

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
0 - Funcionamiento																			
0510 - Gestion Financiera	11	TOTAL DE RECURSOS RECAUDADOS CON REFERENCIA AL TOTAL DE RECURSOS FACTURADOS POR CONCEPTO DE TASA RETRIBUTIVA	PORCENTAJE DE PESOS	20,0	41,0	100,0	N/A	N/A	20,0	44,50		100,0	1.621.542.478,0	1.043.804.597,0	64,37	3.228.979.421,0	1.999.095.761,92	61,91	La Dirección Financiera ha cumplido con las metas de facturación y recaudo propuestas. El proceso contable cumple con las metas establecidas para el corte a Junio 30 de 2013, y con los requerimientos de información de los diferentes usuarios, resaltando principalmente la presentación de las declaraciones tributarias del periodo y la preparación de los informes contables y tributarios, así como el envío oportuno de la información. Con respecto a los indicadores financieros sus resultados reflejan positivamente la capacidad de pago y el bajo nivel de endeudamiento de la Entidad. También se ha contribuido a que la Corporación cumpla con todos los compromisos, realizando el trámite de los desembolsos de manera eficiente y oportuna. Durante el mes de junio se presentaron desvalorizaciones en los activos de renta fija, local e internacional.
	12	TOTAL DE RECURSOS RECAUDADOS CON REFERENCIA AL TOTAL DE RECURSOS FACTURADOS POR CONCEPTO DE TASA DE USO DEL AGUA	PORCENTAJE DE PESOS	55,0	32,0	58,18			54,0	46,00		85,19							
	2100	CUMPLIMIENTO DE LA META DE INGRESOS ANUAL PRESUPUESTAL	PORCENTAJE	100,0	148,0	100,0			100,0	124,00		100,0							
	2104	INGRESOS REALES	PESOS	112.477.666.619,0	75.562.670.847,15	67,18			240.632.253.578,0	211.362.787.075,96		87,84							
	2142	PORCENTAJE DE RENTABILIDAD OBTENIDA MEDIANTE INVERSIONES DEL PORTAFOLIO Y DEL PROYECTO DE PRESERVACION DE CAPITAL	PORCENTAJE	6,09	6,39	100,0			6,3	7,050		100,0							
	2165	INFORMES CONSOLIDADOS DE EJECUCION PRESUPUESTAL	INFORMES	120,0	53,0	44,17			220,0	153,00		69,55							
	2166	ESTADOS CONTABLES	INFORMES	12,0	6,0	50,0			24,0	18,00		75,0							
	2171	PORCENTAJE DE EVALUACIONES FINANCIERAS REALIZADAS OPORTUNAMENTE	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,00		100,0							
	2565	VALOR RECAUDADO POR CONCEPTO DE TASA USO DEL AGUA	PESOS	3.452.511.113,0	1.602.713.115,0	46,42			7.262.235.898,0	5.802.922.645,0		79,91							
0520 - Gestion del Talento Humano	2105	SOLICITUDES TRAMITADAS DE FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS (JUBILADOS, RETIRADOS)	PORCENTAJE	100,0	8,33	8,33	N/A	N/A	100,0	45,830		45,83	10.759.999.468,0	9.836.057.402,0	91,41	26.757.504.309,0	21.961.327.778,97	82,08	El servicio del Plan Complementario de Salud para los funcionarios de la Corporación se encuentra suspendido por orden del Consejo Directivo desde junio de 2012.En el mes de junio de 2013 la Corporación cuenta con 105 funcionarios de planta con funciones administrativas. En el mes de junio el Comité se encuentra analizando y ajustando la Resolución DG No. 403 de 2004, para poder atender de manera efectiva las diferentes solicitudes de los funcionarios. En el mes de junio se realizaron las siguientes actividades desde el programa de salud ocupacional de la corporación: Rediseño y adecuación de puestos de trabajo en la Dirección Financiera,Se reestructuraron y modificaron tres (3) puestos de trabajo. Programación de jornada de vacunación para las DAR'S y Cali en riesgo biológico. Inspecciones de puesto de trabajo en el área de Gestión Ambiental, Analisis y rediseño de 20 puestos de trabajo en la Dirección de Técnica Ambiental. Capacitación en ergonomía y prevención de lesiones osteomusculares a 15 funcionarios de la corporación en la Dirección de Gestión Ambiental ; Tramite contratación elementos de protección personal dela Corporación; Jornada de toma de presión arterial y glicemia pre para funcionarios de la Corporación; Elaboración de contratación recarga extinguidores, disponibilidad presupuestal estudios previos entrega en la oficina Asesora jurídica; Ingreso de Incapacidades al Sistema de Gestión de ausentismo durante el mes de mayo; Recobro de incapacidades a ARL del mes de diciembre y enero; Inducción en Salud ocupacional a funcionarios nuevos de la Corporación; informes sobre caso del funcionario Luis Fernando Posada; Entrega de elementos de botiquín para la DAR de Centro sur y Centro norte; Coordinación charlas de Valores para las DAR por parte de psicología de pa ARL con el fin de mejorar la convivencia laboral, convivencia laboral para el comité de Dirección y Coordinadores de área; Charla de la EPS sobre cáncer de Cervix; Rediseño del Programa de Salud ocupacional plan estratégico 2013 -2015; Afiliación al sistema de Seguridad Social en Salud a 25 contratistas de la CVC; Elaboración del panorama de riesgo de la DAR Pacífico Oeste (8/tura). La Oficina de Control Interno Disciplinario durante el mes de mayo de 2013 dictó 26 autos de indagación preliminar; 3 autos de terminación y archivo; 10 autos de apertura de investigación disciplinaria; 8 autos ordenando la práctica de pruebas de oficio; 1 auto de remisión por competencia; se hicieron 48 solicitudes de información con destino a expedientes; se expidieron 59 memorandos u oficios de citación para notificación, declaración, o para rendir versión libre; se hicieron 13 notificaciones
	2106	PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA LOGRAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS	PROGRAMAS	191,0	76,0	39,79			216,0	120,00		55,56							
	2107	PROGRAMAS DE CAPACITACION REALIZADOS	PROGRAMAS DE CAPACITACION	117,0	109,0	93,16			142,0	159,00		100,0							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	2155	PORCENTAJE DE ACCIONES DISCIPLINARIAS ABIERTAS	PORCENTAJE	12,0	16,45	100,0			15,5	20,025	0	100,0							personales; 5 notificaciones por estado; 10 notificaciones por edicto; y se practicó 1 inspección a expedientes o carpetas; se expidió un (1) despacho comisorio. Nótese que la Oficina de Control Interno Disciplinario ha incrementado de manera importante la gestión de los diferentes asuntos radicados. Sin embargo, es evidente el incremento del número de informes o quejas con base en los cuales se da inicio a actuaciones disciplinarias. Esta circunstancia impide que visibilizar en gran medida la gestión que se adelanta, pues no obstante que se concluyen trámites antiguos, se radican en mayor proporción nuevos asuntos de nuestra competencia.
0530 - Gestión de Recursos Físicos	2110	OPORTUNIDAD DE ATENCION A RECLAMOS DE SINIESTROS REPORTADOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	N/A	N/A	100,0	100,0	0	100,0	7.440.895.633,0	2.757.626.125,0	37,06	13.429.622.681,0	8.005.016.469,0	59,61	En el subproceso 0913 Administración y mantenimiento instalaciones y Equipos, Durante el mes de junio de 2013, se ejecutó el mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado, ascensores, sistema eléctrico. 1. En el subproceso 0913 Administración y mantenimiento instalaciones y Equipos, Durante el mes de junio de 2013, se ejecutó el mantenimiento preventivo y correctivo a la planta de emergencia en cuatro jornadas. 2. Se corrigió el daño en el tablero de emergencia en las instalaciones deportivas recreativas y culturales de la CVC. 3. Se realizaron los mantenimientos preventivos a la planta eléctrica diésel, que nos sirvió como apoyo en los momentos de los cortes de energía. 4. Se atendieron todas las solicitudes de mantenimiento por reparaciones hidráulicas telefónicas y eléctricas. 5. Se hizo la reposición de luminarias en diferentes dependencias del edificio principal. 6. Se repararon de goteras en el edificio principal e instalaciones auxiliares. 7. Mantenimiento al Sistema hidráulico, sistema telefónico, UPS, mantenimiento de jardines, mantenimiento de piscinas (adultos-niños) y mantenimiento general en la Sede Deportiva Recreativa y Cultural. 8. Se realizaron los mantenimientos preventivos a la planta eléctrica diésel, que nos sirvió como apoyo en los momentos de los cortes de energía. 9. Se recibieron los resultados del estudio de calidad de energía con funcionarios experto de EMCALL. 10. Se desmontaron los archivos rodantes de la DAR Suroccidentales, Oficina De Comunicaciones, Oficina Jurídica y se trasladaron al archivo central, ubicado e torre b, y se instalaron dos (2) archivos rodantes. Y uno (1) en el nuevo archivo de la DAR Suroccidente en el sótano de la torre A. Con éxito se realizó la Auditoria Energética por CREA Internacional y PNUD Dado que fuimos escogidos como Corporación modelo para implementar la auditoria energética, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Auditorias Energéticas en sectores comercial, público y de servicios Se llevó a cabo la auditoria en nuestra Corporación, El cual hace parte integral del presente informe en 21 folios. La cual fue socializada en el auditorio principal a todos los funcionarios de la Corporación. Arrojo resultados positivos para la CVC, dado que ya teníamos implementado sistema de ahorro de energía y de agua, minimizando las horas de consumo. Esto permitirá a la Corporación implementar mejores medidas para el ahorro en la facturación de servicios públicos (AGUA Y ENERGIA), consumo de aires acondicionados, utilizar mejor el potencial en la arquitectura de su infraestructura, adecuar áreas para reducir la transmitancia de las superficies opacas, mejorar iluminación, y cambiar los hábitos en la Corporación.
	2111	PROCESOS LEGALES PARA LA ACTUALIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA CORPORACION	PROCESOS	1,0	1,0	100,0			31,0	31,0	0	100,0							
	2149	SERVICIOS DE TRANSPORTE ATENDIDOS CON RELACION AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	0	100,0							
	2167	PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES REGISTRADOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	0	100,0							
	2168	PORCENTAJE DE VEHICULOS DE LA CORPORACION EN CONDICIONES OPTIMAS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	0	100,0							
0540 - Gestion de Calidad	2154	INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CALIDAD EN IMPLEMENTACION	INFORMES	2,0	0,0	0,0	N/A	N/A	6,0	4,0	0	66,67	126.661.880,0	57.867.457,0	45,69	305.730.317,0	193.811.245,0	63,39	A la espera del informe realizado por el ICESI sobre el diagnostico de la documentación del sistema de Gestión de Calidad de la CVC, este diagnostico incluye el tema de riesgos. Se ha realizado una auditoria interna al SGC con base en la NTCGP 1000:2009, la auditoria externa no se autorizo. La auditoria al laboratorio ambiental con base en la ISO 14001:2004 se realizara el 28 y 29 de agosto de 2013, de acuerdo con la programación enviada por el ICONTEC, quien sera el organo certificador.
	2169	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS	PORCENTAJE	100,0	30,0	30,0			150,0	80,0	0	53,33							
	2698	CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL - PIGA	PORCENTAJE	100,0	10,0	10,0			75,0	27,5	0	36,67							
	2733	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DE MAPA DE RIESGOS	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	2734	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION A LOS TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS ADOPTADOS	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0							
0550 - Asesoría y representación Jurídica	2113	PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES ATENDIDOS	PROCESOS	344,0	340,0	98,84	N/A	N/A	347,0	342,5	0	98,7	4.101.357.178,0	2.665.592.777,38	64,99	4.770.209.895,0	3.196.645.022,38	67,01	LA OFICINA ASESORA DE JURÍDICA EN CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES CORPORATIVAS, BRINDÓ EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO REQUERIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013 A TODAS LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LA ENTIDAD.
	2114	CONCEPTOS JURIDICOS ELABORADOS	CONCEPTOS	200,0	562,0	100,0			500,0	1.433,0	0	100,0							
0610 - Asesoría y verificación del sistema del control interno	2131	ATENCION OPORTUNA DE INFORMES LEGALES Y REQUERIMIENTOS PARA LOS ENTES DE CONTROL	PORCENTAJE	100,0	50,0	50,0	N/A	N/A	100,0	75,0	0	75,0	497.605.970,0	149.755.718,0	30,1	1.005.280.298,0	586.266.004,0	58,35	1) Durante los días 4 y 5 de junio se realizó auditoría a la planta de vehículos de la Dar Norte. 2) Se sigue con la consolidación de las no conformidades resultado de las auditorías realizadas durante el primer trimestre de 2013. 3) El seguimiento al plan de mejoramiento en las DAR's se reprogramó para el mes de junio de 2013. 4) Se realizó y publicó tip sobre la publicación en el SECOP de los contratos y convenios interadministrativos.
	2143	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	PORCENTAJE	100,0	44,0	44,0			100,0	74,5	0	74,5							
	2144	EVALUACION DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	0	100,0							
	2146	ESTADO DE AVANCE DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL	PORCENTAJE	100,0	4,0	4,0			100,0	52,0	0	52,0							
	2160	INFORMES DE ACTIVIDADES DE REVISORIA FISCAL	INFORMES	13,0	4,0	30,77			26,0	16,0	0	61,54							
	2736	NUMERO DE INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION	INFORMES	2,0	0,0	0,0			2,0	0,0	0	0,0							
	2737	NUMERO DE ACTUALIZACIONES AL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	ACTUALIZACIONES	2,0	1,0	50,0			2,0	1,0	0	50,0							
0630 - Medición y seguimiento de la satisfacción del usuario	2119	ESTADO DE CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES RECIBIDOS EN LA CORPORACION	PORCENTAJE	100,0	46,0	46,0	N/A	N/A	100,0	73,0	0	73,0	9.000.000,0	2.250.000,0	25,0	17.764.007,0	5.250.000,0	29,55	En el mes de Junio se atendieron 1032 requerimientos para un acumulado de 5774. Se incrementaron los Denuncios con respecto al mes anterior por los demás ítems se comportaron algo similar a mayo. La efectividad en junio mejoró con respecto al mes anterior pasando de 59% a un 68% en lo que se refiere a la Atención de los requerimientos.
	2153	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	DIAS	15,0	15,0	100,0			15,0	57,5	0	100,0							
0640 - Seguimiento y Evaluación de la Gestión Corporativa	2005	INFORMES DE SEGUIMIENTO A PLANES CORPORATIVOS	INFORMES	3,0	2,0	66,67	N/A	N/A	6,0	5,0	0	83,33	19.996.624,0	2.717.600,0	13,59	66.996.624,0	3.007.600,0	4,49	Se consolidó el seguimiento a procesos y proyectos a mayo de 2013 el cual arrojó un avance del 9.2% con respecto a los 14.3% programado para el mes de mayo alcanzando un logro de 63.8% En el mes de junio se revisó y consolidó información de seguimiento haciendo énfasis en responsables de proyectos y programación en cronogramas, igualmente se dió respuesta requerimientos a 5 requerimientos internos así: Junio 05 de 2013ING. AMPARO DUQUE - DTAInformación ejecución Proyectos Protección Recurso Hídrico Junio 05 de 2013ING. DIDIER ORLANDO UPEGUI - DAR SUROCCIDENTEInformación ejecución Proyectos Municipio de Santiago de Cali años 2012 - 2013 Junio 07 de 2013BRA SONIA COLLAZOS - DTAlicance cuestionario política de aire Contraloría General de la República Junio 11 de 2013BRA SONIA COLLAZOS - DTAolicitud de información expediente No. 081-2013 Personería Municipal Santiago de Cali Junio 24 de 2013BEATRIZ EUGENIA MEJIA - GRUPO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONESolicitud de información Río Meléndez

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
0710 - Comunicacion Corporativa	2123	REGISTRO DE MONITOREO DE MEDIOS	REGISTRO INFORMACION	480,0	1.377,0	100,0	N/A	N/A	960,0	1.857,0	0	100,0	549.827.587,0	372.799.722,0	67,8	1.036.976.277,0	819.579.281,0	79,0	CUENTOS VERDES: Cuentos Verdes fue reconocido, por cuarto año consecutivo, en Categoría Excelente por el programa Así nos Ven de la Universidad Javeriana financiado por la Comisión Nacional de Televisión. Es un micro magazine de educación ambiental no formal, con duración de 5 minutos y emisión de lunes a viernes por el Canal Regional Telepacífico a las 12:50 m con repetición a las 8:30 pm. En el primer semestre de 2013 se han realizado 5 consejos de redacción y se ha emitido 99 programas. Registra 93 suscriptores y 46.378 reproducciones al 30 de junio en Youtube. PERIÓDICO CUENTOS VERDES: Cuatro emisiones del periódico Cuentos Verdes han sido distribuidas entre el sector nacional ambiental, así como en ferias y eventos de la región en lo corrido del presente año. Con tiraje de 5.000 unidades y 19 informes especiales promedio por edición, ha logrado entregar información ambiental, ilustrada con fotografías e imágenes de la más alta calidad. Cuentos Verdes el periódico, además de constituirse en un medio de comunicación para la ampliación de información oficial de la Corporación hacia la comunidad, es también una herramienta para la documentación de la memoria histórica de la Corporación y ha servido como elemento probatorio para el sustento de decisiones de emergencia, urgencia o defensa institucional. INFORMATIVO CVC: El Informativo fue la única experiencia Corporativa postulada al Premio Nacional de Alta Gerencia de la Presidencia de la República, resultando seleccionada entre las más de mil iniciativas presentadas en el país. En lo que va de 2013 se han emitido 21 programas. Convirtiéndose en el único noticiero exclusivamente ambiental que se realiza en Colombia. Horario martes de 7:30 a 8:00 AM por Telepacífico. 8 noticias por emisión, un tema central de gran relevancia y 9 corresponsales garantizan cubrimiento amplio y confiable. Registra 61 suscriptores y 65.956 reproducciones en www.youtube.com/informativoCVC. GOBIERNO EN LÍNEA: En el primer semestre del año se realizó diagnóstico de requerimientos para garantizar cumplimiento total de la directriz de gobierno en línea. Se implementó un buscador inteligente y se logró la inclusión del programa dentro del Plan de Acción 2012-2015 en el proceso: 0710 comunicación corporativa, subproceso 0024: comunicación interna, actividad: 03 implementación de estrategias de apoyo para la implementación de gobierno en línea. Se logró incluir servicios como pagos en línea, descarga de certificado de retención en la fuente, consulta de referenciación geográfica de recursos naturales y ecosistemas estratégicos e identificación de caudales en las cuencas hidrográficas del departamento. Según el reporte de visitas de nuestro Portal se encontró que en promedio 30 mil visitantes se dirigen mensualmente al portal de la CVC para encontrar noticias, informes
	2735	NUMERO DE ACTUALIZACIONES A LA PAGINA WEB	ACTUALIZACIONES	730,0	500,0	68,49			730,0	500,0	0	68,49							
0720 - Gestión de tecnologías de información y telecomunicaciones	2124	ADMINISTRACION Y SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	PORCENTAJE	100,0	50,0	50,0	N/A	N/A	100,0	75,0	0	75,0	2.123.168.132,0	317.260.302,0	14,94	4.257.929.236,0	2.342.685.100,0	55,02	Se han realizado todas las acciones y actividades necesarias para garantizar una correcta gestión administrativa que coadyuve en la sustentación de las diferentes actividades de apoyo en materia de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones. Así mismo, se han venido desarrollando correctamente todas las actividades de administración, soporte, actualización y gestión las aplicaciones Informáticas que operan en la Corporación (Visión GC, DocuNet, Portales, SFI, SRH y Calidad), con excepción de el soporte de mesa de ayudas, cuyo trámite contractual aun se encuentra en fase final. En la actualidad se soportan todos los elementos de base que sustentan la actual operación tecnológica informática de la Corporación, sin ningún tipo de mejoramiento o cubrimiento de nuevas necesidades. Finalmente, se ha mantenido correctamente la planta de equipos de cómputo cliente de la Corporación.
0730 - Manejo de la documentación corporativa	2138	DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LA DOCUMENTACION CORPORATIVA	PORCENTAJE	100,0	50,0	50,0	N/A	N/A	100,0	75,0	0	75,0	342.000.000,0	179.104.502,0	52,37	664.103.006,0	452.006.601,0	68,06	Se hizo seguimiento a las direcciones regionales y se apoyo en equipo la organización de documentos para el proyecto de tablas de valoración documental del archivo central de la CVC. En la DAR Centro Sur se trabajaron 350 expedientes. Se hizo el diagnóstico del archivo central de la DAR Suroccidente con sus respectivas documentaciones. Se continuo el proyecto de digitalización de la documentación técnica de la CVC incrementándose en 75 ejemplares. Se despacharon 1820 comunicaciones y se recibieron 5556. Todos a tiempo con base en la normatividad archivística.
	2139	EFICIENCIA EN LA DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS	PORCENTAJE	100,0	50,0	50,0			100,0	75,0	0	75,0							
	2140	CORRESPONDENCIA ENVIADA OPORTUNAMENTE	PORCENTAJE	100,0	120,0	100,0			100,0	110,0	0	100,0							
	2132	VARIACION DEL PLAN FINANCIERO DEL PLAN DE ACCION FORMULADO CON RELACION AL ACTUAL	PORCENTAJE	10,0	38,1	100,0			10,0	19,05	0	100,0							
	2133	EJECUCION FINANCIERA ANUAL PLAN DE ACCION	PORCENTAJE	100,0	34,3	34,3			100,0	54,5	0	54,5							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
0810 - Direccionamiento Corporativo	2134	EJECUCION FINANCIERA ANUAL RECURSOS DE INVERSION PLAN DE ACCION	PORCENTAJE	100,0	27,3	27,3	N/A	N/A	100,0	50,05	0	50,05	769.252.165,0	468.954.712,0	60,96	1.951.832.935,0	1.156.375.963,0	59,25	Se está trabajando en la definición de los objetivos estratégicos en talleres realizados con el comité de Dirección en el marco de los trabajos de la modernización con el ICESI. En el mes de Junio se incorporó el acuerdo de CD 032 que traslada recursos de la vigencia 2013 a las vigencias 2014 y 2015. Adicionalmente se trasladan recursos al proceso 0310 del programa 5, de la vigencia 2012 al 2013. Por lo anterior el % de variación del plan financiero en el primer semestre fue del 38.1%.
	2135	EJECUCION FINANCIERA ANUAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PORCENTAJE	100,0	63,0	63,0			100,0	71,6	0	71,6							
	2136	GESTION DE RECURSOS DE INVERSION	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	50,0	0	50,0							
	2170	CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS ANUALES DEL PLAN DE ACCION	PORCENTAJE	100,0	86,2	86,2			100,0	83,3	0	83,3							
	2173	SISTEMA DE MEDICION PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISION Y VISION ESTRUCTURADO	NUMERO	1,0	0,7	70,0			1,0	0,7	0	70,0							
1 - Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos								1,43	1,29										
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	2002	NUMERO DE CUENCAS CON INFORMACION BASICA Y TEMATICA DISPONIBLE EN EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA AMBIENTAL	CUENCAS	2,0	0,0	0,0	0,28	0,28	8,0	1,0	0	12,5	3.278.646.958,0	2.995.307.964,0	91,36	6.480.367.825,0	5.862.245.223,0	90,46	Se hará el monitoreo de dos muestras representativas de los ecosistemas Subxerofítico en el Distrito de Manejo Integrado de Atuncela y Subandino en la Reserva Forestal Protectora Regional de Bitaco. Sobre las 6 especies para realizar el monitoreo son: 3 especies invasoras: Caracol africano, pirarucú y camarón rojo y 3 especies objeto de conservación que se encuentran en los ecosistemas a realizar monitoreo. Estas acciones se apoyarán con pasantías de Universidades. Actualmente se cuenta con el pasante de la Universidad del Valle quien apoyará el monitoreo de una especie objeto de conservación (anfibio) en la Reserva Forestal de Bitaco. Este trabajo se desarrollará con el apoyo de pasantes de Universidades. Se tendrán resultados en diciembre de 2013.
	2007	ESTUDIOS DE MONITOREO DE SUELO.	ESTUDIO	2,0	0,6	30,0			8,0	2,6	0	32,5							
	2008	INFORME CONSOLIDADO DE LINEA BASE DE OFERTA DE RECURSOS NATURALES	INFORMES	1,0	0,5	50,0			4,0	1,5	0	37,5							
	2008.1	INFORME DE LINEA BASE DE OFERTA DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	1,0	0,2	20,0			4,0	1,2	0	30,0							
	2009	ASESORIAS A INICIATIVAS RELACIONADAS CON FAUNA SILVESTRE Y BIOCOMERCIO	ASESORIAS	4,0	3,0	75,0			18,0	9,0	0	50,0							
	2147	INFORME DE LINEA BASE DE DEMANDA DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	1,0	0,2	20,0			4,0	1,2	0	30,0							
	2172	INFORME DE LINEA BASE DE BALANCE DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	1,0	0,2	20,0			4,0	1,2	0	30,0							
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	1.1.3	AREAS PROTEGIDAS DECLARADAS EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO EN BOSQUE	HECTAREAS	1.500,0	0,0	0,0	3,51	3,51	1.500,0	1.097,5	0	73,17	1.127.230.111,0	866.391.533,0	76,86	2.157.617.529,0	1.606.627.719,0	74,46	Se trabajará en la evaluación del ecosistema humedal con base en las intervenciones o acciones ejecutadas del proyecto 1512 (humedales) por parte de la Dirección de gestión Ambiental. A la fecha se ha atendido el 100% de usuarios que de manera voluntaria solicitan el registro ante Parques de una Reserva Privada de la Sociedad Civil. Se tiene el caso de representantes de propietarios del Predio la Escalera , colindante al humedal Guadualito, en el corregimiento de Rozo, municipio de Palmira. Respecto a conceptos técnicos, a la fecha se han emitido 10 relacionados con permisos de investigación en diversidad biológica, licencias ambientales y procesos sancionatorios.
	2011	ESCENARIOS DE COORDINACION INTERSECTORIAL O INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE AREAS PROTEGIDAS OPERANDO.	ESCENARIOS	12,0	4,0	33,33			12,0	8,0	0	66,67							
	2012	LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DE LOS RECURSOS NATURALES	INFORMES	1,0	0,65	65,0			6,0	3,65	0	60,83							
	2012.1	LINAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DE RECURSOS HIDRICOS	INFORMES	1,0	0,65	65,0			4,0	1,55	0	38,75							
	2012.2	LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	1,0	0,3	30,0			4,0	4,3	0	100,0							
	2180	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCION A SOLICITUDES DE MODIFICACION DE PROYECTOS CORPORATIVOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	0	100,0							En el mes de junio se asesoró a las áreas en la preparación de la información soporte de las solicitudes de constitución de vigencias futuras de proyectos del plan de acción presentadas al Consejo Directivo y aprobadas mediante Acuerdo 037 de junio 6 de 2013 y en el trámite operativo correspondiente en banco de proyectos del SIGEC. Igualmente

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
0220 - Formulación y Asesoría de Instrumentos de Planificación Ambiental	2181	INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION FORMULADOS Y/O AJUSTADOS	INSTRUMENTOS	1,0	0,0	0,0	0,24	0,24	5,0	2,0	0	40,0	2.037.172.025,0	1.670.946.246,0	82,02	3.804.217.337,0	3.258.393.387,0	85,65	Se atendieron un gran número de trámites de solicitudes de información relacionadas con cambios en tipos de gasto y actividades del tema interventoría, coordinación y seguimiento, supervisión y seguimiento y asistencia técnica. En relación con la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR, la Dirección de Planeación se encuentra trabajando en la fase precontractual respectiva conforme las sugerencias de ajuste realizadas a los estudios previos y condiciones de los pliegos por parte de la oficina Jurídica. Con respecto a la formulación de POMCAS, se espera la iniciación del convenio con recursos del Fondo de Adaptación para la formulación y/o ajuste de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, entre el Fondo, el MADs, Asocars y las CAR. En jurisdicción de CVC, se tiene información preliminar de que se trabajarían los POMCA para 15 subzonas hidrográficas, conforme el Decreto 1640 de 2012.
	2700.1	CUENCAS CON PLAN DE ORDENACION DEBIDAMENTE ADOPTADO EN LA VIGENCIA	NUMERO	0,0	0,0	0,0			2,0	3,0	0	100,0							
	7	CUENCAS CON PLANES DE ORDENACION Y MANEJO -POMCA- EN EJECUCION	NUMERO DE CUENCAS	16,0	0,0	0,0			16,0	3,0	0	18,75							
0310 - Administracion de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	2183	NUMERO DE MILLAS DE NAUTICAS EN LA ZONA COSTERA VALLECAUCANA CON SEGUIMIENTO	MILLAS	12,0	12,0	100,0	2,52	2,14	48,0	24,0	0	50,0	9.145.569.610,0	8.756.308.705,0	95,74	18.271.349.359,0	17.271.616.307,0	94,53	AGUAS RESIDUALES: Se realizaron visitas a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de los Municipios de Toro, Restrepo, Riofrío y Calima @ Darién; para tener conocimiento del estado actual de las mismas por parte de la Dirección de Gestión Ambiental. RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS: Se realizaron dos reuniones en la DAR Centro Norte y DAR Sur Oriente de acompañamiento, donde se continuaron aclarando distintas inquietudes con respecto al seguimiento a generadores de Residuos Peligrosos. Se realizó una visita a empresas generadoras de Residuos Sólidos Peligrosos en el Sector de La Nubia, municipio de Candelaria en conjunto con la DAR Sur Oriente. MINERÍA ILEGAL: Se realizó el acompañamiento a la Policía Nacional en un operativo en contra de la Minería Ilegal en el sector de Córdoba, Municipio de Buenaventura durante dos días. CONCESIONES DE AGUA: Se realizaron tres reuniones de trabajo para aclarar inquietudes con respecto a la solicitud del IDEAM relacionada con los usuarios del recurso hídrico. RUA Atención de solicitudes de usuarios inscritos o en proceso de inscripción del RUA Manufacturero. Visitas de seguimiento a empresas manufactureras Capacitación a funcionarios de autoridades ambientales en el Registro Único Ambiental para el sector Manufacturero Capacitación para usuarios, en el Registro Único Ambiental para el sector Manufacturero Transmisión de información de periodos de balance 2012 en el aplicativo RUA Manufacturero Apoyo administrativamente a la DAR BRUT Y DAR NORTE en la problemática de Gestión del Riesgo. Se proyectó circular para ser evaluada por la Oficina Jurídica informando el riesgo producto del tiempo seco que se avecina. EMISIONES ATMOSFÉRICAS: PERMISO COLECTIVO DE EMISIONES ATMOSFERICAS. Se realizó una (1) reunión con el grupo de seguimiento al permiso de quemas controladas otorgado a Asocaña, se acordó consolidar información
0320 - Mejoramiento de la oferta ambiental	150.1	AREAS PROTEGIDAS DECLARADAS POR EL NIVEL NACIONAL CON GESTION DE LA CORPORACION	HECTAREAS	8.564,0	5.200,0	60,72	3,24	3,0	8.564,0	8.564,0	0	100,0	8.020.629.413,0	5.500.455.941,0	68,58	15.730.467.079,0	11.967.045.578,0	76,08	en el momento se han realizado el seguimiento de las areas de interes ambiental, de igual forma se han priorizado la inversion en los ecosistemas estrategicos, se han realizado el seguimiento e interventoria de los proyectos de años anteriores
	17.1	MIPYMES Y EMPRESAS VINCULADAS A MERCADOS VERDES (USO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, ECOPRODUCTOS INDUSTRIALES, ECOTURISMO) PROMOVIDAS POR LA CORPORACION	NUMERO DE PROYECTOS	11,0	5,0	45,45			11,0	5,0	0	45,45							
	2014	HECTAREAS DE HUMEDALES CON MANTENIMIENTO	HECTAREAS	170,8	7,0	4,1			170,8	63,0	0	36,89							
	2016	PROYECTOS AMBIENTALES DE INTERVENCION EN EJECUCION CON SEGUIMIENTO	PROYECTOS	63,0	31,0	49,21			233,0	89,0	0	38,2							
	2017	PROYECTOS AMBIENTALES REGIONALES DE INTERVENCIÓN CON SEGUIMIENTO	PROYECTOS	6,0	2,0	33,33			28,0	12,0	0	42,86							
	2158	PORCENTAJE DE EJEMPLARES DE FAUNA ATENDIDOS Y/O REHABILITADOS POR LA CORPORACION CON RELACION A LOS RECIBIDOS EN EL CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE	PORCENTAJE	100,0	45,0	45,0			100,0	72,5	0	72,5							
	4.1	HUMEDALES CON PLANES DE MANEJO U ORDENACION EN EJECUCION	HECTAREAS	2.748,84	0,0	0,0			2.748,84	0,0	0	0,0							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1501 - Reproducción y reintroducción de especies amenazadas y de interés ambiental	129	Numero de instalaciones operando para la reproduccion y reintroduccion de especies forestales amenazadas	UNIDAD	0,0	0,0	0,0	N/A	N/A	2,0	2,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	660.088.000,0	660.088.000,0	100,0	Se cumplio satisfactoriamente con la produccion de especies forestales para aumento de coberturas forestales y de alevinos de peces para la repoblacion en humedales del valle geografico.Se termino a satisfaccion la produccion de material vegetal en el vivero San Emigdio y alevinos en la estacion piscicola de Buga. Se realizaron las adecuaciones de estanques piscicolas en las estaciones de produccion para especies nativas en Buga y delas areas para la produccion de material vegetal en Palmira
	299	Numero de individuos de flora producidos para la recuperacion de ecosistemas estrategicos	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			512.000,0	737.000,0	0	100,0							
	300	Numero de individuos de fauna producidos para la recuperacion de ecosistemas estrategicos	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			371.500,0	400.000,0	0	100,0							
	305.1	Numero de libros elaborados para la divulgacion de resultados del proyecto	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			1.000,0	0,0	0	0,0							
	521	Numero de plántulas producidas y distribuidas	PLANTULAS	0,0	0,0	0,0			512.000,0	737.000,0	0	100,0							
	522	Numero de alevinos producidos y distribuidos	ALEVINOS	0,0	0,0	0,0			371.500,0	400.000,0	0	100,0							
	523	Numero de instalaciones de educacion ambiental adecuadas para promover la conservacion de especies de fauna y flora	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			2,0	2,0	0	100,0							
1504 - Manejo de fauna silvestre en cautiverio	135	Porcentaje de especimenes de fauna silvestre entregados en el centro de atencion de San Emigdio que reciben atencion veterinaria	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	N/A	N/A	100,0	100,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	330.267.420,0	330.267.420,0	100,0	El CAV San Emigdio cuenta con las condiciones de infraestructura y equipos necesarios para realizar un manejo y disposición adecuada de la fauna rescatada en el Valle del Cauca
	790	Numero de especimenes de fauna silvestre atendidos por el Centro de Atencion de Fauna Silvestre	ESPECIMENES	0,0	0,0	0,0			300,0	300,0	0	100,0							
1506 - Caracterización, diseño y aplicación de zonificación y ordenación de bosques naturales y tierras forestales	1018	Area de cuenca hidrografica con fuente de informacion basica ortocorregida	HECTAREAS	219.517,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219.517,0	0,0	0	0,0	283.012.000,0	0,0	0,0	1.614.160.000,0	15.148.000,0	0,94	En relación con los Resultados 5 y 6, Dado a condiciones atmosféricas adversas como presencia de alta nubosidad no se ha podido realizar toma de imágenes satelitales. Se han adquirido imágenes de satélite multitemporales detalladas pero en modo de archivo de los sensores RAPIDEYE, GEOEYE e IKONOS. Con respecto a la actividad de interventoría, actualmente se elaboran los estudios previos para realizar la contratación respectiva. En cuanto al Resultado 1, consistente en la formulación del Plan de Ordenación Forestal de las cuencas Naya, Calima y Dagua, se ingresaron las actividades y se cargó el presupuesto de la vigencia futura 2014 en SIGEC y está pendiente la vigencia 2015. Respecto a la contratación de este Resultado, se espera adelantar un convenio interadministrativo con el IIAF, en el marco del cual se tiene proyectado realizar el proceso de Consulta previa con la vigencia 2013. De acuerdo con lo anterior, se formularon los estudios previos tanto para la Consulta previa como para la coordinación y seguimiento del proyecto, que fueron revisados preliminarmente por la Oficina Asesora Jurídica pero se requieren las imputaciones de todos los años para enviarlos formalmente.
	784	Porcentaje de avance en la toma de imagenes satelitales en cuencas hidrograficas	PORCENTAJE	95,0	0,0	0,0			100,0	5,0	0	5,0							
	785	Porcentaje de avance en el proceso de ortocorreccion de imagenes satelitales en cuencas hidrograficas	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0							
	900	Avance en el proceso de concertacion con los actores sociales	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0							
1512 - Conservación y manejo integral de Humedales Lénticos prioritarios del Valle del Cauca	329	Numero de humedales con plan de manejo ambiental formulado	HUMEDAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0	0,0	250.000.000,0	0,0	0,0	264.961.650,0	14.961.650,0	5,65	El Resultado 56 denominado "Se han realizado estudios del comportamiento hidraulico de los humedales: Cabezón, Pital y el Estero", se encuentra en proceso la contratación por Concurso de méritos No. 16 de 2013 con propuesta técnica simplificada, que tiene por objeto "EVALUAR EL COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO E HIDROGEOLÓGICO DE LOS HUMEDALES EL PITAL (BUGALAGRANDE), EL CABEZÓN (JAMUNDÍ) Y EL ESTERO (CALI) EN EL VALLE DEL CAUCA, CON EL FIN DE IDENTIFICAR LAS ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU DINÁMICA NATURAL". Los estudios previos fueron aprobados y se publicó el aviso de convocatoria, junto al proyecto de pliego de condiciones y los estudios previos. El Resultado 57, sobre acciones de restauración no se ha iniciado y se están tramitando traslados presupuestales de acuerdo con los resultados de las visitas realizadas a los humedales Chiquique, Gota é Leche, El Tibet y el Estero./va: Para acciones de restauración en el humedal Alfa, se contrató en el 2012, mantenimiento del espejo lagunar. Se hizo a través de CMC No. 380 de 2012 con Antonio Sánchez Vera. Área de intervención aproximada
	331	Numero de hectareas de humedales con acciones de restauracion implementadas	HECTAREAS	15,0	0,0	0,0			15,0	0,0	0	0,0							
	4.1	Humedales con planes de manejo u ordenacion en ejecucion	HECTAREAS	15,0	0,0	0,0			15,0	0,0	0	0,0							
	807	Porcentaje de avance en la construccion de estaciones de registro de niveles asociados a madreveijas	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	808	Numero de estudios de comportamiento hidraulico	NUMERO	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0							6200 metros cuadrados. Ya finalizó pero falta liquidarlo.
1514 - Formulación e implementación de planes de manejo de áreas protegidas	141	Areas protegidas declaradas en la jurisdiccion de la Corporacion, con Planes de manejo formulados	HECTAREAS	1.403,0	0,0	0,0			6.403,0	0,0	0	0,0							La vigencia 2013 Se plantea a traves de convenio con Fundacion Tropico quien gestionó recursos con Conserva Colombia para avanzar en el tema. Solo en Mayo se obtuvo la definitiva de su financiación por parte de coserva colombia. En el momento con base en esto, se solicito una adición, el traslado de recursos a 2014 y la constitución de vigencias futuras a fin de poder ejecutar la actividad en su totalidad. Se seta en espera de las imputaciones. Se cuenta con estudios previos prerevisados por la oficina jurídica. Asi mismo se avanza en la gestion de un convenio tripartita con el ministerio de ambiente y wcs, se han revisado los estudios previos por parte de las partes. en el caso de cvc se aprobaron los estudios previos el 4 de junio y el 12 de junio se radico la solicitud del CDP, se envio oficio de intension al ministerio. Se esta en espera del envio de la munita por parte del ministerio. Para la vigencia 2011 se trabajo a traves de convenio 091 de 2011, con el cual se avanza en la delimitacion y definicion de la propuesta de area protegida y su plan de amnejo , sin mebargo al norma exige que se realicen unas consultas las cuales fueron hechas desde noviembre de 2012 sin obtener resultado aun. Se envio solicitud de concepto no vinculante al ministerio de minas el cual respondio trasladando nuestra solicitud a otras dependencias, igualmente se esta a la espera de las respuestas de Invias, Inco, y ecopetrol hasta tanto este proceso de consulta no se termine no es posible avanzar en la declaratoria ante el consejo directivo. Para la vigencia 2012 se trabajaron acciones de caracterizacion y conectividad en el paisaje cafetero del norte del valle que se trabajo en convenio con comite de cafeteros, ya finalizo y se avanza en la firma de un siguiente convenio para darle continuidad al proceso. Asi mismo se trabajo para esta vigencia en RNSC en convenio con ecofuturo apra lo cual se han realizado reuniones locales con actores de los municipios involucrados.
	156	Numero de hectareas de reservas naturales de la sociedad civil con implementacion de sistemas productivos sostenibles apoyados por la Corporacion	HECTAREAS	5,0	0,0	0,0			5,0	0,0	0	0,0							
	2	Areas protegidas declaradas en la jurisdiccion de la Corporacion Autonoma Regional, con Planes de manejo en ejecucion	HECTAREAS	51.905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51.905,0	51.900,0	0	99,99	182.000.000,0	0,0	0,0	300.000.000,0	50.000.000,0	16,67	
	380	Numero de planes de manejo formulados	PLANES	1,0	0,0	0,0			2,0	0,0	0	0,0							
	381	Numero de programas en implementacion	PROGRAMAS	5,0	0,0	0,0			6,0	1,0	0	16,67							
1522 - Implementación de estrategias de valoración y pago por bienes y servicios ambientales	149	Numero de hectareas de bosques naturales con herramientas de financiancion diseñadas	HECTAREAS	200,0	100,0	50,0			200,0	100,0	0	50,0							Se encuentra en ejecución mediante el convenio 020 de 2012, el cual se le aprobó un adicional en tiempo por 5 meses
	736	Experiencias piloto de valoracion por compensacion o pago de bienes y servicios ambientales	EXPERIENCIAS	3,0	1,0	33,33	N/A	N/A	3,0	1,0	0	33,33	0,0	0,0	0,0	675.000.000,0	675.000.000,0	100,0	
	821	Porcentaje de avance en la implementacion de experiencias piloto en la implementacion de esquemas de valoracion y compensacion o pago por servicios ambientales	PORCENTAJE	50,0	70,0	100,0			100,0	120,0	0	100,0							
1524 - Desarrollo e implementación del Sistema de Información Geográfica Corporativa	1015	Porcentaje de avance en la ruta de implementacion de la cuarta fase del sistema de informacion geografico	PORCENTAJE	85,0	40,0	47,06			100,0	51,0	0	51,0							Se firmó el Contrato CVC 211 de 2013 para culminar el desarrollo de la segunda parte de la Implementación del Sistema de Información Geográfico Corporativo (Fase 4), con énfasis en Desarrollar e implementar las caracterizaciones y zonificaciones ambientales. Se concluyó la implementación de la información geográfica en los temas de agua y biodiversidad a la base de datos espacial y visor geográfico a través del contrato CVC 372 de 2012.
	1070	Porcentaje de avance en el desarrollo del sistema geografico corporativo integrado a los instrumentos de planeacion estrategica y operativa	PORCENTAJE	20,0	0,0	0,0			80,0	0,0	0	0,0							
	768	Numero de temas ambientales nuevos procesados y migrados de la Geodatabase y con despliegue en el visor geografico	NUMERO	7,0	2,0	28,57			14,0	3,0	0	21,43							
	773	Numero de temas ambientales con modelacion, caracterizacion y zonificacion	NUMERO	6,0	1,0	16,67	0,0	0,0	13,0	1,0	0	7,69	1.041.372.880,0	0,0	0,0	1.708.000.000,0	658.632.763,0	38,56	
	786	Porcentaje de avance en la ruta de diseño e implementacion del sistema de alertas en el centro de control, los procesos de interpolacion y la operacion del sistema	PORCENTAJE	85,0	40,0	47,06			100,0	55,0	0	55,0							
	926	Numero de estaciones con analisis para el establecimiento del sistema de alertas de la red hidroclimatologica	ESTACIONES	10,0	0,0	0,0			20,0	0,0	0	0,0							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1575 - Fortalecimiento al control de extracción de flora y fauna silvestre	147	Numero de hectareas de areas protegidas con gestion ambiental participativa para su conservacion y manejo	HECTAREAS	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0	0	0,0	844.420.000,0	18.109.439,0	2,14	3.457.397.681,0	313.444.589,0	9,07	Con recursos 2013 solo está en trámite contratación de operativos de control fauna y flora en DAR BRUT y Centro Norte. El resto de recursos se indicarán con contratación del resultado 6 Estrategia de Guardabosques. Con vigencias anteriores se ha cumplido el 100% de las actividades programadas
	148	Cuencas con presencia institucional para el fortalecimiento a actividades de control y vigilancia de recursos naturales.	CUENCAS	47,0	0,0	0,0			47,0	0,0	0	0,0							
	162.2	Retenes fijos adecuados para el control de la movilización de fauna y flora	RETENES	2,0	2,0	100,0			2,0	2,0	0	100,0							
	332.1	Porcentaje de avance en la construccion del Centro de Atencion y Valoracion de Flora	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0							
	787	Numero de instalaciones corporativas funcionando en linea, diseñadas e implementadas	UNIDAD	3,0	3,0	100,0			3,0	3,0	0	100,0							
	788	Operativos de control y vigilancia de fauna realizados	NUMERO	153,0	0,0	0,0			208,0	48,0	0	23,08							
	789	Operativos de control y vigilancia de flora realizados	NUMERO	171,0	0,0	0,0			226,0	57,0	0	25,22							
	848	Recorridos de control y vigilancia a la extraccion de fauna y flora silvestre	RECORRIDOS	5.700,0	0,0	0,0			25.000,0	0,0	0	0,0							
1713 - AUMENTO Y PROTECCION DE COBERTURA BOSCOSE EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL VALLE DEL CAUCA	371	Numero de kilometros de bosque aislados	KILOMETROS	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	4,0	0	2,35	1.306.864.140,0	0,0	0,0	2.229.182.062,0	419.940.760,0	18,84	Hasta el momento se ha venido realizando reuniones de socialización y concertación con los propietarios de los predios y actores clave, entre ellos, Alcaldía de Cali, EMCALI, DAGMA, PNN Farallones, Alcaldía de Buga y Aguas de Buga. Por otra parte, se han realizado visitas de campo en acompañamiento de la Universidad Distrital quien hace la invententoría del convenio delegada por MADS, para la validación de los predios postulados; de esa manera se han logrado validar 717.9 hectáreas correspondiente a 9 predios de los municipios de Cali y Buga. El avance en la construccion de aislamiento es de 10%, se proyecta para el segundo semestre de la vigencia dar cumplimiento a la totalidad de las metas programadas
	8	Areas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la proteccion de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	900,0	12,0	1,33			1.140,0	12,0	0	1,05							
1714 - MANTENIMIENTO DE AREAS REFORESTADAS EN AÑOS ANTERIORES PARA LA PROTECCION DE CUENCAS EN JURISDICCION DE LA CVC	355	Numero de hectareas con mantenimiento	HECTAREAS	733,25	0,0	0,0	N/A	N/A	1.333,25	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.089.618.009,0	452.871.386,0	41,56	Se están ejecutando las contrataciones que se realizaron a finales del año 2012 de mantenimiento de áreas establecidas en años anteriores.
	830	Seguimiento a inversiones forestales establecidas en las vigencias anteriores	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0							
	9	Areas reforestadas y/o revegetalizadas para la proteccion de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTAREAS	733,25	0,0	0,0			1.333,25	0,0	0	0,0							
1744 - Levantamiento de información detallada de diferentes temáticas ambientales (suelos, erosión, cobertura, uso del suelo, geología, geomorfología, entre otras) en las cuencas hidrográficas del Valle del Cauca - Fase I	1018	Area de cuenca hidrografica con fuente de informacion basica ortocorregida	HECTAREAS	1.242.284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.242.284,0	0,0	0	0,0	3.278.663.479,0	0,0	0,0	3.432.937.684,0	154.274.205,0	4,49	Se definió la modalidad de contratación y se adelanta el tramite de vigencias futuras.
	1046	Area de cuencas con informacion detallada a escala 1:25000 de tematicas ambientales de suelos, geologia y geomorfologia	HECTAREAS	300.000,0	0,0	0,0			1.000.000,0	0,0	0	0,0							
	1047	Area de cuencas con informacion cartografica basica detallada y actualizada a escala 1:25000	HECTAREAS	413.392,0	0,0	0,0			2.066.962,0	0,0	0	0,0							
	784	Porcentaje de avance en la toma de imagenes satelitales en cuencas hidrograficas	PORCENTAJE	55,0	0,0	0,0			60,0	5,0	0	8,33							
	785	Porcentaje de avance en el proceso de ortocorreccion de imagenes satelitales en cuencas hidrograficas	PORCENTAJE	60,0	0,0	0,0			60,0	0,0	0	0,0							
	862	Avance en el levantamiento de las tematicas de suelos, geologia y geomorfologia en cuencas hidrograficas	PORCENTAJE	30,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	863	Avance en el levantamiento de informacion basica como Modelo Digital del Terreno (MDT), Modelo Digital de Superficie (MDS), curvas de nivel, red hidrica y red vial a escala 1:25000 en	PORCENTAJE	20,0		0,0			100,0	0,0		0,0							
1746 - Valoración de costos ambientales	1023	Metodologia implementada para cuantificacion de costos ambientales	METODOLOGIAS	1,0	0,0	0,0	N/A	N/A	1,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	400.000.000,0	400.000.000,0	100,0	En el desarrollo de las actividades se vienen llevando a cabo las actividades relacionadas con la implemtacion de los proyectos piloto de valoracion, en las siguientes areas: la cuenca Cali, cuenca Guabas, el DMI de Atuncela, la Reserva Forestal Bitaco y el Cerro de la Bandera, ya se diseñaron los instrumentos de valoracion para cada caso y de viene adelantando la aplicacion de dichos instrumentos.
	813	Numero de Metodologias de valoracion de los costos economicos del deterioro ambiental y de la conservacion de los recursos naturales renovables transferidas	METODOLOGIAS	7,0	0,0	0,0			7,0	0,0		0,0							
	814	Experiencia piloto de valoracion economica de los recursos naturales establecida	EXPERIENCIAS	5,0	0,0	0,0			5,0	0,0		0,0							
	820	Numero de procesos de conceptualizacion en economia ambiental desarrollados	PROCESOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0		100,0							
1749 - Fortalecimiento de la Gestión Corporativa en el marco de la actualización de los derechos ambientales	1012	Numero de expedientes de derechos ambientales actualizados	EXPEDIENTES	11.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.500,0	13.589,0		69,69	1.100.000.000,0	173.824.000,0	15,8	2.100.000.000,0	1.156.465.966,0	55,07	En el momento se viene adelantando el tramite precontractual de las actividades de este proyecto. Este proyecto cumplio con todas las actividades del proyectos anteriores
	764	Porcentaje de avance en la actualizacion de expedientes con tramite de otorgamiento y/o seguimiento	PORCENTAJE	20,0	0,0	0,0			100,0	0,0		0,0							
	765	Visitas de reconocimiento y verificacion de cumplimiento de obligaciones	VISITAS	3.500,0	0,0	0,0			6.000,0	2.500,0		41,67							
	766	Numero de expedientes de derechos ambientales sistematizados en SIPA	NUMERO	11.000,0	0,0	0,0			19.500,0	8.500,0		43,59							
1751 - Recuperación de pasivos ambientales de minería	185	Numero de hectareas de pasivos ambientales de la mineria recuperadas o restauradas	HECTAREAS	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0		0,0	608.085.357,0	0,0	0,0	666.170.714,0	0,0	0,0	No ha iniciado.
	504	Diseños elaborados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			1,0	0,0		0,0							
	903	Areas de suelos degradados por mineria recuperadas mediante sistemas de estabilizacion	HECTAREAS	5,0	0,0	0,0			5,0	0,0		0,0							
1766 - Diseño y construcción de obras complementarias para el funcionamiento ambiental de la Laguna de Sonso	1053	Nivel minimo de una laguna o reservorio establecido	MSNM	936,5	0,0	0,0	0,0	0,0	936,5	0,0		0,0	300.000.000,0	0,0	0,0	300.000.000,0	0,0	0,0	Fase precontractual
	879	Estructura de regulacion de nivel de aguas construida	METRO LINEAL	10,0	0,0	0,0			10,0	0,0		0,0							
1767 - Tecnologías y prácticas para la recuperación y disminución del riesgo de degradación de los suelos por salinidad y erosión.	177.1	Numero de alternativas definidas y/o implementadas para recuperacion de areas degradadas por salinidad o erosion	ALTERNATIVAS	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0		0,0	300.000.000,0	0,0	0,0	2.030.000.000,0	0,0	0,0	Se solicitó cambio de rubros de algunas actividades del año 2013. Se elaboraron los estudios previos para la suscripción de un convenio Interadministrativo con la Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira, y se está concertando lo de las cuentas de manejo conjunto.
	270	Superficie de suelos afectados por erosion estabilizada a traves de la implementacion de tecnologias de conservacion	HECTAREAS	18,0	0,0	0,0			218,0	0,0		0,0							
	349	Numero de hectareas de suelos estabilizadas	HECTAREAS	18,0	0,0	0,0			218,0	0,0		0,0							
	504	Diseños elaborados	DISENOS	3,0	0,0	0,0			3,0	0,0		0,0							
	834	Estudios para la evaluacion de la salinidad y/o sodicidad de suelos y aguas de riego y drenaje	ESTUDIO	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0		0,0							
1768 - Implementacion de estrategias para reducir el uso de fauna y flora silvestre	163	Numero de estrategias para el control del trafico de fauna y flora diseñadas e implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0		0,0	50.000.000,0	0,0	0,0	50.000.000,0	0,0	0,0	Esta en etapa precontractual
	325	Numero de estrategias de educacion implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0		0,0							
	504	Diseños elaborados	DISENOS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0		0,0							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1769 - Evaluación del estado actual de ecosistemas en áreas protegidas y en áreas de especial importancia ecosistémica	1037	Porcentaje de Areas protegidas y de especial importancia ecosistemica con estudios de integridad ecologica para la toma de decisiones	PORCENTAJE	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0	0,0	60.000.000,0	0,0	0,0	60.000.000,0	0,0	0,0	Se avanza en la firma de convenio con universidad ICESI para trabajar en DMI de Atuncela y Universidad del Valle para trabajar en RFPD de Bitaco.
	5.2	Especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservacion en ejecucion	NUMERO	2,0	0,0	0,0			6,0	0,0	0	0,0							
1770 - Formulacion del plan de manejo e implementación de acciones para la conservación de la Unidad Ambiental Costera Málaga-	900	Avance en el proceso de concertacion con los actores sociales	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0	0,0	55.000.000,0	0,0	0,0	500.000.000,0	0,0	0,0	La ejecución del proyecto se encuentra en etapa precontractual para suscribir convenio con el Instituto de Investigaciones del Pacifico. En la vigencia 2013 se adelantará el proceso de consulta previa y en la vigencia 2014, se continuará con las demas fases de formulación de este instrumento de planificación.
1771 - Restauracion de areas estrategicas en cuencas prioritarias	2	Areas protegidas declaradas en la jurisdiccion de la Corporacion Autonoma Regional, con Planes de manejo en ejecucion	HECTAREAS	8.447,0	0,0	0,0	0,79	0,79	47.468,0	0,0	0	0,0	4.600.509.591,0	252.407.806,0	5,49	4.600.509.591,0	252.407.806,0	5,49	En general se ha logrado concretar alianzas estrategicas con otras instituciones que permitan el cumplimiento de los objetivos planteados para el convenio.
	212	Numero de hectareas de bosques naturales en restauracion	HECTAREAS	394,3	107,0	27,14			1.100,3	107,0	0	9,72							
	368	Areas de restauracion ecologica establecidas	HECTAREAS	290,3	33,0	11,37			740,3	33,0	0	4,46							
	369.1	Area de restauracion ecologica con mantenimiento	HECTAREAS	1.996,0	58,0	2,91			2.087,0	58,0	0	2,78							
	4.2	Areas secas con planes de manejo u ordenacion en ejecucion	HECTAREAS	23.619,0	0,0	0,0			23.619,0	0,0	0	0,0							
	504	Diseños elaborados	DISENOS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0							
	521	Numero de plantas producidas y distribuidas	PLANTULAS	1.200,0	145.000,0	100,0			1.181.317,0	145.000,0	0	12,27							
	662	Numero de hectareas de Reservas Naturales de la Sociedad Civil con herramientas del paisaje implementadas con apoyo de la Corporacion	HECTAREAS	104,0	0,0	0,0			360,0	0,0	0	0,0							
	8	Areas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la proteccion de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	85,0	33,0	38,82			445,0	33,0	0	7,42							
	9	Areas reforestadas y/o revegetalizadas para la proteccion de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTAREAS	1.996,0	120,0	6,01			2.087,0	120,0	0	5,75							
1772 - Restauracion de areas estrategicas en cuencas prioritarias en territorio de comunidades negras del pacifico Vallecaucano	212	Numero de hectareas de bosques naturales en restauracion	HECTAREAS	82,0	0,0	0,0	0,3	0,0	286,0	0,0	0	0,0	372.000.000,0	0,0	0,0	372.000.000,0	0,0	0,0	El proyecto se encuentra en etapa precontractual.
	369	Area de restauracion ecologica con mantenimiento	HECTAREAS	190,0	0,0	0,0			269,0	0,0	0	0,0							
	466	Numero de hectareas del ecosistema manglar en recuperacion mediante siembra de especies asociadas al manglar	HECTAREAS	54,0	0,0	0,0			188,0	0,0	0	0,0							
	468	Numero de hectareas en manejo de cobertura boscosa en sistemas agroforestales de acuerdo a las condiciones biofisicas del pacifico implementadas	HECTAREAS	28,0	0,0	0,0			98,0	0,0	0	0,0							
	9.1	Areas reforestadas y/o revegetalizadas para la proteccion de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTAREAS	190,0	0,0	0,0			269,0	0,0	0	0,0							
1773 - Restauracion de areas estrategicas en cuencas prioritarias en territorio de comunidades indigenas del Valle del Cauca	212	Numero de hectareas de bosques naturales en restauracion	HECTAREAS	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,0	0,0	0	0,0	100.000.000,0	0,0	0,0	100.000.000,0	0,0	0,0	El proyecto se encuentra en etapa precontractual.
	468	Numero de hectareas en manejo de cobertura boscosa en sistemas agroforestales de acuerdo a las condiciones biofisicas del pacifico implementadas	HECTAREAS	30,0	0,0	0,0			204,0	0,0	0	0,0							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1774 - Identificación, Declaratoria y manejo de áreas protegidas como aporte a la construcción del Sistema Nacional y Departamental de Áreas Protegidas.	1.2	Numero de hectareas de reservas naturales de la sociedad civil declaradas en jurisdiccion de la Corporacion	HECTAREAS	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	415,0	0,0	0	0,0	617.800.011,0	0,0	0,0	2.153.600.000,0	0,0	0,0	Para el proyecto se solicitó el traslado de las metas y recursos asociados a la declaratoria y formulación de planes de manejo de áreas protegidas con base en lo explicado en el mes anterior. En junio se aprobó el ingreso del presupuesto 2014 con el fin de poder constituir vigencias futuras, en el momento se están esperando las imputaciones para poder proceder a la contratación. Para el resultado 1: Los recursos de este resultado se trasladaron parcialmente para 2014 así como su meta. El resultado Consta de varias actividades, una de ellas a cargo del grupo de Recursos Hídricos, en la cual se pretende dar cumplimiento a lo establecido en el plan nacional de desarrollo identificando las áreas potenciales para la adquisición de los predios municipales con fin de abastecimiento hídrico. Por otra parte se están preparando los estudios previos para trabajar el tema de la caracterización de los predios de artículo 111 con los municipios a través de convenio con Corpocuenas. Se solicitó el traslado y la constitución de vigencias futuras, de lo cual se tuvo aprobación de ingreso al SIGEC en junio y se están esperando las imputaciones. Los estudios previos están elaborados y previstos preliminarmente por la oficina jurídica. Para el resultado 2: Este resultado sufrió modificaciones, pues se trasladaron parte de sus metas y recursos a 2014. El resultado consta de 14 actividades que incluyen declaratorias públicas y privadas. Dado que se ha constatado que dichos procesos están tomando más tiempo del establecido en razón a la aplicación de la nueva ruta de declaratoria de áreas protegidas se tomó la decisión de solicitar al consejo directivo el traslado de metas y de recursos a 2014 para permitir un trabajo adecuado a las condiciones normativas. Estas actividades se están abordando de la siguiente forma. Cuatro de ellas corresponden a iniciativas conjuntas entre la CVC y organizaciones no gubernamentales que lideraron la presentación de dichas iniciativas ante la V convocatoria de Conserva Colombia y fueron ganadoras. Dado que solo en mayo se definió su status en la convocatoria (nos informaron que habían ganado) y que en mayo se aprobó el ingreso de una adición para ellas en el SIGEC, el tiempo que resta de 2013 es muy corto para cumplir con procesos de declaratoria para el caso de las iniciativas públicas, por lo tanto para el caso de las 2 iniciativas de área pública en la cuenca del río Dagua se consideró la posibilidad de solicitar traslado de metas y recursos
	141	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo formulados	HECTAREAS	33.932,0	0,0	0,0			77.422,0	0,0	0	0,0							
	380	Numero de planes de manejo formulados	PLANES	15,0	0,0	0,0			135,0	0,0	0	0,0							
	384	Áreas protegidas en proceso de declaratoria	NUMERO	14,0	0,0	0,0			97,0	0,0	0	0,0							
	4.2	Áreas secas con planes de manejo u ordenación en ejecución	HECTAREAS	23.619,0	0,0	0,0			23.619,0	0,0	0	0,0							
1775 - Ajuste de instrumentos de planificación temáticos (Plan de Acción de Biodiversidad del Valle del Cauca y Plan General de Ordenación Forestal).	1039	Documento de planificación temática ajustado	DOCUMENTOS	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0	0,0	35.000.000,0	0,0	0,0	35.000.000,0	0,0	0,0	Se propuso desarrollar este proyecto a través de un convenio interadministrativo con el Instituto Alexander von Humboldt. De acuerdo con ello, en el mes de junio se superaron las etapas de aprobación de los estudios previos en las diferentes instancias, la realización de la invitación, el recibimiento de la propuesta técnico-económica y la evaluación. En este momento se encuentra en elaboración de la minuta del convenio en la Oficina Asesora Jurídica de la CVC.
	849	Documento Plan de acción de biodiversidad del Valle del Cauca ajustado y publicado	DOCUMENTOS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0							
1776 - Diseño e implementación de alternativas para el uso sostenible de la biodiversidad.	1033	Numero de alternativas para el uso sostenible de la biodiversidad apoyadas por la Corporacion	ALTERNATIVAS	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0	0,0	480.000.000,0	0,0	0,0	1.170.000.000,0	0,0	0,0	Actualmente todos los resultados están con estudios previos e imputaciones, se está a la espera de la evaluación técnico-jurídica de los convenientes (U. Nacional, U. del Valle y la U. de los Andes), para continuar con el proceso de contratación.
	320	Numero de paquetes tecnológicos para el uso sostenible de la biodiversidad diseñados	PAQUETES TECNOLOGICOS	1,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0	0,0							
	320.1	Numero de paquetes tecnológicos para el uso sostenible de la biodiversidad diseñados	PAQUETES TECNOLOGICOS	0,5	0,0	0,0			2,0	0,0	0	0,0							
	665	Estudios de valoración de bienes y servicios ambientales elaborados	ESTUDIOS	2,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0	0,0							
	835	Numero de acciones implementadas para la prevención, el control y manejo de caracol gigante africano (Achatina fulica)	ACCIONES	4,0	0,0	0,0			4,0	0,0	0	0,0							
1777 - Diseño e implementación de alternativas para el uso sostenible de la biodiversidad en comunidades negras.	1033.1	Numero de alternativas para el uso sostenible de la biodiversidad apoyadas por la Corporacion	ALTERNATIVAS	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0	0,0	95.000.000,0	0,0	0,0	95.000.000,0	0,0	0,0	No ha iniciado la ejecución, está en etapa de concertación
	5.1	Especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución	NUMERO	3,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0	0,0							
	851	Iniciativas ecoturísticas apoyadas por la Corporación en diseño e implementación	INICIATIVAS	2,0	0,0	0,0			2,0	0,0	0	0,0							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1778 - Diseño e implementación de esquemas de valoración y compensación o pago por servicios ambientales en el Valle del Cauca	1071	Areas de bosques naturales influenciadas con herramientas de compensacion o pago por servicios ambientales implementadas	HECTAREAS	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0	0,0	350.000.000,0	0,0	0,0	350.000.000,0	0,0	0,0	No ha iniciado la ejecución. se elaboraron estudios previos para realizar convenio interadministrativo con AGUAS DE BUGA, se enviaron para revisión jurídica; y se están elaborando estudios previos para concurso de méritos referenete al esquema de compensación en la cuenca Bolo.
	736	Experiencias piloto de valoración por compensacion o pago de bienes y servicios ambientales	EXPERIENCIAS	1,0	0,0	0,0			4,0	0,0	0	0,0							
	927	Areas de bosque con diseño de esquemas de compensacion o pago por servicios ambientales	HECTAREAS	100,0	0,0	0,0			250,0	0,0	0	0,0							
1779 - Reversión de sistemas productivos agrícolas y pecuarios, y fortalecimiento de las actividades agropecuarias de bajo impacto para la disminución de la degradación de los suelos.	154	Numero de hectareas con sistemas productivos sostenibles implementados con apoyo de la Corporacion	HECTAREAS	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	689,0	0,0	0	0,0	440.000.000,0	0,0	0,0	1.720.000.000,0	0,0	0,0	Se solicitó el cambio de algunos rubros, y se elaboraron los estudios previos para la suscripción de un convenio interadministrativo con la Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira, en el cual se esta concertando la cuenta de manejo conjunto.
	890	Porcentaje de avance en la elaboracion de lineamientos ambientales para la reglamentacion del uso y manejo del recurso suelo	PORCENTAJE	10,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0							
	893	Numero de acuerdos realizados para la concertacion con los sectores productivos y las administraciones municipales	ACUERDOS	6,0	0,0	0,0			41,0	0,0	0	0,0							
	894	Numero de hectareas diseñadas con sistemas productivos sostenibles	HECTAREAS	100,0	0,0	0,0			305,0	0,0	0	0,0							
	895	Numero de hectareas reconvertidas a sistemas productivos sostenibles	HECTAREAS	100,0	0,0	0,0			305,0	0,0	0	0,0							
	896	Numero de hectareas diseñadas y fortalecidas con actividades agricolas de bajo impacto en areas de interes ambiental	HECTAREAS	84,0	0,0	0,0			384,0	0,0	0	0,0							
	897	Porcentaje de avance en la elaboracion de estudios de valoracion de servicios ambientales suministrados por el suelo	PORCENTAJE	25,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0							
	898	Numero de analisis de suelos para caracterizacion de carbono	ANALISIS	50,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0							
1780 - Evaluación y monitoreo de los efectos de la contaminación por vinazas, agroquímicos e hidrocarburos en los recursos suelo y agua	1017	Areas con implementacion y validacion de protocolos de aplicacion de vinazas para el manejo sostenible de suelos y aguas en el Valle del Cauca	HECTAREAS	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21.000,0	0,0	0	0,0	940.000.000,0	0,0	0,0	2.450.000.000,0	0,0	0,0	El convenio CVC- ASOCAÑA se encuentra en el tramite de solicitud de polizas.
	326.2	Numero de analisis de aguas en zona saturada y no saturada realizados en diferentes tipos de suelo con distintas dosis y periodos de aplicacion de vinazas	ANALISIS	142,0	0,0	0,0			426,0	0,0	0	0,0							
	782	Numero de hectareas de verificacion y control de dosis	HECTAREAS	3.000,0	0,0	0,0			21.000,0	0,0	0	0,0							
	918	Numero de analisis realizados en Zona Saturada y Zona No Saturada para la caracterizacion de hidrocarburos	ANALISIS	30,0	0,0	0,0			90,0	0,0	0	0,0							
	919	Numero de analisis realizados en Zona Saturada y Zona No Saturada para la caracterizacion de agroquimicos y plaguicidas	ANALISIS	40,0	0,0	0,0			120,0	0,0	0	0,0							
	921	Porcentaje de avance en la elaboracion de estudios para determinar los efectos de la aplicacion de vinazas	PORCENTAJE	70,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0							
	922	Porcentaje de avance en la elaboracion de estudios para determinar el beneficio ambiental del uso de Zeolita en la disminucion de aplicacion de fertilizantes	PORCENTAJE	20,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0							
	923	Numero de caracterizaciones de suelos realizadas	INFORMES	1,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0	0,0							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	924	Porcentaje de avance en el diseño e implementación del sistema automatizado para el monitoreo de la calidad de suelo	PORCENTAJE	30,0	0,0	0,0			100,0	0,0		0,0							
2 - Gestión integral del recurso hídrico																			
				1,33		1,2													
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	2001	MONITOREOS DE RECURSOS HIDRICOS Y VERTIMIENTOS REALIZADOS	MONITOREOS	250,0	109,0	43,6	3,71	3,71	966,0	431,0	0	44,62	1.000.038.806,0	432.397.482,0	43,24	2.084.019.830,0	1.349.925.014,0	64,78	En el mes de junio se ejecutaron 28 monitoreos de los cuales 16 fueron a recursos hídricos y 12 a vertimientos directos o evaluación de PTAR Industriales o domésticas. Entre los monitoreos se cuenta el monitoreo del río Cauca en 19 estaciones y 32 tributarios en la desembocadura; la información fue procesada mediante curvas bacteriológicas, curvas de oxígeno y aplicación de índices de calidad en el río Cauca. Para los tributarios se evaluó la comparativamente la concentración de coliformes en la desembocadura, encontrando que los ríos que aportan mayores concentraciones de coliformes al río Cauca son el río Cali y el río Yumbo. En el primer semestre de 2013 se ejecutaron 109 monitoreos alcanzando la ejecución del 44% de lo planeado para el año 2013. En cuando a monitoreo de aguas subterráneas se ejecutaron 26 monitoreos
	2008.2	INFORME DE LINEA BASE DE OFERTA DE RECURSO HIDRICO	INFORMES	1,0	0,5	50,0			7,0	4,0	0	57,14							
	2518	CARGA TOTAL DE SST CON COBRO DE TASA RETRIBUTIVA	TONELADAS SST/SEMESTRE	11.472,0	12.311,21	100,0			45.690,0	23.791,81	0	52,07							
	2519	CARGA TOTAL DE DBO CON COBRO DE TASA RETRIBUTIVA	TONELADAS DBO/SEMESTRE	11.472,0	14.936,4	100,0			49.092,0	29.882,51	0	60,87							
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	10	CORRIENTES HIDRICAS REGLAMENTADAS POR LA CORPORACION CON RELACION A LAS CUENCAS PRIORIZADAS	PORCENTAJE DE CUENCA	6,0	0,5	8,33	3,51	3,51	23,9	10,5	0	43,93	115.810.185,0	52.876.737,0	45,66	183.005.415,0	108.451.798,0	59,26	Respecto a las corrientes hídricas reglamentadas se adelanta la actualización de las reglamentaciones de los ríos Nima, Amaime, Parraga, Guadalajara, Bitaco, Bugalagrande. Sobre la temática de conceptos técnicos generados relacionados con el manejo y tramiteo de aguas residuales, se emitieron cinco (5) conceptos técnicos: * Respuesta solicitud revisión cuenta No. 101254 (cobro de tasa retributiva) del beneficiario la Argelia, Municipio de Sevilla (14/06) * Concepto Técnico PSMV Corregimiento La Regina, Candelaria (20/06)(0660-21828-5-2013). * Concepto técnico solicitud permiso de vertimiento Contegral S.A (19/06)(0660-28912-04-2013). * Concepto Técnico de seguimiento al PSMV Caicedonia, y * Concepto técnico de seguimiento al PSMV de Cartago. Se adelanta la formulación del proyecto de gestión del recurso hídrico.
	23	CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE METAS DE REDUCCION DE CARGA CONTAMINANTE, EN APLICACION DE LA TASA RETRIBUTIVA, EN LAS CUENCAS O TRAMOS DE CUENCAS DE LA JURISDICCION DE LA CORPORACION (SST Y DBO)	PORCENTAJE DE CARGA	80,0	0,0	0,0			80,0	83,94	0	100,0							
0220 - Formulación y Asesoría de Instrumentos de Planificación Ambiental				0,0	0,0	0,0	N/A	N/A	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	90.909.814,0	52.715.221,0	57,99	Estos recursos corresponden a la formulación del plan de acción 2012-2015 formulado en el 2012.
1525 - Ampliación y automatización de la red de monitoreo de calidad y cantidad de las aguas superficiales	105	Red de monitoreo de agua ampliada y automatizada en operación	REDES	1,0	0,0	0,0	0,37	0,37	1,0	0,0	0	0,0	1.031.000.000,0	91.000.000,0	8,83	2.666.000.000,0	1.689.119.704,0	63,36	Está en ejecución el contrato y su terminación es en agosto del 2013. Ya se terminó las obras civiles de las estaciones y los equipos y sensores de las estaciones se encuentran en el almacén y se prevé que en agosto su instalación y puesta en marcha este finiquitado
	1066	Estaciones de monitoreo automáticas en operación	ESTACIONES	8,0	0,0	0,0			25,0	0,0	0	0,0							
	332	Porcentaje de avance de obra	PORCENTAJE	95,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0							
	545	Nuevas estaciones hidroclimatológicas automáticas construidas	ESTACIONES	20,0	0,0	0,0			33,0	0,0	0	0,0							
	546	Estaciones hidroclimatológicas convencionales automatizadas	ESTACIONES	10,0	0,0	0,0			10,0	0,0	0	0,0							
	547	Nuevas estaciones de calidad de agua automáticas construidas	ESTACIONES	4,0	0,0	0,0			8,0	0,0	0	0,0							
	806	Obra civil construida para estaciones hidroclimatológicas	OBRAS	26,0	0,0	0,0			26,0	0,0	0	0,0							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1533 - Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en territorios de comunidades indígenas	117	Numero de habitantes con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	1.357,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.357,0	0,0	0	0,0	984.000.000,0	0,0	0,0	1.452.000.000,0	468.000.000,0	32,23	Se asignaron los recursos y se esta iniciando tramites precontractuales.
	117.11	Numero de habitantes de la comunidad indigena de Alto de La Mona con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	127,0	0,0	0,0			127,0	0,0	0	0,0							
	117.14	Numero de habitantes de la comunidad indigena de Alto Hermoso con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	180,0	0,0	0,0			180,0	0,0	0	0,0							
	117.32	Numero de habitantes del Cabildo Indigena del Resguardo Kwe'sx Kiwe Nasa, comunidad Bellavista, La Despensa y el Resguardo, con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	600,0	600,0	100,0			600,0	600,0	0	100,0							
	117.33	Numero de habitantes del Cabildo Indigena Embera Chami del resguardo Drua Dro en el municipio de Trujillo, con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	185,0	185,0	100,0			185,0	185,0	0	100,0							
	117.34	Numero de habitantes del Cabildo Indigena resguardo La Delfina, comunidad Nasa Kiwe con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	365,0	365,0	100,0			365,0	365,0	0	100,0							
	118	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua	LITROS/SEG	8,55	0,0	0,0			8,55	0,0	0	0,0							
	118.11	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua de la comunidad indigena del Alto de La Mona	LITROS/SEG	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0							
	118.14	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua de la comunidad indigena Alto Hermoso	LITROS/SEG	1,2	0,0	0,0			1,2	0,0	0	0,0							
	118.26	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua del Cabildo Indigena del Resguardo Kwe'sx Kiwe Nasa, comunidad Bellavista, La Despensa y el Resguardo	LITROS/SEG	2,57	2,57	100,0			2,57	2,57	0	100,0							
	118.27	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua del Cabildo Indigena del Resguardo Drua Do Municipio de Trujillo	LITROS/SEG	1,3	1,3	100,0			1,3	1,3	0	100,0							
	118.28	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua del Cabildo Indigena del Resguardo indigena nasa Kiwe comunidad la delfina	LITROS/SEG	2,48	2,48	100,0			2,48	2,48	0	100,0							
	438.2	Numero de diseños elaborados para sistemas de abastecimiento de agua	DISENOS	3,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0	0,0							
	439	Numero de sistemas colectivos de abastecimiento de agua construidos	SISTEMAS COLECTIVOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	3,0	1,0	33,33			3,0	1,0	0	33,33							
	440.1	Juntas administradoras conformadas para el abastecimiento de agua	JUNTAS ADMINISTRADORAS	3,0	1,0	33,33			3,0	1,0	0	33,33							
	777	Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	20,0	0,0	0,0			20,0	0,0	0	0,0							
	819	Plan de trabajo para la ejecucion del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	0	100,0							
	840	Metros lineales de tubería afectada por crecientes torrenciales reinstalada	METRO LINEAL	650,0	0,0	0,0			650,0	0,0	0	0,0							
1534 - Diseño y	3012	Recursos aportados para gestionar cofinanciacion de proyectos	MILLONES DE PESOS	500,0	0,0	0,0			1.500,0	0,0	0	0,0							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1534 - Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en territorios de comunidades negras	841	Porcentaje de recursos asignados para financiar proyectos de inversión.	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1,0	1	1,0	500.000.000,0	0,0	0,0	500.000.000,0	0,0	0,0	Pendiente por definir, se encontraron sitios en cuencas diferentes, se llevará a Consejo Directivo para modificación.
	777	Número de mujeres implementando acciones de conservación de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	20,0	0,0	0,0			60,0	2,0	2	2,0							
1535 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas de centros urbanos del Valle del Cauca	1026	Porcentaje de avance de la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales	PORCENTAJE	90,0	10,0	11,11			100,0	10,0	0	10,0	0,0	0,0	0,0	4.500.000.000,0	4.500.000.000,0	100,0	Se han iniciado obras en obras civiles varias (preliminares y vía interna de circulación), lechos de secado y estructura de alivio. Como la segunda fase del sistema de tratamiento se encuentra en construcción, aún no se tiene reducción hídrica por efecto del sistema nuevo en operación.
	119	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO DBOS	179,9	0,0	0,0			179,9	0,0	0	0,0							
	119.70	Carga de contaminación hídrica reducida por la segunda fase de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la cabecera municipal de Tulua	TONELADA/AÑO DBOS	179,9	0,0	0,0			179,9	0,0	0	0,0							
	120	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO SST	150,3	0,0	0,0			150,3	0,0	0	0,0							
	120.70	Carga de contaminación hídrica reducida por la segunda fase de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la cabecera municipal de Tulua	TONELADA/AÑO SST	150,3	0,0	0,0			150,3	0,0	0	0,0							
	817	Numero de componentes del sistema de tratamiento en construcción	NUMERO	5,0	0,0	0,0			6,0	0,0	0	0,0							
1537 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en territorios de comunidades indígenas	438.1	Numero de diseños elaborados para sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas	DISENOS	14,0	0,0	0,0			14,0	0,0	0	0,0	250.000.000,0	0,0	0,0	250.000.000,0	0,0	0,0	Se realizaron tramites entre las áreas dirección de Gestión ambiental, Financiera y Planeación para el ajuste del Proyecto. Para las vigencias anteriores falta ejecutar recursos correspondientes a la terminación intervectoria del convenio 063 de 2010, que se pagaran una vez se terminen las obras.
	777	Numero de mujeres implementando acciones de conservación de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	15,0	0,0	0,0			45,0	0,0	0	0,0							
	119	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO DBOS	70,57	0,0	0,0			97,11	0,0	0	0,0							
	120	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA / AÑO SST	61,74	0,0	0,0			0	0,0	0	0,0							
	332	Porcentaje de avance de obra	PORCENTAJE	90	0,0	0,0			100	0,0	0	0,0							
	403	Estudios de factibilidad realizados	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	1	0,0	0,0			1	0,0	0	0,0							
	438	Número de diseños elaborados para sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas	DISEÑOS	1	0,0	0,0			1	0,0	0	0,0							
	455	Número de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales construidos	SISTEMA INDIVIDUAL TRATAMIENTO AGUAS	815	0,0	0,0			0	0,0	0	0,0							
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por la construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de Bella Vista, Sabaletas, Alto	TON/AÑO DBOS	15,42	0,0	0,0			15,42	0,0	0	0,0							
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por la construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de Bella Vista, Sabaletas, Alto	TON/AÑO SST	13,49	0,0	0,0			13,49	0,0	0	0,0							
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por la construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de Cajambre	TON/AÑO DBOS	1,75	0,0	0,0			1,75	0,0	0	0,0							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1538 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en territorios de comunidad negras	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por la construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de Cajambre	TON/AÑO SST	1,53	0,0	0,0	0,0	0,0	1,53	0,0	0	0,0	3.225.607.640,0	0,0	0,0	3.594.843.788,0	0,0	0,0	Los estudios previos se encuentran listos para revisión jurídica, pero los consejos comunitarios han solicitado consulta previa.
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por la construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de Calle Larga, Lobo Guerrero,	TON/AÑO DBOS	17,8	0,0	0,0			0	0,0	0	0,0							
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por la construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de Calle Larga, Lobo Guerrero,	TON/AÑO SST	14,95	0,0	0,0			0	0,0	0	0,0							
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por la construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de Quinamayo	TON/AÑO DBOS	2,63	0,0	0,0			2,63	0,0	0	0,0							
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por la construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de Quinamayo	TON/AÑO SST	2,3	0,0	0,0			2,3	0,0	0	0,0							
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por la construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de Cabeceras, Malaguita, Cuellar y	TON/AÑO DBOS	4,56	0,0	0,0			4,56	0,0	0	0,0							
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por la construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de Cabeceras, Malaguita, Cuellar y	TON/AÑO SST	3,98	0,0	0,0			3,98	0,0	0	0,0							
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por la construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de Yurumangui	TON/AÑO DBOS	3,85	0,0	0,0			3,85	0,0	0	0,0							
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por la construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de Yurumangui	TON/AÑO SST	3,37	0,0	0,0			3,37	0,0	0	0,0							
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por la construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de Chucheros y Basan Bocana	TON/AÑO DBOS	3,5	0,0	0,0			3,5	0,0	0	0,0							
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por la construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de Chucheros y Basan Bocana	TON/AÑO SST	3,07	0,0	0,0			3,07	0,0	0	0,0							
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por la construcción de 505 sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de Calima y La Esperanza	TON/AÑO DBOS	5,52	0,0	0,0			5,52	0,0	0	0,0							
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por la construcción de 505 sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de Calima y La Esperanza	TON/AÑO SST	4,83	0,0	0,0			4,83	0,0	0	0,0							
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por la construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de San Joaquín de Agua Dulce y	TON/AÑO DBOS	6,92	0,0	0,0			0	0,0	0	0,0							
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por la construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de San Joaquín de Agua Dulce y	TON/AÑO SST	6,05	0,0	0,0			0	0,0	0	0,0							
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por la construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de El Castillo Santa Helena	TON/AÑO DBOS	0	0,0	0,0			0	0,0	0	0,0							
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por la construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de El Castillo Santa Helena	TON/AÑO SST	0	0,0	0,0			0	0,0	0	0,0							
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por la construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de Afrozarzal	TON/AÑO DBOS	1,05	0,0	0,0			1,05	0,0	0	0,0							
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por la construcción de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de Afrozarzal	TON/AÑO SST	0,92	0,0	0,0			0,92	0,0	0	0,0							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca río Dagua	TONELADA/AÑO DBOS	1,45	0,0	0,0			1,45	0,0	0	0,0								
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca río Dagua	TONELADA / AÑO SST	1,27	0,0	0,0			1,27	0,0	0	0,0								
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca de los ríos Anchicayá, Cajambre y Naya	TONELADA/AÑO DBOS	0	0,0	0,0			15,28	0,0	0	0,0								
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca de los ríos Anchicayá, Cajambre y Naya	TONELADA / AÑO SST	0	0,0	0,0			13,36	0,0	0	0,0								
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca de los ríos Cerrito, Claro, Guachal (Frayle, Bolo) Guadalajara y Guabas	TONELADA/AÑO DBOS	0	0,0	0,0			11,26	0,0	0	0,0								
	Rdo	Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca de los ríos Cerrito, Claro, Guachal (Frayle, Bolo) Guadalajara y Guabas	TONELADA / AÑO SST	0	0,0	0,0			10,83	0,0	0	0,0								
	119,42	Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de Alto Potedo	TONELADA/AÑO DBOS	0,18	0,0	0,0			0,18	0,0	0	0,0								
	120,42	Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de Alto Potedo	TONELADA / AÑO SST	0,15	0,0	0,0			0,15	0,0	0	0,0								
	119,78	Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de Cordoba San Cipriano, Citronela, Guadualito	TONELADA/AÑO DBOS	3,42	0,0	0,0			0	0,0	0	0,0								
	120,78	Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de Cordoba San Cipriano, Citronela, Guadualito	TONELADA / AÑO SST	2,99	0,0	0,0			0	0,0	0	0,0								
	119,79	Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de Caucana, Gamboa, municipio de Buenaventura	TONELADA/AÑO DBOS	3,24	0,0	0,0			3,24	0,0	0	0,0								
	120,79	Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en los Consejos Comunitarios de Caucana, Gamboa, municipio de Buenaventura	TONELADA / AÑO SST	2,84	0,0	0,0			2,84	0,0	0	0,0								
777,00	Número de mujeres implementando acciones de conservación de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	15	0,0	0,0			0	0,0	0	0,0									
1715 - Cumplimiento obligaciones de la licencia ambiental SARA-BRUT	212	Numero de hectareas de bosques naturales en restauracion	HECTAREAS	229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,0	0,0	0	0,0	301.000.000,0	1.300.000,0	0,43	701.000.000,0	352.590.000,0	50,3	Mediante adicion a convenio 031 de 2012 suscrito con ACUAVALLE, se proyecta ejecutar la totalidad de las metas de cada resultado. Las actividades no se han ejecutado por cuanto el convenio 031 de 2012 no ha iniciado y se encuentra en modificacion.	
	245	Numero de hectareas de bosques protectores productores con la especie guadua establecidas	HECTAREAS	3,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0	0,0								
	270	Superficie de suelos afectados por erosion estabilizada a traves de la implementacion de tecnologias de conservacion	HECTAREAS	16,0	0,0	0,0			32,0	0,0	0	0,0								
	311	Numero de hectareas con restablecimiento de la cobertura boscosa	HECTAREAS	3,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0	0,0								
	315	Numero de hectareas de sistemas silvopastoriles establecidos	HECTAREAS	8,0	0,0	0,0			8,0	0,0	0	0,0								
	343	Numero de hectareas de bosques protectores productores establecidas	HECTAREAS	24,0	0,0	0,0			24,0	0,0	0	0,0								

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
	349	Numero de hectareas de suelos estabilizadas	HECTAREAS	16,0	0,0	0,0			32,0	0,0	0	0,0								
	355	Numero de hectareas con mantenimiento	HECTAREAS	197,0	0,0	0,0			197,0	0,0	0	0,0								
	369	Area de restauracion ecologica con mantenimiento	HECTAREAS	20,5	0,0	0,0			40,5	0,0	0	0,0								
	523	Numero de instalaciones de educacion ambiental adecuadas para promover la conservacion de especies de fauna y flora	UNIDAD	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0								
1716 - IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS CUENCAS DE LAS HIDROELÉCTRICAS	311	Numero de hectareas con restablecimiento de la cobertura boscosa	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	N/A	N/A	107,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	913.000.000,0	0,0	0,0	0,0	Los contratos y los convenios de este proyecto se encuentra en proceso de liquidacion
	8	Areas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la proteccion de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			107,0	0,0	0	0,0								
1735 - Cofinanciacion para la construcción de obras de saneamiento para el mejoramiento de la calidad del agua en la cuenca del río Guachal, en el marco del PDA	1026	Porcentaje de avance de la construccion del sistema de tratamiento de aguas residuales	PORCENTAJE	70,0	0,0	0,0	N/A	N/A	100,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.482.193.442,0	6.482.193.442,0	100,0	Aún no se han iniciado las obras, pues se presentó un inconveniente en la definición de los linderos del lote donde se construirá el sistema de tratamiento, por lo tanto no se reporta porcentaje de avance del proyecto.	
	119	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO DBOS	454,86	0,0	0,0			606,48	0,0	0	0,0								
	120	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO SST	365,73	0,0	0,0			487,64	0,0	0	0,0								
	3012	Recursos aportados para gestionar cofinanciacion de proyectos	MILLONES DE PESOS	0,0	0,0	0,0			6.482,0	6.482,0	0	100,0								
	817	Numero de componentes del sistema de tratamiento en construccion	NUMERO	11,0	0,0	0,0			19,0	0,0	0	0,0								
	819	Plan de trabajo para la ejecucion del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	0	100,0								
1745 - Implementación de instrumentos de intervención de las líneas de acción estratégica de la Política Nacional para la gestión integral del recurso hídrico - PNGIRH	1016	Numero de estrategias de la Politica Nacional Hidrica aplicadas	ESTRATEGIAS	3,0	2,0	66,67	N/A	N/A	3,0	2,0	0	66,67	0,0	0,0	0,0	450.000.000,0	448.708.000,0	99,71	Las actividades se desarrollan acorde al cronograma establecido en los cuatro (4) contratos. Se destaca el proceso de caracterizacion de actores de la Acequia Grande en el río Tulua, el levantamiento de informacion social y tecnica en las cuencas de los rios Bitaco y Bugalagrande y el levantamiento de informacion base para el seguimiento de las concesiones de aguas subterranas.	
	496	Numero de diagnosticos realizados	DIAGNOSTICOS	2,0	1,5	75,0			2,0	1,5	0	75,0								
	779	Porcentaje de avance en la definicion de la estructura organizacional y funcional de acequias	PORCENTAJE	95,0	60,0	63,16			100,0	65,0	0	65,0								
	781	Numero de pozos de agua subterranea evaluados	POZOS	700,0	450,0	64,29			700,0	450,0	0	64,29								
1781 - Actualización tecnológica para el	1056	Avance en la implementacion del programa de monitoreo de vertimientos y corrientes	PORCENTAJE	60,0	25,0	41,67			100,0	25,0	0	25,0							La ejecucion del proyecto avanza acorde a lo planteado en los cronogramas. Se realizó investigación tecnológica y de atributos de	

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
Tecnología para el monitoreo del agua y vertimientos en cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 3930 de 2010	883	Metodologías de evaluación de parámetros ambientales reconvertidas, actualizadas y/o estandarizadas	METODOLOGIAS	5,0	0,0	0,0	0,43	0,43	20,0	0,0	0	0,0	1.336.000.000,0	34.406.399,0	2,58	1.336.000.000,0	34.406.399,0	2,58	Se realizaron investigaciones tecnológicas y de métodos de métodos existentes y los exigidos por la normatividad. Se definió la tecnología a adquirir y se elabora el estudio de mercado. En cuanto a la guía de monitoreo se avanza teniendo como base los procedimientos de muestreo acreditados por el laboratorio ambiental y se cruzan con lo requerido por el decreto 3930 y documentos reglamentarios.
	884	Guía de monitoreo elaborada y validada	DOCUMENTOS	1,0	0,5	50,0			1,0	0,5	0	50,0							
1782 - Estrategia técnica de organización social para la reducción del desabastecimiento de agua como medida de adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo en las subzonas hidrográficas Sonso Guabas Sabaletas; Tulua Morales; Bolo Fraile y Dagua.	814	Experiencia piloto de valoración económica de los recursos naturales establecida	EXPERIENCIAS	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0	0,0	560.000.000,0	28.241.919,0	5,04	560.000.000,0	28.241.919,0	5,04	En fase precontractual. A la fecha se ha realizado una contratación y se adelantan tres (3) concursos de méritos.
	891	Avance en la conformación de organizaciones de usuarios para administrar el agua	PORCENTAJE	25,0	3,5	14,0			100,0	3,5	0	3,5							
	892	Avance en el fortalecimiento de organizaciones de usuarios para administrar el agua	PORCENTAJE	33,0	7,0	21,21			100,0	7,0	0	7,0							
1783 - Formulación de Planes de Manejo Ambiental para el Área de Influencia de Plantas Térmicas en el Valle del Cauca	1055	Numero de Planes de Manejo Ambiental para el Área de Influencia de Plantas Térmicas formulado	PLANES	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0	0,0	120.000.000,0	0,0	0,0	120.000.000,0	0,0	0,0	Se avanza en el proceso de selección por concurso de méritos el cual tiene como objetivo la formulación del plan de manejo de la planta térmica del Ingenio Mayaguez.
	882	Porcentaje de Plantas Térmicas del Valle del Cauca con Planes de Manejo Ambiental formulado	PORCENTAJE	14,0	0,0	0,0			43,0	0,0	0	0,0							
1784 - Implementación de acciones para la recuperación ambiental del río Cauca - Tratamiento de aguas residuales de centros poblados	3012	Recursos aportados para gestionar cofinanciación de proyectos	MILLONES DE PESOS	3.573,8	0,0	0,0	0,0	0,0	23.673,8	0,0	0	0,0	3.573.800.000,0	0,0	0,0	3.573.800.000,0	0,0	0,0	Se han realizado reuniones con alcaldes de Bugalagrande, Palmira, Florida y Buga, en las cuales se ha tenido la participación de las Empresas de servicios públicos respectivas. Caso de Florida, pese a tener diseño del STAR y lote, el municipio se ha desarrollado hacia el Zn Carisucio y amerita una revisión del proyecto. Bugalagrande, Acuavalle considera que el lote que se tiene no es el apropiado. Casos de Palmira y Buga pendientes de las gestiones de las administraciones municipales para adquisición de lote.
	438.1	Numero de diseños elaborados para sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas	DISEÑOS	4,0	0,0	0,0			4,0	0,0	0	0,0							
	841	Porcentaje de recursos asignados para financiar proyectos de inversión	PORCENTAJE	18,0	0,0	0,0			67,0	0,0	0	0,0							
1785 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en zona rural	119	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO DBOS	14,76	0,0	0,0	0,0	0,0	61,02	0,0	0	0,0	1.687.156.812,0	0,0	0,0	1.687.156.812,0	0,0	0,0	Los estudios previos se encuentran para la firma del Director de la CVC.
	119.13	Carga de contaminación hídrica reducida por el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas del Corregimiento Santa Helena, municipio El Águila	TONELADA/AÑO DBOS	9,42	0,0	0,0			9,42	0,0	0	0,0							
	119.74	Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Roldanillo	TONELADA/AÑO DBOS	5,34	0,0	0,0			14,1	0,0	0	0,0							
	120	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO SST	13,54	0,0	0,0			56,38	0,0	0	0,0							
	120.13	Carga de contaminación hídrica reducida por el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas del corregimiento de Santa Helena, municipio El Águila	TONELADA/AÑO SST	8,84	0,0	0,0			8,84	0,0	0	0,0							
	120.74	Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Roldanillo	TONELADA/AÑO SST	4,7	0,0	0,0			12,34	0,0	0	0,0							
	332	Porcentaje de avance de obra	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0							
	455	Numero de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales construidos	SISTEMA INDIVIDUAL TRATAMIENTO AGUAS	361,0	0,0	0,0			461,0	0,0	0	0,0							
	504.1	Diseños ajustados	DISEÑOS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	842	Numero de conexiones realizadas	NUMERO	129,0	0,0	0,0			129,0	0,0	0	0,0							
1786 - Formulación del plan de ordenamiento del recurso hídrico en las cuencas de los ríos Frayle, Bolo y de la Bahía de Buenaventura	1034	Avance en la formulacion del Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico (PORH) formulado	PORCENTAJE	15,0	0,05	0,33	1,75	0,77	100,0	0,05	0	0,05	100.000.000,0	43.267.032,0	43,27	100.000.000,0	43.267.032,0	43,27	Se dio inicio a los Contratos 168 y 169 para adelantar linea base de calidad y de usos del agua. El proyecto avanza en un 10%.
	843	Numero de fases de formulacion del Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico (PORH)	NUMERO	3,0	0,6	20,0			11,0	0,6	0	5,45							
3 - Medidas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático en la gestión							2,34	2,08											
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	2000	INFORMES TECNICOS EMITIDOS DE HIDROCLIMATOLOGIA	INFORMES TECNICOS	350,0	90,0	25,71	4,28	4,28	1.100,0	360,0	0	32,73	272.550.117,0	83.627.578,0	30,68	358.259.596,0	142.190.996,0	39,69	Se avanza en el levantamiento de cobertura y uso del suelo, erosión, uso potencial del suelo, conflicto por uso del suelo, pérdida de suelo y administración de la base de datos geográfica corporativa.
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	2130	NUMERO DE PROPUESTAS DE INTERVENCION IMPLEMENTADAS VERSUS PROPUESTAS FORMULADAS	PORCENTAJE	100,0	24,63	24,63	4,12	4,12	96,88	55,44	0	57,23	4.200.000,0	1.152.469,0	27,44	8.236.000,0	3.817.668,0	46,35	A la fecha se ha avanzado en la fase precontractual de los proyectos a cargo del grupo de biodiversidad y de la ejecución de dos propuestas de intervención vigencia 2012 recursos sobretasa ambiental zona urbana de Cali: Estrategias para el control al tráfico y manejo de ecoparques urbanos.
0310 - Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio				0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	127.291.517,0	112.625.186,0	88,48	El proyecto no tiene recursos para el año 2013
0320 - Mejoramiento de la oferta ambiental				0,0	0,0	0,0	4,53	4,53	0,0	0,0	0	0,0	120.261.991,0	35.778.280,0	29,75	120.261.991,0	35.778.280,0	29,75	
1511 - Prevención y control de incendios forestales	290	Porcentaje de reduccion del numero de incendios forestales en el Valle del Cauca, con base en el año 2009	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	N/A	N/A	5,0	3,0	0	60,0	0,0	0,0	0,0	85.000.000,0	5.000.000,0	5,88	El proyecto no tiene recursos para el año 2013
	459	Numero de grupos operativos en la detección y vigilancia de incendios forestales incipientes o declarados	GRUPOS OPERATIVOS	0,0	0,0	0,0			17,0	0,0	0	0,0							
1572 - Fondo para atención de emergencias ambientales	1005	Porcentaje de recursos disponibles para la ejecucion de proyectos de inversion relacionados con la gestion del riesgo	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	100,0	300.000.000,0	0,0	0,0	905.022.331,0	12.679.699,0	1,4	El fondo se creó para reaccionar de manera inmediata a las emergencias ambientales producto de aspectos climáticos. En este momento está pendiente por definir las actividades./va: NO APLICA
	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0			200,0	200,0	0	100,0							
	501	Volumen de material removido en labores de descolmatacion de cauces, rios, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0			3.170,824	3.170,82	0	100,0							
1609 - Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes de la Quebrada ¿Paraíso Verde¿ en el casco urbano del municipio de	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	N/A	N/A	1.009,0	1.009,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	36.000.000,0	24.495.728,0	68,04	Contrato terminado y liquidado
	333.2	Metros lineales de muro construidos para proteccion contra inundaciones	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0			300,0	300,0	0	100,0							
1711 - CANALIZACIÓN DEL ZANJÓN DE AGUAS LLUVIAS ALTO CANGREJO DE LA ZONA URBANA DEL	333.3	Metros lineales de zanjon construidos para proteccion contra inundaciones	METRO LINEAL	50,0	50,0	100,0	6,35	6,35	50,0	50,0	0	100,0	381.341.588,0	381.341.588,0	100,0	381.341.588,0	381.341.588,0	100,0	Se realizan actividades en el tramo final del canal./va: Se realizan actividades en el tramo final del canal.
1712 - Desarrollo de una estrategia para mejorar la capacidad adaptativa de los sistemas agroforestales y	1042	Acciones regionales de adaptacion y mitigacion a los posibles efectos del cambio climatico desarrolladas	ACCIONES	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0	0,0	220.000.000,0	0,0	0,0	420.000.000,0	0,0	0,0	Los estudios previos para la realización de convenio y contratación directa
	220	Numero de estrategias de sensibilizacion sobre manejo sostenible del ambiente realizada	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0	0,0							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
Los sistemas tecnológicos y sociales del Valle del Cauca frente al escenario de cambio climático	819	Plan de trabajo para la ejecucion del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0							están en revisión de la oficina de jurídica.
	856	Portafolios de estrategias de adaptacion diseñados y en proceso de implementacion	NUMERO	2,0	0,0	0,0			10,0	0,0	0	0,0							
1731 - Implementación de acciones contenidas en el Plan de Acción para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus Efectos PAAEME-	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	N/A	N/A	600,0	600,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	83.347.766,0	70.609.267,0	84,72	El proyecto se cumplio de acuerdo a lo planificado y permitio la atencion a la emergencia invernal.
	333.1	Metros lineales de dique construidos para proteccion contra inundaciones	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0			200,019	201,0	0	100,0							
1743 - Restitución cartográfica para el ordenamiento territorial y la zonificación de amenazas y escenarios de riesgo por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales en cabeceras municipales del Valle del Cauca - Fase I	1019	Cabeceras municipales con imagenes aereas y restitucion fotogrametrica realizada	NUMERO	31,0	3,0	9,68	0,0	0,0	31,0	3,0	0	9,68	94.202.436,0	0,0	0,0	3.094.202.436,0	2.905.797.564,0	93,91	El contrato mediante el cual se ejecuta el proyecto que incluye tomar de imágenes aéreas continúa suspendido desde mayo 6/2013. La suspensión solicitada acordada entre el contratista y la interventoría es de tres (3) meses; el motivo esgrimido obedece a los pronósticos y alertas del IDEAM sobre las condiciones climáticas desfavorables. Por lo anterior solo se tienen imágenes aéreas de tres cabeceras municipales, pero ninguna cabecera municipal tiene restitución cartográfica./va: Como el acta de inicio del contrato mediante el cual se ejecuta el proyecto se suscribió en diciembre 28 de 2012, no se alcanzaron a realizar actividades en la vigencia 2012
	792	Porcentaje de avance en la toma de imagenes aereas, captura y levantamiento de cabeceras municipales	PORCENTAJE	93,0	22,0	23,66			100,0	44,0	0	44,0							
	793	Porcentaje de avance en la restitucion fotogrametrica a nivel de construcciones en cabeceras municipales	PORCENTAJE	100,0	20,0	20,0			100,0	20,0	0	20,0							
1747 - Mejoramiento de la capacidad hidráulica de la Quebrada San Jose, Municipio de Sevilla	273.1	Metros lineales de proteccion de rios urbanos recuperados	METRO LINEAL	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0	0,0	80.000.000,0	0,0	0,0	80.000.000,0	0,0	0,0	El municipio de sevilla se encuentra adelantando obras que terminarán en el mes de agosto. En septiembre habra reunión entre CVC, Acusvalle y Mupio de Sevilla, para detrmnar obras faltantes y decidir quien y cuando se ejecutan.
	501.1	Volumen de material removido en labores de descolmatacion de cauces, rios, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	1.500,0	0,0	0,0			1.500,0	0,0	0	0,0							
1756 - Construcción de obras de mitigación de inundación por erosión lateral de orillas en sitios críticos de la margen izquierda del Río La Vieja en la zona urbana del municipio de Cartago (Sentencia 974 - Corte Constitucional)	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	15.000,0	0,0	0,0	N/A	N/A	15.000,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	563.000.000,0	563.000.000,0	100,0	Una vez acordada la responsabilidad de los diseños generados para la atención al problema de erosión, las empresas municipales de Cartago dan inicio a las contratación de las obras de control de erosión.
	333	Metros lineales de obras construidas para proteccion contra inundaciones	METRO LINEAL	250,0	0,0	0,0			250,0	0,0	0	0,0							
	504	Diseños elaborados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	0	100,0							
1757 - Plan jarillon rio Cauca y obras complementarias en el municipio Santiago de Cali - PIAOC	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0	0,0	0	0,0	12.921.113.560,0	0,0	0,0	13.621.326.560,0	0,0	0,0	Resultado 1 Reforzamiento estructural del dique. Se adelanta la etapa precontractual para la suscripción de un convenio interadministrativo con el fondo de adaptación Resultado 2 Reforzamiento del cuerpo del dique mediante el llenado de cavernas abandonadas por la hormiga arriera y mantenimiento del mismo mediante el control de hormiga arriera, realizados Se adelanta la etapa precontractual para la ejecución de los trabajos y la interventoría a los mismos
	333	Metros lineales de obras construidas para proteccion contra inundaciones	METRO LINEAL	2.000,0	0,0	0,0			2.000,0	0,0	0	0,0							
	818	Volumen de dique recuperado mediante el relleno de cavernas de la hormiga arriera	METRO CUBICO	350,0	0,0	0,0			400,0	0,0	0	0,0							
	279	Actores sociales municipales capacitados en prevencion y control de incendios forestales	ACTORES	384,0	0,0	0,0			864,0	0,0	0	0,0							
	290	Porcentaje de reduccion del numero de incendios forestales en el Valle del Cauca, con base en el año 2009	PORCENTAJE	5,0	0,0	0,0			15,0	0,0	0	0,0							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1788 - Apoyo a la gestión del riesgo de incendios forestales o de coberturas vegetales	3007	Numero de hectareas en proceso de recuperacion tomando como base la afectacion del año 2009	HECTAREAS	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0	0,0	835.600.000,0	0,0	0,0	2.296.000.000,0	0,0	0,0	Actualmente se encuentra en el proceso de formulación d estudios previos y en otros casos en invitación y evaluación de propuestas.
	459	Numero de grupos operativos en la deteccion y vigilancia de incendios forestales incipientes o declarados	GRUPOS OPERATIVOS	36,0	0,0	0,0			76,0	0,0	0	0,0							
	836	Transferencia de tecnologias frente al uso del fuego en actividades rurales	PERSONAS	384,0	0,0	0,0			864,0	0,0	0	0,0							
	837	Cartografia tematica actualizada	MAPAS	10,0	0,0	0,0			20,0	0,0	0	0,0							
	838	Bioindicadores de recuperacion de la calidad del suelo en el corto plazo	INFORMES	1,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0	0,0							
	839	Base de datos con informes de reportes sobre incendios forestales	INFORMES	2,0	0,0	0,0			6,0	0,0	0	0,0							
	915	Numero de hectareas afectadas por incendios forestales en proceso de recuperacion	HECTAREAS	130,0	0,0	0,0			400,0	0,0	0	0,0							
1789 - Opciones de regulación de caudales para enfrentar el cambio climático	3012	Recursos aportados para gestionar cofinanciación de proyectos	MILLONES DE PESOS	240,32	0,0	0,0	0,0	0,0	8.100,0	0,0	0	0,0	240.319.000,0	0,0	0,0	240.319.000,0	0,0	0,0	En fase precontractual.
	889	Porcentaje de avance en la elaboración del Plan de acción para la ejecución de las opciones de regulación de caudales en la región	PORCENTAJE	40,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0							
	841	Porcentaje de recursos asignados para financiar proyectos de inversión	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0							
1790 - Mejoramiento de las condiciones ambientales de la Quebrada La Italia, sector comprendido entre Tableros y los Tanques de Tratamiento, Vereda La Italia, Municipio de Restrepo.	243	Numero de hectareas de reforestacion y/o revegetalizacion establecidas para proteger cuencas abastecedoras de acueductos de centros poblados	HECTAREAS	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0	0,0	50.000.000,0	0,0	0,0	50.000.000,0	0,0	0,0	El proyecto no ha iniciado.Se encuentran realizados los terminos para la contratación de manera preliminar. Fue necesario reprogramar las actividades a implemntear para el mes de septiembre de 2013, toda vez que la intervencion en el mejoramiento de las condiciones ambientales de la quebrada la Italia por parte de la CVC se realizaron una vez Acuavalle haya realizado la implementación del entubamiento de la quebrada, actividad necesaria esta que debe ir primero que las actividades de la CVC a fin de incidir y no afectar posteriormente los trabajos de restauración.
	315	Numero de hectareas de sistemas silvopastoriles establecidos	HECTAREAS	5,8	0,0	0,0			5,8	0,0	0	0,0							
	364	Numero de hectareas aisladas mediante sistemas de conservacion	HECTAREAS	15,0	0,0	0,0			15,0	0,0	0	0,0							
	690	Areas de suelos degradados recuperadas por obras biomecanicas y otros sistemas de estabilizacion	METRO LINEAL	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0							
1792 - Recuperación ambiental y pasajística del Bosque Municipal de Palmira	501	Volumen de material removido en labores de descolmatacion de cauces, rios, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.000,0	0,0	0	0,0	1.064.131.000,0	8.827.587,0	0,83	2.000.000.000,0	8.827.587,0	0,44	Se continúan afinando los estudios previos a raíz de una denuncia que hizo un ciudadano respecto a un convenio celebrado en el año 2005 con participación de la CVC y Confandi Palmira, en el cual supuestamente existirían un par de actividades similares a las contenidas en el convenio en preparación. Con la revisión se asegura que no se incluirán actividades iguales en el nuevo convenio. El análisis social y económico para el análisis costo beneficio se inició en junio 19 de 2013 a través del contrato 173 de 2013 suscrito con el economista Fernando Adolfo Garzón, con una duración de 2 meses. Además se complementa información en los estudios previos de los módulos de educación ambiental propuestos por la administración municipal.
	911	Sistema de tratamiento de aguas residuales diseñado	UNIDAD	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0							
	913	Numero de acciones de restauracion ecologica implementadas	ACCIONES	2,0	0,0	0,0			6,0	0,0	0	0,0							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES		
1793 - Reduccion del riesgo en terminos de mitigación o corrección mediante intervenciones estructurales y en particular, la construcción de obras de mitigación de inundaciones, avenidas torrenciales y erosión marginal que sufren las cabeceras municipales y centros poblados	3012	Recursos aportados para gestionar cofinanciación de proyectos	MILLONES DE PESOS	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0	0,0	0	0,0	538.000.000,0	0,0	0,0	538.000.000,0	0,0	0,0	Se está adelantando la contratación del apoyo a la Coordinación y seguimiento del Proyecto. Se está adelantando mediante concurso de méritos la etapa pre-contractual del ajuste a los diseños del dique de Florida. Por instrucciones de la Dirección General se pasaron los resultados de los municipios de Riofrio y Caicedonia a la Dirección de Gestión.		
	504	Diseños elaborados	DISENOS	3,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0	0,0									
	732	Numero de guias elaboradas	UNIDAD	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0									
	841	Porcentaje de recursos asignados para financiar proyectos de inversion	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0									
	916	Diseños actualizados	DISENOS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0									
1794 - Evaluacion, diagnóstico y diseños de obras de mitigación o corrección, control o estabilización de laderas en las cuencas o areas urbanas del Departamento del Valle	1057	Area con estudios y diseños de obras para la mitigacion de amenazas y riesgos de diferente tipo	HECTAREAS	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0	0,0	220.000.000,0	0,0	0,0	220.000.000,0	0,0	0,0	Se está en trámite precontractual Concurso de Méritos No 14 y No 15 de 2013, contrato de mínima cuantía No 84/va: NO APLICA		
	504	Diseños elaborados	DISENOS	2,0	0,0	0,0			2,0	0,0	0	0,0									
1795 - Estudios y diseños para la construcción de obras de mitigación de amenazas y riesgos en la margen izquierda del Rio La Vieja en la zona urbana	888	Avance en la elaboracion de estudios y diseños	PORCENTAJE	10,0	0,05	0,5	0,0	0,0	100,0	0,05	0	0,05	800.000.000,0	0,0	0,0	2.500.000.000,0	0,0	0,0	Se adelanta la etapa precontractual para la realización de los estudios y diseños y de la interventoría, mediante los concursos de méritos 07 08 de 2013. Se prevé la adjudicación en agosto de 2013.		
1824 - Recuperación de la capacidad hidráulica del río Tulua en la zona céntrica de la cabecera municipal de Tulua, para prevención del riesgo por crecientes pluviales.	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	200.000,0	0,0	0,0	2,37	0,0	200.000,0	0,0	0	0,0	592.342.632,0	0,0	0,0	592.342.632,0	0,0	0,0	Como el conveinio mediante el cual se ejecutará el proyecto de descolmatación del cauce del río Tulúa aun no se ha suscrito, consecuentemente no se ha removido ningún material del río.		
	501	Volumen de material removido en labores de descolmatacion de cauces, rios, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	20.000,0	0,0	0,0			20.000,0	0,0	0	0,0									
4 - Alianzas estratégicas en cuencas y ecosistemas compartidos, bienes públicos regionales																				0	0
1222 - Formulación de Plan de Ordenamiento y manejo Ambiental de la Cuenca hidrográfica del río Timba	1009	Consulta previa para la formulacion del POMCH de la cuenca del rio Timba en proceso	CONSULTAS	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0	0,0	117.876.000,0	0,0	0,0	120.800.000,0	2.924.000,0	2,42	Se avanza en la fase precontractual, para suscribir un convenio con CRC y la Fundación Natura y así adelantar la concertación con los actores sociales de la cuenca. /va: Por otro lado dada las condiciones climáticas de la zona del río Timba, se estan tomando fotografías programadas multiespectrales.		
	1018	Area de cuenca hidrografica con fuente de informacion basica ortocorregida	HECTAREAS	42.338,0	0,0	0,0			42.338,0	0,0	0	0,0									
	784	Porcentaje de avance en la toma de imagenes satelitales en cuencas hidrograficas	PORCENTAJE	95,0	0,0	0,0			100,0	5,0	0	5,0									
	785	Porcentaje de avance en el proceso de ortocorreccion de imagenes satelitales en cuencas hidrograficas	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0									
	900	Avance en el proceso de concertacion con los actores sociales	PORCENTAJE	50,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0									
5 - Sostenibilidad de actividades productivas																				2,34	2,07
	2010	MUESTRAS AMBIENTALES EVALUADAS MEDIANTE ANALISIS DE LABORATORIO	MUESTRAS	2.200,0	585,0	26,59			8.620,0	3.400,0	0	39,44							En el periodo en el Laboratorio ambiental se evaluaron 217 muestras ambientales discriminadas así: 810 muestras Unidades: 277 muestras de		

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
0110 - Caracterizacion de los Recursos Naturales y Priorizacion de Situaciones Ambientales	2018	NÚMERO DE MUESTREOS ISOCINETICOS EFECTUADOS	MUESTREOS	25,0	0,0	0,0	4,07	2,14	100,0	26,0	0	26,0	232.300.558,0	62.766.038,0	27,02	523.185.309,0	320.511.663,0	61,26	ambientales indiscriminadas así: 410 muestras líquidas, 372 muestras de sólidos y sedimentos y 20 muestras de suelos. En el primer semestre de 2013 se procesaron en total 802 muestras ambientales equivalentes al 36% de lo planeado para la vigencia. Aún no se da inicio a la ejecución de muestreos isocinéticos debido a demoras en el trámite contractual de una persona, dado que esta actividad depende exclusivamente de personal contratista. Se tramitaron ocho registros RESPEL: * I.P.S. Clínica Odontológica SERVISALUD E.U. * DATECSA S.A. * Estación de Servicio La Marina * Clínica Oftalmológica de Tulúá LTDA. * Graneles y Carga S.A. GRANKARGA S.A. * Estación de Servicio DISTRACOM El Veleiro. * Estación de Servicio DISTRACOM BONAIRE * Estación de Servicio GRANKARGA. Respecto a los informes de evaluación a solicitudes RESPEL se elaboraron siete (7) informes/conceptos: * Concepto técnico sobre Plan de Contingencias de COLTANQUES S.A. para el Transporte terrestre de materiales y sustancias peligrosas. * Concepto técnico sobre Plan de emergencias de la empresa PROSARC para el Transporte terrestre de materiales y sustancias peligrosas. * Concepto técnico del Plan de Contingencias de la empresa PROGASUR, del gasoducto ramal Pradera-Jamundí Popayán, se debe ajustar. * Protocolo de Plan de Muestreo para pilas de suelo contaminado con plomo, generado en la prueba piloto de Remediación de suelo de la empresa MAC J.C. * Informe Pista de fumigación Ingenio Castilla, se solicitó caracterización de pozo de monitoreo y vertimientos de la PTARI. * Informe Empresa Fumivalle, se realizó requerimientos de laguna de evaporación de efluente de sistema de avionetas. * Informe de la Empresa Prometal, fabrican Baterías, generan escoria de plomo, la entregan a la empresa Fundimetales. Respecto a los sectores productivos caracterizados se están adelantando las visitas a las diferentes DAR con el ánimo de indagar sobre los derechos ambientales otorgados a los cultivadores de café en las diferentes localidades	
	2687.1	MODULOS OPERANDO EN LA CORPORACION	NUMERO	3,0	4,0	100,0			3,0	7,0	0	100,0								
	2687.2	TOTAL DE MODULOS DEL SIA	NUMERO	3,0	4,0	100,0			3,0	7,0	0	100,0								
0120 - Identificacion y Formulación de Propuestas de Intervencion	2623	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN ESTRATEGIAS PARA LA GESTION Y MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS	PERSONAS	250,0	110,0	44,0	2,93	2,93	1.000,0	555,0	0	55,5	452.928.029,0	442.809.136,0	97,77	892.536.620,0	726.509.771,0	81,4	Un profesional del Grupo MACP tuvo a cargo la presentación, dentro del viernes ambiental, el tema: Gestión ambiental de COPs (Compuestos orgánicos persistentes) y metodología de Evaluación de sitios contaminados. Asistencia estimada: 25 personas.	
	15	CANTIDAD DE PROYECTOS CON SEGUIMIENTO (LICENCIAS AMBIENTALES, CONCESIONES DE AGUA, APROVECHAMIENTO FORESTAL, EMISIONES ATMOSFERICAS, PERMISOS DE	PORCENTAJE DE PROYECTOS	59,0	42,86	72,64			58,55	56,74	0	96,91								
	16.1	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS, CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	TIEMPO EN DIAS HABILES	55,0	59,5	92,44			55,0	59,21	0	100,0								
	16.1.1	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	TIEMPO EN DIAS HABILES	55,0	65,71	83,70			55,0	64,045	0	100,0								
	16.1.2	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS DE EMISIONES ATMOSFERICAS	TIEMPO EN DIAS HABILES	55,0	64,5	85,27			55,0	59,465	0	100,0								
	16.1.3	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	TIEMPO EN DIAS HABILES	55,0	62,14	88,51			55,0	58,925	0	100,0								
	16.1.4	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE CONCESIONES DE AGUA	TIEMPO EN DIAS HABILES	55,0	63,57	86,52			55,0	62,85	0	100,0								
	16.2	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA EVALUACION DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES CON DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS	TIEMPO EN DIAS HABILES	105,0	105,0	100,00			105,0	105,0	0	100,0								
	16.3	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA EVALUACION DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES SIN DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS	TIEMPO EN DIAS HABILES	75,0	75,0	100,00			75,0	75,0	0	100,0								

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
0310 - Administracion de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	19	MUNICIPIOS CON ACCESO A SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS TECNICAMENTE ADECUADOS Y AUTORIZADOS POR LA CORPORACION (RELLENOS SANITARIOS,	PORCENTAJE	85,0	85,0	100,0	9,81	9,81	85,0	85,0	0	100,0	1.592.598.213,0	777.887.080,0	48,84	2.976.088.075,0	1.901.492.862,6	63,89	La gestión del Proceso de Administración de los Recursos Naturales ha sido de apoyo a las Direcciones Ambientales Regionales, en los temas relacionados con cada indicador de gestión. Entre otras es relevante destacar las actividades de; Incorporación de las empresas manufactureras al Registro Unico Ambiental RUA, así como el seguimiento iniciado en 2013, lo que da impulso al cumplimiento de la norma y por otra parte de interés para la Corporación como herramienta de seguimiento. Es de destacar también la actividad realizada con fines de disposicion final de fauna silvestre y la inversión realizada para la expedición de salvoconducto en versión web. Actividades realizadas con los ingenios en cuanto a quemas controladas. Operativos de control de minería
	2006	NUMERO DE PERMISOS DE EMISIONES ATMOSFERICAS CON SEGUIMIENTO	PERMISOS CON SEGUIMIENTO EN UN AÑO	52,0	34,0	65,38			212,0	94,0	0	44,34							
	2019	VOLUMEN DE RESIDUOS PELIGROSOS APROVECHADOS	TONS/AÑO	200,0	86,89	43,45			900,0	386,89	0	42,99							
	2020	VOLUMEN DE RESIDUOS PELIGROSOS MANEJADOS ADECUADAMENTE	TONS/AÑO	1.000,0	1.196,47	100,0			3.720,0	4.653,63	0	100,0							
	2164	NUMERO DE EMPRESAS GENERADORAS Y RECEPTORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS CON SEGUIMIENTO	EMPRESAS	200,0	60,0	30,0			829,0	289,0	0	34,86							
	2182	NUMERO DE PLANES DE MANEJO IMPUESTOS	PLANES DE MANEJO	5,0	5,0	100,0			34,0	31,0	0	91,18							
	2184	LICENCIAS Y PLANES DE MANEJO EN SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CORPORACION CON REFERENCIA AL NUMERO DE LICENCIAS Y PLANES DE MANEJO IMPUESTOS	PORCENTAJE	60,0	10,0	16,67			260,0	90,0	0	34,62							
	22	PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV- EN SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CORPORACION CON REFERENCIA AL NUMERO DE CABECERAS MUNICIPALES DE SU JURISDICCION	PORCENTAJE (# PSMV VS TOTAL M/CIPIOS)	15,0	5,0	33,33			15,0	5,0	0	33,33							
	22.1	PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) IMPLEMENTADOS Y CON SEGUIMIENTO	PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO	11,0	12,0	100,0			11,0	12,0	0	100,0							
	2531	NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUBTERRANEA OTORGADA	CONCESIONES TOTALES	46,0	30,0	65,22			197,0	105,0	0	53,3							
	2531.1	NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUBTERRANEA EN TIEMPO INFERIOR AL REGLAMENTADO	CONCESIONES TOTALES	12,0	6,0	50,0			57,0	28,0	0	49,12							
	2531.2	NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUBTERRANEA EN TIEMPO SUPERIOR AL REGLAMENTADO	CONCESIONES TOTALES	15,0	20,0	100,0			79,0	58,0	0	73,42							
	2532	NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUPERFICIAL OTORGADA	CONCESIONES TOTALES	438,0	226,0	51,6			1.710,0	706,0	0	41,29							
	2532.1	NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUPERFICIAL EN TIEMPO INFERIOR AL REGLAMENTADO	CONCESIONES TOTALES	134,0	67,0	50,0			551,0	175,0	0	31,76							
	2532.2	NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUPERFICIAL EN TIEMPO SUPERIOR AL REGLAMENTADO	CONCESIONES TOTALES	179,0	79,0	44,13			716,0	341,0	0	47,63							
	2688.1	LICENCIAS AMBIENTALES TRAMITADAS EN UN TIEMPO INFERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	4,0	3,0	75,0			7,0	4,0	0	57,14							
	2688.2	LICENCIAS AMBIENTALES TRAMITADAS EN UN TIEMPO SUPERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	3,0	2,0	66,67			30,0	11,0	0	36,67							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
	2688.3	TOTAL DE LICENCIAS AMBIENTALES TRAMITADAS	NUMERO	10,0	8,0	80,0			39,0	18,0	0	46,15								
	2689.1	PERMISOS DE VERTIMIENTOS TRAMITADOS EN UN TIEMPO INFERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	25,0	17,0	68,0			25,25	21,5	0	85,15								
	2689.2	PERMISOS DE VERTIMIENTOS TRAMITADOS EN UN TIEMPO SUPERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	17,0	40,0	100,0			20,0	38,5	0	100,0								
	2689.3	TOTAL DE PERMISOS DE VERTIMIENTOS TRAMITADOS	NUMERO	33,0	57,0	100,0			158,0	120,0	0	75,95								
	2692.1	APROVECHAMIENTOS FORESTALES PERSISTENTES TRAMITADOS EN UN TIEMPO INFERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	49,0	30,0	61,22			49,25	38,0	0	77,16								
	2692.2	APROVECHAMIENTOS FORESTALES PERSISTENTES TRAMITADOS EN UN TIEMPO SUPERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	30,0	25,0	83,33			34,25	43,0	0	100,0								
	2692.3	TOTAL DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES PERSISTENTES TRAMITADOS	NUMERO	80,0	48,0	60,0			330,0	165,0	0	50,0								
	2704.1	PROCESOS ACTIVOS EN LA VIGENCIA	NUMERO	4.545,0	2.077,0	45,7			20.299,0	13.653,0	0	67,26								
	2704.2	PROCESOS SANCIONATORIOS FALLADOS EN LA VIGENCIA	NUMERO	137,0	62,0	45,26			665,0	342,0	0	51,43								
	2706.1	VEHICULOS REVISADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN LA VIGENCIA	NUMERO	721,0	31,0	4,3			2.504,0	1.201,0	0	47,96								
1559 - Diagnóstico de la calidad del aire e identificación de las emisiones atmosféricas en los sectores de mayor impacto en el Valle del Cauca	1025	Numero de municipios con modelacion de la dispersion de contaminantes en el aire	MUNICIPIOS	1,0	1,0	100,0	N/A	N/A	1,0	1,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	123.616.000,0	40.340.000,0	32,63	Los equipos proyectados para actualizacion de la red con recursos 2011 fueron adquiridos e instalados en las estaciones según lo proyectado.	
	490	Estaciones de monitoreo actualizadas	ESTACIONES	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	0	100,0								
	812	Variables de calidad del aire modeladas	VARIABLE	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0								
1750 - Implementación de los protocolos de manejo sostenible de utilización de vinazas en el valle geográfico del río Cauca	1017	Areas con implementacion y validacion de protocolos de aplicacion de vinazas para el manejo sostenible de suelos y aguas en el Valle del Cauca	HECTAREAS	6.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.000,0	7.500,0	0	53,57	83.916.920,0	0,0	0,0	230.000.000,0	100.340.613,0	43,63	Esta en el tramite de contratacion de personal y equipos para Verificación y control de dosis en áreas de aplicación de vinaza en el Valle del Cauca.	
	326	Numero de analisis realizados en diferentes tipos de suelo con distintas dosis y periodos de aplicacion de vinazas	ANALISIS	0,0	0,0	0,0			110,0	110,0	0	100,0								
	326.2	Numero de analisis de aguas en zona saturada y no saturada realizados en diferentes tipos de suelo con distintas dosis y periodos de aplicacion de vinazas	ANALISIS	72,0	24,0	33,33			150,0	102,0	0	68,0								
	782	Numero de hectareas de verificacion y control de dosis	HECTAREAS	6.500,0	0,0	0,0			14.000,0	7.500,0	0	53,57								
	783	Porcentaje de avance en la georreferenciacion de la base de datos de aplicación de las vinazas para el monitoreo del recurso suelo	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	0	100,0								
	13	Proyectos piloto de produccion mas limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporacion	NUMERO DE PROYECTOS	3,0	0,0	0,0			12,0	0,0	0	0,0								

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1797 - Transferencia de tecnologías, procesos de reconversión y promoción de prácticas sostenibles en sectores productivos de alto impacto del departamento del Valle del Cauca	14.1	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción mas limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos	PORCENTAJE PROMEDIO	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0	0,0	664.000.000,0	0,0	0,0	664.000.000,0	0,0	0,0	En etapa precontractual.
	183	Numero de empresas vinculadas a procesos de transferencia de tecnologías de producción mas Limpia (PML)	EMPRESAS	74,0	0,0	0,0			128,0	0,0	0	0,0							
	339	Empresas con documento de plan de acción formulado y en proceso de implementación	EMPRESAS	3,0	0,0	0,0			12,0	0,0	0	0,0							
	886	Empresas vinculadas a los procesos de implementación de pilotos de producción mas limpia (PML)	EMPRESAS	10,0	0,0	0,0			30,0	0,0	0	0,0							
	887	Sectores productivos de alto impacto con asesoría y acompañamiento en procesos de reconversión tecnológica y producción mas limpia desarrollados	SECTORES	8,0	0,0	0,0			9,0	0,0	0	0,0							
1798 - Promoción de la Gestión Integral de Residuos Peligrosos en el Valle del Cauca	1036	Porcentaje de implementación del Plan de Promoción para la Gestión de los Residuos Peligrosos	PORCENTAJE	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0	0	0,0	66.361.000,0	0,0	0,0	66.361.000,0	0,0	0,0	Atendiendo la política nacional de residuos peligrosos se elaboró la propuesta del Plan de Promoción para Gestión integral de los Residuos Peligrosos en el Valle del Cauca 2012-2015, con base en el cual se formuló el proyecto, que fue incluido dentro del Plan de Acción Corporativo. La ejecución del proyecto se planteó mediante una contratación directa a la cual fue invitada a presentar propuesta a ACODAL Seccional Occidente. El proyecto cuenta para la presente vigencia con recursos por valor de \$ 66'361.000. La propuesta está en proceso de evaluación. La duración del contrato se estima en 4 meses.
	336	Campaña de medios aprobada y ejecutada	CAMPAÑA	2,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0	0,0							
	400	Numero de talleres y eventos realizados	TALLERES	12,0	0,0	0,0			41,0	0,0	0	0,0							
1825 - Transferencia de tecnología para el uso de energías alternativas en territorios de comunidades indígenas	1054	Area de deforestación evitada por la disminución del consumo de leña	HECTAREAS	7,02	0,0	0,0	0,0	0,0	7,02	0,0	0	0,0	350.000.000,0	0,0	0,0	350.000.000,0	0,0	0,0	Se encuentra en etapa precontractual para suscripción de convenio interadministrativo con ACIVA.
	881	Numero de familias beneficiadas con la implementación y uso de energías alternativas	FAMILIAS	390,0	0,0	0,0			390,0	0,0	0	0,0							
1826 - Transferencia de tecnología para el uso de energías alternativas en territorios de comunidades afrodescendientes	1054	Area de deforestación evitada por la disminución del consumo de leña	HECTAREAS	3,42	0,0	0,0	0,0	0,0	3,42	0,0	0	0,0	250.000.000,0	0,0	0,0	250.000.000,0	0,0	0,0	Esta pendiente por definir las áreas en donde se desarrollaran las actividades del Proyecto.
	Rdo	Número de familias beneficiadas con la implementación y uso de energías alternativas	FAMILIAS	190,0	0,0	0,0			190,0	0,0	0	0,0							
6 - Protección y mejoramiento del ambiente en asentamientos urbanos								1,93	1,21										
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	18	REGISTRO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN CENTROS POBLADOS MAYORES DE 100.000 HABITANTES Y CORREDORES INDUSTRIALES, DETERMINADO EN REDES DE MONITOREO ACOMPAÑADAS POR LA	MICROGRAMOS POR METRO CUBICO (MG/M3)	50,0	0,0	0,0	2,34	2,34	50,0	0,0	0	0,0	422.967.880,0	403.303.892,0	95,35	833.655.185,0	798.542.166,0	95,79	La estación de calidad de Palmira continúa fuera de servicio, por lo que no se tienen datos para reportar
	21	NUMERO DE REGISTROS DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS EN LA JURISDICCION	NUMERO DE REGISTROS	50,0	65,0	100,0			220,0	136,0	0	61,82							
	2174	INFORMES DE EVALUACION DE SOLICITUDES RELACIONADAS CON LA GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	NUMERO	35,0	38,0	100,0			155,0	109,0	0	70,32							
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	25	NUMERO DE MUNICIPIOS ASESORADOS POR LA CORPORACION EN FORMULACION DE PLANES DE PREVENCION, MITIGACION Y CONTINGENCIA DE DESASTRES NATURALES	NUMERO DE MUNICIPIOS	4,0	15,0	100,0	0,54	0,54	18,0	57,0	0	100,0	883.391.792,0	878.915.978,0	99,49	1.741.206.875,0	1.655.699.852,0	95,09	En el mes de junio no se asistieron municipios en la temática de planes de prevención, mitigación y contingencia de desastres, por lo que el número de quince atendidos a la fecha se conserva.
0220 - Formulación y Asesoría de Instrumentos de Planificación Ambiental	2161	ASESORIA A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION	ASESORIAS	70,0	35,0	50,0	2,09	2,09	285,0	110,0	0	38,6	193.155.992,0	64.036.483,0	33,15	319.167.664,0	150.176.402,0	47,05	En el tema de asesoría a la formulación y/o ajuste a los Planes de ordenamiento territorial, se inició la etapa de concertación de los procesos de revisión y ajuste de los POT de Cali y Palmira, con participación de funcionarios de la CVC y de los municipios, procesos que finalizarán en el próximo mes de julio.
	24	NUMERO DE MUNICIPIOS CON INCLUSION DEL RIESGO EN SUS POT A PARTIR DE LOS DETERMINANTES AMBIENTALES GENERADOS POR LA CORPORACION	NUMERO DE MUNICIPIOS	3,0	1,0	33,33			42,0	1,0	0	2,38							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
0310 - Administracion de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	19.1	MUNICIPIOS DEL AREA DE JURISDICCION DE LA DAR CON ACCESO A SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS TECNICAMENTE ADECUADOS Y AUTORIZADOS POR LA CAR (RELLENOS SANITARIOS, CELDAS TRANSITORIAS, PMIRS)	MUNICIPIOS	39,0	40,0	100,0	2,14	2,04	39,0	40,0	0	100,0	170.792.201,0	63.937.695,0	37,44	330.283.864,0	215.731.598,0	65,32	En el primer semestre desde la Dirección de Gestión Ambiental, se brindo asesoría y apoyo a las Direcciones Ambientales Regionales - DAR cuyo objetivo ha sido la unificación de criterios técnicos y legales para la asistencia técnica a los entes territoriales para la formulación, revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territoriales, formulación de Planes Parciales, Macroproyectos de Interés Social Nacional - MISN, entre otros. Los temas abordados fueron procedimientos y requisitos para la etapa de concertación interinstitucional en el proceso de revisión y ajuste de los POT, bases ambientales para la planificación del suelo rural, procedimientos para el otorgamiento de derechos ambientales para actividades no acordes al uso del suelo definido en los POT, lineamientos técnicos para la incorporación del tema Minero en el ordenamiento territorial, entre otros. Igualmente se realizó la capacitación a los entes territoriales denominada "Bases ambientales para el Ordenamiento Territorial, Una Oportunidad para Perfeccionar el Plan Vigente", allí se abordó el marco normativo del ordenamiento territorial, procedimientos y requisitos para el proceso de revisión y ajuste, lineamientos de gestión del riesgo de desastres y su articulación con otros instrumentos de planificación. Así mismo, desde la DGA se apoyaron procesos de formulación, revisión y ajuste de Planes de Ordenamiento Territorial de los Municipios de Caicedonia, Yotoco, Zarzal, Buenaventura, La Victoria, La Unión, Jamundi, Roldanillo, se concertó la revisión y ajuste de tipo excepcional del PBOT del municipio de Sevilla, donde se declaró como zona de alto riesgo según estudios técnicos de soporte, los barrios cafetero y Monserrate, y así poder dar inicio al proceso de reubicación de viviendas. Actualmente nos encontramos apoyando el proceso de concertación interinstitucional de las propuestas de revisión y ajuste de los POT de Santiago de Cali y Palmira, proceso que durará en los términos de la ley 388 de 1997, hasta finales del mes de julio. Se han apoyado otros procesos específicos de planificación territorial como: -Plan Parcial Zona 4, municipio de Zarzal -Plan Parcial La PROA, Municipio de Buenaventura -Plan Parcial El Rey, municipio de Roldanillo -Macroproyecto Ciudadela del Valle, Municipio de Tulua
	20	CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS PGIRS DE LA JURISDICCION	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	70,0	27,83	39,76			70,0	46,43		66,33							
	2013	PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON SEGUIMIENTO	Plan de ordenamiento territorial - POT	42,0	34,0	80,95			42,0	38,0		90,48							
	2523	NUMERO DE PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) CON SEGUIMIENTO	Plan de gestion integral de residuos solidos-PGIRS	42,0	27,0	64,29			42,0	69,0		100,0							
0320 - Mejoramiento de la oferta ambiental	2028	APORTES REALIZADOS AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL DECRETO 954 DE 1999	MILLONES DE PESOS	1.955,0	938,0	47,98	4,23	4,23	7.918,0	2.920,0	0	36,88	2.025.707.121,0	1.980.377.483,0	97,76	4.273.397.611,0	4.087.535.971,0	95,65	A la fecha se han realizado los traslados correspondientes al Fondo de Compensación Ambiental, dando así cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 9 del Decreto 954 de junio de 1999.
0695 - Inversiones Zona Urbana de Cali	258	Porcentaje de recursos disponibles para la ejecucion de proyectos de inversion en la zona urbana de Cali	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	38,0	0	38,0	377.181.649,0	0,0	0,0	12.261.609.836,0	0,0	0,0	La concertación de los proyectos a ejecutarse con estos recursos, es liderada por la Dirección Técnica Ambiental a cargo de la Dra. Sonia Collazos, por lo tanto se adelantarán las respectivas gestiones ante la Dirección de Planeación para que el diligenciamiento de este proyecto quede a cargo de la Dirección Técnica Ambiental
1700 - ACOMPAÑAR, DISEÑAR, ESTRUCTURAR Y EJECUTAR UN PROYECTO QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE RECICLADORES DE NAVARRO	1011	Numero de unidades productivas fortalecidas en el marco de los planes de negocio	UNIDAD	4,0	4,0	100,0	N/A	N/A	4,0	4,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	600.000.000,0	600.000.000,0	100,0	Al 30 de junio el avance de ejecución del Convenio es del 42%. Ya se terminó la validación del censo de los Exrecicladores de Navarro, con un total de 566 personas. La línea base se cerró con un total de 566 personas. Adicionalmente, se socializó con las organizaciones de Exrecicladores de Navarro para validar la información, La Fundación Carvajal viene adelantando el fortalecimiento de las organizaciones Arena, Redecol y Ecofuturo con acompañamiento en la presentación de propuestas para contrataciones con los juegos mundiales Cali 2013, en torno a la recolección de los residuos sólidos generados durante el evento, además del fortalecimiento a los planes de negocio y a su vez se está terminando la elaboración de los perfiles ocupacionales, para posteriormente definir las capacitaciones para el trabajo.
	291	Numero de estrategias socioeducativas realizadas para la operativizacion de la politica publica formulada para la inclusion de los recicladores a la economia formal del aseo en Cali	ESTRATEGIAS	1,0	0,5	50,0			1,0	0,5		50,0							
	761	Porcentaje de avance en la implementacion de estrategias socioeducativas	PORCENTAJE	95,0	1,0	1,05			100,0	6,0		6,0							
	763	Numero de planes de negocio formulados	PLANES	4,0	2,0	50,0			4,0	2,0		50,0							
1740 - Construcción de obras de mitigación y control de inundaciones en diferentes cuencas	333.1	Metros lineales de dique construidos para proteccion contra inundaciones	METRO LINEAL	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0	0,0	3.800.000.000,0	0,0	0,0	7.540.000.000,0	24.182.943,0	0,32	Los diseños fueron ajustados por parte de Hidro-Occidente S.A., con los cuales se adelanta la etapa precontractual para la construcción de las obras mediante el proceso de Licitación Pública CVC No. 13 de 2013. A 30
	333.2	Metros lineales de muro construidos para proteccion contra inundaciones	METRO LINEAL	206,0	0,0	0,0			206,0	0,0		0,0							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1758 - Recuperación del volumen útil del embalse de Cañaveralejo en la ciudad de Santiago de Cali	504	Diseños elaborados	DISENOS	1,0	0,0	0,0	N/A	N/A	3,0	1,0	0	33,33	0,0	0,0	0,0	2.644.463.932,0	2.593.894.083,28	98,09	Se adicionaron en 30 días calendario los contratos de obra e interventoría en razón a que Hidro-occidente S.A. en su calidad de interventor ha evaluado técnicamente y autorizado la adición en plazo del contrato de obra 446 de 2012, suscrito con el Consorcio Embalse Cañaveralejo 2013", amparados en que para realizar el inicio de las obras se requirió realizar los ajustes al diseño, que en el mes de enero fueron presentados por el contratista y avalados por la interventoría; la fuerte temporada de lluvias de los meses de abril y mayo que no permitió realizar las actividades de excavación y retiro del material sobrante de obra; y adicional a esto el recibo, el día 6 de junio, de la Resolución dada por el DAGMA para realizar la compensación ambiental forestal de las obras.
	504.1	Diseños ajustados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	0	100,0							
1759 - Modelo para la planificación del Sistema de Corredores Ambientales Urbanos de Santiago de Cali	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	150.000,0	0,0	0,0	N/A	N/A	150.000,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	105.212.800,0	98.207.998,0	93,34	Se prepara el producto final el cual se presentará para aprobación en julio 22 a consideración del comité técnico
	335	Metros cubicos excavados	METRO CUBICO	65.911,0	0,0	0,0			65.911,0	0,0	0	0,0							
	345	Areas de taludes restaurados	METRO CUADRADO	22.000,0	0,0	0,0			22.000,0	0,0	0	0,0							
	819	Plan de trabajo para la ejecucion del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	0	100,0							
	823	Porcentaje de avance en la implementacion del Plan de manejo ambiental	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0							
1760 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención y Control del Tráfico Ilegal de Fauna y Flora Silvestres y el Manejo de Especímenes Decomisados	3009	Modelo de gestion ambiental urbano regional construido	MODELOS	1,0	0,0	0,0	N/A	N/A	1,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	233.199.985,0	219.999.997,0	94,34	El Convenio avanza en forma normal, los animales siguen recibiendo la atención necesaria y oportuna para su bienestar, la campaña educativa sigue avanzando con el cazador arrepentido, y con la elaboración del material divulgativo (Infopack), la Policía Ambiental continua con su apoyo al control del tráfico ilegal de fauna y flora silvestre realizando los operativos, visitas y retenes y las mejoras y adecuaciones de las instalaciones del centro de recepción de Flora Silvestre (CRFS) están casi para terminar.
	674	Lineamientos conceptuales y metodologicos de los recursos naturales	INFORMES	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0							
	715	Zonificacion ambiental del territorio elaborada	UNIDAD	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0							
	758	Documento sintesis del estado del arte en temas asociados a la construccion del modelo conceptual del corredor	DOCUMENTOS	0,9	0,0	0,0			1,0	0,1	0	10,0							
1761 - Fortalecimiento de los Ecoparques como centros de educación ambiental en la ciudad de Santiago de Cali, para fomentar la cultura	163	Numero de estrategias para el control del trafico de fauna y flora diseñadas e implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0	N/A	N/A	1,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	225.512.215,0	212.749.999,0	94,34	Se avanzó sustancialmente en el desarrollo de las actividades. Se formuló el pliego de condiciones para el mejoramiento de la infraestructura del Ecoparque Batación. En el espacio del Comité Técnico realizado el 14 de junio, se presentó el primer informe técnico y un informe financiero preliminar. En el informe técnico se destaca la identificación de especies de interés tanto de fauna (aves, mamíferos, reptiles, anfibios e insectos) como de flora. Algunas de las especies fueron corroboradas con recorridos
	325	Numero de estrategias de educacion implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0							
	332.1	Porcentaje de avance en la construccion del Centro de Atencion y Valoracion de Flora	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0							
	383	Acuerdos institucionales para la gestion ambiental en el Valle del Cauca	ACUERDOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	0	100,0							
	396	Porcentaje de especímenes de fauna silvestre entregados en el centro de atencion de fauna silvestre del area urbana de Cali que reciben atencion veterinaria	PORCENTAJE	80,0	0,0	0,0			100,0	100,0	0	100,0							
1761 - Fortalecimiento de los Ecoparques como centros de educación ambiental en la ciudad de Santiago de Cali, para fomentar la cultura	203	Area de parques urbanos recuperados ambiental y paisajisticamente	METRO CUADRADO	250.000,0	0,0	0,0	N/A	N/A	250.000,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	225.512.215,0	212.749.999,0	94,34	Se avanzó sustancialmente en el desarrollo de las actividades. Se formuló el pliego de condiciones para el mejoramiento de la infraestructura del Ecoparque Batación. En el espacio del Comité Técnico realizado el 14 de junio, se presentó el primer informe técnico y un informe financiero preliminar. En el informe técnico se destaca la identificación de especies de interés tanto de fauna (aves, mamíferos, reptiles, anfibios e insectos) como de flora. Algunas de las especies fueron corroboradas con recorridos
	359	Instalaciones para la educacion ambiental operando	UNIDAD	2,0	0,0	0,0			2,0	0,0	0	0,0							
	628	Numero de programas de capacitacion integral implementados para la conservacion de la biodiversidad	PROGRAMAS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
Herramientas de conservación ambiental ciudadana	771	Estrategia de financiación interinstitucional para intervenciones diseñada	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0								de campo. En este informe se definen conflictos y potencialidades y se afinan las actividades a realizar y el modo de acción con los diferentes actores.
	819	Plan de trabajo para la ejecución del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	0	100,0								
1762 - Diseño e implementación de Herramientas de Manejo del Paisaje en el Jardín Botánico de Cali y su área de influencia	1006	Area de tierras forestales en proceso de restauracion ecologica	HECTAREAS	58,0	0,0	0,0	N/A	N/A	58,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	465.075.000,0	438.685.000,0	94,33	Se avanzó en la socialización del convenio con el personal del JB de Cali y las comunidades de las veredas Pilas del Cabuyal y El Cedral. Se inició la caracterización socioeconómica. Se iniciaron actividades de capacitación sobre biodiversidad, cartografía, agroecología, Diseño de Herramientas de Manejo del Paisaje y se realizó una minga en el vivero comunitario de Pilas del Cabuyal. Se identificaron las áreas de intervención de Herramientas de Manejo del Paisaje. Se encuentran ejerciendo la función de apoyo al control y vigilancia 5 guardabosques en la zona del Jardín botánico y su área de influencia.	
	311	Numero de hectareas con restablecimiento de la cobertura boscosa	HECTAREAS	58,0	0,0	0,0			58,0	0,0	0	0,0								
	325	Numero de estrategias de educacion implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	0,3	30,0			1,0	0,3	0	30,0								
	358	Numero de diseños de adecuaciones de areas	DISENOS	0,9	0,0	0,0			1,0	0,1	0	10,0								
	369	Area de restauracion ecologica con mantenimiento	HECTAREAS	58,0	0,0	0,0			58,0	0,0	0	0,0								
	383	Acuerdos institucionales para la gestion ambiental en el Valle del Cauca	ACUERDOS	1,0	0,5	50,0			1,0	0,5	0	50,0								
	824	Areas de interes ambiental con estrategias de conservacion del paisaje diseñadas	HECTAREAS	1.200,0	600,0	50,0			1.200,0	600,0	0	50,0								
	1763 - Mantenimiento y Operación de la red de acelerógrafos de Santiago de Cali	1027	Red acelerografica en operacion	REDES	1,0	0,0			0,0	N/A	N/A	1,0								0,0
825		Numero de estaciones de la red acelerografica adecuadas	ESTACIONES	14,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0			0,0								
826		Numero de equipos de la red acelerografica operando	EQUIPOS	14,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0			0,0								
827		Modelo de operación y mantenimiento de la RAC	MODELOS	0,9	0,0	0,0	1,0	0,1	0			10,0								
828		Diseño de la red de telemetría	DISENOS	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0			0,0								
829		Red de telemetría implementada	REDES	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0			0,0								
1764 - Estudios y diseños para el montaje y puesta en funcionamiento de dos estaciones de transferencia en el marco del Programa de Gestión Integral de escombros en el municipio de Santiago de Cali.		1028	Elaboracion de estudios y diseños	PORCENTAJE	95,0	0,0	0,0	0,17	0,0			100,0	0,0	0	0,0	212.100.000,0	0,0	0,0	424.200.000,0	0,0
	314	Numero de estrategias de divulgacion implementadas	UNIDAD	1,0	0,0	0,0	1,0			0,0	0	0,0								
	504	Diseños elaborados	DISENOS	5,0	0,0	0,0	5,0			0,0	0	0,0								
	1029	Volumen de residuos peligrosos aprovechados	KG/AÑO	800.297,06	0,0	0,0			800.297,06	0,0	0	0,0								

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1765 - Fortalecimiento del programa de registro, validación y seguimiento ambiental de las empresas generadoras de RESPEL e implementación de estrategias de promoción para la gestión integral de RESPEL en la ciudad de Santiago de Cali	1030	Volumen de residuos peligrosos tratados	KG/A?O	3.497.593,1	0,0	0,0	0,07	0,0	3.497.593,1	0,0	0	0,0	410.000.000,0	0,0	0,0	820.000.000,0	0,0	0,0	Actualmente se encuentra en curso el proceso de contratación mediante la modalidad de Convenio de asociación, se suscribieron los estudios previos el día 20 de junio y se encuentra en trámite la expedición del CDP, para posteriormente adelantar el proceso de invitación, se espera poder iniciar en la tercera semana del mes de julio.
	1031	Volumen de residuos peligrosos dispuestos	KG/A?O	3.633.667,7	0,0	0,0			3.633.667,7	0,0	0	0,0							
	442.1	Número de empresas generadoras y receptoras de residuos peligrosos con seguimiento	EMPRESAS	400,0	0,0	0,0			400,0	0,0	0	0,0							
	442.2	Numero de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción	REGISTROS	603,0	0,0	0,0			653,0	0,0	0	0,0							
	442.3	Número de visitas de seguimiento y control a industrias generadoras de residuos peligrosos	INFORMES	350,0	0,0	0,0			400,0	0,0	0	0,0							
1799 - Insumos técnicos para la asesoría a los ajustes y modificaciones a los Planes de Ordenamiento Territorial	1062	Avance en la elaboracion de herramientas de planificacion	PORCENTAJE	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0	0,0	150.000.000,0	0,0	0,0	150.000.000,0	0,0	0,0	RESULTADO "Normas generales y densidades máximas de ocupación para vivienda campestre definidas para los 42 municipios del Valle del Cauca": A principios del mes de Junio el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico - CEDE de la Universidad de los Andes presentó una propuesta técnica para la operativización de los modelos matemáticos establecidos en la Guía Metodológica, como actividad preliminar para la definición de densidades máximas para los municipios pendientes. Dicha propuesta precisó la necesidad de disponer de amplia información cartográfica para el análisis adecuado de las variables consideradas en la Guía Metodológica, razón por la cual se celebró una reunión con el grupo de Sistemas de Información Ambiental - SIA en la cual se ilustró el alcance y la actualización de la información cartográfica existente en CVC. Por otra parte, se abrió espacio con la Dirección Territorial Valle del IGAC para acordar espacios de colaboración interinstitucional que permitan obtención de la cartográfica digital básica como insumo de información técnica para el trabajo. A la fecha, está pendiente consultar la información de la cartografía temática del DANE. RESULTADO "Determinantes ambientales actualizadas para cinco unidades de intervención en el Valle del Cauca": Dentro de las actividades preliminares conducentes a la revisión y análisis de los documentos existentes sobre las Determinantes Ambientales, se continúa en la búsqueda de antecedentes con el propósito de poder consolidar una base conceptual fundamentada en investigaciones del Valle del Cauca. Se retoman los siguientes documentos: 1. "Determinantes Ambientales y Articuladores Regionales para los Planes de Ordenamiento Territorial de 18 municipios del Valle del Cauca" - 2009 elaborado en marco del Convenio Interadministrativo CVC - Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial" y 2. "Un modelo físico de Ordenamiento Territorial para el Valle del Cauca a partir de su Sistema de Ciudades" - 2009 elaborado por la Universidad de San Buenaventura - Cali y la Gobernación del Valle del Cauca. RESULTADO "Lineamientos corporativos elaborados para la contextualización de la Política de Gestión Ambiental Urbana teniendo en cuenta las condiciones y características del Valle del Cauca": Se llevó a cabo una reunión de socialización de la Política de Gestión Ambiental Urbana - PGAU al interior de la Dirección de Planeación, por parte del coordinador del proceso de Orientación. Se
	288	Instrumentos de gestion ambiental implementados	INSTRUMENTOS	0,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0	0,0							
	905	Documento de contextualizacion de la PGAU en elaboracion	DOCUMENTOS	40,0	0,0	0,0			40,0	0,0	0	0,0							
1800 - Estrategias para la reducción de emisiones de material particulado en el sector industrial Acopi - Arroyohondo	1035	Propuestas de intervencion formuladas para mejorar la calidad del aire	PROPUESTA	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0	0,0	450.000.000,0	0,0	0,0	800.000.000,0	0,0	0,0	Se continua con los tramites precontractuales para suscripcion de convenio con la Universidad Javeriana Cali, relacionadas con el diagnostico de la calidad de aire y preparacion de propuestas para reduccion de emisiones por fuentes moviles. Se suspenden los tramites para suscripcion de convenio con el CNPML ssobre emisiones industriales por incluir uniciamente recursos 2014.
	844	Diagnosticos sobre la calidad del aire actualizados	DIAGNOSTICOS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0							
	845	Numero de propuestas formuladas para la reduccion de emisiones de material particulado	PROPUESTA	1,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0	0,0							
1809 - Conformación de un centro de gestión ambiental y promoción de la sustentabilidad en el Zoológico Municipal de Cali	332	Porcentaje de avance de obra	PORCENTAJE	60,0	0,0	0,0	0,26	0,0	100,0	0,0	0	0,0	685.124.443,0	0,0	0,0	685.124.443,0	0,0	0,0	Esta en etapa precontractual, los estudios previos fueron revisados por jurídica y enviados para la firma del director, al mismo tiempo que la Solicitud del CDP.
	504	Diseños elaborados	DISENOS	8,0	0,0	0,0			9,0	0,0	0	0,0							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1810 - Recuperación ambiental y paisajística del espacio público asociado a los humedales Panamericano y El Retiro en la Comuna 22 e Isalaes Duarte Cancino en la Comuna 15 de la ciudad de Santiago de Cali	128	Numero de hectareas de espacio publico efectivo recuperadas paisajistica y ambientalmente	HECTAREAS	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0	0,0	1.890.600.000,0	0,0	0,0	1.890.600.000,0	0,0	0,0	Este proyecto se va a desarrollar mediante tres procesos precontractuales. 1)Una Licitación pública internacional. En el mes de junio se continuó con el ajuste de los estudios previos siguiendo las recomendaciones de la Oficina Jurídica y de la Dirección General. Igualmente fueron aprobados por las respectivas dependencias y se decidió pasarlo a la evaluación de la Junta de contrataciones. En este mes también se elaboró el Proyecto de pliego de condiciones y se revisó con la Oficina jurídica. 2)Una contratación directa para la coordinación y seguimiento del proyecto, la cual cuenta con los estudios previos aprobados por la oficina jurídica pero se ha estancado la expedición del CDP, porque se encuentra en discusión la redacción del objeto frente a las actividades a desarrollar. 3)La contratación de la Interventoría externa mediante la modalidad de Concurso de Méritos Propuesta Técnica Simple, cuyos estudios previos se formularon y fueron aprobados por la Oficina Asesora de Jurídica pero se está a la espera de la publicación del proyecto de pliegos de la Licitación pública para darle trámite.
	305	Piezas comunicativas elaboradas para la divulgacion de resultados de los proyectos	UNIDAD	4.000,0	0,0	0,0			4.000,0	0,0	0	0,0							
	411	Numero de jornadas de sensibilizacion realizadas	JORNADAS	20,0	0,0	0,0			20,0	0,0	0	0,0							
	501	Volumen de material removido en labores de descolmatacion de cauces, rios, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	5.600,0	0,0	0,0			5.600,0	0,0	0	0,0							
	502	Area de espacio publico efectivo consolidada	HECTAREAS	3,1	0,0	0,0			3,9	0,0	0	0,0							
1811 - Plan de Manejo Silvicultural del área urbana del municipio de Santiago de Cali	870	Porcentaje de avance en la elaboracion del censo forestal para el manejo del arbolado urbano	PORCENTAJE	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0	0,0	200.000.000,0	0,0	0,0	200.000.000,0	0,0	0,0	El proyecto se encuentra en etapa precontractual.
	871	Numero de comunas del area urbana que hacen parte del plan de manejo de silvicultura	COMUNA	9,0	0,0	0,0			22,0	0,0	0	0,0							
1812 - Recuperación de la capacidad hidráulica de los ríos Cañavalejo, Cali , Aguacatal y Lili para prevención del riesgo por crecientes pluviales en el municipio de Cali	1024	Metros lineales estudiados para ser intervenidos	METRO LINEAL	3.500,0	0,0	0,0	1,45	0,0	3.500,0	0,0	0	0,0	1.731.590.300,0	0,0	0,0	1.731.590.300,0	0,0	0,0	En fase precontractual.
	358	Numero de diseños de adecuaciones de areas	DISENOS	4,0	0,0	0,0			4,0	0,0	0	0,0							
	501	Volumen de material removido en labores de descolmatacion de cauces, rios, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	45.000,0	0,0	0,0			45.000,0	0,0	0	0,0							
	928	Reconformacion de jarillones y obras de bioingeniería en rio Cali, Aguacatal y Lili	METRO CUBICO	2.108,0	0,0	0,0			2.108,0	0,0	0	0,0							
1813 - Adecuación y recuperación de las obras de control de inundaciones en la margen izquierda del río Cali	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0	0,0	0	0,0	2.102.637.617,0	0,0	0,0	2.102.637.617,0	0,0	0,0	Se adelanta la etapa precontractual para la ejecución de los trabajos y la interventoría a los mismos
	333	Metros lineales de obras construidas para proteccion contra inundaciones	METRO LINEAL	1.256,0	0,0	0,0			1.256,0	0,0	0	0,0							
1814 - Implementación de las actividades de restauración y obras de bioingeniería en áreas de protección ambiental y áreas degradadas de la zona de ladera en las comunas 1, 18 y 20	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	275.504,0	0,0	0,0	1,16	0,0	275.504,0	0,0	0	0,0	110.000.000,0	0,0	0,0	110.000.000,0	0,0	0,0	El DAGMA a través de una geóloga adelanta visitas de todos los puntos de riesgo en las laderas de las comunas involucradas en el proyecto, para identificar los puntos críticos y determinar a futuro las acciones a intervenir.
	504	Diseños elaborados	DISENOS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0							
	907	Estudios tecnicos elaborados para el diseño de obras de mitigacion del riesgo	ESTUDIOS	4,0	0,0	0,0			4,0	0,0	0	0,0							
1815 - Integración de acciones para la regulación del ruido ambiental en Santiago de Cali	288	Instrumentos de gestion ambiental implementados	INSTRUMENTOS	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0	0,0	800.000.000,0	0,0	0,0	800.000.000,0	0,0	0,0	Se espera ejecutar este proyecto mediante un convenio de asociación con la Institución de Educación Superior Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA). De acuerdo con ello se formularon los estudios previos, los cuales fueron aprobados por las instancias correspondientes. En consecuencia se solicitó al CDP
	325	Numero de estrategias de educacion implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0							
	423	Mapas acusticos de cabeceras municipales	MAPAS	4,0	0,0	0,0			4,0	0,0	0	0,0							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
	649	Numero de comunas con diagnostico ambiental de ruido elaborado en el area urbana de Santiago de Cali	COMUNA	22,0	0,0	0,0			22,0	0,0	0	0,0								
	650	Nivel de cumplimiento de la normatividad por ruido en la zona urbana de Santiago de Cali	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0								
1816 - Recuperación de espacio público en el sector Petecuy I (PTAR Cañaverelejo) del municipio de Santiago de Cali	241	Numero de metros cuadrados de areas impactadas por escombros y basuras recuperadas	METRO CUADRADO	3.500,0	0,0	0,0	1,24	0,0	3.500,0	0,0	0	0,0	207.979.839,0	204.098.831,0	98,13	207.979.839,0	204.098.831,0	98,13		Para la ejecución del proyecto el 4 de junio, la CVC celebró el Convenio de Asociación No. 007 de 2013 con la Corporación Vallecaucana de las Cuencas Hidrográficas y el Medio Ambiente - CORPOCUENCAS por un valor de 204.098.381, del cual se suscribió el acta de inicio el 21 de junio, Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de ejecución y se está a la espera de la presentación y aprobación del Plan Operativo con su respectivo cronograma para el inicio de la ejecución de los trabajos.
	428	Volumen de escombros retirados	METRO CUBICO	7.020,0	0,0	0,0			7.020,0	0,0	0	0,0								
	901	Numero de metros cuadrados adecuados paisajisticamente	METRO CUADRADO	361,0	0,0	0,0			361,0	0,0	0	0,0								
1817 - Implementación de ruta piloto de recolección selectiva de residuos sólidos en el Sector Nororiente de Cali	1045	Numero de rutas selectivas de RSA implementadas	NUMERO	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0	0,0	1.100.000.000,0	0,0	0,0	1.100.000.000,0	0,0	0,0		Se encuentra en revisión de jurídica los estudios previos para contratación del proyecto 1817 implementación de la Ruta Selectiva Piloto en dos comunas de la Ciudad de Cali, con el comité técnico de Residuos Sólidos de Cali conformado por Planeación Municipal, Empresa Liquidadora de Emsirva y DAGMA.
	513	Numero de estrategias de divulgacion implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0								
	853	Toneladas de residuos solidos aprovechable recolectados y dispuestos en el Centro de Acopio	TONELADA	480,0	0,0	0,0			480,0	0,0	0	0,0								
	854	Toneladas de residuos solidos aprovechados en Centros de Acopio	TONELADA	350,0	0,0	0,0			350,0	0,0	0	0,0								
1818 - Cultura Ambiental Ciudadana para una Cali Mundial	220	Numero de estrategias de sensibilizacion sobre manejo sostenible del ambiente realizada	ESTRATEGIAS	3,0	0,0	0,0	0,97	0,0	3,0	0,0	0	0,0	2.320.000.000,0	0,0	0,0	2.320.000.000,0	0,0	0,0		Este proyecto corresponde a la iniciativa presentada por el DAGMA. Desde la Dirección Técnica Ambiental, a traves de la Dra. Sonia Collazos, se lideran las reuniones con el DAGMA para definir aspectos del proyecto. A fecha no se sabe cual sera la modalidad de contratación y el ejecutor respectivo del proyecto.
	325	Numero de estrategias de educacion implementadas	ESTRATEGIAS	3,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0	0,0								
	341	Numero de organizaciones promovidas y fortalecidas	ORGANIZACIONES	22,0	0,0	0,0			22,0	0,0	0	0,0								
1819 - Implementación de un Sistema de Alerta para prevención de riesgos	1063	Grupos o comites en proceso de conformacion o activacion para el apoyo al Sistema de Alerta para la Prevencion de Riesgos	GRUPOS	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0	0,0	100.000.000,0	0,0	0,0	100.000.000,0	0,0	0,0		Como aún no se ha suscrito convenio con CORPORIESGOS, no se ha iniciado la ejecución del proyecto, consecuentemente no se tienen conformados grupos o comités conformados por la comunidad en los puntos donde existirá el sistema de alertas tempranas, como tampoco se han promovido organizaciones ni han sido fortalecidas por cuenta del proyecto.
	341	Numero de organizaciones promovidas y fortalecidas	ORGANIZACIONES	6,0	0,0	0,0			6,0	0,0	0	0,0								
	906	Actores sociales municipales capacitados en prevencion y control de incendios forestales	ACTORES	5,0	0,0	0,0			5,0	0,0	0	0,0								
1820 - Construcción de colector interceptor de aguas residuales en el sector de Bella Suiza Bajo para descontaminar el río Cañaverelejo	121	Numero de metros lineales de colectores	METRO LINEAL	1.070,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.070,0	0,0	0	0,0	539.069.307,0	0,0	0,0	539.069.307,0	0,0	0,0		Se adelanta la etapa precontractual para la ejecución de los trabajos y la interventoria a los mismos
	899	Caudal medio de aguas negras interceptado y conducido al final del colector	LITROS/SEG	1,7	0,0	0,0			1,7	0,0	0	0,0								

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1821 - Monitoreo, control y seguimiento de calidad del aire y fuentes fijas y móviles de emisiones atmosféricas del área urbana de Santiago de Cali.	639	Campañas de divulgación cívico - ambiental de televisión, radio, impresos y plan de medios diseñados e implementados	CAMPAÑA	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0	0,0	680.000.000,0	0,0	0,0	1.400.000.000,0	0,0	0,0	Este proyecto tiene varios resultados y actualmente se adelanta la etapa precontractual para su contratación: • Caracterización y monitoreo de fuentes fijas y la inspección técnica de gases para fuentes móviles a través de un proceso de contratación directa con el Servidiagnóstico del Valle. Valor: \$130.000.000. • Operación, mantenimiento y aseguramiento del sistema de la calidad del aire, a través de un convenio con la Universidad Javeriana. Valor: \$290.000.000 • Fortalecimiento y actualización del conocimiento para el monitoreo, análisis estadístico y modelación de la calidad del aire y fuentes de emisiones atmosféricas, a través de un convenio con UNIVALLE. Valor: \$100.000.000
1822 - Recuperación paisajística y ambiental de la Escombrera de la Calle 50 en el municipio de Santiago de Cali	241	Numero de metros cuadrados de areas impactadas por escombros y basuras recuperadas	METRO CUADRADO	8.500,0	0,0	0,0	1,21	0,0	8.500,0	0,0	0	0,0	1.296.790.862,0	1.275.790.862,0	98,38	1.296.790.862,0	1.275.790.862,0	98,38	Para la ejecución del proyecto el 4 de junio, la CVC celebró el Convenio de Asociación No. 007 de 2013 con la Corporación Vallecaucana de las Cuencas Hidrográficas y el Medio Ambiente - CORPOCUENCAS por un valor de 204.098.381, del cual se suscribió el acta de inicio el 21 de junio, Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de ejecución y se está a la espera de la presentación y aprobación del Plan Operativo con su respectivo cronograma para el inicio de la ejecución de los trabajos.
	428	Volumen de escombros retirados	METRO CUBICO	39.000,0	0,0	0,0			39.000,0	0,0	0	0,0							
	901	Numero de metros cuadrados adecuados paisajísticamente	METRO CUADRADO	8.500,0	0,0	0,0			8.500,0	0,0	0	0,0							
1823 - Montaje y puesta en marcha de la red de monitoreo automática del recurso hídrico superficial del Municipio de Cali	1048	Porcentaje de avance en la implementacion la red de monitoreo de agua	PORCENTAJE	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0	0,0	788.915.750,0	0,0	0,0	1.909.871.960,0	0,0	0,0	Se espera dar cumplimiento a este objetivo mediante la Licitación pública internacional No. 17 de 2013 que se encuentra en la fase precontractual. De acuerdo con ello, se publicó el proyecto de pliegos y se está a la espera de observaciones.
	868	Estaciones hidroclimatologicas automaticas construidas	ESTACIONES	4,0	0,0	0,0			16,0	0,0	0	0,0							
	869	Centro de control para la gestion de informacion hidroclimatologica	UNIDAD	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0							
7 - Educación y cultura ambiental participativa e incluyente								2,31	1,99										
0110 - Caracterizacion de los Recursos Naturales y Priorizacion de Situaciones Ambientales	2157	NUMERO DE ACTORES SOCIALES RELEVANTES CARACTERIZADOS ASOCIADOS A SITUACIONES Y/O TEMATICAS AMBIENTALES PRIORIZADAS	ACTORES	10,0	0,0	0,0	3,07	1,02	42,0	12,0	0	28,57	42.771.399,0	0,0	0,0	66.533.018,0	6.604.206,0	9,99	Se adelanta la legalización de contratación con una institución educativa superior para adelantar un proceso de formación sobre manejo de conflictos ambientales considerando la caracterización de actores sociales y los Derechos Humanos.
0120 - Identificacion y Formulación de Propuestas de Intervencion	2021	LINEAMIENTOS METODOLOGICOS PARA ASESORAR A LOS ENTES TERRITORIALES EN PLANES Y ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL, DE ACUERDO A LAS SITUACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS Y A LA POLITICA NACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL	DOCUMENTOS	2,0	1,0	50,0	5,12	5,12	7,0	2,0	0	28,57	380.636.213,0	343.637.813,0	90,28	765.783.567,0	640.991.092,0	83,7	Se adelanta el trámite contractual para la implementación de acciones del Plan de Educación Ambiental y Participación para la gestión corporativa a través de instituciones educativas superiores, en lo relacionado con estrategias educativo- ambientales, formación de jóvenes líderes ambientales y docentes, el fortalecimiento de la REDCIDEA y REDPRAE, los proyectos ambientales universitarios, el apoyo de los proyectos ambientales por parte del sector empresarial.En coordinación con las DAR se hace seguimiento a la implementación de la estrategia educativa elaborada para el compendio ambientalSe adelanta el trámite contractual para la realización se capacitación sobre el manejo de conflictos ambientales con los componentes de caracterización de actores sociales y Derechos Humanos
	2022	DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, PARA PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0			4,0	1,0	0	25,0							
	2023	SEGUIMIENTO A LAS METODOLOGIAS DE EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL ELABORADAS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE, EN LAS	INFORMES	2,0	0,0	0,0			10,0	4,0	0	40,0							
	2026	NUMERO DE VISITANTES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL EN JURISDICCION DE LA CORPORACION.	VISITANTES	2.000,0	2.255,0	100,0			8.550,0	5.420,0	0	63,39							Con relación al desarrollo de las jornadas teórico - prácticas de educación y capacitación en los Centros de Educación, se observa un significativo retraso en el cumplimiento de los programas educativos, por cuanto los trámites relacionados con el mantenimiento y administración de estos centros, impidieron en el primer semestre avanzar en ello. Sin embargo se
	2027	NÚMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN TORNOS AL MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	PERSONAS	660.000,0	157.000,0	23,79			2.640.000,0	3.089.426,0	0	100,0							
	2176	ACTORES SOCIALES CONVOCADOS QUE SE BENEFICIAN CON LOS PROGRAMAS DE EDUCACION Y CAPACITACION EN LOS CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL	ACTORES SOCIALES	1.970,0	1.033,0	52,44			6.355,0	1.663,0	0	26,17							
	2177	ACTORES SOCIALES ORGANIZADOS PARTICIPANDO EN LA GESTION AMBIENTAL	ACTORES SOCIALES	443,0	177,0	39,95			1.672,0	551,0	0	32,95							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
0330 - Fortalecimiento de la Educacion y Cultura Ambiental Ciudadana	2178	ACTORES SOCIALES LIDERANDO PROCESOS AMBIENTALES EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE	ACTORES SOCIALES	829,0	444,0	53,56	8,69	8,35	3.368,0	1.478,0	0	43,88	5.601.305.567,0	3.807.347.960,0	67,97	11.013.086.119,0	8.269.446.195,0	75,09	está en la implementación de piezas publicitarias informativas, señalética, caso CEA Guacas, El Topacio y La Teresita. Por su parte en Centro de Educación Ambiental San Cipriano, se continua orientando las visitas de docentes y estudiantes de la Universidad del Pacifico e instituciones educativas, donde se les brinda capacitación ambiental y acompañamiento durante el recorrido por la reserva forestal protectora San Cipriano que permite fortalecer el conocimiento y sensibilización sobre la Biodiversidad, la importancia de la Reserva y la conservación del Medio Ambiente de forma sostenible.
	2179	CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES MANEJADOS	CONFLICTOS	19,0	8,2	43,16			71,0	23,2	0	32,68							
	2185	ESTRATEGIA PARA EL INICIO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA CONVOCATORIA DEL FONDO PARTICIPATIVO PARA LA ACCION AMBIENTAL IMPLEMENTADA	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0							
	2649	NUMERO DE MUJERES VINCULADAS A ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE ACTORES SOCIALES	UNIDAD	670,0	437,0	65,22			2.010,0	437,0	0	21,74							
	2738	AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL FONDO PARTICIPATIVO PARA LA ACCION AMBIENTAL	PORCENTAJE	38,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0							
1505 - Desarrollo de programas de educación ambiental en áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad	190	Numero de areas protegidas y de interes ambiental con centros de educacion ambiental adecuados y construidos	AREAS PROTEGIDAS	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0	0,0	143.550.000,0	0,0	0,0	287.100.000,0	0,0	0,0	La contratación se encuentra en curso, los estudios previos estan siendo aprobados por la Oficina Asesora de Jurídica; se solicitó citación a Junta asesora de contrataciones y por teriormente enviar el proyecto de pliego de condiciones a revisión jurídica para ser publicados en la página del SECOP.
	190.9	Centro de educacion ambiental de la zona de amortiguacion del Parque Nacional Los Farallones, El Topacio y La Teresita adecuado y construido	CENTROS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0							
	819	Plan de trabajo para la ejecucion del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0							
1752 - Implementacion de estrategias definidas en la política nacional de educación ambiental	1013	Porcentaje de avance en la implementacion de las estrategias planteadas en la Política Nacional de Educacion Ambiental	PORCENTAJE	32,0	29,0	90,63	N/A	N/A	62,0	64,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	620.000.000,0	610.275.862,0	98,43	El resultado No. 1, se ejecuto completamente a traves de contrato suscrito con la Universidad Javeriana. Los planes municipales de educación ambiental se formularon en el marco del fortalecimiento de los CIDEA en los municipios sleccionados para ello. El Resultado 2, lo que respecta a los consejos comunitarios, las acciones se ejecutaron completamente y los resultados planteados se lograron; para el caso de las comunidades indígenas, se viene implementando el programa de sabiduría ambiental indígena ancestral, a traves de convenio interadministrativo suscrito con ORIVAC. Es probable que este convenio se prorrogue por un espacio de tiempo de tres (3) meses. Para el resultado 3, referido a los educadores ambientales y olimpiadas del saber, solo resta la ejecucion de las mismas, pues todas las demas actividades ya se ejecutaron
	1014	Numero de proyectos ciudadanos de educacion ambiental - PROCEDA formulados	PROYECTOS	0,0	0,0	0,0			36,0	72,0	0	100,0							
	767	Numero de planes municipales de educacion ambiental formulados participativamente	PLANES	0,0	0,0	0,0			6,0	6,0	0	100,0							
	769	Numero de de Entes Territoriales asesorados en planificacion de la Educacion Ambiental en sus municipios	ENTES TERRITORIALES	0,0	0,0	0,0			6,0	6,0	0	100,0							
	772	Porcentaje de avance en la implementacion del Programa de Educacion "Sabiduria Ambiental Ancestral Indigena"	PORCENTAJE	80,0	60,0	75,0			100,0	80,0	0	80,0							
	774	Numero de estudiantes participando de la "Olimpiada del Saber Ambiental"	ESTUDIANTES	120,0	132,0	100,0			120,0	132,0	0	100,0							
	775	Numero de personas de la comunidad educativa capacitadas en tematicas ambientales	PERSONAS	232,0	246,0	100,0			232,0	246,0	0	100,0							
	776	Numero de consejos comunitarios ubicados en la cuenca del rio Cauca participando de procesos educativos	CONSEJOS COMUNITARIOS	2,0	2,0	100,0			2,0	2,0	0	100,0							
	777	Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	40,0	46,0	100,0			40,0	46,0	0	100,0							
	778	Numero de instituciones educativas participantes en el proyecto	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	8,0	8,0	100,0			8,0	8,0	0	100,0							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1787 - Acuerdos reciprocos por la conservación del agua	1032	Numero de acuerdos establecidos entre actores sociales para la conservación de los recursos naturales y el ambiente	ACUERDOS	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	399.000.000,0	0,0	0,0	2.345.000.000,0	0,0	0,0	En el mes de mayo se solicitó el traslado del resultado 2 para la vigencia 2014, lo cual fue aprobado por el consejo directivo de la CVC. Igualmente se hizo la solicitud de constitución de vigencias futuras, lo cual fue aprobado por el consejo directivo el 6 de junio del presente año. A la fecha se ha cargado en el sistema la vigencia 2014, se espera el aviso de planeación para cargar la vigencia 2015. Es importante anotar, que durante el mes de julio se hará la selección preliminar de los funcionarios que aspiren a "líder de campaña" en cada una de las cuencas seleccionadas. Esto último implica que su capacitación se iniciará en los primeros meses del año siguiente.
	831	Numero de actores sociales caracterizados, asociados al efecto ambiental priorizado	ACTORES SOCIALES	28,0	0,0	0,0			28,0	0,0									
1791 - Ambiente y Cultura	285.1	Numero de estrategias definidas para contextualizar la Política Nacional de Educación Ambiental	ESTRATEGIAS	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	240.600.000,0	0,0	0,0	1.455.600.000,0	0,0	0,0	Pendiente de evaluación de propuesta, para luego iniciar trámites de contratación.
	463.1	Numero de redes sociales del CIDEA departamental fortalecidas en el componente de comunicación	REDES	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0									
	464.1	Numero de redes de PRAES consolidadas en el departamento	REDES	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0									
	706	Numero de proyectos de los Planes Municipales de Educación Ambiental implementados	PROYECTOS	2,0	0,0	0,0			8,0	0,0									
1801 - Organización social para el uso, manejo y conservación de los recursos naturales	1052	Numero de organizaciones de usuarios empoderadas por una mejor administración y distribución del recurso hídrico	ORGANIZACIONES	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	324.500.000,0	0,0	0,0	324.500.000,0	0,0	0,0	Con respecto al Resultado No. 1, los estudios previos fueron revisados y aprobados por la oficina asesora de jurídica. La modalidad de contratación es Concurso de Méritos Abierto. Con relación al Resultado No. 2 se espera la entrega de la propuesta técnica y económica del proponente invitado.
	220.1	Numero de estrategias de sensibilización sobre manejo sostenible del ambiente realizada	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0									
	366	Numero de acciones del plan de manejo implementadas	ACCIONES	13,0	0,0	0,0			39,0	0,0									
	674	Lineamientos conceptuales y metodológicos de los recursos naturales	INFORMES	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0									
	777	Numero de mujeres implementando acciones de conservación de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	18,0	0,0	0,0			65,0	0,0									
	875	Numero de organizaciones sociales contribuyendo en la recuperación de las microcuencas abastecedoras de los acueductos municipales	ORGANIZACIONES	7,0	0,0	0,0			7,0	0,0									
1802 - Gestión Ambiental Participativa	1049	Porcentaje de avance en la implementación de acciones orientadas a mejorar la gestión ambiental municipal por parte de los entes territoriales	PORCENTAJE	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	284.230.000,0	0,0	0,0	284.230.000,0	0,0	0,0	Luego de l ajuste a las actividades del Resultado 3, en el marco de la Resolución 509 del 21 de mayo expedida por el MADS, la cual establece los lineamientos para la conformación de los Consejos de Cuenca, se envía nuevamente para revisión de estudios previos.
	1050	Numeros grupos sociales participando en iniciativas de gestión ambiental del orden local, regional y nacional	GRUPOS	1,0	0,0	0,0			3,0	0,0									
	1051	Porcentaje de avance en la implementación de acciones orientadas a mejorar la gestión ambiental municipal por parte de la sociedad civil	PORCENTAJE	20,0	0,0	0,0			100,0	0,0									
	383	Acuerdos institucionales para la gestión ambiental en el Valle del Cauca	ACUERDOS	8,0	0,0	0,0			33,0	0,0									
	598	Numero de CLUBES DE GUARDIANES DE LA VIDA conformados por niños y jóvenes de la zona, emprendiendo acciones de valoración del entorno	PERSONAS	100,0	0,0	0,0			400,0	0,0									
	872	Numero de veedurías ciudadanas fortalecidas que hacen seguimiento a la gestión ambiental del territorio	NUMERO	3,0	0,0	0,0			8,0	0,0									

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	873	Cuencas con planes de ordenacion y manejo que han consolidado consejos de cuenca	CUENCAS	1,0	0,0	0,0			4,0	0,0	0	0,0							
	874	Numero de estrategias de informacion y comunicacion para la formacion ambiental diseñadas y validadas	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0	0,0							
	908	Numero de mujeres formadas como lideres ambientales	NUMERO	31,0	0,0	0,0			60,0	0,0	0	0,0							
1803 - Etnoeducacion, cultura y participación para comunidades indígenas	1043	Numero de areas de interes ambiental declaradas en territorio de comunidades indígenas	AREAS	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0	0,0	110.000.000,0	0,0	0,0	110.000.000,0	0,0	0,0	El convenio interadministrativo No. 011 de 2013, se suscribio con la Asociacion de Cabildos Indigenas del Valle del Cauca Region Pacifico - ACIVA RP. Se encuentra en la etapa de legalizacion. el objeto es "Aunar esfuerzos, tecnicos, economicos y humanos para adelantar acciones necesarias orientadas a decarar áreas de interes ambiental en territorios de comunidades indigenas. Tendrá una duración de siete meses y su valor es de \$108.900.000; de los cuales la CVC aporta el valor de \$99.000.000 y ACIVA aporta la suma de \$9.900.000.
	777	Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	7,0	0,0	0,0			22,0	0,0	0	0,0							
	852	Numero de comunidades indigenas adelantando acciones orientadas al rescate del saber ambiental ancestral	COMUNIDADES	2,0	0,0	0,0			5,0	0,0	0	0,0							
1804 - Etnoeducacion, cultura y participación para comunidades negras	284	Numero de consejos comunitarios de territorios de comunidades negras participando en el proceso de gestion ambiental	CONSEJOS COMUNITARIOS	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0	0,0	794.000.000,0	0,0	0,0	2.532.000.000,0	0,0	0,0	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN TRAMITES CONTRACTUALES (revision de estudios previos), será una contratación Directa a traves de convenio Interadministrativo con el Instituto de Investigaciones del Pacifico.
	303	Numero de consejos comunitarios con planes de administracion y manejo de recursos naturales en territorios colectivos de comunidades negras formulados	CONSEJOS COMUNITARIOS	3,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0	0,0							
	341.4	Numero de organizaciones promovidas y fortalecidas	ORGANIZACIONES	6,0	0,0	0,0			6,0	0,0	0	0,0							
	776	Numero de consejos comunitarios ubicados en la cuenca del rio Cauca participando de procesos educativos	CONSEJOS COMUNITARIOS	8,0	0,0	0,0			8,0	0,0	0	0,0							
	777	Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	40,0	0,0	0,0			110,0	0,0	0	0,0							
	864	Numero de consejos comunitarios adelantando acciones de recuperacion en areas de interes ambiental	CONSEJOS COMUNITARIOS	2,0	0,0	0,0			16,0	0,0	0	0,0							
	865	Numero de actores sociales que disminuyen la generacion de residuos solidos	ACTORES SOCIALES	19,0	0,0	0,0			19,0	0,0	0	0,0							
	866	Numero de organizaciones de la sociedad civil aprovechando y trasformando los residuos solidos organicos e inorganicos	ORGANIZACIONES	19,0	0,0	0,0			19,0	0,0	0	0,0							
	867	Numero de consejos comunitarios fortalecidos	CONSEJOS COMUNITARIOS	84,0	0,0	0,0			84,0	0,0	0	0,0							
1805 - Sostenibilidad Ambiental y Educación	191	Numero de localidades priorizadas con estrategias educativas implementadas	LOCALIDADES	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0	0,0	305.900.000,0	0,0	0,0	305.900.000,0	0,0	0,0	los resultados 1 y 2.se encuentra el contrato elaborado con la corporacion CORPORRIESGOS. LOS RESULTADOS DEL 3 AL 7 SE ENCUENTRAN EN TRAMITES CONTRACTUALES Y SE REALIZARAN CON LA UNIVERSIDAD AUTONOMA.
	305.5	Numero de materiales diseñados para la estrategia	UNIDAD	1,0	0,0	0,0			12,0	0,0	0	0,0							
	325	Numero de estrategias de educacion implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0	0,0							
	325.1	Numero de estrategias de educacion implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	674	Lineamientos conceptuales y metodologicos de los recursos naturales	INFORMES	3,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0	0,0							
8 - Fortalecimiento de capacidades institucionales																			
				1,62		1,62													
1567 - Actualización de la formación catastral en municipios del Valle del Cauca	197	Numero de municipios con base catastral actualizada	MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0	N/A	N/A	2,0	2,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	350.000.000,0	350.000.000,0	100,0	Las actualizaciones catastrales del municipio de Jamundí y Palmira entraron en vigencia a partir de 1/01/2013, se firmó acta de reunión donde consta que El IGAC hizo entrega a la CVC del resultado de las Actualizaciones Catastrales en archivo digital de los dos Municipios. El Municipio de Palmira certifica a satisfacción el recibido del resultado de la Actualización Catastral en archivo digital, Actualmente se encuentra en trámite el tercer y último pago correspondiente al 20% del valor total del contrato No. 187 de 2012. Está pendiente que Municipio de Jamundí le desembolse el 50% de los recursos al IGAC, para que éste a su vez entregue la información digital al Municipio de conformidad con lo indicado en los oficios del IGAC EE185 del 21/01/2013 y EE932 del 22/05/2013
	801	Numero de Municipios que han recibido apoyo de la Corporación para Actualizar la formación catastral.	MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0			2,0	2,0	0	100,0							
	802	Numero de Municipios que cuentan con la concertación de la participación definitiva en la actualización catastral	MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0			2,0	2,0	0	100,0							
1753 - Actualización tecnológica de la infraestructura de software de los aplicativos que soportan la gestión administrativa	1022	Porcentaje de actualización de la plataforma de aplicaciones corporativa	PORCENTAJE	35,0	10,0	28,57	0,0	0,0	100,0	45,0	0	45,0	1.688.904.000,0	0,0	0,0	2.341.804.000,0	521.938.322,0	22,29	De los 11 resultados que componen este proyecto, se culminaron con éxito 3 de ellos (resultado 1,4 y 5). Los demás resultados deberán iniciar su etapa precontractual una vez sea aprobada por el consejo directivo la constitución de vigencias futuras. Este consejo directivo esta programado para el 18 de julio y el proyecto tiene avance de metas programadas para el mes de septiembre.
	803.1	Documento de requerimientos técnicos y funcionales para la plataforma de base de datos y de aplicaciones	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	0	100,0							
	803.4	Documento de requerimientos técnicos y funcionales de la base tecnológica de ofimática	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	0	100,0							
	803.5	Documento de requerimientos técnicos y funcionales y mapa de arquitectura de la solución de infraestructura de hardware para el datacenter corporativo	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	0	100,0							
	804	Porcentaje de implantación de la plataforma de base de datos y plataforma de aplicaciones (capa media)	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	10,0	0	10,0							
	815	Porcentaje de implantación de las aplicaciones de ofimática adquiridas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	5,0	0	5,0							
	816	Porcentaje de implantación de la plataforma de hardware adquirida	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	10,0	0	10,0							
	822	Equipos de cómputo adquiridos con licenciamiento	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			60,0	60,0	0	100,0							
	880	Porcentaje de implantación de aplicativos	PORCENTAJE	380,0	0,0	0,0			800,0	0,0	0	0,0							
1754 - Adecuación de la distribución de cargos de	1020	Estructura organizacional adecuada a las necesidades misionales de la Corporación y la normatividad	NUMERO	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	0	100,0							Mediante memorando 0320-40515-01-2013 del 24 de junio de 2013, el Director General designó un comité técnico para el contrato CVC No. 0354 del 14 de diciembre de 2012 para prestar apoyo y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato. Lo integran los funcionarios Maria Elena Salazar Prado Directora de Planeación (c), Alvaro Hernán Roldán Profesional Especializado de la Dirección de Planeación, Martha Elena Arboleda Román Directora Financiera (c) y Oscar Marino Gómez García Director Administrativo. Se realizó una reunión en el mes de junio para analizar la propuesta presentada por la Universidad Icesi, para elaborar trabajo de ajustes de procesos y procedimientos. Se realizaron talleres de Gestión del Cambio en cada una de las
	794	Estructura organizacional actual analizada	DOCUMENTOS	0,9	0,4	44,44			1,0	0,5	0	50,0							

PROGRAMA/PROYECTO/ PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINACIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
la planta de personal a las necesidades misionales de la corporación y las exigencias normativas	795	Estructura organizacional con funciones ajustadas para cada area	DOCUMENTOS	1,0	1,0	100,0	N/A	N/A	1,0	1,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	250.000.000,0	250.000.000,0	100,0	Se realizaron talleres de Gestión del Cambio en cada una de las Direcciones ambientales regionales, con el fin de sensibilizar y preparar a los funcionarios en el proceso de cambio que implica el proceso de reestructuración administrativa , logrando una buena participación del personal y obtener información importante para tener en cuenta en el estudio de clima organizacional que se está adelantando en la Dirección Administrativa. Se revisaron los procedimientos de inducción institucional, evaluación del desempeño y control interno disciplinario. Se coordinaron reuniones de trabajo con el grupo de facilitadores y los demás funcionarios que participaron en la revisión de procesos, para que asistan a la Universidad Icesi a la presentación de los resultados del diagnóstico que resultó con dicha revisión.
	796	Estructura organizacional con la distribucion de cargos de la planta de personal ajustada	DOCUMENTOS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	0	100,0							
	797	Manuales especificos de funciones y competencias laborales ajustados a las necesidades de cada area.	MANUALES	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	0	100,0							
1755 - Diseño de un sistema de evaluación del desempeño basado en competencias	1021	Sistema propio de evaluacion del desempeno laboral basado en competencias, disenado y probado	SISTEMAS	1,0	1,0	100,0	N/A	N/A	1,0	1,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	150.000.000,0	150.000.000,0	100,0	Con la puesta en marcha del programa de Modernización Institucional, que implica la realización del estudio técnico para los ajustes y adecuación de la planta de personal, la medición de cargas laborales, la actualización de los Manuales específicos de Funciones y de Competencias Laborales, con la Universidad ICESI, se esta trabajando, bajo la tutela de los consultores designados por la entidad universitaria en los aspectos relevantes como el diseño propio de evaluación de desempeño laboral por competencias de la Corporación.
	798	Porcentaje de avance en el diseno del sistema propio de evaluacion del desempeno laboral basado en competencias	PORCENTAJE	98,0	25,0	25,51			100,0	27,0	0	27,0							
	799	Numero de funcionarios asistentes a las jornadas de sensibilizacion	NUMERO	626,0	120,0	19,17			626,0	120,0	0	19,17							
	800	Numero de funcionarios capacitados	NUMERO	626,0	120,0	19,17			626,0	120,0	0	19,17							
1796 - Mejoramiento del recaudo de Sobretasa Ambiental	1041	Municipios apoyados por la Corporacion para el mejoramiento del recaudo de sobretasa ambiental	MUNICIPIOS	9,0	4,0	44,44	14,56	14,56	21,0	4,0	0	19,05	1.100.000.000,0	308.000.000,0	28,0	1.100.000.000,0	308.000.000,0	28,0	Mediante memorando No. 0400-32758-2013 del 4/06/2013 se le informa a la funcionaria Ximena Victoria Reyes se le designa como interventoria contrato No. 144 de 2013 correspondiente al Municipio de yumbo, el día 11 de junio se realiza el acta de inicio de actividades del contrato. Mediante memorando No. 0400-32759-2013 del 4/06/2013 se le informa a la funcionaria Yaumine Sandoval se le designa como interventoria contrato No. 162 de 2013 correspondiente al Municipio de Pradera, el día 23 de mayo se realiza el acta de inicio de actividades del contrato. Mediante memorando No. 0400-32763-2013 del 4/06/2013 se le informa a la funcionaria Ximena Victoria Reyes se le designa como interventoria contrato No. 161 de 2013 correspondiente al Municipio de El Cerrito, el día 21 de junio se realiza el acta de inicio de actividades del contrato.
	722	Municipios apoyados en el proceso de recuperacion de cartera de sobretasa ambiental	MUNICIPIOS	4,0	0,0	0,0			12,0	0,0	0	0,0							
	801	Numero de Municipios que han recibido apoyo de la Corporación para Actualizar la formación catastral.	MUNICIPIOS	7,0	4,0	57,14			14,0	4,0	0	28,57							

Reporte Nro:

Reporte generado por:

Parámetros Utilizados:

Vigencia: Igual a 2013
Version: Igual a Plan de Acción Julio 2012-2015 desde:24-JUL-12- hasta31-DEC-15 - version:1
Fecha de Cierre de Informacion: Igual a 30/07/2013 - INFORME DE GESTIÓN
Mes de Movimiento: Igual a Junio