

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 VIGENCIA 2013

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
0 - Funcionamiento																			
0510 - Gestion Financiera	1	TOTAL DE RECURSOS RECAUDADOS CON REFERENCIA AL TOTAL DE RECURSOS FACTURADOS POR CONCEPTO DE TASA RETRIBUTIVA	PORCENTAJE DE PESOS	20,0	55,0	100,0	N/A	N/A	20,0	51,0	100,0	1.451.206.635,0	1.023.175.450,0	70,51	3.058.643.578,0	1.978.421.668,92	64,68		La Dirección Financiera ha cumplido con las metas de facturación y superó el recaudo propuesto. El Grupo de Tesorería y Gestión de Capitales ha contribuido a que la Corporación cumpla con sus compromisos de pago, realizando el trámite de los desembolsos de manera eficiente y oportuna por un valor de \$75.719.906.579.75. En cuanto al proceso contable, el resultado de la gestión durante el presente año muestra total cumplimiento de las metas programadas. Esto es, la presentación de informes internos y para los entes de control, destacándose los estados contables de la Corporación; así como la presentación y pago de tributos municipales y nacionales, acorde con los cambios de normatividad que se derivaron de la última reforma tributaria.
	12	TOTAL DE RECURSOS RECAUDADOS CON REFERENCIA AL TOTAL DE RECURSOS FACTURADOS POR CONCEPTO DE TASA DE USO DEL AGUA	PORCENTAJE DE PESOS	55,0	59,0	100,0			54,0	59,0	100,0								
	2100	CUMPLIMIENTO DE LA META DE INGRESOS ANUAL PRESUPUESTAL	PORCENTAJE	100,0	121,0	100,0			100,0	110,5	100,0								
	2104	INGRESOS REALES	PESOS	112.477.666.619,0	136.032.897.328,09	100,0			240.632.253.578,0	271.833.013.556,9	100,0								
	2142	PORCENTAJE DE RENTABILIDAD OBTENIDA MEDIANTE INVERSIONES DEL PORTAFOLIO Y DEL PROYECTO DE PRESERVACION DE CAPITAL	PORCENTAJE	6,09	6,44	100,0			6,3	7,075	100,0								
	2165	INFORMES CONSOLIDADOS DE EJECUCION PRESUPUESTAL	INFORMES	120,0	113,0	94,17			220,0	213,0	96,82								
	2166	ESTADOS CONTABLES	INFORMES	12,0	12,0	100,0			24,0	24,0	100,0								
	2171	PORCENTAJE DE EVALUACIONES FINANCIERAS REALIZADAS OPORTUNAMENTE	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
	2565	VALOR RECAUDADO POR CONCEPTO DE TASA USO DEL AGUA	PESOS	3.452.511.113,0	4.999.117.737,0	100,0			7.262.235.898,0	9.199.327.267,0	100,0								
	2740	PROCESO DETERMINACION MONTO A COBRAR	PESOS	10.653.309,0	10.653.309,0	100,0			10.653.309,0	10.653.309,0	100,0								
	2741	VALOR EXPEDICION Y NOTIFICACION DE FACTURACION	PESOS	38.286.740,0	38.286.740,0	100,0			38.286.740,0	38.286.740,0	100,0								
0520 - Gestion del Talento Humano	2105	SOLICITUDES TRAMITADAS DE FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS (JUBILADOS, RETIRADOS)	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	N/A	N/A	100,0	91,665	91,67	10.758.111.758,0	10.187.451.696,0	94,7	26.755.616.598,0	22.311.819.337,97	83,39	Durante el mes de diciembre se realizaron las siguientes actividades en el programa de salud Ocupacional: -Adjudicar el contrato para la compra de Equipos de protección para el personal que atiende los páramos en el centro del Valle del Cauca. -Se desarrollo el curso de trabajo en alturas. -Actividad con la ARL POSITIVA de evaluación de puestos de trabajo en el área de Tecnologías de la Información. -Tramite para el pago de la seguridad social de los contratistas y estudiantes en práctica. -organizar, coordinar y realizar el pan de evacuación Nacional por Terremoto en los diferente edificios de la Corporación en el departamento del Valle del Cauca. -Ingreso de incapacidades al sistema general de ausentismo de la CVC, Edición de formulario de recibo de incapacidades a la ARL por accidentes Laborales de diferentes funcionarios. - Atención a los casos de Luis Fernando Posada, Luz Stella Castillo, la Dra. Gladys Rodriguez de Nariño, Elizabeth Castillo Amaya, con trámites ante la EPS para solicitar calificación de pérdida de la capacidad laboral para dar trámite al fondo de pensiones por sobre pasar los 180 días de incapacidad. -Realización de Investigaciones de Accidentes. -Redacción de correspondencia, atender llamadas telefónicas, atender correos electrónicos, atención de funcionarios en el programa de Salud Ocupacional. -Elaboración de trabajo estudio epidemiológico en ergonomía de la Corporación. En el mes de diciembre se tramitaron ochenta y siete (87) auxilios educativos a hijos de funcionarios de la Corporación en los diferentes niveles de educación formal (preescolar, primaria, secundaria, técnica y universitaria). Se finalizó satisfactoriamente el convenio con la caja de compensación COMFENALCO, para las actividades artísticas y culturales, con la exposición de los trabajos desarrollados por los funcionarios y sus familiares en los siguientes cursos: Pintura mixta, Bordados, Bisutería, Macramé, Decoración en madera, Fotografía, Talla en madera, en la sala PAD del edificio Principal de la Corporación; Así mismo se finalizó con las actividades deportivas: Atletismo, Aeromumba, Acondicionamiento físico, Baloncesto, Fútbol, Natación, Tenis, Tenis de mesa, Voleibol, beneficiando con ello a 500 personas aproximadamente entre funcionarios y familiares de los mismos; Finalizó el torneo de futbol inter-DARs, con la participación de cinco (5) equipos: Cali, Buga, Tuluá,	
	2106	PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA LOGRAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS	PROGRAMAS	191,0	192,0	100,0			216,0	236,0	100,0								

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
	2107	PROGRAMAS DE CAPACITACION REALIZADOS	PROGRAMAS DE CAPACITACION	117,0	144,0	100,0			142,0	194,0		100,0							Buenaventura y Suroccidente: La dotación de ley para funcionarios de la corporación que tienen el derecho, se ha entregado en una proporción del 25% específicamente a funcionarios nuevos de la Corporación. -Continuación del programa de orientación psicológica in house, dentro del marco de estrategias corporativas de intervención del programa de mejoramiento del clima organizacional. Un total en el mes de 20 consultas especializadas, con seguimiento de cada caso y realización de conceptos técnicos en caso de ser requeridos; Apoyo a las actividades de Bienestar encaminadas al trabajo de clima laboral. Una (1) jornada ambiental para los hijos de los funcionarios en total de 230 niños; una jornada de inducción y reintroducción a 600 funcionarios de la Corporación. En el mes de diciembre no se tramitaron capacitaciones. La premiación del concurso mejor equipo de trabajo se realizó en el mes de noviembre. El 20 de diciembre se reunió el Comité de Beneficios Educativos para analizar 16 solicitudes de beneficios educativos para la vigencia 2014. En el mes de diciembre se realizó el Seminario "CAMBIO CLIMATICO, BIODIVERSIDAD Y MINERIA" dirigido a afiliados de SINRAMBIENTE, a los servidores públicos de la CVC y a la comunidad en general, organizado por SINRAMBIENTE.	
	2155	PORCENTAJE DE ACCIONES DISCIPLINARIAS ABIERTAS	PORCENTAJE	12,0	27,95	100,0			15,5	25,775		100,0								
0530 - Gestión de Recursos Físicos	2110	OPORTUNIDAD DE ATENCION A RECLAMOS DE SINIESTROS REPORTADOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0		100,0							En la actividad 07 Servicios de Vigilancia, el servicio de vigilancia y seguridad privada en la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, realizado mediante el contrato CVC No 381-2013, suscrito con PROVIDER LTDA. Periodo comprendido: Del 01 al 31 de Diciembre de 2013, se prestó a satisfacción sin novedad alguna, el contratista certifica que dicha firma se encuentra al día en el pago de salarios, pago de aportes a sus empleados a los Sistemas Generales de Seguridad Social, (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF), que han cumplido con esas obligaciones durante la ejecución del contrato, a la fecha tenemos una ejecución del 13,07% del valor total del contrato. se han efectuado pagos por valor de \$501.717.901. Todo esto con el fin de satisfacer las necesidades de la corporación y brindar condiciones óptimas tanto a los funcionarios para el cumplimiento de sus funciones, como a los clientes externos, y así evitar el deterioro de los bienes inmuebles de la corporación. Debido a la asignación de un vehículo fijo para cada conductor mecánico del pool, ha mejorado la responsabilidad de tareas como la limpieza diaria del vehículo por quien lo conduce, y manejo de bitácora del vehículo y han requerido de menos mantenimiento los vehículos por tener ya un responsable. Se continuaron adelantando los trámites de las contrataciones en curso para la Ejecución del Plan de compras, nos encontramos trabajando en el trámite de 24 procesos. Se pudo culminar la codificación de los elementos y demás necesidades (información suministrada en su totalidad por cada una de las áreas de la CVC) y que quedaron plasmadas en el Plan Anual de Adquisiciones (solo procesos) y que exitosamente se publicó en la página de la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente el día 4 de enero, este PAA quedó con una totalidad de 438 ítem por valor total de \$19.724.665.268 pesos. Se atendieron todos los eventos, se prestaron las instalaciones. Se realizaron los Préstamos de stands solicitados. Se atendieron todas las solicitudes de Modificaciones al catálogo en SABS y permisos para modificación de Plan de Compras. Todo esto con el fin de satisfacer las necesidades de la corporación y brindar condiciones óptimas tanto a los funcionarios para el cumplimiento de sus funciones, como a los clientes externos, y así evitar el deterioro de los bienes inmuebles de la corporación.	
	2111	PROCESOS LEGALES PARA LA ACTUALIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA CORPORACION	PROCESOS	1,0	1,0	100,0			31,0	31,0		100,0								
	2149	SERVICIOS DE TRANSPORTE ATENDIDOS CON RELACION AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0		100,0								
	2167	PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES REGISTRADOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0		100,0								
	2168	PORCENTAJE DE VEHICULOS DE LA CORPORACION EN CONDICIONES OPTIMAS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	N/A	N/A	100,0	100,0		100,0	7.310.841.341,0	5.808.062.285,0	79,44	13.299.568.389,0	11.049.277.057,0	83,08		
	2742	USO EFICIENTE DEL AGUA	METRO CUBICO	12.200,0	12.107,0	99,24			12.200,0	12.107,0		99,24								
	2743	USO EFICIENTE DE LA ENERGIA	KW/HR/MES	1.322.140,0	1.296.253,0	98,04			1.322.140,0	1.296.253,0		98,04								
	2744	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	KILOGRAMO	3.780,0	3.268,0	86,46			3.780,0	3.268,0		86,46								
	2745	REDUCCION CONSUMO DE PAPEL	RESMA	3.212,0	3.503,0	100,0			3.212,0	3.503,0		100,0								

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
0540 - Gestion de Calidad	2154	INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CALIDAD EN IMPLEMENTACION	INFORMES	2,0	2,0	100,0	N/A	N/A	6,0	6,0	0	100,0	119.361.880,0	62.061.957,0	51,99	298.430.317,0	197.546.668,0	66,2	Los sistemas de gestión de la CVC estan implementados, se encuentra certificado el SGA del laboratorio ISO 14001:2004 y acreditado el SGC bajo la norma ISO 17025. El SGC bajo la norma NTCGP se encuentra implementado al igual que el MECI. La auditoria del laboratorio para ampliar la matriz de parametros no se realizo dado que el IDEAM no tenia capacidad operativa para llevar a cabo la auditoria. Fueron revisados y ajustados los mapas de riesgos de los procesos, teniendo en cuenta que una vez el proyecto de Modernización revise las caracterizaciones y ajuste procedimientos este trabajo debiera retomarse.
	2169	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			150,0	150,0	0	100,0							
	2698	CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL - PIGA	PORCENTAJE	50,0	50,0	100,0			50,0	47,5	0	95,0							
	2733	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DE MAPA DE RIESGOS	PORCENTAJE	100,0	80,0	80,0			100,0	80,0	0	80,0							
	2734	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION A LOS TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS ADOPTADOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	0	100,0							
0550 - Asesoría y representación Jurídica	2113	PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES ATENDIDOS	PROCESOS	344,0	362,0	100,0	N/A	N/A	347,0	353,5	0	100,0	6.349.994.678,0	4.225.715.515,38	66,55	7.018.847.395,0	4.755.142.060,38	67,75	TERMINADA LA VIGENCIA 2013 EL BALANCE DE LA GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE JURIDICACIÓN ES POSITIVO, EN VIRTUD DE LA CONTRIBUCIÓN QUE HACE A LA CORPORACIÓN EN MATERIA JURÍDICA Y LEGAL.
	2114	CONCEPTOS JURIDICOS ELABORADOS	CONCEPTOS	200,0	875,0	100,0			500,0	1.746,0	0	100,0							
0610 - Asesoría y verificación del sistema del control interno	2131	ATENCION OPORTUNA DE INFORMES LEGALES Y REQUERIMIENTOS PARA LOS ENTES DE CONTROL	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	N/A	N/A	100,0	100,0	0	100,0	488.728.888,0	308.574.166,0	63,14	996.403.216,0	744.550.052,0	74,72	Realizando la verificación de la labor efectuada por la oficina de Control Interno se concluye que se realizaron 68 Auditorias realizadas de la siguiente forma: 1.Mes de Enero: 0 2.Mes de febrero: 14 3.Mes de Marzo: 6 4.Mes de Abril: 4 5.Mes de Mayo: 0 6.Mes de Junio: 1 7.Mes de Julio: 8 8.Mes de agosto: 0 9.Mes de Septiembre: 2 10.Mes de Octubre:14 11.Mes de Noviembre: 10 12.Mes de Diciembre: 9 La evidencia entre formato del programa de Auditoria e informes de auditoria interna se encuentra en los expedientes 0120-061-008-2013. Numero de carpetas 4. En el mes de Febrero, marzo y Abril se cumplió con el programa de Auditoria cuyos objetivos era el de verificar la conformidad con la norma NTCGP1000:2009, en el mes de Junio se realizo Auditoria al proceso de Gestión del Recurso Físico: Vehiculos DAR Norte producto de la queja con radicado No ----. En el mes de Julio se realizo auditoria al proceso de medición y seguimiento en 7 DARS y auditoria al proceso de Gestión de Recurso Físico: compra de sillas, computadores, GPS producto de solicitud realizada por la Secretaria General. En el mes de Agosto la Oficina realizo un replanteamiento a la planeación del segundo semestre de la vigencia 2013, actividades que contemplaron la revisión del plan de Acción 2012-2015 por todo el equipo Auditor. En el mes de Septiembre de acuerdo a comité de dirección del 02 de Septiembre se cancelan por decisión del comité coordinador del Sistema de Control Interno el seguimiento a las auditorias del Sistema de Gestión de Calidad dado que la Corporación inicio la acción de mejora "Modernización Institucional"; de acuerdo a lo anterior lo realizado por el equipo auditor obedeció a ejecutar las siguientes auditorias: Septiembre convenio 027 de 2011, cuyo alcance fue la revisión documental y al proceso Gestión del Talento Humano debido a una queja recibida en la Oficina de Control Interno asignada por la Dirección General. Octubre: Auditoria de Audiencias Públicas a las 8 DARS, la Auditoria al convenio 022 de 2011 dentro del proyecto 1713 en 6 DARS, auditoria a las instalaciones deportivas, culturales recreativas de la Corporación producto de la queja recibida en la Oficina de Control Interno asignada por la Dirección General. En el mes de Noviembre se realizo auditoria de audiencias públicas a la Dirección de Gestión Ambiental y Dirección Técnica Ambiental y al proceso Administración de Los Recursos Naturales a las 8 DARS. En Diciembre: auditoria al proceso Administración del Recurso Natural en la Dirección de Gestión Ambiental, proceso Identificación y Formulación de propuestas de intervención en la Dirección Técnica Ambiental, proceso Facturación en la Dirección Financiera y auditoria al proceso Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio/ sancionatorio 0711-039-005-013-2013. En conclusión se ejecuto el 100% de las auditorias planeadas. Se realizo seguimiento al plan de mejoramiento de lo cual se tiene: la Dirección de planeación prorrogó la aprobación de Plan Estratégico, la Dirección Técnica Ambiental prorrogó 7 metas las cuales obedecen a los hallazgos No 47,48,52,53,54,55,56 de la misma forma la Dirección de Gestión Ambiental prorrogó 2 hallazgos No 9 y 12. La evidencia del cumplimiento y los procesos de ejecución
	2143	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	102,5	0	100,0							
	2144	EVALUACION DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	0	100,0							
	2146	ESTADO DE AVANCE DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	0	100,0							
	2160	INFORMES DE ACTIVIDADES DE REVISORIA FISCAL	INFORMES	13,0	13,0	100,0			26,0	25,0	0	96,15							

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	2736	NUMERO DE INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION	INFORMES	2,0	2,0	100,0			2,0	2,0		100,0							Evidencia del seguimiento y las proyecciones se encuentran en el expediente No 0120-061-012-2013. Revisoria fiscal: para efectos de rendición de informes se cuantificaron 12 informes recibidos en el año más la rendición a las asambleas que corresponde al dictamen de los estados financieros para un total de 13 informes. Fomento de la Cultura del Autocontrol: "Dos actividades mediante las cuales se tabula la encuesta rendida en el mes Febrero de 2013 y las encuestas realizadas en el mes de Noviembre y Diciembre de 2013 "Se solicito la sistematización de la encuesta de la Cultura del Autocontrol. "Se realizo guía de Audiencias Publicas "Se socializo la auditoria del procedimiento sancionatorio con el propósito de generar cultura.
	2737	NUMERO DE ACTUALIZACIONES AL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	ACTUALIZACIONES	2,0	1,0	50,0			2,0	1,0		50,0							
0630 - Medición y seguimiento de la satisfacción del usuario	2119	ESTADO DE CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES RECIBIDOS EN LA CORPORACION	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0		100,0							En diciembre se registraron y gestionaron 726 casos por parte de la Oficina de Atención al Usuario. Quedaron 228 como Pendientes No Vencidas y 38 como Pendientes Vencidas. El indicador de efectividad ascendió al 95% debido a esfuerzo adicional en gestionar un acumulado de 347 casos como pendientes No vencidos y dejarlos en los 228 reportados como saldo al final del año. El consolidado Total indica que el total de casos fue de 13.088 El Nro de requerimientos recibidos y finalizados fue de 10. 738 Requerimientos atendidos dentro del término 5.143 Requerimientos atendidos Fuera del término 5.595 Requerimientos Pendientes Vencidos 2.122. La cantidad de casos vencidos obedece a falta de personal en los procesos Arnut de las regionales que desborda la cantidad de casos por funcionario. La cantidad de vencidos en el 2013 tuvo un comportamiento similar al 2012 que finalizó con 1.944 debido a que no se registraron novedades importantes en el ingreso de personal. Requerimientos Pendientes No Vencidos 228
	2153	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	DIAS	15,0	15,0	100,0	N/A	N/A	15,0	57,5		100,0	9.000.000,0	3.400.000,0	37,78	17.764.007,0	6.400.000,0	36,03	
0640 - Seguimiento y Evaluación de la Gestión Corporativa	2005	INFORMES DE SEGUIMIENTO A PLANES CORPORATIVOS	INFORMES	3,0	3,0	100,0	N/A	N/A	6,0	6,0		100,0	19.996.624,0	3.316.267,0	16,58	66.996.624,0	3.606.267,0	5,38	En la realización del seguimiento a procesos y proyectos y para el cual se elaboro el informe mensual a noviembre de 2013 el informe arrojó un avance del 39,6% con respecto a los 75,3% programado con un logro de 52,5%. Adicionalmente se atendieron tres requerimientos internos: DICIEMBRE 08 DE 20130530-89045-1-2013ING. CARLOS AUGUSTO DUQUE CRUZINFORMACION REQUERIDA POR EL DNP - MINERIA DICIEMBRE 11 DE 20130530-89067-02-2013ING. MARIA CRISTINA COLLAZOSRESPUESTA MEMORANDO 0150-89067-1-2013 (REASIGNACION INDICADORES 2194 Y 2521) DICIEMBRE 16 DE 20130530-90632-01-2013ORA. PAULA ANDREA SOTO QUINTEROSOLICITUD AJUSTE METAS SIGEC - PROCESO ARNUT
0710 - Comunicación Corporativa	2123	REGISTRO DE MONITOREO DE MEDIOS	REGISTRO INFORMACION	480,0	2.181,0	100,0			960,0	2.661,0		100,0							Las noticias positivas correspondieron a temas como: llama la atención por la creciente deforestación en las lluvias, la financiación de proyectos ambientales, la valoración de animales decomisados, las asambleas para la defensa de los bosques, los premios de villancicos ecológicos, los estudios en la laguna de Sonso, el ordenamiento de la zona comercial, la contribución de los ciudadanos al desarrollo en el Centro Comercial, el rescate de boya, la mejora en el equipamiento de Bataclán, Lamayor cantidad de noticias favorables fueron publicadas en El País y ADN. Las noticias negativas fueron de temas como: la problemática por contaminación ambiental en Paloblanco, arborización de Bugadón de la comunidad de las sentadas ambientales, la conformidad por la contaminación en el río Guadalupe. El periódico de Bugal fue el medio que emitió la mayor cantidad de noticias negativas
	2735	NUMERO DE ACTUALIZACIONES A LA PAGINA WEB	ACTUALIZACIONES	730,0	730,0	100,0			730,0	730,0		100,0	548.006.897,0	536.034.011,0	97,82	1.035.155.587,0	975.104.824,0	94,2	

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
0720 - Gestión de tecnologías de información y telecomunicaciones	2124	ADMINISTRACION Y SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	PORCENTAJE	100,0	98,0	98,0	N/A	N/A	100,0	99,0	99,0	2.400.977.748,0	1.326.249.240,74	55,24	4.535.738.852,0	3.350.857.918,16	73,88	Se ha dado cumplimiento a lo establecido en la caracterización y procedimientos del proceso. Al momento de evaluar la ejecución financiera del proceso, se debe tener en cuenta que en la vigencia actual se solicitó y se recibió la aprobación por parte del consejo directivo del uso de vigencias futuras para los procesos de contratación de: Soporte de los aplicativos, soporte a usuarios de la suite Visión GCI y Servicio de Telecomunicaciones. Esto nos permitió ejecutar en la vigencia 2013 solo los recursos de esta vigencia y comprometer recursos de las vigencias 2014 y 2015 en los procesos de contratación que se llevaron a cabo en el año 2013. Cualquier inquietud al respecto ver Acuerdo del Consejo Directivo nro. 036 del 06 junio de 2013.	
0730 - Manejo de la documentación corporativa	2138	DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LA DOCUMENTACION CORPORATIVA	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	N/A	N/A	100,0	100,0	100,0	367.000.000,0	220.985.173,0	60,21	689.103.006,0	491.754.451,0	71,36	En resumen en el grupo se realizaron actividades de los diferentes grupos adscritos, donde se recibieron 5686 documentos por la ventanilla única y se enviaron 1799 para un total de 7485 documentos de correo, los cuales se entregaron a tiempo, generalmente, el mismo día de su recepción, se atendieron 97 consultas de archivo, 22 historias laborales, 15 licencias y 60 coprobantes financieros, se recibieron, expurgaron y se hizo la disposición final de 3948 expedientes de archivo. Se atendieron casi 500 personas en el CEID y se asesoró a las diferentes dependencias en Gobierno en Línea y Manejo de archivo corporativo, con sus aplicativos Docunet y Cross.	
	2139	EFICIENCIA EN LA DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
	2140	CORRESPONDENCIA ENVIADA OPORTUNAMENTE	PORCENTAJE	100,0	120,0	100,0			100,0	110,0	100,0								
0810 - Dirección Corporativa	2132	VARIACION DEL PLAN FINANCIERO DEL PLAN DE ACCION FORMULADO CON RELACION AL ACTUAL	PORCENTAJE	10,0	16,8	100,0	N/A	N/A	10,0	8,4	84,0	856.080.666,0	504.419.072,0	58,92	2.038.661.436,0	1.191.278.323,0	58,43	Mediante memorando 0600-01811-7-2013 enviando a Control Interno se solicitó el aplazamiento para la entrega final del Documento Plan Estratégico teniendo en cuenta que en el marco de los trabajos de modernización que se adelantan con el ICESI y en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR se ha venido revisando y discutiendo los distintos contenidos. En el mes de Diciembre se registro lo aprobado en el acuerdo CD 075 del mes de Noviembre de 2013, se hicieron adiciones al presupuesto de funcionamiento y cambios en los proyectos por traslado de vigencia. Fue analizado el informe de la auditoría regular de la CGR, ya que para algunos hallazgos el equipo directivo no comparte las conclusiones de dicho informe. Fueron ajustadas las actividades correspondientes para atender la contratación en los primeros días del año, por entrar en vigencia la Ley de garantías que restringe la contratación directa.	
	2133	EJECUCION FINANCIERA ANUAL PLAN DE ACCION	PORCENTAJE	100,0	86,4	86,4			100,0	80,55	80,55								
	2134	EJECUCION FINANCIERA ANUAL RECURSOS DE INVERSION PLAN DE ACCION	PORCENTAJE	100,0	88,9	88,9			100,0	80,85	80,85								
	2135	EJECUCION FINANCIERA ANUAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PORCENTAJE	100,0	78,9	78,9			100,0	79,55	79,55								
	2136	GESTION DE RECURSOS DE INVERSION	PORCENTAJE	100,0	70,0	70,0			100,0	85,0	85,0								
	2170	CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS ANUALES DEL PLAN DE ACCION	PORCENTAJE	100,0	75,2	75,2			100,0	69,6	69,6								
	2173	SISTEMA DE MEDICION PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISION Y VISION ESTRUCTURADO	NUMERO	1,0	0,7	70,0			0,0	0,7	100,0								
1 - Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos						13,05	10,16												
	2002	NUMERO DE CUENCAS CON INFORMACION BASICA Y TEMATICA DISPONIBLE EN EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA AMBIENTAL	CUENCAS	2,0	2,0	100,0			8,0	3,0	37,5								Para el SIG corporativo se culminó el levantamiento de cobertura y uso del suelo, erosión, uso potencial del suelo, conflicto por uso del suelo, pérdida de suelo de las cuencas del río Ríofrío y Jamundí y se recibieron sus respectivos informes finales. Se realizó el monitoreo de tres especies invasoras: Caracol africano, Camarón rojo y Pirarucu, encontrándose en la DAR Norte en el predio La Ríofrío del municipio de Obando, se encuentran varios ejemplares de la especie Arapaíma gigas (Pirarucu) de tallas grandes. Según los pescadores artesanales de la madreveja Chiquique en el municipio de Yotoco, han sido avistados entre 3 y 5 ejemplares de diferentes tamaños y ha sido imposible la captura de algún ejemplar de estos. Camarón rojo, inicialmente se detectó en la región aledaña al municipio de Palmira, posteriormente fue reportada y detectada en otros humedales cercanos del mismo municipio (años 2002 al 2006) y luego fue dispersada por medios naturales y por el hombre a otros municipios del departamento, incluyendo a Santiago de Cali, Jamundí, Yotoco, San Juan Bautista de Guacarí, Guadalupe de Buga. Una situación preocupante es que, en los años 2011, 2012 y 2013 se han capturado varios ejemplares en la Reserva Natural Laguna de Sonso, y en los humedales de Vidéles, Román o Gota é leche, Chiquique, La Trozada.
	2007	ESTUDIOS DE MONITOREO DE SUELO.	ESTUDIO	2,0	2,0	100,0			8,0	4,0	50,0								
	2008	INFORME CONSOLIDADO DE LINEA BASE DE OFERTA DE RECURSOS NATURALES	INFORMES	1,0	1,0	100,0			4,0	2,0	50,0								

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	2008.1	INFORME DE LINEA BASE DE OFERTA DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	1,0	1,0	100,0	4,08	4,08	4,0	2,0	0	50,0	3.278.646.958,0	3.104.771.191,0	94,7	6.480.367.825,0	5.964.923.127,0	92,05	Un tercer zanjón cercano a Timba, en el cual estaban sacando el sedimento con maquinaria pesada (pala grúa) aparecen un grupo como de 15 a 20 camarones entre el sedimento extraído. En marzo de 2013 se decomisaron cerca de 15 ejemplares de camarones que eran exhibidos para la venta en un almacena de cadena de Palmira. Del Caracol Africano, especie que fue estudiada en los municipios de Buenaventura, Cartago, Dagua y Cali, se capturaron 2656 individuos. Respecto a los tres especies focales monitoreadas se encontró que del anfibio Pristimantis calcaratus, es una especie que se encuentra en zonas más conservadas y menos intervenidas. Se hizo monitoreo también a un cactus Opuntia bella y de un ave Clorocrisa nitidissima, ambas especies son indicadores del estado de conservación de los ecosistemas de la Reserva de Bitaco y del enclave subterfítico en Atuncela. Se realizó el monitoreo de dos ecosistemas: enclave subterfítico en una muestra representativa del Distrito de Manejo Integrado de Atuncela y del bosque nublado u Orobioma bajo- medio de los Andes en una muestra representativa de la Reserva Forestal Protectora Regional de Bitaco, encontrándose que estos sitios mantienen sus procesos ecológicos.	
	2009	ASESORIAS A INICIATIVAS RELACIONADAS CON FAUNA SILVESTRE Y BIOCOMERCIO	ASESORIAS	4,0	4,0	100,0			18,0	10,0	0	55,56								
	2147	INFORME DE LINEA BASE DE DEMANDA DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	1,0	1,0	100,0			4,0	2,0	0	50,0								
	2172	INFORME DE LINEA BASE DE BALANCE DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	1,0	1,0	100,0			4,0	2,0	0	50,0								
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	1.1.3	AREAS PROTEGIDAS DECLARADAS EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO EN BOSQUE	HECTAREAS	1.500,0	1.500,0	100,0			1.500,0	1.097,5	0	73,17								En el marco del SIDAP se apoyo a la DAR Centro Norte en el proceso de liderar para gestionar los procesos locales, principalmente para el caso del municipio de Sevilla. Se participo en el Foro SINAP Cali convocado por el DAGMA en donde el SIDAP participo como ponente de su experiencia en un conversatorio. En el marco del Sirap Macizo del Proyecto GEF Mosaico de conservación Hermosas Amaime, cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación diseñado, teniendo en cuenta que el Mosaico de Conservación se visualiza como un conjunto de redes (red social, red estructural y red funcional) interdependientes que juntas construyen un territorio sostenible, es decir, donde el crecimiento económico, la equidad social y la preservación ambiental sean compatibles en el largo plazo, el marco de monitoreo busca mediante la medición y seguimiento de indicadores para cada una de las redes medir el cambio en el tiempo provocado por las intervenciones del proyecto. Para el SIRAP Pacifico se habia programado el taller de intercambio de experiencias con comunidades cuyos recursos hacen parte del convenio 088 de 2013, sin embargo hubo dificultades con el convenio para el que debió tramitarse un otros si y un adicional en tiempo, por lo cual aun no se ha realizado el evento que espera hacerse en la ultima semana de enero. En el marco de los Proyectos 1514 y 1774, se ha hecho seguimiento por parte de las supervisiones y el apoyo que se contrató para ello. Han dado inicio todos los procesos contractuales que se desprenden de ambos proyectos. Se suscribió convenio CVC -Acodal No 161 firmo acta de inicio el 30 de diciembre. El convenio CVC- Fundación Ambiente Colombia No. 020 de 2013, se envió solicitud de trámite para el registro del predio Verde Esperanza (municipio de El Cerrito) con un área de 192 ha ante PNN. Se realizó el tercer Comité Técnico de los convenios 017, 037 y 038 de 2013 (Proyecto 1869). Se recibió el informe técnico y financiero final del convenio 017-2013. Se organizó y realizó un taller sobre gestión y publicación de datos de biodiversidad con el SIB Colombia, dirigido a los profesionales vinculados a los convenios correspondientes al proyecto 1869. Dentro del convenio 033-2012 CVC-UAO (Proyectos 1761 y 1762), se terminaron los recorridos de verificación por las áreas donde se implementaron herramientas de manejo del paisaje en la cuenca media baja y media alta del río Cali y se hizo entrega del Ecoparque Bataclán con la participación de funcionarios y directivos del DAGMA, de la CVC y con representación del equipo técnico de la UAO y del Departamento de Investigaciones. En relación con el Contrato 0220 de 2013 se recibieron los diseños y están en revisión por parte del Comité Técnico, una vez revisados y aprobados se continuara con los trámites correspondientes. En relación al Convenio 0022 de 2012 se recibió el informe final técnico y financiero, una vez sea revisado y aprobado se continuará con los trámites correspondientes. En el marco de la ejecución del proyecto 1769 se cuenta el informe final de análisis de integridad ecológica de la RFP de Bitaco, el cual se encuentra en revisión y en el DMI de Atuncela se ha avanzado en el trabajo de
	2011	ESCENARIOS DE COORDINACION INTERSECTORIAL O INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE AREAS PROTEGIDAS OPERANDO.	ESCENARIOS	12,0	12,0	100,0			12,0	12,0	0	100,0								
	2012	LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DE LOS RECURSOS NATURALES	INFORMES	1,0	1,0	100,0			6,0	4,0	0	66,67								
	2012.1	LINAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DE RECURSOS HIDRICOS	INFORMES	1,0	1,0	100,0	4,08	4,08	4,0	1,9	0	47,5	1.127.230.111,0	988.147.922,98	87,66	2.157.617.529,0	1.726.889.717,98	80,04		

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
	2012.2	LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	1,0	1,0	100,0			4,0	5,0	0	100,0							campo y se está realizando el monitoreo del periodo seco. Se continúa participando en el POT de Cali, que en diciembre tuvo 2 reuniones para definir la posición de la CVC frente a los suelos forestales. Se atendieron designaciones para presentar el tema de estructura ecológica ante comisión Francesa a solicitud del municipio de Cali y en el foro de ordenamiento territorial organizado por la DGA. Se emittieron dos conceptos técnicos uno sobre el manejo de un humedal artificial en las instalaciones del SENA en Tuluá y otro concepto sobre manejo de truchas en estanques artificiales en comunidad indígena de Florida. Se cuenta con un documento formulado sobre lineamientos para la gestión integral de humedales y sus servicios ecosistémicos.	
	2130	NUMERO DE PROPUESTAS DE INTERVENCION IMPLEMENTADAS VERSUS PROPUESTAS FORMULADAS	PORCENTAJE	100,0	97,5	97,5			96,88	91,875	0	94,83								
0220 - Formulación y Asesoría de Instrumentos de Planificación Ambiental	2180	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCION A SOLICITUDES DE MODIFICACION DE PROYECTOS CORPORATIVOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	0	100,0							Se recibió el informe final del estudio de las tendencias de la economía del Valle del Cauca y la caracterización socioeconómica de las cinco UNIs de la CVC. Se terminó el proceso de revisión y complementación interna del diagnóstico técnico con la realización del taller con la DAR suroccidente. Esta en proceso la consolidación de la información corregida, la cual será un insumo más para la elaboración del diagnóstico. Paralelamente, a fin de definir los contenidos, metodología y alcances de los talleres con los actores externos se ha estado trabajando con los insumos que se tienen hasta la fecha, en la estructuración del marco normativo y el diagnóstico regional.	
	2181	INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION FORMULADOS Y/O AJUSTADOS	INSTRUMENTOS	1,0	0,2	20,0	4,08	3,06	5,0	2,2	0	44,0	2.037.172.025,0	1.950.180.693,0	95,73	3.804.217.337,0	3.537.049.459,0	92,98		
	2700.1	CUENCAS CON PLAN DE ORDENACION DEBIDAMENTE ADOPTADO EN LA VIGENCIA	NUMERO	0,0	0,0	0,0			2,0	3,0	0	100,0								
	7	CUENCAS CON PLANES DE ORDENACION Y MANEJO -POMCA- EN EJECUCION	NUMERO DE CUENCAS	16,0	15,0	93,75			16,0	15,0	0	93,75								
0310 - Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	2183	NUMERO DE MILLAS DE NAUTICAS EN LA ZONA COSTERA VALLECAUCANA CON SEGUIMIENTO	MILLAS	12,0	12,0	100,0	4,08	3,98	48,0	24,0	0	50,0	9.145.569.610,0	8.758.839.827,0	95,77	18.271.349.359,0	17.274.147.429,0	94,54	PGIRS Se elaboro y proyecto requerimientos a todos los municipios en relación de solicitud de informe de avance del PGIRS y ubicación de escombrera municipal Se proyecto respuesta al requerimiento de la Procuraduría en relación al tratamiento y disposición de los residuos sólidos ordinarios en el área de jurisdicción de la CVC Se reviso los avances del ajuste del PGIRS de Obando, se realizo la caracterización de los residuos sólidos durante las primeras dos semanas del mes de noviembre, pero hasta el día de la reunión estos datos no se habían consolidado; se recomendó que realizaran la evaluación de cumplimiento del PGIRS hasta la fecha, resultado que servirá para elaborar el documento justificable para realizar los ajustes del PGIRS. Se reviso los ajustes del PGIRS de Dagua presentados ante la Dirección de Gestión Ambiental; Una vez revisado el documento ajustes del PGIRS realizados en el mes de diciembre de 2012 presentado por la Administración Municipal, este no contiene ninguna actualización del Plan, puesto que el documento es el mismo que el Ente Territorial adopto mediante Resolución 638 de septiembre 23 de 2005; por lo cual se envió oficio al Alcalde Municipal con las observaciones y recomendaciones pertinentes del caso. Se realizo reunión con la administración de Riofrio donde se realizaron las observaciones al proyecto que presentaron de la construcción de una PMIRS, El sitio propuesto para la construcción de la PMIRS no es viable, puesto que en el documento presentado por ustedes menciona los residuos depositados en el botadero a cielo abierto están causando problemas con los dueños de las fincas vecinas por que la baja calidad de los productos sembrados en la zona. De acuerdo con la caracterización prestada se evidencia que en el corregimiento de Fenicia la mayor generación de residuos sólidos se presenta en residuos inorgánicos no reciclables como lo son el papel higiénico, pañales, toallas higiénicas, también determinan que la comunidad tiene la cultura de aprovechar sus residuos	
	150.1	AREAS PROTEGIDAS DECLARADAS POR EL NIVEL NACIONAL CON GESTION DE LA CORPORACION	HECTAREAS	8.564,0	8.767,0	100,0			40.533,0	8.767,0	0	21,63							desde el proceso de mejoramiento de la oferta ambiental se ha coordinado la ejecución de proyectos orientados a la conservación, recuperación, uso y manejo sostenible de las áreas estratégicas y de interés ambiental; se han dado lineamientos en temas como incendios forestales, restauración ambiental, manejo de fauna silvestre,	

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
0320 - Mejoramiento de la oferta ambiental	17.1	MIPYMES Y EMPRESAS VINCULADAS A MERCADOS VERDES (USO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, ECOPRODUCTOS INDUSTRIALES, ECOTURISMO) PROMOVIDAS POR LA CORPORACION	NUMERO DE PROYECTOS	11,0	11,0	100,0	5,01	4,97	11,0	11,0	100,0	8.020.629.413,0	6.884.057.345,0	85,83	15.730.467.079,0	13.336.691.682,0	84,78		Numerosas entre otros
	2014	HECTAREAS DE HUMEDALES CON MANTENIMIENTO	HECTAREAS	587,7	591,9	100,0			913,5	591,9	64,79								
	2016	PROYECTOS AMBIENTALES DE INTERVENCION EN EJECUCION CON SEGUIMIENTO	PROYECTOS	63,0	79,0	100,0			233,0	137,0	58,8								
	2017	PROYECTOS AMBIENTALES REGIONALES DE INTERVENCION CON SEGUIMIENTO	PROYECTOS	6,0	6,0	100,0			28,0	16,0	57,14								
	2158	PORCENTAJE DE EJEMPLARES DE FAUNA ATENDIDOS Y/O REHABILITADOS POR LA CORPORACION CON RELACION A LOS RECIBIDOS EN EL CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE SAN EMIGDIO	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
	2186	ACTIVIDADES DE RESTAURACION EN AREAS DE INTERES AMBIENTAL	HECTAREAS	94,0	94,0	100,0			94,0	94,0	100,0								
	4,1	HUMEDALES CON PLANES DE MANEJO U ORDENACION EN EJECUCION	HECTAREAS	2.748,84	2.748,84	100,0			2.748,84	2.748,84	100,0								
1501 - Reproducción y reintroducción de especies amenazadas y de interés ambiental	129	Numero de instalaciones operando para la reproducción y reintroducción de especies forestales amenazadas	UNIDAD	0,0	0,0	0,0	N/A	N/A	2,0	2,0	100,0	0,0	0,0	0,0	660.088.000,0	660.088.000,0	100,0		Se cumple con las metas de producción y distribución del material requerido por los proyectos de la CVC tanto en las DAR como en los convenios suscritos
	299	Numero de individuos de flora producidos para la recuperación de ecosistemas estratégicos	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			512.000,0	737.000,0	100,0								
	300	Numero de individuos de fauna producidos para la recuperación de ecosistemas estratégicos	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			371.500,0	400.000,0	100,0								
	305.1	Numero de libros elaborados para la divulgación de resultados del proyecto	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			1.000,0	1.000,0	100,0								
	521	Numero de plántulas producidas y distribuidas	PLANTULAS	0,0	0,0	0,0			512.000,0	737.000,0	100,0								
	522	Numero de alevinos producidos y distribuidos	ALEVINOS	0,0	0,0	0,0			371.500,0	400.000,0	100,0								
	523	Numero de instalaciones de educación ambiental adecuadas para promover la conservación de especies de fauna y flora	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			2,0	2,0	100,0								
1504 - Manejo de fauna silvestre en cautiverio	135	Porcentaje de especímenes de fauna silvestre entregados en el centro de atención de San Emigdio que reciben atención veterinaria	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	N/A	N/A	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	330.267.420,0	330.267.420,0	100,0		Se ha atendido la fauna silvestre de acuerdo con los requerimientos.
	790	Numero de especímenes de fauna silvestre atendidos por el Centro de Atención de Fauna Silvestre	ESPECIMENES	0,0	0,0	0,0			300,0	300,0	100,0								

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
1506 - Caracterización, diseño y aplicación de zonificación y ordenación de bosques naturales y tierras forestales	1018	Area de cuenca hidrografica con fuente de informacion basica ortocorregida	HECTAREAS	219.517,0	0,0	0,0			219.517,0	0,0		0,0							Este proyecto tiene dos componentes distribuidos en los Resultados 1, 5 y 6. El Resultado 1 se refiere a la formulación de los Planes de Ordenación Forestal de las cuencas Hidrográficas de los ríos Naya, Calima y Dagua, lo cual se está cumpliendo mediante un convenio interadministrativo con el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) y la Coordinación y Seguimiento al Proyecto en el marco del mencionado convenio. En el mes de diciembre En el mes de diciembre se continuo en el seguimiento al trámite de consulta previa en la Dirección de Asuntos Indígenas y Dirección de asuntos para comunidades negras del Ministerio del Interior, con lo que se logró que designaran el personal que acompañará el proceso de consulta por parte del Ministerio y se estableció la fecha para el taller de la consulta el 17 de enero de 2014. Se realizó un listado con los nombres de los representantes legales de los consejos comunitarios que se convocarán a la consulta. Se adelantó el diseño de la metodología de intervención social que se implementará en este taller de consulta previa. En cuanto a la "interventoría y seguimiento del proyecto", Resultado 5, esta se desarrolla en el marco de ejecución del contrato 408 el día 01 de octubre del 2013, en donde el contratista durante el mes de diciembre se realizaron dos reuniones con Univalle con el fin de tratar aspectos técnicos y avances del proyecto, se realizó acompañamiento presencial en la sede de CINARA en Puerto Mallarino, en la universidad del Valle y se realizó acompañamiento al grupo de fotogrametría durante su estancia en el departamento de cartografía. Se avanzó en el escaneo de 2000 fotografías aéreas y la propuesta del modelo de ficha de para los puntos de control para ortocorrección de imágenes de satélite. /vs El proceso de toma se desarrolló en su totalidad para el área de interés, obteniendo imágenes con un gran porcentaje de nubosidad; sin embargo, se adquirieron imágenes de satélite multispectrales de alta resolución espacial y temporal, en modo de toma o programación de la constelación RAPIDEYE, con nivel de procesamiento 1b o Basic, 6.5 metros tamaño de píxel, multispectral, single organization, con cubrimiento parcial (área útil de la imagen, sin nubes) sobre el territorio de las cuencas de los ríos Naya y Calima	
	784	Porcentaje de avance en la toma de imágenes satelitales en cuencas hidrograficas	PORCENTAJE	95,0	95,0	100,0			100,0	100,0		100,0								
	785	Porcentaje de avance en el proceso de ortocorrección de imágenes satelitales en cuencas hidrograficas	PORCENTAJE	100,0	60,0	60,0		1,46	76	100,0	60,0		60,0	283.012.000,0	255.898.625,0	90,42	1.614.160.000,0	271.046.625,0	16,79	
	900	Avance en el proceso de concertación con los actores sociales	PORCENTAJE	100,0	16,0	16,0				100,0	16,0		16,0							
1512 - Conservación y manejo integral de Humedales Lénticos prioritarios del Valle del Cauca	329	Numero de humedales con plan de manejo ambiental formulado	HUMEDAL	0,0	0,0	0,0			0,5	0,0		0,0								Para dar cumplimiento al resultado 57, Actividades 41,42 y 43, se está ejecutando el convenio de Asociación No. 157 de 2013 suscrito entre la CVC y la Corporación Aguadesonso. El convenio tiene como fin realizar el confinamiento flotante de bichón de agua en la Laguna de Sonso, realizar la recuperación de la cubeta lacustre del humedal La Marina y el aislamiento del bosque inundable humedal El Tibet. El 26 de diciembre de 2013 la Corporación Aguadesonso solicitó al supervisor del convenio una prórroga en tiempo por un mes, contados a partir del primero de enero hasta el treinta y uno de enero de 2014, "Debido a que por causa del periodo de lluvias en el mes de diciembre, el área de los humedales a intervenir presenta altos niveles de agua, lo que dificulta el ingreso de maquinaria y personal para realizar las labores de aislamientos, confinamiento y recuperación de la cubeta lacustre". El supervisor del convenio y la Oficina Asesora de jurídica viabilizan la solicitud y se autoriza la primera adición al convenio. Para dar cumplimiento a la actividad 40 del resultado 57, se llevó a cabo el Convenio de Asociación No.109 de 2013, suscrito entre La CVC y La Unión Temporal Cali Ambiental, en el cual se realizó la limpieza manual de 2 has del humedal, la limpieza mecánica de 2 has, el enriquecimiento de 1 ha en la zona amortiguadora, la instalación de la señalética y los talleres de educación ambiental. El convenio se ejecuta en su totalidad y se recibe a satisfacción por parte del supervisor encargado. El Resultado 56 denominado "Se han realizado estudios del comportamiento hidraulico de los humedales: Cabezón, Pital y el Estero", se está llevando a cabo a través del contrato 301 de 2013 con INARENA S.A., que tiene por objeto "EVALUAR EL COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO E HIDROGEOLÓGICO DE LOS HUMEDALES EL PITAL (BUGALAGRANDE), EL CABEZÓN (JAMUNDÍ) Y EL ESTERO (CALI) EN EL VALLE DEL CAUCA, CON EL FIN DE IDENTIFICAR LAS ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU DINÁMICA NATURAL". Al 30 de diciembre presenta avances en las actividades
	331	Numero de hectareas de humedales con acciones de restauración implementadas	HECTAREAS	49,5	25,5	51,52			49,5	25,5		51,52								
	4.1	Humedales con planes de manejo u ordenación en ejecución	HECTAREAS	32,5	17,5	53,85		1,26	75	32,5	17,5		53,85	250.000.000,0	243.159.600,0	97,26	264.961.650,0	258.121.250,0	97,42	

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
	807	Porcentaje de avance en la construcción de estaciones de registro de niveles asociados a madreveijas	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0		0,0							preliminares de campo. 70% avance en la nivelación topográfica de la red de pozos en los 3 humedales. 100% en el estudio de batimetría del Estero. Se encuentran identificados los puntos en donde se construirán los piezómetros y se instalarán las miras en el río Cauca. En este momento se encuentran en un 50% la adquisición de los sensores de nivel. En el mes de diciembre se legaliza el adicional en tiempo otorgado que va hasta el 30 de marzo de 2014. El día 23 de diciembre de 2013, se realiza la suspensión del contrato hasta el día 7 de enero de 2014. Se está diligenciando los permisos para dar inicio a las perforaciones en los humedales. Iva. Para acciones de restauración en el humedal Alfa, se contrató en el 2012, mantenimiento del espejo lagunar. Se hizo a través de CMC No. 380 de 2012 con Antonio Sánchez Vera. Área de intervención aproximada 6200 metros cuadrados. Ya finalizó pero falta liquidarlo.	
	808	Numero de estudios de comportamiento hidraulico	NUMERO	1,0	0,2	20,0			1,0	0,2		20,0								
1514 - Formulación e implementación de planes de manejo de áreas protegidas	1062	Avance en la elaboración de herramientas de planificación	PORCENTAJE	10,0	10,0	100,0			100,0	10,0		10,0								
	156	Numero de hectareas de reservas naturales de la sociedad civil con implementación de sistemas productivos sostenibles apoyados por la Corporación	HECTAREAS	5,0	5,0	100,0			5,0	5,0		100,0								
	2	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional, con Planes de manejo en ejecución	HECTAREAS	51.905,0	51.905,0	100,0	1,26	1,26	51.905,0	51.905,0		100,0	97.660.000,0	95.824.000,0	98,12	215.660.000,0	145.824.000,0	67,62	Con recursos 2013 Se realizo contratación directa para iniciar el proceso de apostamiento para avanzar en la formulación del plan de manejo de la RFPN de Cerro Dapa Carisucion. Se realizaron reuniones con las comunidades veredales de la zona y con la administración municipal y el contratista entrego el informe final en diciembre 31, el cual se esta revisando. El proceso para la declaratoria de un areaprotegida de caracter publico en el RUT se desarrolla en convenio con la fundacion Tropico quien aporta recursos de cooperacion internacional a traves de la V convocatoria de consvra colombia. El convenio esta en ejecucion desarrollando la etapa de socializacion, apostamiento y recopilacion de informacion diagnostica. El proceso de apostamiento se ha extendido pues el área de estudio es amplia y se tuvieron que identificar varios nucleos de trabajo para hacer mas talleres y socializaciones. Iva. De las vigencias 2011 y 2012 concluyeron las acciones planteadas relacionadas con la implementación de acciones de manejo en la zona amortiguadora del PNN Tatama, en RNSC de la zona del embalse Guacas y con el proceso formulación del plan de manejo del distrito de conservación de suleos cañon de rio grande.	
	381	Numero de programas en implementación	PROGRAMAS	5,0	5,0	100,0			6,0	6,0		100,0								
1522 - Implementación de estrategias de valoración y pago por bienes y servicios ambientales	149	Numero de hectareas de bosques naturales con herramientas de financiación diseñadas	HECTAREAS	200,0	200,0	100,0			200,0	200,0		100,0								Se ejecuto mediante el convenio 0020 de 2012 con Patrimonio Natural, queda pendiente desembolsar recursos por valor de \$ 100.000.000 correspondientes al tercer desembolso y al desembolso respectivo del acta de liquidación, estos recursos fueron solicitados como vigencia expirada.
	736	Experiencias piloto de valoración por compensación o pago de bienes y servicios ambientales	EXPERIENCIAS	3,0	3,0	100,0	N/A	N/A	3,0	3,0		100,0	0,0	0,0	0,0	675.000.000,0	675.000.000,0	100,0		
	821	Porcentaje de avance en la implementación de experiencias piloto en la implementación de esquemas de valoración y compensación o pago por servicios ambientales	PORCENTAJE	50,0	90,0	100,0			100,0	140,0		100,0								
1524 - Desarrollo e implementación del Sistema de Información	1015	Porcentaje de avance en la ruta de implementación de la cuarta fase del sistema de información geografico	PORCENTAJE	85,0	85,0	100,0			100,0	100,0		100,0								Se concluyó el Contrato CVC 211 de 2013 con el cual se culmina el desarrollo de la segunda parte de la Implementación del Sistema de Información Geográfico Corporativo (Fase 4), con énfasis en Desarrollar e implementar las caracterizaciones y zonificaciones ambientales. Iva. Se concluyó la implementación de la información geográfica en los temas de agua y biodiversidad a la base de datos espacial y visor geográfico a través del contrato CVC 372 de 2012.
	1070	Porcentaje de avance en el desarrollo del sistema geografico corporativo integrado a los instrumentos de planeación estrategica y operativa	PORCENTAJE	20,0	20,0	100,0			80,0	20,0		25,0								
	768	Numero de temas ambientales nuevos procesados y migrados de la Geodatabase y con despliegue en el visor geografico	NUMERO	7,0	7,0	100,0	3,24	3,24	14,0	8,0		57,14	1.015.372.880,0	1.010.855.125,0	99,56	2.554.005.643,0	1.669.487.888,0	65,37		

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
Información Geográfica Corporativa	773	Numero de temas ambientales con modelación, caracterización y zonificación	NUMERO	6,0	6,0	100,0			13,0	6,0		46,15							
	786	Porcentaje de avance en la ruta de diseño e implementación del sistema de alertas en el centro de control, los procesos de interpolación y la operación del sistema	PORCENTAJE	85,0	85,0	100,0			100,0	100,0		100,0							
	926	Numero de estaciones con análisis para el establecimiento del sistema de alertas de la red hidroclimatológica	ESTACIONES	10,0	10,0	100,0			20,0	10,0		50,0							
1575 - Fortalecimiento al control de extracción de flora y fauna silvestre	147	Numero de hectáreas de áreas protegidas con gestión ambiental participativa para su conservación y manejo	HECTAREAS	525,0	525,0	100,0			525,0	525,0		100,0							
	148	Cuencas con presencia institucional para el fortalecimiento a actividades de control y vigilancia de recursos naturales.	CUENCAS	47,0	47,0	100,0			47,0	47,0		100,0							
	162.2	Retenes fijos adecuados para el control de la movilización de fauna y flora	RETENES	2,0	2,0	100,0			2,0	2,0		100,0							
	332.1	Porcentaje de avance en la construcción del Centro de Atención y Valoración de Flora	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0	3,03	2,73	100,0	0,0		0,0	844.420.000,0	688.228.853,0	81,5	3.450.888.553,0	982.520.723,0	28,47	Con recursos 2013 se logró el 90% de ejecución, teniendo en cuenta que no fue posible el cumplimiento del resultado 4 la construcción de Centro de Atención y Valoración de Flora Silvestre, por los inconvenientes ya planteados./va: Con vigencias anteriores a 2013 se ha logrado la realización de las actividades previstas en el marco del proyecto, tales como operativos de control y vigilancia de fauna y flora, adquisición de elementos para puestos de control, capacitaciones, etc-
	787	Numero de instalaciones corporativas funcionando en línea, diseñadas e implementadas	UNIDAD	3,0	3,0	100,0			3,0	3,0		100,0							
	788	Operativos de control y vigilancia de fauna realizados	NUMERO	153,0	146,0	95,42			208,0	194,0		93,27							
	789	Operativos de control y vigilancia de flora realizados	NUMERO	171,0	169,0	98,83			226,0	226,0		100,0							
	848	Recorridos de control y vigilancia a la extracción de fauna y flora silvestre	RECORRIDOS	5.700,0	5.700,0	100,0			25.000,0	5.700,0		22,8							
1713 - AUMENTO Y PROTECCION DE COBERTURA BOSCOSEA EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL VALLE DEL CAUCA	371	Numero de kilómetros de bosque aislados	KILOMETROS	130,0	100,5	77,31	3,24	2,97	170,0	104,5		61,47	1.306.864.140,0	1.122.132.366,0	85,86	1.738.734.566,0	1.539.346.967,0	88,53	Se instalaron 100.5 Km de aislamiento que permitieron favorecer procesos de restauración pasiva de 880 hectáreas de áreas naturales estratégicas en 41 predios públicos de los municipios de Cali, Buga, Yumbo, Yotoco, Darien, Toro, Palmira y El Cerrito./va: Se reporta la realización de 40 kilómetros de aislamientos de protección.
	8	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	900,0	880,0	97,78			1.140,0	880,0		77,19							
1714 - MANTENIMIENTO DE AREAS REFORESTADAS EN AÑOS ANTERIORES PARA LA PROTECCION DE CUENCAS EN JURISDICCION DE LA CVC	355	Numero de hectáreas con mantenimiento	HECTAREAS	733,25	765,7	100,0			1.333,25	765,7		57,43							
	830	Seguimiento a inversiones forestales establecidas en las vigencias anteriores	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	N/A	N/A	100,0	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0	475.356.983,0	448.017.535,0	94,46	Se reportan 765.7 Ha en mantenimiento correspondiente a diferentes líneas de inversión.
	9.1	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTAREAS	733,25	765,7	100,0			1.333,25	765,7		57,43							

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
1744 - Levantamiento de información detallada de diferentes temáticas ambientales (suelos, erosión, cobertura, uso del suelo, geología, geomorfología, entre otras) en las cuencas hidrográficas del Valle del Cauca - Fase I	1018	Area de cuenca hidrografica con fuente de informacion basica ortocorregida	HECTAREAS	1.242.284,0	0,0	0,0			1.242.284,0	0,0		0,0							Se adquirieron imágenes de satélite multispectrales de alta resolución espacial y temporal en modo de archivo de los siguientes sensores: RAPIDEYE: Imágenes con nivel de procesamiento 1B o Basic, 6,5 metros tamaño de píxel, multispectral, Single organization, con cubrimiento en el Departamento del Valle del Cauca de 10313 km2 GeoEye-1: Nivel de procesamiento Geo Estándar, 2m, Multispectral, Single Organization, con cubrimiento en el Departamento del Valle del Cauca de 818 km2. IKONOS: Geo Estándar, 4m, Multispectral, Single Organization, con cubrimiento en el Departamento del Valle del Cauca de 1787 km2. El proceso de toma se desarrolló en su totalidad para el área de interés que corresponde a 20.942,38 Km2 obteniendo imágenes con un gran porcentaje de nubosidad; sin embargo, se adquirieron imágenes de satélite multispectrales de alta resolución espacial y temporal, en modo de toma o programación de la constelación RAPIDEYE, con nivel de procesamiento 1B o Basic, 6,5 metros tamaño de píxel, multispectral, single organization, con un área útil de 10329,4 km2 con cubrimiento parcial en las cuencas hidrográficas de Amalme, Anchicaya, Arroyohondo, Bahía Buenaventura, Bugalagrande, Cajambre, Cali, Calima, Canaveral, Catarina, Chanco, Claro, Desbaratado, El Cerrito, Garrapatas, Guabas, Guachal (Bolo-Fraile), Guadalupe, Jamundí, La Paila, La Vieja, Las Canas, Lili Melendez-Canaveral, Los Micos, Mayorquín, Mediacanoa, Morales, Mulalo, Obando, Pescador, Piedras, Raposo, Riofrío, Rut, Sabaletas, San Pedro, Sonso, Timba, Tuluá, Vijes, Yotoco, Yumbo y Yurumanguí. Con respecto al convenio	
	784	Porcentaje de avance en la toma de imágenes satelitales en cuencas hidrográficas	PORCENTAJE	55,0	55,0	100,0	4,6	2,61	60,0	60,0		100,0	1.533.225.795,0	1.374.925.011,0	89,68	4.178.375.367,0	1.529.199.216,0	36,6	Interadministrativo 041 del 2013 suscrito entra la CVC y la Universidad del Valle, para la ortocorrección de imágenes y demás actividades, se solicitó y aprobó un adicional por 60 días que no involucra recursos, por tanto la fecha de finalización se modifica a 1 de marzo de 2014 y se revisa por parte de la oficina jurídica la póliza de amparo a dicho adicional. Se realizó el primer desembolso a Univalle y en el mes de enero se espera recibir el primer informe financiero del tal desembolso. Se realizaron dos reuniones con personal técnico de la universidad del valle: una con el fin de tratar inconvenientes en el diseño de la propuesta de distribución de puntos de control para ortocorrección de imágenes y la segunda con el fin de tratar lo concerniente a la plantilla de los metadatos que se utilizará en el proyecto. Se completaron actividades como la propuesta de la plantilla de metadatos, adecuación y limpieza de fotografías aéreas, se ha avanzado en el escaneo de 2000 fotografías aéreas, se realizó la propuesta del modelo de ficha para los puntos de control para ortocorrección de imágenes de satélite. Se entregó la propuesta de puntos de control para ortocorrección de imágenes satelitales, la cual está en etapa de revisión por parte de la supervisión.	
	785	Porcentaje de avance en el proceso de ortocorrección de imágenes satelitales en cuencas hidrográficas	PORCENTAJE	60,0	40,0	66,67			60,0	40,0		66,67								
1746 - Valoración de costos ambientales	1023	Metodología implementada para cuantificación de costos ambientales	METODOLOGIAS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0		100,0							Se llevaron a cabo el 100 % de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto	
	813	Numero de Metodologias de valoración de los costos economicos del deterioro ambiental y de la conservación de los recursos naturales renovables transferidas	METODOLOGIAS	7,0	7,0	100,0	N/A	N/A	7,0	7,0		100,0	0,0	0,0	0,0	400.000.000,0	400.000.000,0	100,0		
	814	Experiencia piloto de valoración económica de los recursos naturales establecida	EXPERIENCIAS	5,0	5,0	100,0			5,0	5,0		100,0								
	820	Numero de procesos de conceptualización en economía ambiental desarrollados	PROCESOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0		100,0								
	1012	Numero de expedientes de derechos ambientales actualizados	EXPEDIENTES	11.000,0	9.724,0	88,4			19.500,0	24.253,0		100,0							en el momento se han realizado las actividades programadas de acuerdo al cronograma, se ha cumplido con un 88,4% de la meta acumulada del proyecto, por parte de los contratistas, quienes han realizado las visitas propuestas conforme a sus metas y han actualizado los expedientes en el aplicativo SIPA, conforme al objeto de cada uno de sus contratos. El	

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1749 - Fortalecimiento de la Gestión Corporativa en el marco de la actualización de los derechos ambientales	764	Porcentaje de avance en la actualización de expedientes con tramite de otorgamiento y/o seguimiento	PORCENTAJE	20,0	65,0	100,0	3,24	3,24	100,0	65,0	65,0	1.100.000.000,0	709.934.242,0	64,54	2.087.819.997,0	1.691.736.208,0	81,03	contratista encargado de la verificación del avance de la actualización de los expedientes, ha llevado a cabo visitas a cada una de las DAR, en las cuales se ha reunido con los Coordinadores del proceso ARNUT respectivo y con cada uno de los contratistas que ingresan información al aplicativo SIPA, realizando con ellos un muestreo aleatorio, para comprobar la veracidad de la información reportada por ellos y la cual consiste en revisar que la información consignada en el aplicativo SIPA, coincida con los soportes documentales encontrados en los expedientes físicos y posteriormente ha verificado en el aplicativo SIPA que todos las actualizaciones realizadas a estos expedientes hayan sido ingresadas en el sistema./va. Este proyecto no tiene ejecución en vigencias anteriores	
	765	Visitas de reconocimiento y verificación de cumplimiento de obligaciones	VISITAS	3.500,0	2.500,0	71,43			6.000,0	5.000,0									83,33
	766	Numero de expedientes de derechos ambientales sistematizados en SIPA	NUMERO	11.000,0	9.724,0	88,4			19.500,0	18.224,0									93,46
1751 - Recuperación de pasivos ambientales de minería	185	Numero de hectareas de pasivos ambientales de la minería recuperadas o restauradas	HECTAREAS	5,0	5,0	100,0	2,82	2,82	5,0	5,0	100,0	608.085.357,0	579.998.049,0	95,38	608.085.357,0	579.998.049,0	95,38	Proyecto Finalizado	
	504	Diseños elaborados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
	903	Areas de suelos degradados por minería recuperadas mediante sistemas de estabilización	HECTAREAS	5,0	5,0	100,0			5,0	5,0	100,0								
1766 - Diseño y construcción de obras complementarias para el funcionamiento ambiental de la Laguna de Sonso	1053	Nivel mínimo de una laguna o reservorio establecido	MSNM	936,5	0,0	0,0	1,67	,25	936,5	0,0	0,0	326.000.000,0	320.941.003,0	98,45	326.000.000,0	320.941.003,0	98,45	En el desarrollo del proyecto, se realizaron los procesos de concurso de méritos y de licitación pública que generaron los siguientes contratos: CONTRATO CVC No. 430 de 2013 OBJETO: "Construcción de estructura para garantizar el nivel mínimo de la laguna y obras complementarias en el caño nuevo de la Laguna de Sonso" suscrito con la firma COMPAÑIA DE INGENIERIA SANITARIA - CODINSA S.A., para el cual se firmo acta de inicio el 6 de diciembre de 2013, por un valor de \$298.054.203 y luego de una primera adición en tiempo la fecha de terminación es el 1 de marzo de 2014. CONTRATO CVC No 0452 de 2013 tiene por objetivo realizar la interventoría técnica, administrativa, económica y financiera, al Contrato 0430 cuyo objeto es la construcción de estructura para garantizar el nivel mínimo de la laguna y obras complementarias en el caño nuevo de la Laguna de sonso con Acta de Inicio del 12 de Noviembre de 2013 y con duración de 3 meses. En el desarrollo de los contratos se ha avanzado en las siguientes actividades: "Actividades de socialización y coordinación con las demás entidades públicas. Se realizó reunión con la comunidad y se realizó la primera reunión de la Comisión de revisión del Estudio de Hidromecánicas- CVC. Igualmente se realizó visita y recorrido al sitio de obra para inspeccionar área de proyecto y establecer actividades para inicio de obra. En la visita a campo se determinó que se debía adicionar al proyecto un componente de manejo de flora y fauna, con el fin de minimizar los impactos negativos de la intervención, para lo cual el grupo de Biodiversidad genero el respectivo protocolo. Se realizó reunión con: INVIAS, CVC, GOBERNACION Y CONTRALORIA. Realizada en el despacho de la DTA CVC Sur Cali. Para la socialización del informe final de HIDROMECHANICAS, con el objeto de dar la explicación de los alcances de las obras entregadas por el Consultor. "Actividades de obra adelantadas hasta la fecha: topografía: se comprobaron los puntos de amarró permitiendo realizar la poligonal base de Caño Nuevo por el sistema de poligonal, el punto de inicio quedó localizado en la desembocadura del Caño Nuevo al río Cauca. En el primer tramo se realizó desmonte de vegetación, se utilizó canoa para la realización de topo batimetría, fue necesario despejar el buehón sobre el caño que impedía el desplazamiento de la canoa.	
	879	Estructura de regulación de nivel de aguas construida	METRO LINEAL	10,0	0,0	0,0			10,0	0,0	0,0								
177.1	Numero de alternativas definidas y/o implementadas para recuperación de áreas degradadas por salinidad o erosión	ALTERNATIVAS	1,0	0,5	50,0			1,0	0,5	50,0								Se ha desembolsado el 95% de los recursos de la vigencia 2013 del Convenio Interadministrativo CVC No. 058 de 2013 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira y se están terminando de ejecutar las actividades previstas para esta vigencia..	

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1767 - Tecnologías y prácticas para la recuperación y disminución del riesgo de degradación de los suelos por salinidad y erosión.	270	Superficie de suelos afectados por erosión estabilizada a través de la implementación de tecnologías de conservación	HECTAREAS	18,0	0,0	0,0	2,51	1,04	218,0	0,0	0,0	0,0	300.000.000,0	299.999.998,0	100,0	2.030.000.000,0	299.999.998,0	14,78	
	349	Numero de hectareas de suelos estabilizadas	HECTAREAS	18,0	0,0	0,0			218,0	0,0	0,0								
	504	Diseños elaborados	DISENOS	3,0	1,25	41,67			3,0	1,25	0	41,67							
	834	Estudios para la evaluación de la salinidad y/o sodicidad de suelos y aguas de riego y drenaje	ESTUDIO	1,0	0,5	50,0			1,0	0,5	0	50,0							
1768 - Implementación de estrategias para reducir el uso de fauna y flora silvestre	163	Numero de estrategias para el control del trafico de fauna y flora diseñadas e implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	1,0	100,0	2,72	2,72	1,0	1,0	0	100,0	50.000.000,0	33.088.000,0	66,18	320.000.000,0	33.088.000,0	10,34	La primera parte del proyecto se ejecutó en el tiempo establecido y con el cumplimiento de todas las actividades propuestas, se recibieron los Diseños del Hogar de Paso, los cuales están en revisión por parte del Comité Técnico para su aprobación. La parte correspondiente a la Construcción del Hogar que esta para ejecutarse en el 2014 la tiene la Dirección de Gestión Ambiental para su contratación..
	325	Numero de estrategias de educación implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	0	100,0							
	504	Diseños elaborados	DISENOS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	0	100,0							
1769 - Evaluación del estado actual de ecosistemas en áreas protegidas y en áreas de especial importancia ecosistémica	1037	Porcentaje de Areas protegidas y de especial importancia ecosistémica con estudios de integridad ecologica para la toma de decisiones	PORCENTAJE	10,0	10,0	100,0	2,72	2,72	30,0	10,0	0	33,33	60.000.000,0	60.000.000,0	100,0	180.000.000,0	60.000.000,0	33,33	En el marco de la ejecución del convenio CVC Univalle No 28 de 2013 se cuenta con el Análisis de Integridad Ecológica para la Reserva Forestal Protectora Regional de Bitaco, se escogieron tres diferentes unidades del paisaje (Bosque natural, Cultivo de eucalipto y cultivo de Te) dentro y en la zona aledaña a la Reserva indicando que el bosque Natural se encuentra en condiciones muy buenas y los otros dos habitat en una condición buens de acuerdo a las categorías establecida y gracias a la conectividad que aun existe en la zona permitiendo la movilidad de los organismos y garantizando habitat para las especies. Tambien se cumulo con el monitoreo de algunas especies del grupo de anfibios, las cuales cuentan con plan de accion para la conservación de anfibios del departamento del Valle del Cauca. Con respecto al convenio CVC -ICESI NO 029 de 2013, el cual esta realizando el analisis de integridad ecologica del Distrito Integrado de Atuncela cuenta con el el trabajo de campo de la época de lluvia, y está pendiente la salida de la época seca, dado que las condiciones climáticas de estos ecosistemas tienen periodo secos de seis meses, por lo tanto se considero de gran importancia realizar el monitoreo en ambos periodos, motivo por el cual se adición en tiempo (2 meses) el convenio para complementar la información. Y se cumplió con una especie de flora monitoreada denominada Melocatus loboguerreoi, la cual cuenta con plan de conservación formulado.
	5.2	Especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución	NUMERO	2,0	2,0	100,0			6,0	2,0	0	33,33							

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1770 - Formulación del plan de manejo e implementación de acciones para la conservación de la Unidad Ambiental Costera Málaga-Buenaventura.	900	Avance en el proceso de concertación con los actores sociales	PORCENTAJE	100,0	40,0	40,0	2,51	1,15	100,0	40,0	40,0	40,0	55.000.000,0	54.413.793,0	98,93	500.000.000,0	54.413.793,0	10,88	Se ha venido realizando periódicamente (cada dos meses) el Comité de zonas costeras, donde asisten el IIAP, INVEMAR, DIMAR, Alcaldía Distrito de Buenaventura, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, Parques Nacionales, Universidad del Pacífico, Autoridad Nacional de Pesca, asesor de comunidades indígenas de CVC, representantes de Aciva y Orivac, en estos espacios se ha socializado el proyecto de Formulación del Plan de manejo integral de la Unidad Ambiental Costera Málaga- Buenaventura. Con el convenio No. 035 de 2013 suscrito con el Instituto del Pacífico, se ha adelantado la elaboración preliminar de los límites de dicha Unidad Ambiental Costera, con base en estos límites se han identificado Consejos comunitarios y Resguardos en la zona y además se solicita al Ministerio del Interior la existencia de Consejos comunitarios y resguardos indígenas en dicho polígono, para convocar a los talleres de consulta previa en el mes de enero de 2014. Se ha avanzado con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, la elaboración del acta de conformación de la Comisión Conjunta, como parte de la reglamentación para la formulación del plan de manejo integral de la UAC Málaga- Buenaventura. Dicha acta será firmada por el Director General de la CVC, El Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, Parques nacionales y una vez se cree la Autoridad Ambiental del Distrito de Buenaventura, ésta haría parte de la comisión conjunta.
1771 - Restauración de áreas estratégicas en cuencas prioritarias	2	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional, con Planes de manejo en ejecución	HECTÁREAS	8.447,0	23.413,0	100,0	4,39	2,74	47.468,0	23.413,0	49,32	4.600.509.591,0	3.380.381.748,0	73,48	6.913.280.672,0	3.380.381.748,0	48,9	En el periodo se reporta un avance de 417,4 hectáreas de herramientas de manejo del paisaje implementadas, las cuales incluyen avances de ejecución de los planes de manejo de dos reservas naturales de la sociedad civil y dos reservas forestales protectoras nacionales (Guadalajara y Sonso-Guabas; ésta última estaba programada para 2014 pero por interés mutuo de intervención con el Fondo del Agua se incluyó en 2013, las demás áreas protegidas se atenderán en 2014: páramo El Duende y PNR Vínculo).	
	212	Numero de hectareas de bosques naturales en restauración	HECTÁREAS	394,3	417,4	100,0			1.100,3	417,4	37,94								
	368	Áreas de restauración ecológica establecidas	HECTÁREAS	290,3	288,7	99,45			740,3	288,7	39,0								
	369,1	Área de restauración ecológica con mantenimiento	HECTÁREAS	1.790,9	120,0	6,7			1.790,9	120,0	6,7								
	4,2	Áreas secas con planes de manejo u ordenación en ejecución	HECTÁREAS	23.619,0	0,0	0,0			23.619,0	0,0	0,0								
	504	Diseños elaborados	DISEÑOS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
	521	Numero de plantulas producidas y distribuidas	PLANTULAS	1.200,0	1.450.000,0	100,0			1.181.317,0	1.450.000,0	100,0								
	662	Numero de hectareas de Reservas Naturales de la Sociedad Civil con herramientas del paisaje implementadas con apoyo de la Corporación	HECTÁREAS	104,0	128,72	100,0			360,0	128,72	35,76								
	8	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	HECTÁREAS	85,0	417,4	100,0			445,0	417,4	93,8								
	9	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTÁREAS	1.790,9	120,0	6,7			1.790,9	120,0	6,7								
	212	Numero de hectareas de bosques naturales en restauración	HECTÁREAS	82,0	54,0	65,85			286,0	54,0	18,88								Los convenios con los consejos comunitarios ya están listos y firmados. Se hizo entrega del anticipo estipulado en los convenios, y los consejos iniciaron los trabajos contratados. Está pendiente la verificación de los predios para aprobar los trabajos y desembolsar el resto del dinero. Posteriormente se realizarán los talleres de educación ambiental en las comunidades.
	369	Área de restauración ecológica con mantenimiento	HECTÁREAS	190,0	104,5	55,0			269,0	104,5	38,85								

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1772 - Restauración de áreas estratégicas en cuencas prioritarias en territorio de comunidades negras del pacífico Valcaucano	466	Numero de hectareas del ecosistema manglar en recuperacion mediante siembra de especies asociadas al manglar	HECTAREAS	54,0	36,0	66,67	2,93	1,87	188,0	36,0	0	19,15	372.000.000,0	347.000.000,0	93,28	872.000.000,0	347.000.000,0	39,79	
	468	Numero de hectareas en manejo de cobertura boscosa en sistemas agroforestales de acuerdo a las condiciones biofisicas del pacifico implementadas	HECTAREAS	28,0	18,0	64,29			98,0	18,0	0	18,37							
	9.1	Areas reforestadas y/o revegetalizadas para la proteccion de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTAREAS	190,0	104,5	55,0			269,0	104,5	0	38,85							
1773 - Restauración de áreas estratégicas en cuencas prioritarias en territorio de comunidades indígenas del Valle del Cauca	212	Numero de hectareas de bosques naturales en restauracion	HECTAREAS	30,0	10,0	33,33	2,51	,83	204,0	10,0	0	4,9	100.000.000,0	93.457.950,0	93,46	310.000.000,0	93.457.950,0	30,15	Para el desarrollo del proyecto se firmaron dos convenios interadministrativos uno con ACIVA RP No. CVC 073 del 2013 y el otro con la ORIVAC No. CVC 071 de 2013. El avance de las actividades de estos convenios al mes de diciembre es el siguiente: Convenio CVC - ORIVAC: se realizó la caracterización, socialización y planificación de las actividades a realizar en las comunidades indígenas de: - Kimi Pernia Domico, cañon del Garrapatas, municipio del Dovio, se establecerán 8 hectáreas de sistemas agroforestales, las cuales se han implementado 3 hectáreas - Resguardo Kwesx Kiwe Nasa, municipio de Jamundi, se establecerán 8 hectáreas de sistemas agroforestales, las cuales se han implementado 2 hectáreas - Resguardo el Chachajo, municipio de Buenaventura, se establecerán 8 hectáreas de sistemas agroforestales, las cuales se han implementado 1 hectárea Convenio CVC - ACIVA: se realizó la caracterización, socialización y planificación de las actividades a realizar en las comunidades indígenas de: - Resguardo Chonara Huena, municipio de Buenaventura, se establecerán 5 hectáreas de sistemas agroforestales, las cuales se han implementado 2 hectáreas - Resguardo Yu Yicakwe, municipio de Dagua, se establecerán 5 hectáreas de sistemas agroforestales, las cuales se han implementado 2 hectáreas El avance del proyecto vigencia 2013 es de un 30% Se les traslado los recursos de la cuenta conjunta a la cuenta de trabajo de cada organización.
	468	Numero de hectareas en manejo de cobertura boscosa en sistemas agroforestales de acuerdo a las condiciones biofisicas del pacifico implementadas	HECTAREAS	30,0	10,0	33,33			204,0	10,0	0	4,9							
1774 - Identificación, Declaratoria y manejo de áreas protegidas como aporte a la construcción del Sistema Nacional y Departamental de Áreas Protegidas.	1.2	Numero de hectareas de reservas naturales de la sociedad civil declaradas en jurisdiccion de la Corporacion	HECTAREAS	70,0	993,0	100,0	4,25	2,78	415,0	993,0	0	100,0	580.300.011,0	534.895.249,0	92,18	1.510.100.011,0	534.895.249,0	35,42	Se ha dado inicio a los convenios y contrataciones a traves de las cuales se conseguirán los resultados planteados para el proyecto: - Identificación de las áreas prioritarias para abastecimiento hidrico de mpios a traves de contratacion con la Fundacion Proagua, bajo la responsabilidad del grupo Recursos Hidricos. - Declaratoria de area publica y formulación de su plan de manejo en Restrepo y La cumbre Convenio Fundacion GAIA. - Declaratoria de area publicas y formulación de su plan de manejo en Bolivar, convenio con Ecofuturo - Declaratoria de area publica en Dagua y formulación de su plan de manejo, fundacion GAIA - Promocion de RNSC en Dagua y la Cumbre y formulación de sus planes de manejo, Fundacion Corfopal - Promocion de RNSC en Dagua y la Cumbre y formulación de sus planes de manejo, en Cerrito, Ambiente Colombia Todos los anteriores convenios ya dieron inicio y han llevado a cabo reuniones de comite tecnico para presentar cronogramas y avances. - Declaratoria area publica y planes de manejo de RNSC en Serrania de Los PARÁguas, homologacion de la laguna de sonos, declaratoria del jardin botanico de mateguada, dio inicio a traves de convenio con Corpocuenas. - La promocion de RNSC en Las cuencas del Bugalagrande y el Tuluá, en El Aguila y en jamundi, y el proceso de la caracterización de los predios adquiridos por 20 mpio, se inicio con la propuesta de trabajar en convenio con Corpocuenas, sien embargo durante el proceso se conoció de un proyecto similar de Valcaucan de aguas en el cual se trabajarían 7 de los mpios que estan incluidos en este proyecto, por lo tanto se ajustaron los estudios previos para no incluir los mpios en donde había traslape. Posteriormente jurídica de la CVC ante la situación jurídica de Corpocuenas quien es de caracter mixto considero no adecuado firmar convenio con ellos si este no estaba listo antes del viernes 8 de noviembre (ley de garantias). Por lo tanto la direccion sugirió reiniciar el proceso con otra organizacion, para lo cual se propuso a ACODAL. Una vez recibida esta directriz se reinicio el proceso y finalmente se firmo acta de inicio en diciembre, por lo tanto las actividades que dependen de
	141	Areas protegidas declaradas en la jurisdiccion de la Corporacion, con Planes de manejo formulados	HECTAREAS	16.200,0	17.053,0	100,0			77.422,0	17.053,0	0	22,03							
	380	Numero de planes de manejo formulados	PLANES	12,0	16,0	100,0			135,0	16,0	0	11,85							
	384	Areas protegidas en proceso de declaratoria	NUMERO	14,0	16,0	100,0			97,0	16,0	0	16,49							

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	4.2	Áreas secas con planes de manejo u ordenación en ejecución	HECTAREAS	23.619,0	23.619,0	100,0			23.619,0	23.619,0		100,0							este convenio no han avanzado en sus metas a la fecha.
1775 - Ajuste de instrumentos de planificación temáticos (Plan de Acción de Biodiversidad del Valle del Cauca y Plan General de Ordenación Forestal).	1039	Documento de planificación temática ajustado	DOCUMENTOS	1,0	1,0	100,0	3,14	3,14	2,0	1,0		50,0	35.000.000,0	35.000.000,0	100,0	285.000.000,0	35.000.000,0	12,28	Para el año 2013, este proyecto tuvo en desarrollo un solo Resultado que se ejecutó mediante el Convenio Interadministrativo No. 019 de 2013, suscrito con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. En el mes de diciembre se realizó una adición de tiempo hasta el mes de octubre de 2014 para que el Plan de Acción de Biodiversidad del Valle del Cauca quede a tono con el Plan Nacional de Biodiversidad que se formulará en 2014, igualmente para que la experiencia de la CVC sirva como piloto para las otras Corporaciones ya que el IAVH, está encargado de elaborar el Plan Nacional. Por otro lado, se recibió el documento de ajuste al Plan de Acción de Biodiversidad del Valle del Cauca, el cual está sujeto a revisión y observaciones. Por todo lo anterior, queda pendiente la decisión sobre la publicación.
	849	Documento Plan de acción de biodiversidad del Valle del Cauca ajustado y publicado	DOCUMENTOS	1,0	0,9	90,0			1,0	0,9	90,0								
1776 - Diseño e implementación de alternativas para el uso sostenible de la biodiversidad.	1033	Numero de alternativas para el uso sostenible de la biodiversidad apoyadas por la Corporación	ALTERNATIVAS	3,0	0,0	0,0	3,24	1,92	8,0	0,0		0,0	480.000.000,0	460.855.174,0	96,01	1.170.000.000,0	460.855.174,0	39,39	En cuanto al Resultado 1. Se avanza en el establecimiento de los dos sitios de zootecnia de la especie, en la recopilación de la información sobre la valoración zootécnica de la especie y en los contactos para conformar la organización comunitaria que quedará a cargo de la implementación de los paquetes tecnológicos. R2. Se realizó un adicional por dos meses. R3. Se ejecuto en su totalidad la investigación del paquete tecnológico de la Sabaleta. Se ejecutó la investigación de la línea base de la especie exótica e invasora caracol gigante africano y se inicio un contrato con ECOBIOSIS para ejecutar las actividades de difusión y captura y disposición de la especie invasora.
	320	Numero de paquetes tecnológicos para el uso sostenible de la biodiversidad diseñados	PAQUETES TECNOLOGICOS	1,0	0,5	50,0			3,0	0,5	16,67								
	320.1	Numero de paquetes tecnológicos para el uso sostenible de la biodiversidad diseñados	PAQUETES TECNOLOGICOS	0,5	0,0	0,0			2,0	0,0	0,0								
	665	Estudios de valoración de bienes y servicios ambientales elaborados	ESTUDIOS	2,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0,0								
	835	Numero de acciones implementadas para la prevención, el control y manejo de caracol gigante africano (Achatina fulica)	ACCIONES	4,0	3,0	75,0			4,0	3,0	75,0								
1777 - Diseño e implementación de alternativas para el uso sostenible de la biodiversidad en comunidades negras.	1033.1	Numero de alternativas para el uso sostenible de la biodiversidad apoyadas por la Corporación	ALTERNATIVAS	5,0	0,0	0,0	1,99	,01	5,0	0,0		0,0	95.000.000,0	95.000.000,0	100,0	195.000.000,0	95.000.000,0	48,72	Se realizó la adición al convenio 033 de 2013 suscrito con el IIAF, se socializó el proyecto con los Consejos Comunitarios y se concertó el desarrollo de actividades para poder cumplir con el diseño de estrategias de conservación para el uso y aprovechamiento sostenible en territorios de comunidades negras a través de la formulación de Iniciativas de turismo sostenible diseñadas y fortalecidas que propendan por el uso, manejo y aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios ambientales y la formulación de Planes de manejo de especies locales implementados (cangrejo azul, Tulsio, Piangua).
	5.1	Especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución	NUMERO	3,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0,0								
	851	Iniciativas ecoturísticas apoyadas por la Corporación en diseño e implementación	INICIATIVAS	2,0	0,0	0,0			2,0	0,0	0,0								
1778 - Diseño e implementación de esquemas de valoración y compensación o pago por servicios ambientales en el Valle del Cauca	1071	Áreas de bosques naturales influenciadas con herramientas de compensación o pago por servicios ambientales implementadas	HECTAREAS	100,0	100,0	100,0	1,46	,99	250,0	100,0		40,0	350.000.000,0	330.000.000,0	94,29	650.000.000,0	330.000.000,0	50,77	se ejecutaron los recursos relacionados con la actividad del seminario por valor de 30.000.000, se firmo el convenio 044 por valor de 150.000.000 y el convenio 0059 por valor de 150.000.000 con paortes de CVC, la actividad de fortalecimiento de actores del municipio de alacalá no se pudo ejecutar pues se tenía previsto adicionar al convenio 091 de 2013 de la dirección de Gestión Ambiental, pero por inconvenientes de firma de hoyra de inicio y solicitud de adición de dicho convenio, no fue posible realizar la adición, de todas formas la actividad será desarrollada en el marco de ese convenio, lo que indica que se cumplirá con lo previsto a pesar de la no ejecución de los 20.000.000 correspondientes a esa actividad.
	736	Experiencias piloto de valoración por compensación o pago de bienes y servicios ambientales	EXPERIENCIAS	1,0	0,5	50,0			4,0	0,5	12,5								
	927	Áreas de bosque con diseño de esquemas de compensación o pago por servicios ambientales	HECTAREAS	100,0	100,0	100,0			250,0	100,0	40,0								

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1779 - Reconversión de sistemas productivos agrícolas y pecuarios, y fortalecimiento de las actividades agropecuarias de bajo impacto para la disminución de la degradación de los suelos.	154	Numero de hectareas con sistemas productivos sostenibles implementados con apoyo de la Corporación	HECTAREAS	184,0	0,0	0,0			689,0	0,0		0,0							Se ha desembolsado el 80% de los recursos de la vigencia 2013 del contrato CVC No. 0425 de 2013 suscrito con el abogado José María Borrero y se están terminando de ejecutar las actividades previstas para esta vigencia. Las actividades ejecutadas son: - Elaboración del plan de trabajo con cronograma de actividades. - Estudio sobre los instrumentos jurídicos y de política ambiental aplicables a la protección, manejo y conservación del recurso suelo en el área de jurisdicción de la Corporación (6 municipios): Revisión de POMCH, POT, PBOT, EOT de las cuencas y municipios del Valle del Cauca, revisión de estudios de conflicto de uso, de uso actual y uso potencial del suelo existentes en la Corporación; revisión de legislación ambiental referente al recurso suelo; revisión del articulado del borrador del reglamento elaborado entre los años 2002 y 2003 por José M. Borrero Navia, JD. - Diseño de un diagrama de flujo jerarquizado de interdependencias normativas ambientales atinentes al recurso suelo a fin de visualizar la mayor o menor influencia existente entre ellas. - Elaboración de un documento sobre los lineamientos generales de derecho y política ambiental aplicables a la elaboración de un reglamento de usos del suelo en el área de jurisdicción de la CVC. - Realización de talleres de trabajo con los funcionarios de la CVC para examinar el mencionado documento. - La actividad de elaborar los documentos sobre los lineamientos ambientales para el uso y manejo sostenible del recurso suelo en 6 municipios, se ha ejecutado en un 50%. Se ha desembolsado el 95% de los recursos de la vigencia 2013 del Convenio Interadministrativo CVC No. 058 de 2013 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira. Se han ejecutado las siguientes actividades: - Identificación de los usuarios y las áreas a trabajar con la participación de los funcionarios de las DAR Pacifico Este, Centro Norte, BRUT y Norte involucradas en el proyecto para realizar el diseño de los sistemas que se van a reconvertir y a implementar. - Elaboración y desarrollo del plan de trabajo para el cumplimiento del 100% de las actividades y resultados propuestos. - Diseño parcial de los sistemas productivos agrícolas y ganaderos a reconvertir. - Diseño parcial del plan de capacitación en técnicas de reconversión agrícola y ganadera según los requerimientos de los beneficiarios. Todavía no se ha iniciado la implementación de la reconversión de los sistemas productivos agrícolas y ganaderos. Se ha desembolsado el 95% de los recursos de la vigencia 2013 del Convenio Interadministrativo CVC No. 058 de 2013 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira. Se han ejecutado las siguientes actividades: - Identificación de los usuarios y las áreas a trabajar con la participación de los funcionarios de las DAR Pacifico Este, Centro Norte, BRUT y Norte involucradas en el proyecto para realizar el diseño de los sistemas productivos que se van a fortalecer y a implementar. - Elaboración y desarrollo del plan de trabajo para el cumplimiento del 100% de las actividades y resultados propuestos. - Diseño parcial de los sistemas productivos agrícolas y ganaderos de bajo impacto a establecer. - Diseño parcial del plan de capacitación en técnicas de producción agrícola y ganadera de bajo impacto según los requerimientos de los beneficiarios. - Georreferenciación parcial de las áreas implementadas con los sistemas productivos de bajo impacto. - Se ha elaborado el diseño experimental de los sistemas productivos con diferente manejo. - Se ha realizado la caracterización parcial biofísica de los ecosistemas.
	890	Porcentaje de avance en la elaboración de lineamientos ambientales para la reglamentación del uso y manejo del recurso suelo	PORCENTAJE	10,0	9,0	90,0			100,0	9,0		9,0							
	894	Numero de hectareas diseñadas con sistemas productivos sostenibles	HECTAREAS	100,0	10,0	10,0			305,0	10,0		3,28							
	895	Numero de hectareas reconvertidas a sistemas productivos sostenibles	HECTAREAS	100,0	10,0	10,0		3,45	305,0	10,0		3,28							
	896	Numero de hectareas diseñadas y fortalecidas con actividades agrícolas de bajo impacto en áreas de interés ambiental	HECTAREAS	84,0	10,0	11,9			384,0	10,0		2,6							
	897	Porcentaje de avance en la elaboración de estudios de valoración de servicios ambientales suministrados por el suelo	PORCENTAJE	25,0	10,0	40,0		1,51	100,0	10,0		10,0							
	898	Numero de analisis de suelos para caracterización de carbono	ANALISIS	50,0	0,0	0,0			100,0	0,0		0,0							
	931	Numero de Municipios con lineamientos ambientales para el uso y manejo sostenible del recurso suelo	MUNICIPIOS	6,0	3,0	50,0			41,0	3,0		7,32							
														440.000.000,0	440.000.000,0	100,0	1.720.000.000,0	440.000.000,0	25,58
	1017	Areas con implementación y validación de protocolos de aplicación de vinasas para el manejo sostenible de suelos y aguas en el Valle del Cauca	HECTAREAS	3.000,0	3.422,48	100,0			21.000,0	3.422,48		16,3							Proyecto con vigencia futuras. Se realizó el 100% de las actividades sobre la caracterización y análisis de aguas en zona saturada y no saturada en las áreas de aplicación de vinasas en las cuencas de Guachal, Amaimé, la caracterización y análisis en Zona saturada y Zona no saturada para la evaluación de la contaminación por agroquímicos y plaguicidas en las cuencas de Guachal, Amaimé, Tuluá y la Vieja y la caracterización y análisis en aguas subterráneas para la evaluación de la contaminación por hidrocarburos en las cuencas de Guachal, Yumbo, Tuluá y Amaimé. Se ha desembolsado el 95% de los recursos de la vigencia 2013 del Convenio Interadministrativo CVC No. 058 de
	326.2	Numero de analisis de aguas en zona saturada y no saturada realizados en diferentes tipos de suelo con distintas dosis y periodos de aplicación de vinasas	ANALISIS	142,0	142,0	100,0			426,0	142,0		33,33							

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
1780 - Evaluación y monitoreo de los efectos de la contaminación por vinazas, agroquímicos e hidrocarburos en los recursos suelo y agua	782	Numero de hectareas de verificación y control de dosis	HECTAREAS	3.000,0	3.422,48	100,0			21.000,0	3.422,48	0	16,3							2013 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira. Se han ejecutado las siguientes actividades: - Se ha realizado el diagnóstico de los sitios de muestreo relacionados la recopilación de información básica secundaria como son estudios anteriores, estudio detallado de suelos, información de las labores culturales, edad y variedad de la caña, información meteorológica, entre otras. - Se ha efectuado la localización parcial de los sitios de muestreo. - Se han ejecutado las siguientes actividades: - Se ha realizado el diseño experimental que incluye diferentes dosis de fertilizante y zeolita y la medición de gases efecto Invernadero (GEI). - Se tomaron las muestras de suelo para la caracterización física y química y está pendiente el análisis de laboratorio. - Se tiene adelantada la logística y concertación con expertos de Brasil, Chile y España para la realización del Seminario Internacional cuya temática central sea la calidad de suelos y aguas, con énfasis en contaminación y modelación de calidad en aguas subterráneas y manejo y conservación de suelos y aguas. - Se tiene elaborado el borrador de las cartillas ilustrativas, que contengan los análisis de los resultados alcanzados en 2013. Se han ejecutado las siguientes actividades:- Se está realizando el diseño de la red de monitoreo de suelos. - Se ha recopilado información de suelos de la CVC, áreas de aplicación de vinazas, vulnerabilidad de los acuíferos de la zona plana de los municipios de Yumbo, El Cerrito, Palmira y Candalaria. - Se ha realizado el cruce de información para determinar los puntos posibles de monitoreo. - Se ha hecho el reconocimiento de campo para definición de los sitios planteados para el monitoreo, en los cuales se verificará el acceso a dichos puntos y la facilidad de transmisión de los datos. - Se está realizando la definición de los sitios de monitoreo. - Se están seleccionando variables, equipos y sensores para el monitoreo del suelo.	
	918	Numero de analisis realizados en Zona Saturada y Zona No Saturada para la caracterización de hidrocarburos	ANALISIS	30,0	30,0	100,0			90,0	30,0	0	33,33								
	919	Numero de analisis realizados en Zona Saturada y Zona No Saturada para la caracterización de agroquímicos y plaguicidas	ANALISIS	40,0	40,0	100,0	3,66	3,04	120,0	40,0	0	33,33	940.000.000,0	861.162.430,0	91,61	2.450.000.000,0	861.162.430,0	35,15		
	921	Porcentaje de avance en la elaboracion de estudios para determinar los efectos de la aplicacion de vinazas	PORCENTAJE	70,0	50,0	71,43			100,0	50,0	0	50,0								
	922	Porcentaje de avance en la elaboracion de estudios para determinar el beneficio ambiental del uso de Zeolita en la disminucion de aplicacion de fertilizantes	PORCENTAJE	20,0	20,0	100,0			100,0	20,0	0	20,0								
	923	Numero de caracterizaciones de suelos realizados	INFORMES	1,0	1,0	100,0			3,0	1,0	0	33,33								
	924	Porcentaje de avance en el diseño e implementación del sistema automatizado para el monitoreo de la calidad de suelo	PORCENTAJE	30,0	20,0	66,67			100,0	20,0	0	20,0								
1828 - Recuperación y protección de áreas forestales.	1073	Acuerdos establecidos con los actores asociados a la conservación y protección de los recursos naturales en las áreas de intervención ambiental	ACUERDOS	14,0	8,0	57,14	2,93	2,42	14,0	8,0	0	57,14	56.931.470,0	49.263.107,0	86,53	1.120.753.414,0	49.263.107,0	4,4	Las organizaciones contratistas del FPAA realizaron las actividades de socialización y firmas de acuerdos con las comunidades beneficiarias. Según el cronograma aprobado por el supervisor y con el seguimiento adecuado de parte de la CVC. No se ha realizado el proceso de contratación con la ONG Asoyotoco, y algunas organizaciones iniciaron sus actividades en el mes de enero.	
	425	Jornadas de educación ambiental realizadas	JORNADAS	1,0	1,0	100,0			54,0	1,0	0	1,85								
1829 - Reconversión y mejoramiento de prácticas agrícolas (BPA) y Ganaderas (BPG).	1073	Acuerdos establecidos con los actores asociados a la conservación y protección de los recursos naturales en las áreas de intervención ambiental	ACUERDOS	16,0	6,0	37,5	2,93	2,93	16,0	6,0	0	37,5	51.970.579,0	50.370.579,0	96,92	1.458.381.022,0	50.370.579,0	3,45	Las organizaciones contratistas del FPAA realizaron las actividades de socialización y firmas de acuerdos con las comunidades beneficiarias. Según el cronograma aprobado por el supervisor y con el seguimiento adecuado de parte de la CVC. Lo anterior es lo programado para la vigencia 2013, en el marco de los macroproyectos del Fondo Participativo para la Acción Ambiental.	
1830 - Mejoramiento de las condiciones ambientales de microcuencas del Valle del Cauca	1073	Acuerdos establecidos con los actores asociados a la conservación y protección de los recursos naturales en las áreas de intervención ambiental	ACUERDOS	19,0	7,0	36,84	2,93	2,58	19,0	7,0	0	36,84	67.902.935,0	64.074.560,0	94,36	1.628.288.345,0	64.074.560,0	3,94	Las organizaciones contratistas del FPAA realizaron las actividades de socialización y firmas de acuerdos con las comunidades beneficiarias. Según el cronograma aprobado por el supervisor y con el seguimiento adecuado de parte de la CVC. Lo anterior es lo programado para la vigencia 2013, en el marco de los macroproyectos del Fondo Participativo para la Acción Ambiental. Algunas organizaciones iniciaron sus actividades en el mes de enero.	
1831 - Mejoramiento de las condiciones ambientales para el aprovechamiento ecoturístico en el Valle del Cauca	1073	Acuerdos establecidos con los actores asociados a la conservación y protección de los recursos naturales en las áreas de intervención ambiental	ACUERDOS	4,0	3,0	75,0	2,93	2,93	4,0	3,0	0	75,0	14.043.680,0	13.643.680,0	97,15	351.989.000,0	13.643.680,0	3,88	Las organizaciones contratistas del FPAA realizaron las actividades de socialización y firmas de acuerdos con las comunidades beneficiarias. Según el cronograma aprobado por el supervisor y con el seguimiento adecuado de parte de la CVC. Lo anterior es lo programado para la vigencia 2013, en el marco de los macroproyectos del Fondo Participativo para la Acción Ambiental.	
2 - Gestión integral del recurso hídrico						13,6	11,14													
	2001	MONITOREOS DE RECURSOS HIDRICOS Y VERTIMIENTOS REALIZADOS	MONITOREOS	250,0	301,0	100,0			966,0	623,0	0	64,49								relacionado con el monitoreo de recursos hídricos y vertimientos el indicador fue superado en el año 2013. En el año 2013 se ejecutaron 301 monitoreos, de los cuales 201 corresponden a recursos hídricos y 100 a vertimientos, estos se realizaron en el marco de los programas de monitoreo sistemático de la Corporación.

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	2008.2	INFORME DE LINEA BASE DE OFERTA DE RECURSO HIDRICO	INFORMES	1,0	1,0	100,0	12,87	12,87	7,0	4,5	64,29	1.000.038.806,0	874.995.870,0	87,5	2.084.019.830,0	1.786.931.576,0	85,74	En el monitoreo de Recursos Hídricos se incluyeron el río Cauca en 19 estaciones y los tributarios en la desembocadura, monitoreo de los siete ríos de Cali, monitoreo del Pacífico Valcaucano en Bahía de Buenaventura, Playas del Pacífico y Tributarios del Pacífico y monitoreo de la Laguna de Sonso y humedales. Igualmente en el monitoreo de vertimientos la información generada es utilizada para seguimiento y control y facturación y cobro de tasas retributivas. En lo concerniente al Informe de línea base de oferta de Recurso Hídrico, esta actividad se cumplió satisfactoriamente, la información relacionada esta incorporada en el informe de gestión.	
	2518	CARGA TOTAL DE SST CON COBRO DE TASA RETRIBUTIVA	TONELADAS SST/SEMESTRE	11.472,0	12.500,77	100,0			45.690,0	23.981,37	0								52,49
	2519	CARGA TOTAL DE DBO CON COBRO DE TASA RETRIBUTIVA	TONELADAS DBO/SEMESTRE	11.472,0	15.741,84	100,0			49.092,0	30.687,95	0								62,51
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	10	CORRIENTES HIDRICAS REGLAMENTADAS POR LA CORPORACION CON RELACION A LAS CUENCAS PRIORIZADAS	PORCENTAJE DE CUENCA	6,0	6,0	100,0	9,9	9,9	20,9	16,0	76,56	115.810.185,0	86.906.707,0	75,04	183.005.415,0	142.481.768,0	77,86	Respecto al indicador 23, a la luz del Decreto 2667 de 2012 debe reevaluarse dado que la normatividad establece la necesidad de definición de metas globales e individuales en este indicador y no de cumplimiento de metas de reducción, como se establece actualmente por lo que no es posible poblarlo, situación que se reiteró durante el reporte mensual de la vigencia 2013. Por la situación anterior se hizo la evaluación del cumplimiento promedio referido a los objetivos de calidad del quinquenio 2006-2011 para la cuenca del río Cauca, con base en la evaluación de las acciones propuestas para el cumplimiento de los objetivos de calidad fijados en la Resolución 0686 de 2006, el cual está soportado en el documento "Avance en las acciones y reducciones propuestas para el cumplimiento de los objetivos de calidad del río Cauca tramo Valle del Cauca" de diciembre de 2012, y que arrojó un porcentaje del 67. Se oficiará al Ministerio del Ambiente para que reevalúe este indicador y lo armonice con la normatividad ambiental vigente en materia de vertimientos. Respecto a las corrientes hídricas reglamentadas se adelantaron satisfactoriamente las actividades de competencia del grupo, relacionadas con el acompañamiento y apoyo a las DAR Centro Sur y Sur Oriente. Se formuló satisfactoriamente el proyecto de gestión del recurso hídrico programado para el año 2013. Se prepararon siete (7) Conceptos Técnicos relacionados con el manejo y tratamiento de aguas residuales, generadas por los usuarios en el área de jurisdicción.	
	23	CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE METAS DE REDUCCION DE CARGA CONTAMINANTE, EN APLICACION DE LA TASA RETRIBUTIVA, EN LAS CUENCAS O TRAMOS DE CUENCAS DE LA JURISDICCION DE LA CORPORACION (SST Y DBO)	PORCENTAJE DE CARGA	80,0	67,0	83,75			80,0	75,47	0								94,34
0220 - Formulación y Asesoría de Instrumentos de Planificación Ambiental				0,0	0,0	0,0	N/A	N/A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90.909.814,0	52.657.762,0	57,92	Estos recursos corresponden a la formulación del plan de acción 2012-2015 formulado en el 2012	
1525 - Ampliación y automatización de la red de monitoreo de calidad y cantidad de las aguas superficiales	105	Red de monitoreo de agua ampliada y automatizada en operación	REDES	1,0	0,0	0,0	11,55	6,71	1,0	0,0	0,0	1.031.000.000,0	970.918.906,0	94,17	3.596.119.704,0	2.569.038.610,0	71,44	El proyecto se está ejecutando en este momento y va en un 40% de la construcción de las obras civiles. Las vigencias anteriores del 2013 se ejecutaron 100% las actividades	
	1066	Estaciones de monitoreo automáticas en operación	ESTACIONES	8,0	0,0	0,0			25,0	0,0	0,0								
	332	Porcentaje de avance de obra	PORCENTAJE	95,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
	545	Nuevas estaciones hidroclimatológicas automáticas construidas	ESTACIONES	20,0	10,0	50,0			33,0	10,0	30,3								
	546	Estaciones hidroclimatológicas convencionales automatizadas	ESTACIONES	10,0	5,0	50,0			10,0	5,0	50,0								
	547	Nuevas estaciones de calidad de agua automáticas construidas	ESTACIONES	4,0	2,0	50,0			8,0	2,0	25,0								
	806	Obra civil construida para estaciones hidroclimatológicas	OBRAS	26,0	26,0	100,0			26,0	26,0	100,0								
117	Numero de habitantes con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	1.357,0	0,0	0,0			1.357,0	0,0	0,0							0,0	Los proyectos que se desarrollan en los sectores de Iomagorda Florida, la cascada Dagua y alto hermoso en el dove cuentan con las estructuras principales de bocanoma, desarenador y tanque de almacenamiento, se realizan las excavaciones correspondientes a las redes principales de distribución; los trabajos avanzan sin mayores restricciones. Respecto a las excavaciones que	

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
1533 - Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en territorios de comunidades indígenas	117.11	Numero de habitantes de la comunidad indígena de Alto de La Mona con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	127,0	0,0	0,0			127,0	0,0		0,0							Mayores contratiempos. Respecto a los proyectos que se desarrollan en los sectores de la dorada el dovio, el salado florida y buenaventura, se registra chequeos topograficos con el fin de establecer los puntos viables para localizar las captaciones. En terminos generales los proyectos se encuentran en ejecución y no se reportan inconvenientes en el desarrollo de los mismos./va: Los proyectos que se desarrollan en los sectores de la defina Buenaventura, bellavista trujillo y el cedro jamundi, se encuentran terminados y recibidos a satisfacción por parte de la Interventoria de los proyectos y las comunidades indígenas beneficiarias de estos sistemas; estos proyectos hacen parte de la vigencia 2011-2012.	
	117.14	Numero de habitantes de la comunidad indígena de Alto Hermoso con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	180,0	0,0	0,0			180,0	0,0		0,0								
	117.32	Numero de habitantes del Cabildo Indigena del Resguardo Kwe'sx Kiwe Nasa, comunidad Bellavista, La Despensa y el Resguardo, con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	600,0	600,0	100,0			600,0	600,0		100,0								
	117.33	Numero de habitantes del Cabildo Indigena Embera Chamí del resguardo Drua Dro en el municipio de Trujillo, con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	185,0	185,0	100,0			185,0	185,0		100,0								
	117.34	Numero de habitantes del Cabildo Indigena resguardo La Delfina, comunidad Nasa Kiwe con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	365,0	365,0	100,0			365,0	365,0		100,0								
	118	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua	LITROS/SEG	8,55	0,0	0,0			8,55	0,0		0,0								
	118.11	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua de la comunidad indígena del Alto de La Mona	LITROS/SEG	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0		0,0								
	118.14	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua de la comunidad indígena Alto Hermoso	LITROS/SEG	1,2	0,0	0,0	10,89	10,89	1,2	0,0		0,0	984.000.000,0	971.134.362,0	98,69	1.752.000.000,0	1.435.930.452,0	81,96		
	118.26	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua del Cabildo Indigena del Resguardo Kwe'sx Kiwe Nasa, comunidad Bellavista, La Despensa y el Resguardo	LITROS/SEG	2,57	2,57	100,0			2,57	2,57		100,0								
	118.27	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua del Cabildo Indigena del Resguardo Drua Do Municipio de Trujillo	LITROS/SEG	1,3	1,3	100,0			1,3	1,3		100,0								
	118.28	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua del Cabildo Indigena del Resguardo indígena nasa Kiwe comunidad la delfina	LITROS/SEG	2,48	2,48	100,0			2,48	2,48		100,0								
	438.2	Numero de diseños elaborados para sistemas de abastecimiento de agua	DISENOS	3,0	0,0	0,0			3,0	0,0		0,0								
	439	Numero de sistemas colectivos de abastecimiento de agua construidos	SISTEMAS COLECTIVOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	3,0	1,0	33,33			3,0	1,0		33,33								
	440.1	Juntas administradoras conformadas para el abastecimiento de agua	JUNTAS ADMINISTRADORAS	3,0	1,0	33,33			3,0	1,0		33,33								

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
	777	Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	20,0	20,0	100,0			60,0	20,0		33,33								
	819	Plan de trabajo para la ejecucion del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0		100,0								
	840	Metros lineales de tubería afectada por crecientes torrenciales reinstalada	METRO LINEAL	650,0	0,0	0,0			650,0	0,0		0,0								
1535 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas de centros urbanos del Valle del Cauca	1026	Porcentaje de avance de la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales	PORCENTAJE	90,0	23,0	25,56			100,0	23,0		23,0								
	119	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO DBO5	179,9	0,0	0,0			179,9	0,0		0,0								
	119.70	Carga de contaminación hídrica reducida por la segunda fase de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la cabecera municipal de Tuluá	TONELADA/AÑO DBO5	179,9	0,0	0,0			179,9	0,0		0,0								
	120	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO SST	150,3	0,0	0,0	N/A	N/A	150,3	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.500.000.000,0	4.500.000.000,0	100,0	EL CONTRATISTA SIGUE CON LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. COMPLETO EL VACIADO DE LOS CAISSONS DE CIMENTACIÓN DE FILTRO PERCOLADOR Y CLARIFICADOR FASE II. SE INICIA EL ARMADO DE REFUERZO DE PLACA DE FONDO DE LA ESTRUCTURA DE LECHOS DE SECADO.
	120.70	Carga de contaminación hídrica reducida por la segunda fase de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la cabecera municipal de Tuluá	TONELADA/AÑO SST	150,3	0,0	0,0			150,3	0,0		0,0								
	817	Numero de componentes del sistema de tratamiento en construcción	NUMERO	5,0	0,0	0,0			6,0	0,0		0,0								
1537 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en territorios de comunidades indígenas	438.1	Numero de diseños elaborados para sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas	DISENOS	14,0	2,0	14,29	7,92	1,45	14,0	2,0		14,29	250.000.000,0	249.600.000,0	99,84	570.000.000,0	249.600.000,0	43,79	De acuerdo con lo informado por el interventor se terminaron los trabajos de topografía en 12 de las 14 comunidades y se adelantaron los talleres de socialización del proyecto donde líderes de la comunidad trabajaron en el diagnóstico ambiental en función de la problemática ambiental en su territorio y de los beneficios de la implementación de sistemas de tratamiento de agua residual doméstica. El contrato 0338 de 2013 y convenio 043 de 2013 están suspendidos. De la vigencia 2011 están pendientes de ejecución recursos correspondientes al contrato 548 de 2011, el cual realiza la interventoría de las obras del convenio 063 de 2010, que se encuentra suspendido. Una vez se terminen las obras objeto de interventoría se realizarán los pagos correspondientes.	
	777	Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	15,0	0,0	0,0			45,0	0,0		0,0								
	212	Numero de hectareas de bosques naturales en restauracion	HECTAREAS	229,0	0,0	0,0			229,0	0,0		0,0								
	245	Numero de hectareas de bosques protectores productores con la especie guadua establecidas	HECTAREAS	3,0	0,0	0,0			3,0	0,0		0,0								
	270	Superficie de suelos afectados por erosion estabilizada a traves de la implementacion de tecnologias de conservacion	HECTAREAS	16,0	0,0	0,0			32,0	0,0		0,0								
	311	Numero de hectareas con restablecimiento de la cobertura boscosa	HECTAREAS	3,0	0,0	0,0			3,0	0,0		0,0								

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1715 - Cumplimiento obligaciones de la licencia ambiental SARA-BRUT	315	Numero de hectareas de sistemas silvopastoriles establecidos	HECTAREAS	8,0	0,0	0,0	4,62	,46	8,0	0,0	0,0	301.000.000,0	199.494.318,0	66,28	652.290.000,0	550.784.318,0	84,44		
	343	Numero de hectareas de bosques protectores productores establecidas	HECTAREAS	24,0	0,0	0,0			24,0	0,0	0,0								
	349	Numero de hectareas de suelos estabilizadas	HECTAREAS	16,0	0,0	0,0			32,0	0,0	0,0								
	355	Numero de hectareas con mantenimiento	HECTAREAS	197,0	0,0	0,0			197,0	0,0	0,0								
	369	Area de restauracion ecologica con mantenimiento	HECTAREAS	20,5	0,0	0,0			40,5	0,0	0,0								
	523	Numero de instalaciones de educacion ambiental adecuadas para promover la conservacion de especies de fauna y flora	UNIDAD	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
1735 - Cofinanciacion para la construcción de obras de saneamiento para el mejoramiento de la calidad del agua en la cuenca del rio Guachal, en el marco del PDA	1026	Porcentaje de avance de la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales	PORCENTAJE	20,0	0,0	0,0	N/A	N/A	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.482.193.442,0	6.482.193.442,0	100,0	EN EL AÑO 2013, SE SUSPENDIO EL CONVENIO DEBIDO A PROBLEMAS CON LA DELIMITACION DEL LOTE DONDE SE CONSTRUIRAN LAS OBRAS, DEBIDO A RECLAMACION PRESENTADA POR EL ANTIGUO PROPIETARIO DEL LOTE, HASTA MEDIADOS DE AÑO. ACUAVALLE ADELANTO EL PROCESO DE CONTRATACION DE LAS OBRAS Y SE ADJUDICO A JAIJO MARTIN VARGAS MEDIANTE EL CONTRATO NO 137 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, E INICIO EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2013. Se ha avanzado en un 10%. PARA LA INTERVENTORIA SE SUSCRIBIO EL CONTRATO DE CONSULTORIA NO 155 del 2013 con la firma gpm proyectos de ingeniería SAS./va: En el año 2012, una vez se entregaron los diseños por parte de la gobernación del Valle se suscribio el convenio CVC No 024 de 2012 con ACUAVALLE para la ejecución de las obras de la PTAR DE CANDELARIA.	
	3012	Recursos aportados para gestionar cofinanciacion de proyectos	MILLONES DE PESOS	0,0	0,0	0,0			6.482,0	6.482,0	100,0								
	817	Numero de componentes del sistema de tratamiento en construcción	NUMERO	3,0	0,0	0,0			19,0	0,0	0,0								
	819	Plan de trabajo para la ejecución del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
1745 - Implementación de instrumentos de intervención de las líneas de acción estratégica de la Política Nacional para la gestión integral del recurso hídrico - PNGIRH	1016	Numero de estrategias de la Política Nacional Hídrica aplicadas	ESTRATEGIAS	3,0	3,0	100,0	N/A	N/A	3,0	3,0	100,0	0,0	0,0	0,0	448.708.000,0	448.708.000,0	100,0	Actividades culminadas	
	496	Numero de diagnosticos realizados	DIAGNOSTICOS	2,0	2,0	100,0			2,0	2,0	100,0								
	779	Porcentaje de avance en la definición de la estructura organizacional y funcional de acueductos	PORCENTAJE	95,0	95,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
	781	Numero de pozos de agua subterránea evaluados	POZOS	700,0	700,0	100,0			700,0	700,0	100,0								
	1056	Avance en la implementación del programa de monitoreo de vertimientos y corrientes	PORCENTAJE	60,0	50,0	83,33			100,0	50,0	50,0								Durante el año 2013 se realizó la parte de implementación del programa de monitoreo considerada para el primer año de ejecución del proyecto, acorde a la nueva normatividad. Dado que la implementación consta de varias etapas en este año se realizó la reconversión y/o actualización de metodologías de análisis para responder a lo requerido, mediante la ejecución y adjudicación del plan de compras de 2013 del proyecto realizada el 15 de noviembre (Selección Abreviada N° 18 de 2013). Se realiza la reconversión de cinco (5) metodologías analíticas o de medición del laboratorio ambiental y una de apoyo así: 1. Mercurio, se paso de la técnica de Generación de Hidruros a Descomposición Térmica con Amalgamación 2. Aniones y Cationes, abarca varias de las metodologías analíticas de aniones y cationes las cuales se realizaban por titulación o

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1781 - Actualización tecnológica para el monitoreo del agua y vertimientos en cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 3930 de 2010	883	Metodologías de evaluación de parámetros ambientales reconvenidas, actualizadas y/o estandarizadas	METODOLOGIAS	5,0	5,0	100,0	10,23	10,23	20,0	5,0	25,0	1.336.000.000,0	1.244.328.774,0	93,14	1.426.000.000,0	1.244.328.774,0	87,26	87,26	<p>colorimetrías, se reemplazan por el Sistema de Cromatografía Iónica modular. 3. Cianuros y Fenoles, realizados por digestión con ácido barbitúrico (sustancia peligrosa) y lectura ultravioleta (CN), se reemplazan por el Sistema de Cromatografía Iónica modular. 4. Metales por absorción Atómica de llama, se reemplaza por Espectrómetro de fluorescencia de rayos X por energía dispersiva de reflexión total. 5. Medición de caudales por micromolínete, se reemplaza por medición mediante velocímetro acústico dopler. 6. El equipo de apoyo generador de aire y vacío para procesos analíticos se cambió por uno con tecnología de punta, generando un ahorro estimado anual de agua y energía de \$12.272.227, con un retorno de la inversión de 4,54 años, sin contar los costos ambientales que implica. Paralelamente se elabora la guía para el monitoreo de acuerdo a lo establecido por la normatividad reglamentaria del decreto 3930 de 2010. Como parte de ésta se realizó la estandarización de codificación de corrientes y estaciones de monitoreo, se unificaron los nombres de los formatos del laboratorio y los ingresados en el vision lms, se realizaron las modificaciones en el vision lms que alimentan el visor geográfico de la CVC. Se realizó la revisión de las coordenadas de 460 estaciones de muestreo y se corrigieron las pertinentes. Igualmente como parte integral de la guía se elaboró un archivo electrónico que clasifica cada actividad productiva de acuerdo al código e indica rápidamente los parámetros análisis.</p>
	884	Guía de monitoreo elaborada y validada	DOCUMENTOS	1,0	0,8	80,0			1,0	0,8	80,0								
1782 - Estrategia técnica de organización social para la reducción del desabastecimiento de agua como medida de adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo en las subzonas hidrográficas Sonso Guabas Sabaletas; Tulua Maricao; Bolo	814	Experiencia piloto de valoración económica de los recursos naturales establecida	EXPERIENCIAS	1,0	1,0	100,0	10,23	9,78	5,0	1,0	20,0	560.000.000,0	533.842.461,0	95,33	1.380.000.000,0	533.842.461,0	38,68	38,68	<p>Se finalizaron las actividades propuestas para las cuencas de los ríos Fraile, Bolo y Guabas. Para los ríos Tulua y Bitaco se firmó el otro sí al convenio CVC-UNAL 047 de 2013 con nueva fecha de finalización del 31 de marzo de 2014.</p>
	891	Avance en la conformación de organizaciones de usuarios para administrar el agua	PORCENTAJE	25,0	25,0	100,0			100,0	25,0	25,0								
	892	Avance en el fortalecimiento de organizaciones de usuarios para administrar el agua	PORCENTAJE	33,0	33,0	100,0			100,0	33,0	33,0								
1783 - Formulación de Planes de Manejo Ambiental para el Área de Influencia de Plantas Tratadoras de Agua	882	Porcentaje de Plantas Termicas del Valle del Cauca con Planes de Manejo Ambiental formulado	PORCENTAJE	2,0	2,0	100,0	5,28	5,28	43,0	2,0	4,65	12.000.000,0	12.000.000,0	100,0	360.000.000,0	12.000.000,0	3,33	3,33	<p>Se adjudicó el contrato y se inició la formulación del Plan, se avanzó en un dos por ciento de la formulación del Plan.</p>
1785 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en zona rural	119	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO DBO5	14,76	0,0	0,0	7,92	6,08	35,34	0,0	0,0	337.156.812,0	305.593.274,0	90,64	541.226.823,0	305.593.274,0	56,46	56,46	<p>Se construyeron los 61 STAR programados en Roldanillo, quedan pendientes de ejecución para el año 2014. En el aguila se ejecutaron 60 empates de instalaciones domiciliarias a los STAR construidos, quedan pendientes 49 empates. El avance total del proyecto corresponde a un 76,71. Se decidió no contratar este año la actualización de los diseños de la PTAR Limones. El 26 de noviembre de 2013 se aprobó por parte de la oficina asesora de jurídica los estudios previos. Se tomó la decisión junto con el Director General de no publicar la invitación puesto que la ejecución demoraba setenta y cinco días calendario de acuerdo con las precotizaciones y sólo se disponía de 15 días de la vigencia 2013 para su ejecución.</p>
	119.13	Carga de contaminación hídrica reducida por el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas del Corregimiento Santa Helena, municipio El Aguila	TONELADA/AÑO DBO5	9,42	0,0	0,0			9,42	0,0	0,0								
	119.74	Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Roldanillo	TONELADA/AÑO DBO5	5,34	0,0	0,0			14,1	0,0	0,0								
	120	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO SST	13,54	0,0	0,0			32,29	0,0	0,0								
	120.13	Carga de contaminación hídrica reducida por el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas del corregimiento de Santa Helena, municipio El Aguila	TONELADA/AÑO SST	8,84	0,0	0,0			8,84	0,0	0,0								

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
	120.74	Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Roldanillo	TONELADA/AÑO SST	4,7	0,0	0,0			12,34	0,0		0,0								
	455	Numero de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales construidos	SISTEMA INDIVIDUAL TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	61,0	0,0	0,0			326,0	0,0		0,0								
	504.1	Diseños ajustados	DISENOS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0		0,0								
	842	Numero de conexiones realizadas	NUMERO	129,0	0,0	0,0			129,0	0,0		0,0								
1786 - Formulación del plan de ordenamiento del recurso hídrico en las cuencas de los ríos Frayle, Bolo y de la Bahía de Buenaventura	1034	Avance en la formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) formulado	PORCENTAJE	15,0	13,75	91,67	8,58	8,29	100,0	13,75	0	13,75	100.000.000,0	43.267.032,0	43,27	460.000.000,0	43.267.032,0	9,41	Se ejecutó en su totalidad la fase 1 de los proyectos de ordenación de los ríos Bolo y Frayle. De la fase diagnóstica de la bahía de Buenaventura para avanzar en los objetivos de calidad se realizó la revisión bibliográfica, el procesamiento de la información de la calidad y de los vertimientos. Estaba proyectado complementar la información diagnóstica con el INVEMAR, mas por los costos propuestos no fue factible adelantar la suscripción de convenio.	
	843	Numero de fases de formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH)	NUMERO	3,0	8,0	100,0			11,0	8,0		72,73								
3 - Medidas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático en la gestión							10,75	6,46												
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	2000	INFORMES TECNICOS EMITIDOS DE HIDROCLIMATOLOGIA	INFORMES TECNICOS	350,0	350,0	100,0	8,65	8,62	1.100,0	620,0	0	56,36	272.550.117,0	184.038.053,0	67,52	358.259.596,0	242.601.471,0	67,72	Para el SIG corporativo se culminó el levantamiento de cobertura y uso del suelo, erosión, uso potencial del suelo, conflicto por uso del suelo, pérdida de suelo de las cuencas del río Riofrío y Jamundi y se recibieron sus respectivos informes finales.	
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	2130	NUMERO DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN IMPLEMENTADAS VERSUS PROPUESTAS FORMULADAS	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	8,65	8,65	0,0	0,0	0,0	0,0	4.200.000,0	2.452.469,0	58,39	8.236.000,0	5.117.668,0	62,14	Respecto al indicador Areas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional mediante acto administrativo en Humedales, no se trabajó en esta vigencia.	
0310 - Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio				0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127.291.517,0	112.248.866,0	88,18	El proyecto no tiene recursos para la vigencia 2013	
0320 - Mejoramiento de la oferta ambiental				0,0	0,0	0,0	8,21	7,86	0,0	0,0	0,0	0,0	120.261.991,0	64.569.986,0	53,69	120.261.991,0	64.569.986,0	53,69	todas las actividades relacionadas en este programa se cumplieron en su totalidad	
1511 - Prevención y control de incendios forestales	290	Porcentaje de reducción del número de incendios forestales en el Valle del Cauca, con base en el año 2009	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	N/A	N/A	5,0	3,0	0	60,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0	5.000.000,0	100,0	El proyecto no tiene recursos para el 2013	
	459	Numero de grupos operativos en la detección y vigilancia de incendios forestales incipientes o declarados	GRUPOS OPERATIVOS	0,0	0,0	0,0			17,0	0,0		0,0								
1572 - Fondo para atención de emergencias ambientales	1005	Porcentaje de recursos disponibles para la ejecución de proyectos de inversión relacionados con la gestión del riesgo	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	0	0	100,0	100,0	0	100,0	77.541.902,0	0,0	0,0	390.221.601,0	12.679.699,0	3,25	El fondo se creó para reaccionar de manera inmediata a las emergencias ambientales producto de aspectos climáticos. En este momento está pendiente por definir las actividades.	
	116	Población beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigación del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0			200,0	200,0		100,0								
	501	Volumen de material removido en labores de descolmatación de cauces, ríos, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0			3.170,8	3.170,8		100,0								

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1609 - Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes de la Quebrada "Paraiso Verde" en el casco urbano del municipio de	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	N/A	N/A	1.009,0	1.009,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	24.499.200,0	24.495.728,0	99,99	Proyecto finalizado
	333.2	Metros lineales de muro construidos para proteccion contra inundaciones	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0			300,0	300,0	0	100,0							
1711 - CANALIZACIÓN DEL ZANJÓN DE AGUAS LLUVIAS ALTO CANGREJO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE	333.3	Metros lineales de zanjón construidos para proteccion contra inundaciones	METRO LINEAL	50,0	50,0	100,0	6,05	6,05	50,0	50,0	0	100,0	381.341.588,0	381.341.588,0	100,0	381.341.588,0	381.341.588,0	100,0	Proyecto Finalizado.
1712 - Desarrollo de una estrategia para mejorar la capacidad adaptativa de los sistemas ecológicos y sociales del Valle del Cauca frente al escenario de cambio climático	1042	Acciones regionales de adaptación y mitigación a los posibles efectos del cambio climático desarrolladas	ACCIONES	3,0	3,0	100,0	8,65	4,5	15,0	3,0	0	20,0	220.000.000,0	217.655.174,0	98,93	820.000.000,0	217.655.174,0	26,54	Se ejecutaron los recursos mediante el convenio 0069 con CAFETEROS y Fundación Entorno y mediante el contrato 0396 con la Ingeniera Yuliana Montoya.
	819	Plan de trabajo para la ejecución del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0							
	856	Portafolios de estrategias de adaptación diseñados y en proceso de implementación	NUMERO	2,0	2,0	100,0			10,0	2,0	0	20,0							
1731 - Implementación de acciones contenidas en el Plan de Acción para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus Efectos -	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	N/A	N/A	600,0	600,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	70.609.267,0	70.225.883,0	99,46	Proyecto Finalizado.
	333.1	Metros lineales de dique construidos para proteccion contra inundaciones	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0			200,019	201,0	0	100,0							
1743 - Restitución cartográfica para el ordenamiento territorial y la zonificación de amenazas y escenarios de riesgo por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales en cabeceras municipales del Valle del Cauca - Fase I	1019	Cabeceras municipales con imagenes aereas y restitution fotografica realizada	NUMERO	31,0	8,0	25,81	6,34	6,34	31,0	8,0	0	25,81	94.202.436,0	94.202.436,0	100,0	3.000.000.000,0	3.000.000.000,0	100,0	Las imágenes aéreas de las 31 cabeceras municipales ya se realizaron. Se iniciaron las actividades de restitución cartográfica que tiene un avance de un 15%va; En el 2012 no se adelantaron actividades porque el contrato mediante el cual se desarrolla el proyecto suscribió acta de inicio el 22 de diciembre de ese año.
	792	Porcentaje de avance en la toma de imagenes aereas, captura y levantamiento de cabeceras municipales	PORCENTAJE	93,0	100,0	100,0			100,0	168,0	0	100,0							
	793	Porcentaje de avance en la restitution fotografica a nivel de construcciones en cabeceras municipales	PORCENTAJE	100,0	65,0	65,0			100,0	65,0	0	65,0							
1756 - Construcción de obras de mitigación de inundación por erosión lateral de orillas en sitios críticos de la margen izquierda del Río La Vieja en la zona urbana del municipio de Cartago (Sentencia 974 -	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	15.000,0	15.000,0	100,0	N/A	N/A	15.000,0	15.000,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	563.000.000,0	563.000.000,0	100,0	Se terminaron las obras objeto del convenio, falta el recibo por parte de CVC.
	333	Metros lineales de obras construidas para proteccion contra inundaciones	METRO LINEAL	250,0	188,0	75,2			250,0	188,0	0	75,2							
	504	Diseños elaborados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	0	100,0							

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
1757 - Plan jarillon rio Cauca y obras complementarias en el municipio Santiago de Cali - PJAOC	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	2.000.000,0	0,0	0,0			2.000.000,0	0,0		0,0							SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MARCO FONDO ADAPTACIÓN Y CVC No 063 DE 2013, con el fin de adelantar los diseños y construcción del reforzamiento de los diques de Aguablanca, Canal interceptor Sur y río Cali y las obras de recuperación paisajística de la zona aledana a estos diques. Este proyecto beneficia al 80% de la población de Cali, y ya que previene a la ciudad contra las inundaciones y protege la infraestructura de servicios de la ciudad. Se adelantó el proceso del concurso de meritos para cotizar el diseño del reforzamiento de los diques, el cual se adjudicó a través del contrato CVC No 0596 de Dic 24 del 2013 con el Consorcio Cali - Cauca 2013 y la interventoría con la firma AZ INGENIEROS SAS con el contrato 593 de Diciembre 20 del 2013. Se iniciaron el 31 de Diciembre del 2013, con el levantamiento topográfico con cuatro frentes. Sin embargo todo el año 2013, a través de un Comité interinstitucional conformado entre la Administración Municipal de Cali, EMCALI, CVC y el FONDO DE ADAPTACION se realizó el diagnostico del estado de los diques y se definieron los alcances de las obras. Igualmente este proyecto se esta articulando con el proyecto de formulacion del modelo de restauracion del corredor rio Cauca, que actualmente se adelanta con asesoria del gobierno holandés. Se están realizando las actividades de llenado de Cavernas en el tramo VIII del Jarillon, para ello se dispone de dos plantas de mezclado fijas y una bomba de inyección. Se tiene un avance financiero del 20% y en ejecución de actividades del 40%. Se suscribió la prorroga No 1 por un termino de 45 dias calendario quedando como fecha de terminación el 14 de febrero del 2014. va: SE CONFORMO EL COMITE INTERINSTITUCIONAL, CON PARTICIPACION DE LA ADMINISTRACION DE CALI, EL DAGMA, EMCALI CVC Y EL FONDO DE ADAPTACION. SE CONTRATO AL OSSO QUIENES HICIERON EL DIAGNOSTICO DE LOS DIQUES DE AGUABLANCA, CANAL INTERCEPTOR SUR Y RIO CALI Y CON ESTE SE DEFINIERON LAS INTERVENCIONES QUE SE DEBIERAN HACER PARA LOS 3 COMPONENTES: LA REUBICACION DE LAS FAMILIAS DEL JARILLON, LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO DE LOS DIQUES Y LAS OBRAS PARA OPTIMIZAR EL DRENAJE PLUVIAL DEL SURORIENTE DE CALI. SE DEFINIERON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LAS CONDICIONES TECNICAS Y FINANCIERAS PARA LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS CON EL FONDO DE ADAPTACION Y CADA UNA DE LAS TRES ENTIDADES ENCARGADAS DEL PROYECTO, EL MPIO DE CALI, LA CVC Y EMCALI.	
	818	Volumen de dique recuperado mediante el relleno de cavernas de la hormiga arriera	METRO CUBICO	350,0	150,0	42,86	5,48	2,58	400,0	150,0		37,5	996.813.000,0	948.242.835,0	95,13	1.618.213.000,0	948.242.835,0	58,6		
	888	Avance en la elaboracion de estudios y diseños	PORCENTAJE	30,0	20,0	66,67			100,0	20,0		20,0								
1788 - Apoyo a la gestión del riesgo de incendios forestales o de coberturas vegetales	279	Actores sociales municipales capacitados en prevención y control de incendios forestales	ACTORES	384,0	230,0	59,9			864,0	230,0		26,62								El avance fue pertinente en las actividades de elaboración de mapas temáticos, aplicación de la estrategia educativa y en lo relacionado con conocimiento, recopilación y sistematización de información de incidencia. Sin embargo fue muy precaria en las actividades de apoyo a grupos operativos y determinación y análisis de biomicridadores pues los convenientes desistieron de firmar las invitaciones a suscribir convenios.
	290	Porcentaje de reduccion del numero de incendios forestales en el Valle del Cauca, con base en el año 2009	PORCENTAJE	5,0	39,0	100,0			15,0	39,0		100,0								
	3007	Numero de hectareas en proceso de recuperacion tomando como base la afectacion del año 2009	HECTAREAS	130,0	35,0	26,92			400,0	35,0		8,75								
	459	Numero de grupos operativos en la deteccion y vigilancia de incendios forestales incipientes o declarados	GRUPOS OPERATIVOS	36,0	0,0	0,0			76,0	0,0		0,0								
	836	Transferencia de tecnologias frente al uso del fuego en actividades rurales	PERSONAS	384,0	230,0	59,9	10,09	3,58	864,0	230,0		26,62	835.600.000,0	260.303.989,0	31,15	2.296.000.000,0	260.303.989,0	11,34		
	837	Cartografia tematica actualizada	MAPAS	10,0	5,0	50,0			20,0	5,0		25,0								

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
	838	Bioindicadores de recuperacion de la calidad del suelo en el corto plazo	INFORMES	1,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0,0	0,0								
	839	Base de datos con informes de reportes sobre incendios forestales	INFORMES	2,0	1,5	75,0			6,0	1,5	0,0	25,0								
	915	Numero de hectareas afectadas por incendios forestales en proceso de recuperacion	HECTAREAS	130,0	35,0	26,92			400,0	35,0	0,0	8,75								
1789 - Opciones de regulacion de caudales para enfrentar el cambio climático	3012	Recursos aportados para gestionar cofinanciacion de proyectos	MILLONES DE PESOS	240,32	0,0	0,0			8.100,0	0,0	0,0	0,0								
	889	Porcentaje de avance en la elaboracion del Plan de accion para la ejecucion de las opciones de regulacion de caudales en la region	PORCENTAJE	40,0	0,0	0,0	4,03	4,03	100,0	0,0	0,0	0,0	240.319.000,0	0,0	0,0	3.025.227.637,0	0,0	0,0		La meta fisica para el año 2013 se cumplio aunque no se causaron los recursos, estos deben incorporarse en el proyecto para la vigencia 2014.
1790 - Mejoramiento de las condiciones ambientales de la Quebrada La Italia, sector comprendido entre Tableros y los Tanques de Tratamiento, Vereda La Italia, Municipio de Restrepo.	243	Numero de hectareas de reforestacion y/o revegetalizacion establecidas para proteger cuencas abastecedoras de acueductos de centros poblados	HECTAREAS	15,0	3,5	23,33			15,0	3,5	0,0	23,33								
	315	Numero de hectareas de sistemas silvopastoriles establecidos	HECTAREAS	5,8	1,3	22,41	2,88	,32	5,8	1,3	0,0	22,41	50.000.000,0	16.305.111,0	32,61	60.000.000,0	16.305.111,0	27,18		Se formalizo la CMC CVC No. 588 de 2013 por \$15.922.960.000. Cabe destacar que la actividad de establecimiento de aislamiento de la franja forestal protectora de la Quebrada La Italia no fue contratada por la CVC en razon de que esta actividad la ejecuto Acuavalle a mediados del año. De acuerdo con el proyecto establecido se cumplio con el cometido ambiental de establecer la franja forestal protectora sobre la quebrada.
	364	Numero de hectareas aisladas mediante sistemas de conservacion	HECTAREAS	15,0	3,5	23,33			15,0	3,5	0,0	23,33								
	690	Areas de suelos degradados recuperadas por obras biomecánicas y otros sistemas de estabilizacion	METRO LINEAL	100,0	23,0	23,0			100,0	23,0	0,0	23,0								
1792 - Recuperación ambiental y pasajística del Bosque Municipal de Palmira	501	Volumen de material removido en labores de descolmatacion de cauces, rios, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	6.000,0	0,0	0,0			6.000,0	0,0	0,0	0,0								
	911	Sistema de tratamiento de aguas residuales diseñado	UNIDAD	1,0	0,0	0,0	5,48	,04	1,0	0,0	0,0	0,0	1.064.131.000,0	1.062.958.586,0	99,89	2.000.000.000,0	1.062.958.586,0	53,15		El 5 de diciembre se adjudicó la licitación mediante la cual el municipio contratara las obras y actividades contempladas en el convenio suscrito con la CVC. A la fecha se legaliza el contrato, por lo que aún no se inicia su ejecución.
	913	Numero de acciones de restauracion ecologica implementadas	ACCIONES	2,0	0,0	0,0			6,0	0,0	0,0	0,0								
1793 - Reduccion del riesgo en terminos de mitigación o corrección mediante intervenciones estructurales y en particular, la construcción de obras de mitigación de inundaciones, avenidas torrenciales y	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	47.001,0	0,0	0,0			47.001,0	0,0	0,0	0,0								
	3012	Recursos aportados para gestionar cofinanciacion de proyectos	MILLONES DE PESOS	400,5	0,0	0,0			2.090,5	0,0	0,0	0,0								
	333.2	Metros lineales de muro construidos para proteccion contra inundaciones	METRO LINEAL	126,0	0,0	0,0			126,0	0,0	0,0	0,0								
	501	Volumen de material removido en labores de descolmatacion de cauces, rios, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0	0,0								
	504	Diseños elaborados	DISENOS	1,0	0,0	0,0	6,63	1,11	3,0	0,0	0,0	0,0	400.458.098,0	324.002.051,0	80,91	1.730.458.098,0	324.002.051,0	18,72		Respecto al ajuste al diseño del dique de Florida: Se hicieron las observaciones al informe de avance No.1 y se realizó visita de campo para revisar trabajo topográfico. Se procedió a realizar el primer pago parcial del 50 % del valor del contrato. Este avance corresponde a un avance del 15% del valor total del proyecto. Respecto del Manual de Diques y cauces: Se firmó convenio con la SAG del Valle para la ejecución de este resultado el 19 de diciembre del 2013, con acta de inicio el 30 de diciembre.

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
erosión marginal que sufren las cabeceras municipales y centros poblados	732	Numero de guias elaboradas	UNIDAD	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0		0,0								
	748	Metros cubicos de obras construidas para la estabilización de taludes en zonas de ladera	METRO CUBICO	550,0	50,0	9,09			550,0	50,0		9,09								
	916	Diseños actualizados	DISENOS	1,0	0,5	50,0			1,0	0,5		50,0								
1794 - Evaluación, diagnóstico y diseños de obras de mitigación o corrección, control o estabilización de laderas en las cuencas o áreas urbanas del Departamento del Valle del Cauca	1057	Area con estudios y diseños de obras para la mitigación de amenazas y riesgos de diferente tipo	HECTAREAS	15,0	15,0	100,0	4,61	4,61	15,0	15,0		100,0	220.000.000,0	207.284.190,0	94,22	220.000.000,0	207.284.190,0	94,22	Los productos esperados se han logrado a través de las contrataciones asociadas 409, 478 y 443. Las actividades principales del proyecto han transcurrido de acuerdo a la programación prevista. Se han realizado los ajustes finales a los estudios y diseños entregados a través de los contratos 409, 478 y 443 de 2013.	
	504	Diseños elaborados	DISENOS	2,0	2,0	100,0			2,0	2,0		100,0								
1795 - Estudios y diseños para la construcción de obras de mitigación de amenazas y riesgos en la margen izquierda del Río Cauca	888	Avance en la elaboración de estudios y diseños	PORCENTAJE	10,0	0,05	0,5	6,63	1,4	100,0	0,05		0,05	800.000.000,0	771.882.500,0	96,49	2.500.000.000,0	771.882.500,0	30,88	SE suscribió el acta de inicio para la realización de los estudios y diseños con el consorcio Integral- Greely and Hazen el 20 de diciembre de 2013 y de la Interventoría se suscribió el acta de inicio del contrato con el Consorcio Cartago 2013, acta suscrita el día 16 de diciembre de 2013.	
1824 - Recuperación de la capacidad hidráulica del río Tuluá en la zona céntrica de la cabecera municipal de Tuluá, para prevención del	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	200.000,0	0,0	0,0	7,2	,14	200.000,0	0,0		0,0	592.342.632,0	582.342.632,0	98,31	592.342.632,0	582.342.632,0	98,31	Se suscribió el convenio CVC No 078 de Nov 8 del 2013 con el municipio de Tuluá para la realización de las obras. Se definieron los pliegos de condiciones y las especificaciones técnicas del proyecto, para que el mpio de Tuluá adelante el proceso licitatorio para la contratación del ejecutor y el concurso de meritos para la interventoría, a partir de enero del 2014.	
	501	Volumen de material removido en labores de descolmatación de cauces, rios, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	20.000,0	0,0	0,0			20.000,0	0,0		0,0								
4 - Alianzas estratégicas en cuencas y ecosistemas compartidos, bienes públicos regionales							13,1	9,14												
1222 - Formulación de Plan de Ordenamiento y manejo Ambiental de la Cuenca hidrográfica del río Timba	1018	Area de cuenca hidrografica con fuente de informacion basica ortocorregida	HECTAREAS	42.338,0	0,0	0,0			42.338,0	0,0		0,0								Estas actividades se desarrollan en el marco de ejecución del convenio interadministrativo 041 de 2013 suscrito entre la CVC y la Universidad del Valle y con el cual se pretende realizar el proceso de ortocorrección de imágenes de satélite de diferentes sensores, elaboración de mosaicos, entre otras actividades. El convenio tiene un adicional por 60 días que no involucra recursos, por tanto la fecha de finalización se modifica a 1 de marzo de 2014, se encuentra en proceso de firma por parte de Univalle, e igualmente se espera la póliza de amparo a dicho adicional. Se realizó el primer desembolso a Univalle y en el mes de enero se espera recibir el primer informe financiero del tal desembolso. Se realizaron dos reuniones con personal técnico de la Universidad del Valle: una con el fin de tratar inconvenientes en el diseño de la propuesta de distribución de puntos de control y la segunda con el fin de tratar lo concerniente a la plantilla de los metadatos que se utilizará en el proyecto. Se completaron actividades como la propuesta de fotografías aéreas, se ha avanzado en el escaneo de 2000 fotografías aéreas, se realizó la propuesta del modelo de ficha de para los puntos de control para ortocorrección de imágenes de satélite. Se entregó la propuesta de puntos de control para ortocorrección de imágenes satelitales, la cual está en etapa de revisión. Con relación al Convenio No. 053 de 2013, durante el mes de diciembre, se finalizaron las actividades contratadas en el marco del Convenio y se recibieron los productos asociados para su revisión y ajuste. El 12 de diciembre de 2013, se reunieron en las instalaciones de la CVC, la Directora de la Fundación Natura como contratista, la Directora de Planeación de la CVC como ordenadora del gasto del Convenio y la supervisora del Convenio, con el fin de revisar las actividades y productos comprometidos, las dificultades presentadas y el alcance que las condiciones del proceso han permitido alcanzar, para llegar a unos acuerdos frente a cada uno de los documentos que serán entregados, las acciones que están pendiente de desarrollar y la financiación de los espacios autónomos solicitados por la comunidad. Una vez se reciban a satisfacción los informes de la socialización, caracterización y estrategia, así como los demás documentos para el pago, se iniciará el trámite para los desembolsos 2, 3 y 4.
	1075	Socialización para la formulación del POMCA en proceso	NUMERO	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0		100,0								
	784	Porcentaje de avance en la toma de imagenes satelitales en cuencas hidrograficas	PORCENTAJE	95,0	95,0	100,0	100	69,77	100,0	100,0		100,0	117.876.000,0	117.875.998,0	100,0	190.800.000,0	120.799.998,0	63,31		
	785	Porcentaje de avance en el proceso de ortocorreccion de imagenes satelitales en cuencas hidrograficas	PORCENTAJE	100,0	60,0	60,0			100,0	60,0		60,0								

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	900	Avance en el proceso de concertación con los actores sociales	PORCENTAJE	50,0	50,0	100,0			100,0	50,0		50,0							Inicia el trámite para los desembolsos 2, 3 y 4, correspondientes al 30%, 20% y 20% del valor del Convenio.
5 - Sostenibilidad de actividades productivas							13,9	11,19											
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	2010	MUESTRAS AMBIENTALES EVALUADAS MEDIANTE ANALISIS DE LABORATORIO	MUESTRAS	2.200,0	2.092,0	95,09			8.620,0	4.907,0		56,93							Respecto a la identificación de los volúmenes de agua captados por los usuarios, la meta estimada corresponde a los recursos económicos que pueden ser captados por la CVC durante la segunda campaña de lectura de contadores del año 2012 (esta se factura en marzo de 2013 y la primera campaña del año 2013). La meta se cumplió satisfactoriamente y se recaudó un 26% más de lo programado. Se manejan cuatro módulos aprobados por el IDEAM mediante Resolución, como son: RESPEL, SISAIRE, RUA MANUFACTURERO y RURH. Este último módulo ha permanecido en mantenimiento en los últimos meses. Es decir están operando solo tres. En cuanto a los sectores productivos caracterizados se cuenta con el documento de caracterización del sector cafetero del Valle del Cauca. En el año 2013 se ejecutaron 27 muestreos isocinéticos que equivalen a la evaluación de nueve chimeneas muestreadas por triplicado. Se incluyó evaluación de fuentes de emisión de papeleras, ingenios y empresas de incineración. Relacionado con muestras ambientales en el mes de diciembre se evaluaron 190 muestras de las cuales 126 corresponden a muestras de agua o vertimientos, 56 muestras de residuos sólidos, peligrosos y lodos y 8 de suelos. En el 2013 se procesaron en el Laboratorio Ambiental 2092 muestras ambientales distribuidas así: agua y vertimientos 1421 muestras, sólidos, suelos y sedimentos 671 muestras. Esta información se constituye en un insumo para el seguimiento del estado de los recursos naturales, y en el caso de vertimientos para facturación y cobro de tasas retributivas por vertimientos. Se alcanzó una ejecución del 95% de la meta planteada, no se alcanzó la meta posiblemente debido a los programas de monitoreo por minería que demandan gran cantidad de recurso humano y tiempo y a la poca cantidad de personal para monitoreo. Al finalizar el año 2013 se tienen las siguientes estaciones para monitoreo de la calidad del aire operando: estaciones automáticas Yumbo área urbana y Yumbo en ACOPI, Palmira, Tulú y Candelaria.
	2018	NÚMERO DE MUESTREOS ISOCINETICOS EFECTUADOS	MUESTREOS	25,0	27,0	100,0		14,49	100,0	53,0		53,0	232.300.558,0	208.351.179,0	89,69	523.185.309,0	464.782.444,0	88,84	
	2687.1	MODULOS OPERANDO EN LA CORPORACION	NUMERO	3,0	3,0	100,0			4,0	3,0		75,0							
	2687.2	TOTAL DE MODULOS DEL SIA	NUMERO	3,0	4,0	100,0			4,0	4,0		100,0							
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	2623	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN ESTRATEGIAS PARA LA GESTION Y MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS	PERSONAS	250,0	530,0	100,0	14,49	14,49	1.000,0	975,0		97,5	452.928.029,0	392.592.687,0	86,68	892.536.620,0	676.293.322,0	75,77	Se celebró Taller de Capacitación el 3 y 10 de Diciembre en Cali, sobre Mesa Metalmeccánica con la asistencia de 20 personas, en desarrollo del Contrato 0325 suscrito entre Acoadi-CVC. Con base en el diagnóstico de las iniciativas de producción sostenible se priorizó la construcción de un protocolo de seguimiento a la zocoría, el cual una vez revisado deberá enviarse a planeación para su normatización.
15		CANTIDAD DE PROYECTOS CON SEGUIMIENTO (LICENCIAS AMBIENTALES, CONCESIONES DE AGUA, APROVECHAMIENTO FORESTAL, EMISIONES ATMOSFERICAS, PERMISOS DE VERTIMIENTO) CON REFERENCIA A LA TOTALIDAD DE PROYECTOS ACTIVOS CON LICENCIAS, PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES OTORGADOS POR LA CAR	PORCENTAJE DE PROYECTOS	59,0	72,69	100,0			58,55	71,66		100,0							PGIRS Se elaboro y proyecto requerimientos a todos los municipios en relación de solicitud de informe de avance del PGIRS y ubicación de escombrera municipal Se proyecto respuesta al requerimiento de la Procuraduría en relación al tratamiento y disposición de los residuos sólidos ordinarios en el área de jurisdicción de la CVC Se reviso los avances del ajuste del PGIRS de Obando, se realizo la caracterización de los residuos sólidos durante las primeras dos semanas del mes de noviembre, pero hasta el día de la reunión estos datos no se habían consolidado; se recomendó que realizaran la evaluación de cumplimiento del PGIRS hasta la fecha, resultado que servirá para elaborar el documento justificable para realizar los ajustes del PGIRS. Se reviso los ajustes del PGIRS de Dagua presentados ante la Dirección de Gestión Ambiental; Una vez revisado el documento ajustes del PGIRS realizados en el mes de diciembre de 2012 presentado por la Administración Municipal, este no contiene ninguna actualización del Plan, puesto que el documento es el mismo que el Ente Territorial adopto mediante Resolución 638 de septiembre 23 de 2005; por lo cual se envió oficio al Alcalde Municipal con las observaciones y recomendaciones pertinentes del caso.
	16.1	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS, CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	TIEMPO EN DIAS HABILES	55,0	63,94	100,0			55,0	61,43		100,0							

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES		
0310 - Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	16.1.1	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS DE VERTIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	TIEMPO EN DIAS HABILES	55,0	63,875	100,0			55,0	63,128	0	100,0								Observaciones y recomendaciones pertinentes del caso. Se realizó reunión con la administración de Riofrio donde se realizaron las observaciones al proyecto que presentaron de la construcción de una PMIRS. El sitio propuesto para la construcción de la PMIRS no es visible, puesto que en el documento presentado por ustedes mencionan los residuos depositados en el botadero a cielo abierto están causando problemas con los dueños de las fincas vecinas por que la baja calidad de los productos sembrados en la zona. De acuerdo con la caracterización prestada se evidencia que en el corregimiento de Fenicia la mayor generación de residuos sólidos se presenta en residuos inorgánicos no reciclables como lo son el papel higiénico, pañales, toallas higiénicas, también determinan que la comunidad tiene la cultura de aprovechar sus residuos orgánicos en los patios o solares de las viviendas y el material reciclable como el cartón, envases es vendido a un señor que cada semana llega al corregimiento en un camión y les compra este material; por lo que el material que llegaría a la PMIRS para su manejo sería mínimo. FAUNA -Recibe y remisión de fauna silvestre al CAV san Emigdio de los siguientes animales: oProvenientes de candelaria, pertenecientes a la DAR Suroriente: una boa constrictor acta No 88502 y una tortuga acta No. 88501 oProvenientes de la DAR Brut se recibe y remite un titi gris con memorando de policía oSe recibe un Armadillo (Dasypus novemcinctus) con acta No. 88494 el cual fue liberado. oSe decomisa y remite una guacamaya bandera (Ara macao) acta No. 23269 oSe rescata en el hogar de paso satélite una cotorra carisucia (Aratinga pertinax) oficina de rescate 020196. Es llevada al CAV oSe recibe y remite al CAV una loro cachetiamarilla proveniente de Jamundi la cual fue un rescate. Oficio No. 020198 oSe rescata una paloma collaraja (Columba fasciata) en dapa y es llevada al CAV san Emigdio oSe recibe y remite al CAV 6 tortugas entregadas por la policía ambiental acta No. 88540 -Se realiza control de visita a tenedor de fauna Luis Enrique Ayala. Se realiza y entrega informe. -Se realiza decomiso de una guacamaya bandera en Rancho Cañasgordas. -Se realizó un operativo de decomiso fallido a tenedor de fauna Luis Enrique Ayala. -Se protocolizó los formatos establecidos para el ingreso y salida de fauna silvestre -Se realizó actualización de la base de datos de animales decomisados, en formato del ministerio del medio ambiente. -Se realizan tareas de limpieza, desinfección y mantenimiento en jaulas que hay en el hogar de paso satélite talleres CVC. -Se visitan dos establecimientos comerciales en la zona rural vía a Dapa el cual se vieron especímenes de fauna silvestre (Aves), para indagar	
	16.1.2	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS DE EMISIONES ATMOSFERICAS	TIEMPO EN DIAS HABILES	55,0	67,625	100,0			55,0	61,028	0	100,0									
	16.1.3	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	TIEMPO EN DIAS HABILES	55,0	62,5	100,0			55,0	59,105	0	100,0									
	16.1.4	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE CONCESIONES DE AGUA	TIEMPO EN DIAS HABILES	55,0	62,5	100,0			55,0	62,315	0	100,0									
	16.2	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA EVALUACION DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES CON DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS	TIEMPO EN DIAS HABILES	105,0	105,0	100,0			105,0	105,0	0	100,0									
	16.3	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA EVALUACION DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES SIN DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS	TIEMPO EN DIAS HABILES	75,0	75,0	100,0			75,0	75,0	0	100,0									
	19	MUNICIPIOS CON ACCESO A SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS TECNICAMENTE ADECUADOS Y AUTORIZADOS POR LA CORPORACION (RELLENOS SANITARIOS, CELDAS TRANSITORIAS) CON REFERENCIA AL TOTAL DE MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION	PORCENTAJE	85,0	83,0	97,65			85,0	83,0	0	97,65									
	2006	NUMERO DE PERMISOS DE EMISIONES ATMOSFERICAS CON SEGUIMIENTO	PERMISOS CON SEGUIMIENTO EN UN AÑO	52,0	90,0	100,0			212,0	150,0	0	70,75									
	2019	VOLUMEN DE RESIDUOS PELIGROSOS APROVECHADOS	TONS/AÑO	200,0	470,28	100,0			900,0	770,28	0	85,59									
	2020	VOLUMEN DE RESIDUOS PELIGROSOS MANEJADOS ADECUADAMENTE	TONS/AÑO	1.000,0	6.124,11	100,0			3.720,0	9.581,27	0	100,0									
	2164	NUMERO DE EMPRESAS GENERADORAS Y RECEPTORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS CON SEGUIMIENTO	EMPRESAS	200,0	332,0	100,0			829,0	561,0	0	67,67									
	2182	NUMERO DE PLANES DE MANEJO IMPUESTOS	PLANES DE MANEJO	5,0	7,0	100,0			31,0	33,0	0	100,0									
	2184	LICENCIAS Y PLANES DE MANEJO EN SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CORPORACION CON REFERENCIA AL NUMERO DE LICENCIAS Y PLANES DE MANEJO IMPUESTOS	PORCENTAJE	60,0	60,0	100,0			200,0	140,0	0	70,0									
22	PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIENTOS -PSMV- EN SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CORPORACION CON REFERENCIA AL NUMERO DE CABECERAS MUNICIPALES DE SU JURISDICCION	PORCENTAJE (# PSMV VS TOTAL MCIPIOS)	15,0	22,0	100,0	23,19	23,03	15,0	22,0	0	100,0	2.299.598.213,0	1.902.858.337,0	83,11	3.673.088.075,0	3.021.674.546,6	82,27				

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
	22.1	PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIENTOS (PSMV) IMPLEMENTADOS Y CON SEGUIMIENTO	PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO	11,0	16,0	100,0			11,0	16,0	0	100,0								
	2531	NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUBTERRANEA OTORGADA	CONCESIONES TOTALES	46,0	79,0	100,0			197,0	154,0	0	78,17								
	2531.1	NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUBTERRANEA EN TIEMPO INFERIOR AL REGLAMENTADO	CONCESIONES TOTALES	12,0	12,0	100,0			52,0	34,0	0	65,38								
	2531.2	NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUBTERRANEA EN TIEMPO SUPERIOR AL REGLAMENTADO	CONCESIONES TOTALES	15,0	70,0	100,0			99,0	108,0	0	100,0								
	2532	NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUPERFICIAL OTORGADA	CONCESIONES TOTALES	438,0	425,0	97,03			1.668,0	905,0	0	54,26								
	2532.1	NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUPERFICIAL EN TIEMPO INFERIOR AL REGLAMENTADO	CONCESIONES TOTALES	134,0	160,0	100,0			551,0	268,0	0	48,64								
	2532.2	NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUPERFICIAL EN TIEMPO SUPERIOR AL REGLAMENTADO	CONCESIONES TOTALES	179,0	214,0	100,0			716,0	476,0	0	66,48								
	2688.1	LICENCIAS AMBIENTALES TRAMITADAS EN UN TIEMPO INFERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	4,0	7,0	100,0			8,0	8,0	0	100,0								
	2688.2	LICENCIAS AMBIENTALES TRAMITADAS EN UN TIEMPO SUPERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	3,0	3,0	100,0			23,0	12,0	0	52,17								
	2688.3	TOTAL DE LICENCIAS AMBIENTALES TRAMITADAS	NUMERO	10,0	12,0	100,0			41,0	22,0	0	53,66								
	2689.1	PERMISOS DE VERTIENTOS TRAMITADOS EN UN TIEMPO INFERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	25,0	32,0	100,0			25,25	29,0	0	100,0								
	2689.2	PERMISOS DE VERTIENTOS TRAMITADOS EN UN TIEMPO SUPERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	17,0	79,0	100,0			29,25	58,0	0	100,0								
	2689.3	TOTAL DE PERMISOS DE VERTIENTOS TRAMITADOS	NUMERO	33,0	111,0	100,0			203,0	174,0	0	85,71								
	2692.1	APROVECHAMIENTOS FORESTALES PERSISTENTES TRAMITADOS EN UN TIEMPO INFERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	49,0	58,0	100,0			48,0	52,0	0	100,0								
	2692.2	APROVECHAMIENTOS FORESTALES PERSISTENTES TRAMITADOS EN UN TIEMPO SUPERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	30,0	48,0	100,0			34,25	54,5	0	100,0								
	2692.3	TOTAL DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES PERSISTENTES TRAMITADOS	NUMERO	80,0	106,0	100,0			330,0	223,0	0	67,58								
	2704.1	PROCESOS ACTIVOS EN LA VIGENCIA	NUMERO	4.545,0	5.586,0	100,0			18.314,0	17.162,0	0	93,71								
	2704.2	PROCESOS SANCIONATORIOS FALLADOS EN LA VIGENCIA	NUMERO	137,0	229,0	100,0			685,0	509,0	0	74,31								

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
	2706.1	VEHICULOS REVISADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN LA VIGENCIA	NUMERO	721,0	975,0	100,0			2.354,0	2.145,0		91,12								
	2746	UNIDADES MINERAS CON IMPLEMENTACION DE PROCESOS Y TECNICAS DE PRODUCCION MAS LIMPIA	UNIDAD	40,0	40,0	100,0			40,0	40,0		100,0								
1559 - Diagnóstico de la calidad del aire e identificación de las emisiones atmosféricas en los sectores de mayor impacto en el Valle del Cauca	1025	Numero de municipios con modelación de la dispersion de contaminantes en el aire	MUNICIPIOS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0		100,0							Se ejecutó la modelación de calidad de aire cumpliendo satisfactoriamente con los objetivos propuestos.	
	490	Estaciones de monitoreo actualizadas	ESTACIONES	0,0	0,0	0,0	N/A	N/A	1,0	1,0		100,0	0,0	0,0	0,0	40.340.000,0	40.340.000,0	100,0		
	812	VARIABLES de calidad del aire modeladas	VARIABLE	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0		0,0								
1750 - Implementación de los protocolos de manejo sostenible de utilización de vinazas en el valle geográfico del río Cauca	1017	Areas con implementación y validación de protocolos de aplicación de vinazas para el manejo sostenible de suelos y aguas en el Valle del Cauca	HECTAREAS	6.500,0	3.422,0	52,65			14.000,0	10.922,0		78,01								Se realizó el 100% de la Caracterización y sistematización de la información del impacto de la aplicación de las vinazas en los recursos agua y suelo en el Valle del Cauca/va. Se avanza satisfactoriamente en todas las actividades
	326	Numero de analisis realizados en diferentes tipos de suelo con distintas dosis y periodos de aplicacion de vinazas	ANALISIS	0,0	0,0	0,0			110,0	110,0		100,0								
	326.2	Numero de analisis de aguas en zona saturada y no saturada realizados en diferentes tipos de suelo con distintas dosis y periodos de aplicacion de vinazas	ANALISIS	72,0	72,0	100,0	7,73	7,73	150,0	150,0		100,0	83.916.920,0	25.705.400,0	30,63	196.249.934,0	124.892.413,0	63,64		
	782	Numero de hectareas de verificación y control de dosis	HECTAREAS	6.500,0	0,0	0,0			14.000,0	7.500,0		53,57								
	783	Porcentaje de avance en la georreferenciación de la base de datos de aplicación de las vinazas para el monitoreo del recurso suelo	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0		100,0								
1797 - Transferencia de tecnologías, procesos de reconversión y promoción de prácticas sostenibles en sectores productivos de alto impacto del departamento del Valle del Cauca	13	Proyectos piloto de producción mas limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación	NUMERO DE PROYECTOS	3,0	3,0	100,0			12,0	3,0		25,0								Con respecto al convenio 048/2013 con ACOPI se hicieron 32 diagnósticos a igual número de pymes, y se está consolidando el documento del plan de mejoramiento; con relación al Contrato 395 del 2013 se adelantaron la totalidad de las actividades de asesoría a los poricultores seleccionados en el marco del convenio de producción mas limpia CVC - ACP; en lo correspondiente al convenio 055 de 2013 con la Federación Nacional de Cafeteros se esta pendiente de la revisión jurídica de los 35 acuerdos a través de los cuales se implementaran las herramientas de manejo del paisaje, en igual número de fincas cafeteras, así mismo se han implementado 30 hectareas con reconversión tecnológica y 950 estan ya en proceso de certificación y verificación; la contratación del profesional para que adelantara la coordinación y el seguimiento del convenio 055 de 2013 finalmente no pudo realizarse y esta labor la asumió en su totalidad el supervisor designado para tal fin. Por último en el marco del convenio 093 de 2013 con la Universidad Javeriana no se ha avanzado mucho en el trabajo con el sector de ladrilleras en Candelaria por el receso académico de fin de año.
	14.1	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción mas limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos	PORCENTAJE PROMEDIO	25,0	25,0	100,0			100,0	25,0		25,0								
	183	Numero de empresas vinculadas a procesos de transferencia de tecnologías de producción mas Limpia (PML)	EMPRESAS	74,0	33,0	44,59			128,0	33,0		25,78								
	339	Empresas con documento de plan de acción formulado y en proceso de implementación	EMPRESAS	3,0	0,0	0,0	15,94	5,89	12,0	0,0		0,0	664.000.000,0	634.481.780,0	95,55	990.000.000,0	634.481.780,0	64,09		
	886	Empresas vinculadas a los procesos de implementación de pilotos de producción mas limpia (PML)	EMPRESAS	10,0	6,0	60,0			30,0	6,0		20,0								
	887	Sectores productivos de alto impacto con asesoría y acompañamiento en procesos de reconversión tecnológica y producción mas limpia desarrollados	SECTORES	8,0	9,0	100,0			8,0	9,0		100,0								

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1798 - Promoción de la Gestión Integral de Residuos Peligrosos en el Valle del Cauca	1036	Porcentaje de implementación del Plan de Promoción para la Gestión de los Residuos Peligrosos	PORCENTAJE	13,0	13,0	100,0			59,0	13,0	0	22,03							A la fecha se ha realizado el 100 % de avance de ejecución actividades 2013. Se realizó I seminario internacional del 24 de octubre, realización de los 4 talleres de PGIR RESPTEL y 4 Talleres de Sector Metalmeccánica, a talleres a EDS, se elaboro afiche campaña de consumo y posconsumo, videos de posconsumo y manejo de productos posconsumo de plaguicidas y cartilla sde pgr respel y manejo de productos posconsumo de plaguicidas.
	336	Campaña de medios aprobada y ejecutada	CAMPAÑA	2,0	2,0	100,0	12,56	12,56	3,0	2,0	0	66,67	66.361.000,0	66.360.999,0	100,0	259.803.487,0	66.360.999,0	25,54	
	400	Numero de talleres y eventos realizados	TALLERES	12,0	13,0	100,0			41,0	13,0	0	31,71							
1825 - Transferencia de tecnología para el uso de energías alternativas en territorios de comunidades indígenas	1054	Area de deforestacion evitada por la disminucion del consumo de leña	HECTAREAS	7,02	0,0	0,0	11,59	2,32	7,02	0,0	0	0,0	350.000.000,0	350.000.000,0	100,0	350.000.000,0	350.000.000,0	100,0	El proyecto 1825 de 2013, esta dividido en dos (2) Convenios; el 069 CVC-ORIVAC que cubre los Colegios Indigenas de Florida y empieza la actividad de Implementacion el dia 24 de Enero del 2014 y el de El Dovia que emieza la implementacion de los sistemas a principios de Febrero del 2014. El Convenio 070 del 2013 que cubre las comunidades Indigenas de "Pepitas" y "Guayacan". A la fecha se adelanto la linea base del proyecto y la socializacion en las comunidades de colegio IDEBIC de Florida, colegio IDEBIC de El Dovia, Pepitas en Dagua y comunidad indigena del rio Naya y Guayacan en Bajo Calma.
	881	Numero de familias beneficiadas con la implementacion y uso de energias alternativas	FAMILIAS	390,0	0,0	0,0			390,0	0,0	0	0,0							
1826 - Transferencia de tecnología para el uso de energías alternativas en territorios de comunidades afrodescendientes	1054	Area de deforestacion evitada por la disminucion del consumo de leña	HECTAREAS	3,42	0,0	0,0			3,42	0,0	0	0,0							El proyecto no se pudo ejecutar debido a que no fue posible llevar a cabo el establecimiento del documento de entendimiento para la ejecución de las actividades del mismo. Solo a finales del 2013, se pudo contar con este pero en ese momento ya no era viable llevar a cabo el proceso de contratación para el logro del cumplimiento de metas..
	881	Numero de familias beneficiadas con la implementacion y uso de energias alternativas	FAMILIAS	190,0	0,0	0,0	0	0	190,0	0,0	0	0,0	250.000.000,0	0,0	0,0	250.000.000,0	0,0	0,0	
6 - Protección y mejoramiento del ambiente en asentamientos urbanos																			
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	18	REGISTRO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN CENTROS POBLADOS MAYORES DE 100.000 HABITANTES Y CORREDORES INDUSTRIALES, DETERMINADO EN REDES DE MONITOREO ACOMPAÑADAS POR LA CORPORACION	MICROGRAMOS POR METRO CUBICO (MG/M3)	50,0	11,5	23,0			50,0	11,5	0	23,0							Durante el mes de diciembre no se tramitaron registros de generadores de residuos peligrosos. Se prepararon nueve (9) informes de evaluación de solicitudes relacionadas con residuos peligrosos: * Concepto de revisión Plan de Contingencia de la empresa Hernán Ramírez. Deben ajustar PDC. * Concepto técnico de MAC-JCL, sobre Evaluación de sitios contaminados, Fase III, con plomo. Se realizaron requerimientos para complementación. * Concepto de revisión Plan de Contingencia de la empresa. Vision logística SAS. Deben ajustar PDC. * Concepto de revisión Plan de Contingencia de la empresa Almagrario. Deben ajustar PDC. * Informe de visita a la empresa Mac. Se verificó manejo de residuos generados, manejo de maduración de escoria de plomo, carbonatos de plomo de la PTARI. * Informe de visita a la empresa Alumina. Se verificó manejo de residuos generados, manejo de de escoria de Aluminio (se debe caracterizar), y torta de hidroxidos de aluminio de la PTARI (se entregan a Cementos Argos). * Informe de visita a la empresa SIDOC. Se verificó manejo de residuos generados, manejo de de escoria de Fundicion (se tiene proyecto de aprovechamiento en vias) y polvos de ducto (se debe caracterizar). * Informe de visita a la empresa Cobres de Colombia. Se verificó manejo de residuos generados, manejo de de escoria de Cobre y latón (se entregan a Ingerecuperar). * Informe de visita a la empresa Cementos Argos. Se verificó manejo de residuos generados como aceites, filtros de mangas usados, se verificó que están recibiendo tortas de aluminio de Alumina.
	21	NUMERO DE REGISTROS DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS EN LA JURISDICCION	NUMERO DE REGISTROS	50,0	100,0	100,0	4,32	4,26	220,0	171,0	0	77,73	422.967.880,0	332.868.931,0	78,7	833.655.185,0	728.107.205,0	87,34	
	2174	INFORMES DE EVALUACION DE SOLICITUDES RELACIONADAS CON LA GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	NUMERO	35,0	57,0	100,0			155,0	128,0	0	82,58							
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	25	NUMERO DE MUNICIPIOS ASESORADOS POR LA CORPORACION EN FORMULACION DE PLANES DE PREVENCION, MITIGACION Y CONTINGENCIA DE DESASTRES NATURALES	NUMERO DE MUNICIPIOS	4,0	20,0	100,0	4,32	4,32	18,0	62,0	0	100,0	883.391.792,0	470.247.828,0	53,23	1.741.206.875,0	1.247.031.702,0	71,62	En el mes de diciembre se celebró reunión de asesoría al municipio de B'ventura frente a la ajuste del POT, se abordaron las recomendaciones y alcances que debe contener el nuevo Plan en el tema de gestión del riesgo.

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
0220 - Formulación y Asesoría de Instrumentos de Planificación Ambiental	2161	ASESORIA A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION	ASESORIAS	70,0	95,0	100,0			285,0	170,0		59,65							En el periodo se continuo con el apoyo en las reuniones de asistencia técnica a los entes territoriales en los procesos de formulación, revisión y ajuste de sus POT y/o formulación de Planes Parciales, Planes Integrales de Desarrollo Urbano PIDU y Macroproyectos de Interés Social Nacional - MISN de la siguiente manera: a la DAR Norte en la parte final de concertación del Plan Parcial El Topacio, se declaró concertado y se procedió al apoyo en la elaboración del proyecto de resolución, para la cual se le dieron instrumentos a la DAR como las resoluciones DG 572 bis de la CVC donde se especifica el procedimiento y los requisitos para dicho proceso, finalmente se firmó la resolución de concertación y se remitió al municipio de Cartago, en la reunión de asistencia técnica al municipio de Alcalá, se hicieron las siguientes recomendaciones: incluir la gestión del riesgo de desastres tal como lo contempla la ley 1523 de 2012 y el Decreto Ley 019 de 2012, contemplar las disposiciones relacionadas con la planificación del suelo rural en los Decretos 097 de 2006, 3600 de 2007 entre otros, revisar el tema de áreas protegidas en el municipio, las disposiciones del POMCA Rio La Vieja, así como el plan de manejo del Paisaje Cultural Cafetero, ya que dicho municipio se encuentra dentro de esta declaratoria, se les propuso revisar la cartografía de la CVC a través del Geocvc, y así poder definir de que requieren. Se apoyo la DAR sur Occidente en la asistencia técnica al municipio de Cali, los temas abordados fueron: usos de suelo propuestos por el POMCA Rio Cali, vulnerabilidad del acuífero para el área del MISN Navarro, suelos de protección AF y F3 ya que se encuentran dentro de las áreas propuestas como suelos suburbanos, se concluyo que se deberán tener en cuenta todas las determinantes ambientales y no solo las propuestas en la resolución de adopción del MISN Ciudad Navarro, antes de iniciar su ejecución. Se apoyo la reunión de asistencia técnica al municipio de Vijes en el proceso de formulación del POT de segunda generación, se les propuso ajustar temas como el de gestión del riesgo, temporalidad de los nuevos periodos (corto, mediano y largo plazo), debe haber mayor sustento técnico para ampliar los perímetros urbanos, cambios en los usos del suelo, cambios en las políticas, visión y estrategias, ya que aducen que no es un POT Nuevo, según lo propuesto sí. Se apoyo la asistencia técnica a la DAR Centro Sur en el proceso del desarrollo de la parcelación industrial y logística San José en el municipio de Buga, allí se les recomendó, para el desarrollo de este tipo de actividades, primero deben estar contempladas en el POT y segundo definidas sus normas urbanísticas de acuerdo a las especificidades ambientales, así como las UPR, parcelaciones campestres, etc. Se propuso realizar los ajustes necesarios y volver a presentarlos, Tal como lo dispone el decreto 3600 de 2007 para los usos industriales. Así mismo se apoyo el proceso de formulación del EOT de Yotoco, se volvieron hacer las mismas recomendaciones, pues el municipio no las había incluido, tales como: la inclusión del riesgo de desastres, planificación del suelo rural, estructura ecológica principal, ya que contaba con dicha información pero muy deficiente. Se apoyo a la DAR Suroriente en las reuniones de asistencia técnica en los procesos de formulación del Plan Integral de Desarrollo Urbano - PIDU Mirador del fraile, municipio de Candelaria, al cual se le hicieron observaciones como: es viable un PIDU donde se proponen además de los usos para viviendas VIS y VIP, usos industriales?, un PIDU sin conexión a red matriz de servicios públicos, teniendo que captar el agua de pozo profundo, construir una PTAR para el tratamiento de aguas residuales, etc, será necesario un PIDU para 25.000 personas aproximadamente, cuando en su perímetro urbano tienen 24.000? más parece el desarrollo de otro centro urbano. Los proponentes del PIDU solicitaron un tiempo prudente para aclarar dichas obs
	24	NUMERO DE MUNICIPIOS CON INCLUSION DEL RIESGO EN SUS POT A PARTIR DE LOS DETERMINANTES AMBIENTALES GENERADOS POR LA CORPORACION.	NUMERO DE MUNICIPIOS	3,0	3,0	100,0	4,32	4,3	42,0	3,0		7,14	193.155.992,0	175.666.411,0	90,95	319.167.664,0	261.779.989,0	82,02	

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
0310 - Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	19.1	MUNICIPIOS DEL AREA DE JURISDICCION DE LA DAR CON ACCESO A SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS TECNICAMENTE ADECUADOS Y AUTORIZADOS POR LA CAR (RELLENOS SANITARIOS, CELDAS TRANSITORIAS, PMIRS)	MUNICIPIOS	39,0	41,0	100,0			39,0	41,0		100,0							PGIRS. Se elaboro y proyecto requerimientos a todos los municipios en relación de solicitud de informe de avance del PGIRS y ubicación de escombrera municipal. Se proyecto respuesta al requerimiento de la Procuraduría en relación al tratamiento y disposición de los residuos sólidos ordinarios en el área de jurisdicción de la CVC. Se reviso los avances del ajuste del PGIRS de Obando, se realizo la caracterización de los residuos sólidos durante las primeras dos semanas del mes de noviembre, pero hasta el día de la reunión estos datos no se habían consolidado; se recomendó que realizaran la evaluación de cumplimiento del PGIRS hasta la fecha, resultado que servirá para elaborar el documento justificable para realizar los ajustes del PGIRS. Se reviso los ajustes del PGIRS de Dagua presentados ante la Dirección de Gestión Ambiental; Una vez revisado el documento ajustes del PGIRS realizados en el mes de diciembre de 2012 presentado por la Administración Municipal, este no contiene ninguna actualización del Plan, puesto que el documento es el mismo que el Ente Territorial adopto mediante Resolución 638 de septiembre 23 de 2005; por lo cual se envió oficio al Alcalde Municipal con las observaciones y recomendaciones pertinentes del caso. Se realizo reunión con la administración de Ríofrio donde se realizaron las observaciones al proyecto que presentaron de la construcción de una PMIRS. El sitio propuesto para la construcción de la PMIRS no es viable, puesto que en el documento presentado por ustedes menciona los residuos depositados en el botadero a cielo abierto están causando problemas con los dueños de las fincas vecinas por que la baja calidad de los productos sembrados en la zona. De acuerdo con la caracterización prestada se evidencia que en el corregimiento de Fenicia la mayor generación de residuos sólidos se presenta en residuos inorgánicos no reciclables como lo son el papel higiénico, pañales, toallas higiénicas, también determinan que la comunidad tiene la cultura de aprovechar sus residuos orgánicos en los patios o solares de las viviendas y el material reciclable como el cartón, envases de vendido a un señor que cada semana llega al corregimiento en un camión y les compra este material; por lo que el material que llegaría a la PMIRS para su manejo sería mínimo.	
	20	CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS PGIRS DE LA JURISDICCION	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	70,0	70,714	100,0			70,0	70,714		100,0								
	2013	PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON SEGUIMIENTO	Plan de ordenamiento territorial - POT	42,0	45,0	100,0	3,88	3,86	42,0	43,5		100,0	170.792.201,0	148.859.501,0	87,16	330.283.864,0	300.653.404,0	91,03	FAUNA -Recibo y remisión de fauna silvestre al CAV san Emigdio de los siguientes animales: oProvenientes de candelaria, pertenecientes a la DAR Suroriental: una boa constrictor acta No 88502 y una tortuga acta No. 88501 oProvenientes de la DAR Brut se recibe y remite un tili gris con memorando de policia. oSe recibe un Armasillo (Dasypus novemcinctus) con acta No. 88494 el cual fue liberado. oSe decomisa y remite una guacamaya bandera (Ara macao) acta No. 23269 oSe rescata en el hogar de paso satélite una cotorra carisucia (Aratingapertinax) oficio de rescate 020196. Es llevada al CAV oSe recibe y remite al CAV una lora cachetiamanilla proveniente de Jamundi la cual fue un rescate. Oficio No. 020198 oSe rescata una paloma colliarea (Columba fasciata) en dapa y es llevada al CAV san Emigdio. oSe recibe y remite al CAV 6 tortugas entregadas por la policia ambiental acta No. 88540 -Se realiza control de visita a tenedor de fauna Luis Enrique Ayala. Se realiza y entrega informe. -Se realiza decomiso de una guacamaya bandera en Rancho Cañasgordas. -Se realizó un operativo de decomiso fallido a tenedor de fauna Luis Enrique Ayala. -Se protocolizó los formatos establecidos para el ingreso y salida de fauna silvestre -Se realizó actualización de la base de datos de animales decomisados, en formato del ministerio del medio ambiente. -Se realizan tareas de limpieza, desinfección y mantenimiento en jaulas que hay en el hogar de paso satélite talleres CVC. -Se visitan dos establecimientos comerciales en la zona rural vía a Dapa el cual se vieron especímenes de fauna silvestre (Aves), para indagar	
	2523	NUMERO DE PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) CON SEGUIMIENTO	Plan de gestion integral de residuos solidos-PGIRS	42,0	42,0	100,0			163,0	84,0		51,53								

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
0320 - Mejoramiento de la oferta ambiental	2028	APORTES REALIZADOS AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL DECRETO 954 DE 1999	MILLONES DE PESOS	1.955,0	2.300,0	100,0	6,91	6,91	7.918,0	4.282,0	0	54,08	2.811.653.851,0	2.795.387.920,0	99,42	5.059.344.341,0	4.902.546.408,0	96,9	Con corte a diciembre 31 de 2013, se realizaron los traslados correspondientes al Fondo de Compensación Ambiental, dando así cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 9 del Decreto 954 de junio de 1999.
1700 - ACOMPAÑAR, DISEÑAR, ESTRUCTURAR Y EJECUTAR UN PROYECTO QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE RECIKLADORES DE NAVARRO	1011	Numero de unidades productivas fortalecidas en el marco de los planes de negocio	UNIDAD	4,0	4,0	100,0			4,0	4,0	0	100,0							va: Avance de ejecución del Convenio es del 100%. Consolidado de los perfiles ocupacionales y tomando como base las macro categorías y los bloques de perfiles individuales se identificaron 4 bloques de temáticas que fueron presentados para la aprobación por parte del comité técnico y comité de inclusión y poder dar inicio al proceso de formación. 2. Conformar grupos de participantes de acuerdo con sus perfiles ocupacionales. 3. Realizar las sesiones de formación para el trabajo. 282 sesiones de capacitación en las temáticas y cursos definidos. El día 15 de Diciembre se efectuó la ceremonia de graduación, a la cual de los 371 graduandos asistieron 284. Se certificaron 199 de los 221 inscritos en las competencias relacionadas con gestión integral de residuos sólidos. En la actividad de acompañamiento socio empresarial: Las cuatro (4) organizaciones recibieron 80 asesorías en la implementación de sus unidades productivas. Las organizaciones ARENA, ECOFUTURO Y REDECOL, definieron las líneas de negocios de los servicios ambientales y se han gestionado contrataciones durante este año así: juegos mundiales, servicio de limpieza de separadores viales, mantenimiento de zonas verdes, limpieza de ríos, que se efectúa en el marco del convenio con el DAGMA. Además Ciclo-ruta, Eventos masivos, convenio Deportes, evento feria de Cali y limpieza humedal el Estero -CVC- UFFRAME CTA, con la tienda comunitaria 'UFFRAME CTA', se vio fortalecida en temas como toma de pedidos, elaboración de la factura, despacho de pedidos, recibo de productos y manejo del sistema pos. La tienda comunitaria quedo legalizada ante la cámara de comercio, con resolución de facturación al día, inventario de la tienda quedo al día en el sistema contable, el tendero tiene la capacitación de manipulación de alimentos, la administradora quedo capacitada en el manejo del sistema POS e inventarios del software. Se realizó previa aprobación por concepto jurídico la entrega de capital, insumos y equipos necesarios por cada organización; Se realizó impresión de las piezas de comunicación de cada organización con el propósito de fortalecer su imagen corporativa y promoción de sus líneas de negocio.
	291	Numero de estrategias socioeducativas realizadas para la operativización de la política pública formulada para la inclusión de los recicladores a la economía formal del aseo en Cali	ESTRATEGIAS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	0	100,0							
	761	Porcentaje de avance en la implementación de estrategias socioeducativas	PORCENTAJE	95,0	95,0	100,0	N/A	N/A	100,0	100,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	600.000.000,0	600.000.000,0	100,0	
	763	Numero de planes de negocio formulados	PLANES	4,0	4,0	100,0			4,0	4,0	0	100,0							
1740 - Construcción de obras de mitigación y control de inundaciones en diferentes cuencas hidrográficas de la zona urbana del Municipio de Santiago de Cali	333.1	Metros lineales de dique construidos para protección contra inundaciones	METRO LINEAL	1.000,0	100,0	10,0			2.000,0	100,0	0	5,0							El primer semestre del 2013 se adelantaron los diseños de las obras prioritarias de protección de orilla en los sitios críticos del río entre la calle 5 y la autopista Simon Bolívar y se formulo un plan de intervencion en la cuenca del río Melendez para llegar a la mitigación del riesgo de inundación del río Melendez. Se adelanto el proceso licitatorio para la construcción de las obras definidas en los sitios críticos y se adjudico el contrato CVCNo 377 de Septiembre del 2013 a la firma Consorcio rio Melendez, el cual inicio en Septiembre 30 del 2013. Se realizo la socialización con la comunidad, la topografía, el replanteo de las obras y un tramo del dique en la Simon Bolívar. Se suspendio en Diciembre para el tramite de los permisos de ocupacion de cauce con el DAGMA. Igualmente se adelanto la contratación de los diseños de las obras de protección de orilla entre la autopista Simon Bolívar y el Canal Interceptor SUR, A TRAVES DEL CONTRATO CVC No 462 del 2013 con la firma GEOCCING, el cual ha avanzado en un 40%.
	333.2	Metros lineales de muro construidos para protección contra inundaciones	METRO LINEAL	206,0	0,0	0,0	4,6	1,06	206,0	0,0	0	0,0	3.840.000.000,0	3.799.832.367,0	98,95	7.564.182.943,0	3.824.015.310,0	50,55	
	504	Diseños elaborados	DISENOS	1,0	0,4	40,0			3,0	1,4	0	46,67							
	504.1	Diseños ajustados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	0	100,0							
1758 - Recuperación del volumen útil del	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	150.000,0	150.000,0	100,0			150.000,0	150.000,0	0	100,0							Se realizaron todas las obras del proyecto, fueron entregadas en funcionamiento/va: Se realizaron todas las obras del proyecto, fueron entregadas en funcionamiento
	335	Metros cubicos excavados	METRO CUBICO	98.811,0	98.811,0	100,0			98.811,0	98.811,0	0	100,0							
	345	Areas de taludes restaurados	METRO CUADRADO	22.000,0	22.000,0	100,0			22.000,0	22.000,0	0	100,0							

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
embalse de Cañaveralajo en la ciudad de Santiago de Cali	417.3	Numero de arboles forestales sembrados	UNIDAD	1.908,0	1.908,0	100,0	3,31	3,31	1.908,0	1.908,0	0	100,0	1.251.091.016,0	1.251.091.016,0	100,0	3.844.985.099,0	3.844.985.099,28	100,0		
	819	Plan de trabajo para la ejecucion del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	0	100,0								
	823	Porcentaje de avance en la implementacion del Plan de manejo ambiental	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	0	100,0								
1759 - Modelo para la planificación del Sistema de Corredores Ambientales Urbanos de Santiago de Cali	3009	Modelo de gestion ambiental urbano regional construido	MODELOS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	0	100,0								Se recibió el documento final a satisfacción y se hizo prepara el acta de liquidación del convenio
	674	Lineamientos conceptuales y metodologicos de los recursos naturales	INFORMES	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	0	100,0								
	715	Zonificación ambiental del territorio elaborada	UNIDAD	1,0	1,0	100,0	N/A	N/A	1,0	1,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	98.207.998,0	98.207.998,0	100,0		
	758	Documento sintesis del estado del arte en temas asociados a la construccion del modelo conceptual del corredor	DOCUMENTOS	0,9	1,0	100,0			1,0	1,1	0	100,0								
1760 - Fortalecimiento institucional para la Prevención y Control del Tráfico Ilegal de Fauna y Flora Silvestres y el Manejo de Especímenes Decomisados	163	Numero de estrategias para el control del trafico de fauna y flora diseñadas e implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	0	100,0								El proyecto se ejecutó en el tiempo establecido y con el cumplimiento de todas las actividades propuestas, se recibió el informe final el cual esta sujeto a ajustes con base en la revisión.
	325	Numero de estrategias de educacion implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	0	100,0								
	332.1	Porcentaje de avance en la construccion del Centro de Atencion y Valoracion de Flora	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	N/A	N/A	100,0	100,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	219.999.997,0	219.999.997,0	100,0		
	383	Acuerdos institucionales para la gestion ambiental en el Valle del Cauca	ACUERDOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	0	100,0								
	396	Porcentaje de especimenes de fauna silvestre entregados en el centro de atencion de fauna silvestre del area urbana de Cali que reciben atencion veterinaria	PORCENTAJE	80,0	80,0	100,0			100,0	180,0	0	100,0								
1761 - Fortalecimiento de los Ecoparques como centros de educación ambiental en la ciudad de Santiago de Cali, para fomentar la cultura ambiental ciudadana	203	Area de parques urbanos recuperados ambiental y paisajisticamente	METRO CUADRADO	250.000,0	250.000,0	100,0			250.000,0	250.000,0	0	100,0								Este Proyecto se cumplió a través del convenio 033-2012, suscrito con la Universidad Autónoma de Occidente-UAO, el cual finalizó en el mes de diciembre. En este mes se recibió el informe técnico final del convenio con el 100% de las actividades ejecutadas. El informe fue revisado y se le hicieron algunas observaciones que se entregaron para su respectivo ajuste. Por otro lado, en este mes se hizo entrega formal al Dagma y a la ciudadanía de Cali, de las instalaciones del Ecoparque que fueron adecuadas para su beneficio: recepción, oficina, vivienda, aula ambiental, componente hidrosanitario, componente eléctrico y senderos. Esto fue mediante un acta protocolario y a través de algunas actividades publicitarias: Noticiero 90 minutos, Boletín informativo CVC. En el mismo acto, se formalizó la entrega de la dotación del ecoparque, la dotación para los guardabosques y la instalación de las vallas.
	359	Instalaciones para la educacion ambiental operando	UNIDAD	2,0	1,6	80,0			2,0	1,6	0	80,0								
	628	Numero de programas de capacitacion integral implementados para la conservacion de la biodiversidad	PROGRAMAS	1,0	0,95	95,0	N/A	N/A	1,0	0,95	0	95,0	0,0	0,0	0,0	212.749.999,0	212.749.999,0	100,0		
	771	Estrategia de financiacion interinstitucional para intervenciones diseñada	ESTRATEGIAS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	0	100,0								
	819	Plan de trabajo para la ejecucion del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	0	100,0								
1762 - Diseño e implementación de Herramientas de	1006	Area de tierras forestales en proceso de restauracion ecologica	HECTAREAS	58,0	58,0	100,0			58,0	58,0	0	100,0								Se cuenta con un diseño de 2400 ha de Herramientas de Manejo del Paisaje en la cuenca media del río Cali. Se finalizó la etapa de implementación de las estrategias de conservación mediante la aplicación de las herramientas de manejo del paisaje diseñadas en cada predio, dentro de cada uno de los dos núcleos seleccionados en las zona media alta y media baja de la cuenca hidrográfica del río Cali, incluido el Jardín Botánico de Cali, con un total de 58 ha. implementadas y representadas en aislamiento de relictos boscosos, cercos vivos, siembra de árboles dispersos, establecimiento de un minicorredor, establecimiento de
	311	Numero de hectareas con restablecimiento de la cobertura boscosa	HECTAREAS	58,0	58,0	100,0			58,0	58,0	0	100,0								
	325	Numero de estrategias de educacion implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	0	100,0								

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES		
Manejo del Paisaje en el Jardín Botánico de Cali y su área de influencia	358	Numero de diseños de adecuaciones de areas	DISENOS	0,9	0,9	100,0	N/A	N/A	1,0	1,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	438.685.000,0	438.685.000,0	100,0	barreras cortafuego. Se finalizó el documento correspondiente al Programa de Formación Ambiental validado con el Grupo de Guías Ambientales y el Dagma. Consta de caracterización socioeconómica, oportunidades educativas, recreativas, de investigación, de conservación. Misión, Visión, Objetivo general, objetivos específicos, Resultados, Estrategias, Actividades, Verificadores, Ejes temáticos del Programa, Guiones para 10 Estaciones, Bibliografía y Recomendaciones.		
	369	Area de restauracion ecologica con mantenimiento	HECTAREAS	58,0	58,0	100,0			58,0	58,0	0	100,0									
	383	Acuerdos institucionales para la gestion ambiental en el Valle del Cauca	ACUERDOS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	0	100,0									
	824	Areas de interes ambiental con estrategias de conservacion del paisaje diseñadas	HECTAREAS	1.200,0	1.200,0	100,0			1.200,0	1.200,0	0	100,0									
1763 - Mantenimiento y Operación de la red de acelerografos de Santiago de Cali	1027	Red acelerografica en operacion	REDES	1,0	1,0	100,0	N/A	N/A	1,0	1,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	182.000.000,0	182.000.000,0	100,0	Se repararon y optimizaron las 14 estaciones acelerograficas de la RAC, se hicieron las pruebas para la toma de información en tiempo real. Esta pendiente de la suscripción del acta de finalización pro encontrarse la Universidad en vacaciones		
	825	Numero de estaciones de la red acelerografica adecuadas	ESTACIONES	14,0	14,0	100,0			14,0	14,0	0	100,0									
	826	Numero de equipos de la red acelerografica operando	EQUIPOS	14,0	14,0	100,0			14,0	14,0	0	100,0									
	827	Modelo de operacion y mantenimiento de la RAC	MODELOS	0,9	1,0	100,0			1,0	1,1	0	100,0									
	828	Diseño de la red de telemetria	DISENOS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	0	100,0									
	829	Red de telemetria implementada	REDES	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0									
1764 - Estudios y diseños para el montaje y puesta en funcionamiento de dos estaciones de transferencia en el municipio de Santiago de Cali.	1028	Elaboracion de estudios y diseños	PORCENTAJE	95,0	100,0	100,0	2,01	2,01	100,0	105,0	0	100,0	192.100.000,0	182.000.000,0	94,74	192.100.000,0	182.000.000,0	94,74	Se ejecuta en el marco del Convenio de Asociación CVC No. 018 de 2013 con la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, al 31 de Diciembre presenta una ejecución del 100 % de las actividades contempladas en el proyecto y actualmente se está en el proceso de revisión del informe final. a) Se realizó un estudio de evaluación ambiental de sitios potenciales para la transferencia y/o acopio de escombros en el cual se recopiló la información que permitió establecer 34 posibles sitios para la ubicación de las EDT. b) Se realizó un estudio de viabilidad técnica, ambiental y jurídica para la operación de sitios para la transferencia y/o acopio de escombros en el cual luego de visitar 24 predios posibles, se desarrollo una metodología que permitió establecer los criterios de evaluación técnicos, ambientales y jurídicos, que una vez realizado a los predios permitió finalmente la selección de los dos sitios más viables, que son el antiguo control de la VERDE PLATEADA en la Calle 70 # 26N - 03 Barrio el Pondaje y el predio frente a la PTAR de CANAVERALEJO en la Carrera 5ª con Calle 73. c) Se realizó un estudio económico para la operación de las EDT, en el cual se proponen estrategias que permitan generar la sostenibilidad económica de las EDT. d) Se realizó una caracterización de los residuos que ingresan a la estación de transferencia transitoria de la carrera 50. e) Se elaboró un "Manual de funcionamiento para estaciones de transferencia de escombros en el casco urbano del municipio de Santiago de Cali". f) Se elaboró el plan de manejo Ambiental para las EDT de escombros. Se realizaron los pre-diseños arquitectónicos y paisajísticos de las estaciones de transferencia para los dos sitios seleccionados, para lo cual se definió el esquema básico de estructura de operación, y con base en las características físicas, ambientales, de vegetación, aspecto social, usos del suelo, movilidad y espacio público de los dos sitios, se elaboró el anteproyecto y proyecto urbano y Paisajístico y el anteproyecto y proyecto Arquitectónico, que incluyen los siguientes planos: Localización, general urbano, de especies a conservar, trasplantar y erradicar, de plantas de diseño paisajístico con cuadros de especies a introducir en el proyecto, de perfiles y/o cortes urbanos y paisajísticos, de detalles urbanos y paisajísticos, y los Planos de plantas arquitectónicas. Se diseñó la estrategia de divulgación y el plan de medios, en el que se estructuró la estrategia de		
	314	Numero de estrategias de divulgacion implementadas	UNIDAD	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	0	100,0									

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
	504	Diseños elaborados	DISENOS	5.0	5.0	100.0			5.0	5.0		100.0							información, educación y comunicación con la comunidad, y se implementó mediante el taller de escombros al cual se invitaron 40 líderes comunitarios, en donde de manera lúdica y con talleres de reflexión trabajados con un psicólogo y comunicador se mostró el proyecto y se profundizó en los beneficios de contar con una EDT, para lo cual se contó con material de apoyo diseñado dentro de la estrategia como la Cartilla para colorear donde se sensibiliza para el buen manejo de escombros y con afiches alusivos a las reflexiones del buen manejo de la comunidad en la generación y ciclo del escombros.	
1765 - Fortalecimiento del programa de registro, validación y seguimiento ambiental de las empresas generadoras de RESPEL e implementación de estrategias de promoción para la gestión integral de RESPEL en la ciudad de Santiago de Cali	1029	Volumen de residuos peligrosos aprovechados	KG/A?O	800.297,06	4.130.350,0	100,0	3,31	3,31	800.297,06	4.130.350,0	100,0	100,0	389.000.000,0	389.000.000,0	100,0	389.000.000,0	389.000.000,0	100,0	Se ejecuta en el marco del Convenio de Asociación CVC No. 018 de 2013 con la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, al 31 de Diciembre presenta una ejecución del 100 % de las actividades contempladas en el proyecto y actualmente se está en el proceso de revisión del informe final. Como resultado del proyecto se tiene: a) Se generaron y tramitaron 653 nuevos registros de establecimientos generadores de Residuos Peligrosos. b) El 17 y 18 de octubre se realizó el "Seminario de Promoción para prevención y reducción en la generación, aprovechamiento, valorización, tratamiento y disposición adecuada de RESPEL" el cual contó con una asistencia promedio de 152 participantes, con una excelente logística y una buena calificación por parte de los asistentes. c) Se realizaron 400 visitas de seguimiento a empresas de los sectores de litografía, hidrocarburos (talleres), galvanoplastia, metalmecánica, hospitalarios y similares con los respectivos informes de visita y actualización de información. d) Se realizaron 10 talleres de capacitación, en donde se desarrollan los siguientes temas: 1) Lineamientos generales para la elaboración de Planes de Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos (PGIRP) a cargo de generadores. 2) Capacitación aplicativo "Registro de Generadores de Residuos Peligrosos". 3) Capacitación Aplicativo "Registro Único Ambiental - RUA Manufacturero" y 4) Capacitación Aplicativo "Registro de Inventario PCB".	
	1030	Volumen de residuos peligrosos tratados	KG/A?O	3.497.593,1	11.290.550,0	100,0			3.497.593,1	11.290.550,0										100,0
	1031	Volumen de residuos peligrosos dispuestos	KG/A?O	3.633.667,7	5.144.215,0	100,0			3.633.667,7	5.144.215,0										100,0
	442.1	Número de empresas generadoras y receptoras de residuos peligrosos con seguimiento	EMPRESAS	400,0	400,0	100,0			400,0	400,0										100,0
	442.2	Numero de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción	REGISTROS	603,0	603,0	100,0			653,0	653,0										100,0
	442.3	Número de visitas de seguimiento y control a industrias generadoras de residuos peligrosos	INFORMES	350,0	400,0	100,0			400,0	450,0										100,0
1790 - Insumos técnicos para la asesoría a los ajustes y	1062	Avance en la elaboración de herramientas de planificación	PORCENTAJE	25,0	25,0	100,0			100,0	25,0		25,0	150.000.000,0	150.000.000,0	100,0	270.000.000,0	150.000.000,0	55,56	RESULTADO "Normas generales y densidades máximas de ocupación para vivienda campesina definidas para los 42 municipios del Valle del Cauca": El 04 de Diciembre de 2013 se firmó el Convenio de Asociación CVC No.097 de 2013 celebrado entre la CVC y la Universidad de Los Andes con el objeto de "Aunar esfuerzos humanos y técnicos y recursos económicos para operativizar la metodología para la definición de densidades máximas para vivienda campesina en el suelo rural de los municipios del Valle del Cauca e implementarla mediante el desarrollo de ejercicios piloto en el marco del proyecto 1799 del Plan de Acción 2012 - 2015 de la CVC" por valor total de DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$223.200.000) M-Cte. El 19 de Diciembre se firmó el Acta de Inicio la cual fijó una duración del Convenio de Cuatro (4) meses. El 29 de Diciembre se recibió la versión preliminar del Primer Producto denominado "MODELO URBANO-ECONÓMICO-AMBIENTAL PARA LA DEFINICIÓN DE DENSIDADES MÁXIMAS PARA VIVIENDA EN EL SUELO RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA - DESARROLLO METODOLÓGICO, que contiene el plan de trabajo, el cronograma de actividades y la metodología propuesta para el desarrollo del Convenio, el cual será objeto de revisión. Se fija una primera reunión con el equipo de trabajo para el 10 de Enero de 2014 en Cali con el fin de afinar la versión definitiva del Primer Informe. RESULTADO "Determinantes ambientales actualizadas para cinco unidades de intervención en el Valle del Cauca": Siguiendo los compromisos establecidos entre ASOCARS y CVC el 3 de Diciembre se llevó a cabo la 2ª reunión de trabajo a la cual asistieron ASOCARS, el DARGMA y la CVC con el fin de continuar con la	

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
modificaciones a los Planes de Ordenamiento Territorial	905	Documento de contextualización de la PGAU en elaboración	DOCUMENTOS	40,0	40,0	100,0			40,0	40,0		100,0							Identificación de los elementos de la Estructura Ecológica para el municipio de Cali. ASOCARS cumplará la información consignada en las matrices del ejercicio piloto a fin de proponer para el 2014 las actividades subsiguientes. Se continuó con la revisión del documento Determinantes Ambientales - Versión 2008 de la CVC para poder consolidarlo y tramitar su aprobación mediante acto administrativo. A la fecha, el documento está todavía en proceso de ajuste. RESULTADO "Lineamientos corporativos elaborados para la contextualización de la Política de Gestión Ambiental Urbana teniendo en cuenta las condiciones y características del Valle del Cauca". En el marco del Convenio CVC No. 039 con la Fundación Natura, se obtuvo el insumo inicial para el desarrollo de actividades del Resultado 3. En el mes de Diciembre se conocieron 3 informes técnicos de revisión de las 40 Cartillas de la Síntesis Ambiental Urbana. El último presentado el 31 de Diciembre contiene finalmente el consolidado de la revisión total de las 40 cartillas permitiendo obtener la "Identificación de contenidos de las cartillas susceptibles de modificación o actualización" y un conjunto de "Conclusiones y recomendaciones" que se convierten en la primera fase de trabajo de la elaboración del Documento de contextualización de la PGAU".	
1800 - Estrategias para la reducción de emisiones de material particulado en el sector industrial Acopi - Arroyohondo	1035	Propuestas de intervención formuladas para mejorar la calidad del aire	PROPUESTA	1,0	0,38	38,0			3,0	0,38		12,67							Se cumplen parcialmente las metas propuestas debido a que se iniciaron actividades en el mes de diciembre. El desarrollo del proyecto continúa en el 2014 según la vigencia del convenio suscrito.	
	844	Diagnosticos sobre la calidad del aire actualizados	DIAGNOSTICOS	1,0	0,16	16,0	3,6	1,37	1,0	0,16		16,0	450.000.000,0	450.000.000,0	100,0	800.000.000,0	450.000.000,0	56,25		
	845	Numero de propuestas formuladas para la reducción de emisiones de material particulado	PROPUESTA	1,0	0,6	60,0			3,0	0,6		20,0								
1809 - Conformación de un centro de gestión ambiental y promoción de la sustentabilidad en el Zoológico Municipal de Cali	332	Porcentaje de avance de obra	PORCENTAJE	60,0	32,0	53,33	3,6	1,37	100,0	32,0		32,0	644.010.851,0	644.010.851,0	100,0	644.010.851,0	644.010.851,0	100,0	Se realizó el diseño de módulos de compostaje y reciclaje de residuos sólidos cuya obra fue terminada a finales del mes de diciembre. Continúan en ejecución los otros siete diseños. Como se aclaró en el informe del mes anterior, ya no se hará diseño de reforestación porque esa actividad la adelantó la Fundación Zoológica con la Cámara de Comercio de Cali. Se repantó el diseño de aguas residuales pues ya no se tratarán en el mismo sistema las provenientes de los lagos de animales con las residuales domésticas. Las primeras se manejarán independientemente y no tendrán tratamiento convencional.	
	504	Diseños elaborados	DISENOS	8,0	1,0	12,5			9,0	1,0		11,11								
1810 - Recuperación ambiental y paisajística del espacio público asociado a los humedales Panamericano y El Retiro en la Comuna 22 e Isaías Duarte Cancino en la Comuna 15 de la ciudad de Santiago de Cali	128	Numero de hectareas de espacio publico efectivo recuperadas paisajística y ambientalmente	HECTAREAS	3,1	0,0	0,0			3,9	0,0		0,0							El 13 de diciembre se dio inicio a la contratación No. 0458 de 2013, mediante la cual se espera ejecutar las actividades de recuperación del espacio público efectivo en los humedales Panamericano, El Retiro e Isaías Duarte Cancino y la recuperación de la capacidad hidráulica de este último. El contrato finaliza el 12 de abril de 2014. En cuanto al contrato de interventoría, inició el 13 de diciembre y termina el 12 de mayo. El contrato No. 315 de 2013, de apoyo en la coordinación y seguimiento, finalizó el 31 de diciembre de 2013. A través de la coordinación y seguimiento en conjunto con la interventoría y el contratista, se hizo la revisión de planos, cantidades contratadas y alcances contractuales, arquitectónicos y paisajistas del proyecto. Igualmente se inició -ante el DAGMA-, el proceso de revisión de los procedimientos administrativos a seguir para la ejecución del contrato.	
	305	Piezas comunicativas elaboradas para la divulgación de resultados de los proyectos	UNIDAD	4.000,0	0,0	0,0			4.000,0	0,0		0,0								
	411	Numero de jornadas de sensibilización realizadas	JORNADAS	20,0	0,0	0,0	4,89	,21	20,0	0,0		0,0	1.890.600.000,0	1.847.828.626,0	97,74	1.890.600.000,0	1.847.828.626,0	97,74		
	501	Volumen de material removido en labores de descolmatación de cauces, rios, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	5.600,0	0,0	0,0			5.600,0	0,0		0,0								
	502	Area de espacio publico efectivo consolidada	HECTAREAS	3,1	0,0	0,0			3,9	0,0		0,0								

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1811 - Plan de Manejo Silvicultural del área urbana del municipio de Santiago de Cali	870	Porcentaje de avance en la elaboración del censo forestal para el manejo del arbolado urbano	PORCENTAJE	41,0	7,0	17,07	3,02	3,02	100,0	7,0	7,0	392.746.729,0	390.000.000,0	99,3	392.746.729,0	390.000.000,0	99,3	Se firmó acta de inicio el 16 de diciembre de 2013, la Universidad presentó el plan de trabajo a realizar, el cual fue revisado y aprobado por el supervisor, iniciándose con esta aprobación el proceso del primer desembolso equivalente al 30% del valor total del convenio, (\$117.000.000). La Universidad solicitó realizar otro si al convenio, a la Clausula Tercera: Valor - Aportes y Transferencia de Recursos, Punto C) Transferencia de Aportes, dándosele el trámite pertinente y se le direcciono a la universidad para la firma del representante legal. En el avance de las actividades, se tiene que inicio el censo y se tiene terminado lo referente a la comuna No. 9, en la cual se inventariaron a próximamente unos 4200 árboles, se ha venido socializando el proyecto a los líderes de cada comuna a medida que van inventariando. Se dio capacitación y unificación de criterios a todo el equipo de trabajo. El avance en porcentaje es de un 7%.	
	871	Numero de comunas del area urbana que hacen parte del plan de manejo de silvicultura	COMUNA	9,0	1,0	11,11			22,0	1,0	4,55								
1812 - Recuperación de la capacidad hidráulica de los ríos Cañaveralejo, Cali, Aguacatal y Lili para prevención del riesgo por crecientes pluviales en el municipio de Cali	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	300.000,0	0,0	0,0	4,89	,83	300.000,0	0,0	0,0	1.731.590.300,0	1.498.872.585,0	86,56	1.731.590.300,0	1.498.872.585,0	86,56	Se adelanto el proceso de licitacion para la adjudicacion de las obras de este proyecto y se adjudico a la firma Ingenieros civiles y asociados a traves del contrato CVC No 390 de septiembre 6 del 2013 e inicio el 28 de Octubre del 2013. Se realizo la ejecucion de la topobatiemtria de los rios objeto del presente contrato. ACTUALMENTE SE adelanta EL TRAMITE DE los permisos ambientales ante el DAGMA, POR LO CUAL SE SUSPENDIERON LAS OBRAS DE DESCOLMATACION. SE firmó adición al contrato de obra por 71 días, quedando como nueva fecha de terminación el 12 de marzo de 2014. El contratista ha solicitado la suspensión del contrato hasta tanto se cuente con dichos permisos.	
	358	Numero de diseños de adecuaciones de areas	DISENOS	4,0	0,0	0,0			4,0	0,0	0,0								
	501	Volumen de material removido en labores de descolmatacion de cauces, rios, quebradas, acequias y zarziones	METRO CUBICO	45.000,0	0,0	0,0			45.000,0	0,0	0,0								
	928	Reconformacion de jarillones y obras de bioingenieria	METRO CUBICO	2.108,0	0,0	0,0			2.108,0	0,0	0,0								
1813 - Adecuación y recuperación de las obras de control de inundaciones en la margen izquierda del río Cali	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	200.000,0	0,0	0,0	4,89	,22	200.000,0	0,0	0,0	2.081.551.456,0	2.081.551.456,0	100,0	2.081.551.456,0	2.081.551.456,0	100,0	Se realizó el levantamiento topográfico en su totalidad, y se presentaron los documentos requeridos ante el Dagma. Actualmente el contrato 314 de 2013 se encuentra suspendido hasta tanto el Dagma nos otorgue los permisos ambientales que nos permitan reiniciar las actividades de obra.	
	333	Metros lineales de obras construidas para proteccion contra inundaciones	METRO LINEAL	1.256,0	0,0	0,0			1.256,0	0,0	0,0								
1814 - Implementación de las actividades de restauración y obras de bioingeniería en áreas de protección ambiental y áreas degradadas de la zona de ladera en las comunas 1, 18 y 20	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	275.504,0	0,0	0,0	0	0	275.504,0	0,0	0,0	110.000.000,0	0,0	0,0	110.000.000,0	0,0	0,0	En el año 2013 no se ejecutó ninguna actividad de este proyecto se requiere que los recursos se puedan tener disponibles para el año 2014	
	504	Diseños elaborados	DISENOS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
	907	Estudios tecnicos elaborados para el diseño de obras de mitigacion del riesgo	ESTUDIOS	4,0	0,0	0,0			4,0	0,0	0,0								
1816 - Recuperación de espacio público en el sector Petecuy I (PTAR Cañaveralejo) del municipio de Santiago de Cali	241	Numero de metros cuadrados de areas impactadas por escombros y basuras recuperadas	METRO CUADRADO	3.500,0	3.500,0	100,0	3,6	3,6	3.500,0	3.500,0	100,0	373.064.462,0	373.064.462,0	100,0	373.064.462,0	373.064.462,0	100,0	Se está ejecutando mediante el Convenio de Asociación No. 007 de 2013 suscrito con CORPOCUENCAS, el cual finalizó el 20 de diciembre, con la ejecución del 100% de las actividades contempladas en el proyecto, se está a la espera de la entrega del informe final de actividades por parte de Corpocuecas para su evaluación y posteriormente dar inicio al proceso de liquidación del convenio. La actividad de retiro y disposición de escombros se ejecutó en un 100%, se removió un total de 13.541 m3 de escombros en el sitio, con lo cual se logró la recuperación ambiental del sector. La recuperación paisajística de 361 m2 de área de las zonas blandas afectadas por escombros se ejecutó en un 100% con la siembra de 150 árboles y especies ornamentales como durantas, crotos y gitanas entre otras, la siembra de prado en el más de 250 ml de andén. El pasado 6 de diciembre con una jornada ambiental se realizó la entrega oficial del sector recuperado al municipio de Cali representado por la Directora del DAGMA y a la comunidad del sector representada por los miembros de la Junta de Acción Comunal del Barrio Petecuy I.	
	428	Volumen de escombros retirados	METRO CUBICO	13.541,0	13.541,0	100,0			13.541,0	13.541,0	100,0								
	901	Numero de metros cuadrados adecuados paisajisticamente	METRO CUADRADO	361,0	361,0	100,0			361,0	361,0	100,0								
1045	Numero de rutas selectivas de RSA implementadas	NUMERO	1,0	0,2	20,0			1,0	0,2	20,0								Se está realizando reuniones con EMSIRVA ESP EN LIQUIDACION, para definir los diferentes criterios que se tendrán en cuenta para las estrategias de educación y comunicación, estas reuniones se han realizado con el DAGMA, PGIRS, Bienestar Social, y el operador de servicio EMAS CALI. Se han realizado varias reuniones con diferentes actores para la socialización del piloto en las comunas 11 y 17 de la ciudad y en algunas	

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1817 - Implementación de ruta piloto de recolección selectiva de residuos sólidos en el Sector Nororiente de Cali	513	Numero de estrategias de divulgación implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	0,5	50,0	3,6	,44	1,0	0,5	50,0	1.100.000.000,0	1.094.406.400,0	99,49	1.100.000.000,0	1.094.406.400,0	99,49	Las comunas 11 y 12 de la ciudad y con algunas entidades privadas las cuales se encuentran muy interesadas el proyecto, en el tema de compra del producto. Se dieron lineamientos por parte de la Oficina de comunicaciones de CVC, sobre los diseños de las piezas divulgativas de la ruta piloto y el plan de medios, se coordinó con la Oficina de comunicaciones de la Alcaldía de Cali, para los apoyos pertinentes; Se adelanta en campo el componente operativo de la campaña de divulgación puerta-puerta y se realizó los diseños del macro ruteo y micro ruteo. Se realizó acompañamiento a EMSIRVA ESP EN LIQUIDACION en una rueda de prensa donde se les informo a los medios en forma muy sencilla sobre el piloto de ruta selectiva que se llevaria a cabo en las comunas 11 y 12.	
	853	Toneladas de residuos solidos aprovechable recolectados y dispuestos en el Centro de Acopio	TONELADA	480,0	0,0	0,0			480,0	0,0	0,0								
	854	Toneladas de residuos solidos aprovechados en Centros de Acopio	TONELADA	350,0	0,0	0,0			350,0	0,0	0,0								
1818 - Cultura Ambiental Ciudadana para una Cali Mundial	1072	Avance en la implementación de estrategias de sensibilización sobre manejo sostenible del ambiente	PORCENTAJE	40,0	0,0	0,0	3,6	,37	100,0	0,0	0,0	883.133.416,0	879.835.858,0	99,63	2.275.133.416,0	879.835.858,0	38,67	El resultado 1 esta siendo ejecutado con el Zoológico de Cali a través del convenio No. 076. el Acta de inicio se firmo el 5 de diciembre y se alcanzaron a ejecutar las siguientes actividades: Capacitación interna a nivel conceptual al equipo de trabajo del conviniente; diseño de la metodología de trabajo con el equipo de profesionales del zoológico y reuniones con la supervisión del convenio. con relacion al resultado 2 este será ejecutado con la cámara de comercio de cali a través del convenio No. 094 de 2013, se firmo acta de inicio el 19 de diciembre de 2013; a la fecha no se reporta ningún avance en lo relacionado con las acciones de campo previstas; el conviniente informa que estan planificando y orgnizando el trabajo a desarrollar.	
	350	Porcentaje de avance de la implementación de la estrategia	PORCENTAJE	70,0	5,0	7,14			200,0	5,0	2,5								
	929	Avance en la identificación e implementación de los proyectos ambientales comunitarios	PORCENTAJE	40,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0								
1819 - Implementación de un Sistema de Alerta para prevención de riesgos	1063	Grupos o comites en proceso de conformación o activación para el apoyo al Sistema de Alerta para la Prevención de Riesgos	GRUPOS	11,0	0,0	0,0	2,3	1,62	11,0	0,0	0,0	100.000.000,0	100.000.000,0	100,0	100.000.000,0	100,0	Las actividades del proyecto se ejecutan acorde con el Convenio N°016 de 2013, que incluye la inducción, definición de perfiles mínimos y conformación de grupos de ciudadanos que participen en la construcción de un Sistema Comunitario de Alerta Temprana, en inundaciones e incendios forestales en cinco comunas de la ciudad de Cali. Para ello se han desarrollado jornadas de capacitación y se avanza en los protocolos de actuación.		
	341	Numero de organizaciones promovidas y fortalecidas	ORGANIZACIONES	6,0	4,0	66,67			6,0	4,0	66,67								
	906	Actores sociales municipales capacitados en prevención y control de incendios forestales	ACTORES	5,0	3,0	60,0			5,0	3,0	60,0								
1820 - Construcción de colector interceptor de aguas residuales en el sector de Bella Suiza Bajo para descontaminar el	121	Numero de metros lineales de colectores	METRO LINEAL	1.070,0	600,0	56,07	3,6	1,6	1.070,0	600,0	56,07	536.060.919,0	536.060.905,0	100,0	536.060.919,0	536.060.905,0	100,0	Se instalaron 600 metros de colector, todos ellos dentro del embalse de Cañaveralejo. Se espera definir el trazado ajustado para continuar con la construcción del interceptor. Aún no se transportan aguas residuales porque esto solamente se hará una vez se haya terminado la totalidad del colector.	
	899	Caudal medio de aguas negras interceptado y conducido al final del colector	LITROS/SEG	1,7	0,0	0,0			1,7	0,0	0,0								
1821 - Monitoreo, control y seguimiento de calidad del aire y fuentes fijas y móviles de emisiones atmosféricas del	639	Campañas de divulgación cívico - ambiental de televisión, radio, impresos y plan de medios diseñados e implementados	CAMPAÑA	3,0	0,2	6,67	3,6	,62	9,0	0,2	2,22	680.000.000,0	572.326.171,0	84,17	1.400.000.000,0	572.326.171,0	40,88	Por condiciones atípicas del periodo navideño se hizo necesario suspender la ejecución de actividades.	
	241	Numero de metros cuadrados de áreas impactadas por escombros y basuras recuperadas	METRO CUADRADO	8.800,0	8.800,0	100,0			8.800,0	8.800,0	100,0								Se está ejecutando mediante el Convenio de Asociación No. 007 de 2013 suscrito con CORPOCUCENCAS, el cual finalizó el 20 de diciembre, con la ejecución del 100% de las actividades contempladas en el proyecto, se está a la espera de la entrega del informe final de actividades por parte de Corpocucencas para su evaluación y posteriormente dar inicio al proceso de liquidación del convenio. La actividad de retiro y disposición de escombros se ejecutó en un 100%, con la cual se removió un total de 47.375 m3 de escombros en el sitio, con lo cual se logró la recuperación ambiental del sector. Las actividades de recuperación paisajística de la zona se ejecutaron en un 100%, con la empedradación de 8.800 m2, la construcción de un

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
1822 - Recuperación paisajística y ambiental de la Escombrera de la Calle 50 en el municipio de Santiago de Cali	428	Volumen de escombros retirados	METRO CUBICO	45.447,0	47.375,0	100,0	4,89	4,89	45.447,0	47.375,0	0	100,0	1.537.849.021,0	1.537.849.021,0	100,0	1.537.849.021,0	1.537.849.021,0	100,0	andén peatonal de 245 ml, dos gradas de acceso, el amueblamiento de una plazoleta con 6 bancas tipo MIO, y juegos 4 jugos infantiles (sube y baja, pasamanos, columpios y deslizador), como parte de la estrategia para el empoderamiento de la comunidad del sector para evitar que nuevamente sea impactado por la disposición inadecuada de escombros que se realizó por más de 15 años. Igualmente a ambos márgenes del andén peatonal se sembraron más de quinientas especies ornamentales y arbustivas, principalmente durantas, resucitados y mirtos, al igual que diez árboles en la zona aledaña a la estación de transferencia transitoria que actualmente opera el DAGMA. El pasado 26 de diciembre con una jornada ambiental se realizó la entrega oficial del sector recuperado al municipio de Cali representado por la Directora del DAGMA y a la comunidad del sector representada por los representantes de las Juntas de Acción Comunal de los Barrios mariano Ramos y Brisas del Limonar, al igual que la delegada de la Personería para la participación ciudadana y el veedor del sector.	
	901	Numero de metros cuadrados adecuados paisajisticamente	METRO CUADRADO	8.800,0	8.800,0	100,0			8.800,0	8.800,0	0	100,0								
1823 - Montaje y puesta en marcha de la red de monitoreo automática del recurso hídrico superficial del Municipio de Cali	1048	Porcentaje de avance en la implementación la red de monitoreo de agua	PORCENTAJE	40,0	24,0	60,0			100,0	24,0	0	24,0								Se esta construyendo las obras civiles de las estaciones y va en un 40% de ejecución. El contrato finaliza en febrero del 2014
	868	Estaciones hidroclimáticas automáticas construidas	ESTACIONES	4,0	2,0	50,0	3,6	2,38	16,0	2,0	0	12,5	678.282.613,0	678.282.613,0	100,0	1.799.238.823,0	678.282.613,0	37,7		
	869	Centro de control para la gestión de información hidroclimática	UNIDAD	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0								
1827 - Manejo Silvicultural de árboles priorizados por su generación de riesgo en el área urbana del municipio de Santiago de Cali	1074	Porcentaje de árboles priorizados para manejo silvicultural por generación de riesgos	PORCENTAJE	8,0	3,5	43,75			8,0	3,5	0	43,75								El proyecto se ejecuta mediante el Convenio CVC No 096 de 2013 suscrito con la Fundación PROSENAS, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos, recursos técnicos y económicos para realizar labores de manejo silvicultural de 1935 árboles priorizados por su generación de riesgo en el área urbana del municipio de Santiago de Cali". Dicho convenio se inició el 12 de Diciembre de 2013 y tiene una duración de un mes; sin embargo, fue objeto de una primera adición para prorrogar su duración en 15 días calendario, motivada por la reducción en los rendimientos y el aumento de los niveles de riesgo de las labores de tala como resultado de las lluvias intensas de fin de año y las restricciones de acceso a algunas comunas durante la temporada ferial de Diciembre. Con esta adición, la nueva fecha de terminación del Convenio corresponde al 27 de enero de 2014. A la fecha, el convenio avanza satisfactoriamente con un porcentaje global de ejecución del 43%.
	637	Población arborea establecida y conservada en parques y zonas verdes del área urbana	ARBOLES	1.935,0	871,0	45,01	4,6	1,86	1.935,0	871,0	0	45,01	389.000.000,0	389.000.000,0	100,0	389.000.000,0	389.000.000,0	100,0		
7 - Educación y cultura ambiental participativa e incluyente							13,7	10,26												
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	2157	NUMERO DE ACTORES SOCIALES RELEVANTES CARACTERIZADOS ASOCIADOS A SITUACIONES Y/O TEMATICAS AMBIENTALES PRIORIZADAS	ACTORES	10,0	28,0	100,0	9,84	9,84	42,0	40,0	0	95,24	42.771.399,0	31.732.758,0	74,19	66.533.018,0	37.688.024,0	56,65	Se hizo la caracterización de los actores sociales integrantes de CIDEA municipales de: Ulloa, Obando, Buenaventura, Vies, El Águila, Ginebra, Guacarí, La Cumbre, Cartago, Caicedonia, Buga, Dagua, El Cairo, Palmira, Candelaria, Florida, Pradera, El Cerrito, Sevilla, Jamundi, La Victoria, Yotoco, Yumbo; actores sociales priorizados en los corregimientos de La Buitrera, Los Andes; el registro de 16 ONG ambientales	
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	2021	LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA ASESORAR A LOS ENTES TERRITORIALES EN PLANES Y ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, DE ACUERDO A LAS SITUACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS Y A LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	DOCUMENTOS	2,0	3,0	100,0			6,0	4,0	0	66,67								Se realizó la caracterización de 21 actores sociales de CIDEA municipales, los actores priorizados en los corregimientos de Los Andes y La Buitrera, la caracterización de la situación ambiental de Yumbo y Jamundi, el registro de 16 ONG ambientales y la actualización de la información de cinco CIDEA municipales, se formularon cinco estrategias de educación ambiental, el acompañamiento a las DAR en la formulación e implementación de una estrategia educativa para la aplicación del compendio ambiental en los municipios, apoyo a la formulación de estrategia educativa aplicable a los Respel, el seguimiento a la aplicación de estrategias educativas formuladas y en general la implementación del plan corporativo de educación ambiental a partir de los procesos y proyectos establecidos.
	2022	DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, PARA PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL	ESTRATEGIAS	1,0	5,0	100,0	9,84	9,84	5,0	6,0	0	100,0	380.636.213,0	343.461.147,0	90,23	765.783.567,0	640.814.426,0	83,66		

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	2023	SEGUIMIENTO A LAS METODOLOGIAS DE EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL ELABORADAS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE, EN LAS AREAS DE JURISDICCION DE LA CORPORACION	INFORMES	2,0	2,0	100,0			12,0	6,0		50,0							
0330 - Fortalecimiento de la Educación y Cultura Ambiental Ciudadana	2026	NUMERO DE VISITANTES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL EN JURISDICCION DE LA CORPORACION.	VISITANTES	2.000,0	4.057,0	100,0			8.550,0	7.222,0		84,47							En terminos generales los avances del Proceso de Fortalecimiento de la Educación y Cultura Ambiental Ciudadana a partir de los procesos 060 - Manejo de Centros de Educación Ambiental - 067 Implementación de las Estrategias de Educación Ambiental - 073 Fortalecimiento de la Participación en la Gestión Ambiental - 074 Manejo de Conflictos Socio-ambientales - 079 Estrategia del Fondo Participativo para la Acción Ambiental fueron satisfactorios como se evidencia en cada uno de los reportes a niveles de las Direcciones Ambientales Regionales y la Dirección de Gestión Ambiental.
	2027	NÚMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN TORNO AL MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	PERSONAS	660.000,0	660.000,0	100,0			2.640.000,0	3.592.426,0		100,0							
	2176	ACTORES SOCIALES CONVOCADOS QUE SE BENEFICIAN CON LOS PROGRAMAS DE EDUCACION Y CAPACITACION EN LOS CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL	ACTORES SOCIALES	1.970,0	5.098,0	100,0			4.885,0	5.728,0		100,0							
	2177	ACTORES SOCIALES ORGANIZADOS PARTICIPANDO EN LA GESTION AMBIENTAL	ACTORES SOCIALES	443,0	456,0	100,0			1.478,0	830,0		56,16							
	2178	ACTORES SOCIALES LIDERANDO PROCESOS AMBIENTALES EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE	ACTORES SOCIALES	829,0	1.079,0	100,0	15,74	14,96	3.325,0	2.113,0		63,55	5.601.305.567,0	4.965.524.662,0	88,65	11.013.086.119,0	9.423.491.392,0	85,57	
	2179	CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES MANEJADOS	CONFLICTOS	19,0	18,0	94,74			73,0	33,0		45,21							
	2185	ESTRATEGIA PARA EL INICIO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA CONVOCATORIA DEL FONDO PARTICIPATIVO PARA LA ACCION AMBIENTAL IMPLEMENTADA	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0		100,0							
	2649	NUMERO DE MUJERES VINCULADAS A ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE ACTORES SOCIALES	UNIDAD	670,0	805,0	100,0			1.845,0	805,0		43,63							
	2738	AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL FONDO PARTICIPATIVO PARA LA ACCION AMBIENTAL	PORCENTAJE	38,0	38,0	100,0			100,0	38,0		38,0							
	190	Numero de areas protegidas y de interes ambiental con centros de educacion ambiental adecuados y construidos	AREAS PROTEGIDAS	1,0	0,95	95,0			1,0	0,95		95,0							Según acta de entrega y recibo final del CONTRATO No. 391 de 2013 de fecha 17 de diciembre de 2013, El INTERVENTOR, FUNDACION OIKOS, manifestó que recibió a entera satisfacción las actividades las cuales se desarrollaron normalmente, se complementaron actividades de ítems ya previstos, como son enchape de escaleras, pasamanos en madera, meta en ladrillo sucio común, cubierta en teja roja, concreto para andén, canales en lámina galvanizada por lo que la obra termina normalmente y a entera satisfacción, para un avance total del 100% de ejecución. Teniendo en cuenta la

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1505 - Desarrollo de programas de educación ambiental en áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad	190.9	Centro de educación ambiental de la zona de amortiguación del Parque Nacional Los Farallones, El Topacio y La Teresita adecuado y construido	CENTROS	1,0	0,95	95,0	4,59	4,36	1,0	0,95	95,0	143.550.000,0	121.725.866,0	84,8	143.550.000,0	121.725.866,0	84,8	84,8	<p>forma de pago, con este informe se reconoce un pago del 30,63% correspondiente a \$ 33.933.276 para un total del 94,80% quedando pendiente un pago final del 5,20% el cual se reconocerá con el Acta de Liquidación del contrato de obra CVC No. 391 de 2013. Por lo tanto, considero procedente el pago de la factura No. 0587 por valor de TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$33.933.275.71), con respecto a la compra del mobiliario que se programó, la Dirección Ambiental suroccidente no realizó la contratación de esta compra./va. Según acta de entrega y recibo final del CONTRATO No. 391 de 2013 de fecha 17 de diciembre de 2013, El INTERVENTOR, FUNDACION OIKOS, manifestó que recibió a entera satisfacción las actividades las cuales se desarrollaron normalmente,</p>
	819	Plan de trabajo para la ejecución del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
1752 - Implementación de estrategias definidas en la política nacional de educación ambiental	1013	Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias planteadas en la Política Nacional de Educación Ambiental	PORCENTAJE	32,0	32,0	100,0	N/A	N/A	62,0	67,0	100,0	0,0	0,0	0,0	610.275.862,0	610.275.862,0	100,0	100,0	<p>Los resultados planteados en el proyecto se consiguieron completamente. Con la Universidad Javeriana se llevó a cabo lo relacionado con la formulación de los planes municipales de educación ambiental y la formación de educadores ambientales y olimpiada del saber. Las metas propuestas se lograron; el diseño y aplicación de los módulos se llevó a cabo quedando un material pedagógico y metodológico significativo el cual será utilizado como material de trabajo de las DAR. Con respecto al programa de sabiduría ambiental ancestral con comunidades indígenas, a través de la ORIVAC se llevo a cabo un diplomado que permitió la capacitación de líderes indígenas para que tuvieran las herramientas conceptuales y metodológicas para la implementación de dicho programa. Las acciones de campo previstas se llevaron a cabo completamente. El convenio No. 019 a través del cual se adelantó el tercer resultado se liquidó el 19 de noviembre y se desembolsó el último recurso en diciembre del año pasado</p>
	1014	Numero de proyectos ciudadanos de educación ambiental - PROCEDA formulados	PROYECTOS	0,0	0,0	0,0			36,0	72,0	100,0								
	767	Numero de planes municipales de educación ambiental formulados participativamente	PLANES	0,0	0,0	0,0			6,0	6,0	100,0								
	769	Numero de Entes Territoriales asesorados en planificación de la Educación Ambiental en sus municipios	ENTES TERRITORIALES	0,0	0,0	0,0			6,0	6,0	100,0								
	772	Porcentaje de avance en la implementación del Programa de Educación "Sabiduría Ambiental Ancestral Indígena"	PORCENTAJE	80,0	80,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
	774	Numero de estudiantes participando de la "Olimpiada del Saber Ambiental"	ESTUDIANTES	120,0	132,0	100,0			120,0	132,0	100,0								
	775	Numero de personas de la comunidad educativa capacitadas en temáticas ambientales	PERSONAS	232,0	246,0	100,0			232,0	246,0	100,0								
	776	Numero de consejos comunitarios ubicados en la cuenca del río Cauca participando de procesos educativos	CONSEJOS COMUNITARIOS	2,0	2,0	100,0			2,0	2,0	100,0								
	777	Numero de mujeres implementando acciones de conservación de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	40,0	46,0	100,0			40,0	46,0	100,0								
	778	Numero de instituciones educativas participantes en el proyecto	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	8,0	8,0	100,0			8,0	8,0	100,0								
1787 - Acuerdos recíprocos por la conservación del agua	1032	Numero de acuerdos establecidos entre actores sociales para la conservación de los recursos naturales y el ambiente	ACUERDOS	7,0	0,0	0,0	10,82	4,36	28,0	0,0	0,0	399.000.000,0	399.000.000,0	100,0	2.345.000.000,0	399.000.000,0	17,01	<p>El día 30 de diciembre de 2013 se logró firmar el Acta de inicio del Convenio No. 084 de 2013 suscrito con RARE y RH Positivo. Se tiene planificado para la segunda semana de enero llevar a cabo el Primer taller introductorio sobre el manejo de la metodología PRIDE; igualmente desde el mes de enero los líderes de campaña inician con el trabajo de campo, relacionado este con entrevistas y grupos focales con actores sociales relevantes; igualmente se avanzara en la recolección de información secundaria de tipo biológico y físico. Se hizo el desembolso de los recursos vigencia 2013 por valor de \$399.000.000, los cuales serán transferidos a la cuenta conjunta abierta entre CVC y RH Positivo.</p>	
	831	Numero de actores sociales caracterizados, asociados al efecto ambiental priorizado	ACTORES SOCIALES	28,0	7,0	25,0			28,0	7,0	25,0								

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1791 - Ambiente y Cultura	285.1	Numero de estrategias definidas para contextualizar la Política Nacional de Educación Ambiental	ESTRATEGIAS	3,0	5,0	100,0	8,52	7,97	3,0	5,0	100,0	240.600.000,0	217.138.819,0	90,25	1.001.600.000,0	217.138.819,0	21,68	Para el cumplimiento de este resultado, se encuentran en ejecución los contratos 369 y 361 de 2013. Con respecto a los avances del contrato 369, se continuó con las jornadas para llevar a cabo la Evaluación del estado y dinámica actual de los CIDEA y los PMEA. Se hizo entrega de material educativo y pedagógico. Con respecto a los avances del contrato 361 se informa que se finalizaron las Jornadas de planificación con los CIDEA municipales. Se continúa con los talleres de Formulación de los Planes Municipales de Educación Ambiental en los municipios de El Cairo, Toro, Ansermanuevo, Ríofrío y Yotoco. se informa que se avanza en la consolidación de documentos finales con base en la información recolectada en los talleres e información secundaria. Con respecto a REDPRAE y REDCIDEA se informa que se realizó una mesa de trabajo con funcionarios de las DAR sobre el plan de trabajo que se adelantará para el fortalecimiento de la REDPRAE y REDCIDEA; se esta cumpliendo la información secundaria disponible sobre estos temas. Sobre los PRAU se esta compilando la información sobre las instituciones de educación superior que tienen carreras afines a los PRAU y los elementos a incluir en la estrategia. Se realizó la reunión para revisar la propuesta preliminar sobre el documento de interpretación educativa del diagnóstico ambiental y los primeros bocetos de su diseño. Se hace la supervisión interna del trabajo.	
	463.1	Numero de redes sociales del CIDEA departamental fortalecidas en el componente de comunicación	REDES	1,0	3,0	100,0			1,0	3,0	100,0								
	464.1	Numero de redes de PRAES consolidadas en el departamento	REDES	1,0	3,0	100,0			1,0	3,0	100,0								
	706	Numero de proyectos de los Planes Municipales de Educación Ambiental implementados	PROYECTOS	2,0	0,0	0,0			8,0	0,0	0,0								
1801 - Organización social para el uso, manejo y conservación de los recursos naturales	1052	Numero de organizaciones de usuarios empoderadas por una mejor administración y distribución del recurso hídrico	ORGANIZACIONES	7,0	2,0	28,57	6,89	3,56	7,0	2,0	28,57	324.500.000,0	305.327.585,0	94,09	758.800.000,0	305.327.585,0	40,24	El proyecto se lleva a cabo a través de tres contrataciones: la relacionada con las asociaciones de usuarios se hace con recursos hídricos de la DTA y se ha logrado las acciones que permiten la conformación de las dos asociaciones. Un tercer contrato es el establecido con la universidad del valle (convenio no. 040 de 2013) que adelanta las acciones previstas en los humedales prioritarios y el convenio No. 091 de 2013 con Acodalm dirigido a las microcuencas prioritarias. De este último se tiene un avance en lo relacionado con el diagnóstico de las microcuencas y de las juntas administradoras; la definición de la estrategia de comunicación y la caracterización de actores sociales	
	220.1	Numero de estrategias de sensibilización sobre manejo sostenible del ambiente realizada	ESTRATEGIAS	1,0	0,4	40,0			1,0	0,4	40,0								
	366	Numero de acciones del plan de manejo implementadas	ACCIONES	13,0	0,4	3,08			39,0	0,4	1,03								
	674	Lineamientos conceptuales y metodológicos de los recursos naturales	INFORMES	1,0	0,4	40,0			1,0	0,4	40,0								
	777	Numero de mujeres implementando acciones de conservación de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	18,0	8,0	44,44			65,0	8,0	12,31								
	875	Numero de organizaciones sociales contribuyendo en la recuperación de las microcuencas abastecedoras de los acueductos municipales	ORGANIZACIONES	7,0	2,0	28,57			7,0	2,0	28,57								
1049	1049	Porcentaje de avance en la implementación de acciones orientadas a mejorar la gestión ambiental municipal por parte de los entes territoriales	PORCENTAJE	10,0	9,0	90,0	100,0	9,0	100,0	9,0	9,0	15,0	15,0	15,0	Para el cumplimiento de este resultado se encuentra en ejecución el contrato 352. Se presenta avance en fortalecimiento a la gestión ambiental de los municipios de Jamundí, Obando y Florida. Se realizó la identificación y caracterización de actores. A la fecha se han realizado 11 jornadas para la creación o fortalecimiento de los consejos ambientales municipales para la articulación de políticas, planes, proyectos y acciones y 5 jornadas para el fortalecimiento de las capacidades administrativas para ejercer las secretarías técnicas de los Consejos Ambientales Municipales. Así mismo, se cuenta con la diagramación de las cartillas que conforman el material educativo y pedagógico para la educación ambiental. Se realizó el fortalecimiento de actores sociales para el control social a la gestión ambiental, se logra evidenciar la ejecución de 4 talleres por cada municipio objeto de estudio (Palmira, Cartago y Yumbo) para un total de 12 jornadas realizadas así: (i) Palmira: 30 de octubre, 25 de noviembre, 29 de noviembre (doble jornada) (ii) Yumbo: 1 de noviembre, 19 de noviembre, 21 de noviembre y 5 de diciembre (iii) Cartago: 22 de noviembre y 2 de diciembre (doble jornada ambas fechas) y la Formación a entidades territoriales de la importancia del control social a la gestión ambiental. Se realizaron 4 jornadas en el municipio de Palmira, 3 en el municipio de Yumbo y 5				
	1050	Numeros grupos sociales participando en iniciativas de gestión ambiental del orden local, regional y nacional	GRUPOS	1,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0,0								
	1051	Porcentaje de avance en la implementación de acciones orientadas a mejorar la gestión ambiental municipal por parte de la sociedad civil	PORCENTAJE	20,0	15,0	75,0			100,0	15,0	15,0								

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
1802 - Gestión Ambiental Participativa	383	Acuerdos institucionales para la gestion ambiental en el Valle del Cauca	ACUERDOS	8,0	3,15	39,38			33,0	3,15	0	9,55							en el municipio de Cartago. Así mismo, en los espacios de fortalecimiento a veedurías se realizó formación a entidades territoriales. Se ha continuado con las reuniones de concertación con la Dirección de Planeación de las cuales han resultado observaciones que alimentaran el diseño de la estrategia metodológica para trabajar los consejos de cuencas como instancias de participación en las fases del POMCH. Se ha avanzado en la revisión del estado del arte sobre los consejos de cuenca y tres experiencias que se han tenido hasta el momento desde CORPOCALDAS, CORPONOR y CVS. Así mismo, se realizó revisión de los POMCH de las cuencas Amaine, Bugalagrande y Guachal, Bolo - Frayle para reconocer los actores sociales e institucionales que fueron identificados para estas cuencas. Con base en la revisión de los POMCH se retomó el listado de actores sociales para realizar un trabajo posterior de validación de su incidencia y vigencia sobre las cuencas. Con respecto a los resultados 4,5 y 6 se informa que se han establecido criterios de selección para los jóvenes participantes en el programa teniendo en cuenta los criterios de edad (entre 14-28), representación de género, líderes respaldados por algún tipo de organización comunitaria, disponibilidad de tiempo, carta de compromiso, conectividad a internet, representatividad geográfica en el municipio (urbano y rural), nivel de escolaridad mínima séptimo grado. Se están consolidando las empresas que realizan responsabilidad social empresarial para establecer jornadas con los encargados de los programas en dichas empresas. Se realizó la socialización de la estrategia para el fortalecimiento de las TICs en Educación Ambiental al comité técnico y al grupo de Comunicaciones de la CVC, se hizo un ajuste a la metodología propuesta y el ingeniero de sistemas encargado de consolidar el Blog lo presentará nuevamente cuando esté listo para montarse y hacer enlaces no solo con la pagina web de la CVC sino también con la pagina de la UAO.	
	598	Numero de CLUBES DE GUARDIANES DE LA VIDA conformados por niños y juvenes de la zona, emprendiendo acciones de valoración del entorno	PERSONAS	100,0	0,0	0,0	7,87	4,94	400,0	0,0	0	0,0	284.230.000,0	256.860.245,0	90,37	742.370.000,0	256.860.245,0	34,6		
	872	Numero de veedurias ciudadanas fortalecidas que hacen seguimiento a la gestion ambiental del territorio	NUMERO	3,0	3,0	100,0			8,0	3,0	0	37,5								
	873	Cuencas con planes de ordenacion y manejo que han consolidado consejos de cuenca	CUENCAS	1,0	0,0	0,0			4,0	0,0	0	0,0								
	874	Numero de estrategias de informacion y comunicacion para la formacion ambiental diseñadas y validadas	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0	0,0								
	908	Numero de mujeres formadas como lideres ambientales	NUMERO	31,0	31,0	100,0			60,0	31,0	0	51,67								
1803 - Etnoeducación, cultura y participación para comunidades indígenas	1043	Numero de areas de interes ambiental declaradas en territorio de comunidades indígenas	AREAS	2,0	0,0	0,0			5,0	0,0	0	0,0							El proyecto se viene ejecutando con la ACIVA RP, a través del convenio interadministrativo No. 011 de 2013. Se han agotado las acciones de socialización y concertación con comunidades y autoridades indígenas; igualmente se tiene completo el trabajo relacionado con la identificación de objetos y valores de conservación; igualmente lo relacionado con la recopilación de información secundaria en aspectos ambientales, esta pendiente completar la información relacionada con los aspectos socioculturales y economicos. Con respecto a la estrategia de comunicacion se cuenta con su diseño al igual que el material didáctico. La caracterización de los actores se tiene completamente. Falta avanzar sustancialmente en la estrategia que permita el reconocimiento de areas de interes ambiental en comunidades indígenas dentro del SINAP.	
	777	Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	7,0	22,0	100,0	7,21	5,23	22,0	22,0	0	100,0	110.000.000,0	108.710.344,0	98,83	275.000.000,0	108.710.344,0	39,53	Administrativamente, se anota que continúo trabajando el mismo equipo ejecutor, el cual reporta el pago de seguridad social acorde a lo establecido en la Ley. Financieramente, se han hecho dos desembolsos, por valor de \$69.300.000 que equivalen al 70% del valor total de los recursos aportados por la CVC. Se estima que el convenio finalice en la segunda semana del mes de febrero. Es importante anotar que ACIVA y su equipo de profesionales no adelantó acciones en campo, durante los meses de noviembre y diciembre se dedicaron a la sistematización, análisis de información y a completar documentos con información secundaria.	
	852	Numero de comunidades indígenas adelantando acciones orientadas al rescate del saber ambiental ancestral	COMUNIDADES	2,0	2,0	100,0			5,0	2,0	0	40,0								
	284	Numero de consejos comunitarios de territorios de comunidades negras participando en el proceso de gestion ambiental	CONSEJOS COMUNITARIOS	84,0	30,0	35,71			84,0	30,0	0	35,71								Se realizó una reunión de concertación con los consejos comunitarios beneficiarios del proyecto, socializaron los lineamientos metodológicos y se recopiló información secundaria relevante para construcción de la línea de base de caracterización. Se generó un documento que presenta la ruta metodológica para la caracterización de actores sociales y sus dinámicas asociadas a las dinámicas ambientales. De igual manera, el proyecto

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1804 - Etnoeducación, cultura y participación para comunidades negras	303	Numero de consejos comunitarios con planes de administración y manejo de recursos naturales en territorios colectivos de comunidades negras formulados	CONSEJOS COMUNITARIOS	3.0	0.5	16.67	10.16	3.34	3.0	0.5	16.67	794.000.000,0	787.908.838,0	99,23	2.532.000.000,0	787.908.838,0	31,12	Situaciones ambientales. De igual manera se presentó a la Corporación un documento de lineamientos metodológicos para la inducción y/o capacitación a los profesionales que trabajaran en el proyecto. Se realizó un documento donde se relaciona y describen las líneas temáticas de capacitación que se trabajaran por cada objetivo del proyecto. Así mismo el I.I.A.P. presenta un documento preliminar de lineamientos de control social. (Al cual se le solicitan ajustes por parte de la Corporación). Se entrega el documento con el diseño de la estrategia de comunicación para todo el proyecto, de igual manera el diseño de las piezas comunicativas (pendones, camisetas, formato de cartas y gorras) que acompañaran la estrategia.	
	341.4	Numero de organizaciones promovidas y fortalecidas	ORGANIZACIONES	6.0	0.5	8,33			6.0	0.5	8,33								
	776	Numero de consejos comunitarios ubicados en la cuenca del río Cauca participando de procesos educativos	CONSEJOS COMUNITARIOS	8.0	0.5	6,25			8.0	0.5	6,25								
	777	Numero de mujeres implementando acciones de conservación de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	40.0	30.0	75.0			110.0	30.0	27,27								
	864	Numero de consejos comunitarios adelantando acciones de recuperación en áreas de interés ambiental	CONSEJOS COMUNITARIOS	2.0	1.0	50.0			16.0	1.0	6,25								
	865	Numero de actores sociales que disminuyen la generación de residuos sólidos	ACTORES SOCIALES	19.0	0.5	2,63			19.0	0.5	2,63								
	866	Numero de organizaciones de la sociedad civil aprovechando y transformando los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos	ORGANIZACIONES	19.0	0.0	0.0			19.0	0.0	0.0								
	867	Numero de consejos comunitarios fortalecidos	CONSEJOS COMUNITARIOS	84.0	5.0	5,95			84.0	5.0	5,95								
1805 - Sostenibilidad Ambiental y Educación	191	Numero de localidades priorizadas con estrategias educativas implementadas	LOCALIDADES	2.0	2.0	100.0	8,52	6.5	8.0	2.0	25.0	305.900.000,0	284.300.000,0	92,94	860.700.000,0	284.300.000,0	33,03	TAL COMO SE DEFINIÓ EN EL CONTRATO 235 de 2013. SUSCRITO CON LA Corporación Corporriegas, se realizó Caracterización de los actores sociales asociados al tráfico ilegal de fauna en la Cuenca La Vieja, en Corozal- Municipio de Sevilla, al igual que los actores sociales asociados a la gestión del riesgo en las cuencas Amaime - Municipio de Palmira, Corregimiento de Roza, vereda La Torre-Palmira y Bugalagrande- Bugalagrande- de igual manera se realizó un diagnóstico para precisar el conocimiento que tienen los pobladores sobre la fauna silvestre en Corozal, en concordancia se planteó una alternativa de educación y sensibilización orientada hacia el respecto de la fauna silvestre (Que en este caso se logró identificar que el animal que más se extrae de manera indiscriminada y que más se comercializa son el armadillo y la toruiga. (por lo cual se enfatizaron las acciones educativas en el no extracción de estas especies silvestres que se encuentran amenazadas en la zona. Así mismo se diseñó el material didáctico de manera participativa con la Comunidad, como apoyo a la estrategia educativa (Volantes, juegos de mesas, trompos y en maderas, pasacalles entre otros). La comunidades participantes solicitaron apoyo para la conformación de un comité que trabaje por la prevención y vigilancia de la extracción y comercialización ilegal de la fauna silvestre en la localidad. Resultados 3,5,6 y 7 Con respecto al Diseño de las estrategias de suelo, Cambio Climático y consumo sostenible. Estas se encuentran en su etapa Final. La Universidad CENTRAL DEL VALLE. REALIZÓ UN PROCESO PARTICIPATIVO, CON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DARS, e se han desarrollada las siguientes actividades para llegar al diseño de la estrategia. se han identificado las competencias normativas de la CVC en cada uno de los temas (suelo, riesgo, cambio climático y hábitats de	
	305.5	Numero de materiales diseñados para la estrategia	UNIDAD	1.0	0.7	70.0			12.0	0.7	5,83								
	325	Numero de estrategias de educación implementadas	ESTRATEGIAS	1.0	1.0	100.0			3.0	1.0	33,33								

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	325.1	Numero de estrategias de educacion implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0		100,0							Los temas (suelo, riego, cambio climático y hábitos de consumo sostenible), se ha identificado y caracterizado los actores sociales a la situación ambiental de deterioro del suelo en el Valle del Cauca, se han definido los objetivos de la estrategia, las fases y actividades de la estrategia, de igual manera las herramientas que servirán de apoyo para la implementación de las Estrategias educativas, queda pendiente validar estos resultados con los compañeros de las diferentes regionales y con los actores sociales para lo cual se realizarán 4 eventos en las cuencas priorizadas (La Vieja, Dagua, Guadalajara, Calima El Darién, Jamundí, Tulua) para cada una de las temáticas. Se está trabajando la estrategia de medios de comunicación que acompaña el grupo de comunicaciones y editorial de la UCEVA.
	674	Lineamientos conceptuales y metodológicos de los recursos naturales	INFORMES	3,0	2,1	70,0			3,0	2,1		70,0							
8 - Fortalecimiento de capacidades institucionales																			
	197	Numero de municipios con base catastral actualizada	MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0			2,0	2,0		100,0							va: Del proyecto 1567 se realizó el último pago del 20% del contrato No 201 de 2012 para la actualización catastral de Jamundí está pendiente liquidar contrato.
1567 - Actualización de la formación catastral en municipios del Valle del Cauca	801	Numero de Municipios que han recibido apoyo de la Corporación para Actualizar la formación catastral.	MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0	N/A	N/A	2,0	2,0		100,0	0,0	0,0	0,0	350.000.000,0	350.000.000,0	100,0	
	802	Numero de Municipios que cuentan con la concertación de la participación definitiva en la actualización catastral	MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0			2,0	2,0		100,0							
	1022	Porcentaje de actualización de la plataforma de aplicaciones corporativa	PORCENTAJE	35,0	31,0	88,57			100,0	66,0		66,0							Se logro cumplir con el 84% de lo que se tenía programado para este proyecto. El 16% restante no fue posible ejecutarlo dado que las empresas propietarias de los derechos patrimoniales y de autor de estas herramientas, solo liberaron al mercado las nuevas versiones en el mes de diciembre y teniendo en cuenta la limitante de tiempo para llevar a cabo el proceso precontractual de esta adquisición e implementación, se determinó iniciar este proceso en la vigencia 2014. Al momento de evaluar la ejecución financiera del proceso, se debe tener en cuenta que en la vigencia actual se solicitó y se recibió la aprobación por parte del consejo directivo del uso de vigencias futuras para los procesos de contratación de: Soporte de los aplicativos, soporte a usuarios de la suite Visión GGI y Servicio de Telecomunicaciones. Esto nos permitió ejecutar en la vigencia 2013 solo los recursos de esta vigencia y comprometer recursos de las vigencias 2014 y 2015 en los procesos de contratación que se llevaron a cabo en el año 2013. Cualquier inquietud al respecto ver Acuerdo del Consejo Directivo nro. 040 del 17 julio de 2013. va: En vigencias anteriores no se tienen recursos pendientes por ejecución.
	803.1	Documento de requerimientos técnicos y funcionales para la plataforma de base de datos y de aplicaciones	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0		100,0							
	803.4	Documento de requerimientos técnicos y funcionales de la base tecnológica de ofimática	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0		100,0							
1753 - Actualización tecnológica de la infraestructura de software de los aplicativos que soportan la gestión administrativa	803.5	Documento de requerimientos técnicos y funcionales y mapa de arquitectura de la solución de infraestructura de hardware para el datacenter corporativo	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0		100,0							
	804	Porcentaje de implantación de la plataforma de base de datos y plataforma de aplicaciones (capa media)	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	43,01	35,35	100,0	100,0		100,0	1.688.904.000,0	1.304.614.000,0	77,25	3.649.098.322,0	1.826.552.322,0	50,05	
	815	Porcentaje de implantación de las aplicaciones de ofimática adquiridas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0		100,0							
	816	Porcentaje de implantación de la plataforma de hardware adquirida	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0		100,0							
	822	Equipos de computo adquiridos con licenciamiento	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			60,0	60,0		100,0							
	880	Porcentaje de implantación de aplicativos	PORCENTAJE	47,5	36,75	77,37			100,0	36,75		36,75							
	1020	Estructura organizacional adecuada a las necesidades misionales de la Corporación y la normatividad	NUMERO	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0		100,0							Se realizaron talleres para todos los funcionarios en el tema de gestión del cambio, organizado por dependencias. Se realizó taller de capacitación en Gestión de competencias, dirigido a todos los coordinadores de procesos y de grupos de la corporación. Acompañamiento a los consultores de la Universidad en el análisis y revisión del instrumento de evaluación del desempeño laboral que actualmente maneja la Corporación con el fin de trabajar en la
1754 - Adecuación de la distribución	794	Estructura organizacional actual analizada	DOCUMENTOS	0,9	0,5	55,56			1,0	0,6		60,0							

PROGRAMA / PROYECTO / PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 2013	AVANCE META FISICA 2013	PORCENTAJE META FISICA	PONDERACION PROGRAMADA	AVANCE PONDERADO	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
de la distribución de cargos de la planta de personal a las necesidades misionales de la corporación y las exigencias normativas	795	Estructura organizacional con funciones ajustadas para cada area	DOCUMENTOS	1,0	1,0	100,0	23,66	23,66	1,0	1,0	100,0	176.098.000,0	176.098.000,0	100,0	426.098.000,0	426.098.000,0	100,0		propuesta de un nuevo instrumento. Se trabajó con las DAR s y áreas de apoyo en la revisión y ajustes de los procesos. Se realizó trámite de adición al contrato CVC-ICESI para aclarar la forma de pago inicialmente establecida y se firmó el acta de suspensión del contrato entre el 21 de diciembre de 2013 y el 6 de enero de 2014.
	796	Estructura organizacional con la distribución de cargos de la planta de personal ajustada	DOCUMENTOS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
	797	Manuales específicos de funciones y competencias laborales ajustados a las necesidades de cada area.	MANUALES	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
1755 - Diseño de un sistema de evaluación del desempeño basado en competencias	1021	Sistema propio de evaluación del desempeño laboral basado en competencias, diseñado y probado	SISTEMAS	1,0	1,0	100,0	N/A	N/A	1,0	1,0	100,0	0,0	0,0	0,0	150.000.000,0	150.000.000,0	100,0		Se realizaron talleres para todos los funcionarios en el tema de gestión del cambio, organizado por dependencias. Se realizó taller de capacitación en Gestión de competencias, dirigido a todos los coordinadores de procesos y de grupos de la corporación. Acompañamiento a los consultores de la Universidad en el análisis y revisión del instrumento de evaluación del desempeño laboral que actualmente maneja la Corporación con el fin de trabajar en la propuesta de un nuevo instrumento. Se trabajó con las DARs y áreas de apoyo en la revisión y ajustes de los procesos. Se realizó trámite de adición al contrato CVC-ICESI para aclarar la forma de pago inicialmente establecida y se firmó el acta de suspensión del contrato entre el 21 de diciembre de 2013 y el 6 de enero de 2014.
	798	Porcentaje de avance en el diseño del sistema propio de evaluación del desempeño laboral basado en competencias	PORCENTAJE	98,0	48,0	48,98			100,0	50,0	50,0								
	799	Numero de funcionarios asistentes a las jornadas de sensibilización	NUMERO	626,0	300,0	47,92			626,0	300,0	47,92								
	800	Numero de funcionarios capacitados	NUMERO	626,0	300,0	47,92			626,0	300,0	47,92								
1796 - Mejoramiento del recaudo de Sobretasa Ambiental	1041	Municipios apoyados por la Corporación para el mejoramiento del recaudo de sobretasa ambiental	MUNICIPIOS	6,0	6,0	100,0	33,33	33,33	18,0	6,0	33,33	558.000.000,0	558.000.000,0	100,0	558.000.000,0	558.000.000,0	100,0		Se realizaron los informes de interventoría para realizar el segundo pago del 30% del contrato No. 161 de 2013 para la actualización catastral del municipio El Cerrito, de igual forma se realizó el informe de interventoría para el segundo Pago del 30% del contrato No. 326 de 2013 para la actualización catastral del Municipio de Guadalajara de Buga y lo mismo para el segundo Pago del 30% del contrato No. 407 de 2013 para la actualización catastral del Municipio de Florida.
	801	Numero de Municipios que han recibido apoyo de la Corporación para Actualizar la formación catastral.	MUNICIPIOS	6,0	6,0	100,0			13,0	6,0	46,15								