

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO**

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6) DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta Fisica	(10) PONERACIONES DE PRESUPUESTO	(11) Meta Financiera Anual (5)	(12) Avance Meta Financiera (5)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (5)	(15) Acumulado Meta Financiera (5)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones	
<b>0 - Funcionamiento</b>																		
<b>N/A</b>																		
0510 - Gestion Financiera	11 TOTAL DE RECURSOS RECAUDADOS CON REFERENCIA AL TOTAL DE RECURSOS FACTURADOS POR CONCEPTO DE TASA RETRIBUTIVA	PORCENTAJE DE PESOS	39,0	42,0	100,0	N/A	24,75	44,5	100,0	0	4.436.789.530,0	4.329.473.272,0	97,58	11.080.692.554,0	8.979.013.217,87	81,03	las metas de facturación y recaudo propuestas. Contribuyeron a que la Corporación cumpla con sus compromisos de pago, realizando el trámite de los desembolsos de manera eficiente y oportuna. Con corte a Diciembre 31 de 2015, se realizaron los traslados correspondientes al Fondo de Compensación Ambiental, dando así cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 9 del Decreto 954 de junio de 1999. Los Estados Contables de la Corporación, al finalizar el año 2015 cierran con los siguientes saldos: Activo \$2.894.724 millones Pasivo \$622.649 millones Patrimonio \$2.272.075 millones Sobresalen las cuentas Deudores con un saldo de \$87.246 millones, Inversiones por \$1.098.071 millones, Otros Activos a Largo Plazo por \$1.621.828 millones y Pasivos Contingentes por \$556.722 millones. Entre tanto, el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental arroja un superavit de \$66.026 millones, presentando las cifras más significativas en las cuenta Ingresos Financieros con \$80.334 millones y Gasto Público Social con \$80.523 millones. El proceso de manejo de los impuestos corporativos se ha ejecutado de manera normal, cumpliendo con el pago oportuno de los tributos a su cargo. La información es validada y firmada previamente por la Revisora Fiscal, como es el caso de la Retención de Iva del régimen simplificado, asumido por la Entidad en su calidad de agente retenedor del mencionado impuesto.	
	12 TOTAL DE RECURSOS RECAUDADOS CON REFERENCIA AL TOTAL DE RECURSOS FACTURADOS POR CONCEPTO DE TASA DE USO DEL AGUA	PORCENTAJE DE PESOS	56,0	84,0	100,0		56,25	67,75	100,0	0								
	2028 APORTES REALIZADOS AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL DECRETO 954 DE 1999	MILLONES DE PESOS	1.955,0	2.508,0	100,0		1.955,0	2.508,0	100,0	0								
	2100 CUMPLIMIENTO DE LA META DE INGRESOS ANUAL PRESUPUESTAL	PORCENTAJE	100,0	143,0	100,0		100,0	132,5	100,0	0								
	2104 INGRESOS REALES	PESOS	120.804.648.259,0	172.213.526.859,51	100,0		453.042.284.142,0	595.935.491.074,66	100,0	0								
	2142 PORCENTAJE DE RENTABILIDAD OBTENIDA MEDIANTE INVERSIONES DEL PORTAFOLIO Y DEL PROYECTO DE PRESERVACION DE CAPITAL	PORCENTAJE	5,06	4,92	97,23		5,83	6,443	100,0	0								
	2165 INFORMES CONSOLIDADOS DE EJECUCION PRESUPUESTAL	INFORMES	139,0	139,0	100,0		448,0	441,0	98,44	0								
	2166 ESTADOS CONTABLES	INFORMES	12,0	12,0	100,0		48,0	48,0	100,0	0								
	2171 PORCENTAJE DE EVALUACIONES FINANCIERAS REALIZADAS OPORTUNAMENTE	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0		117,25	117,25	100,0	0								
	2565 VALOR RECAUDADO POR CONCEPTO DE TASA USO DEL AGUA	PESOS	5.254.950.000,0	8.143.176.809,0	100,0		16.797.505.898,0	24.369.724.787,0	100,0	0								
	2740 PROCESO DETERMINACION MONTO A COBRAR	PESOS	10.000.000,0	10.437.174,0	100,0		10.125.595,333	10.685.667,667	100,0	0								
	2741 VALOR EXPEDICION Y NOTIFICACION DE FACTURACION	PESOS	37.000.000,0	37.959.301,0	100,0		35.274.574,667	40.354.402,0	100,0	0								
	0520 - Gestion del Talento Humano	2105 SOLICITUDES TRAMITADAS DE FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS (JUBILADOS, RETIRADOS)	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	N/A	100,0	95,833	95,83	0	12.546.131.816,0	11.289.507.370,41	89,98	50.621.207.025,0	44.115.353.371,58		87,15
2106 PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA LOGRAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS		PROGRAMAS	5,0	5,0	100,0		226,0	246,0	100,0	0								
2107 PROGRAMAS DE CAPACITACION REALIZADOS		PROGRAMAS DE CAPACITACION	90,0	90,0	100,0		352,0	459,0	100,0	0								
2155 PORCENTAJE DE ACCIONES DISCIPLINARIAS ABIERTAS		PORCENTAJE	12,0	17,97	100,0		13,75	24,743	100,0	0								
0530 - Gestión de Recursos Físicos	2110 OPORTUNIDAD DE ATENCION A RECLAMOS DE SINIESTROS REPORTADOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	N/A	100,0	100,0	100,0	0	8.541.147.249,0	8.406.097.845,0	98,42	30.203.815.831,0	26.160.639.713,05	86,61	Durante el mes de Diciembre de 2015, se ejecutó el mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado, ascensores, sistema eléctrico, sistema hidráulico, mantenimiento de jardines y zonas verdes, mantenimiento de piscinas (adultos- niños) y mantenimiento general en las instalaciones del Edificio Principal, Instalaciones Auxiliares y las Instalaciones Deportivas, Recreativas y Culturales de la CVC; El servicio de aseo y vigilancia y seguridad privada se prestó a entera satisfacción por parte del contratista BRILLADORA EL DIAMANTE Y SEGURIDAD PROVIDER LTDA. Se realizó el Mantenimiento preventivo a la planta de emergencia eléctrica diésel, Se atendió emergencia por corto circuito en el tablero de iluminación en el edificio auxiliar que afectaba el circuito de la planta de emergencia eléctrica diésel en la subestación, Reparación del corto circuito eléctrico en el tablero de iluminación en el edificio auxiliar y cambio del Breaker totalizador de 125 amp en la sub estación eléctrica, Reparación línea telefónica 3390977 jefe Grupo de Presupuesto, Cambio de 25 lámparas fluorescentes de 32w en piso 4 DAR Sur Occidente, baños piso 4, 3 baños auditorio, Oficina Jurídica. Se atendieron todos los eventos en cuanto a logística, servicios técnicos y audiovisuales programados en el Edificio Principal de la Corporación, Se realizaron los Préstamos de stands solicitados; Se atendieron todas las solicitudes de Modificaciones al catálogo en SABS y permisos para modificación de Plan de Compras. Todo esto con el fin de satisfacer las necesidades de la corporación y brindar condiciones óptimas tanto a los funcionarios para el cumplimiento de sus funciones, como a los clientes externos, y así evitar el deterioro de los bienes.	
	2111 PROCESOS LEGALES PARA LA ACTUALIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA CORPORACION	PROCESOS	1,0	1,0	100,0		32,0	32,0	100,0	0								
	2149 SERVICIOS DE TRANSPORTE ATENDIDOS CON RELACION AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS	PORCENTAJE	100,0	96,55	96,55		100,0	99,138	99,14	0								
	2167 PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES REGISTRADOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	0								
	2168 PORCENTAJE DE VEHICULOS DE LA CORPORACION EN CONDICIONES OPTIMAS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	0								
	2742 USO EFICIENTE DEL AGUA	METRO CUBICO	11.280,0	10.205,0	90,47		11.862,333	15.067,0	100,0	0								
	2743 USO EFICIENTE DE LA ENERGIA	KW/HR/MES	1.301.656,0	1.415.211,0	100,0		1.306.683,0	1.304.401,333	99,83	0								
	2744 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	KILOGRAMO	3.233,0	4.183,0	100,0		3.427,0	3.698,0	100,0	0								
	2745 REDUCCION CONSUMO DE PAPEL	RESMA	3.926,0	3.945,0	100,0		3.547,0	3.837,0	100,0	0								
0540 - Gestion de Calidad	2154 INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CALIDAD EN IMPLEMENTACION	INFORMES	2,0	2,0	100,0	N/A	10,0	10,0	100,0	0	249.195.200,0	185.686.951,0	74,51	622.665.517,0	444.319.839,0	71,36	Se han adelantado los ajustes a la documentación lo que ha permitido integrar los sistemas establecidos. Esto se ha logrado a través de las capacitaciones a las personas que lideran los sistemas y la aplicación de estos. Se cuenta con los	

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6) DESERCIÓN AVANCE FISICO	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta Fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	2169 INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0		350,0	350,0	100,0	0							diagnósticos de las sedes de la corporación (DAR), laboratorio ambiental y del edificio principal, lo que permitirá para el año 2016 establecer un plan de trabajo para reducir los impactos que genera la corporación en el ejercicio de su autoridad al medio ambiente. Los mapas de riesgos de los 16 procesos Corporativos aprobados a través de acto administrativo se encuentran actualizados. Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción incluyéndole a la matriz los indicadores que permitirán evaluar el grado de significancia de los impactos. Se ha trabajado con diferentes áreas en el cierre de las no conformidades identificadas en los procesos de auditoría, con el objetivo de identificar las causas raíces y establecer el plan de mejoramiento.
	2698 CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL - PIGA	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0		72,5	71,25	98,28	0							
	2733 PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DE MAPA DE RIESGOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0		300,0	280,0	93,33	0							
	2734 PORCENTAJE DE ACTUALIZACION A LOS TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS ADOPTADOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0		290,0	290,0	100,0	0							
0550 - Asesoría y representación Jurídica	2113 PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES ATENDIDOS	PROCESOS	30,0	32,0	100,0		267,0	197,0	73,78	0	5.592.790.514,0	3.048.499.756,71	54,51	17.618.779.847,0	11.946.607.434,78	67,81	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 LA OFICINA ASESORA DE JURÍDICA DIO CUMPLIMIENTO CON LOS FINES DE LA CORPORACIÓN, EN CUANTO AL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA Y ASISTENCIA TANTO JURÍDICA COMO LEGAL A TODAS LAS ÁREAS QUE COMPONEN LA ENTIDAD.
	2114 CONCEPTOS JURIDICOS ELABORADOS	CONCEPTOS	280,0	1.321,0	100,0		1.100,0	4.070,0	100,0	0							
0610 - Asesoría y verificación del sistema del control interno	2131 ATENCIÓN OPORTUNA DE INFORMES LEGALES Y REQUERIMIENTOS PARA LOS ENTES DE CONTROL	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	0	582.393.363,0	497.606.215,0	85,44	2.005.909.233,0	1.648.590.717,0	82,19	COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Se cumplieron con los comité programados, se realizaron 3 durante la vigencia 2015 además de los espacios brindados por la alta gerencia durante los comité coordinador corporativo. AUDITORIAS INTERNAS El programa anual de auditorías internas fue ejecutado en su totalidad. El 17 de noviembre de 2015, el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno aprobó la disminución de las auditorías Internas al Plan de Mejoramiento de la CGR quien aparecía como auditor líder Bárbara Quintero puesto que estaban programadas dos auditorías en temas distintos, pero con la primera que se realizó, se abordaron los temas requeridos; además las auditorías al proceso de Atención al Ciudadano y audiencias públicas fueron igualmente disminuidas dado que el proceso de Atención al Ciudadano está realizando autoevaluación y seguimiento trimestral con la asesoría del grupo Gestión ambiental de la Calidad y la oficina asesora jurídica. La auditoría programada a la Rendición de Cuentas de Audiencias Públicas - 2015 que estaba para el mes de marzo de 2015, puede retirarse del programa, toda vez que la oficina realizó acompañamiento desde su alistamiento. Lo anterior, genera la diferencia de las 16 auditorías por DAR programadas y no Ejecutadas en SIGEC, pero si realizadas según programa anual de auditorías internas. Se realizó el acompañamiento al proceso de atención al usuario en conjunto con el grupo de calidad y la secretaria General analizándose los procedimientos e implementación de estrategias de operatividad. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL Revisoría Fiscal: La firma consultara presentó 12 informes en la vigencia 2015.
	2143 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0		100,0	101,25	100,0	0							
	2144 EVALUACION DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	0							
	2146 ESTADO DE AVANCE DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	0							
	2160 INFORMES DE ACTIVIDADES DE REVISORIA FISCAL	INFORMES	12,0	12,0	100,0		50,0	49,0	98,0	0							
	2736 NUMERO DE INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION	INFORMES	3,0	3,0	100,0		8,0	8,0	100,0	0							
	2737 NUMERO DE ACTUALIZACIONES AL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	ACTUALIZACIONES	0,0	0,0	0,0		2,0	1,0	50,0	0							
0630 - Medición y seguimiento de la satisfacción del usuario	2119 ESTADO DE CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES RECIBIDOS EN LA CORPORACION	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0		100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	26.764.007,0	7.600.000,0	28,4	En el mes de diciembre se registraron 571 requerimientos, algo inferior a los meses presedentes. Los denuncios bajaron en un 50% con respecto a los meses anteriores al igual que los derechos de petición. El indicador de efectividad estuvo dentro de los promedios, llegando al 67%. Desde Enero primero de 2012 a Diciembre 31 de 2014, se cuenta con un total de 36,162 casos registrados y de esta cantidad hay 4.741 casos pendientes vencidos que no han sido debidamente
	2153 TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	DIAS	0,0	0,0	0,0		15,0	43,333	100,0	0							
0640 - Seguimiento y Evaluación de la Gestión Corporativa	2005 INFORMES DE SEGUIMIENTO A PLANES CORPORATIVOS	INFORMES	3,0	3,0	100,0		12,0	12,0	100,0	0	128.500.000,0	83.291.640,0	64,82	196.872.166,0	87.047.907,0	44,22	Se continuó con el seguimiento a procesos y proyectos, como resultado se elaboró el informe de gestión mensual a Noviembre 30 de 2015, el informe arrojó un avance del 71.5% con respecto a los 83.9% programado para el mes de noviembre alcanzando un logro de 85.2%. En este mes se continuó con el seguimiento individual tanto a los proyectos 2015 como los pendientes de 2014 y se siguió presentando informe de estos resultados a la Dirección General. Se
0710 - Comunicación Corporativa	2123 REGISTRO DE MONITOREO DE MEDIOS	REGISTRO INFORMACION	3.150,0	3.150,0	100,0		7.310,0	9.011,0	100,0	0	732.078.619,0	621.458.056,0	84,89	2.330.048.403,0	2.102.095.169,0	90,22	Se cumplieron actividades de divulgación e información para atender los principios de transparencia en la gestión pública ordenados por el Decreto 1712 de 2015, a que se refiere la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Así mismo se desarrollaron estrategias innovadoras y ludicas para apuntarle al cumplimiento del mismo objetivo pero dirigidos a los
	2735 NUMERO DE ACTUALIZACIONES A LA PAGINA WEB	ACTUALIZACIONES	500,0	500,0	100,0		2.270,0	2.946,0	100,0	0							
0720 - Gestión de tecnologías de información y telecomunicaciones	2124 ADMINISTRACION Y SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	PORCENTAJE	2,0	2,0	100,0		75,5	74,75	99,01	0	3.414.304.494,0	3.269.568.281,0	95,76	10.795.007.095,0	9.108.627.113,66	84,38	La Oficina de Tecnologías del Información adelanto durante el año 2015 la gestión de toda nuestra base operativa a nivel de infraestructura cliente y de core central, así como de sistemas de información misionales y administrativos, bases de datos, telecomunicaciones, conectividad, administración de servidores, soportes a las herramientas tecnologías y administración de TI. Dentro de esta gestión se realizó el proceso de consecución de los recursos económicos para la adquisición de nuevas herramientas tecnológicas de hardware y software, las cuales se encuentran prestando un servicio vital para el adecuado funcionamiento de los procesos corporativos.
0730 - Manejo de la documentación corporativa	2119 ESTADO DE CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES RECIBIDOS EN LA CORPORACION	PORCENTAJE	100,0	71,0	71,0		100,0	71,0	71,0	0	386.665.655,0	327.203.315,0	84,62	1.367.304.661,0	1.055.443.015,5	77,19	En el mes de diciembre se registraron 879 requerimientos, algo superior al mes anterior. La gestión en la atención de los casos disminuido con respecto al promedio ya que los casos vencidos llegan al 40%, se logra finalizar dentro de los términos el 15% y el resto corresponde a los casos recibidos dentro de los últimos 15 días. Los denuncios llevan tendencia a la baja, representado en un 9.2% del total de requerimientos. El indicador de efectividad estuvo por debajo del promedio, llegando al 59%. La cantidad de casos acumulados desde Ene-01-2012 a Dic-31-2015 ascienden a 47403 siendo persistente con tendencia al alza los casos que se dejan vencer, ya que ascienden al 15,89%. Se espera que con el plan de choque se logre reducir un buen porcentaje de lo vencido que se tiene como lastre. Durante el mes de diciembre se catalogaron 3.480 expedientes de las diferentes oficinas de la CVC, sumando un total de 87.644 en el año 2015.
	2138 DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LA DOCUMENTACION CORPORATIVA	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	0							
	2139 EFICIENCIA EN LA DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0		100,0	91,25	91,25	0							
	2140 CORRESPONDENCIA ENVIADA OPORTUNAMENTE	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0		100,0	96,25	96,25	0							

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DISPOSICION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS DE INICIATIVA	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	2153 TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	DIAS	15,0	15,0	100,0			15,0	15,0	100,0								
	2750 % DE DENUNCIAS ATENDIDAS OPORTUNAMENTE	PORCENTAJE	100,0	77,0	77,0			100,0	77,0	77,0								
0810 - Direccionamiento Corporativo	2132 VARIACION DEL PLAN FINANCIERO DEL PLAN DE ACCION FORMULADO CON RELACION AL ACTUAL	PORCENTAJE	10,0	2,59	25,9		N/A	10,0	8,448	84,48		927.526.481,0	786.547.997,0	84,8	3.812.500.134,0	2.565.605.227,91	67,29	El Plan Estratégico Corporativo se concluyó según lo estimado para el 2016, se definieron las acciones necesarias según sus líneas estratégicas, para dar cumplimiento a lo que le corresponde a la Corporación para el logro del escenario deseado plasmado en el Plan de Gestión Ambiental Regional. La aprobación final quedará a consideración de los órganos de Dirección de la CVC, debido a que es un instrumento propio de la corporación y no direccionado a través de una norma que a su vez obligue su aprobación. Se constituye en el documento que contiene las acciones estratégicas alineadas con el PGAR y que servirán como insumo para la formulación del Plan de Acción 2016-2019
	2133 EJECUCION FINANCIERA ANUAL PLAN DE ACCION	PORCENTAJE	100,0	91,75	91,75			100,0	85,213	85,21								
	2134 EJECUCION FINANCIERA ANUAL RECURSOS DE INVERSION PLAN DE ACCION	PORCENTAJE	100,0	92,71	92,71			100,0	85,278	85,28								
	2135 EJECUCION FINANCIERA ANUAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PORCENTAJE	100,0	87,5	87,5			100,0	84,7	84,7								
	2136 GESTION DE RECURSOS DE INVERSION	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	92,5	92,5								
	2170 CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS ANUALES DEL PLAN DE ACCION	PORCENTAJE	100,0	79,18	79,18			100,0	73,345	73,35								
	2173 SISTEMA DE MEDICION PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISION Y VISION ESTRUCTURADO	NUMERO	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
	<b>1 - Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos</b>					<b>97,38%</b>												
0110 - Caracterizacion de los Recursos Naturales y Priorizacion de Situaciones Ambientales	2002 NUMERO DE CUENCAS CON INFORMACION BASICA Y TEMATICA DISPONIBLE EN EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA AMBIENTAL	CUENCAS	0,0	0,0	0,0		N/A	6,0	5,0	83,33		0,0	0,0	0,0	9.852.414.204,0	9.095.633.569,0	92,32	De acuerdo a la propuesta de modernización este proceso paso a ser 0130. Para la vigencia 2015 no cuenta con recursos.
	2007 ESTUDIOS DE MONITOREO DE SUELO.	ESTUDIO	0,0	0,0	0,0			6,0	6,0	100,0								
	2008 INFORME CONSOLIDADO DE LINEA BASE DE OFERTA DE RECURSOS NATURALES	INFORMES	0,0	0,0	0,0			3,0	3,0	100,0								
	2008.1 INFORME DE LINEA BASE DE OFERTA DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	0,0	0,0	0,0			3,0	3,0	100,0								
	2009 ASESORIAS A INICIATIVAS RELACIONADAS CON FAUNA SILVESTRE Y BIOCERCOMERCIO	ASESORIAS	0,0	0,0	0,0			14,0	15,0	100,0								
	2147 INFORME DE LINEA BASE DE DEMANDA DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	0,0	0,0	0,0			3,0	3,0	100,0								
	2172 INFORME DE LINEA BASE DE BALANCE DE RECURSOS NATURALES	INFORMES	0,0	0,0	0,0			3,0	3,0	100,0								
	2172.2 INFORME DE LINEA BASE DE BALANCE DEL RECURSO BOSQUE	INFORMES	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
0120 - Identificacion y Formulacion de Propuestas de Intervencion	1.1.3 AREAS PROTEGIDAS DECLARADAS EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO EN BOSQUE	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0		N/A	1.500,0	3.371,0	100,0		0,0	0,0	0,0	3.268.079.904,0	2.620.870.282,98	80,2	De acuerdo a la propuesta de modernización este proceso paso a ser 0140. Para la vigencia 2015 no cuenta con recursos.
	2011 ESCENARIOS DE COORDINACION INTERSECTORIAL O INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE AREAS PROTEGIDAS OPERANDO.	ESCENARIOS	0,0	0,0	0,0			12,0	12,0	100,0								
	2012 LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DE LOS RECURSOS NATURALES	INFORMES	0,0	0,0	0,0			5,0	5,0	100,0								
	2012.1 LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DE RECURSOS HIDRICOS	INFORMES	0,0	0,0	0,0			3,0	2,9	96,67								
	2012.2 LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	0,0	0,0	0,0			3,0	6,0	100,0								
	2130 NUMERO DE PROPUESTAS DE INTERVENCION IMPLEMENTADAS VERSUS PROPUESTAS FORMULADAS	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			95,83	94,517	98,63								

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESCRIPCION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) POBLACIONES DE PROYECTOS PROYECTADA	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones		
0130- Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	2002 NUMERO DE CUENCAS CON INFORMACION BASICA Y TEMATICA DISPONIBLE EN EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	CUENCAS	2,0	2,0	100,0		98,77%	2,0	2,0	100,0		2.114.357.434,0	1.596.954.281,0	75,53	2.114.357.434,0	1.596.954.281,0	75,53	Respecto a la CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES, A TRAVES DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, SITUACIONES AMBIENTALES Y CARACTERIZACION DE ACTORES SOCIALES, EN LAS UNIDADES GEOGRAFICAS DEL VALLE DEL CAUCA, Se tiene un documento protocolo de monitoreo de bosques naturales y de manglares; este último aplicado a través de la implementación de 10 parcelas en las cuencas del pacífico (Convenio 066 de 2014, suscrito con la Universidad del Pacífico). A través del Convenio 066 de 2014 suscrito con la Universidad del Pacífico se avanzó en la fase de socialización con los Consejos Comunitarios para el establecimiento de 10 parcelas de monitoreo de manglares en las cuencas del Pacífico Vallecaucano. Con respecto a los bosques naturales de la zona andina, se estableció una parcela permanente piloto en la Reserva Forestal Guadualito - Negritos (Reserva Forestal Bosque de Yotoco), tarea que se realizó con el apoyo de estudiantes en pasantía de la facultad de ingeniería forestal de la Universidad del Cauca. A ello se suma el monitoreo para actualizar el diagnóstico de los bosques dentro del proceso de ajuste del Plan General de Ordenación Forestal del Valle del Cauca (Avance: Fases de aprestamiento diagnóstico). En el cronograma, quedó como meta los recursos aplicados al proceso; por lo tanto la interpretación del resultado debe considerar esta situación para efecto del análisis comparativo. Se concluyeron los documentos síntesis de las capas interpretadas de las imágenes de satélite con la información temática de las cuencas El Cerrito, Piedras, Yumbo y San Pedro. El funcionamiento de la red hidroclimatólogica y acelerográfica opera normalmente. En ecosistemas, el primer monitoreo se llevó a cabo en un bosque cálido seco en el departamento de Cauca (BOSQUEV) el Parque Natural Regional (PNR) El		
	2007 ESTUDIOS DE MONITOREO DE SUELO.	ESTUDIO	2,0	2,0	100,0			2,0	2,0	100,0										
	2008 INFORME CONSOLIDADO DE LINEA BASE DE OFERTA DE RECURSOS NATURALES	INFORMES	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0										
	2008.1 INFORME DE LINEA BASE DE OFERTA DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0										
	2009 ASESORIAS A INICIATIVAS RELACIONADAS CON FAUNA SILVESTRE Y BIOCERCOMERCIO	ASESORIAS	4,0	4,0	100,0			4,0	4,0	100,0										
	2147 INFORME DE LINEA BASE DE DEMANDA DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0										
	2172 INFORME DE LINEA BASE DE BALANCE DE RECURSOS NATURALES	INFORMES	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0										
2172.2 INFORME DE LINEA BASE DE BALANCE DEL RECURSO BOSQUE	INFORMES	2,0	3,0	100,0			2,0	3,0	100,0											
0140- Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	1.1.3 AREAS PROTEGIDAS DECLARADAS EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO EN BOSQUE	HECTAREAS	1.500,0	11.721,0	100,0		100,00%	1.500,0	11.721,0	100,0		1.304.228.788,0	1.149.494.323,0	88,14	1.304.228.788,0	1.149.494.323,0	88,14	Se cuenta con el documento informe regional de páramos como insumo para el proceso de delimitación de este ecosistema estratégico a escala 1:25.000, el cual se enviará al Ministerio de Ambiente y con el documento de informe local páramos como insumo a la delimitación de los complejos Chili- Barragán y Hermosas, el cual será enviado al Instituto Humboldt con los ajustes solicitados. Posteriormente se envía al Ministerio de Ambiente. Se concreto con CENICANA la propuesta de intervención sobre el recurso suelo relacionada con el sistema de sensores remotos, la idea es avanzar a partir de los 6 equipos instalados este año y aumentar su número y sitios de muestreo en el marco de un proyecto a incorporarse en el Plan de Acción 2016 - 2019; en el tema de producción sostenible se cuenta con una propuesta relacionada con compensación por servicios ambientales que será discutida cuando se inicie la construcción del Plan de Acción 2016 - 2019. Proyecto 1835: Monitoreo de manglar en 10 cuencas del pacífico (una parcela/ cuenca). Proyecto: 1865: siembra de 20.000 árboles en la zona urbana de Cali Proyecto 1834: Núcleo forestal de Guadua en la cuenca del Río Guadalupe (50 hectáreas); en Coordinación con la GARDER y participación en el proyecto Gobernanza forestal se obtuvieron protocolos asociados a la Gobernanza Forestal (seguimiento y control a los aprovechamientos forestales en bosque natural, revisión y evaluación de planes de manejo forestal, seguimiento y control a industrias y empresas de transformación o comercialización de productos forestales, seguimiento y control a la movilización de productos maderables y productos no maderables del bosque); control de Hormiga Arriera en 12 comunas de Cali. En el cronograma, quedó como meta los recursos aplicados al proceso; por lo tanto la interpretación del resultado debe considerar esta situación para efecto del análisis comparativo		
	2011 ESCENARIOS DE COORDINACION INTERSECTORIAL O INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE AREAS PROTEGIDAS OPERANDO.	ESCENARIOS	12,0	12,0	100,0			12,0	12,0	100,0										
	2012 LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DE LOS RECURSOS NATURALES	INFORMES	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0										
	2012.1 LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DE RECURSOS HIDRICOS	INFORMES	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0										
	2012.2 LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0										
	2130 NUMERO DE PROPUESTAS DE INTERVENCION IMPLEMENTADAS VERSUS PROPUESTAS FORMULADAS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0										
0220 - Formulación y Asesoría de Instrumentos de Planificación Ambiental	2161 ASESORIA A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION	ASESORIAS	70,0	70,0	100,0		100,00%	70,0	70,0	100,0		1.316.273.125,0	1.090.459.910,0	82,84	7.106.162.974,0	6.312.498.673,0	88,83	En el marco del Convenio 039 con la Fundación Natura, se recibió a satisfacción 450 ejemplares del documento del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2015 -2036. en consecuencia se inició en el mes de enero el desembolso correspondiente para dar trámite a la liquidación del convenio. también se participó en la socialización de los resultados finales del Convenio Especial de Cooperación Técnica y Académica CVC No.072 de 2014, suscrito con la Universidad de San Buenaventura Seccional Cali, el cual tiene por objeto "Aunar esfuerzos y recursos técnicos, humanos y financieros para la articulación de los instrumentos de ordenamiento territorial del modelo propuesto para el corredor del Río Cauca con los planes de los municipios y las cuencas." Este será otro insumo en el proceso de Asesoría a las entidades territoriales. Se continúa apoyando el desarrollo de los contratos de formulación y ajuste de los POMCA de los ríos Lili-Meléndez- Cañaveralejo y Cali, en el marco de los convenios con el MADS y Fondo Adaptación. Está en revisión los informes entregados de la Fase de Aprestamiento.		
	2180 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCION A SOLICITUDES DE MODIFICACION DE PROYECTOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0										
	2181 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION FORMULADOS Y/O AJUSTADOS	INSTRUMENTOS	1,0	1,0	100,0			5,0	4,2	84,0										
	24 NUMERO DE MUNICIPIOS CON INCLUSION DEL RIESGO EN SUS POT A PARTIR DE LOS DETERMINANTES	NUMERO DE MUNICIPIOS	3,0	3,0	100,0			3,0	3,0	100,0										
	2700.1 CUENCAS CON PLAN DE ORDENACION DEBIDAMENTE ADOPTADO EN LA VIGENCIA	NUMERO	0,0	0,0	0,0			2,0	3,0	100,0										
7 CUENCAS CON PLANES DE ORDENACION Y MANEJO -POMCA- EN EJECUCION	NUMERO DE CUENCAS	16,0	16,0	100,0			16,0	16,0	100,0											
0310 - Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	2183 NUMERO DE MILLAS DE NAUTICAS EN LA ZONA COSTERA VALLECAUCANA CON SEGUIMIENTO	MILLAS	0,0	0,0	0,0		N/A	36,0	36,0	100,0		0,0	0,0	0,0	27.475.007.932,0	26.143.944.054,8	95,16	De acuerdo a la propuesta de modernización este proceso paso a ser 0340. Para la vigencia 2015 no cuenta con recursos.		
0320 - Mejoramiento de la oferta ambiental	150.1 AREAS PROTEGIDAS DECLARADAS POR EL NIVEL NACIONAL CON GESTION DE LA CORPORACION	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0		N/A	40.533,0	40.533,0	100,0		0,0	0,0	0,0	25.113.795.394,0	21.420.188.745,16	85,29	De acuerdo a la propuesta de modernización este proceso paso a ser 0340. Para la vigencia 2015 no cuenta con recursos.		

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) % AVANCE FISICO	(6A) DESERCIÓN AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones	
	17.1 MIPYMES Y EMPRESAS VINCULADAS A MERCADOS VERDES (USO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE	NUMERO DE PROYECTOS	0,0	0,0	0,0			11,0	11,0	100,0									
	2014 HECTAREAS DE HUMEDALES CON MANTENIMIENTO	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			913,5	1.003,5	100,0									
	2015 NUMERO DE EJEMPLARES DE FAUNA ATENDIDOS Y/O REHABILITADOS POR LA CORPORACION EN EL CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE-SAN EMIGDIO	ESPECIMENES	0,0	0,0	0,0			240,0	500,0	100,0									
	2016 PROYECTOS AMBIENTALES DE INTERVENCION EN EJECUCION CON SEGUIMIENTO	PROYECTOS	0,0	0,0	0,0			170,0	217,0	100,0									
	2017 PROYECTOS AMBIENTALES REGIONALES DE INTERVENCIÓN CON SEGUIMIENTO	PROYECTOS	0,0	0,0	0,0			22,0	22,0	100,0									
	2158 PORCENTAJE DE EJEMPLARES DE FAUNA ATENDIDOS Y/O REHABILITADOS POR LA CORPORACION CON RELACION A	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0									
	2186 ACTIVIDADES DE RESTAURACION EN AREAS DE INTERES AMBIENTAL	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			94,0	94,0	100,0									
	4.1 HUMEDALES CON PLANES DE MANEJO U ORDENACION EN EJECUCION	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			2.748,84	2.748,84	100,0									
0340 - Gestion Ambiental en el Territorio	150.1 AREAS PROTEGIDAS DECLARADAS POR EL NIVEL NACIONAL CON GESTION DE LA CORPORACION	HECTAREAS	8.564,0	8.564,0	100,0		99,75%	8.564,0	8.564,0	100,0		12.422.785.709,0	11.269.514.151,0	90,72	12.422.785.709,0	11.269.514.151,0	90,72	Las actividades programadas en el proceso fueron ejecutadas conforme a lo programado, a satisfacción. Asesoría en la implementación de acciones prioritizadas en áreas de la estructura ecológica principal de la cuenca - Contratación No. 020 de 2015, suscrito con la Administradora Ambiental Ledy Fernanda González, durante este periodo se firmaron actas de inicio de los 11 convenios de asociación en el marco de la conservación y recuperación de humedales. Se cumplió con todas las actividades programadas a satisfacción. Actividad No. 2. Aunque esta actividad ya finalizó se hizo seguimiento a los proyectos 1844,1792 y 1512 Actividad No.3. Contrato No 253 de 2015, finalizó a satisfacción.	
	17.1 MIPYMES Y EMPRESAS VINCULADAS A MERCADOS VERDES (USO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE	NUMERO DE PROYECTOS	11,0	11,0	100,0			11,0	11,0	100,0									
	2014 HECTAREAS DE HUMEDALES CON MANTENIMIENTO	HECTAREAS	127,0	172,8	100,0			127,0	172,8	100,0									
	2015 NUMERO DE EJEMPLARES DE FAUNA ATENDIDOS Y/O REHABILITADOS POR LA CORPORACION EN EL CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE-SAN EMIGDIO	ESPECIMENES	250,0	440,0	100,0			250,0	440,0	100,0									
	2016 PROYECTOS AMBIENTALES DE INTERVENCION EN EJECUCION CON SEGUIMIENTO	PROYECTOS	63,0	120,0	100,0			63,0	120,0	100,0									
	2017 PROYECTOS AMBIENTALES REGIONALES DE INTERVENCIÓN CON SEGUIMIENTO	PROYECTOS	6,0	14,0	100,0			6,0	14,0	100,0									
	2158 PORCENTAJE DE EJEMPLARES DE FAUNA ATENDIDOS Y/O REHABILITADOS POR LA CORPORACION CON RELACION A LOS RECIBIDOS EN EL CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE SAN EMIGDIO	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0									
	2183 NUMERO DE MILLAS DE NAUTICAS EN LA ZONA COSTERA VALLECAUCANA CON SEGUIMIENTO	MILLAS	12,0	12,0	100,0			12,0	12,0	100,0									
	2185 ESTRATEGIA PARA EL INICIO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA CONVOCATORIA DEL FONDO PARTICIPATIVO PARA LA ACCION AMBIENTAL IMPLEMENTADA	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0									
	2738 AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL FONDO PARTICIPATIVO PARA LA ACCION AMBIENTAL	PORCENTAJE	62,0	62,0	100,0			62,0	62,0	100,0									
4.1 HUMEDALES CON PLANES DE MANEJO U ORDENACION EN EJECUCION	HECTAREAS	2.295,0	2.295,0	100,0			2.295,0	2.295,0	100,0										
1501 - Reproducción y reintroducción de especies amenazadas y de interés ambiental	129 Numero de instalaciones operando para la reproducción y reintroducción de especies forestales amenazadas	UNIDAD	0,0	0,0	0,0		N/A	2,0	2,0	100,0		0,0	0,0	0,0	660.088.000,0	660.088.000,0	100,0	Se cumplió con las metas de producción y distribución del material requerido por los proyectos de la CVC tanto en las DAR como en los convenios suscritos. El proyecto cumplió con lo programado para el plan de acción en las vigencias anteriores. Para la vigencia 2015 no cuenta con recursos.	
	299 Numero de individuos de flora producidos para la recuperación de ecosistemas estratégicos	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			512.000,0	737.000,0	100,0									

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESERCIÓN AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) POBLACIONES DE PROYECTOS PROGRAMADAS	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones		
	300 Numero de individuos de Fauna producidos para la recuperacion de ecosistemas estrategicos	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			371.500,0	400.000,0	100,0										
	305.1 Numero de libros elaborados para la divulgacion de resultados del proyecto	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			1.000,0	1.000,0	100,0										
	521 Numero de plantulas producidas y distribuidas	PLANTULAS	0,0	0,0	0,0			512.000,0	737.000,0	100,0										
	522 Numero de alevinos producidos y distribuidos	ALEVINOS	0,0	0,0	0,0			371.500,0	400.000,0	100,0										
	523 Numero de instalaciones de educacion ambiental adecuadas para promover la conservacion de especies de fauna y flora	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			2,0	2,0	100,0										
1504 - Manejo de fauna silvestre en cautiverio	135 Porcentaje de especimenes de fauna silvestre entregados en el centro de atencion de San Emigdio que reciben atencion veterinaria	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0		N/A	100,0	100,0	100,0		0,0	0,0	0,0	330.267.420,0	330.267.420,0	100,0	Se ha atendido la fauna silvestre de acuerdo con los requerimientos. I proyecto cumplió con lo programado para el plan de acción en las vigencias anteriores. Para la vigencia 2015 no cuenta con recursos.		
	790 Numero de especimenes de fauna silvestre atendidos por el Centro de Atencion de Fauna Silvestre	ESPECIMENES	0,0	0,0	0,0			300,0	300,0	100,0										
1506 - Caracterización, diseño y aplicación de zonificación y ordenación de bosques naturales y tierras forestales	1018 Area de cuenca hidrografica con fuente de informacion basica ortocorregida	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0		100,00%	219.517,0	219.517,0	100,0		300.000.000,0	300.000.000,0	100,0	606.551.786,0	410.357.138,0	67,65	De este proyecto se derivan dos (2) convenios de asociación para llevar a cabo la preconsulta y capacitación de los grupos étnicos para la formulación del Plan de Ordenación Forestal. A través de los Convenios de Asociación No 137 de 2015. CVC-CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS EL NARANJO y No 141 de 2015. CVC-CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS CORDOBA Y SAN CIPRIANO, se han desarrollado la totalidad de las actividades de caracterización preliminar de los consejos comunitarios, asentados en las cuencas objeto de ordenación forestal, mediante talleres y conversatorios. Se formuló la ruta metodológica para la formulación del Plan de Ordenación Forestal con el apoyo del equipo técnico y representante de los consejos comunitarios y se socializó la ruta con la as. Los indicadores sin programación se cumplieron en vigencias anteriores. Para la vigencia 2015 no tenia metas programadas para los programados en cero y por ende su ejecución es cero.		
	784 Porcentaje de avance en la toma de imagenes satelitales en cuencas hidrograficas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0										
	785 Porcentaje de avance en el proceso de ortocorreccion de imagenes satelitales en cuencas hidrograficas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0										
	850 Avance en la formulacion de planes generales de ordenacion forestal	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			16,0	16,0	100,0										
	900 Avance en el proceso de concertacion con los actores sociales	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	32,0	32,0										
900.1 Avance en el proceso de concertacion con los actores sociales	PORCENTAJE	80,0	80,0	100,0			80,0	80,0	100,0											
1512 - Conservación y manejo integral de Humedales Lénticos prioritarios del Valle del Cauca	329 Numero de humedales con plan de manejo ambiental formulado	HUMEDAL	0,0	0,0	0,0		N/A	0,5	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	410.202.728,0	379.952.727,4	92,63	Todas las actividades fueron ejecutadas al 100%. Se realiza seguimiento técnico para verificar el estado de conservación de los ecosistemas. El proyecto cumplió con lo programado para el plan de acción , para la vigencia 2015 no tenia metas ni recursos programados.		
	331 Numero de hectareas de humedales con acciones de restauracion implementadas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			57,5	42,5	73,91										
	364 Numero de hectareas aisladas mediante sistemas de conservacion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			4,0	4,0	100,0										
	404 Numero de predios implementando alternativas de produccion sostenible	PREDIOS	0,0	0,0	0,0			20,0	20,0	100,0										
	4.1 Humedales con planes de manejo u ordenacion en ejecucion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			71,0	71,0	100,0										
	425 Jornadas de educacion ambiental realizadas	JORNADAS	0,0	0,0	0,0			15,0	15,0	100,0										
	807 Porcentaje de avance en la construccion de estaciones de registro de niveles asociados a madre viejas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0										
	808 Numero de estudios de comportamiento hidraulico	NUMERO	0,0	0,0	0,0			1,0	1,17	100,0										
1514 - Formulación e implementación de planes de manejo de áreas protegidas	1062.1 Avance en la elaboracion de herramientas de planificacion	PORCENTAJE	60,0	60,0	100,0		100,00%	100,0	90,0	90,0		35.000.000,0	35.000.000,0	100,0	298.164.000,0	298.164.000,0	100,0	Se formulo el Documento tecnico de soporte del plan de manejo para la RFPN de Cerro Dapa Carisucio. Se declaro el DRMI Rut Nativos y se formuló su plan de manejo y se inicio la formulación del Documento tecnico de soporte del plan de manejo para la RFPN de Cerro Dapa Carisucio. Los indicadores que tienen programación cero en la vigencia y por ende ejecución cero obedece a que se cumplieron en vigencias anteriores y para el 2015 no tuvieron meta programada.		
	1.1 Areas protegidas declaradas en la jurisdiccion de la Corporacion Autonoma Regional mediante acto administrativo	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			1.500,0	10.841,0	100,0										
	141 Areas protegidas declaradas en la jurisdiccion de la Corporacion, con Planes de manejo formulados	HECTAREAS	1.403,0	1.403,0	100,0			6.403,0	12.244,0	100,0										

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESERCIÓN AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS PROYECTADA	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	156 Numero de hectareas de reservas naturales de la sociedad civil con implementación de sistemas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			5,0	5,0	100,0								
	2 Areas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional, con Planes de manejo en	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			51.905,0	51.905,0	100,0								
	380 Numero de planes de manejo formulados	PLANES	0,6	0,6	100,0			2,0	1,7	85,0								
	381 Numero de programas en implementación	PROGRAMAS	0,0	0,0	0,0			6,0	6,0	100,0								
1522 - Implementación de estrategias de valoración y pago por bienes y servicios ambientales	149 Numero de hectareas de bosques naturales con herramientas de financiación diseñadas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0		N/A	200,0	200,0	100,0		0,0	0,0	0,0	675.000.000,0	675.000.000,0	100,0	se liquidó el convenio 020 de 2012. El proyecto cumplió con lo previsto en el plan de acción para la vigencia 2015 no tuvo metas ni recursos asignados.
	736 Experiencias piloto de valoración por compensación o pago de bienes y servicios ambientales	EXPERIENCIAS	0,0	0,0	0,0			3,0	3,0	100,0								
	821 Porcentaje de avance en la implementación de experiencias piloto en la implementación de esquemas de valoración y compensación o pago por servicios ambientales	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	140,0	100,0								
1524 - Desarrollo e implementación del Sistema de Información Geográfica Corporativa	1015 Porcentaje de avance en la ruta de implementación de la cuarta fase del sistema de información geográfico	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0		100,00%	100,0	100,0	100,0		268.174.350,0	268.174.315,0	100,0	2.817.168.670,0	2.817.168.635,0	100,0	Se ejecutó en el 100% de acuerdo con el plan de trabajo el Contrato CVC 336 de 2015 con la empresa EVOLUTION SERVICES & CONSULTING S.A.S. por un valor Doscientos sesenta y ocho millones ciento setenta y cuatro mil trescientos quince pesos m/cte. (\$268.174.315.00) y plazo hasta el 12 de diciembre de 2015.
	1070 Porcentaje de avance en el desarrollo del sistema geográfico corporativo integrado a los instrumentos de planeación estratégica	PORCENTAJE	10,0	10,0	100,0			60,0	60,0	100,0								
	768 Numero de temas ambientales nuevos procesados y migrados de la Geodatabase y con despliegue en el visor geográfico	NUMERO	0,0	0,0	0,0			11,0	11,0	100,0								
	773 Numero de temas ambientales con modelación, caracterización y zonificación	NUMERO	0,0	0,0	0,0			10,0	10,0	100,0								
	786 Porcentaje de avance en la ruta de diseño e implementación del sistema de alertas en el centro de control, los procesos de interpolación y la operación	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0								
	925 Numero de temas integrados en la ruta de diseño e implementación del sistema de gestión y seguimiento ambiental	NUMERO	0,0	0,0	0,0			3,0	3,0	100,0								
	926 Numero de estaciones con análisis para el establecimiento del sistema de alertas de la red hidroclimatológica	ESTACIONES	5,0	5,0	100,0			20,0	20,0	100,0								
	964 Numero de temas geográficos procesados y migrados de la base de datos espacial corporativa (Geodatabase) y con despliegue en el	TEMAS	2,0	2,0	100,0			2,0	2,0	100,0								
1542 - Diseño e implementación de sistemas productivos sostenibles y servicios ambientales en áreas de interés ambiental	154 Numero de hectareas con sistemas productivos sostenibles implementados con apoyo de la Corporación	HECTAREAS	145,0	100,0	68,97		79,65%	145,0	100,0	68,97		1.051.185.716,0	1.023.185.716,0	97,34	1.051.185.716,0	1.023.185.716,0	97,34	Se está ejecutando a través de los convenios 179/2015 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL SER FUNDASER y 166/2015 FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO - FUNDARTE. Se hizo prorrogar en tiempo de 1 mes hasta el 30 de enero de 2016.
	155 Numero de iniciativas de turismo sostenible diseñadas y en proceso de implementación	INICIATIVAS	10,0	7,0	70,0			10,0	7,0	70,0								
	373 Numero de hectareas con sistemas de producción agroecológica diseñadas y establecidas	HECTAREAS	145,0	100,0	68,97			145,0	100,0	68,97								
	375 Areas de interés ambiental con influencia de procesos turísticos sostenibles	HECTAREAS	80,0	60,0	75,0			80,0	60,0	75,0								
	517.2 Productores beneficiados con actividades de formación, capacitación y/o asesoría en manejo de postcosecha y calidad de los productos	PERSONAS	90,0	70,0	77,78			90,0	70,0	77,78								
1575 - Fortalecimiento al control de	147 Numero de hectareas de áreas protegidas con gestión ambiental participativa para su conservación y	HECTAREAS	525,0	525,0	100,0		88,05%	525,0	525,0	100,0		2.709.543.403,0	2.460.694.081,0	90,82	4.893.107.406,0	4.553.004.723,0	93,05	Con recursos 2015 se logró realizar 23095 recorridos de control y vigilancia en las diferentes cuencas del Valle del Cauca, con un cubrimiento a las ocho (8) Direcciones Ambientales Regionales. Se adquirieron seis (6) motocicletas y dos

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESCRIPCION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS DE PROTECCION	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
extracción de flora y fauna silvestre	148 Cuentas con presencia institucional para el fortalecimiento a actividades de control y vigilancia de recursos	CUENCAS	47,0	47,0	100,0			47,0	47,0	100,0								(2) vehículos para reforzar la capacidad operativa en acompañamiento con la Policía Nacional de Colombia. SE realizó trámite de la contratación por Selección Abreviada No. 51 de 2015 para la adquisición de dos (2) aulas lúdico ambientales, sin embargo este proceso fue declarado desierto, según resolución 0310-0849 del 14 de diciembre de 2015, firmado por el Director General, Ing. Rubén Darío Materon Muñoz, se incumple el indicador de resultado. Con vigencias anteriores sólo se realizaron pagos de ejecución 2014.  Los indicadores que aparecen con programación y ejecución cero obedecen a que se cumplieron en vigencias anteriores y por la vigencia 2015 no tenían metas programadas.
	162.2 Retenes fijos adecuados para el control de la movilización de fauna y flora	RETENES	0,0	0,0	0,0			2,0	2,0	100,0								
	325 Numero de estrategias de educación implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
	332.1 Porcentaje de avance en la construcción del Centro de Atención y Valoración de Flora	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0								
	358 Numero de diseños de adecuaciones de áreas	DISENOS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
	787 Numero de instalaciones corporativas funcionando en línea, diseñadas e implementadas	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			3,0	3,0	100,0								
	788 Operativos de control y vigilancia de fauna realizados	NUMERO	10,0	0,0	0,0			218,0	240,0	100,0								
	789 Operativos de control y vigilancia de flora realizados	NUMERO	10,0	0,0	0,0			236,0	249,0	100,0								
	848 Recorridos de control y vigilancia a la extracción de fauna y flora silvestre	RECORRIDOS	22.384,0	23.095,0	100,0			39.279,0	40.795,0	100,0								
1713 - AUMENTO Y PROTECCION DE COBERTURA BOScosa EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL VALLE DEL CAUCA	369 Area de restauración ecológica con mantenimiento	HECTAREAS	200,0	229,8	100,0		100,00%	2.083,0	229,8	11,03		124.086.500,0	124.086.499,0	100,0	1.923.177.131,0	1.559.405.839,0	81,08	Mediante los Convenios 105-2015 PROSENDAS, 094-2015 ASOCAÑA y 096-2015 FUNECOROBLES se realizaron labores de mantenimientos a áreas de restauración establecidas en vigencias anteriores. En algunas cuencas donde se programó mantenimiento no fue posible realizarlo debido a la pérdida de las siembras realizadas por la alta incidencia de los periodos de verano o sequía (fenómeno del niño), y la falta de compromiso de algunos beneficiarios para el sostenimiento de las áreas establecidas; en otras cuencas se reporta una ejecución mayor a la programada debido a que se incluyeron predios adicionales que fueron intervenidos en años previos mediante otros proyectos adelantados por la Corporación y que requerían de las labores de mantenimientos (P. E. Fondo Participativo para la Acción Ambiental -FPAA). A través del convenio 103-2015 FUNDANORTE se hizo la instalación de 4.25 Km de aislamientos para la protección 17 Ha de áreas naturales./va: Mediante la contratación 531-2014 CVC- ECOSISTEMAS S.A se ha logrado la instalación de 20.5 Km de aislamientos para la protección de 123 hectáreas de áreas naturales. Los indicadores en cero es porque no tuvieron metas programadas para la vigencia 2015.
	371 Numero de kilómetros de bosque aislados	KILOMETROS	0,0	0,0	0,0			208,2	162,67	78,13								
	8 Areas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			1.369,2	2.565,0	100,0								
1714 - MANTENIMIENTO DE AREAS REFORESTADAS EN AÑOS ANTERIORES PARA LA PROTECCION DE CUENCAS EN JURISDICCION DE LA CVC	355 Numero de hectáreas con mantenimiento	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0		N/A	733,25	765,7	100,0		0,0	0,0	0,0	475.356.983,0	406.433.552,5	85,5	Actividades del proyecto terminadas; sólo queda pendiente que los supervisores de los contratos COT-0069-2012 y COT-0413-2012 hagan y reporten la liquidación respectiva. Proyecto terminado no tuvo recursos ni metas asignadas en el año 2015.
	830 Seguimiento a inversiones forestales establecidas en las vigencias anteriores	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0								
	9.1 Areas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			1.333,25	1.406,45	100,0								
1744 - Levantamiento de información detallada de diferentes temáticas ambientales (suelos, erosión, cobertura, uso del suelo, geología, geomorfología, entre otras) en las cuencas hidrográficas del Valle del Cauca - Fase I	1018 Area de cuenca hidrográfica con fuente de información básica ortoregida	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0		93,48%	1.242.284,0	1.242.284,0	100,0		6.554.486.989,0	6.526.822.762,0	99,58	10.302.730.044,0	10.188.392.112,0	98,89	En el marco de finalización del contrato 485 del 2014 el contratista realizó la entrega de los productos contratados con un cumplimiento del 100% a satisfacción por parte de la supervisión destacándose lo siguiente: - Las imágenes de radar ortorectificadas - Modelo Digital de Superficie (MDS) - El Modelo Digital del Terreno (MDT) - Geodatabase con archivos vectoriales de centros poblados escala 1:10.000, Curvas de nivel cada 10m, hidrografía con ríos y cuerpos de agua, vías a escala 1:1000 y bosques. - Informes técnicos que soportan estos productos. Todo lo anterior para el área de estudio que comprende el Departamento del Valle del Cauca y parte del Departamento del Cauca. Este contrato se encuentra en estado de terminado y pendiente de iniciar el proceso de liquidación del mismo. Se finalizó el contrato 057 del 2015 de apoyo al proyecto 1744, el 224 de acompañamiento a la supervisión del contrato 485 del 2014 y el convenio interadministrativo 054 del 2013 para compartir cartografía base obtenida a través del radar aerotransportado (contrato 485 del 2014). En el al convenio 087 de 2014 - Se realizó la prórroga en tiempo al convenio por seis meses para culminar todas las actividades y productos esperados de este convenio con fecha de finalización el 30 de junio de 2016. - Se presentó informe de avance el 17 de diciembre de 2015 a satisfacción que incluye leyenda de suelos, geomorfología ajustada en campo con fines de levantamiento de suelos a escala 1:25000, y la geología para suelos. Se realizó el 24 de diciembre de 2015 el tercer desembolso del convenio por valor de \$950.000.000. El convenio se encuentra en un 85% de avance en ejecución. Se finalizó el contrato 606 del
	1046 Area de cuencas con información detallada a escala 1:25000 de temáticas ambientales de suelos, geología y geomorfología	HECTAREAS	603.698,0	394.544,0	65,35			862.425,0	653.271,0	75,75								
	1047 Area de cuencas con información cartográfica básica detallada y actualizada a escala 1:10000	HECTAREAS	1.639.439,0	2.073.800,0	100,0			2.094.239,0	2.073.800,0	99,02								
	784 Porcentaje de avance en la toma de imágenes satelitales en cuencas hidrográficas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			60,0	60,0	100,0								
	785 Porcentaje de avance en el proceso de ortocorrección de imágenes satelitales en cuencas hidrográficas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			60,0	60,0	100,0								

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESCRIPCION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS PROGRAMAS	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones		
	862 Avance en el levantamiento de las temáticas de suelos, geología y geomorfología en cuencas hidrográficas	PORCENTAJE	70,0	45,0	64,29			100,0	75,0	75,0								Se encuentran en un 55% de avance en ejecución. Se finalizó el contrato 000 del 2015 donde el contratista realizó un acompañamiento en los aspectos técnicos, financieros y administrativos al supervisor del convenio 087 del 2014 - estudio semidetallado de suelos en cuencas hidrográficas del Departamento. /va: Se realizó la contratación No 485 de 2014 para la generación de cartografía básica a escala 1.10000 a través de un Radar Aerotransportado y el convenio No 087 entre la CVC y el IGAC para el levantamiento semidetallado de suelos a escala 1.25000 en cuencas hidrográficas del Valle del Cauca. Los porcentajes de avance de estas contrataciones para la vigencia 2014 ya se encuentran cumplidos.		
	863 Avance en el levantamiento de información básica como Modelo Digital del Terreno (MDT), Modelo Digital de Superficie (MDS), curvas de nivel, red hídrica y red vial a escala 1:10000 en cuencas hidrográficas	PORCENTAJE	70,0	70,0	100,0			100,0	100,0	100,0										
1746 - Valoración de costos ambientales	1023 Metodología implementada para cuantificación de costos ambientales	METODOLOGIAS	0,0	0,0	0,0		N/A	1,0	1,0	100,0		0,0	0,0	0,0	400.000.000,0	400.000.000,0	100,0	Ya se terminaron las actividades del proyecto al 100%, ya se firmó el acta de liquidación para pago. El proyecto cumplió con lo establecido en el plan de acción para la vigencia 2015 no tuvo metas ni recursos asignados.		
	813 Numero de Metodologías de valoración de los costos económicos del deterioro ambiental y de la conservación de los recursos naturales renovables transferidas	METODOLOGIAS	0,0	0,0	0,0			7,0	7,0	100,0										
	814 Experiencia piloto de valoración económica de los recursos naturales establecida	EXPERIENCIAS	0,0	0,0	0,0			5,0	5,0	100,0										
	820 Numero de procesos de conceptualización en economía ambiental desarrollados	PROCESOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0										
1749 - Fortalecimiento de la Gestión Corporativa en el marco de la actualización de los derechos ambientales	1012 Numero de expedientes de derechos ambientales actualizados	EXPEDIENTES	1.088,0	1.563,0	100,0		100,00%	20.588,0	27.092,0	100,0		102.820.800,0	76.907.519,0	74,8	2.154.625.477,0	2.027.020.604,4	94,08	Se cumplió al 100% con las metas del proyecto, se puede decir que se destacaron en las actividades de actualización de expedientes las DAR Brut y Pacifico Oeste. Las metas que figuran en programación y ejecución cero se cumplieron en vigencias anteriores y no tuvieron metas programadas para la vigencia 2015.		
	1081 Numero de expedientes de procesos sancionatorios sustanciados	EXPEDIENTES	272,0	290,0	100,0			3.272,0	3.713,0	100,0										
	764 Porcentaje de avance en la actualización de expedientes con tramite de otorgamiento y/o seguimiento	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	65,0	65,0										
	765 Visitas de reconocimiento y verificación de cumplimiento de obligaciones	VISITAS	0,0	0,0	0,0			6.600,0	6.591,0	99,86										
	766 Numero de expedientes de derechos ambientales sistematizados en SIPA	NUMERO	1.360,0	1.360,0	100,0			20.860,0	20.860,0	100,0										
1751 - Recuperación de pasivos ambientales de minería	185 Numero de hectareas de pasivos ambientales de la minería recuperadas o restauradas	HECTAREAS	14,0	14,0	100,0		100,00%	35,0	35,0	100,0		1.598.000.456,0	1.598.000.000,0	100,0	3.159.078.505,0	3.159.078.049,0	100,0	Se recuperaron las 14 hectareas afectadas por pasivos ambientales de minería, a través de la implementación de acciones tendientes al restablecimiento de las condiciones y atributos ambientales existentes antes de la intervención minera: Las obras de recuperación se terminaron en diciembre de 2014		
	504 Diseños elaborados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0										
	903 Areas de suelos degradados por minería recuperadas mediante sistemas de estabilización	HECTAREAS	14,0	14,0	100,0			35,0	35,0	100,0										
1766 - Diseño y construcción de obras complementarias para el funcionamiento ambiental de la Laguna de Sonso	1053 Nivel mínimo de una laguna o reservorio establecido	MSNM	0,0	0,0	0,0		N/A	930,65	930,65	100,0		0,0	0,0	0,0	721.055.504,0	721.055.503,02	100,0	Se terminó la estructura de control de nivel, el mejoramiento de la capacidad hidráulica del caño nuevo y la limpieza de 30 Ha. de buchos con medios anfíbios de extracción. El proyecto cumplió con lo programado en el plan de acción para la vigencia 2015 no tuvo metas ni recursos asignados.		
	331 Numero de hectareas de humedales con acciones de restauración implementadas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			30,0	40,0	100,0										
	4.1 Humedales con planes de manejo u ordenación en ejecución	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			30,0	30,0	100,0										
	501 Volumen de material removido en labores de descolmatación de cauces, ríos, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0			33.000,0	68.542,9	100,0										
	879 Estructura de regulación de nivel de aguas construida	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0			10,0	10,0	100,0										
1767 - Tecnologías y prácticas para la recuperación y disminución del riesgo de degradación de los suelos por salinidad y erosión.	177.1 Numero de alternativas definidas y/o implementadas para recuperación de áreas degradadas por salinidad o erosión	ALTERNATIVAS	1,0	1,0	100,0		89,74%	1,0	1,0	100,0		2.330.612.727,0	2.243.814.202,0	96,28	2.695.612.725,0	2.608.814.200,0	96,78	Resultado1: Este resultado se ejecutó en el convenio CVC-UNAL 058 de 2013 el cual contó con vigencias futuras y finalizó el 31 de diciembre de 2015. Las actividades se están ejecutando en el tiempo establecido. Resultado 2: Este resultado fue ejecutado por la DGA.El resultado 1 se ejecutó mediante el convenio CVC - UNAL 058 de 2013.		
	270 Superficie de suelos afectados por erosión estabilizada a través de la implementación de tecnologías de conservación	HECTAREAS	200,0	200,0	100,0			218,0	218,0	100,0										

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESCRIPCION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS PROYECTADA	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	349 Numero de hectareas de suelos estabilizadas	HECTAREAS	200,0	200,0	100,0			218,0	218,0	100,0								
	504 Diseños elaborados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			3,0	3,0	100,0								
	834 Estudios para la evaluación de la salinidad y/o sodicidad de suelos y aguas de riego y drenaje	ESTUDIO	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
1768 - Implementación de estrategias para reducir el uso de fauna y flora silvestre	135 Porcentaje de especímenes de fauna silvestre entregados en el centro de atención de San Emigdio que reciben atención veterinaria	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0		N/A	100,0	100,0	100,0		0,0	0,0	0,0	415.844.989,0	415.844.989,0	100,0	Se realizaron las acciones y actividades para el manejo de la fauna silvestre en el Valle del Cauca, se realizó adecuación de infraestructura en el centro de valoración de fauna silvestre de la CVC para la atención de fauna decomisada. El proyecto cumplió lo establecido en el plan de acción para la vigencia 2015 no tuvo metas ni recursos asignados.
	163 Numero de estrategias para el control del tráfico de fauna y flora diseñadas e implementadas	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	325 Numero de estrategias de educación implementadas	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	504 Diseños elaborados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	506 Numero de campañas de sensibilización sobre manejo sostenible del ambiente realizadas	CAMPAÑA	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	790 Numero de especímenes de fauna silvestre atendidos por el Centro de Atención de Fauna Silvestre	ESPECIMENES	0,0	0,0	0,0			490,0	490,0	100,0								
1769 - Evaluación del estado actual de ecosistemas en áreas protegidas y en áreas de especial importancia ecosistémica	1037 Porcentaje de Áreas protegidas y de especial importancia ecosistémica con estudios de integridad ecológica para la toma de decisiones	PORCENTAJE	10,0	10,0	100,0		100,00%	30,0	30,0	100,0		120.000.000,0	120.000.000,0	100,0	350.000.000,0	350.000.000,0	100,0	El análisis de integridad biológica realizado en el PNR El Vínculo muestra que las tres unidades de paisaje evaluadas se encuentran en condición "Regular" de conservación, es decir, que el PNR El Vínculo presenta en general un estado de conservación regular, esto se podría atribuir a que a pesar que la mayoría del área del Parque es de cobertura natural (un solo parche de bosque), ésta se encuentra totalmente aislada y no presenta conectividad con otros fragmentos de bosque aledaños, lo cual impide el flujo de especies y limita a que ellas puedan desplazarse a otros sitios en busca de alimento, refugios y pareja. Esto sugiere que el Parque no presenta las condiciones necesarias para albergar a un gran número de especies, y posiblemente las especies registradas como aves y murciélagos son visitantes ocasionales o de paso. El análisis de integridad biológica realizado en el Parque Natural Regional Páramo del Duende genera atributos importantes para la cuenca del Río Frío. Se evaluaron atributos biológicos para cuatro grupos de vertebrados: anfibios, reptiles, aves y mamíferos y se realizó la evaluación de la integridad biológica. Se calculó el Índice de Integridad Biológica, este dio como resultado que el Bosque se encuentra en condiciones buenas y el monocultivo de Eucalipto en condición Regular de acuerdo con las categorías establecidas (muy bueno, bueno, regular y malo). En las dos áreas protegidas se hizo monitoreo de grupos de especies (ensambles) para anfibios de quebrada y sotobosque y mamíferos grandes. El Valle del Cauca cuenta con diferentes Planes de manejo para la Conservación de especies focales tanto de fauna (anfibios, mamíferos, peces, aves, reptiles) como de flora. /va: Ya se hizo la liquidación del Convenio 028 del 2013 y se hizo el último pago. El análisis de integridad biológica realizado para la Reserva Forestal Protectora Nacional de Amaime genera atributos importantes para la cuenca alta Amaime. Se evaluaron atributos ecológicos concernientes a varios grupos biológicos
	321 Numero de personas que participan en el evento	PERSONAS	0,0	0,0	0,0			550,0	550,0	100,0								
	5.2 Especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución	NUMERO	2,0	2,0	100,0			6,0	6,0	100,0								
1770 - Formulación del plan de manejo e implementación de acciones para la conservación de la Unidad Ambiental Costera Málaga-Buenaventura.	1062 Avance en la elaboración de herramientas de planificación	PORCENTAJE	40,0	40,0	100,0		100,00%	40,0	40,0	100,0		280.000.000,0	280.000.000,0	100,0	352.265.859,0	352.265.859,0	100,0	Se cuenta con un documento propuesta elaborado con participación de instituciones que de manera directa trabajan en la zona marino costera de la UAC Málaga- Buenaventura. El documento contiene, las actas, memorias y presentaciones hechas en la fase de capacitación- formación, la caracterización y diagnóstico biofísico y socioeconómico elaborado con base en recopilación de información secundaria, la zonificación y prospectiva y líneas de acción que aportan al plan de acción del Plan de Ordenación y Manejo Integral de la Unidad Ambiental Costera Málaga- Buenaventura. Lo anterior, elaborado mediante convenio No. 076 de 2015 suscrito con la Universidad del Valle. Se realizó el ajuste participativo a los planes de manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado la Plata y el Parque Natural Regional la Sierpe acorde con el Decreto 2372 de 2010. Se implementaron acciones relacionadas con el diseño y señalización de las dos áreas protegidas y la operativización de los comités de comanejo. Lo anterior se realizó mediante convenio suscrito con el Consejo Comunitario de la Plata No 172 de 2015 y Consejo Comunitario de Chucheros No. 131 de 2015. /va: Con vigencias anteriores, se liquidó convenio con el Instituto del Pacífico, el cual avanzó con la propuesta institucional de delimitación de la UAC Málaga- Buenaventura.
	496 Numero de diagnosticos realizados	DIAGNOSTICOS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
	641.1 Hectareas de áreas protegidas con acciones de sostenibilidad implementadas	HECTAREAS	32.000,0	32.000,0	100,0			32.000,0	32.000,0	100,0								
	900 Avance en el proceso de concertación con los actores sociales	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	50,0	50,0								

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESCRIPCION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS DE PRIORIDAD	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones	
1771 - Restauración de áreas estratégicas en cuencas prioritarias	2 Areas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional, con Planes de manejo en ejecución	HECTAREAS	47.468,0	47.468,0	100,0		98,29%	47.468,0	62.072,0	100,0	0	2.290.000.000,0	2.284.314.675,0	99,75	8.666.357.893,0	8.364.454.930,5	96,52	Las labores de mantenimiento de áreas de restauración establecidas en vigencias anteriores se hicieron mediante los convenios 094-2015 ASOCAÑA y 105-2015 PROSENDAS; en algunas cuencas donde se programó mantenimiento no fue posible realizarlo debido a la pérdida de las siembras realizadas por la alta incidencia de los periodos de verano o sequía (fenómeno del niño), y la falta de compromiso de algunos beneficiarios por el sostenimiento de las áreas establecidas, en otras cuencas se reporta una ejecución mayor a la programada debido a que se incluyeron predios adicionales que fueron intervenidos en años previos mediante otros proyectos adelantados por la Corporación y que requerían de las labores de mantenimientos (P. Ej. Fondo Participativo para la Acción Ambiental -FPAA) y porque se contó con recursos de contrapartida del Fondo del Agua-ASOCAÑA. El establecimiento de nuevas áreas de restauración se hizo mediante los convenios 094-2015 ASOCAÑA, 096-2015 FUNECOROBLES, 097-2015 FUNDARIFRIO Y PIEDRAS, 098-2015 FUNDESPAC, 103-2015 FUNDANORTE, 100-2015 FUNDACION LABRANDO CAMINOS, 104-2015 FUNDACION ESPERANZA VERDE Y 115-2015 CENAPULAR; las metas adicionales reportadas obedecen a los recursos de contrapartida con que contó el proyecto, principalmente del Fondo del Agua, que permitieron atender una mayor cantidad de metas. Las RNSC se intervinieron mediante los siguientes convenios: 104-2015 FUNDACION ESPERANZA VERDE Y 094-2015 ASOCAÑA; se hizo la instalación de aislamientos para la protección de áreas naturales, sistemas silvopastoriles, enriquecimientos de áreas naturales y bosque de protección./va: Se reportan los siguientes avances de establecimiento de herramientas de manejo del paisaje: Convenio 001-2014 ASOCAÑA instalación de 230.47 Km de aislamientos de protección para la restauración pasiva de 645.15 Ha de áreas naturales, establecimiento de 40 Ha de sistemas silvopastoriles y mantenimiento de 2018.8 Ha de áreas establecidas en vigencias anteriores; Contrato 539-2014 PROSENDAS instalación de 28.5 Km de aislamientos de protección para la restauración pasiva de 114.04 Ha; Contrato 482-2014 ENRIQUEZ ECHEVERRI instalación de 35.3 Km de aislamientos de protección para la restauración pasiva de 141.2 Ha; Contrato 453-2014 ENRIQUEZ ECHEVERRI instalación de 22.7 Km de aislamientos de protección para la restauración pasiva de 90.8 Ha, Contrato 479-2014 ACODEMA instalación de 10.8 Km de aislamientos de protección para la restauración pasiva de 43.2 Ha, Contrato 530-2014 CONSORCIO PN VALLE instalación de 33.3 Km de aislamientos de protección para la restauración pasiva de 133.2 Ha, Contrato 543-2014 FUNDACION BIODESS instalación de 15.8 Km de aislamientos de protección para la restauración pasiva de 63.4 Ha.	
	212 Numero de hectareas de bosques naturales en restauracion	HECTAREAS	490,0	697,2	100,0			1.524,7	2.496,8	100,0	0								
	368 Areas de restauracion ecologica establecidas	HECTAREAS	384,0	697,2	100,0			1.164,7	3.856,0	100,0	0								
	369.1 Area de restauracion ecologica con mantenimiento	HECTAREAS	291,8	1.105,5	100,0			1.790,9	3.124,3	100,0	0								
	4.2 Areas secas con planes de manejo u ordenacion en ejecución	HECTAREAS	23.619,0	23.619,0	100,0			23.619,0	23.619,0	100,0	0								
	504 Diseños elaborados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0	0								
	521 Numero de plantulas producidas y distribuidas	PLANTULAS	0,0	0,0	0,0			623.422,0	1.970.000,0	100,0	0								
	662 Numero de hectareas de Reservas Naturales de la Sociedad Civil con herramientas del paisaje implementadas con apoyo de la Corporacion	HECTAREAS	106,0	0,0	0,0			360,0	578,72	100,0	0								
	8 Areas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la proteccion de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	169,0	697,2	100,0			445,0	2.456,8	100,0	0								
	9 Areas reforestadas y/o revegetalizadas para la proteccion de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTAREAS	291,8	1.105,5	100,0			1.790,9	3.510,8	100,0	0								
966 Numero de microcuencas instrumentadas	NUMERO	3,0	2,0	66,67			3,0	2,0	66,67	0									
976 Numero de plantulas producidas con mantenimiento	PLANTULAS	380.000,0	380.000,0	100,0			380.000,0	380.000,0	100,0	0									
1772 - Restauración de áreas estratégicas en cuencas prioritarias en territorio de comunidades negras del pacífico Vallecaucano	154 Numero de hectareas con sistemas productivos sostenibles implementados con apoyo de la Corporacion	HECTAREAS	89,0	77,4	86,97		87,61%	89,0	77,4	86,97	0	952.767.700,0	889.727.700,0	93,38	1.383.265.333,0	1.302.875.330,0	94,19	Se está ejecutando a través de los convenios 155 CCCN LA CUACANA y 164/2015 CCCN CAMPO HERMOSO. Se hizo prorroga en tiempo de 1 mes hasta el 30 de enero de 2016.	
	212 Numero de hectareas de bosques naturales en restauracion	HECTAREAS	104,0	93,2	89,62			186,0	171,2	92,04	0								
	369 Area de restauracion ecologica con mantenimiento	HECTAREAS	131,0	113,0	86,26			321,0	300,0	93,46	0								
	466 Numero de hectareas del ecosistema manglar en recuperacion mediante siembra de especies asociadas al manglar	HECTAREAS	46,0	40,0	86,96			100,0	90,0	90,0	0								
	468 Numero de hectareas en manejo de cobertura boscosa en sistemas agroforestales de acuerdo a las condiciones biofisicas del pacifico implementadas	HECTAREAS	58,0	53,2	91,72			86,0	81,2	94,42	0								
	895 Numero de hectareas reconvertidas a sistemas productivos sostenibles	HECTAREAS	89,0	77,4	86,97			89,0	77,4	86,97	0								
	9.1 Areas reforestadas y/o revegetalizadas para la proteccion de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTAREAS	131,0	113,0	86,26			321,0	303,0	94,39	0								
1773 - Restauración de áreas estratégicas en cuencas prioritarias en territorio de comunidades	212 Numero de hectareas de bosques naturales en restauracion	HECTAREAS	114,0	114,0	100,0		100,00%	204,0	214,0	100,0	0	400.000.000,0	385.114.440,0	96,28	689.719.630,0	674.834.070,0	97,84	Con los recursos asignados al proyecto en las vigencias 2014 y 2015, se establecieron 204 hectáreas de sistemas agroforestales en comunidades indígenas ubicadas en los municipios de Buenaventura, Dagua, Jamundí, Florida, Pradera, El Dovio, Argelia, El Cairo y Trujillo. Estas actividades también fueron objeto de mantenimiento. Como estrategia para su implementación, las actividades se ejecutaron en áreas abiertas previamente para el desarrollo	

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) % AVANCE FISICO	(6A) DESERCIÓN AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROPIETARIOS	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
Indígenas del Valle del Cauca	369 Area de restauracion ecologica con mantenimiento	HECTAREAS	60,0	60,0	100,0			90,0	90,0	100,0								agrícola y pecuario, lo cual beneficia la conservación de los bosques naturales, ya que no son objeto de intervención para siembras de cultivos. El proyecto se ejecutó a partir de la planificación de las comunidades (resguardos y organizaciones ACIVA RP y ORIVAC) sobre el uso del territorio. Se priorizaron especies adaptadas localmente, incluyendo especies con algún grado de amenaza, como el cedro rosado (Cedrella odorata). /va: Con los recursos asignados al proyecto en las vigencias 2014 y 2015, se establecieron 204 hectáreas de sistemas agroforestales en comunidades indígenas ubicadas en los municipios de Buenaventura, Dagua, Jamundí, Florida, Pradera, El Dovio, Argelia, El Cairo y Trujillo. Estas actividades también fueron objeto de mantenimiento. Como estrategia para su implementación, las actividades se ejecutaron en áreas abiertas previamente para el desarrollo agrícola y pecuario, lo cual beneficia la conservación de los bosques naturales, ya que no son objeto de intervención para siembras de cultivos. El proyecto se ejecutó a partir de la planificación de las comunidades (resguardos y organizaciones ACIVA RP y ORIVAC) sobre el uso del territorio. Se priorizaron especies adaptadas localmente, incluyendo especies con algún grado de amenaza, como el cedro rosado (Cedrella odorata).
	468 Numero de hectareas en manejo de cobertura boscosa en sistemas agroforestales de acuerdo a las condiciones biofisicas del pacifico implementadas	HECTAREAS	114,0	114,0	100,0			204,0	214,0	100,0								
	9.1 Areas reforestadas y/o revegetalizadas para la proteccion de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTAREAS	60,0	60,0	100,0			90,0	90,0	100,0								
1774 - Identificación, Declaratoria y manejo de áreas protegidas como aporte a la construcción del Sistema Nacional y Departamental de Áreas Protegidas.	1.1 Areas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporacion Autonoma Regional mediante acto administrativo	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0		95,15%	2.550,0	3.946,0	100,0		1.053.499.989,0	999.299.577,0	94,86	2.432.975.332,0	2.378.762.290,0	97,77	Para la vigencia 2015 se reporta la formulacion de los Documentos tecnicos de soporte de los planes de manejo de 8 Reservas forestales protectoras (56.676 ha) y 1703 hectareas de RNSC que iniciaron su proceso de registro ante Parques Nacionales, para Sevilla, Riofrio, Trujillo y Calima y para Restrepo - La Cumbre. Estos procesos resultaron muy exitosos, por lo cual se superaron las metas propuestas en terminos de hectáreas de áreas protegidas con plan de manejo, de hectareas de RNSC y de numero de planes de manejo. El exito significo que se iniciara el proceso de registro de áreas privadas de tamaños nunca antes registrados, como el caso del predio La Mina en Sevilla, con 800 ha. Sin embargo en terminos de numericos el numero de RNSC que iniciaron el registro inicialmente era de 40 RNSC, finalmente se trabajo en los 40 predios y se hicieron planes de manejo pero al finalizar el proceso hubo 4 predios que no continuaron el proceso debido a situaciones personales de los propietarios. Es importante anotar que tal y como esta descrita legalmente esta figura, depende totalmente de la voluntad de los propietarios y en este sentido el papel de la CVC es de motivar y sencibilizar, pero no puede obligar a pesar de haber iniciado ya un proceso. Sin embargo en terminos de hectareas tal y como se explica anteriormente la meta se superon, integrando un numero mucho mayor del esperado al sistema de áreas protegidas y a la conservacin de los ecosistema del Valle del Cauca. Para la vigencia 2014 se cumplio superando la meta propuesta en hectáreas de áreas protegidas declaradas en la jurisdicción, con la declaratoria del DRMI Chical y la homologación de la RN Laguna de sonso a DRMI Laguna de Sonso (911 ha y 2045 ha respectivamente) y 990 ha de RNSC que recibieron registro de Parques Naiconales en este periodo. La meta se supera en razon al registro de las RNSC el cual depende de la voluntad y el proceso de concertación con propietarios y del proceso de registro que lleva parques nacionales. Igualmente para el indicador 141 se incluyen los planes de manejo del DRMI del Chical, DRMI Sonso y las RNSC de las cuales se recibio registro y que cuentan con plan de manejo. En cuanto al numero de planes de manejo formulados en 2014
	1.2 Numero de hectareas de reservas naturales de la sociedad civil declaradas en jurisdicción de la Corporacion	HECTAREAS	195,0	1.703,0	100,0			415,0	3.086,0	100,0								
	141 Areas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporacion, con Planes de manejo formulados	HECTAREAS	56.922,0	58.437,0	100,0			75.922,0	79.133,0	100,0								
	2 Areas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporacion Autonoma Regional, con Planes de manejo en	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			14.521,0	14.521,0	100,0								
	380 Numero de planes de manejo formulados	PLANES	45,0	45,0	100,0			133,0	137,0	100,0								
	384 Areas protegidas en proceso de declaratoria	NUMERO	45,0	45,0	100,0			103,0	105,0	100,0								
	4.2 Areas secas con planes de manejo u ordenacion en ejecucion	HECTAREAS	23.619,0	23.619,0	100,0			23.619,0	23.619,0	100,0								
	555 Area en proceso de reconversion hacia la produccion sostenible	HECTAREAS	30,0	30,0	100,0			30,0	30,0	100,0								
	847 Municipios con areas estrategicas para el abastecimiento hidrico identificadas	MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0			42,0	42,0	100,0								
1775 - Ajuste de instrumentos de planificación temáticos (Plan de Acción de Biodiversidad del Valle del Cauca y Plan General de Ordenación Forestal).	1039 Documento de planificacion tematica ajustado	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0		N/A	2,0	4,0	100,0		0,0	0,0	0,0	716.335.680,0	708.717.120,0	98,94	A 18 de diciembre de 2015, fecha en que termino el Convenio 052 de 2014, se recibieron los productos de conformidad con las fases del proceso objeto del acuerdo, para su revisión: dos (2) Informes de la fase de aprestamiento, un informe de diagnóstico de la zona andina, un informe de la fase de prospectiva de la zona andina, informe de la fase de formulación de la zona andina, documento final plan de ordenación forestal ajustado con los respectivos anexos (fichas normativas, cartografía, etc.), correspondiente a las 36 cuencas de la zona andina, dos informes finales sobre la actualización de los PGOF de las cuencas de los ríos Cajambre y Yurumanguí, incorporando los resultados y productos generados en las diferentes fases del proceso de ajuste y actualización. En la vigencia 2015 no tuvo metas ni recursos asignados.
	382.1 Areas de tierras con aptitud forestal, con modelo de ordenacion forestal ajustado	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			1.417.085,0	1.417.085,0	100,0								
	849 Documento Plan de accion de biodiversidad del Valle del Cauca ajustado y publicado	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	878 Cuencas con Plan de Ordenacion Forestal ajustado	NUMERO DE CUENCAS	0,0	0,0	0,0			38,0	38,0	100,0								
1776 - Diseño e implementación de alternativas para el uso sostenible de la biodiversidad.	1033 Numero de alternativas para el uso sostenible de la biodiversidad apoyadas por la Corporacion	ALTERNATIVAS	1,0	1,0	100,0		100,00%	9,0	9,0	100,0		230.000.000,0	230.000.000,0	100,0	1.288.256.902,0	1.288.256.901,0	100,0	R1. Se recibieron los documentos que soportan la investigación de los paquetes tecnológicos de Zarigueya y Pipilongo. R2. Este resultado no se ejecuto por razones biológicas y climáticas. R3. las actividades del resultado se ejecutaron al 100% R4. Este resultado se ejecuto 100%. R5. Se ejecuto 100%. R1. Estan en revisión los documentos recibidos. R3. las actividades del resultado se ejecutaron al 100% para las vigencias 2013 y 2014
	320 Numero de paquetes tecnologicos para el uso sostenible de la biodiversidad diseñados	PAQUETES TECNOLOGICOS	1,0	1,0	100,0			4,0	4,0	100,0								
	368 Areas de restauracion ecologica establecidas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			78,0	78,0	100,0								
	504 Diseños elaborados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) % AVANCE FISICO	(6A) DESERCIÓN AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS DE PROYECTOS	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	665 Estudios de valoración de bienes y servicios ambientales elaborados	ESTUDIOS	1,0	1,0	100,0			3,0	3,0	100,0								
	835 Numero de acciones implementadas para la prevención, el control y manejo de caracol gigante africano (Achatina)	ACCIONES	2,0	2,0	100,0			4,0	3,0	75,0								
	942 Investigaciones realizadas para el levantamiento de información de línea base de especies invasoras en el Valle	NUMERO	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
1777 - Diseño e implementación de alternativas para el uso sostenible de la biodiversidad en comunidades negras.	1033.1 Numero de alternativas para el uso sostenible de la biodiversidad apoyadas por la Corporación	ALTERNATIVAS	5,0	5,0	100,0		100,00%	6,0	11,0	100,0		100.000.000,0	100.000.000,0	100,0	341.614.000,0	341.614.000,0	100,0	La ejecución del proyecto se llevó a cabo en los territorios de comunidades negras de Bazan Bocana, La Barra y Sancipriano. En cada uno de ellos de acuerdo a la situación priorizada se realizaron actividades como talleres de capacitación en manejo de especies focales, conservación y uso sostenible de los recursos naturales, giras de intercambio de experiencias ecoturísticas, señalización de senderos y acusaderos, guianza turística, recolección de residuos sólidos, enriquecimiento de la zona de manglar. La ejecución de este proyecto se llevó a cabo en los territorios Colectivos del Consejo Comunitario de La Bocana, Consejo Comunitario de Juanchaco, Consejo Comunitario de San Cipriano y Consejo Comunitario de Bracito Amazonas. En ellos, según el caso, se adelantaron jornadas de fortalecimiento para el manejo de los senderos ecoturísticos, giras de intercambio de experiencias ecoturísticas, señalización de senderos y acusaderos, guianza turística, recolección de residuos sólidos, enriquecimiento de la zona de manglar, reconciliación e intercambio de información sobre la
	311 Numero de hectareas con restablecimiento de la cobertura boscosa	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			4,0	4,0	100,0								
	5.1 Especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución	NUMERO	3,0	3,0	100,0			3,0	3,0	100,0								
	851 Iniciativas ecoturísticas apoyadas por la Corporación en diseño e implementación	INICIATIVAS	2,0	2,0	100,0			2,0	2,0	100,0								
1778 - Diseño e implementación de esquemas de valoración y compensación o pago por servicios ambientales en el Valle del Cauca	1071 Areas de bosques naturales influenciadas con herramientas de compensación o pago por servicios	HECTAREAS	100,0	100,0	100,0		100,00%	250,0	250,0	100,0		310.000.000,0	310.000.000,0	100,0	830.000.000,0	830.000.000,0	100,0	se realizaron tres desembolsos por valor de \$ 475.000.000 correspondientes al 95% del valor de los aportes de la CVC al convenio, se esta elaborando el acta de liquidación para proceder con el desembolso final correspondiente al 5% de los recursos aportados por CVC por valor de \$ 25.000.000.
	736 Experiencias piloto de valoración por compensación o pago de bienes y servicios ambientales	EXPERIENCIAS	2,0	2,0	100,0			4,0	4,0	100,0								
	927 Areas de bosque con diseño de esquemas de compensación o pago por servicios ambientales	HECTAREAS	100,0	100,0	100,0			250,0	250,0	100,0								
1779 - Reversión de sistemas productivos agrícolas y pecuarios, y fortalecimiento de las actividades agropecuarias de bajo impacto para la disminución de la degradación de los suelos.	1060 Numero de documentos de lineamientos ambientales para la reglamentación de uso y manejo del	DOCUMENTOS	1,0	1,0	100,0		100,00%	1,0	1,0	100,0		634.000.000,0	634.000.000,0	100,0	1.720.000.000,0	1.720.000.000,0	100,0	Resultado 1: Este resultado se ejecutó mediante el contrato CVC No. 425 de 2013 con el abogado José María Borrero Navia, el cual contó con vigencias futuras y finalizó el 30 de diciembre de 2015. Las actividades se ejecutaron según los cronogramas establecidos. Resultados 2, 3 y 4: Estos resultados se ejecutaron en el convenio CVC-UNAL 058 de 2013 el cual contó con vigencias futuras y finalizó el 31 de diciembre de 2015. Las actividades se están ejecutando en el tiempo establecido. Los resultados se ejecutaron mediante el contrato CVC 0425 de 2013 y Convenio CVC - UNAL 058 de 2013.
	1061 Numero de estudios de servicios ambientales del suelo	ESTUDIO	1,0	1,0	100,0			2,0	2,0	100,0								
	154 Numero de hectareas con sistemas productivos sostenibles implementados con apoyo de la Corporación	HECTAREAS	250,0	250,0	100,0			689,0	689,0	100,0								
	890 Porcentaje de avance en la elaboración de lineamientos ambientales para la reglamentación del	PORCENTAJE	40,0	50,0	100,0			100,0	110,0	100,0								
	894 Numero de hectareas diseñadas con sistemas productivos sostenibles	HECTAREAS	100,0	100,0	100,0			305,0	305,0	100,0								
	895 Numero de hectareas reconvertidas a sistemas productivos sostenibles	HECTAREAS	100,0	100,0	100,0			305,0	305,0	100,0								
	896 Numero de hectareas diseñadas y fortalecidas con actividades agrícolas de bajo impacto en áreas de interés	HECTAREAS	150,0	150,0	100,0			384,0	384,0	100,0								
	897 Porcentaje de avance en la elaboración de estudios de valoración de servicios ambientales suministrados por	PORCENTAJE	25,0	25,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
	898 Numero de analisis de suelos para caracterización de carbono	ANALISIS	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0								
	931 Numero de Municipios con lineamientos ambientales para el uso y manejo sostenible del recurso suelo	MUNICIPIOS	17,0	17,0	100,0			41,0	47,0	100,0								
1780 - Evaluación y monitoreo de los efectos de la contaminación por vinazas, agroquímicos e hidrocarburos en los recursos suelo y agua	1017 Areas con implementación y validación de protocolos de aplicación de vinazas para el manejo sostenible de suelos y aguas en el Valle del Cauca	HECTAREAS	9.000,0	10.193,3	100,0		100,00%	21.000,0	24.115,78	100,0		840.000.000,0	827.119.871,0	98,47	2.456.540.564,0	2.439.427.902,0	99,3	Se continua con la caracterización y los análisis en Zona saturada y Zona no saturada para la evaluación de la contaminación por agroquímicos y plaguicidas en las cuencas de Guachal, Amaime, Tulua y la Vieja y la Propuesta dirigida a los agricultores e industriales como el sector de las papeleras, hidrocarburos, Fundición, sobre la problemática asociada con la contaminación para la protección de las aguas subterráneas en el Valle del Cauca. Estado de avance de informe 60%, la fecha de finalización del convenio es 16 de julio de 2016.
	1065 Numero de estudios de la evaluación del impacto de la contaminación en suelos y aguas	ESTUDIO	2,0	2,0	100,0			3,0	3,0	100,0								
	1068 Numero de propuestas de intervención para disminuir la contaminación de aguas subterráneas	INFORMES	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESCRIPCION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % Avance meta Fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	1069 Red automatizada para el monitoreo de la calidad de suelo en operacion	REDES	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
	326.2 Numero de analisis de aguas en zona saturada y no saturada realizados en diferentes tipos de suelo con distintas	ANALISIS	142,0	142,0	100,0			426,0	426,0	100,0								
	782 Numero de hectareas de verificacion y control de dosis	HECTAREAS	9.000,0	10.193,3	100,0			21.000,0	28.699,78	100,0								
	918 Numero de analisis realizados en Zona Saturada y Zona No Saturada para la caracterizacion de hidrocarburos	ANALISIS	30,0	30,0	100,0			90,0	90,0	100,0								
	919 Numero de analisis realizados en Zona Saturada y Zona No Saturada para la caracterizacion de agroquimicos y plaguicidas	ANALISIS	40,0	40,0	100,0			120,0	120,0	100,0								
	920 Porcentaje de avance en la elaboracion de propuestas de intervencion dirigidas a los agricultores industriales	PORCENTAJE	40,0	40,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
	921 Porcentaje de avance en la elaboracion de estudios para determinar los efectos de la aplicacion de vinazas	PORCENTAJE	20,0	20,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
	922 Porcentaje de avance en la elaboracion de estudios para determinar el beneficio ambiental del uso de Zeolita en la disminucion de aplicacion de	PORCENTAJE	50,0	50,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
	923 Numero de caracterizaciones de suelos realizadas	INFORMES	1,0	1,0	100,0			3,0	4,0	100,0								
	924 Porcentaje de avance en el diseño e implementacion del sistema automatizado para el monitoreo de la calidad de suelo	PORCENTAJE	60,0	70,0	100,0			100,0	110,0	100,0								
	935 Informes sobre la caracterizacion de biogases	INFORMES	0,0	0,0	0,0			2,0	2,0	100,0								
1828 - Recuperación y protección de áreas forestales.	1073 Acuerdos establecidos con los actores asociados a la conservación y protección de los recursos naturales en las áreas de intervención ambiental	ACUERDOS	0,0	0,0	0,0		N/A	14,0	14,0	100,0		0,0	0,0	0,0	1.215.382.527,0	1.207.308.098,0	99,34	Se cumple a cabalidad con este indicador, según el plan y las actividades planteadas en el proyecto FPA. El proyecto cumplió con lo programado en el plan de acción para la vigencia 2015 no tuvo metas ni recursos asignados.
	142 Numero de hectareas de suelos con estrategias implementadas para su recuperacion y manejo	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			23,0	23,0	100,0								
	144 Numero de hectareas en manejo de cobertura boscosa mediante sistemas agroforestales y agroecologicos	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			11,0	11,0	100,0								
	154 Numero de hectareas con sistemas productivos sostenibles implementados con apoyo de la Corporacion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			10,0	10,0	100,0								
	160 Numero de hectareas en mitigacion de conflicto de uso del suelo en reconversion agroecologica	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			49,0	49,0	100,0								
	161 Numero de familias con capacidad para gestion ambiental	FAMILIAS	0,0	0,0	0,0			40,0	40,0	100,0								
	220 Numero de estrategias de sensibilizacion sobre manejo sostenible del ambiente realizada	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0			3,0	6,0	100,0								
	242 Numero de hectareas en proceso de produccion agroecologica	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			5,0	5,0	100,0								
	246 Areas de bosque de manglar en descanso para la recuperacion de la piangua con acuerdos sociales	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			10,0	10,0	100,0								
	248 Areas reforestadas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			6,0	6,0	100,0								
	249 Areas con sistemas agroforestales establecidos (silvopastoreo, banco de proteinas, y cultivos de pancoger)	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			5,5	5,5	100,0								
	311 Numero de hectareas con restablecimiento de la cobertura boscosa	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			39,5	39,5	100,0								

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) % AVANCE FISICO	(6A) DESERCIÓN AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROGRAMAS DE PROYECTOS	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	315 Numero de hectareas de sistemas silvopastoriles establecidos	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			7,4	7,4	100,0								
	317 Familias beneficiadas por actividades de sensibilización y/o capacitación para el uso adecuado de los recursos naturales	FAMILIAS	0,0	0,0	0,0			60,0	60,0	100,0								
	342 Poblacion capacitada en practicas de produccion sostenible y uso adecuado de los recursos naturales	PERSONAS	0,0	0,0	0,0			115,0	115,0	100,0								
	342.2 Numero de agricultores capacitados en tecnologias apropiadas implementadas para la recuperacion de suelos afectados por salinidad y/o erosión	PERSONAS	0,0	0,0	0,0			80,0	80,0	100,0								
	368 Areas de restauracion ecologica establecidas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			55,0	58,0	100,0								
	371 Numero de kilometros de bosque aislados	KILOMETROS	0,0	0,0	0,0			29,2	32,2	100,0								
	373 Numero de hectareas con sistemas de produccion agroecologica diseñadas y establecidas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			5,0	5,0	100,0								
	402 Numero de hectareas enriquecidas con especies nativas que favorezcan la sucesion vegetal o la regeneracion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			25,0	25,0	100,0								
	404 Numero de predios implementando alternativas de produccion sostenible	PREDIOS	0,0	0,0	0,0			45,0	45,0	100,0								
	407 Kilometros de sendero interpretativo al servicio de la comunidad	KILOMETROS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	425 Jornadas de educacion ambiental realizadas	JORNADAS	0,0	0,0	0,0			54,0	54,0	100,0								
	466 Numero de hectareas del ecosistema manglar en recuperacion mediante siembra de especies asociadas al manglar	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			10,0	10,0	100,0								
	506 Numero de campañas de sensibilización sobre manejo sostenible del ambiente realizadas	CAMPAÑA	0,0	0,0	0,0			1,0	2,0	100,0								
	555 Area en proceso de reconversion hacia la produccion sostenible	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			6,0	6,0	100,0								
	604 Areas en reconversion hacia sistemas agroecologicos	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			24,0	24,0	100,0								
	610 Numero de familias que participan en el desarrollo de sistemas de produccion agroecologica	FAMILIAS	0,0	0,0	0,0			40,0	40,0	100,0								
	777 Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	0,0	0,0	0,0			65,0	65,0	100,0								
	8 Areas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la proteccion de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			110,4	110,4	100,0								
1829 - Reconversión y mejoramiento de prácticas agrícolas (BPA) y Ganaderas (BPG).	1073 Acuerdos establecidos con los actores asociados a la conservación y protección de los recursos naturales en	ACUERDOS	0,0	0,0	0,0		N/A	16,0	15,0	93,75		0,0	0,0	0,0	1.359.132.486,0	1.359.132.484,0	100,0	Se cumple a cabalidad con este indicador, según el plan y las actividades planteadas en el proyecto FPA. El proyecto cumplió con lo programado en el plan de acción para la vigencia 2015 no tuvo metas ni recursos asignados.
	142 Numero de hectareas de suelos con estrategias implementadas para su recuperacion y manejo	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			113,5	113,5	100,0								
	154 Numero de hectareas con sistemas productivos sostenibles implementados con apoyo de la Corporacion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			20,0	20,0	100,0								
	156 Numero de hectareas de reservas naturales de la sociedad civil con implementacion de sistemas productivos sostenibles apoyados por la Corporacion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			40,0	40,0	100,0								
	242 Numero de hectareas en proceso de produccion agroecologica	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			150,0	150,0	100,0								

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA		(5) %AVANCE FISICO	(6A) DISPONIBILIDAD AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE DISPONIBILIDAD DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROGRAMAS DE PROYECTOS	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	248 Areas reforestadas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0				7,0	7,0	100,0								
	249 Areas con sistemas agroforestales establecidos (silvopastoreo, banco de proteínas, y cultivos de pancoger)	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0				31,0	31,0	100,0								
	311 Numero de hectareas con restablecimiento de la cobertura boscosa	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0				17,0	17,0	100,0								
	315 Numero de hectareas de sistemas silvopastoriles establecidos	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0				86,0	86,0	100,0								
	317 Familias beneficiadas por actividades de sensibilización y/o capacitación para el uso adecuado de los	FAMILIAS	0,0	0,0	0,0				197,0	197,0	100,0								
	331 Numero de hectareas de humedales con acciones de restauracion implementadas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0				5,5	5,5	100,0								
	342 Poblacion capacitada en practicas de produccion sostenible y uso adecuado de los recursos naturales	PERSONAS	0,0	0,0	0,0				210,0	210,0	100,0								
	346 Areas de suelos degradados recuperadas por obras biomecánicas y otros sistemas de estabilizacion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0				5,5	5,5	100,0								
	364 Numero de hectareas aisladas mediante sistemas de conservacion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0				15,0	15,0	100,0								
	368 Areas de restauracion ecologica establecidas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0				10,0	10,0	100,0								
	373 Numero de hectareas con sistemas de produccion agroecologica diseñadas y establecidas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0				15,0	15,0	100,0								
	402 Numero de hectareas enriquecidas con especies nativas que favorezcan la sucesion vegetal o la regeneracion natural	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0				10,0	10,0	100,0								
	404 Numero de predios implementando alternativas de produccion sostenible	PREDIOS	0,0	0,0	0,0				107,0	107,0	100,0								
	4.1 Humedales con planes de manejo u ordenacion en ejecucion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0				3,5	3,5	100,0								
	555 Area en proceso de reconversion hacia la produccion sostenible	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0				190,0	190,0	100,0								
	607 Numero de propietarios que adoptan en sus predios sistemas de proteccion y recuperacion de bosques	PREDIOS	0,0	0,0	0,0				3,0	3,0	100,0								
	610 Numero de familias que participan en el desarrollo de sistemas de produccion agroecologica	FAMILIAS	0,0	0,0	0,0				35,0	35,0	100,0								
	777 Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	0,0	0,0	0,0				100,0	100,0	100,0								
	8 Areas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la proteccion de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0				25,0	25,0	100,0								
1830 - Mejoramiento de las condiciones ambientales de microcuencas del Valle del Cauca	1073 Acuerdos establecidos con los actores asociados a la conservacion y proteccion de los recursos naturales en las areas de intervencion ambiental	ACUERDOS	0,0	0,0	0,0			N/A	19,0	17,0	89,47		0,0	0,0	0,0	1.611.742.934,0	1.611.742.930,0	100,0	Se cumplio a cabalidad con este indicador, segun el plan y las actividades planteadas en el proyecto FPAA. El proyecto cumplió con lo programado en el plan de acción para la vigencia 2015 no tuvo metas ni recursos asignados.
	119 Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO DBOS	0,0	0,0	0,0				150,43	150,43	100,0								

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESERCIÓN AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	119.80 Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Bolívar	TONELADA/AÑO DBOS	0,0	0,0	0,0			146,4	146,4	100,0								
	119.81 Carga de contaminación hídrica reducida por el tratamiento de aguas mieles del beneficio del café en el municipio de Ulloa	TONELADA/AÑO DBOS	0,0	0,0	0,0			3,23	3,23	100,0								
	119.82 Carga de contaminación hídrica reducida por el tratamiento de aguas residuales en el municipio de Restrepo	TONELADA/AÑO DBOS	0,0	0,0	0,0			0,8	0,8	100,0								
	120 Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO SST	0,0	0,0	0,0			356,3	356,3	100,0								
	120.80 Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Bolívar	TONELADA/AÑO SST	0,0	0,0	0,0			350,0	350,0	100,0								
	120.81 Carga de contaminación hídrica reducida por el tratamiento de aguas mieles del beneficio del café en el municipio de Ulloa	TONELADA/AÑO SST	0,0	0,0	0,0			4,38	4,38	100,0								
	120.82 Carga de contaminación hídrica reducida por el tratamiento de aguas residuales en el municipio de Restrepo	TONELADA/AÑO SST	0,0	0,0	0,0			1,92	1,92	100,0								
	142 Numero de hectareas de suelos con estrategias implementadas para su recuperacion y manejo	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			42,06	42,06	100,0								
	220 Numero de estrategias de sensibilizacion sobre manejo sostenible del ambiente realizada	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	248 Areas reforestadas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			16,0	16,0	100,0								
	270 Superficie de suelos afectados por erosion estabilizada a traves de la implementacion de tecnologias de conservacion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			18,0	18,0	100,0								
	311 Numero de hectareas con restablecimiento de la cobertura boscosa	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			60,0	60,0	100,0								
	315 Numero de hectareas de sistemas silvopastoriles establecidos	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			11,0	11,0	100,0								
	317 Familias beneficiadas por actividades de sensibilización y/o capacitación para el uso adecuado de los recursos naturales	FAMILIAS	0,0	0,0	0,0			788,0	788,0	100,0								
	325 Numero de estrategias de educacion implementadas	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	342 Poblacion capacitada en practicas de produccion sostenible y uso adecuado de los recursos naturales	PERSONAS	0,0	0,0	0,0			340,0	340,0	100,0								
	346 Areas de suelos degradados recuperadas por obras biomecanicas y otros sistemas de estabilizacion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			25,06	25,06	100,0								
	355 Numero de hectareas con mantenimiento	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			8,0	4,0	50,0								
	364 Numero de hectareas aisladas mediante sistemas de conservacion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			2,5	2,5	100,0								
	368 Areas de restauracion ecologica establecidas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			41,5	41,5	100,0								
	371 Numero de kilometros de bosque aislados	KILOMETROS	0,0	0,0	0,0			42,31	43,9	100,0								
	404 Numero de predios implementando alternativas de produccion sostenible	PREDIOS	0,0	0,0	0,0			15,0	15,0	100,0								

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESERCIÓN AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta Fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS PROGRAMADOS	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	425 Jornadas de educación ambiental realizadas	JORNADAS	0,0	0,0	0,0			28,0	28,0	100,0								
	499 Comunidades indígenas beneficiadas con la implementación de sistemas productivos agroecológicos	COMUNIDADES	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	612 Area con protección de nacimientos y bosques	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			12,0	12,0	100,0								
	777 Numero de mujeres implementando acciones de conservación de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	0,0	0,0	0,0			134,0	134,0	100,0								
	8 Areas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			156,5	156,5	100,0								
	9 Areas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			12,0	12,0	100,0								
1831 - Mejoramiento de las condiciones ambientales para el aprovechamiento ecoturístico en el Valle del Cauca	1073 Acuerdos establecidos con los actores asociados a la conservación y protección de los recursos naturales en las áreas de intervención ambiental	ACUERDOS	6,0	6,0	100,0		100,00%	10,0	9,0	90,0		382.606.828,0	378.502.094,0	98,93	732.370.704,0	728.265.967,0	99,44	Se terminaron satisfactoriamente todas las actividades relacionadas, con el cumplimiento de la totalidad de las metas acordadas con la organización ejecutora y con la participación activa de las comunidades beneficiarias. Liquidado. El proyecto cumplió con lo programado en el plan de acción las metas programadas en cero y ejecutadas en cero es porque se cumplieron en vigencias anteriores y no tuvieron metas programadas para el año 2015.
	155 Numero de iniciativas de turismo sostenible diseñadas y en proceso de implementación	INICIATIVAS	4,0	4,0	100,0			10,0	10,0	100,0								
	161 Numero de familias con capacidad para gestión ambiental	FAMILIAS	18,0	18,0	100,0			18,0	18,0	100,0								
	317 Familias beneficiadas por actividades de sensibilización y/o capacitación para el uso adecuado de los recursos naturales	FAMILIAS	0,0	0,0	0,0			20,0	20,0	100,0								
	325 Numero de estrategias de educación implementadas	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	342 Población capacitada en practicas de producción sostenible y uso adecuado de los recursos naturales	PERSONAS	0,0	0,0	0,0			580,0	580,0	100,0								
	368 Areas de restauración ecologica establecidas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			10,0	10,0	100,0								
	404 Numero de predios implementando alternativas de producción sostenible	PREDIOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	407 Kilometros de sendero interpretativo al servicio de la comunidad	KILOMETROS	0,0	0,0	0,0			1,1	1,1	100,0								
	446 Numero de personas socializadas y actualizadas	PERSONAS	280,0	280,0	100,0			280,0	280,0	100,0								
	468 Numero de hectareas en manejo de cobertura boscosa en sistemas agroforestales de acuerdo a las condiciones biofisicas del pacifico implementadas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			10,0	10,0	100,0								
	635 Numero de kilometros acondicionados para sendero interpretativo establecido	KILOMETROS	10,1	10,1	100,0			10,1	10,1	100,0								
	713 Numero de consejos comunitarios fortalecidos para el manejo de residuos solidos	CONSEJOS COMUNITARIOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	777 Numero de mujeres implementando acciones de conservación de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	0,0	0,0	0,0			15,0	15,0	100,0								
	968 Porcentaje de implementación del programa de interpretación ambiental	PORCENTAJE	180,0	180,0	100,0			180,0	180,0	100,0								
	969 Numero de actores fortalecidos para la gestión ambiental	ACTORES	3,0	3,0	100,0			3,0	3,0	100,0								
1832 - Fortalecimiento de prácticas	242 Numero de hectareas en proceso de producción agroecologica	HECTAREAS	10,0	10,0	100,0		100,00%	12,0	12,0	100,0		21.496.767,0	21.496.767,0	100,0	90.000.000,0	90.000.000,0	100,0	Se ejecutó a través del Convenio 037 CVC- ACIVA R.P

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESCRIPCION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta Fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS DE INICIATIVA	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
agroecológicas tradicionales en las instituciones educativas indígenas Nonam en Puerto Pizarro y Nachasin en la Delfina, municipio de Buenaventura.	317 Familias beneficiadas por actividades de sensibilización y/o capacitación para el uso adecuado de los recursos naturales	FAMILIAS	80,0	80,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
	342 Poblacion capacitada en practicas de produccion sostenible y uso adecuado de los recursos naturales	PERSONAS	350,0	350,0	100,0			400,0	400,0	100,0								
	402 Numero de hectareas enriquecidas con especies nativas que favorezcan la sucesion vegetal o la regeneracion natural	HECTAREAS	10,0	10,0	100,0			12,0	12,0	100,0								
1833 - Gestión integral y provisión de servicios ambientales ecosistémicos para la conservación del recurso hídrico en cuencas estratégicas del Valle del Cauca	1080 Superficie de cuencas prioritarias con acciones de conservación implementadas	HECTAREAS	1.520,0	1.774,82	100,0		100,00%	2.260,0	2.514,82	100,0		3.502.542.540,0	3.502.542.540,0	100,0	5.713.722.300,0	5.713.722.300,0	100,0	Se estas ejecutando a traves del convenio 075/2014 CVC COMITE DE CAFETEROS. Se estas ejecutando a traves del convenio 075/2014 CVC COMITE DE CAFETEROS.
	346 Areas de suelos degradados recuperadas por obras biomecanicas y otros sistemas de estabilizacion	HECTAREAS	0,5	1,0	100,0			0,5	1,0	100,0								
	368 Areas de restauracion ecologica establecidas	HECTAREAS	660,0	989,86	100,0			1.000,0	1.329,86	100,0								
	555 Area en proceso de reconversion hacia la produccion sostenible	HECTAREAS	860,0	929,83	100,0			1.260,0	1.329,83	100,0								
	958 Toneladas de carbono comercializadas	TONELADA	1.111,0	1.111,0	100,0			1.111,0	1.111,0	100,0								
1834 - Núcleo Forestal Productivo de la Guadua para la reducción de la pobreza, incentivo a la permacultura y protección del medio ambiente	368 Areas de restauracion ecologica establecidas	HECTAREAS	50,0	50,0	100,0		100,00%	90,0	90,0	100,0		200.819.500,0	180.218.465,0	89,74	297.713.950,0	277.112.915,0	93,08	Meta cumplida. Vigencia 2014: 40 hectáreas y 2015: 50 hectáreas. Se fortaleció el proceso de gestión de la organización ASOBAMBU, ejecutora del Convenio 107 de 2015. Área de intervención: cuenca del Río Guadalajara en Buga. Meta cumplida. Vigencia 2014: 40 hectáreas y 2015: 50 hectáreas. Se fortaleció el proceso de gestión de la organización ASOBAMBU, ejecutora del Convenio 107 de 2015. Área de intervención: cuenca del Río Guadalajara en Buga
	369.1 Area de restauracion ecologica con mantenimiento	HECTAREAS	90,0	90,0	100,0			90,0	118,0	100,0								
	8 Areas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	50,0	50,0	100,0			90,0	90,0	100,0								
	9 Areas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTAREAS	90,0	90,0	100,0			90,0	130,0	100,0								
1835 - Monitoreo y seguimiento de ecosistema manglar.	224 Numero de hectareas de bosques naturales y tierras forestales con informacion de linea base	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0		N/A	31.942,22	31.942,22	100,0		0,0	0,0	0,0	132.119.680,0	130.798.720,0	99,0	En el mes de diciembre de 2015, se establecieron las tres (3) parcelas permanentes de monitoreo que estaban pendientes en los manglares de las cuencas de los ríos Yurumanguí, Cajambre y San Juan - Puerto España ejecutándose en un 100% las metas asociadas a este resultado. En el informe final del convenio CVC No 066 de 2014 suscrito con la Universidad del Pacifico, se reportan los resultados de la primera medición en la diez (10) parcelas permanentes establecidas en las cuencas hidrográficas del litoral pacifico vallecaucano en concertación con las autoridades de los Consejos Comunitarios correspondientes; en el citado informe se incluye una encuesta de percepción comunitaria frente a un eventual levantamiento de la veda regional del manglar. El proyecto cumplió con lo establecido en el plan de acción en vigencias anteriores no tuvo metas ni recursos programados para la vigencia 2015.
	301 Areas de bosques naturales caracterizadas, en la jurisdiccion de la CVC	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			31.942,22	31.942,22	100,0								
	342.10 Numero de personas sensibilizadas sobre la conservacion y el uso sostenible de la biodiversidad	PERSONAS	0,0	0,0	0,0			150,0	150,0	100,0								
	956 Numero de parcelas para el monitoreo de ecosistemas	PARCELAS	0,0	0,0	0,0			8,0	10,0	100,0								
	957 Numero de estrategias de conservacion evaluadas	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
1836 - Recuperación de pasivos ambientales de minería ilegal en cauce del río Dagua.	185 Numero de hectareas de pasivos ambientales de la mineria recuperadas o restauradas	HECTAREAS	110,0	120,0	100,0		100,00%	120,0	120,0	100,0		1.000.000.000,0	931.388.468,0	93,14	1.121.692.338,0	1.053.080.806,0	93,88	1. En la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, celebró el Convenio No. 114 de 2015 con LA FUNDACIÓN AMBIENTALISTA Y REFORESTADORES DE COLOMBIA - FUNDARCOL, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, financieros y humanos para la recuperación y mitigación de pasivos ambientales de las áreas afectadas por la minería ilegal de oro aluvial en el río Dagua, en las localidades de Cisneros, Bendiciones, Zaragoza, Córdoba y Zacarías", con las siguientes actividades específicas: Actividad Actividad No 1. Socialización y concertación con los Consejos de Comunidades Negras presentes en los sectores determinados de la cuenca del río Dagua

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESCRIPCION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE FINANCIERAS PROYECTOS	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	903 Areas de suelos degradados por mineria recuperadas mediante sistemas de estabilizacion	HECTAREAS	110,0	120,0	100,0			120,0	120,0	100,0								Regres presentes en los sectores determinados de la cuenca del río Dagua afectados por la actividad minera ilegal a través de cuatro (4) talleres, para el desarrollo de las intervenciones necesarias en la restauración ambiental y morfológica del cauce del río Dagua y área de influencia. Actividad No 2. Retrolleado con un volumen de 33.497,74 metros cúbicos de fosas dejadas por la minería ilegal en sectores determinados de acuerdo a la información topográfica. Se requiere control topográfico antes y después del retro llenado. Actividad No 3. Intervenciones de restauración y de conservación de suelos en sectores determinados de la cuenca del río Dagua afectados por la actividad minera ilegal.
1837 - Implementación de acciones de conservación a través de restauración ecológica, sistemas sostenibles de producción, fortalecimiento de actores, educación ambiental en la cuenca del río Anchicayá (Tierra Bendita).	1079 Superficie de cuencas beneficiadas por intervenciones para la sostenibilidad	HECTAREAS	133.807,0	133.807,0	100,0		100,00%	133.807,0	133.807,0	100,0		742.304.000,0	742.304.000,0	100,0	999.999.998,0	999.999.998,0	100,0	El proyecto se ejecuto a traves de convenios que permitieron la ejecución de las actividades definidas, las cuales permitiran el mejoramiento de las condiciones ambientales de la cuenca así como responder a procesos de seguridad alimentaria y generacion de ingresos. Igualmente se establecen pautas a traves de las capacitaciones para que la comunidad apropie la legislación ambiental. el proyecto conto con una muy buena participacion de la comunidad liderada por los consejos comunitarios involucrados./va: Este proyecto y en especial en la vigencia 2014 para la zona de la cuenca Anchicayá jurisdiccion de Buenaventura no tuvo ejecución. Las Acciones del proyecto se ejecutaron en la vigencia 2015.
	342.23 Numero de personas capacitadas en gestion de riesgos naturales	PERSONAS	0,0	0,0	0,0			180,0	180,0	100,0								
	368 Areas de restauracion ecologica establecidas	HECTAREAS	40,2	41,0	100,0			70,2	71,0	100,0								
	468 Numero de hectareas en manejo de cobertura boscosa en sistemas agroforestales de acuerdo a las condiciones biofisicas del pacifico implementadas	HECTAREAS	50,0	50,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
	555 Area en proceso de reconversion hacia la produccion sostenible	HECTAREAS	15,0	17,0	100,0			68,0	71,5	100,0								
	955 Actores organizados, capacitados en aspectos administrativos, gerenciales y ambientales que influyen para la toma de decisiones en la gestion ambiental	ACTORES	22,0	22,0	100,0			22,0	36,0	100,0								
1838 - Estado de poblaciones, manejo de conflicto y Plan de Acción para los felinos del Valle del Cauca 2014-2020.	350 Porcentaje de avance de la implementacion de la estrategia	PORCENTAJE	70,0	70,0	100,0		100,00%	100,0	100,0	100,0		134.300.000,0	134.300.000,0	100,0	341.300.000,0	341.300.000,0	100,0	Los objetivos del proyecto se cumplieron a través del convenio 027 de 2014, suscrito con la Fundación Panthera-Colombia. Considerando que el convenio finalizó el 21 de octubre de 2015, se socializaron los resultados finales del convenio en tres espacios: el Consejo Directivo de la CVC, la DAR Pacifico-Oeste y en el auditorio de la CVC-Cali. Esta última, fue dirigida a los diferentes actores del Departamento y se contó con la asistencia de 69 personas, entre ellas, representantes de Parques Nacionales Naturales, el Dagma, organizaciones ambientales, algunas universidades, particulares y la empresa privada.
	366 Numero de acciones del plan de manejo implementadas	ACCIONES	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
	5 Especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservacion en ejecucion	NUMERO	6,0	6,0	100,0			6,0	6,0	100,0								
	673 Planes de manejo de especies focales y amenazadas formulados y publicados	PLANES DE MANEJO	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
	938 Porcentaje de avance en la elaboracion del diagnostico	PORCENTAJE	80,0	80,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
1860 - Recuperación y protección de áreas forestales en cuencas hidrográficas zona andina	1073 Acuerdos establecidos con los actores asociados a la conservacion y proteccion de los recursos naturales en las areas de intervencion ambiental	ACUERDOS	23,0	23,0	100,0		100,00%	23,0	23,0	100,0		1.279.571.542,0	1.265.843.871,0	98,93	1.279.571.542,0	1.265.843.871,0	98,93	Se terminaron satisfactoriamente todas las actividades relacionadas, con el cumplimiento de la totalidad de las metas acordadas con la organizacion ejecutora y con la participacion activa de las comunidades beneficiarias
	132 Numero de hectareas de corredores biologicos establecidos para conectar areas estrategicas	HECTAREAS	64,0	64,0	100,0			64,0	64,0	100,0								
	142 Numero de hectareas de suelos con estrategias implementadas para su recuperacion y manejo	HECTAREAS	4,5	4,5	100,0			4,5	4,5	100,0								
	161 Numero de familias con capacidad para gestion ambiental	FAMILIAS	572,0	572,0	100,0			572,0	572,0	100,0								
	212 Numero de hectareas de bosques naturales en restauracion	HECTAREAS	82,0	82,0	100,0			82,0	82,0	100,0								
	270 Superficie de suelos afectados por erosion estabilizada a traves de la implementacion de tecnologias de conservacion	HECTAREAS	3,0	3,0	100,0			3,0	3,0	100,0								
	368 Areas de restauracion ecologica establecidas	HECTAREAS	157,0	157,0	100,0			157,0	157,0	100,0								
	371 Numero de kilometros de bosque aislados	KILOMETROS	77,33	77,33	100,0			77,33	77,33	100,0								
	446 Numero de personas socializadas y actualizadas	PERSONAS	2.212,0	2.212,0	100,0			2.212,0	2.212,0	100,0								
	777 Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	30,0	30,0	100,0			30,0	30,0	100,0								

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DISPONIBILIDAD AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS DE PROYECTOS	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	8 Areas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la proteccion de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	228,997	228,997	100,0			228,997	228,997	100,0								
	969 Numero de actores fortalecidos para la gestion ambiental	ACTORES	33,0	33,0	100,0			33,0	33,0	100,0								
1861 - Recuperación y protección de áreas forestales en cuencas hidrográficas zona pacífico	1073 Acuerdos establecidos con los actores asociados a la conservación y protección de los recursos naturales en las áreas de intervención ambiental	ACUERDOS	7,0	7,0	100,0		100,00%	7,0	7,0	100,0		543.312.068,0	537.483.229,0	98,93	543.312.068,0	537.483.229,0	98,93	Se terminaron satisfactoriamente todas las actividades relacionadas, con el cumplimiento de la totalidad de las metas acordadas con la organización ejecutora y con la participación activa de las comunidades beneficiarias. En relación al resultado 3, no se
	1085 Porcentaje de aumento de la biodiversidad en numero de especies con el desarrollo de practicas agropecuarias de bajo impacto	PORCENTAJE	10,0	10,0	100,0			10,0	10,0	100,0								
	161 Numero de familias con capacidad para gestion ambiental	FAMILIAS	151,0	151,0	100,0			151,0	151,0	100,0								
	212 Numero de hectareas de bosques naturales en restauracion	HECTAREAS	68,0	68,0	100,0			68,0	68,0	100,0								
	368 Areas de restauracion ecologica establecidas	HECTAREAS	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
	420 Numero de modelos implementados para la reconversion de sistemas productivos	MODELOS	2,0	2,0	100,0			2,0	2,0	100,0								
	446 Numero de personas socializadas y actualizadas	PERSONAS	30,0	30,0	100,0			30,0	30,0	100,0								
	635 Numero de kilometros acondicionados para sendero interpretativo establecido	KILOMETROS	3,0	3,0	100,0			3,0	3,0	100,0								
	777 Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
	8 Areas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la proteccion de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	20,0	20,0	100,0			20,0	20,0	100,0								
	969 Numero de actores fortalecidos para la gestion ambiental	ACTORES	21,0	21,0	100,0			21,0	21,0	100,0								
1862 - Mejoramiento de prácticas agrícolas y/o pecuarias zona andina	1073 Acuerdos establecidos con los actores asociados a la conservación y protección de los recursos naturales en	ACUERDOS	4,0	4,0	100,0		100,00%	4,0	4,0	100,0		1.197.626.042,0	1.184.777.510,0	98,93	1.197.626.042,0	1.184.777.510,0	98,93	Se terminaron satisfactoriamente todas las actividades relacionadas, con el cumplimiento de la totalidad de las metas acordadas con la organización ejecutora y con la participación activa de las comunidades beneficiarias
	142 Numero de hectareas de suelos con estrategias implementadas para su recuperacion y manejo	HECTAREAS	196,5	196,5	100,0			196,5	196,5	100,0								
	160 Numero de hectareas en mitigacion de conflicto de uso del suelo en reconversion agroecologica	HECTAREAS	55,725	55,725	100,0			55,725	55,725	100,0								
	161 Numero de familias con capacidad para gestion ambiental	FAMILIAS	330,0	330,0	100,0			330,0	330,0	100,0								
	368 Areas de restauracion ecologica establecidas	HECTAREAS	12,0	12,0	100,0			12,0	12,0	100,0								
	371 Numero de kilometros de bosque aislados	KILOMETROS	3,0	3,0	100,0			3,0	3,0	100,0								
	420 Numero de modelos implementados para la reconversion de sistemas productivos	MODELOS	14,0	14,0	100,0			14,0	14,0	100,0								
	446 Numero de personas socializadas y actualizadas	PERSONAS	1.220,0	1.220,0	100,0			1.220,0	1.220,0	100,0								
	603 Numero de fincas en proceso de reconversion agroecologica	FINCAS	176,0	176,0	100,0			176,0	176,0	100,0								
	777 Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos	NUMERO	55,0	55,0	100,0			55,0	55,0	100,0								
	8 Areas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la proteccion de	HECTAREAS	12,0	12,0	100,0			12,0	12,0	100,0								
	969 Numero de actores fortalecidos para la gestion ambiental	ACTORES	20,0	20,0	100,0			20,0	20,0	100,0								
1863 - Mejoramiento de prácticas agrícolas	1073 Acuerdos establecidos con los actores asociados a la conservación y protección de los recursos naturales en	ACUERDOS	4,0	4,0	100,0		100,00%	4,0	4,0	100,0		736.654.622,0	728.751.546,0	98,93	736.654.622,0	728.751.546,0	98,93	Se terminaron satisfactoriamente todas las actividades relacionadas, con el cumplimiento de la totalidad de las metas acordadas con la organización ejecutora y con la participación activa de las comunidades beneficiarias

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESERCIÓN AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS DE PRIORITARIA	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
zona pacífico	142 Numero de hectareas de suelos con estrategias implementadas para su recuperacion y manejo	HECTAREAS	93,0	93,0	100,0			93,0	93,0	100,0								
	160 Numero de hectareas en mitigacion de conflicto de uso del suelo en reconversion agroecologica	HECTAREAS	67,0	67,0	100,0			67,0	67,0	100,0								
	161 Numero de familias con capacidad para gestion ambiental	FAMILIAS	333,0	333,0	100,0			333,0	333,0	100,0								
	420 Numero de modelos implementados para la reconversion de sistemas productivos	MODELOS	11,0	11,0	100,0			11,0	11,0	100,0								
	446 Numero de personas socializadas y actualizadas	PERSONAS	550,0	550,0	100,0			550,0	550,0	100,0								
	603 Numero de fincas en proceso de reconversion agroecologica	FINCAS	50,0	50,0	100,0			50,0	50,0	100,0								
	777 Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	75,0	75,0	100,0			75,0	75,0	100,0								
	969 Numero de actores fortalecidos para la gestion ambiental	ACTORES	14,0	14,0	100,0			14,0	14,0	100,0								
	1868 - Protección y conservación de áreas de interés ambiental con actores sociales	1073 Acuerdos establecidos con los actores asociados a la conservación y protección de los recursos naturales en	ACUERDOS	3,0	3,0	100,0		80,06%	3,0	3,0	100,0		368.821.578,0	284.413.278,0	77,11	368.821.578,0	284.413.278,0	77,11
142 Numero de hectareas de suelos con estrategias implementadas para su recuperacion y manejo		HECTAREAS	89,0	89,0	100,0			89,0	89,0	100,0								
161 Numero de familias con capacidad para gestion ambiental		FAMILIAS	280,0	280,0	100,0			280,0	280,0	100,0								
368 Areas de restauracion ecologica establecidas		HECTAREAS	55,0	55,0	100,0			55,0	55,0	100,0								
371 Numero de kilometros de bosque aislados		KILOMETROS	12,5	12,5	100,0			12,5	12,5	100,0								
420 Numero de modelos implementados para la reconversion de sistemas productivos		MODELOS	4,0	3,0	75,0			4,0	3,0	75,0								
446 Numero de personas socializadas y actualizadas		PERSONAS	200,0	130,0	65,0			200,0	130,0	65,0								
969 Numero de actores fortalecidos para la gestion ambiental		ACTORES	3,0	3,0	100,0			3,0	3,0	100,0								
1869 - Implementación de acciones de conservación a través de restauración ecológica, en zona de los consejos comunitarios de las comunidades negras ubicados en la zona andina del Valle del Cauca		1079 Superficie de cuencas beneficiadas por intervenciones para la sostenibilidad	HECTAREAS	100,0	100,0	100,0		100,00%	100,0	100,0	100,0		613.500.000,0	613.500.000,0	100,0	613.500.000,0	613.500.000,0	100,0
	368 Areas de restauracion ecologica establecidas	HECTAREAS	50,0	50,0	100,0			50,0	50,0	100,0								
	468 Numero de hectareas en manejo de cobertura boscosa en sistemas agroforestales de acuerdo a las condiciones biofisicas del pacifico implementadas	HECTAREAS	50,0	50,0	100,0			50,0	50,0	100,0								
	555 Area en proceso de reconversion hacia la produccion sostenible	HECTAREAS	50,0	50,0	100,0			50,0	50,0	100,0								
	955 Actores organizados, capacitados en aspectos administrativos, gerenciales y ambientales que influyen para la toma de decisiones en la gestion ambiental	ACTORES	50,0	50,0	100,0			50,0	50,0	100,0								
<b>2 - Gestión integral del recurso hídrico</b>					<b>94,78%</b>													
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	2001 MONITOREOS DE RECURSOS HIDRICOS Y VERTIMIENTOS REALIZADOS	MONITOREOS	0,0	0,0	0,0		N/A	716,0	907,0	100,0		0,0	0,0	0,0	3.036.357.922,0	2.622.133.325,08	86,36	De acuerdo a la propuesta de modernización este proceso paso a ser 0130. No tuvo recursos ni metas asignados para la vigencia 2015
	2008.2 INFORME DE LINEA BASE DE OFERTA DE RECURSO HIDRICO	INFORMES	0,0	0,0	0,0			6,0	5,5	91,67								
	2518 CARGA TOTAL DE SST CON COBRO DE TASA RETRIBUTIVA	TONELADAS SST/SEMESTRE	0,0	0,0	0,0			34.218,0	34.877,51	100,0								
	2519 CARGA TOTAL DE DBO CON COBRO DE TASA RETRIBUTIVA	TONELADAS DBO/SEMESTRE	0,0	0,0	0,0			37.620,0	45.612,94	100,0								

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESCRIPCION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta Fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS PROYECTADA	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	10 CORRIENTES HIDRICAS REGLAMENTADAS POR LA CORPORACION CON RELACION A LAS CUENCAS PRIORIZADAS	PORCENTAJE DE CUENCA	0,0	0,0	0,0		N/A	14,9	19,0	100,0		0,0	0,0	0,0	300.674.266,0	246.509.878,0	81,99	De acuerdo a la propuesta de modernización este proceso paso a ser 0140. No tuvo recursos ni metas asignados para la vigencia 2015
	23 CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE METAS DE REDUCCION DE CARGA CONTAMINANTE, EN APLICACION DE LA TASA RETRIBUTIVA, EN LAS CUENCAS O TRAMOS DE CUENCAS DE LA JURISDICCION DE LA CORPORACION (SST Y DBO)	PORCENTAJE DE CARGA	0,0	0,0	0,0			80,0	75,47	94,34	0							
0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	2001 MONITOREOS DE RECURSOS HIDRICOS Y VERTIMIENTOS REALIZADOS	MONITOREOS	250,0	292,0	100,0		100,00%	250,0	292,0	100,0		1.781.992.211,0	1.483.340.204,0	83,24	1.781.992.211,0	1.483.340.204,0	83,24	Durante el año 2015 se ejecutaron 292 monitoreos de la calidad de los recursos hídricos y vertimientos superando la meta proyectada de 250 monitoreos. Se realizaron tres (3) monitoreos del río Cauca y los tributarios, y dos (2) monitoreos en 32 tributarios desde la cuenca alta hasta la desembocadura al río Cauca, siendo en total 190 estaciones de monitoreo en estos ríos. Paralelamente se atendieron los requerimientos de las DAR. En cuanto a las estaciones de monitoreo de la calidad del aire se tienen instaladas diez (10) estaciones. Relacionado con los Sistemas de Información se concluyeron los documentos
	2008.2 INFORME DE LINEA BASE DE OFERTA DE RECURSO HIDRICO	INFORMES	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
	2518 CARGA TOTAL DE SST CON COBRO DE TASA RETRIBUTIVA	TONELADAS SST/SEMESTRE	11.472,0	12.056,4	100,0			11.472,0	12.056,4	100,0	0							
	2519 CARGA TOTAL DE DBO CON COBRO DE TASA RETRIBUTIVA	TONELADAS DBO/SEMESTRE	11.472,0	16.422,08	100,0			11.472,0	16.422,08	100,0	0							
0140 - Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	10 CORRIENTES HIDRICAS REGLAMENTADAS POR LA CORPORACION CON RELACION A LAS CUENCAS PRIORIZADAS	PORCENTAJE DE CUENCA	3,0	3,0	100,0		100,00%	3,0	3,0	100,0		838.258.315,0	754.017.356,0	89,95	838.258.315,0	754.017.356,0	89,95	La Secretaría General realizó la publicación de la resolución de reglamentación del río Bitaco (Resolución 0100 No.0600-0829-2015) elaborada por la Oficina Asesora de Jurídica. Se finalizó la formulación del proyecto gestión del recurso hídrico, conforme a las necesidades del territorio.
	23 CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE METAS DE REDUCCION DE CARGA CONTAMINANTE, EN APLICACION DE LA TASA RETRIBUTIVA, EN LAS CUENCAS O TRAMOS DE CUENCAS DE LA JURISDICCION DE LA CORPORACION (SST Y DBO)	PORCENTAJE DE CARGA	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0								
0220 - Formulación y Asesoría de Instrumentos de Planificación Ambiental			0,0	0,0	0,0		N/A	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	90.909.814,0	52.657.762,0	57,92	Estos recursos corresponden a la formulación del plan de acción 2012-2015 formulado en el 2012. No tuvo recursos ni metas asignados para la vigencia 2015
1525 - Ampliación y automatización de la red de monitoreo de calidad y cantidad de las aguas superficiales	105 Red de monitoreo de agua ampliada y automatizada en operación	REDES	0,0	0,0	0,0		100,00%	1,0	1,0	100,0		1.785.050.000,0	1.553.981.147,0	87,06	4.732.760.706,0	4.481.939.069,0	94,7	Las obras civiles de las estaciones, los equipos y sensores de las estaciones hidroclimatológicas y de calidad de agua se instalaron totalmente y quedo operando, funcionando y transmitiendo al centro de control todas las estaciones. Ejecución del 100% del proyecto. El contrato 476 del 2014 correspondiente a esta actividad (30) se liquidó el 30 de diciembre del 2015, recibiendo todo a plena satisfacción. Las actividades 33, 29, 28 y 10 también se ejecutó al 100% cumpliendo con las meta. Vigencia 2012 y 2013 se ejecutaron completamente y recibidos a satisfacción. La vigencia 2014 se paso para el 2015 con vigencias futuras, también se ejecuto al 100% en cuanto a las estaciones hidroclimatológica y de calidad de agua funcionando, operando y transmitiendo al centro de control
	1066 Estaciones de monitoreo automaticas en operación	ESTACIONES	17,0	17,0	100,0			28,0	28,0	100,0								
	332 Porcentaje de avance de obra	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0								
	545 Nuevas estaciones hidroclimatologicas automaticas construidas	ESTACIONES	13,0	13,0	100,0			33,0	33,0	100,0								
	546 Estaciones hidroclimatologicas convencionales automatizadas	ESTACIONES	0,0	0,0	0,0			10,0	10,0	100,0								
	547 Nuevas estaciones de calidad de agua automaticas construidas	ESTACIONES	4,0	4,0	100,0			8,0	8,0	100,0								
	689 Estaciones hidrometricas reparadas	ESTACIONES	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	734 Estaciones hidroclimatologicas actualizadas	ESTACIONES	0,0	0,0	0,0			3,0	3,0	100,0								
	806 Obra civil construida para estaciones hidroclimatologicas	OBRAS	0,0	0,0	0,0			26,0	26,0	100,0								
1533 - Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en territorios de comunidades indígenas	117 Numero de habitantes con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	0,0	0,0	0,0		100,00%	1.432,0	1.432,0	100,0		105.000.000,0	105.000.000,0	100,0	1.834.634.362,0	1.831.216.626,0	99,81	Proyecto finalizado. El proyecto cumplio con lo programado para el plan de acción para el 2015 las metas programadas en cero y ejecutadas en cero fue porque no tuvieron programación para el año 2015.
	117.11 Numero de habitantes de la comunidad indigena de Alto de La Mona con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	0,0	0,0	0,0			127,0	127,0	100,0								
	117.14 Numero de habitantes de la comunidad indigena de Alto Hermoso con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	0,0	0,0	0,0			180,0	180,0	100,0								
	117.32 Numero de habitantes del Cabildo Indigena del Resguardo Kwe'sx Kiwe Nasa, comunidad Bellavista, La Despensa y el Resguardo, con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	0,0	0,0	0,0			600,0	600,0	100,0								
	117.33 Numero de habitantes del Cabildo Indigena Embera Chami del resguardo Drua Dro en el municipio de Trujillo, con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	0,0	0,0	0,0			185,0	185,0	100,0								

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESERCIÓN AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS PROGRAMADA	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	117.34 Numero de habitantes del Cabildo Indigena resguardo La Delfina, comunidad Nasa Kiwe con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	0,0	0,0	0,0			365,0	365,0	100,0	0							
	117.38 Numero de habitantes de la comunidad indigena de Jooin Jeb con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	0,0	0,0	0,0			75,0	75,0	100,0	0							
	118 Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua	LITROS/SEG	0,0	0,0	0,0			9,07	9,068	99,98	0							
	118.11 Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua de la comunidad indigena del Alto de La Mona	LITROS/SEG	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0	0							
	118.14 Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua de la comunidad indigena Alto Hermoso	LITROS/SEG	0,0	0,0	0,0			1,2	1,2	100,0	0							
	118.26 Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua del Cabildo Indigena del Resguardo Kwe'sx Kiwe Nasa, comunidad Bellavista, La Despensa y el Resguardo	LITROS/SEG	0,0	0,0	0,0			2,57	2,57	100,0	0							
	118.27 Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua del Cabildo Indigena del Resguardo Drua Do Municipio de Trujillo	LITROS/SEG	0,0	0,0	0,0			1,3	1,3	100,0	0							
	118.28 Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua del Cabildo Indigena del Resguardo indigena nasa Kiwe comunidad la delfina	LITROS/SEG	0,0	0,0	0,0			2,48	2,48	100,0	0							
	118.32 Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua de la comunidad indigena Jooin Jeh	LITROS/SEG	0,0	0,0	0,0			0,52	0,52	100,0	0							
	3012 Recursos aportados para gestionar cofinanciaci3n de proyectos	MILLONES DE PESOS	105,0	105,0	100,0			105,0	105,0	100,0	0							
	438.2 Numero de diseños elaborados para sistemas de abastecimiento de agua	DISENOS	1,0	1,0	100,0			5,0	5,0	100,0	0							
	439 Numero de sistemas colectivos de abastecimiento de agua construidos	SISTEMAS COLECTIVOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	0,0	0,0	0,0			4,0	4,0	100,0	0							
	440.1 Juntas administradoras conformadas para el abastecimiento de agua	JUNTAS ADMINISTRADORAS	0,0	0,0	0,0			3,0	3,0	100,0	0							
	777 Numero de mujeres implementando acciones de conservaci3n de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	0,0	0,0	0,0			40,0	40,0	100,0	0							
	819 Plan de trabajo para la ejecuci3n del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0	0							
	840 Metros lineales de tubería afectada por crecientes torrenciales reinstalada	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0			650,0	650,0	100,0	0							
	841 Porcentaje de recursos asignados para financiar proyectos de inversi3n	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0	0							
1534 - Diseño y construcci3n de sistemas de abastecimiento de agua en territorios de comunidades negras	117 Numero de habitantes con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	305,0	305,0	100,0		100,00%	1.426,0	1.426,0	100,0	0	259.960.865,0	254.694.255,0	97,97	567.731.904,0	562.465.294,0	99,07	Segun informaci3n suministrada por el supervisor del convenio para la realizaci3n del diagnostico y diseño de la Comunidad de Limones, el mismo se ejecut3 en el tiempo establecido tanto el la parte de diagnostico y diseño como en la parte social. Segun informaci3n suministrada por el interventor y el supervisor del contrato para las comunidades de Calle Larga, Cabeceras y Sabaletas el mismo se ejecut3 en el tiempo establecido. El contrato se ejecut3 en su totalidad. El proyecto cumpli3 con lo programado en el plan de acci3n las metas que presentan programaci3n y ejecuci3n en cero fue porque se lograron en vicencias anteriores y para el 2015 no tuvieron programaci3n.
	117.35 Numero de habitantes de la comunidad negra de Calle Larga con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	305,0	305,0	100,0			305,0	305,0	100,0	0							
	117.36 Numero de habitantes de la comunidad negra de Cabeceras con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	0,0	0,0	0,0			121,0	121,0	100,0	0							
	117.37 Numero de habitantes de la comunidad negra de Sabaletas con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	0,0	0,0	0,0			1.000,0	1.000,0	100,0	0							

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESERCIÓN AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta Fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS DE INVERSION	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones	
	118 Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua	LITROS/SEG	1,0	1,0	100,0			5,5	5,5	100,0									
	118.29 Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua de la comunidad negra de Calle Larga	LITROS/SEG	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0									
	118.30 Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua de la comunidad negra de Cabereras	LITROS/SEG	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0									
	118.31 Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua de la comunidad negra de Sabaletas	LITROS/SEG	0,0	0,0	0,0			3,5	3,5	100,0									
	332 Porcentaje de avance de obra	PORCENTAJE	50,0	50,0	100,0			100,0	54,0	54,0									
	438.2 Numero de diseños elaborados para sistemas de abastecimiento de agua	DISENOS	0,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0	0,0								
	440.1 Juntas administradoras conformadas para el abastecimiento de agua	JUNTAS ADMINISTRADORAS	1,0	1,0	100,0			4,0	4,0	100,0	0,0								
	496 Numero de diagnosticos realizados	DIAGNOSTICOS	0,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0	0,0								
	777 Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	30,0	30,0	100,0			70,0	70,0	100,0	0,0								
	841 Porcentaje de recursos asignados para financiar proyectos de inversion	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0	0,0								
1535 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas de centros urbanos del Valle del Cauca	1026 Porcentaje de avance de la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0		N/A	100,0	100,0	100,0		0,0	0,0	0,0	4.500.000.000,0	4.500.000.000,0	100,0	Se envió el borrador del acta de liquidación del convenio 017 de 2012 a la oficina asesora jurídica. Se recibieron las obras a satisfacción y el arranque y puesta en marcha supero los porcentajes de remoción esperados	
	119 Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO DBOS	0,0	0,0	0,0			179,9	179,9	100,0									
	119.70 Carga de contaminación hídrica reducida por la segunda fase de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la cabecera municipal de Tulua	TONELADA/AÑO DBOS	0,0	0,0	0,0			179,9	179,9	100,0									
	120 Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO SST	0,0	0,0	0,0			150,3	150,3	100,0									
	120.70 Carga de contaminación hídrica reducida por la segunda fase de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la cabecera municipal de Tulua	TONELADA/AÑO SST	0,0	0,0	0,0			150,3	150,3	100,0									
	817 Numero de componentes del sistema de tratamiento en construcción	NUMERO	0,0	0,0	0,0			6,0	6,0	100,0	0,0								
1537 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en territorios de comunidades indígenas	438.1 Numero de diseños elaborados para sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas	DISENOS	0,0	0,0	0,0		0,00%	14,0	14,0	100,0		0,0	0,0	0,0	249.600.000,0	249.600.000,0	100,0	Teniendo en cuenta las observaciones de la Contraloría sobre la suscripción de convenios interadministrativos para la construcción de obras de civiles, por Directriz de la Dirección General se estableció la necesidad de realizar la reducción de recursos y metas del proyecto, toda vez que en virtud de los tiempos que restan de la presente vigencia no es posible adelantar otro proceso contractual y ejecutar las obras antes de finalizar la presente vigencia./va: Se tramitaron las vigencias expiradas para el contrato 338 de 2013 y convenio 43 de 2013, se realizo el tramite de pago. por ende para el 2015 no tuvo metas ni recursos programados.	
	777 Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	0,0	0,0	0,0			15,0	15,0	100,0									
1715 - Cumplimiento obligaciones de la licencia ambiental SARA-BRUT	212 Numero de hectareas de bosques naturales en restauracion	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0		N/A	240,0	265,0	100,0		0,0	0,0	0,0	595.784.318,0	595.669.158,0	99,98	En general los objetivos del proyecto orientados al cumplimiento de las obligaciones impuestas por las construcción del Embalse Guacas y relacionados con la restauracion y recuperacion de los suelos y la cobertura boscosa se cumplieron. No obstante y dada las nuevas condiciones climaticas reinantes en la region, es importante continuar con acciones para la restauracion de la cobertura boscosa, en especial en los predios colindantes al Embalse, realizar el mantenimiento y preposicion permanente del material vegetal establecido,	
	245 Numero de hectareas de bosques protectores productores con la especie guadua establecidas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			3,0	3,0	100,0									

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA		(5) %AVANCE FISICO	(6A) DISPONIBILIDAD AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS PROGRAMADOS	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	270 Superficie de suelos afectados por erosión estabilizada a través de la implementación de tecnologías de conservación	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0				35,0	74,0	100,0								establecer parcelas de monitoreo que permitan evaluar el comportamiento de las especies vegetales establecidas y fortalecer los procesos de control y vigilancia en las áreas de importancia ecológica para la regulación hídrica de las fuentes que vierten al Embalse Guacas. El proyecto alcanzó las metas programadas para el plan de acción, para la vigencia 2015 no tuvo metas ni recursos programados.
	311 Numero de hectareas con restablecimiento de la cobertura boscosa	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0				14,0	14,0	100,0								
	315 Numero de hectareas de sistemas silvopastoriles establecidos	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0				8,0	8,0	100,0								
	343 Numero de hectareas de bosques protectores productores establecidas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0				24,0	24,0	100,0								
	349 Numero de hectareas de suelos estabilizadas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0				35,0	35,0	100,0								
	355 Numero de hectareas con mantenimiento	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0				197,0	20,0	10,15								
	369 Area de restauracion ecologica con mantenimiento	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0				40,5	40,5	100,0								
	523 Numero de instalaciones de educacion ambiental adecuadas para promover la conservacion de especies de fauna y flora	UNIDAD	0,0	0,0	0,0				1,0	1,0	100,0								
	690 Areas de suelos degradados recuperadas por obras biomecánicas y otros sistemas de estabilización	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0				3.000,0	3.000,0	100,0								
1735 - Cofinanciación para la construcción de obras de saneamiento para el mejoramiento de la calidad del agua en la cuenca del río Guachal, en el marco del PDA	1026 Porcentaje de avance de la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales	PORCENTAJE	4,0	4,0	100,0		70,02%		83,0	83,0	100,0	984.681.813,0	984.681.813,0	100,0	7.466.875.255,0	7.466.875.255,0	100,0	LOS TRABAJOS CONTINUAN SU EJECUCIÓN POR MEDIO DEL CONVENIO CVC NO. 024 DE 2012, ADICIONALMENTE SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO CVC NO. 067 DE 2015 CON EL OBJETO DE AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA FASE I DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA". CONSIDERANDO LA SOLICITUD DE ACUVALLE S.A. E.S.P., SE AMPLIARON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS MENCIONADOS, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LAS RESPECTIVAS ADICIONES. LOS TRABAJOS CONTINUAN SU EJECUCIÓN POR MEDIO DEL CONVENIO CVC NO. 024 DE 2012, ADICIONALMENTE SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO CVC NO. 067 DE 2015 CON EL OBJETO DE AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA FASE I DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA". CONSIDERANDO LA SOLICITUD DE ACUVALLE S.A. E.S.P., SE AMPLIARON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS MENCIONADOS, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LAS RESPECTIVAS ADICIONES.	
	119 Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO DBOS	0,0	0,0	0,0				500,35	0,0	0,0								
	120 Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO SST	0,0	0,0	0,0				402,3	0,0	0,0								
	3012 Recursos aportados para gestionar cofinanciación de proyectos	MILLONES DE PESOS	0,0	0,0	0,0				6.482,0	6.482,0	100,0								
	817 Numero de componentes del sistema de tratamiento en construcción	NUMERO	1,0	1,0	100,0				14,0	14,0	100,0								
	819 Plan de trabajo para la ejecución del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0				1,0	1,0	100,0								
1745 - Implementación de instrumentos de intervención de las líneas de acción estratégica de la Política Nacional para la gestión integral del recurso hídrico - PNGIRH	1016 Numero de estrategias de la Política Nacional Hídrica aplicadas	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0		N/A		3,0	3,0	100,0	0,0	0,0	0,0	448.708.000,0	448.708.000,0	100,0	LAS ACTIVIDADES FINALIZARON A SATISFACCIÓN DE LA CVC. El proyecto cumplió con las metas programadas por el plan de acción pero no tuvo metas ni recursos programados para el año 2015.	
	496 Numero de diagnosticos realizados	DIAGNOSTICOS	0,0	0,0	0,0				2,0	2,0	100,0								
	779 Porcentaje de avance en la definición de la estructura organizacional y funcional de acenuias	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0				100,0	100,0	100,0								
	781 Numero de pozos de agua subterranea evaluados	POZOS	0,0	0,0	0,0				700,0	700,0	100,0								
1781 - Actualización tecnológica para el monitoreo del agua y vertimientos en cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 3930 de 2010	1056 Avance en la implementación del programa de monitoreo de vertimientos y corrientes	PORCENTAJE	10,0	10,0	100,0		100,00%		100,0	100,0	100,0	45.000.000,0	39.717.888,0	88,26	1.362.645.694,0	1.353.636.223,0	99,34	Se realizó la evaluación de los vertimientos de más de 30 actividades productivas de aguas residuales Domesticas y no domésticas, ingenios, papeleras, piscícolas, avícolas, destilerías y alimentos y bebidas entre otras, acorde con lo estipulado en la resolución 0631 de 2015 que reglamenta el decreto 3930 de 2010. Se aplicaron y ajustaron los planes de pruebas y se elaboró un instructivo para la aplicación de esta normatividad en el monitoreo. Paralelamente se ajustó la guía de monitoreo de vertimientos y se ingresaron los planes de pruebas de todas las actividades productivas de la jurisdicción de la CVC, al aplicativo Vision Lims. El trabajo realizado es pertinente y fundamental e insumo para operación de los programas de monitoreo de la CVC a partir del 1 de enero de 2016, cuando entra en vigencia la resolución Relacionado con la estandarización de métodos analíticos, se	
	883 Metodologías de evaluación de parámetros ambientales reconvertidas, actualizadas y/o estandarizadas	METODOLOGIAS	5,0	5,0	100,0				21,0	21,0	100,0								
	884 Guia de monitoreo elaborada y validada	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0				1,0	1,0	100,0								
	885 Industrias evaluadas de acuerdo a normatividad, decreto 3930 de 2012	INDUSTRIAS	30,0	30,0	100,0				50,0	50,0	100,0								

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) % AVANCE FISICO	(6A) DESCRIPCION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS DE PROYECTOS	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
1782 - Estrategia técnica de organización social para la reducción del desabastecimiento de agua como medida de adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo en las subzonas hidrográficas Sonso Guabas Sabaletas; Tulua Morales; Bolo	1058 Cuencas con organización de usuarios conformada para la administración del agua	CUENCAS	2,0	2,0	100,0		72,02%	2,0	2,0	100,0		485.000.000,0	472.363.375,0	97,39	1.668.957.797,0	1.656.321.172,0	99,24	Se culminó a satisfacción con las actividades programadas para la vigencia 2015. Se culminó a satisfacción con las actividades programadas para las vigencias 2013, 2014, 2015.
	1059 Cuencas con organización de usuarios fortalecida para la administración del agua	CUENCAS	3,0	3,0	100,0			3,0	3,0	100,0								
	814 Experiencia piloto de valoración económica de los recursos naturales establecida	EXPERIENCIAS	4,0	4,0	100,0			5,0	5,0	100,0								
	891 Avance en la conformación de organizaciones de usuarios para administrar el agua	PORCENTAJE	25,0	25,0	100,0			95,0	95,0	100,0								
	892 Avance en el fortalecimiento de organizaciones de usuarios para administrar el agua	PORCENTAJE	52,0	52,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
1783 - Formulación de Planes de Manejo Ambiental para el Área de Influencia de Plantas Térmicas en el Valle del Cauca	1055 Numero de Planes de Manejo Ambiental para el Área de Influencia de Plantas Térmicas formulado	PLANES	0,0	0,0	0,0		N/A	5,0	5,0	100,0		0,0	0,0	0,0	359.947.200,0	359.947.200,0	100,0	El plan de manejo ambiental del área de influencia de la planta térmica del Ingenio Mayagüez fue elaborado a través del Contrato No.574 de 2013. Dicho contrato ya tiene Acta de Liquidación del 26 de Septiembre de 2014, suscrita por la Directora de Planeación (c), Dra. María Elena Salazar Prado, el Representante Legal de la Fundación PROAGUA, Dr. Jhon Jairo Daza Basto y la Supervisora del Contrato, Ing. Isabel Cristina Mosquera López. Actualmente el Convenio de Asociación No.022 de 2014 se encuentra liquidado a través del Acta de Liquidación del 22 de Septiembre de 2015. El proyecto cumplió con lo programado en el plan de acción no tuvo metas ni recursos programados para el 2015.
	882 Porcentaje de Plantas Térmicas del Valle del Cauca con Planes de Manejo Ambiental formulado	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			70,0	70,0	100,0								
1784 - Implementación de acciones para la recuperación ambiental del río Cauca - Tratamiento de aguas residuales de centros poblados	1026 Porcentaje de avance de la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales	PORCENTAJE	95,0	95,0	100,0		96,21%	95,0	95,0	100,0		3.210.317.943,0	3.181.120.610,0	99,09	4.176.067.943,0	4.146.870.610,0	99,3	Se realizó la entrega de recibo final del proyecto de la PTAR de Jamundí. Se realizó la presentación y entrega final de los colectores Palmira. Se realiza prórroga del Convenio CVC No. 12 de 2015, relacionado con la PTAR Sonso, pues falta finalizar algunas obras y realizar el arranque y puesta en marcha de la PTAR de Sonso. Con respecto al diseño de las obras de protección contra inundaciones y estabilización de orillas de la PTAR de argelia, los diseños fueron presentados por HIDRO-OCCIDENTE S.A. y están en revisión por parte del supervisor. Todas las actividades planteadas con recursos de la vigencia 2014 fueron ejecutadas en su totalidad.
	1028 Elaboración de estudios y diseños	PORCENTAJE	70,0	70,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
	3012 Recursos aportados para gestionar cofinanciación de proyectos	MILLONES DE PESOS	3.159,0	1.147,237	36,32			3.159,0	1.147,237	36,32	0							
	332 Porcentaje de avance de obra	PORCENTAJE	95,0	85,0	89,47			95,0	85,0	89,47	0							
	438.1 Numero de diseños elaborados para sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas	DISENOS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0	0							
	841 Porcentaje de recursos asignados para financiar proyectos de inversion	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0	0							
	888 Avance en la elaboracion de estudios y diseños	PORCENTAJE	255,0	250,0	98,04			300,0	295,0	98,33	0							
950 Numero de diseños de colectores e interceptores	DISENOS	7,0	7,0	100,0			7,0	7,0	100,0	0								
1785 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en zona rural	119 Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO DBOS	47,57	47,57	100,0		100,00%	69,66	69,66	100,0		2.727.345.820,0	2.211.287.245,0	81,08	3.671.916.023,0	3.145.344.920,0	85,66	los 643 sistema los sistemas construidos se encuentran en etapa de arranque y estabilización. Los sistemas construidos en Yotoco y Vijes se encuentran en operación normal. Los sistemas construidos en Yotoco y Vijes se encuentran en operación normal.
	119.13 Carga de contaminación hídrica reducida por el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas del Corregimiento Santa Helena, municipio	TONELADA/AÑO DBOS	0,0	0,0	0,0			9,42	9,42	100,0								
	119.74 Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Roldanillo	TONELADA/AÑO DBOS	3,59	3,59	100,0			14,1	14,1	100,0								
	119.76 Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en veredas del Municipio de El Dovio	TONELADA/AÑO DBOS	0,0	0,0	0,0			2,16	2,16	100,0								
	119.77 Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en veredas del Municipio de Yotoco	TONELADA/AÑO DBOS	10,3	10,3	100,0			10,3	10,3	100,0								
	119.83 Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Vijes	TONELADA/AÑO DBOS	4,15	4,15	100,0			4,15	4,15	100,0								
119.85 Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca del río Pescador	TONELADA/AÑO DBOS	1,29	1,29	100,0			1,29	1,29	100,0									

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESCRIPCION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PRESUPUESTO PROYECTADA	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	119.86 Carga de contaminación hidrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca de la quebrada Los Micos area rural del	TONELADA/AÑO DBOS	4,87	4,87	100,0			4,87	4,87	100,0								
	119.87 Carga de contaminación hidrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca del rio Obando	TONELADA/AÑO DBOS	4,12	4,12	100,0			4,12	4,12	100,0								
	119.89 Carga de contaminación hidrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas en la cuenca La Paila y La Vieja, municipio de	TONELADA/AÑO DBOS	2,37	2,37	100,0			2,37	2,37	100,0								
	119.90 Carga de contaminación hidrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas en la cuenca Riofrio y Piedras, municipio de	TONELADA/AÑO DBOS	2,37	2,37	100,0			2,37	2,37	100,0								
	119.91 Carga de contaminación hidrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas en la cuenca de del rio Garrapatas, municipio	TONELADA/AÑO DBOS	2,37	2,37	100,0			2,37	2,37	100,0								
	119.92 Carga de contaminación hidrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas en las cuencas Catarina y Cañaveral, municipio	TONELADA/AÑO DBOS	1,28	1,28	100,0			1,28	1,28	100,0								
	119.93 Carga de contaminación hidrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas en la cuenca de La Vieja, municipio del	TONELADA/AÑO DBOS	0,95	0,95	100,0			0,95	0,95	100,0								
	119.94 Carga de contaminación hidrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas en la cuenca RUT, municipio de la Union	TONELADA/AÑO DBOS	2,37	2,37	100,0			2,37	2,37	100,0								
	119.95 Carga de contaminación hidrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas en la cuenca Garrapatas, municipio de	TONELADA/AÑO DBOS	2,37	2,37	100,0			2,37	2,37	100,0								
	119.96 Carga de contaminación hidrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas en la cuenca del rio Riofrio municipio de	TONELADA/AÑO DBOS	2,37	2,37	100,0			2,37	2,37	100,0								
	119.97 Carga de contaminación hidrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas en la cuenca RUT municipio de Toro	TONELADA/AÑO DBOS	2,84	2,84	100,0			2,84	2,84	100,0								
	120 Carga de contaminación hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO SST	48,15	48,15	100,0			68,23	68,23	100,0								
	120.13 Carga de contaminación hidrica reducida por el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas del corregimiento de Santa Helena	TONELADA/AÑO SST	0,0	0,0	0,0			8,84	8,84	100,0								
	120.74 Carga de contaminación hidrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Roldanillo	TONELADA/AÑO SST	3,14	3,14	100,0			12,34	12,34	100,0								
	120.76 Carga de contaminación hidrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en veredas del Municipio de El Dovio	TONELADA/AÑO SST	0,0	0,0	0,0			2,04	2,04	100,0								
	120.77 Carga de contaminación hidrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en veredas del Municipio de Yotoco	TONELADA/AÑO SST	9,67	9,67	100,0			9,67	9,67	100,0								
	120.83 Carga de contaminación hidrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Vies	TONELADA/AÑO SST	3,89	3,89	100,0			3,89	3,89	100,0								
	120.85 Carga de contaminación hidrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca del rio Pescador	TONELADA/AÑO SST	1,21	1,21	100,0			1,21	1,21	100,0								
	120.86 Carga de contaminación hidrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca de la quebrada Los Micos area rural del	TONELADA/AÑO SST	4,98	4,98	100,0			4,98	4,98	100,0								
	120.87 Carga de contaminación hidrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca del rio Obando	TONELADA/AÑO SST	3,87	3,87	100,0			3,87	3,87	100,0								

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESERCIÓN AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta Fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	120.89 Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en la cuenca La Palla y La Vieja, municipio de SST	TONELADA/AÑO	2,63	2,63	100,0			2,63	2,63	100,0								
	120.90 Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en la cuenca Riofrio y Piedras, municipio de SST	TONELADA/AÑO	2,63	2,63	100,0			2,63	2,63	100,0								
	120.91 Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en la cuenca de del río Garrapatas, municipio de SST	TONELADA/AÑO	2,63	2,63	100,0			2,63	2,63	100,0								
	120.92 Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en las cuencas Catarina y Cañaveral, municipio de SST	TONELADA/AÑO	1,42	1,42	100,0			1,42	1,42	100,0								
	120.93 Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en la cuenca de La Vieja, municipio de SST	TONELADA/AÑO	1,05	1,05	100,0			1,05	1,05	100,0								
	120.94 Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en la cuenca RUT, municipio de la Unión	TONELADA/AÑO	2,63	2,63	100,0			2,63	2,63	100,0								
	120.95 Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en la cuenca Garrapatas, municipio de SST	TONELADA/AÑO	2,63	2,63	100,0			2,63	2,63	100,0								
	120.96 Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en la cuenca del río Riofrio municipio de SST	TONELADA/AÑO	2,63	2,63	100,0			2,63	2,63	100,0								
	120.97 Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en la cuenca RUT municipio de Toro	TONELADA/AÑO	3,15	3,15	100,0			3,15	3,15	100,0								
	455 Numero de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales construidos	SISTEMA INDIVIDUAL TRATAMIENTO AGUAS	778,0	778,0	100,0			968,0	970,0	100,0								
	504.1 Diseños ajustados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
	841 Porcentaje de recursos asignados para financiar proyectos de inversion	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			12,8	12,8	100,0								
	842 Numero de conexiones realizadas	NUMERO	0,0	0,0	0,0			129,0	129,0	100,0								
1786 - Formulación del plan de ordenamiento del recurso hídrico en las cuencas de los ríos Frayle, Bolo y de la Bahía de Buenaventura	1034 Avance en la formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) formulado	PORCENTAJE	45,0	45,0	100,0		100,0%	100,0	100,0	100,0		240.000.000,0	240.000.000,0	100,0	643.267.032,0	643.267.028,0	100,0	Se presentaron los informes finales del Contrato 025 de 2014 suscrito con la universidad del Valle. Pendiente de la revisión de la supervisora el informe final. En relación con el contrato 061 de 2014, se presentó el documento propuesta de objetivos de calidad para la bahía de Buenaventura por parte del INVEMAR. Se revisa el informe ejecutivo enviado en medio digital. Quedan pendiente los pagos finales de ambos contratos. Todas las actividades previstas con recursos de la vigencia 2014 fueron ejecutadas en su totalidad tanto por el INVEMAR como por univalle en el marco de los convenios No. 061 y 025 respectivamente.
	843 Numero de fases de formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH)	NUMERO	3,0	2,95	98,33			11,0	15,95	100,0								
1839 - Cofinanciación para la formulación de instrumentos necesarios en la planificación y gestión integral de los recursos hídricos superficial y subterráneo en el departamento del Valle del Cauca.	1048 Porcentaje de avance en la implementación de la red de monitoreo de agua	PORCENTAJE	75,0	75,0	100,0		100,0%	100,0	112,0	100,0		580.000.000,0	577.315.560,0	99,54	827.655.168,0	824.970.728,0	99,68	El proyecto se desarrolló de acuerdo a lo programado, tal como consta en los informes de interventoría del convenio 020 de 2014 y de los contratos por prestación de servicios vinculados a este proyecto. Se realiza un adicional en dinero al convenio con el fin de ampliar los alcances en una actividad específica, la cual fue terminada a satisfacción. A enero de 2016, el convenio y los contratos asociados al proyecto culminaron, se ha ejecutado los desembolsos programados, resta el pago final que debe realizarse una vez se aprueba y firmada el acta de liquidación del convenio. Los recursos de la vigencia 2014, fueron pagados en su totalidad. En esta etapa se dió inicio a la estructuración, recolección de información y exploración de las necesidades y requerimientos de la Corporación; así como el aclarar los alcances y expectativas de este proyecto.
	3012 Recursos aportados para gestionar cofinanciación de proyectos	MILLONES DE PESOS	580,0	540,0	93,1			830,0	790,0	95,18								
	880 Porcentaje de implantación de aplicativos	PORCENTAJE	75,0	75,0	100,0			100,0	57,0	57,0								
	939 Porcentaje de avance en el diseño de la red de monitoreo de agua	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0								
	940 Porcentaje de avance en la documentación metodológica	PORCENTAJE	60,0	60,0	100,0			100,0	117,0	100,0								
	941 Porcentaje de avance en la implementación de la red de monitoreo de agua	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0								

3 - Medidas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático en la gestión

87,31%

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESCRIPCION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS PROGRAMADA	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	2000 INFORMES TECNICOS EMITIDOS DE HIDROCLIMATOLOGIA	INFORMES TECNICOS	0,0	0,0	0,0		N/A	750,0	970,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	574.347.364,0	403.677.694,0	70,28	De acuerdo a la propuesta de modernización este proceso paso a ser 0130. No tuvo recursos ni metas programadas para la vigencia 2015.
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	2130 NUMERO DE PROPUESTAS DE INTERVENCION IMPLEMENTADAS VERSUS PROPUESTAS FORMULADAS	NUMERO	0,0	0,0	0,0		N/A	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	12.736.000,0	6.066.668,0	47,63	De acuerdo a la propuesta de modernización este proceso paso a ser 0140. o tuvo recursos ni metas programadas para la vigencia 2015.
0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales	2000 INFORMES TECNICOS EMITIDOS DE HIDROCLIMATOLOGIA	INFORMES TECNICOS	350,0	350,0	100,0		99,78%	350,0	350,0	100,0	0	1.050.758.927,0	901.351.024,0	85,78	1.050.758.927,0	901.351.024,0	85,78	Se concluyeron los documentos síntesis de las capas interpretadas de las imágenes de satélite con la información temática de las cuencas El Cerrito, Piedras, Yumbo y San Pedro. El funcionamiento de la red hidroclimática y acelerográfica opera normalmente.
0140 - Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental			0,0	0,0	0,0		100,00%	0,0	0,0	0,0	0	691.580.793,0	647.025.150,0	93,56	691.580.793,0	647.025.150,0	93,56	Acciones encaminadas a la identificación, formulación y gestión de propuestas integrales de intervención que den respuesta a los conflictos y potencialidades ambientales priorizados en las unidades geográficas del Valle del Cauca. Se cuenta con el documento informe regional de paramos como insumo para el proceso de delimitación de este ecosistema estratégico a escala 1:25.000, el cual se enviará al Ministerio de Ambiente y con el documento de informe local páramos como insumo a la delimitación de los complejos Chili- Barragán y Hermosas, el cual será enviado al Instituto Humboldt con los ajustes solicitados. Posteriormente se envía al Ministerio de Ambiente. No tuvo meta programada para el 2015.
0310 - Administración de los Recursos Naturales y Uso del			0,0	0,0	0,0		N/A	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	127.291.517,0	112.248.866,0	88,18	De acuerdo a la propuesta de modernización este proceso paso a ser 0340.
0320 - Mejoramiento de la oferta ambiental	2015 NUMERO DE EJEMPLARES DE FAUNA ATENDIDOS Y/O REHABILITADOS POR LA CORPORACION EN EL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACION DE FAUNA	ESPECIMENES	0,0	0,0	0,0		N/A	0,0	200,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	196.373.090,0	119.928.985,0	61,07	De acuerdo a la propuesta de modernización este proceso paso a ser 0340.
0340 - Gestion Ambiental en el Territorio			0,0	0,0	0,0		100,00%	0,0	0,0	0,0	0	1.748.492.204,0	1.639.562.120,0	93,77	1.748.492.204,0	1.639.562.120,0	93,77	Acciones priorizadas en áreas de interés ambiental apoyadas, con el fin de mejorar las situaciones ambientales del territorio, relacionadas con gestión del riesgo. No tuvo metas programadas para el año 2015.
1511 - Prevención y control de incendios forestales	290 Porcentaje de reducción del número de incendios forestales en el Valle del Cauca, con base en el año 2009	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0		N/A	5,0	8,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0	4.750.000,0	95,0	Los recursos del proyecto se trasladaron al proyecto 1788, para la vigencia 2015 no tuvo metas programadas ni recursos asignados.
	459 Numero de grupos operativos en la detección y vigilancia de incendios forestales incipientes o declarados	GRUPOS OPERATIVOS	0,0	0,0	0,0			17,0	0,0	0,0	0							
1572 - Fondo para atención de emergencias ambientales	1005 Porcentaje de recursos disponibles para la ejecución de proyectos de inversión relacionados con la gestión del riesgo	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0		0,00%	100,0	100,0	100,0	0	1.734.580.935,0	0,0	0,0	1.747.260.634,0	12.679.699,0	0,73	proyecto fondo que da origen a varios proyectos.no tiene metas programadas para el año, es un proyecto de gestión.
	116 Población beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigación del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0			200,0	200,0	100,0	0							
	501 Volumen de material removido en labores de descolmatación de cauces, ríos, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0			3.170,8	3.170,82	100,0	0							
1609 - Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes de la Quebrada zParaiso Verde, en el casco urbano del	116 Población beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigación del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0		N/A	1.009,0	1.009,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	24.499.200,0	24.495.728,0	99,99	TERMINADO. El proyecto alcanzó lo programado para el plan de acción terminado en vigencias anteriores para la vigencia 2015 no tiene metas programadas ni recursos asignados.
	333.2 Metros lineales de muro construidos para protección contra inundaciones	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0			300,0	300,0	100,0	0							
1711 - CANALIZACIÓN DEL ZANJÓN DE AGUAS LLUVIAS ALTO	333.3 Metros lineales de zanjón construidos para protección contra inundaciones	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0		N/A	50,0	50,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	381.341.588,0	381.341.588,0	100,0	Proyecto Finalizado.
1712 - Desarrollo de una estrategia para mejorar la capacidad adaptativa de los sistemas ecológicos y sociales del Valle del Cauca frente al	1042 Acciones regionales de adaptación y mitigación a los posibles efectos del cambio climático desarrolladas	ACCIONES	6,0	6,0	100,0		100,00%	15,0	15,0	100,0	0	930.000.000,0	930.000.000,0	100,0	1.401.821.574,0	1.401.821.572,0	100,0	se realizaron los desembolsos por el 95 % de los convenios 033 de 2014 y 139 de 2015 por valores de \$ 723.750.000 y \$ 384.750.000 respectivamente, el último desembolso del 5% esta pendiente a la firma del acta de liquidación.se ejecutó lo propuesto con un cumplimiento del 100%
	220 Numero de estrategias de sensibilización sobre manejo sostenible del ambiente realizada	ESTRATEGIAS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0	0							

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) % AVANCE FISICO	(6A) DESCRIPCION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS PROGRAMADOS	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
escenario de cambio climático	325 Numero de estrategias de educacion implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
	819 Plan de trabajo para la ejecucion del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
	855 Numero de sectores productivos con analisis de vulnerabilidad frente a los posibles efectos del cambio climático	SECTORES	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
	856 Portafolios de estrategias de adaptacion diseñados y en proceso de implementación	NUMERO	11,0	11,0	100,0			15,0	15,0	100,0								
	857 Instancias de trabajo interinstitucional para el cambio climático fortalecidas	NUMERO	9,0	9,0	100,0			9,0	9,0	100,0								
	858 Municipios con inventario de emisiones de gases efecto invernadero	MUNICIPIOS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
	859 Estudios de identificacion de energias alternativas de potencial aplicación en el Valle del Cauca	ESTUDIO	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	860 Acompañamiento a la estrategia de desarrollo bajo en carbono a nivel regional en alianza con los gremios	ACCIONES	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	861 Proyectos pilotos para la recuperacion de la calidad del agua como medida de adaptacion al cambio climático	PROYECTOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	1731 - Implementación de acciones contenidas en el Plan de Acción para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus efectos	116 Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0		N/A	600,0	600,0	100,0		0,0	0,0	0,0	70.609.267,0	69.263.216,0	98,09
333.1 Metros lineales de dique construidos para proteccion contra inundaciones		METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0			200,019	201,0	100,0								
1743 - Restitución cartográfica para el ordenamiento territorial y la zonificación de amenazas y escenarios de riesgo por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales en cabeceras	1019 Cabeceras municipales con imagenes aereas y restitution fotogrametrica realizada	NUMERO	0,0	0,0	0,0		N/A	31,0	31,0	100,0		0,0	0,0	0,0	3.000.000.000,0	3.000.000.000,0	100,0	Se tomaron imágenes aéreas de treinta y un (31) cabeceras municipales y el corredor del río Cauca, recibiendo a satisfacción los trabajos por parte de la interventoría. Proyecto terminado, en vigencias anteriores y cumplió con lo establecido en el plan de acción, no tuvo metas ni recursos programados para el año 2015.
	792 Porcentaje de avance en la toma de imagenes aereas, captura y levantamiento de cabeceras municipales	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	168,0	100,0								
	793 Porcentaje de avance en la restitution fotogrametrica a nivel de construcciones en cabeceras municipales	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	165,0	100,0								
1747 - Mejoramiento de la capacidad hidráulica de la Quebrada San Jose, Municipio de	273.1 Metros lineales de proteccion de rios urbanos recuperados	METRO LINEAL	645,0	645,0	100,0		100,00%	645,0	645,0	100,0		80.000.000,0	72.152.612,1	90,19	159.276.754,0	151.429.366,1	95,07	Se ejecutó la totalidad de la obra contratada, queda pendiente la liquidación final del contrato. Se ejecutó la totalidad de las obras contratadas
	501.1 Volumen de material removido en labores de descolmatacion de cauces, rios, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	1.200,0	1.200,0	100,0			2.383,0	2.383,0	100,0								
1756 - Construcción de obras de mitigación de inundación por erosión lateral de orillas en sitios críticos de la margen izquierda del Río La Vieja en la zona urbana del municipio de Cartago (Sentencia	116 Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0		N/A	15.000,0	15.000,0	100,0		0,0	0,0	0,0	836.135.033,0	554.635.033,0	66,33	Proyecto terminado, en vigencias anteriores y cumplió con lo establecido en el plan de acción, no tuvo metas ni recursos programados para el año 2015.
	333 Metros lineales de obras construidas para proteccion contra inundaciones	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0			630,0	630,0	100,0								
	504 Diseños elaborados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
1757 - Plan jarillón rio Cauca y obras complementarias en el municipio Santiago de Cali - PJAOC	1028 Elaboracion de estudios y diseños	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0		7,56%	100,0	100,0	100,0		19.851.236.753,0	19.789.658.126,0	99,69	22.421.472.566,0	22.355.785.002,0	99,71	El día 17 de diciembre del 2015 se suscribió el acta de inicio del Contrato de obra No 598 del 2015, entre el interventor designado por el FONDO ADAPTACION y el CONSORCIO INGEAMBIENTALES 2015. El 100% de los recursos asignados para este resultado se destinaron al pago del anticipo del contrato suscrito. El contrato que ejecuta los estudios de Navarro tiene un avance del 70% al mes de diciembre. Respecto del diseño del dique: se entregó el diseño definitivo al Fondo Adaptación del proyecto "Diseño del reforzamiento de los diques: Margen izquierda del Canal Interceptor Sur, desde la autopista Simón Bolívar (Calle 25) hasta su desembocadura; el jarillón Aguablanca, correspondiente a la margen izquierda hasta la desembocadura del río Cali y de la margen derecha del río Cali desde la calle 70 hasta su desembocadura, con sus obras complementarias y
	116 Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0			2.000.000,0	2.000.000,0	100,0								
	3012 Recursos aportados para gestionar cofinanciacion de proyectos	MILLONES DE PESOS	19.267,7	19.267,7	100,0			19.267,7	19.267,7	100,0								
	332 Porcentaje de avance de obra	PORCENTAJE	30,0	0,0	0,0			30,0	0,0	0,0								

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESERCIÓN AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS PROYECTADA	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	333 Metros lineales de obras construidas para protección contra inundaciones	METRO LINEAL	2.090,0	0,0	0,0			2.090,0	0,0	0,0								Cali, desde la Calle 70 hasta su desembocadura, con sus obras complementarias, y el diseño de las obras de control de erosión marginal de las corrientes involucradas. Se liquidó del contrato CVC y el Consorcio Cali - Cauca No 0596 de 2013, que corresponde al Diseño del reforzamiento de los diques: Margen izquierda del Canal Interceptor Sur, desde la autopista simón Bolívar (Calle 25) hasta su desembocadura; el jarillón Aguablanca, correspondiente a la margen izquierda hasta la desembocadura del río Cali y el de la margen derecha del río Cali, desde la calle 70 hasta su desembocadura, con sus obras complementarias, y el diseño de las obras de control de erosión marginal de las corrientes involucradas.
	818 Volumen de dique recuperado mediante el relleno de cavernas de la hormiga arriera	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0			790,0	1.240,0	100,0								
	841 Porcentaje de recursos asignados para financiar proyectos de inversión	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
	888 Avance en la elaboración de estudios y diseños	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	90,0	90,0								
	907 Estudios técnicos elaborados para el diseño de obras de mitigación del riesgo	ESTUDIOS	1,0	0,7	70,0			1,0	0,7	70,0								
1788 - Apoyo a la gestión del riesgo de incendios forestales o de coberturas vegetales	279 Actores sociales municipales capacitados en prevención y control de incendios forestales	ACTORES	240,0	265,0	100,0		98,02%	924,0	1.133,0	100,0		1.045.400.000,0	954.200.000,0	91,28	2.268.049.669,0	2.176.849.669,0	95,98	En general se cumplió con los resultados previstos durante la vigencia 2015 y los recursos dispuestos para ello fueron suficientes en el cumplimiento de las actividades correspondientes. Sin embargo es recomendable otorgar más tiempo y apoyo en la selección, focalización y autorización de los propietarios de los predios a intervenir, con procesos de restauración. La ejecución de las actividades del proyecto durante las vigencias anteriores se cumplieron su totalidad, aunque en algunos casos se cumplieron posteriormente a la vigencia inicialmente prevista.
	290 Porcentaje de reducción del número de incendios forestales en el Valle del Cauca, con base en el año 2009	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			10,0	78,0	100,0								
	3007 Número de hectáreas en proceso de recuperación tomando como base la afectación del año 2009	HECTAREAS	120,0	110,0	91,67			155,0	145,0	93,55								
	459 Número de grupos operativos en la detección y vigilancia de incendios forestales incipientes o declarados	GRUPOS OPERATIVOS	45,0	45,0	100,0			125,0	125,0	100,0								
	506 Número de campañas de sensibilización sobre manejo sostenible del ambiente realizadas	CAMPAÑA	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	836 Transferencia de tecnologías frente al uso del fuego en actividades rurales	PERSONAS	240,0	265,0	100,0			924,0	1.211,0	100,0								
	837 Cartografía temática actualizada	MAPAS	0,0	0,0	0,0			21,0	27,0	100,0								
	838 Bioindicadores de recuperación de la calidad del suelo en el corto plazo	INFORMES	0,0	0,0	0,0			2,0	2,0	100,0								
	839 Base de datos con informes de reportes sobre incendios forestales	INFORMES	2,0	2,0	100,0			6,0	6,5	100,0								
	915 Número de hectáreas afectadas por incendios forestales en proceso de recuperación	HECTAREAS	120,0	110,0	91,67			155,0	145,0	93,55								
	960 Número de cursos de capacitación en gestión ambiental y manejo de incendios forestales	CURSOS	0,0	0,0	0,0			8,0	8,0	100,0								
1789 - Opciones de regulación de caudales para enfrentar el cambio climático	1082 Número de Alternativas de Regulación de Caudales Identificadas	ALTERNATIVAS	3,0	3,0	100,0		94,08%	3,0	3,0	100,0		9.614.950.538,0	9.343.144.041,38	97,17	11.190.208.763,0	10.916.012.933,38	97,55	Se realizó la reunión de seguimiento mensual con los consultores y la interventoría. - Se realizó presentación de las conclusiones de los estudios de embalses terminados y el avance del que está en ejecución. - Se avanza satisfactoriamente en las actividades contratadas en los tres grupos de trabajo, con el siguiente % de avance: Grupo I. Quebrada La Leona y Vilela: 98% Río Mediacaño: 100% Grupo II. Río Jamundí: 100% Río Claro: 100% Grupo III. Quebrada El Buey: 100% Quebrada Chambimbal/La Honda prefactibilidad: 100% Quebrada Chambimbal/La Honda factibilidad: 80% /va: Se realizó la reunión de seguimiento mensual con los consultores y la interventoría. - Se realizó presentación de las conclusiones de los estudios de embalses terminados y el avance del que está en ejecución. - Se avanza satisfactoriamente en las actividades contratadas en los tres grupos de trabajo, con el siguiente % de avance: Grupo I. Quebrada La Leona y Vilela: 98% Río Mediacaño: 100% Grupo II. Río Jamundí: 100% Río Claro: 100% Grupo III. Quebrada El Buey: 100% Quebrada Chambimbal/La Honda prefactibilidad: 100%
	3012 Recursos aportados para gestionar cofinanciación de proyectos	MILLONES DE PESOS	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0								
	841 Porcentaje de recursos asignados para financiar proyectos de inversión	PORCENTAJE	100,0	95,0	95,0			100,0	100,0	100,0								
	889 Porcentaje de avance en la elaboración del Plan de acción para la ejecución de las opciones de regulación de caudales en la región	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	85,0	85,0								
1790 - Mejoramiento de las condiciones ambientales de la Quebrada La Italia, sector comprendido entre Tableros y los Tanques de Tratamiento,	243 Número de hectáreas de reforestación y/o revegetalización establecidas para proteger cuencas abastecedoras de acueductos de centros	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0		100,00%	15,0	15,0	100,0		27.000.000,0	23.777.550,0	88,07	51.152.279,0	47.929.829,0	93,7	se formalizó el contrato CVC No. 564 de 2015, el cual comprendía el mantenimiento del SSP y el mejoramiento y mantenimiento de las obras de bioingeniería establecidas en el predio la Italia. Se espera ya en definitiva que con esta última intervención el proceso de restauración y a su vez de estabilización de suelos comience a generar los impactos positivos como ha venido ocurriendo desde que se inició la intervención hace 3 años. de todas maneras es preciso manifestar que así se encuentren terminadas las actividades del proyecto es perentorio realizar un monitoreo periódico para verificar su estado y evolución. Proyecto Terminado. proyecto que tuvo intervenciones desde el
	315 Número de hectáreas de sistemas silvopastoriles establecidos	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			5,8	6,8	100,0								
	355 Número de hectáreas con mantenimiento	HECTAREAS	5,8	5,8	100,0			5,8	100,0	100,0								

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) % AVANCE FISICO	(6A) DESCRIPCION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta Fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones	
Vereda La Italia, Municipio de Restrepo.	364 Numero de hectareas aisladas mediante sistemas de conservación	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			15,0	15,0	100,0								2013 cuando se realizo su establecimiento y en el 2014 y 2015 se realizo mantenimiento y mejoramiento de las obras establecidas. consideramos que se cumplio el proposito de restaurar y estabilizar el area afectada con el movimiento masal que igualmente afecto el sistema de abastecimiento de agua o acueducto del mpio de Restrepo. se cumplieron las actividades establecidas en el proyecto. Proyecto Terminado.	
	690 Areas de suelos degradados recuperadas por obras biomecánicas y otros sistemas de estabilización	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0			100,0	123,0	100,0									
1792 - Recuperación ambiental y pasajística del Bosque Municipal de Palmira	128 Numero de hectareas de espacio publico efectivo recuperadas paisajística y ambientalmente	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0		100,00%	16,0	16,0	100,0		540.095.769,0	540.095.769,0	100,0	2.538.923.355,0	2.538.923.355,0	100,0	Se terminaron las obras y acciones para la recuperación ambiental y paisajística del bosque municipal de Palmira. Se cumplió con todo lo planeado, las actividades se está liquidando el convenio suscrito con el municipio de Palmira. Se terminaron las obras y acciones para la recuperación ambiental y paisajística del bosque municipal de Palmira	
	359 Instalaciones para la educación ambiental operando	UNIDAD	3,0	3,0	100,0			3,0	3,0	100,0									
	500 Numero de hectareas adecuadas paisajisticamente	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			1,5	1,5	100,0									
	501 Volumen de material removido en labores de descolmatación de cauces, rios, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0			6.000,0	7.400,0	100,0									
	911 Sistema de tratamiento de aguas residuales diseñado	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			1,0	2,0	100,0									
	912 Sistema de tratamiento de aguas residuales construido	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0									
	913 Numero de acciones de restauración ecologica implementadas	ACCIONES	0,0	0,0	0,0			6,0	7,0	100,0									
	914 Numero de acciones educativas implementadas	ACCIONES	0,0	0,0	0,0			2,0	2,0	100,0									
	973 Areas de interes ambiental recuperadas y fortalecidas	HECTAREAS	0,5	0,5	100,0			0,5	0,5	100,0									
1793 - Reducción del riesgo en terminos de mitigación o corrección mediante intervenciones estructurales y en particular, la construcción de obras de mitigación de inundaciones, avenidas torrenciales y erosión marginal que sufren las cabeceras municipales y centros poblados	1067 Cabeceras municipales y/o centros poblados con obras de mitigación contra inundaciones, avenidas torrenciales y	UNIDAD	0,0	0,0	0,0		100,00%	2,0	2,0	100,0		494.094.750,0	396.344.510,0	80,22	948.421.805,0	847.133.572,0	89,32	Segun información suministrada por el supervisor del convenio: el avance de la obra para el año 2015 esta en un 100%. toda la población del municipio de trujillo ha sido beneficiada con la construcción del muro. Respecto de la meta del indicador de objetivo, se programó el aporte para gestionar cofinanciación de proyectos por valor de 400.5 millones de los cuales se ejecutaron solo 324 millones en las obras de protección de la zona urbana de Argelia. Así mismo la población beneficiada corresponde a los habitantes beneficiados con estas obras. estas que se terminaron en el 2014. para este resultado no hay ejecución de vigencias anteriores.  Las metas programadas y ejecutadas en cero fue porque se cumplieron en vigencias anteriores y no tuvieron programación para el año 2015.	
	116 Población beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigación del riesgo	HABITANTES	19.000,0	19.000,0	100,0			66.001,0	66.001,0	100,0									
	3012 Recursos aportados para gestionar cofinanciación de proyectos	MILLONES DE PESOS	0,0	0,0	0,0			400,5	324,0	80,9									
	333.2 Metros lineales de muro construidos para protección contra inundaciones	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0			126,0	126,0	100,0									
	501 Volumen de material removido en labores de descolmatación de cauces, rios, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0			100,0	167,3	100,0									
	504 Diseños elaborados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			3,0	2,0	66,67									
	732 Numero de guias elaboradas	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0									
	748 Metros cubicos de obras construidas para la estabilización de taludes en zonas de ladera	METRO CUBICO	99,5	99,5	100,0			649,5	649,5	100,0									
	916 Diseños actualizados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,5	100,0									
	917 Longitud de obras de mitigación contra inundaciones, avenidas torrenciales y erosión marginal	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0			200,0	200,0	100,0									
1794 - Evaluación, diagnóstico y diseños de obras de mitigación o corrección, control o estabilización de laderas en las cuencas o áreas urbanas del Departamento del Valle del Cauca	1057 Area con estudios y diseños de obras para la mitigación de amenazas y riesgos de diferente tipo	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0		N/A	15,0	15,0	100,0		0,0	0,0	0,0	207.284.190,0	207.284.190,0	100,0	Proyecto terminado, contratos asociados 443, 478 y 409 de 2013 para cumplir los objetivos del proyecto realizados, cierre técnico y financiero del proyecto en lo que compete a la CVC terminado. Totalidad de recursos comprometidos del presupuesto de 2013 ejecutados. Productos finales recibidos por parte de las supervisiones a satisfacción. Proyecto terminado, en vigencias anteriores y cumplió con lo establecido en el plan de acción, no tuvo metas ni recursos programados para el año 2015.	
	504 Diseños elaborados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			2,0	2,0	100,0									
1795- Estudios y diseños para la construcción de obras de mitigación de amenazas y riesgos en la margen izquierda del Rio La Vieja en la zona	1028 Elaboración de estudios y diseños	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0		100,00%	100,0	100,0	100,0		60.299.584,0	60.299.584,0	100,0	2.507.089.665,0	2.507.089.665,0	100,0	El proyecto 1795 se adelantó mediante el Contrato CVC No. 431 de 2013 suscrito con el Consorcio Integral - Greeley and Hansen, conformado por las firmas Integral S.A. de Medellín y Greeley and Hansen de Chicago U.S.A., la CVC adelanta los estudios y diseños finales para el manejo del drenaje urbano, control de inundaciones y estabilización de orillas en el área urbana margen izquierda del río La Vieja del municipio de Cartago, Valle del Cauca. La interventoría se ejerce mediante el Contrato CVC No. 483 de 2013 suscrito con el Consorcio Cartago 2013 conformado por las firmas Grupo IGEI S.A.S. e INCOL S.A. Dentro de la	

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESCRIPCION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS PROYECTADA	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones	
urbana del municipio de Cartago (Sentencia 974 - Corte Constitucional)	1057 Area con estudios y diseños de obras para la mitigación de amenazas y riesgos de diferente tipo	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			140,0	72,8	52,0	0							ejecución del contrato CVC No. 431 de 2013, se han entregado informes mensuales de avance y los estudios correspondientes al Informe Inicial, Informe de Diagnostico y el Informe de Alternativas, los cuales han sido revisados y aprobados por la interventoría. Así mismo, El Consorcio Integral - Greeley and Hansen entregó a satisfacción de la interventoría el Informe de Estudios Básicos Complementarios, en el cual se incluyen los levantamientos topográficos y los estudios de suelos adicionales para el diseño final del proyecto. El Consorcio Integral - Greeley and Hansen entregó oportunamente el Informe Final correspondiente al objeto del contrato, el cual es: "Realizar los Estudios y Diseños Finales para el manejo de drenaje urbano, control de inundaciones y estabilización de orillas en el área urbana margen izquierda del Río La Vieja del Municipio de Cartago, Valle del Cauca", para revisión y aprobación por parte de la interventoría. La Interventoría, hizo la revisión y evaluación pertinente y solicitó al Consorcio Integral - Greeley and Hansen, y solicitó algunos ajustes y fue recibido a satisfacción. /va: El proyecto 1795 se adelantó mediante el Contrato CVC No. 431 de 2013 suscrito con el Consorcio Integral - Greeley and Hansen, conformado por las firmas Integral S.A. de Medellín y Greeley and Hansen de Chicago U.S.A., la CVC adelanta los estudios y diseños finales para el manejo del drenaje urbano, control de inundaciones y estabilización de orillas en el área urbana margen izquierda del río La Vieja del municipio de Cartago, Valle del Cauca. La interventoría se ejerce mediante el Contrato CVC No. 483 de 2013 suscrito con el Consorcio Cartago 2013 conformado por las firmas Grupo IGEI S.A.S. e INCOL S.A. Dentro de la ejecución del contrato CVC No. 431 de 2013, se han entregado informes mensuales de avance y los estudios correspondientes al	
	504 Diseños elaborados	DISENOS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0	0								
	888 Avance en la elaboración de estudios y diseños	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0				100,0	66,804	66,8	0							
1824 - Recuperación de la capacidad hidráulica del río Tuluá en la zona céntrica de la cabecera municipal de Tuluá, para prevención del riesgo por crecientes pluviales.	116 Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0		N/A	200.000,0	200.000,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	582.342.632,0	582.342.632,0	100,0	LOS TRABAJOS SE HAN REALIZADO CONFORME A LAS CONDICIONES TECNICAS Y LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO SUSCRITO PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL PROYECTO	
	501 Volumen de material removido en labores de descolmatacion de cauces, rios, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0			20.000,0	20.000,0	100,0	0								
1871 - Recuperación de la capacidad hidráulica del río Vijes en la zona urbana y suburbana de la cabecera municipal de Vijes, para prevención del riesgo por crecientes pluviales	116 Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	5.000,0	5.000,0	100,0		31,38%	5.000,0	5.000,0	100,0	0	115.188.052,0	114.588.648,0	99,48	115.188.052,0	114.588.648,0	99,48	LOS TRABAJOS DE RECUPERACION DE LA CAPCIDAD HIRSAULICA DEL RIO VIJES SE ADELANTARON DE ACUERDO CON LO ESIPULADO EN EL CONTRATO CVC No. 582 DE 2015Y EL RPMER OTROSÍ AL MISMO. INICIALMENTE SE PLANTEARON EXCAVAR A MÁQUINA 15.000 M3, REPALLEAR 5.000 M3 Y ADECUAR EN EL SITIO 6.000 M3. SE DEBE TENER EN CUENTA QUE SI SE EXCAVABAN 15.000 METROS CÚBICOS, SE REPALLEAN 5.000 Y SE ADECUAN EN EL SITIO 6.000 METROS CÚBICOS, QUEDA UN EXCEDENTE DE 4.000 METROS CÚBICOS EXCAVADOS QUE DEBEN SER RETIRADOS Y DENTRO DE LAS CANTIDADES DE OBRA NO SE INCLUYÓ ESTE ÍTEM. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENE ÁREA SUFICIENTE PARA ADECUACIÓN EN EL SITIO DEL MATERIAL EXCAVADO, SE DEBE EXTRAER Y DEPOSITAR DICHO MATERIAL EN BOTADERO AUTORIZADO. SE HIZO TOPOGRAFÍA Y SE DETERMINÓ EXCAVAR 5.507.50 M3 DE LOS CUALES SE REPALLEARON Y ADECUARON 1.313.49, QUEDANDO 4.194.01 M3 PARA SER RETIRADOS, CARGADOS EN VOLQUETA Y DEPOSITADOS EN BOTADERO AUTORIZADO. ADICIONALMENTE SE HICIERON 3.823 M3 DE ROGERÍA Y LIMPIEZA. LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS INICIALMENTE EN EL PROYECTO, NO INCLUYERON ÍTEMS NECESARIOS QUE SE REQUERIRÁN PARA PODER CUMPLIR DE LA MEJOR MANERA CON EL OBJETO DEL CONTRATO, ESTOS ÍTEMS NO PREVISTOS SE EVIDENCIARON CON LAS VISITAS Y EL INICIO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA CVC No. 582 DE 2015, POR LO TANTO, SE INCLUYERON MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRIMER OTROSÍ AL CONTRATO EN MENCIÓN. LAS METAS NO SE CUMPLEN CON LAS CANTIDADES PREVISTAS PARA LAS ACTIVIDADES INICIALES DEL PROYECTO, YA QUE LAS CANTIDADES REALMENTE EJECUTADAS SON MENORES A ÉSTAS Y SE DEBEN CONSIDERAR LAS ACTIVIDADES ADICIONALES COMO LA TOPOGRAFÍA, EL RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO Y LA LIMPIEZA Y	
	501 Volumen de material removido en labores de descolmatacion de cauces, rios, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	15.000,0	5.507,5	36,72			15.000,0	5.507,5	36,72	0								
<b>4 - Alianzas estratégicas en cuencas y ecosistemas compartidos, bienes públicos regionales</b>							<b>100,00%</b>												
1222 - Formulación de Plan de Ordenamiento y manejo Ambiental de la Cuenca hidrográfica del río Timba	1018 Area de cuenca hidrografica con fuente de informacion basica ortocorregida	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0		100,00%	42.338,0	42.338,0	100,0	0	150.000.000,0	150.000.000,0	100,0	296.904.861,0	250.412.086,0	84,34	Se ejecuta el Convenio de Asociación No.329 (CRC) y 092 (CVC) de 2015, el cual tiene por objeto "Aunar esfuerzos y recursos humanos, técnicos y económicos para realizar un proceso de relacionamiento entre las instituciones y actores sociales presentes en el territorio de la cuenca hidrográfica del río Timba, con un enfoque de desarrollo sostenible y derechos humanos.", con una duración de 5 meses (28 de Julio hasta máximo 31 de Diciembre de 2015), con un valor total de \$206.400.000,00 y con una inversión así: CVC \$150.000.000,00, CRC \$22.000.000,00 y PUJ Cali \$34.400.000,00 (en bienes y servicios). A través del Contrato No.377 de 2012 (liquidado) se realizó el suministro de imágenes de satélite multispectrales de diferentes sensores. Las actividades relacionadas con la ortocorrección de imágenes satelitales de cuencas hidrográficas se desarrollaron en el marco de ejecución del Convenio Interadministrativo No.041 del 2013 (liquidado). Este proceso implicó trabajar con imágenes de satélite de	
	1075 Socializacion para la formulacion del POMCA en proceso	NUMERO	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0	0								
	447 Numero de grupos de trabajo interdisciplinario conformados para el diseño, validacion e implementacion de las estrategias educativas	GRUPOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0	0								
	784 Porcentaje de avance en la toma de imagenes satelitales en cuencas hidrograficas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0	0								

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESERCIÓN AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	785 Porcentaje de avance en el proceso de ortocorrección de imágenes satelitales en cuencas hidrográficas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0								diferentes sensores (12280 km2), logrando un cubrimiento parcial (area util de la imagen, sin nubes) sobre el territorio de la cuenca del río Timba.
	900 Avance en el proceso de concertación con los actores sociales	PORCENTAJE	50,0	50,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
1808 - Regulación del Río Cauca para enfrentar el cambio climático	3012 Recursos aportados para gestionar cofinanciación de proyectos	MILLONES DE PESOS	1.077,59	1.270,0	100,0		100,00%	1.719,59	1.912,0	100,0		1.077.593.086,0	1.062.321.766,0	98,58	1.635.593.086,0	1.620.321.766,0	99,07	Todas las contataciones asociadas al proyecto se desarrollaron satisfactoriamente y permitieron generar la información requerida para la formulación de las condiciones técnicas de las medidas que deen ser adelantadas para la regulación del río Cauca para enfrentar el cambio climático, tanto estructurales como el anillo de protección del municipio de La Victoria y la reubicación de caseríos en amenaza alta no mitigable, como no estructurales como el sistema de alerta temprana y la articulación de instrumentos de planificación, que presenta de manera precisa cuales son los temas que en cada cuenca y municipio con territorio en el corredor del río Cauca tiene conflictos que deben ser resueltos para una gestión sostenible del territorio.
	356 Porcentaje de avance en la elaboración de estudios de obras de protección contra inundaciones y/o estabilización de orillas	PORCENTAJE	60,0	60,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
	645 Porcentaje de avance en la zonificación de escenarios de riesgo (afectación o daño)	PORCENTAJE	70,0	70,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
	841 Porcentaje de recursos asignados para financiar proyectos de inversión	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	60,0	60,0								
1855 - Cofinanciación para la formulación y/o actualización de los POMCAS de las subzonas de los ríos Cali, Lili-Meléndez-Cañavalejo y la Vieja" (Convenio Interadministrativo CVC No. 014 de 2014 Fondo de Adaptación No. 016 de 2014)	267 Avance en la formulación del Plan de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas	PORCENTAJE	30,0	30,0	100,0		100,00%	35,0	35,0	100,0		130.000.000,0	81.698.711,0	62,85	135.684.525,0	87.383.235,0	64,4	Para el desarrollo de las actividades adelantadas se utilizaron los recursos económicos provenientes del proyecto 1855 con la contratación de dos personas de apoyo y del proceso de formulación y ajuste de instrumentos de planificación ambiental. Con la gestión realizada este mes se logró obtener los siguientes productos: administrativamente se diligenció el sistema PSA y auditorías visibles del FA y se entregó el informe de avance mensual del Convenio 016-2014. Realizar el taller regional en el componente de participación en la fase de diagnóstico, elaboración de lineamientos en temas de gestión del riesgo, especialmente en el tratamiento de incendios forestales, gestión del riesgo, actividades mineras y alcances y productos sobre amenaza y vulnerabilidad por movimiento en masa para el municipio de Santiago de Cali. Formulación del POMCA de los ríos Lili-Meléndez-Cañavalejo se emitió el concepto de segunda revisión del documento Fase Aprestamiento, se entrega información cartográfica de ecosistemas y áreas protegidas y vertimientos líquidos que aporta para la fase de diagnóstico y se activaron relacionamientos con el DAGMA y la gobernación del Valle del Cauca. Ajuste del POMCA del río Cali se realizaron gestiones para la revisión de productos de la fase de aprestamiento, se entrega información cartográfica de ecosistemas y áreas protegidas que aportan para la fase de diagnóstico, se realizó la convocatoria para elegir al actor No. 11 (los demás que resulten del análisis de actores) del consejo de cuenca y se activó el relacionamiento con la gobernación del Valle del Cauca. En el ajuste del POMCA del río La Vieja la Secretaría Técnica liderada por la CRQ convocó a reunión del equipo de trabajo con los contratistas dando inicio a la fase de aprestamiento. Todas las actividades desarrolladas aportan a la fase de aprestamiento y diagnóstico; contribuyendo al cumplimiento de las metas./va: No aplica.
	900 Avance en el proceso de concertación con los actores sociales	PORCENTAJE	30,0	30,0	100,0			40,0	40,0	100,0								
<b>5 - Sostenibilidad de actividades productivas</b>					<b>96,76%</b>													
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	2010 MUESTRAS AMBIENTALES EVALUADAS MEDIANTE ANALISIS DE LABORATORIO	MUESTRAS	0,0	0,0	0,0		N/A	6.420,0	7.262,0	100,0		0,0	0,0	0,0	913.541.229,0	783.006.252,33	85,71	De acuerdo a la propuesta de modernización este proceso paso a ser 0130. No tuvo metas ni recursos asignados a la vigencia 2015.
	2018 NÚMERO DE MUESTREOS ISOCINETICOS EFECTUADOS	MUESTREOS	0,0	0,0	0,0			75,0	89,0	100,0								
	2687.1 MODULOS OPERANDO EN LA CORPORACION	NUMERO	0,0	0,0	0,0			4,0	4,0	100,0								
	2687.2 TOTAL DE MODULOS DEL SIA	NUMERO	0,0	0,0	0,0			4,0	5,0	100,0								
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	2623 NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN ESTRATEGIAS PARA LA GESTION Y MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS	PERSONAS	0,0	0,0	0,0		N/A	750,0	1.313,0	100,0		0,0	0,0	0,0	1.361.606.418,0	804.813.371,0	59,11	De acuerdo a la propuesta de modernización este proceso paso a ser 0140. No tuvo metas ni recursos asignados a la vigencia 2015
0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	2010 MUESTRAS AMBIENTALES EVALUADAS MEDIANTE ANALISIS DE LABORATORIO	MUESTRAS	2.200,0	2.221,0	100,0		100,00%	2.200,0	2.221,0	100,0		1.230.547.185,0	1.132.329.416,0	92,02	1.230.547.185,0	1.132.329.416,0	92,02	Al terminar 2015 se tienen operando la totalidad de estaciones que componen la red de calidad del aire de la CVC. Respecto a los sectores productivos, se recibió para revisión el informe de caracterización del sector avícola. Continúan operando los módulos: RUA manufacturero, RESPOL, RURH, SISAIRE y PCB's. En cuanto a las muestras ambientales analizadas en el laboratorio durante el año 2015, se procesaron 2221 muestras ambientales alcanzando lo propuesto en el indicador. Las muestras ambientales analizadas se encuentran distribuidas así: 1877 muestras de aguas y vertimientos, 336 muestras de sólidos y sedimentos y 8 muestras de suelos. Con el análisis de estas muestras fueron atendidos los programas de monitoreo sistemático del laboratorio, las muestras de aguas subterráneas del grupo recursos hídricos, las muestras de sedimentos en suspensión del grupo SIA y las requeridas de sólidos, residuos peligrosos, vertimientos y demás, requeridas por otras dependencias de la Corporación para
	2018 NÚMERO DE MUESTREOS ISOCINETICOS EFECTUADOS	MUESTREOS	25,0	26,0	100,0			25,0	26,0	100,0								

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) % AVANCE FISICO	(6A) DISPOSICION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % Avance meta Fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS PROYECTADA	(11) Meta Financiera Anual (S)	(12) Avance Meta Financiera (S)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (S)	(15) Acumulado Meta Financiera (S)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	2687.1 MODULOS OPERANDO EN LA CORPORACION	NUMERO	3,0	5,0	100,0			3,0	5,0	100,0	0							su gestión. Respecto a muestreos isocinéticos en el año se efectuaron 26 monitores isocinéticos de fuentes fijas (chimeneas) cada uno de los cuales se realizó por triplicado como establece la normatividad. Las fuentes de emisión evaluadas corresponden a las requeridas por las DAR para su gestión. En cuanto a la identificación de volúmenes de agua captados por los usuarios y finalizó la segunda campaña de medición de niveles y volúmenes de aguas subterráneas, con un total de 682 pozos visitados en el mes de diciembre, de los cuales se ha levantado información de niveles en 546 pozos (80%) y de volúmenes de agua extraída en 420 pozos activos que cuentan con medidor.
	2687.2 TOTAL DE MODULOS DEL SIA	NUMERO	3,0	5,0	100,0			3,0	5,0	100,0	0							
0140 - Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	2623 NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN ESTRATEGIAS PARA LA GESTION Y MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS	PERSONAS	250,0	1.578,0	100,0		100,0%	250,0	1.578,0	100,0	0	514.056.413,0	456.771.369,0	88,86	514.056.413,0	456.771.369,0	88,86	Se realizó el diagnóstico para las iniciativas de producción sostenible; se cuenta con una propuesta de trabajo en el tema de producción sostenible que se presentará a consideración cuando se inicie la formulación del próximo Plan de Acción 2016-2019. En el mes de diciembre no se realizaron capacitaciones en la temática RESPEL.
0310 - Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	15 CANTIDAD DE PROYECTOS CON SEGUIMIENTO (LICENCIAS AMBIENTALES, CONCESIONES DE AGUA, APROVECHAMIENTO FORESTAL, EMISIONES ATMOSFERICAS, PERMISOS DE VERTIMIENTO) CON REFERENCIA A LA TOTALIDAD DE PROYECTOS ACTIVOS CON LICENCIAS, PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES OTORGADOS POR LA CAR	PORCENTAJE DE PROYECTOS	0,0	0,0	0,0		N/A	58,4	71,842	100,0	0	0,0	0,0	0,0	5.675.569.599,0	4.773.547.876,67	84,11	De acuerdo a la propuesta de modernización este proceso paso a ser 0340. no tuvo metas ni recursos asignados para la vigencia 2015.
	16.1 TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS, CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	TIEMPO EN DIAS HABILES	0,0	0,0	0,0			55,0	63,626	100,0	0							
	16.1.1 TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	TIEMPO EN DIAS HABILES	0,0	0,0	0,0			55,0	64,418	100,0	0							
	16.1.2 TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS DE EMISIONES ATMOSFERICAS	TIEMPO EN DIAS HABILES	0,0	0,0	0,0			55,0	64,733	100,0	0							
	16.1.3 TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	TIEMPO EN DIAS HABILES	0,0	0,0	0,0			55,0	58,716	100,0	0							
	16.1.4 TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE CONCESIONES DE AGUA	TIEMPO EN DIAS HABILES	0,0	0,0	0,0			55,0	68,793	100,0	0							
	16.2 TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA EVALUACION DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES CON DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS	TIEMPO EN DIAS HABILES	0,0	0,0	0,0			105,0	105,0	100,0	0							
	16.3 TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA EVALUACION DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES SIN DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS	TIEMPO EN DIAS HABILES	0,0	0,0	0,0			75,0	75,0	100,0	0							
	19 MUNICIPIOS CON ACCESO A SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS TECNICAMENTE ADECUADOS Y AUTORIZADOS POR LA CORPORACION (RELLENOS SANITARIOS, CELDAS TRANSITORIAS) CON REFERENCIA AL TOTAL DE MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			93,0	95,0	100,0	0							
	2006 NUMERO DE PERMISOS DE EMISIONES ATMOSFERICAS CON SEGUIMIENTO	PERMISOS CON SEGUIMIENTO EN UN AÑO	0,0	0,0	0,0			160,0	231,0	100,0	0							
	2019 VOLUMEN DE RESIDUOS PELIGROSOS APROVECHADOS	TONS/AÑO	0,0	0,0	0,0			700,0	2.211,258	100,0	0							
	2020 VOLUMEN DE RESIDUOS PELIGROSOS MANEJADOS ADECUADAMENTE	TONS/AÑO	0,0	0,0	0,0			2.720,0	16.391,55	100,0	0							
	2164 NUMERO DE EMPRESAS GENERADORAS Y RECEPTORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS CON SEGUIMIENTO	EMPRESAS	0,0	0,0	0,0			629,0	764,0	100,0	0							
	2182 NUMERO DE PLANES DE MANEJO IMPUESTOS	PLANES DE MANEJO	0,0	0,0	0,0			26,0	36,0	100,0	0							

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESVIACION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS PROYECTADA	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	2184 LICENCIAS Y PLANES DE MANEJO EN SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CORPORACION CON REFERENCIA AL NUMERO DE LICENCIAS Y PLANES DE MANEJO IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			80,0	80,0	100,0	0							
	22 PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV- EN SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CORPORACION CON REFERENCIA AL NUMERO DE CABECERAS MUNICIPALES DE SU JURISDICCION	PORCENTAJE (# PSMV VS TOTAL M/CIPIOS)	0,0	0,0	0,0			28,0	28,0	100,0	0							
	22.1 PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) IMPLEMENTADOS Y CON SEGUIMIENTO	PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO	0,0	0,0	0,0			11,0	16,0	100,0	0							
	2531 NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUBTERRANEA OTORGADA	CONCESIONES TOTALES	0,0	0,0	0,0			151,0	228,0	100,0	0							
	2531.1 NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUBTERRANEA EN TIEMPO INFERIOR AL REGLAMENTADO	CONCESIONES TOTALES	0,0	0,0	0,0			40,0	44,0	100,0	0							
	2531.2 NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUBTERRANEA EN TIEMPO SUPERIOR AL REGLAMENTADO	CONCESIONES TOTALES	0,0	0,0	0,0			84,0	172,0	100,0	0							
	2532 NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUPERFICIAL OTORGADA	CONCESIONES TOTALES	0,0	0,0	0,0			1.230,0	1.443,0	100,0	0							
	2532.1 NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUPERFICIAL EN TIEMPO INFERIOR AL REGLAMENTADO	CONCESIONES TOTALES	0,0	0,0	0,0			417,0	418,0	100,0	0							
	2532.2 NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUPERFICIAL EN TIEMPO SUPERIOR AL REGLAMENTADO	CONCESIONES TOTALES	0,0	0,0	0,0			537,0	864,0	100,0	0							
	2688.1 LICENCIAS AMBIENTALES TRAMITADAS EN UN TIEMPO INFERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	0,0	0,0	0,0			7,0	14,0	100,0	0							
	2688.2 LICENCIAS AMBIENTALES TRAMITADAS EN UN TIEMPO SUPERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	0,0	0,0	0,0			14,0	13,0	92,86	0							
	2688.3 TOTAL DE LICENCIAS AMBIENTALES TRAMITADAS	NUMERO	0,0	0,0	0,0			31,0	34,0	100,0	0							
	2689.1 PERMISOS DE VERTIMIENTOS TRAMITADOS EN UN TIEMPO INFERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	0,0	0,0	0,0			25,333	45,333	100,0	0							
	2689.2 PERMISOS DE VERTIMIENTOS TRAMITADOS EN UN TIEMPO SUPERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	0,0	0,0	0,0			33,333	80,333	100,0	0							
	2689.3 TOTAL DE PERMISOS DE VERTIMIENTOS TRAMITADOS	NUMERO	0,0	0,0	0,0			170,0	377,0	100,0	0							
	2692.1 APROVECHAMIENTOS FORESTALES PERSISTENTES TRAMITADOS EN UN TIEMPO INFERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	0,0	0,0	0,0			48,0	59,333	100,0	0							
	2692.2 APROVECHAMIENTOS FORESTALES PERSISTENTES TRAMITADOS EN UN TIEMPO SUPERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	0,0	0,0	0,0			35,667	55,0	100,0	0							
	2692.3 TOTAL DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES PERSISTENTES TRAMITADOS	NUMERO	0,0	0,0	0,0			250,0	352,0	100,0	0							
	2704.1 PROCESOS ACTIVOS EN LA VIGENCIA	NUMERO	0,0	0,0	0,0			13.769,0	21.747,0	100,0	0							
	2704.2 PROCESOS SANCIONATORIOS FALLADOS EN LA VIGENCIA	NUMERO	0,0	0,0	0,0			548,0	826,0	100,0	0							
	2706.1 VEHICULOS REVISADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN LA VIGENCIA	NUMERO	0,0	0,0	0,0			1.633,0	2.810,0	100,0	0							
	2746 UNIDADES MINERAS CON IMPLEMENTACION DE PROCESOS Y TECNICAS DE PRODUCCION MAS LIMPIA	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			40,0	40,0	100,0	0							
	2749 OPERATIVOS DE MEDICION DE RUIDO EN LA JURISDICCION DE LAS DAR	NUMERO	0,0	0,0	0,0			50,0	0,0	0,0	0							

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DISPOSICION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS PROYECTADA	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones		
0340 - Gestion Ambiental en el Territorio	15 CANTIDAD DE PROYECTOS CON SEGUIMIENTO (LICENCIAS AMBIENTALES, CONCESIONES DE AGUA, APROVECHAMIENTO FORESTAL, EMISIONES ATMOSFERICAS, PERMISOS DE VERTIMIENTO) CON REFERENCIA A LA TOTALIDAD DE PROYECTOS ACTIVOS CON LICENCIAS, PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES OTORGADOS POR LA CAR	PORCENTAJE DE PROYECTOS	59,0	66,465	100,0		98,54%	59,0	66,465	100,0	0	6.943.510.833,0	6.453.251.245,0	92,94	6.943.510.833,0	6.453.251.245,0	92,94	Se continua la suspensión de los tramites de concesiones de aguas superficial en atención al fenómeno del niño- Resolución 427 de 2015. En el mes de diciembre no se otorgaron nuevas concesiones de agua. sigue pendiente Resolución de otorgamiento de 2 lt/seg al municipio de Andalucía - Ecoparque La Isla para riego zonas verdes. Se realizaron dos (2) traspasos parciales de concesiones de agua superficial. concepto tecnico PSMV del corregimiento de Chapinero municipio de Ulloa conjunta DTA DGA DAR. 2; Concepto tecnico renovacion de permiso de vertimientos de ecopetroil; Elabora concepto tecnico renovacion de permiso de vertimientos INGREDION Elaboración Certificados ambientales EDS Saman Alcalá y EDS La 20 de Cartago. Certificación ambiental por la presencia de zona de protección ambiental en el predio La Suerte del municipio de Alcalá UGC GUADALAJARA-SAN PEDRO-DAR CENTRO SUR Act 01: Se entregaron cuatro (4) conceptos técnicos para otorgamiento de derechos ambientales que se encuentran en sus respectivo trámite procedimental. Act 02- Se elaboraron cinco (5) conceptos técnicos relacionados con: Segregación de predios, así: (4)en Buga y (1) en San Pedro. evidencia: (libro radicator 2015). Durante el periodo se expidieron un total de 21 resoluciones en la DAR Pacifico Este, discriminadas de la siguiente forma: Permiso de vertimientos = 1, concesiones de aguas superficiales = 3, permisos de aprovechamiento forestal = 1, apertura de vías y explanaciones = 1 y procesos sancionatorios = 5. A finales de diciembre se realizó con el acompañamiento de la Policía de Carreteras un retén en Comfama a la Salida de Buenaventura para el control de emisiones atmosféricas por fuentes móviles, en el cual se revisaron 120 vehículos. Se expidieron 18 actos administrativos (14 medidas preventivas, 1 suspensión de actividades, 1 permiso de vertimientos, 1 permiso de emisiones atmosféricas, 1 negación de concesión de aguas). Los dos Ingenieros Forestales profririeron 15 conceptos técnicos sobre procesos sancionatorios de decomiso de madera. Un concepto técnico permiso vertimientos Celpa. El 28 de diciembre/15, se participó en la Audiencia Publica Ambiental de la CVC, realizada por la Dirección General en el Auditorio de la CVC, en la ciudad de Cali. Durante el mes de diciembre de 2015, se realizaron dos Comites de Licencias Ambientales, se rindieron conceptos técnicos y elaboraron resoluciones de otorgamiento.		
	16.2 TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA EVALUACION DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES CON DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS	TIEMPO EN DIAS HABILES	105,0	105,0	100,0			105,0	105,0	100,0	0									
	16.3 TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA EVALUACION DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES SIN DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS	TIEMPO EN DIAS HABILES	75,0	71,0	94,67			75,0	71,0	94,67	0									
	19 MUNICIPIOS CON ACCESO A SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS TECNICAMENTE ADECUADOS Y AUTORIZADOS POR LA CORPORACION (RELLENOS SANITARIOS, CELDAS TRANSITORIAS) CON REFERENCIA AL TOTAL DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGION	PORCENTAJE	93,0	100,0	100,0			93,0	100,0	100,0	0									
	2006 NUMERO DE PERMISOS DE EMISIONES ATMOSFERICAS CON SEGUIMIENTO	PERMISOS CON SEGUIMIENTO EN UN AÑO	52,0	62,0	100,0			52,0	62,0	100,0	0									
	2019 VOLUMEN DE RESIDUOS PELIGROSOS APROVECHADOS	TONS/AÑO	200,0	1.186,06	100,0			200,0	1.186,06	100,0	0									
	2020 VOLUMEN DE RESIDUOS PELIGROSOS MANEJADOS ADECUADAMENTE	TONS/AÑO	1.000,0	8.365,111	100,0			1.000,0	8.365,111	100,0	0									
	2164 NUMERO DE EMPRESAS GENERADORAS Y RECEPTORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS CON SEGUIMIENTO	EMPRESAS	200,0	254,0	100,0			200,0	254,0	100,0	0									
	2182 NUMERO DE PLANES DE MANEJO IMPUESTOS	PLANES DE MANEJO	2,0	2,0	100,0			2,0	2,0	100,0	0									
	2184 LICENCIAS Y PLANES DE MANEJO EN SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CORPORACION CON REFERENCIA AL NUMERO DE LICENCIAS Y PLANES DE MANEJO	PORCENTAJE	0,0	129,0	100,0			0,0	129,0	100,0	0									
	22 PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV- EN SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CORPORACION CON REFERENCIA AL NUMERO DE PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO	PORCENTAJE (# PSMV VS TOTAL M/CIPIOS)	28,0	31,0	100,0			28,0	31,0	100,0	0									
	22.1 PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) IMPLEMENTADOS Y CON SEGUIMIENTO	PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO	11,0	18,0	100,0			11,0	18,0	100,0	0									
	2531 NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUBTERRANEA OTORGADA	CONCESIONES TOTALES	46,0	44,0	95,65			46,0	44,0	95,65	0									
	2531.1 NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUBTERRANEA EN TIEMPO INFERIOR AL REGLAMENTADO	CONCESIONES TOTALES	6,0	14,0	100,0			6,0	14,0	100,0	0									
	2531.2 NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUBTERRANEA EN TIEMPO SUPERIOR AL REGLAMENTADO	CONCESIONES TOTALES	43,0	33,0	76,74			43,0	33,0	76,74	0									
	2532 NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUPERFICIAL OTORGADA	CONCESIONES TOTALES	354,0	392,0	100,0			354,0	392,0	100,0	0									
	2532.1 NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUPERFICIAL EN TIEMPO INFERIOR AL REGLAMENTADO	CONCESIONES TOTALES	129,0	111,0	86,05			129,0	111,0	86,05	0									
	2532.2 NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUPERFICIAL EN TIEMPO SUPERIOR AL REGLAMENTADO	CONCESIONES TOTALES	179,0	193,0	100,0			179,0	193,0	100,0	0									
	2688.1 LICENCIAS AMBIENTALES TRAMITADAS EN UN TIEMPO INFERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	7,0	8,0	100,0			7,0	8,0	100,0	0									
	2688.2 LICENCIAS AMBIENTALES TRAMITADAS EN UN TIEMPO SUPERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	2,0	1,0	50,0			2,0	1,0	50,0	0									

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESERCIÓN AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS PROYECTADA	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	2688.3 TOTAL DE LICENCIAS AMBIENTALES TRAMITADAS	NUMERO	12,0	15,0	100,0			12,0	15,0	100,0								
	2689.1 PERMISOS DE VERTIMIENTOS TRAMITADOS EN UN TIEMPO INFERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	25,0	52,0	100,0			25,0	52,0	100,0								
	2689.2 PERMISOS DE VERTIMIENTOS TRAMITADOS EN UN TIEMPO SUPERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	67,0	132,0	100,0			67,0	132,0	100,0								
	2689.3 TOTAL DE PERMISOS DE VERTIMIENTOS TRAMITADOS	NUMERO	95,0	176,0	100,0			95,0	176,0	100,0								
	2692.1 APROVECHAMIENTOS FORESTALES PERSISTENTES TRAMITADOS EN UN TIEMPO INFERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	40,0	34,0	85,0			40,0	34,0	85,0								
	2692.2 APROVECHAMIENTOS FORESTALES PERSISTENTES TRAMITADOS EN UN TIEMPO SUPERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	30,0	57,0	100,0			30,0	57,0	100,0								
	2692.3 TOTAL DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES PERSISTENTES TRAMITADOS	NUMERO	80,0	90,0	100,0			80,0	90,0	100,0								
	2704.1 PROCESOS ACTIVOS EN LA VIGENCIA	NUMERO	2.915,0	3.596,0	100,0			2.915,0	3.596,0	100,0								
	2704.2 PROCESOS SANCCIONATORIOS FALLADOS EN LA VIGENCIA	NUMERO	213,0	304,0	100,0			213,0	304,0	100,0								
	2706.1 VEHICULOS REVISADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN LA VIGENCIA	NUMERO	1.165,0	1.081,0	92,79			1.165,0	1.081,0	92,79								
0350 - Atención al Ciudadano	16.1 TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS, CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	TIEMPO EN DIAS HABILES	55,0	64,72	100,0		100,00%	55,0	64,72	100,0		620.614.976,0	537.982.788,0	86,69	620.614.976,0	537.982.788,0	86,69	DAR Centro - Sur: Se respondió en El tiempo promedio de tramite para la evaluación de los permisos, concesiones y autorizaciones otorgadas por la Corporación, se refiere al tiempo efectivo utilizado por la Corporación para manifestarse de manera positiva o negativa sobre la solicitud de licenciamiento o aprovechamiento de recursos, a partir de la fecha de radicación de la solicitud y considerando que la Ley 99/93 en su artículo 70 dice Todo tramite ambiental requiere auto de iniciación para comenzar la evaluación hasta la fecha de emisión del acto administrativo definitivo que resuelve la solicitud. DAR Suroccidente: Las solicitudes que llegan con la información completa por parte del usuario se atienden en el tiempo establecido, las que se hacen necesarios de información complementaria se realiza en un tiempo superior
	16.1.1 TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	TIEMPO EN DIAS HABILES	55,0	66,25	100,0			55,0	66,25	100,0								
	16.1.2 TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS DE EMISIONES ATMOSFERICAS	TIEMPO EN DIAS HABILES	55,0	58,57	100,0			55,0	58,57	100,0								
	16.1.3 TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	TIEMPO EN DIAS HABILES	55,0	65,13	100,0			55,0	65,13	100,0								
	16.1.4 TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE CONCESIONES DE AGUA	TIEMPO EN DIAS HABILES	55,0	69,38	100,0			55,0	69,38	100,0								
	2119 ESTADO DE CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES RECIBIDOS EN LA CORPORACION	PORCENTAJE	100,0	95,0	95,0			100,0	95,0	95,0								
	2153 TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	DIAS	220,0	28,13	12,79			220,0	28,13	12,79								
1559 - Diagnóstico de la calidad del aire e identificación de las emisiones atmosféricas en los sectores de mayor impacto en el Valle del Cauca	1025 Numero de municipios con modelacion de la dispersion de contaminantes en el aire	MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0		100,00%	1,0	1,0	100,0		722.006.000,0	641.435.000,0	88,84	762.346.000,0	681.775.000,0	89,43	Se adquirieron tres (3) estaciones de calidad del aire una automatica y dos semiautomaticas, con las cuales se amplia la cobertura de la red de vigilancia de calidad del aire, de acuerdo con las necesidades de implementación identificadas, y con las cuales se realizara el seguimiento y control del cumplimiento normativo. Los sitios de ubicacion son en Acopi la estacion automatica, en Yumbo una estacion semiautomatica y en la cuenca Bolo-Frayle-Guachal la otra estacion semiautomatica para medicion de PM-10. Se instaló una cabina automatica completa en el sector productivo de Acopi (Yumbo) en las oficinas de Prensa Moderna, el sector tienen problemáticas específicas de calidad del aire y la instalación de la estacion permite la evaluación permanente de varios de los parámetros indicadores de la calidad del aire establecidos en la Normatividad vigente. Similarmente uno de los municipios de la cuenca Bolo-Frayle-Guachal (Palmira) queda con evaluación permanente de material particulado (PM-10), uno de los parametros indicadores de la calidad del aire establecido en la Resolución 601 de 2006. Para complemento de las estaciones, las estaciones de Acopi y cuenca Bolo-Frayle-Guachal (Palmira) quedan con sistema de configuración para transmisión de la información al centro de control. Finalmente quedan con estaciones metereológicas adjuntas las estaciones de medicion de calidad del aire de Yumbo (2). Buea y para Buenaventura se cuenta
	1084 Numero de sectores productivos con monitoreo de calidad del aire	SECTORES	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
	188 Numero de centros poblados con monitoreo de calidad de aire	CENTROS POBLADOS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
	490 Estaciones de monitoreo actualizadas	ESTACIONES	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	812 Variables de calidad del aire modeladas	VARIABLE	0,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
	965 Estaciones de monitoreo de calidad del aire adquiridas y operando	ESTACIONES	3,0	3,0	100,0			3,0	3,0	100,0								

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESCRIPCION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS PROGRAMADA	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones		
1750 - Implementación de los protocolos de manejo sostenible de vinasas en el valle geográfico del río Cauca	1017 Areas con implementación y validación de protocolos de aplicación de vinasas para el manejo sostenible de suelos y aguas en el Valle del Cauca	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0		N/A	14.000,0	13.622,0	97,3	0	0,0	0,0	0,0	138.038.414,0	119.806.120,0	86,79	Se tiene un avance del 98% Areas con implementación y validación de protocolos de aplicación de vinasas para el manejo sostenible. El proyecto No tuvo metas ni recursos asignados a la vigencia 2015.		
	326 Numero de analisis realizados en diferentes tipos de suelo con distintas dosis y periodos de aplicacion de vinasas	ANALISIS	0,0	0,0	0,0			110,0	110,0	100,0	0									
	326.2 Numero de analisis de aguas en zona saturada y no saturada realizados en diferentes tipos de suelo con distintas dosis y periodos de aplicacion de vinasas	ANALISIS	0,0	0,0	0,0			150,0	150,0	100,0	0									
	782 Numero de hectareas de verificación y control de dosis	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			14.000,0	10.200,0	72,86	0									
	783 Porcentaje de avance en la georreferenciación de la base de datos de aplicación de las vinasas para el monitoreo del recurso suelo	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0	0									
1797 - Transferencia de tecnologías, procesos de reconversión y promoción de prácticas sostenibles en sectores productivos de alto impacto del departamento del Valle del Cauca	13 Proyectos piloto de producción mas limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación	NUMERO DE PROYECTOS	4,0	4,0	100,0		100,00%	7,0	7,0	100,0	0	169.760.000,0	169.504.000,0	99,85	992.429.780,0	992.173.777,0	99,97	Se cumplió con todo lo programado para la vigencia así: El 11 de diciembre de 2015 se suscribió el acta de liquidación del COV 076 de 2014 con la Pontificia Universidad Javeriana. Finalizando de esta manera todas las actividades programadas para la vigencia en el marco del resultado 1 del proyecto 1797. A través del Ingeniero Ambiental contratado, se brindaron las asesorías programadas a los poricultores de los municipios de Palmira, Amaime, Tuluá y Alcalá, seleccionados en el marco del COV de PML establecido por la CVC con la Asociación Colombiana de Porcicultores, de igual manera se realizaron 6 talleres sobre PML vinculando a estos, otros porcicultores cuyas granjas estaban ubicadas cerca a las de los seleccionados. Por otro lado se recibieron a satisfacción los 1000 ejemplares de la versión ajustada del manual de producción mas limpia para el subsector porcícola (300 mas de lo calculado inicialmente). Esta publicación es otro aporte de la Corporación al convenio de PML y será distribuida a través de las diferentes DAR a los porcicultores de los 42 municipios del Valle del Cauca. Se cumplió todo lo programado.  Las metas que tienen programación y ejecución cero obedece a que la meta se cumplió en vigencias anteriores y no está programada para el 2015.		
	14.1 Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción mas limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos	PORCENTAJE PROMEDIO	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0	0									
	183 Numero de empresas vinculadas a procesos de transferencia de tecnologías de producción mas Limpia (PML)	EMPRESAS	0,0	0,0	0,0			104,0	145,0	100,0	0									
	339 Empresas con documento de plan de acción formulado y en proceso de implementación	EMPRESAS	4,0	4,0	100,0			7,0	7,0	100,0	0									
	886 Empresas vinculadas a los procesos de implementación de pilotos de producción mas limpia (PML)	EMPRESAS	0,0	0,0	0,0			20,0	20,0	100,0	0									
	887 Sectores productivos de alto impacto con asesoría y acompañamiento en procesos de reconversión tecnológica y producción mas limpia desarrollados	SECTORES	1,0	1,0	100,0			8,0	9,0	100,0	0									
1798 - Promoción de la Gestión Integral de Residuos Peligrosos en el Valle del Cauca	1036 Porcentaje de implementación del Plan de Promoción para la Gestión de los Residuos Peligrosos	PORCENTAJE	7,0	7,0	100,0		100,00%	59,0	59,0	100,0	0	34.211.000,0	34.211.000,0	100,0	294.014.486,0	294.014.486,0	100,0	El convenio tiene un avance del 100 %. Se hicieron 16 talleres en tema de Registro RESPEL, PGIR RESPEL, Inventario PCB, Posconsumo Plaguicidas. Se realizó seminario soluciones 2015 el 1 de octubre, asistieron 200 participante. Se entrega afiches a la comunidad en talleres programados para promover el programa posconsumo de plaguicidas con establecimientos expendedores y agricultores esta actividad se cumple en 100%. Se reviso, se solicitó ajustes y aprobo el segundo informe tecnico y financiero. Se recibio el informe final y esta para revisión y aprobación.Se terminó satisfactoriamente el convenio 03 de 2014.		
	336 Campaña de medios aprobada y ejecutada	CAMPAÑA	0,0	0,0	0,0			3,0	3,0	100,0	0									
	400 Numero de talleres y eventos realizados	NUMERO	16,0	17,0	100,0			41,0	45,0	100,0	0									
	846 Inventario de generadores y gestores de residuos peligrosos	NUMERO	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0	0									
1825 - Transferencia de tecnología para el uso de energías alternativas en territorios de comunidades	1054 Area de deforestación evitada por la disminución del consumo de leña	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0		0,00%	7,02	10,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	350.000.000,0	350.000.000,0	100,0	Proyecto terminado, cumplió con lo programado para el plan de acción no tuvo metas ni recursos asignados para la vigencia 2015.		
	881 Numero de familias beneficiadas con la implementación y uso de energías alternativas	FAMILIAS	0,0	0,0	0,0			390,0	390,0	100,0	0									
1864 - Promoción e implementación de buenas prácticas para el manejo de residuos sólidos en el Valle del Cauca	1073 Acuerdos establecidos con los actores asociados a la conservación y protección de los recursos naturales en las áreas de intervención ambiental	ACUERDOS	3,0	3,0	100,0		100,00%	3,0	3,0	100,0	0	288.720.349,0	285.539.907,0	98,9	288.720.349,0	285.539.907,0	98,9	Se terminaron satisfactoriamente todas las actividades relacionadas, con el cumplimiento de la totalidad de las metas acordadas con la organización ejecutora y con la participación activa de las comunidades beneficiarias. En relación al resultado 3, no se		
	1086 Porcentaje de residuos sólidos manejados adecuadamente	PORCENTAJE	67,0	67,0	100,0			67,0	67,0	100,0	0									
	161 Numero de familias con capacidad para gestión ambiental	FAMILIAS	165,0	165,0	100,0			165,0	165,0	100,0	0									
	446 Numero de personas socializadas y actualizadas	PERSONAS	400,0	400,0	100,0			400,0	400,0	100,0	0									

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESERCIÓN AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS DE INICIATIVA	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	634 Area habilitada en instalaciones e infraestructura para el manejo y aprovechamiento de residuos solidos	METRO CUADRADO	905,0	905,0	100,0			905,0	905,0	100,0								
	777 Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	5,0	5,0	100,0			5,0	5,0	100,0								
	969 Numero de actores fortalecidos para la gestion ambiental	ACTORES	10,0	10,0	100,0			10,0	10,0	100,0								
	972 Toneladas de residuos solidos aprovechados	TONELADA	98,0	98,0	100,0			98,0	98,0	100,0								
1870 - Desarrollo de actividades de formalización minera en municipios del Valle del Cauca	1091 Numero de estudios de diagnostico y caracterizacion, tecnica, ambiental, legal, economica y social de las unidades de produccion minera	PORCENTAJE	1,0	1,0	100,0		100,00%	1,0	1,0	100,0		612.000.000,0	565.396.560,0	92,39	612.000.000,0	565.396.560,0	92,39	Se cumplió con el objeto del proyecto, se realizó la caracterización y diagnostico de las unidades de producción minera en diez municipios del departamento del Valle del Cauca.
	975 Porcentaje de avance en el diagnostico y caracterizacion, tecnica, ambiental, legal, economica y social de las unidades de produccion minera	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
<b>6 - Protección y mejoramiento del ambiente en asentamientos urbanos</b>																		
<b>85,93%</b>																		
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	18 REGISTRO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN CENTROS POBLADOS MAYORES DE 100.000 HABITANTES Y CORREDORES INDUSTRIALES, DETERMINADO EN REDES DE MONITOREO ACOMPAÑADAS POR LA CORPORACION	MICROGRAMOS POR METRO CUBICO (MG/M3)	0,0	0,0	0,0		N/A	50,0	84,88	100,0		0,0	0,0	0,0	1.240.113.369,0	1.076.094.601,0	86,77	De acuerdo a la propuesta de modernización este proceso paso a ser 0130. No tuvo metas ni recursos asignados a la vigencia 2015.
	21 NUMERO DE REGISTROS DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS EN LA JURISDICCION	NUMERO DE REGISTROS	0,0	0,0	0,0			170,0	346,0	100,0								
	2174 INFORMES DE EVALUACION DE SOLICITUDES RELACIONADAS CON LA GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	NUMERO	0,0	0,0	0,0			120,0	195,0	100,0								
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	25 NUMERO DE MUNICIPIOS ASESORADOS POR LA CORPORACION EN FORMULACION DE PLANES DE PREVENCIÓN, MITIGACION Y CONTINGENCIA DE DESASTRES NATURALES	NUMERO DE MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0		N/A	6,0	42,0	100,0		0,0	0,0	0,0	2.649.561.200,0	2.036.524.683,0	76,86	De acuerdo a la propuesta de modernización este proceso paso a ser 0140. No tuvo metas ni recursos asignados en la vigencia 2015.
0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	18 REGISTRO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN CENTROS POBLADOS MAYORES DE 100.000 HABITANTES Y CORREDORES INDUSTRIALES, DETERMINADO EN REDES DE MONITOREO ACOMPAÑADAS POR LA CORPORACION	MICROGRAMOS POR METRO CUBICO (MG/M3)	50,0	81,08	100,0		100,00%	50,0	81,08	100,0		5.123.360,0	2.435.471,0	47,54	5.123.360,0	2.435.471,0	47,54	Respecto al registro de calidad de aire, la concentración promedio de PM10 en el Sector Industrial de ACOPI durante el mes de diciembre de 2015 fue de 70.68 µg/m3. El registro de ACOPI excede la norma anual de PM10. En cuanto a informes de solicitudes relacionadas con la gestión de residuos peligrosos, se prepararon cinco conceptos técnicos y un informe, así: * Concepto técnico sobre complementaciones de PDC transporte de RESPEL de la empresa SAAM como requerimiento del EIA solicitado por Licencias Ambientales. * Concepto Técnico sobre proyecto piloto para eliminación de PCBs presentado por la Universidad del Valle, se solicitaron complementaciones sobre aspectos ambientales. * Concepto técnico de peligrosidad de los residuos de tierra fragmentadoras y otros residuales lote 4 y escoria negra y otros residuales lote 5. * Concepto técnico de peligrosidad de los residuos de Lodos de PTARI y polvillo de escoria de aluminio. * Consolidado de informes de visitas a centros de acopio de los programas posconsumo de plaguicidas que operan en el Departamento con recomendaciones a la Dirección de Gestión Ambiental de CVC para que se reporte al ANLA.
	21 NUMERO DE REGISTROS DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS EN LA JURISDICCION	NUMERO DE REGISTROS	50,0	65,0	100,0			50,0	65,0	100,0								
	2174 INFORMES DE EVALUACION DE SOLICITUDES RELACIONADAS CON LA GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	NUMERO	35,0	69,0	100,0			35,0	69,0	100,0								

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESERCIÓN AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta Fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS PROYECTADA	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
0140 - Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	25 NUMERO DE MUNICIPIOS ASESORADOS POR LA CORPORACION EN FORMULACION DE PLANES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTINGENCIA DE DESASTRES NATURALES	NUMERO DE MUNICIPIOS	4,0	18,0	100,0		100,00%	4,0	18,0	100,0		320.891.658,0	236.834.459,0	73,81	320.891.658,0	236.834.459,0	73,81	En cuanto a los municipios asesorados por la Corporación en la formulación de planes de prevención, mitigación y contingencia de desastres naturales, se asesoró a 18 municipios, así: 1. Elaboración de presentación en Power point referida al tema de gestión del riesgo y desarrollo territorial para alcaldes electos de la zona Centro y norte del Valle del Cauca con énfasis en el Plan municipal de gestión del riesgo de desastres. Asistieron 16 alcaldes. 2. Se prestó asistencia en coordinación con la UNGRD a los municipios de Guacarí y El Cerrito respecto a la inclusión de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial y se hizo correlación de ese tema sobre la elaboración y conceptualización de los planes municipales de gestión del riesgo como agendas de trabajo a futuro de los CMGRD tanto en el conocimiento como en la reducción del riesgo.
0220 - Formulación y Asesoría de Instrumentos de Planificación Ambiental	2161 ASESORIA A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION	ASESORIAS	0,0	0,0	0,0		N/A	215,0	250,0	100,0		0,0	0,0	0,0	455.110.233,0	343.848.704,0	75,55	De acuerdo a la propuesta de modernización este proceso paso a estar en el programa 1. No tuvo metas ni recursos asignados a la vigencia 2015.
	24 NUMERO DE MUNICIPIOS CON INCLUSION DEL RIESGO EN SUS POT A PARTIR DE LOS DETERMINANTES AMBIENTALES GENERADOS POR LA CORPORACION	NUMERO DE MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0			42,0	6,0	14,29	0							
0310 - Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	19.1 MUNICIPIOS DEL AREA DE JURISDICCION DE LA DAR CON ACCESO A SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS TECNICAMENTE ADECUADOS Y AUTORIZADOS POR LA CAR (RELLENOS SANITARIOS, CELDAS TRANSITORIAS, PMIRS)	MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0		N/A	39,0	40,0	100,0		0,0	0,0	0,0	488.826.369,0	436.588.976,0	89,31	De acuerdo a la propuesta de modernización este proceso paso a ser 0340. No tuvo metas ni recursos asignados a la vigencia 2015.
	20 CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS PGIRS DE LA JURISDICCION	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	0,0	0,0	0,0			70,0	70,714	100,0								
	2013 PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON SEGUIMIENTO	Plan de ordenamiento territorial - POT	0,0	0,0	0,0			42,0	43,0	100,0								
	2523 NUMERO DE PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) CON SEGUIMIENTO	Plan de gestion integral de residuos solidos-PGIRS	0,0	0,0	0,0			42,0	42,0	100,0								
0320 - Mejoramiento de la oferta ambiental	2028 APORTES REALIZADOS AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL DECRETO 954 DE 1999	MILLONES DE PESOS	0,0	0,0	0,0		N/A	5.963,0	6.717,0	100,0		0,0	0,0	0,0	5.095.193.675,0	4.477.271.379,0	87,87	De acuerdo a la propuesta de modernización este proceso paso a ser 0340. No tuvo metas ni recursos asignados a la vigencia 2015.
0340 - Gestion Ambiental en el Territorio	19.1 MUNICIPIOS DEL AREA DE JURISDICCION DE LA DAR CON ACCESO A SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS TECNICAMENTE ADECUADOS Y AUTORIZADOS POR LA CAR (RELLENOS SANITARIOS, CELDAS TRANSITORIAS, PMIRS)	MUNICIPIOS	39,0	42,0	100,0		91,07%	39,0	42,0	100,0		1.098.003.644,0	1.037.577.667,0	94,5	1.098.003.644,0	1.037.577.667,0	94,5	1. Formular lineamientos técnicos y conceptuales a los comités interdisciplinarios en las Direcciones Ambientales Regionales para la asistencia técnica a los entes territoriales en temas de ordenamiento ambiental del territorio. Se apoya en los compromisos establecidos en el Comité de Ordenamiento Territorial del mes de noviembre, se elabora acta. 2. Apoyar las Direcciones Ambientales Regionales en los procesos de revisión, ajuste y/o modificación de los POT, Planes Parciales, Planes Integrales de Desarrollo Urbano y PIDU y Macroproyectos de Interés Social Nacional y MISN, Unidades de Planificación Rural y UPR, entre otros. Se apoya DAR Norte en la coordinación para el proceso de análisis de solicitudes de permisos para áreas que se encuentran en Ley 2ª. Se apoya DAR BRUT y Norte en la socialización y retroalimentación de la propuesta de inclusión del Espacio Público en el ordenamiento territorial presentada por Oficina jurídica y Dirección Técnica. Se adjunta lista de asistencia y acta de reunión. 3. Dar lineamientos técnicos para la incorporación de la variable de gestión del riesgo en el proceso de revisión y ajuste de los POT. Se apoya la consecución de la información referente a gestión de riesgo Plan Director Rio Cauca para su correspondiente inclusión en el proyecto 1799 contrato CVC 0554 de 2015 Modelo urbano-Económico-Ambiental para la definición de densidades máximas para vivienda, en el suelo rural en los municipios del Valle del Cauca. 4. Conceptualizar en el proceso de evaluación de ajustes y/o modificaciones de los POT. Durante el periodo no se presentaron solicitudes de ajustes o modificación de POT. 5. Participar en las convocatorias de procesos de planificación convocados por los entes territoriales y otros actores. Se participa del taller de socialización del proyecto de Valoración Económica-Ambiental de Servicios Ecosistémicos en varias cuencas del Valle del Cauca a cargo de la Dirección Técnica. Se participa en el taller ¿Avances de la Caja de herramientas para la incorporación de la dimensión minero energética en el Ordenamiento Ambiental Territorial organizado por la Unidad de Planificación Minero Energética. Se adjunta informe de taller. Se participa en el Taller Regional de Estructura Ecológica Urbana organizado por el Instituto Von Humboldt y Ministerio de Ambiente 6. Preparar los requerimientos que sean necesarios para las administraciones municipales. Durante el periodo no se han presentado solicitudes. 7. Preparar la información que se solicite por parte de otras dependencias o entidades en temas relacionados con el ordenamiento ambiental del territorio. Se actualiza
	20 CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS PGIRS DE LA JURISDICCION	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	70,0	68,75	98,21			70,0	68,75	98,21	0							
	2013 PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON SEGUIMIENTO	Plan de ordenamiento territorial - POT	42,0	44,0	100,0			42,0	44,0	100,0	0							
	2523 NUMERO DE PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) CON SEGUIMIENTO	Plan de gestion integral de residuos solidos-PGIRS	41,0	42,0	100,0			41,0	42,0	100,0	0							

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) % AVANCE FISICO	(6A) DESERCIÓN AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % Avance meta Fisica	(10) POBLACIONES DE PROYECTOS PROYECTADA	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones		
0695 - Inversiones Zona Urbana de Cali	258 Porcentaje de recursos disponibles para la ejecución de proyectos de inversión en la zona urbana de Cali	PORCENTAJE	100,0	83,0	83,0		0,00%	100,0	100,0	100,0		1.951.502.206,0	0,0	0,0	1.951.502.206,0	0,0	0,0	Durante el mes de diciembre no se realizó modificaciones al proyecto, ya que no se realizaron traslados de recursos a otros proyectos.		
1600 - Recuperación Paisajística y Ambiental de zonas urbanas en los municipios de Andalucía, La Unión y Dagua	128 Numero de hectareas de espacio publico efectivo recuperadas paisajística y ambientalmente	HECTAREAS	5,0	4,0	80,0		96,68%	5,0	4,0	80,0		270.000.000,0	270.000.000,0	100,0	270.000.000,0	270.000.000,0	100,0	El día 15 de diciembre de 2015, la alcaldía Municipal de Andalucía, solicitó a la Supervisión del Convenio, la prórroga por 03 meses del convenio teniendo en cuenta los inconvenientes que están teniendo con la entrega del Adoquín por parte del proveedor. El día 16 de diciembre de 2015, se emite solicitud de adición y/o prórroga de contrato o convenio con el fin de enviarla a la Dirección general de la CVC para que ésta sea quien determine la viabilidad de la Prórroga solicitada. Mediante memorando No. 0730-66438-01-2015 la Dirección General autorizó la prórroga del convenio en un tiempo establecido de Un (01) mes contado a partir del 01 de enero de 2016 hasta el 30 de enero de 2016. Se elaboró minuta de primer adición al convenio interadministrativo CVC No. 066-2015 con fecha 30 de diciembre de 2015. Durante el mes diciembre se realizaron visitas de seguimiento al avance de las obras del Convenio, donde se logra evidenciar que pese a la falta del adoquín, se continúan labores como mantenimientos del material vegetal sembrado, acondicionamiento del sendero para la instalación del adoquín consistente en: adecuación de la base con suministro de material granulado, compactación del terreno y compactación de base de arena. Como el presente diligenciamiento se complementa en el mes de enero (27 de enero de 2016), a la fecha se ha adelantado la instalación del adoquín en un 95% lo que permite evidenciar que se viene cumpliendo con las actividades propuestas en el Convenio. Pese a que la culminación del Convenio se tiene establecido para el día 30 de enero de 2016, la supervisión evidencia que a ésta fecha de terminación no se cumplirá el plazo establecido de mantenimientos para las especies sembradas, el cual tiene una proyección de 04		
	417 Numero de individuos sembrados	UNIDAD	518,0	518,0	100,0			518,0	518,0	100,0										
	500 Numero de hectareas adecuadas paisajísticamente	HECTAREAS	5,0	4,0	80,0			5,0	4,0	80,0										
1700 - ACOMPAÑAR, DISEÑAR, ESTRUCTURAR Y EJECUTAR UN PROYECTO QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE RECICLADORES DE NAVARRO	1011 Numero de unidades productivas fortalecidas en el marco de los planes de negocio	UNIDAD	0,0	0,0	0,0		N/A	4,0	4,0	100,0		0,0	0,0	0,0	600.000.000,0	600.000.000,0	100,0	Avance de ejecución del Convenio es del 100%. Consolidado de los perfiles ocupacionales y tomando como base las macro categorías y los bloques de perfiles individuales se identificaron 4 bloques de temáticas que fueron presentados para la aprobación por parte del comité técnico y comité de inclusión y poder dar inicio al proceso de formación. 2. Conformar grupos de participantes de acuerdo con sus perfiles ocupacionales. 3. Realizar las sesiones de formación para el trabajo. 282 sesiones de capacitación en las temáticas y cursos definidos. El día 15 de Diciembre se efectuó la ceremonia de graduación, a la cual de los 371 graduandos asistieron 284. Se certificaron 199 de los 221 inscritos en las competencias relacionadas con gestión integral de residuos sólidos. En la actividad de acompañamiento socio empresarial: Las cuatro (4) organizaciones recibieron 80 asesorías en la implementación de sus unidades productivas; se definieron las líneas de negocios de los servicios ambientales. El proyecto cumplió lo establecido por el plan de acción no tuvo recursos ni metas programadas para la vigencia 2015		
	291 Numero de estrategias socioeducativas realizadas para la operativización de la política pública formulada para la inclusión de los recicladores a la economía formal del	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0										
	761 Porcentaje de avance en la implementación de estrategias socioeducativas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0										
	763 Numero de planes de negocio formulados	PLANES	0,0	0,0	0,0			4,0	4,0	100,0										
1740 - Construcción de obras de mitigación y control de inundaciones en diferentes cuencas hidrográficas de la zona urbana del Municipio de Santiago de Cali	116 Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	150.000,0	0,0	0,0		50,41%	668.095,0	518.095,0	77,55		7.693.709.675,0	7.690.990.675,0	99,96	16.529.702.337,0	16.508.983.384,67	99,87	LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y CONTROL DE EROSIÓN MARGINAL EN LOS RÍOS CALI, AGUACATAL, CAÑAVERALEJO Y LULÍ, CONTINUÁN LA EJECUCIÓN POR MEDIO DEL CONTRATO CVC NO. 439 DE 2015, SUSCRITO CON EL CONSORCIO PROTECCIÓN Y LA INTERVENTORÍA MEDIANTE EL CONTRATO CVC NO. 0437 DE 2015 SUSCRITO CON EL CONSORCIO RIOS CALI. SE SUSCRIBIÓ LA PRIMERA ADICIÓN AL CONTRATO CVC NO. 439 DE 2015 CON EL OBJETO DE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN EN 75 DÍAS, ASI MISMO SE SUSCRIBIÓ EL PRIMER ADICIONAL AL CONTRATO CVC NO. 437 DE 2015 CON EL OBJETO DE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN.		
	333.1 Metros lineales de dique construidos para proteccion contra inundaciones	METRO LINEAL	1.350,0	1.900,0	100,0			3.925,0	5.756,0	100,0										
	333.2 Metros lineales de muro construidos para proteccion contra inundaciones	METRO LINEAL	157,5	0,0	0,0			562,0	407,47	72,5										
	504 Diseños elaborados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			2,0	2,0	100,0										
	504.1 Diseños ajustados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0										
	637 Poblacion arborea establecida y conservada en parques y zonas verdes del area urbana	ARBOLES	840,0	0,0	0,0			4.278,0	2.190,0	51,19										
	917 Longitud de obras de mitigacion contra inundaciones, avenidas torrenciales y erosion marginal	METRO LINEAL	826,0	840,0	100,0			826,0	840,0	100,0										
1758 - Recuperación del volumen útil del embalse de Cañaveralejo en la ciudad de Santiago de Cali	116 Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0		N/A	150.000,0	150.000,0	100,0		0,0	0,0	0,0	3.844.985.099,0	3.844.985.099,08	100,0	El proyecto se terminó en octubre de 2013. El proyecto cumplió lo programado en el plan de acción, No tuvo metas ni recursos asignados a la vigencia 2015.		
	335 Metros cubicos excavados	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0			98.811,0	98.811,0	100,0										
	345 Areas de taludes restaurados	METRO CUADRADO	0,0	0,0	0,0			22.000,0	22.000,0	100,0										
	417.3 Numero de arboles forestales sembrados	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			1.908,0	1.908,0	100,0										
	819 Plan de trabajo para la ejecucion del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0										

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) % AVANCE FISICO	(6) DISPONIBILIDAD AVANCE FISICO	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta Fisica	(10) PODERACIONES DE PROGRAMAS DE PROYECTOS	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	823 Porcentaje de avance en la implementación del Plan de manejo ambiental	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0		100,0	100,0	100,0								
1759 - Modelo para la planificación del Sistema de Corredores Ambientales Urbanos de Santiago de Cali	3009 Modelo de gestion ambiental urbano regional construido	MODELOS	0,0	0,0	0,0	N/A	1,0	1,0	100,0		0,0	0,0	0,0	98.207.998,0	98.207.998,0	100,0	El convenio mediante el cual se ejecutó el proyecto, suscrito con la Universidad del Valle, se liquidó y se pagaron los recursos pendientes de cancelar.
	674 Lineamientos conceptuales y metodologicos de los recursos naturales	INFORMES	0,0	0,0	0,0		1,0	1,0	100,0								
	715 Zonificación ambiental del territorio elaborada	UNIDAD	0,0	0,0	0,0		1,0	1,0	100,0								
	758 Documento síntesis del estado del arte en temas asociados a la construcción del modelo conceptual del	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0		1,0	1,1	100,0								
1760 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención y Control del Tráfico Ilegal de Fauna y Flora Silvestres y el Manejo de Especímenes Decomisados	163 Numero de estrategias para el control del trafico de fauna y flora diseñadas e implementadas	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0	N/A	1,0	1,0	100,0		0,0	0,0	0,0	219.999.997,0	219.999.997,0	100,0	Se autorizaron las vigencias expiradas y se hizo el último desembolso, el Convenio termino con las metas cumplidas y a satisfacción.
	325 Numero de estrategias de educacion implementadas	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0		1,0	1,0	100,0								El proyecto cumplió lo programado en el plan de acción, No tuvo metas ni recursos asignados a la vigencia 2015.
	332.1 Porcentaje de avance en la construcción del Centro de Atención y Valoración de Flora	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0		100,0	100,0	100,0								
	383 Acuerdos institucionales para la gestion ambiental en el Valle del Cauca	ACUERDOS	0,0	0,0	0,0		1,0	1,0	100,0								
	396 Porcentaje de especímenes de fauna silvestre entregados en el centro de atención de fauna silvestre del area urbana de Cali que reciben atención veterinaria	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0		100,0	180,0	100,0								
1761 - Fortalecimiento de los Ecoparques como centros de educación ambiental en la ciudad de Santiago de Cali, para fomentar la cultura ambiental ciudadana	203 Area de parques urbanos recuperados ambiental y paisajisticamente	METRO CUADRADO	0,0	0,0	0,0	0,00%	250.000,0	250.000,0	100,0		0,0	0,0	0,0	212.749.999,0	210.916.840,36	99,14	El proyecto cumplió lo programado en el plan de acción, No tuvo metas ni recursos asignados a la vigencia 2015.
	359 Instalaciones para la educacion ambiental operando	UNIDAD	0,0	0,0	0,0		2,0	1,6	80,0								
	628 Numero de programas de capacitacion integral implementados para la conservacion de la biodiversidad	PROGRAMAS	0,0	0,0	0,0		1,0	0,95	95,0								
	771 Estrategia de financion insterinstitutional para intervenciones diseñada	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0		1,0	1,0	100,0								
	819 Plan de trabajo para la ejecucion del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0		1,0	1,0	100,0								
1762 - Diseño e implementación de Herramientas de Manejo del Paisaje en el Jardín Botánico de Cali y su área de influencia	1006 Area de tierras forestales en proceso de restauracion ecologica	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	N/A	58,0	58,0	100,0		0,0	0,0	0,0	438.685.000,0	434.850.750,0	99,13	El proyecto se ejecuto mediante convenio CVC-Universidad Autonoma el cual se encuentra liquidado. El proyecto cumplió lo programado en el plan de acción, No tuvo metas ni recursos asignados a la vigencia 2015.
	311 Numero de hectareas con restablecimiento de la cobertura boscosa	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0		58,0	58,0	100,0								
	325 Numero de estrategias de educacion implementadas	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0		1,0	1,0	100,0								
	358 Numero de diseños de adecuaciones de areas	DISENOS	0,0	0,0	0,0		1,0	1,0	100,0								
	369 Area de restauracion ecologica con mantenimiento	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0		58,0	58,0	100,0								
	383 Acuerdos institucionales para la gestion ambiental en el Valle del Cauca	ACUERDOS	0,0	0,0	0,0		1,0	1,0	100,0								
	824 Areas de interes ambiental con estrategias de conservacion del paisaje diseñadas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0		1.200,0	1.200,0	100,0								
1763 - Mantenimiento y Operación de la red de acelerógrafos de Santiago de Cali	1027 Red acelerografica en operacion	REDES	0,0	0,0	0,0	N/A	1,0	1,0	100,0		0,0	0,0	0,0	182.000.000,0	182.000.000,0	100,0	Los equipos de las catorce estaciones acelerográficas fueron reparados y optimizados, se hizo recorrido por las estaciones y se encontraron en funcionamiento y enviando señales en tiempo real a la estación base en la Universidad del Valle. Se mostraron los registros que están transmitiendo. El convenio mediante el cual se ejecuta el proyecto, suscrito con la Universidad del Valle a través del Observatorio Sismológico y Geofísico del Suroccidente Colombiano, se encuentra en fase de liquidación. El proyecto cumplió lo programado en el plan de acción, No tuvo metas ni recursos asignados a la vigencia 2015.
	825 Numero de estaciones de la red acelerografica adecuadas	ESTACIONES	0,0	0,0	0,0		14,0	14,0	100,0								
	826 Numero de equipos de la red acelerografica operando	EQUIPOS	0,0	0,0	0,0		14,0	14,0	100,0								
	827 Modelo de operacion y mantenimiento de la RAC	MODELOS	0,0	0,0	0,0		1,0	1,1	100,0								
	828 Diseño de la red de telemetria	DISENOS	0,0	0,0	0,0		1,0	1,0	100,0								
	829 Red de telemetria implementada	REDES	0,0	0,0	0,0		1,0	1,0	100,0								
1764 - Estudios y diseños para el montaje y puesta en funcionamiento de dos estaciones	1028 Elaboracion de estudios y diseños	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	N/A	100,0	105,0	100,0		0,0	0,0	0,0	182.000.000,0	182.000.000,0	100,0	El convenio se liquidó el 21 de agosto de 2014, y se tramitó el último pago. El proyecto cumplió lo programado en el plan de acción, No tuvo metas ni recursos asignados a la vigencia 2015.
	314 Numero de estrategias de divulgacion implementadas	UNIDAD	0,0	0,0	0,0		1,0	1,0	100,0								
	504 Diseños elaborados	DISENOS	0,0	0,0	0,0		5,0	5,0	100,0								

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) % AVANCE FISICO	(6) DESCRIPCION AVANCE FISICO	(7) META FISICA Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % Avance meta Fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
1765 - Fortalecimiento del programa de registro, validación y seguimiento ambiental de las empresas generadoras de RESPEL e implementación de estrategias de promoción para la gestión integral de RESPEL en la ciudad de Santiago de Cali	1029 Volumen de residuos peligrosos aprovechados	KG/APO	0,0	0,0	0,0	N/A	800.297,06	4.130.350,0	100,0		0,0	0,0	0,0	389.000.000,0	389.000.000,0	100,0	El convenio se liquidó el 21 de agosto de 2014, y se tramitó el último pago. El proyecto cumplió lo programado en el plan de acción, No tuvo metas ni recursos asignados a la vigencia 2015.
	1030 Volumen de residuos peligrosos <u>tratados</u>	KG/APO	0,0	0,0	0,0		3.497.593,1	11.290.550,0	100,0								
	1031 Volumen de residuos peligrosos <u>disueltos</u>	KG/APO	0,0	0,0	0,0		3.633.667,7	5.144.215,0	100,0								
	442.1 Número de empresas generadoras y receptoras de residuos peligrosos con <u>seguimiento</u>	EMPRESAS	0,0	0,0	0,0		400,0	400,0	100,0								
	442.2 Numero de registros de generadores de residuos o desechos <u>peligrosos en la jurisdicción</u>	REGISTROS	0,0	0,0	0,0		653,0	653,0	100,0								
	442.3 Número de visitas de seguimiento y control a industrias generadoras de <u>residuos peligrosos</u>	INFORMES	0,0	0,0	0,0		400,0	450,0	100,0								
1799 - Insumos técnicos para la asesoría a los ajustes y modificaciones a los Planes de Ordenamiento Territorial	1062 Avance en la elaboracion de herramientas de planificacion	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	100,00%	100,0	100,0	100,0		310.000.000,0	299.966.024,0	96,76	481.000.000,0	470.966.024,0	97,91	En relación con el Resultado "Normas generales y densidades máximas de ocupación para vivienda campestre definidas para los municipios del Valle del Cauca", se tiene que finalmente con la ejecución del Contrato CVC No. 554 de 2015 y el Convenio 097 de 2013 se obtuvieron densidades máximas para vivienda campestre en el suelo rural de 11 municipios: Buga, Bugalagrande, Calcedonia, El Cerrito, Florida, La Unión, Pradera, Yumbo, Zarzal, Jamundí, Palmira. En relación con el Resultado "Lineamientos corporativos elaborados para la contextualización de la Política de Gestión Ambiental Urbana en el Valle del Cauca" se reporta que el mejoramiento del contenido de las Cartillas S.O.S y el avance en la actualización de la cartografía de los municipios de Yumbo, Palmira, Buga, Tuluá y Cartago permitió mejorar la línea base de las cartillas y avanzar en la caracterización ambiental de los municipios, en función del primer objetivo del Plan de Acción de la PGAU./va: Con relación al resultado de Determinantes Ambientales, se reporta que el documento obtenido de Determinantes Ambientales a escala departamental en Estructura Ecológica y Amenazas y Riesgos sirve como insumo a estudios de planificación ambiental, y se esperar ampliar su alcance en el 2016 al incorporar tres temas específicos: 1.espacio público, 2.calidad ambiental y 3.recurso hídrico.
	288 Instrumentos de gestion ambiental implementados	INSTRUMENTOS	1,0	1,0	100,0		3,0	3,0	100,0								
	717 Numero de municipios con metodología implementada	MUNICIPIOS	9,0	9,0	100,0		11,0	11,0	100,0								
	904 Documento de determinantes ambientales actualizado	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0		1,0	1,0	100,0								
	905 Documento de contextualización de la PGAU en elaboracion	DOCUMENTOS	40,0	40,0	100,0		40,0	40,0	100,0								
1800 - Estrategias para la reducción de emisiones de material particulado en el sector industrial Acopi - Arroyohondo	1035 Propuestas de intervencion formuladas para mejorar la calidad del <u>aire</u>	PROPUESTA	0,0	0,0	0,0	0,00%	3,0	3,0	100,0		0,0	0,0	0,0	798.794.240,0	798.794.240,0	100,0	No se da viabilidad jurídica a las actividades programadas con recursos 2015. por lo que se solicitó reducir los recursos se reducen del proyecto, sin afectación de metas.: Se dio cumplimiento satisfactorio a las actividades del proyecto. El proyecto cumplió lo programado en el plan de acción, No quedó con metas ni recursos asignados a la vigencia 2015.
	844 Diagnosticos sobre la calidad del <u>aire actualizados</u>	DIAGNOSTICOS	0,0	0,0	0,0		1,0	0,8	80,0								
	845 Numero de propuestas formuladas para la reduccion de emisiones de material particulado	PROPUESTA	0,0	0,0	0,0		3,0	3,0	100,0								
1809 - Conformación de un centro de gestión ambiental y promoción de la sustentabilidad en el Zoológico Municipal de Cali	1064 Instrumentos de gestion ambiental implementados para la promocion de practicas sustentables	INSTRUMENTOS	0,0	0,0	0,0	N/A	1,0	1,0	100,0		0,0	0,0	0,0	958.886.408,0	894.485.322,0	93,28	El convenio finalizó en el mes de diciembre de 2014. Se ejecutaron las obras en su totalidad, excepción hecha de la reforestación del lote La Fortuna que fue adelantado en convenio entre la Fundación Zoológica y la Cámara de Comercio. Se preparó borrador del acta de liquidación. El proyecto cumplió lo programado en el plan de acción, No tuvo metas ni recursos asignados a la vigencia 2015.
	325 Numero de estrategias de educacion <u>implementadas</u>	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0		3,0	3,0	100,0								
	332 Porcentaje de avance de obra	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0		100,0	70,0	70,0								
	381 Numero de programas en <u>implementacion</u>	PROGRAMAS	0,0	0,0	0,0		1,0	1,0	100,0								
	504 Diseños elaborados	DISENOS	0,0	0,0	0,0		9,0	9,0	100,0								
1810 - Recuperación ambiental y paisajística del espacio público asociado al humedal Panamericano en la Comuna 22 e Isaías Duarte Cancino en la Comuna 15 de la ciudad de Santiago de Cali	128 Numero de hectareas de espacio publico efectivo recuperadas paisajística y ambientalmente	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	N/A	5,26	5,26	100,0		0,0	0,0	0,0	2.558.028.626,0	2.555.556.902,0	99,9	SE TRAMITA PAGO FINAL YA FUERON AUTORIZADAS LAS VIGENCIAS EXPIRADAS PARA PROCEDER AL PAGO DEL 5% QUE ESTABA PENDIENTE. METAS, INDICADORES, PROGRAMA YA TODO FINALIZADO. El proyecto cumplió lo programado en el plan de acción, No tuvo metas ni recursos asignados a la vigencia 2015.
	305 Piezas comunicativas elaboradas para la divulgacion de resultados de los proyectos	UNIDAD	0,0	0,0	0,0		4.000,0	4.000,0	100,0								
	411 Numero de jornadas de sensibilizacion realizadas	JORNADAS	0,0	0,0	0,0		20,0	20,0	100,0								
	501 Volumen de material removido en labores de descolmatacion de cauces, rios, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0		10.600,0	12.000,0	100,0								
	502 Area de espacio publico efectivo <u>consolidada</u>	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0		5,26	6,1	100,0								
1811 - Plan de Manejo Silvicultural del área urbana del municipio de Santiago de Cali	3013 Porcentaje de árboles identificados e incorporados a la Geodatabase	PORCENTAJE	19,0	19,0	100,0	100,00%	19,0	19,0	100,0		202.109.600,0	186.509.600,0	92,28	4.394.495.600,0	4.372.615.066,0	99,5	Mediante memorando 0680-36007-01-2015, se realizó la reducción y modificación del proyecto 1811 incorporándose nuevos indicadores tanto de objetivo como de resultado. Por lo tanto La instalación de placas metálicas para la identificación de árboles censados en las comunas 3,9,12,13,14,16,20,21 y 22 de la ciudad de Santiago de Cali, fue realizada a través del contrato CVC No 585 de 2015, instalándose un total 53003, para una ejecución del 100% por parte del contratista. Se efectuaron dos pagos correspondientes al 95 % de valor correspondiente a \$41.000.000. Se ejecutaron mediante la contratación del
	870 Porcentaje de avance en la elaboracion del censo forestal para el manejo del arbolado urbano	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0		100,0	100,0	100,0								

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESCRIPCION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta Fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS PROYECTADA	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones	
	871 Numero de comunas del area urbana que hacen parte del plan de manejo de silvicultura	COMUNA	0,0	0,0	0,0			22,0	23,0	100,0								correspondiente a \$114.000.000. Se encuentra pendiente la aprobación del acta de liquidación por parte de la Oficina de Asesoría jurídica. Se contrató un ingeniero Forestal por seis meses con el objeto de apoyar la etapa precontractual, contractual y de seguimiento a la actividad de instalación de placas metálicas, contrato que finalizó el 31 de diciembre de 2015. El Levantamiento de información básica de campo en trece comunas del área urbana (censo arbóreo)", se finalizó en el mes de abril. A la fecha se está haciendo la compilación de la información del censo de las 9 comunas realizado en el año 2013 y 2004 y el censo del resto de comunas (13 comunas, realizado en el año 2014 y 2015, con el objetivo de hacer un análisis arbóreo de un solo universo como ciudad Santiago de Cali. De adelantado de este análisis, se tienen: Se censaron un total de individuos, entre árboles, arbustos, palmas y gramíneas, correspondientes a 292.231, distribuidos en 85 familias y 416 especies. Teniendo en cuenta dicho referente, la comuna con mayor número de individuos es la 17	
	936 Numero de arboles censados	NUMERO	0,0	0,0	0,0			286.650,0	286.650,0	100,0									
	937 Porcentaje de avance en la elaboración de Planes	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0									
	977 Número de árboles identificados e incorporados a la geodatabase	ARBOLES	53.003,0	53.003,0	100,0			53.003,0	53.003,0	100,0									
1812 - Recuperación de la capacidad hidráulica de los ríos Cañavalejo, Cali, Aguacatal y Lili para prevención del riesgo por crecientes pluviales en el municipio de Cali	116 Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0		N/A	300.000,0	300.000,0	100,0		0,0	0,0	0,0	1.517.530.895,0	1.517.530.863,6	100,0	El Contrato correspondiente a la descolmatación de ríos se ejecutó en su totalidad. Se encuentra terminado y liquidado, al igual que el contrato de interventoría. En relación con el resultado 2 correspondiente a Jarillones y obras de bioingeniería en los ríos Cañavalejo, Cali, Aguacatal y Lili reconfigurado, no se llevó a cabo por carecer de diseños. Con respecto a los Estudios y diseños de obras de protección de márgenes en sitios críticos en ríos Cali, Aguacatal, Cañavalejo y Lili elaborados, los diseños se entregaron por parte de la firma consultora y se recibieron por parte de la CVC. El proyecto cumplió lo programado en el plan de acción, No tuvo metas ni recursos asignados a la vigencia 2015.	
	358 Numero de diseños de adecuaciones de areas	DISENOS	0,0	0,0	0,0			4,0	4,0	100,0									
	501 Volumen de material removido en labores de descolmatacion de cauces, rios, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0			45.000,0	45.000,0	100,0									
	928 Reconfiguracion de jarillones y obras de bioingenieria	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0			2.108,0	0,0	0,0									
1813 - Adecuación y recuperación de las obras de control de inundaciones en la margen izquierda del río Cali	116 Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0		N/A	200.000,0	200.000,0	100,0		0,0	0,0	0,0	2.539.672.906,0	2.539.672.905,87	100,0	El contrato de obra mediante el cual se ejecutó este resultado se liquidó en diciembre del 2014, así mismo la interventoría de las obras. El proyecto cumplió lo programado en el plan de acción, No tuvo metas ni recursos asignados a la vigencia 2015.	
	333 Metros lineales de obras construidas para proteccion contra inundaciones	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0			1.256,0	1.256,0	100,0									
	637 Poblacion arborea establecida y conservada en parques y zonas verdes del area urbana	ARBOLES	0,0	0,0	0,0			800,0	800,0	100,0									
1814 - Implementación de las actividades de restauración y obras de bioingeniería en áreas de protección ambiental y áreas degradadas de la zona de ladera en	116 Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0		N/A	275.504,0	275.504,0	100,0		0,0	0,0	0,0	225.999.900,0	225.999.900,0	100,0	El contrato CVC No. 575 de 2014, a través del cual se ejecuta el proyecto, fue finalizado a satisfacción. Se suscribió el acta de liquidación y se cancelaron los recursos que se le adeudaban al contratista. El proyecto cumplió lo programado en el plan de acción, No tuvo metas ni recursos asignados a la vigencia 2015.	
	504 Diseños elaborados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			2,0	2,0	100,0									
	907 Estudios tecnicos elaborados para el diseño de obras de mitigacion del riesgo	ESTUDIOS	0,0	0,0	0,0			9,0	9,0	100,0									
1815 - Integración de acciones para la regulación del ruido ambiental en Santiago de Cali	288 Instrumentos de gestion ambiental implementados	INSTRUMENTOS	1,0	1,0	100,0		100,00%	2,0	1,6	80,0		444.000.000,0	444.000.000,0	100,0	1.494.000.000,0	1.494.000.000,0	100,0	Se cumplen a cabalidad las metas y objetivos propuestos. Se completaron satisfactoriamente las actividades programadas con recursos de vigencias anteriores	
	321 Numero de personas que participan en el evento	PERSONAS	500,0	710,0	100,0			500,0	710,0	100,0									
	325 Numero de estrategias de educacion implementadas	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0									
	423 Mapas acusticos de cabeceras municipales	MAPAS	4,0	4,0	100,0			8,0	5,04	63,0									
	649 Numero de comunas con diagnostico ambiental de ruido elaborado en el area urbana de Santiago de Cali	COMUNA	22,0	22,0	100,0			22,0	44,0	100,0									
	650 Nivel de cumplimiento de la normatividad por ruido en la zona urbana de Santiago de Cali	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	80,0	80,0									
	877 Numero de comunas con inventario de fuentes generadoras de ruido	COMUNA	0,0	0,0	0,0			4,0	0,0	0,0									
1816 - Recuperación de espacio público en el sector Petecuy I (PTAR Cañavalejo) del municipio de Santiago de Cali	241 Numero de metros cuadrados de areas impactadas por escombros y basuras recuperadas	METRO CUADRADO	0,0	0,0	0,0		N/A	3.500,0	3.500,0	100,0		0,0	0,0	0,0	373.064.462,0	373.064.462,0	100,0	Se ejecutó mediante el Convenio de Asociación No. 007 de 2013 suscrito con CORPOUCENCAS, el cual finalizó el 20 de diciembre de 2013, con la ejecución del 100% de las actividades contempladas, se tramitó el pago final con el Acta de Entrega y Recibo a Entera Satisfacción y se proyectó el acta de liquidación y está en proceso de revisión. El proyecto cumplió lo programado en el plan de acción, No tuvo metas ni recursos asignados a la vigencia 2015.	
	428 Volumen de escombros retirados	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0			13.541,0	13.541,0	100,0									
	901 Numero de metros cuadrados adecuados paisajisticamente	METRO CUADRADO	0,0	0,0	0,0			361,0	361,0	100,0									
1817 - Implementación de	1045 Numero de rutas selectivas de RSA implementadas	NUMERO	0,0	0,0	0,0		N/A	1,0	0,2	20,0		0,0	0,0	0,0	1.094.406.400,0	331.271.040,0	30,27	Este proyecto se iba a ejecutar a través del convenio 024 de 2013 con Emsirva en liquidación, el cual se encuentra en liquidación, por no contarse con un centro de	

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) % AVANCE FISICO	(6A) DESCRIPCION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % Avance meta Fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones	
ruta piloto de recolección selectiva de residuos sólidos en el Sector Nororiental de Cali	513 Numero de estrategias de divulgación implementadas	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0			1,0	0,5	50,0								acopio para la implementación de la ruta selectiva.	
	634 Area habilitada en instalaciones e infraestructura para el manejo y aprovechamiento de residuos solidos	METRO CUADRADO	0,0	0,0	0,0			1.000,0	0,0	0,0									
	853 Toneladas de residuos solidos aprovechable recolectados y dispuestos en el Centro de Acopio	TONELADA	0,0	0,0	0,0			480,0	0,0	0,0									
	854 Toneladas de residuos solidos aprovechados en Centros de Acopio	TONELADA	0,0	0,0	0,0			350,0	0,0	0,0									
1818 - Cultura Ambiental Ciudadana para una Cali Mundial	1028 Elaboracion de estudios y diseños	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0		100,00%	100,0	100,0	100,0		250.000.000,0	250.000.000,0	100,0	2.834.113.337,0	2.787.104.682,4	98,34	El evento se llevó a cabo con total éxito en las instalaciones de la Villa Solar en la Universidad del Valle. El evento se llevó a cabo con total éxito en las instalaciones de la Villa Solar en la Universidad del Valle.  Las metas que no tienen programación y ejecución en el año 2015 cumplieron en vigencias anteriores.	
	1072 Avance en la implementación de estrategias de sensibilización sobre manejo sostenible del ambiente	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0									
	198.2 Numero de personas informadas sobre temas ambientales en la zona urbana de Cali	PERSONAS	0,0	0,0	0,0			500.000,0	612.000,0	100,0									
	321 Numero de personas que participan en el evento	PERSONAS	150.000,0	91.084,0	60,72			150.000,0	91.084,0	60,72									
	325 Numero de estrategias de educación implementadas	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0									
	350 Porcentaje de avance de la implementación de la estrategia	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			200,0	200,0	100,0									
	651 Piezas comunicativas elaboradas para la divulgación de temas ambientales	PIEZAS DE COMUNICACION	50.000,0	50.000,0	100,0			50.000,0	50.000,0	100,0									
	929 Avance en la identificación e implementación de los proyectos ambientales comunitarios	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0									
1819 - Implementación de un Sistema de Alerta para prevención de riesgos	1063 Grupos o comites en proceso de conformacion o activacion para el apoyo al Sistema de Alerta para la Prevencion de Riesgos	GRUPOS	5,0	5,0	100,0		77,93%	16,0	16,0	100,0		840.000.000,0	734.700.000,0	87,46	940.000.000,0	834.700.000,0	88,8	Las actividades y la gestión del proyecto se cumplieron de conformidad con los convenios suscritos con Talento y el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali.	
	341 Numero de organizaciones promovidas y fortalecidas	ORGANIZACIONES	9,0	9,0	100,0			15,0	15,0	100,0									
	639 Campañas de divulgación cívico - ambiental de televisión, radio, impresos y plan de medios diseñados e implementados	CAMPAÑA	4,0	0,0	0,0			4,0	0,0	0,0									
	906 Actores sociales municipales capacitados en prevención y control de incendios forestales	ACTORES	5,0	5,0	100,0			10,0	10,0	100,0									
1820 - Construcción de colector interceptor de aguas residuales en el sector de Bella Suiza Bajo para	121 Numero de metros lineales de colectores	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0		N/A	1.070,0	1.070,0	100,0		0,0	0,0	0,0	797.337.590,0	796.950.279,0	99,95	La obra fue terminada en su totalidad. El colector interceptor se encuentra en funcionamiento, transportando el agua residual del sector Bella Suiza Bajo. Se realizó el último pago al contratista de obra. Se realizó el último pago al contratista de obra. Está pendiente el último pago al interventor, por el 5% del valor de su contrato, cuya acta de liquidación se encuentra en trámite.	
	332 Porcentaje de avance de obra	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0									
	899 Caudal medio de aguas negras interceptado y conducido al final del colector	LITROS/SEG	0,0	0,0	0,0			1,7	1,7	100,0									
1821 - Monitoreo, control y seguimiento de calidad del aire y fuentes fijas y móviles de emisiones atmosféricas del área urbana de Santiago de Cali.	188 Numero de centros poblados con monitoreo de calidad de aire	CENTROS POBLADOS	1,0	1,0	100,0		94,13%	1,0	1,0	100,0		825.000.000,0	731.000.000,0	88,61	1.922.980.171,0	1.769.513.075,0	92,02	Se terminan satisfactoriamente las actividades programadas. Pendiente la finalización de los monitoreos de fuentes fijas y móviles que terminaran a dic 30 de 2015. Se completaron satisfactoriamente las actividades programadas,.	
	639 Campañas de divulgación cívico - ambiental de televisión, radio, impresos y plan de medios diseñados e implementados	CAMPAÑA	3,0	3,0	100,0			9,0	7,0	77,78									
	653 Estaciones de monitoreo de calidad del aire fortalecidas y en operación permanente	ESTACIONES	0,0	0,0	0,0			6,0	6,0	100,0									
	751 Modelo de dispersión de contaminación atmosférica	MODELOS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0									
	860 Acompañamiento a la estrategia de desarrollo bajo en carbono a nivel regional en alianza con los gremios	ACCIONES	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0									
	902 Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Santiago de Cali	NUMERO	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0									
1822 - Recuperación paisajística y ambiental de la Escombrera de la Calle 50 en el municipio de Santiago de Cali	241 Numero de metros cuadrados de areas impactadas por escombros y basuras recuperadas	METRO CUADRADO	0,0	0,0	0,0		N/A	8.800,0	8.800,0	100,0		0,0	0,0	0,0	1.537.849.021,0	1.537.849.021,0	100,0	Se ejecutó mediante el Convenio de Asociación No. 007 de 2013 suscrito con CORPOUCENCAS, el cual finalizó el 20 de diciembre de 2013, con la ejecución del 100% de las actividades contempladas, se tramitó el pago final con el Acta de Entrega y Recibo a Entera Satisfacción y se proyectó el acta de liquidación y está en proceso de revisión. El proyecto cumplió lo programado en el plan de acción, No tuvo metas ni recursos asignados a la vigencia 2015.	
	428 Volumen de escombros retirados	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0			45.447,0	47.375,0	100,0									
	901 Numero de metros cuadrados adecuados paisajisticamente	METRO CUADRADO	0,0	0,0	0,0			8.800,0	8.800,0	100,0									
1823 - Montaje y puesta en marcha de la red de	1048 Porcentaje de avance en la implementación la red de monitoreo de agua	PORCENTAJE	60,0	60,0	100,0		100,00%	100,0	100,0	100,0		1.020.012.177,0	1.018.541.573,0	99,86	2.018.204.110,0	2.016.733.506,0	99,93	En la vigencia 2015 se implementaron 12 estaciones así: 8 automáticas de precipitación y 4 hidrométricas y de calidad del agua. A su vez se adquirieron equipos de respaldo para la operación y mantenimiento de la red de monitoreo	

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESERCIÓN AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS PROYECTADA	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
monitoreo automática del recurso hídrico superficial del Municipio de Cali	1066 Estaciones de monitoreo automáticas en operación	ESTACIONES	16,0	16,0	100,0			16,0	16,0	100,0	0							del recurso hídrico del municipio de santiago de Cali, /va. En la vigencia anterior se instalaron 4 estaciones hidrométricas y de calidad del agua y un centro de control.
	868 Estaciones hidroclimáticas automáticas construidas	ESTACIONES	12,0	12,0	100,0			16,0	16,0	100,0	0							
	869 Centro de control para la gestión de información hidroclimática	UNIDAD	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0	0							
1827 - Manejo Silvicultural de árboles priorizados por su generación de riesgo en el área urbana del municipio de Santiago de Cali	1074 Porcentaje de árboles priorizados para manejo silvicultural por generación de riesgos	PORCENTAJE	27,65	27,65	100,0		100,00%	56,45	56,45	100,0	0	2.590.921.446,0	2.590.921.446,0	100,0	5.138.830.442,0	5.137.055.508,0	99,97	Una vez agotada la fase precontractual de la Licitación Pública LP 03 de 2015, mediante Resolución 0100 No 0600 - 0587 de 2015 la CVC realizó la respectiva adjudicación, quedando distribuida de la siguiente forma: - Grupo I: Fundación PROSENDAS por valor de \$656.634.937 - Grupo II: Roberto Sanchez Hernández por valor de \$568.563.431 - Grupo IV: FUNDASOEMCO por valor de \$543.128.899 - Grupo V: FUNDARCOL por valor de \$607.506.447 Los grupos III y VI fueron declarados desiertos. Al 31 de diciembre de 2015, la ejecución de los contratos fue la siguiente: Grupo Tratamiento Silvicultural ☐ Poda ☐ Tala ☐ 2.624 ☐ 993 ☐ 2.447 ☐ 588 ☐ 2.841 ☐ 377 ☐ IV ☐ 2.560 ☐ 685 ☐ Total ☐ 10.472 ☐ 2.643 ☐ Con respecto a la inventoria de los contratos de obra resultantes del proceso licitatorio LP 03 de 2015, a través del concurso de méritos No CMC 03 de 2015 se adjudicó el contrato respectivo al CONSORCIO INTERVENTORIA ARBÓREA 2015 por valor de \$162.003.572, el cual finalizó el 31 de diciembre de 2015. Una vez finalizado el proceso de Licitación Pública LP CVC NO 02 de 2014 cuyo resultado fue la adjudicación de los grupos I, II, IV y V, para un total de 9246 árboles a intervenir, y agotada la fase precontractual de los mismos, desde el mes de noviembre de 2014 se ejecutó la fase operativa de los contratos de obra Nos 406 de 2014 con la Fundación FUNDARCOL y 407, 408 y 409 con el CONSORCIO CIUDAD VERDE, con un plazo de ejecución de cuatro (4) meses. A la fecha, el balance global de ejecución de los citados contratos es el siguiente: - Contrato CT 406 de 2014: 3105 árboles intervenidos mediante poda (100% de ejecución física) - Contrato CT 407 de 2014: 3052 árboles intervenidos mediante poda (100% de ejecución física) - Contrato CT 408 de 2014: 3121 árboles intervenidos mediante poda (100% de ejecución física) - Contrato CT 409 de 2014: 582 árboles intervenidos mediante poda y tratamiento fitosanitario (100% de avance físico). Todos los contratos fueron prorrogados por un mes adicional; los contratos de obra No 408 y 409 de 2014 se extendieron hasta el día 6 de abril de 2015. A la fecha, todos
	637 Población arborea establecida y conservada en parques y zonas verdes del área urbana	ARBOLES	13.115,0	13.115,0	100,0			24.917,0	33.242,0	100,0	0							
1843 - Estudios de viabilidad y diseños arquitectónicos y paisajísticos de	819 Plan de trabajo para la ejecución del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0		0,00%	1,0	1,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	20.480.000,0	20.480.000,0	100,0	El proyecto no se ejecutará y se aprobaron la reducción de metas y recursos del proyecto conforme en el acuerdo CD. No. 014 del 15 abril.
1844 - Manejo postdecomiso y disposición final de los especímenes rescatados de fauna silvestre y estrategia de educación para desincentivar su extracción y tenencia en la zona urbana de Santiago de Cali	259 Numero de especímenes de fauna silvestre atendidos por el Centro de Atención de Fauna Silvestre del área urbana de Cali	ESPECIMENES	800,0	642,0	80,25		74,88%	1.400,0	1.242,0	88,71	0	997.427.900,0	883.401.000,0	88,57	1.198.071.900,0	1.084.045.000,0	90,48	Se ha realizado la atención, valoración, disposición final de fauna silvestre en la ciudad de Cali, se han realizado las jornadas de sensibilización y las adecuaciones pertinentes en el hogar de paso de fauna. Se ha atendido la fauna silvestre en la ciudad de Cali
	325 Numero de estrategias de educación implementadas	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0	0							
	790 Numero de especímenes de fauna silvestre atendidos por el Centro de Atención de Fauna Silvestre	ESPECIMENES	800,0	642,0	80,25			1.400,0	1.242,0	88,71	0							
	943 Instituciones educativas con capacitación en la sensibilización de las consecuencias de la extracción y tenencia de fauna silvestre	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	50,0	40,0	80,0			146,0	136,0	93,15	0							
1845 - Diseño e implementación de la campaña de divulgación, promoción y educación para el adecuado manejo y disposición final segura de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE, generados por el	123 Toneladas de residuos sólidos manejados adecuadamente	TONELADA	0,0	0,0	0,0		N/A	15,0	15,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	200.000.000,0	200.000.000,0	100,0	Las actividades del proyecto se ejecutaron en su totalidad mediante el convenio 0069 de 2014, en el mes de diciembre la Universidad Javeriana envió los soportes de consignación de los rendimientos financieros con lo cual se completó el borrador del acta de liquidación, sin embargo se solicitó precisar en detalle el valor de la contrapartida aportada por la universidad para consignarla en el acta de liquidación para posteriormente remitirla a la oficina asesora jurídica para revisión. El proyecto cumplió lo programado en el plan de acción, No tuvo metas ni recursos asignados a la vigencia 2015.
	352 Porcentaje de avance de la implementación de la campaña	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	107,0	100,0	0							
	446 Numero de personas socializadas y actualizadas	PERSONAS	0,0	0,0	0,0			440,0	440,0	100,0	0							
1846 - Implementación del Observatorio Ambiental para el monitoreo de los recursos y servicios ambientales del territorio municipal	104 Porcentaje de avance del desarrollo y operación del sistema de información geográfico	PORCENTAJE	10,0	10,0	100,0		100,00%	20,0	20,0	100,0	0	200.000.000,0	199.987.712,0	99,99	200.000.000,0	199.987.712,0	99,99	Se ejecutó el 100 % de acuerdo al plan de trabajo por parte de la empresa UT SKENA - NEXURA. Valor de 199.987.712.00 y plazo hasta el 23 de diciembre de 2015. Se reformuló por parte del grupo técnico del DAGMA con el apoyo de la Dirección de Planeación de la CVC. Se hizo reducción de metas debido a la limitación de tiempo para la ejecución en la Vigencia 2015.
	803 Documento de requerimientos técnicos y funcionales para sistemas de información	DOCUMENTOS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0	0							
1847 - Diseño arquitectónico, paisajístico y ecológico de	1028 Elaboración de estudios y diseños	PORCENTAJE	77,0	86,0	100,0		100,00%	100,0	109,0	100,0	0	314.111.855,0	314.066.442,0	99,99	399.950.773,0	399.905.360,0	99,99	Los productos ajustados se recibieron y se inició el proceso de liquidación del contrato de consultoría. Los productos correspondientes a la vigencia 2014 se recibieron a satisfacción durante el año 2014.

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) % AVANCE FISICO	(6A) DESCRIPCION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones	
corredores ambientales en los ríos de Santiago de Cali.	496 Numero de diagnosticos realizados	DIAGNOSTICOS	12,0	12,0	100,0			18,0	18,0	100,0									
	946 Metros lineales de franja forestal protectora de ríos con diseños arquitectonicos, paisajisticos y de conectividad ecologica elaborados	METRO LINEAL	4.130,0	4.130,0	100,0			4.130,0	4.130,0	100,0									
1848 - Recuperación paisajística y ambiental del espacio público asociado a la franja forestal protectora del río Cañaverelejo entre calle 5 a carrera 50 margen izquierda y calle 5 a carrera 53 margen derecha	128 Numero de hectareas de espacio publico efectivo recuperadas paisajística y ambientalmente	HECTAREAS	1,5	1,5	100,0		84,51%	2,5	2,5	100,0		1.885.636.442,0	1.863.120.819,0	98,81	2.440.641.245,0	2.418.125.622,0	99,08	Se realiza la recuperación ambiental y paisajística del espacio público asociado al AFP del río Cañaverelejo a lo largo del tramo de intervención definido, de acuerdo con el diseño propuesto por el DAGMA y acogiendo los ajustes requeridos por el proceso de replanteo, y las observaciones y/o requerimientos de la DAPM, la Secretaría de Tránsito Municipal, el DAGMA a través del permiso de intervención forestal y las solicitudes de la comunidad. Existen actividades que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, de acuerdo con el acta de terminación de trabajos suscrita el 4 de enero de 2016. El proyecto estuvo suspendido durante la vigencia 2014.	
	414 Area de zona verde con recuperacion de la cobertura vegetal	METRO CUADRADO	1.988,0	1.988,0	100,0			2.485,0	1.988,0	80,0									
	485 Longitud de ciclovía construida	METRO LINEAL	600,0	600,0	100,0			1.000,0	1.000,0	100,0									
	755 Numero de metros cuadrados intervenidos con obras civiles para la adecuacion de zonas de espacio publico	METRO CUADRADO	3.000,0	3.000,0	100,0			4.500,0	4.500,0	100,0									
	967 Metros lineales de infraestructura de movilidad	METRO LINEAL	36,0	36,0	100,0			36,0	36,0	100,0									
1849 - Control y manejo integrado de la hormiga arriera en las zonas verdes públicas de las 22 comunas de Santiago de Cali.	1076 Area de zonas verdes publicas con control efectivo de la poblacion de hormiga arriera	HECTAREAS	11,9	11,9	100,0		100,00%	12,0	12,0	100,0		664.301.357,0	601.683.280,0	90,57	961.143.375,0	898.525.298,0	93,49	Se cumplieron las metas, objetivos y resultados del proyecto a través del Convenio Interadministrativo CVC NO 068 de 2014 suscrito con la Universidad del Valle, cuya acta de liquidación se encuentra en revisión de la Oficina Asesora de Jurídica. Se cumplieron satisfactoriamente las metas, resultados y objetivos de vigencias anteriores	
	638 Area de zonas verdes urbanas recuperadas y con control de la hormiga arriera	HECTAREAS	14,8	14,8	100,0			15,0	15,0	100,0									
	944 Porcentaje de avance en el estudio de caracterizacion de hormigueros	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	30,0	30,0									
	945 Porcentaje de avance en la implementacion de la estrategia educativa	PORCENTAJE	60,0	88,0	100,0			100,0	103,0	100,0									
1851 - Formulación e implementación fase I del programa de gestión ambiental empresarial en Santiago de Cali.	183 Numero de empresas vinculadas a procesos de transferencia de tecnologias de produccion mas Limpia (PML)	EMPRESAS	50,0	50,0	100,0		100,00%	50,0	50,0	100,0		200.000.000,0	200.000.000,0	100,0	500.000.000,0	500.000.000,0	100,0	Se cumplieron al 100% las actividades del Proyecto a través de convenio establecido con la Pontificia Universidad Javeriana. Se cumplieron al 100% las actividades del Proyecto a través de convenio establecido con la Pontificia Universidad Javeriana	
	886 Empresas vinculadas a los procesos de implementacion de pilotos de produccion mas limpia (PML)	EMPRESAS	50,0	50,0	100,0			50,0	50,0	100,0									
	934 Numero de programas de Gestion Ambiental empresarial diseñados e implementados	PROGRAMAS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0									
	963 Empresas con diagnostico ambiental formulado	EMPRESAS	0,0	0,0	0,0			750,0	0,0	0,0									
1852 - Control de aguas residuales vertidas al río Cauca por la estación de aguas lluvias de Puerto Mallarino de la ciudad de Santiago de Cali	119 Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO DBO5	1.440,0	0,0	0,0		55,50%	1.440,0	0,0	0,0		3.980.756.730,0	3.980.375.430,0	99,99	4.644.171.733,0	4.643.790.433,0	99,99	EL CONTRATO No 542 DE 2014, ESTUVO SUSPENDIDO HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2015. LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 28 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015 FUERON LAS SIGUIENTES: Se realizó la prueba hidráulica a la tubería de impulsión de 24" H.D, se presentó inconveniente a la presión de 150 psi, al parecer, se desplazó la tubería. Se retiraron los tapones en H.D. y demolición de los anclajes en concreto, que se utilizaron para la realización de la prueba hidráulica. Se realizó el relleno del pozo de succión y estación de bombeo, de acuerdo con las indicaciones del especialista en hincado de caissons contratado por el contratista. La actividad consistió en rellenar con roca muerta hasta una altura de 1,60 m y con material de arena una altura de 0,40 m, es decir que la altura total de relleno son 2,00 m, quedando una altura libre o sin relleno con respecto al pavimento rígido de 1,80 m. De esta manera se inicia la conformación de rampa de acceso para la pilotadora. El Ingeniero Calculista está elaborando el diseño estructural del caissons, el cual debe entregarse en la primera semana de	
	120 Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO SST	1.200,0	0,0	0,0			1.200,0	0,0	0,0									
	332 Porcentaje de avance de obra	PORCENTAJE	75,0	45,0	60,0			100,0	45,0	45,0									
	562 Longitud de tuberia instalada para la conduccion de agua	METRO LINEAL	226,0	190,0	84,07			226,0	190,0	84,07									
	568 Caudal de aguas residuales colectadas y conducidas	LITROS/SEG	500,0	0,0	0,0			500,0	0,0	0,0									
1858 - Implementación de ruta selectiva en Santiago de Cali con inclusión de recicladores de oficina Cali - Valle	1088 Porcentaje de avance en la implementacion del sistema de ruta selectiva de residuos solidos aprovechables	PORCENTAJE	30,0	0,0	0,0		0,00%	30,0	0,0	0,0		8.584.596.800,0	8.584.596.800,0	100,0	8.584.596.800,0	8.584.596.800,0	100,0	No se pudo ejecutar el proyecto por inconvenientes con la compra del predio explicado así: para la actividad de adquisición del predio La Balastera, se estructuró teniendo en cuenta el avalúo realizado por la LONJA, en el año 2013, el cual arrojó un valor de \$3.141.821.000 millones, usado por EMSIRVA ESP Liquidación para la presentación de ofertas, para la venta del inmueble, según publicación realizada en la página web de dicha empresa; sin embargo la CVC, en la CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO OBLIGACIONES DE LAS PARTES, establece que debe "Contar con avalúo actualizado de institución especializada que incluya las consideraciones del uso del suelo contenidas en el actual POT, para la adquisición del predio para el establecimiento de la estación de clasificación y aprovechamiento ECA.". Por lo tanto, en cumplimiento de esta obligación, el Dagma contrato con el IGAC el avalúo catastral del predio La Balastera, el cual arrojó un valor de \$4.661.928.500, debido a que la actividad predominante en el sector es de tipo residencial. Por lo anterior, el DAGMA solicitó una adición de	
	314 Numero de estrategias de divulgacion implementadas	UNIDAD	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0									

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) % AVANCE FISICO	(6A) DESCRIPCION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % Avance meta Fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS PROYECTOS	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	634 Area habilitada en instalaciones e infraestructura para el manejo y aprovechamiento de residuos solidos	METRO CUADRADO	1.600,0	0,0	0,0			1.600,0	0,0	0,0								Sector es de tipo residencial. Por lo anterior, el DAGMA solicito, una adición de recursos por valor de \$ 1.490.500.000, cifra está que incluye también los costos de los tramites de adquisición o legalización y transferencia de dominio de predios; Para lo cual se solicitó la adición de recursos por valor de \$1.490.500.000 al proyecto 1858-2015, que fueron aprobados en el Consejo Directivo de la CVC del día 19 de noviembre del 2015, mediante Acuerdo CD 091. Adicionalmente, DAGMA solicitó a la CVC, prorroga de once (11) meses, para ejecutar las actividades contenidas en el contrato interadministrativo 315 de 2015, siendo aprobados nueve (9) meses para su ejecución. Debido a lo anterior el municipio de Cali, iniciaría el proceso de compra del predio La Balastera, una vez se realice el desembolso de los recursos adicionales, no obstante las actividades contenidas en el contrato contienen la adecuación, dotación y en su actividad 2 la realización de campañas de promoción de cultura de separación en
	651 Piezas comunicativas elaboradas para la divulgación de temas ambientales	PIEZAS DE COMUNICACION	116.000,0	0,0	0,0			116.000,0	0,0	0,0								
1859 - Recuperación y mejoramiento de los bienes y servicios ambientales que ofrecen los ecoparques de Tres Cruces y La Bandera en Santiago de Cali	185 Numero de hectareas de pasivos ambientales de la minería recuperadas o restauradas	HECTAREAS	21,0	21,0	100,0		100,00%	21,0	21,0	100,0		812.750.000,0	812.750.000,0	100,0	812.750.000,0	812.750.000,0	100,0	El proyecto se encuentra finalizado.
	394 Area restaurada o recuperada mediante la construcción de obras de recuperacion y restauracion	HECTAREAS	21,0	21,0	100,0			21,0	21,0	100,0								
1865 - Renovación de la cobertura arborea del área urbana del municipio Santiago de Cali.	1089 Reduccion del deficit de cobertura arborea	PORCENTAJE	19,0	19,0	100,0		98,76%	19,0	19,0	100,0		1.341.083.175,0	1.051.341.851,0	78,39	1.341.083.175,0	1.051.341.851,0	78,39	Los cuatro convenios que se firmaron para ejecutar las actividades del proyecto, se ampliaron hasta el 30 de enero de 2016, con el fin de garantizar el mantenimiento de 20.000 árboles, durante el periodo de sequía (fenómeno del niño) del mes de enero. Al 31 de diciembre de 2015 se cumplieron las metas de establecimiento y primer mantenimiento de los 20000 árboles contemplados contractualmente, lo mismo que las actividades de promoción y participación comunitaria en las 22 comunas del área urbana de Cali.
	417 Numero de individuos sembrados	UNIDAD	20.000,0	20.000,0	100,0			20.000,0	20.000,0	100,0								
1866 - Desarrollo de acciones de adaptación y mitigación al cambio climático para la ciudad de Santiago de Cali	1042 Acciones regionales de adaptación y mitigacion a los posibles efectos del cambio climatico desarrolladas	ACCIONES	5,0	5,0	100,0		100,00%	5,0	5,0	100,0		650.000.000,0	650.000.000,0	100,0	650.000.000,0	650.000.000,0	100,0	se firmo un convenio con el CIAT y el acompañamiento del DAGMA por valor de \$800.000.000 de los cuales la CVC apporto recursos por valor de \$ 650.000.000. Se realizaron tres desembolsos correspondientes al 95% de los recursos aportados por la Corporación por valor total de \$ 617.500.000. De esta manera queda pendiente de realizar el desembolso final del 5% por un valor de \$ 32.500.000 una vez se firme el acta de liquidación entre las partes.
	971 Herramientas de planificación, estimacion de impactos y priorizacion de medidas de adaptacion y mitigacion para la gestion territorial del cambio	HERRAMIENTA	3,0	3,0	100,0			3,0	3,0	100,0								
1867 - Contextualización de la Política Nacional de Educación Ambiental al municipio de Santiago de Cali	1072 Avance en la implementación de estrategias de sensibilización sobre manejo sostenible del ambiente	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0		97,83%	100,0	100,0	100,0		2.579.685.750,0	2.562.875.500,0	99,35	2.579.685.750,0	2.562.875.500,0	99,35	El proyecto se formuló de manera concertada con el Departamento de Gestión del Medio Ambiente -DAGMA- y se desarrollaron acciones afirmativas que promovieron conductas ambientalmente amigables con el entorno natural, en el marco de una cultura de participación ciudadana; esta iniciativa corresponde a la fase de continuidad de procesos que se habían gestado como parte del proceso de generación de cultura ambiental ciudadana, trabajado en el año anterior de manera participativa con comunidad educativa, empresarial, Comités Ambientales por Comuna, entre otros. Se constituyó en un proyecto incluyente que abordó aspectos de educación ambiental y participación ciudadana, que lleva un avance del Setenta por ciento (70%) y ha logrado los siguientes productos: Contextualización de la Política Nacional de Educación Ambiental: Se ha implementado un programa de Coaching educativo, dirigido a 35 actores del Sistema de Gestión Ambiental Municipal -SIGAM- Santiago de Cali, representados en Sector Educativo Público y Privado, Dependencias de la Alcaldía, La CVC, Unidad de Parque Nacionales (Parque Farallones de Cali), Metrocali, Fundación Zoológica de Cali, entre otras, con quienes se desarrolló el fortalecimiento de capacidades para la formulación de la Política Pública Municipal de Educación Ambiental. De igual manera se implementó un programa formativo -Diplomado- dirigido a los miembros del Comité Municipal de Educación Ambiental -CIDEA- Santiago de Cali, orientado al fortalecimiento de capacidades para la formulación del Plan de Educación Ambiental Municipal. Con estos insumos se realizará la formulación de la Política Municipal de Educación Ambiental para el municipio de Santiago de Cali, documento que será protocolizado y formalizado por el Consejo Municipal de Santiago de Cali. Implementación de la estrategia de educación ambiental denominada Praograma en Santiago de Cali: La estrategia Praograma es una iniciativa identificada de manera participativa con la cual se muestra la realidad del Proyecto Ambiental Escolar PRAE, con una metodología adecuada para que los docentes describan la realidad pedagógica en contextos particulares, con la aplicación de esta herramienta se logró conocer la realidad de la educación formal en 348 Instituciones Educativas del municipio de Santiago de Cali, con este proceso
	220 Numero de estrategias de sensibilización sobre manejo sostenible del ambiente realizada	ESTRATEGIAS	5,0	5,0	100,0			5,0	5,0	100,0								
	285 Numero de estrategias definidas para contextualizar la Política Nacional de Educacion Ambiental	ESTRATEGIAS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
	314 Numero de estrategias de divulgacion implementadas	UNIDAD	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
	325 Numero de estrategias de educacion implementadas	ESTRATEGIAS	5,0	5,0	100,0			5,0	5,0	100,0								
	350 Porcentaje de avance de la implementación de la estrategia	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
	657 Modelo de articulación interna y externa del DAGMA en el marco del SIGAM formulado	MODELOS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
	703 Numero de politicas en Educacion Ambiental formuladas a nivel departamental	DOCUMENTOS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
	767 Numero de planes municipales de educacion ambiental formulados participativamente	PLANES	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
	929 Avance en la identificación e implementación de los proyectos ambientales comunitarios	PORCENTAJE	100,0	50,0	50,0			100,0	50,0	50,0								
<b>7 - Educación y cultura ambiental participativa e incluyente</b>					<b>98,47%</b>													
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	2157 NUMERO DE ACTORES SOCIALES RELEVANTES CARACTERIZADOS ASOCIADOS A SITUACIONES Y/O TEMATICAS AMBIENTALES PRIORIZADAS	ACTORES	0,0	0,0	0,0		N/A	32,0	154,0	100,0		0,0	0,0	0,0	120.587.558,0	72.668.251,0	60,26	De acuerdo a la propuesta de modernización este proceso paso a ser 0130. No tuvo metas ni recursos asignados para la vigencia 2015.

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) % AVANCE FISICO	(6A) DESVIACION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS PROYECTADA	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones		
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	2021 LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA ASESORAR A LOS ENTES TERRITORIALES EN PLANES Y ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, DE ACUERDO A LAS SITUACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS Y A LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0		N/A	4,0	5,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	1.147.511.324,0	719.987.846,0	62,74	De acuerdo a la propuesta de modernización este proceso paso a ser 0140. No tuvo metas ni recursos asignados para la vigencia 2015.		
	2022 DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, PARA PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0			4,0	11,0	100,0	0									
	2023 SEGUIMIENTO A LAS METODOLOGIAS DE EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL ELABORADAS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE, EN LAS AREAS DE JURISDICCION DE LA CORPORACION	INFORMES	0,0	0,0	0,0				10,0	10,0	100,0	0								
0330 - Fortalecimiento de la Educación y Cultura Ambiental Cuidadana	2026 NÚMERO DE VISITANTES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL EN JURISDICCION DE LA CORPORACION	VISITANTES	0,0	0,0	0,0		N/A	4.550,0	7.222,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	15.649.521.939,0	13.758.090.646,4	87,91	De acuerdo a la propuesta de modernización este proceso paso a ser 0340. No tuvo metas ni recursos asignados para la vigencia 2015.		
	2027 NÚMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN TORNO AL MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	PERSONAS	0,0	0,0	0,0			1.980.000,0	4.592.426,0	100,0	0									
	2176 ACTORES SOCIALES CONVOCADOS QUE SE BENEFICIAN CON LOS PROGRAMAS DE EDUCACION Y CAPACITACION EN LOS CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL	ACTORES SOCIALES	0,0	0,0	0,0			2.915,0	6.276,0	100,0	0									
	2177 ACTORES SOCIALES ORGANIZADOS PARTICIPANDO EN LA GESTION AMBIENTAL	ACTORES SOCIALES	0,0	0,0	0,0			1.035,0	1.083,0	100,0	0									
	2178 ACTORES SOCIALES LIDERANDO PROCESOS AMBIENTALES EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE	ACTORES SOCIALES	0,0	0,0	0,0			2.497,0	2.938,0	100,0	0									
	2179 CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES MANEJADOS	CONFLICTOS	0,0	0,0	0,0			56,0	57,0	100,0	0									
	2185 ESTRATEGIA PARA EL INICIO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA CONVOCATORIA DEL FONDO PARTICIPATIVO PARA LA ACCION AMBIENTAL IMPLEMENTADA	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0	0									
	2649 NÚMERO DE MUJERES VINCULADAS A ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE ACTORES SOCIALES	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			1.175,0	1.443,0	100,0	0									
	2738 AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL FONDO PARTICIPATIVO PARA LA ACCION AMBIENTAL	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	98,0	98,0	0									
0340 - Gestion Ambiental en el Territorio	2021 LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA ASESORAR A LOS ENTES TERRITORIALES EN PLANES Y ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, DE ACUERDO A LAS SITUACIONES	DOCUMENTOS	1,0	1,0	100,0		99,93%	1,0	1,0	100,0	0	4.657.416.797,0	4.105.444.686,0	88,15	4.657.416.797,0	4.105.444.686,0	88,15	Se cumplió con lo programado para esta vigencia. Se trabajo en el manejo de la gestión inadecuada del recurso hídrico, Los conflictos socioambientales atendidos por la UGC en este año se enfocaron en conflicto por el uso del agua específicamente en los municipios de Bolívar y Toro. Se atendieron a través de las Juntas Administradoras de Aguas, Consejos Municipales de Gestión de Riesgos, Personerías Municipales e Inspecciones de Policía. Las actividades trabajadas en el proceso para establecer acuerdos de conflictos socioambientales, estuvo relacionada con la tala de bosque en el sector de San Isidro río Calima, problemática que fue identificada y priorizada con el consejo comunitario de la cuenca Baja del río Calima, y se realizaron varias actividades de sensibilización con la comunidad con relación al problema. No se establecieron acuerdos pero se logro que la comunidad obtuviera mayor conocimiento e información al respecto de la problemática. Se continua con el manejo y seguimiento de los conflicto por uso del agua en el corregimiento de caluce y en rozo, se adelantaron actividades durante el 2015, pero es necesario continuar con los procesos durante el año 2016. Se realizó reunión en la que se suscribió acuerdo de intenciones para el manejo socio-económico y ambiental en el sector de Alegrías, debido a que este proceso es continuo y permanente, donde se programó continuar liderando reuniones periódicas durante el año 2016. Se espera que las nuevas		
	2022 DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, PARA PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL	ESTRATEGIAS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0	0									
	2023 SEGUIMIENTO A LAS METODOLOGIAS DE EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL ELABORADAS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE EN LAS	INFORMES	2,0	2,0	100,0			2,0	2,0	100,0	0									
	2026 NÚMERO DE VISITANTES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL EN JURISDICCION DE LA CORPORACION.	VISITANTES	2.000,0	4.675,0	100,0			2.000,0	4.675,0	100,0	0									

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESCRIPCION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS PROYECTADA	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones			
	2027 NÚMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN TORNO AL MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	PERSONAS	660.000,0	660.000,0	100,0			660.000,0	660.000,0	100,0	0								Reuniones periódicas durante el año 2016. Se espera que los nuevos administraciones municipales de Sevilla, Bugalagrande, Andalucía y Túlua, participen de manera efectiva y continua. El conflicto ambiental más representativo corresponde a la poca oferta del recurso hídrico con calidad y cantidad. Se continúa con el manejo del conflicto ambiental de la Parcelación Industrial La Dolores por problemas de emisiones. Se realizó el manejo integral de conflictos por uso del agua en los acueductos de Palermo en Trujillo, Plan de las Vacas en Yotoco y Playa Alta en Trujillo. Visita al corregimiento Piedras de Moler, seguimiento al plan de trabajo concertado entre Areneros y empresa de balsaje. Se adelanta con La Fundación Monaya en convenio 128/2015 el fortalecimiento de las organizaciones sociales para lo cual llevó a cabo tres talleres con representantes de Juntas administradoras de agua en las veredas La Ascensión y La Esperanza del municipio de Cali. Se realizó un acuerdo con los usuarios de la cuenca Montegrande del corregimiento de Cruces Obando, por conflicto de agua en el que se realizará una sola toma de agua para distribuir el recurso de forma equitativa y se sugirió también la creación de la Junta Administradora de Agua para evitar futuros inconvenientes y darle una buena administración al agua que los abastece.		
	2176 ACTORES SOCIALES CONVOCADOS QUE SE BENEFICIAN CON LOS PROGRAMAS DE EDUCACION Y CAPACITACION EN LOS CENTROS DE	ACTORES SOCIALES	1.335,0	31.079,0	100,0			1.335,0	31.079,0	100,0	0										
	2177 ACTORES SOCIALES ORGANIZADOS PARTICIPANDO EN LA GESTION AMBIENTAL	ACTORES SOCIALES	298,0	313,0	100,0			298,0	313,0	100,0	0										
	2178 ACTORES SOCIALES LIDERANDO PROCESOS AMBIENTALES EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE	ACTORES SOCIALES	365,0	440,0	100,0			365,0	440,0	100,0	0										
	2179 CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES MANEJADOS	CONFLICTOS	12,0	27,5	100,0			12,0	27,5	100,0	0										
	2649 NUMERO DE MUJERES VINCULADAS A ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE ACTORES SOCIALES	UNIDAD	786,0	992,0	100,0			786,0	992,0	100,0	0										
1505 - Desarrollo de programas de educación ambiental en áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad	190 Numero de areas protegidas y de interes ambiental con centros de educacion ambiental adecuados y construidos	AREAS PROTEGIDAS	0,0	0,0	0,0		100,0%	6,0	5,0	83,33	0	113.000.000,0	113.000.000,0	100,0	405.824.291,0	405.615.778,93	99,95	Durante la vigencia 2015, la CVC ha trabajado en los sitios que ha establecidos como Centros de Educación Ambiental ubicados estratégicamente con alta valoración de conservación, por ser considerados por los expertos como sectores que representan ecosistemas de gran relevancia en el departamento del Valle del Cauca, los Centros de Educación se han establecido como sitios para el desarrollo de educación y pedagogía ambiental con diversos grupos objetivo en pro de en primer lugar conservar las áreas estratégicas a través del desarrollo de estrategias educativas apoyadas con contenidos didácticos y pedagógicos que se han consignado en los Programas de Educación Ambiental para cada uno de los Centros de Educación Ambiental con el fin de fortalecer los programas de educación ambiental en los Centros de Educación Ambiental de la Corporación y así conseguir la conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas y de interés ambiental corporativo. El proyecto impactó directamente las Cuencas Hidrográficas de Dagua, Pance, Jamundí, Amaime, Sonso y Pescador. Se ha beneficiado comunidad que habita los municipios de Buenaventura, Santiago de Cali, Palmira, Guadalajara de Buga, Bolívar y sus alrededores. Al finalizar la vigencia 2015 el proyecto se encuentra en un nivel de avance del Cien por Ciento (100%). Los resultados obtenidos fueron los siguientes: Línea de base de los Centros de Educación Ambiental: Se ha levantado esta información de cada uno de los sitios corporativos en las categorías de Centros de educación ambiental, centros de capacitación especializada y las áreas de importancia ecológica en donde se viene desarrollando procesos de educación ambiental vinculantes con la			
	190.9 Centro de educacion ambiental de la zona de amortiguacion del Parque Nacional Los Farallones, El Topacio y La Teresita adecuado y construido	CENTROS	0,0	0,0	0,0			1,0	0,95	95,0	0										
	305.5 Numero de materiales diseñados para la estrategia	UNIDAD	10.000,0	10.000,0	100,0			10.000,0	10.000,0	100,0	0										
	819 Plan de trabajo para la ejecucion del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0	0										
	954 Herramientas de educacion ambiental fortalecidas	NUMERO	0,0	0,0	0,0			8,0	4,0	50,0	0										
1752 - Implementacion de estrategias definidas en la política nacional de educación ambiental	1013 Porcentaje de avance en la implementacion de las estrategias planteadas en la Política Nacional de Educación Ambiental	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0		N/A	62,0	67,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	610.275.862,0	608.581.376,4	99,72	Los resultados planteados en el proyecto se consiguieron completamente. Con la Universidad Javeriana se llevó a cabo lo relacionado con la formulación de los planes municipales de educación ambiental y la formación de educadores ambientales y olimpiada del saber. Las metas propuestas se lograron; el diseño y aplicación de los módulos se llevó a cabo quedando un material pedagógico y metodológico significativo el cual será utilizado como material de trabajo de las DAR. Con respecto al programa de sabiduría ambiental ancestral con comunidades indígenas, a través de la ORIVAC se llevo a cabo un diplomado que permitio la capacitacion de lideres indigenas para que tuvieran las herramientas conceptuales y metodologicas para la implementacion de dicho programa. Las acciones de campo previstas se llevaron a cabo completamente. El convenio No. 019 a traves del cual se adelanto el tercer resultado se liquido el 19 de noviembre y se desembolso el ultimo recurso en diciembre del año pasado.			
	1014 Numero de proyectos ciudadanos de educacion ambiental - PROCEDA formulados	PROYECTOS	0,0	0,0	0,0			36,0	72,0	100,0	0										
	767 Numero de planes municipales de educacion ambiental formulados participativamente	PLANES	0,0	0,0	0,0			6,0	6,0	100,0	0										
	769 Numero de de Entes Territoriales asesorados en planificacion de la Educacion Ambiental en sus municipios	ENTES TERRITORIALES	0,0	0,0	0,0			6,0	6,0	100,0	0										
	772 Porcentaje de avance en la implementacion del Programa de Educacion "Sabiduria Ambiental Ancestral Indigena"	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0	0										
	774 Numero de estudiantes participando de la "Olimpiada del Saber Ambiental"	ESTUDIANTES	0,0	0,0	0,0			120,0	132,0	100,0	0										
	775 Numero de personas de la comunidad educativa capacitadas en tematicas ambientales	PERSONAS	0,0	0,0	0,0			232,0	246,0	100,0	0										
	776 Numero de consejos comunitarios ubicados en la cuenca del rio Cauca participando de procesos educativos	CONSEJOS COMUNITARIOS	0,0	0,0	0,0			2,0	2,0	100,0	0										
	777 Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	0,0	0,0	0,0			40,0	46,0	100,0	0										

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) % AVANCE FISICO	(6) DESERCIÓN AVANCE FISICO	(7) PORCENTAJE AVANCE DE LA META FISICA	(8) Meta Fisica Plan de Acción	(9) Acumulado meta Fisica	(10) % avance meta Fisica	(11) PODERACIONES DE PROYECTOS PROYECTOS	(12) Meta Financiera Anual (\$)	(13) Avance Meta Financiera (\$)	(14) % Avance Financiera	(15) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(16) Acumulado Meta Financiera (\$)	(17) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	778 Numero de instituciones educativas participantes en el proyecto	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0,0	0,0	0,0			8,0	8,0	100,0								
1787 - Acuerdos recíprocos por la conservación del agua	1032 Numero de acuerdos establecidos entre actores sociales para la conservación de los recursos naturales y el ambiente	ACUERDOS	21,0	30,0	100,0		100,00%	28,0	30,0	100,0		798.000.000,0	798.000.000,0	100,0	2.345.000.000,0	2.345.000.000,0	100,0	Se han suscrito 30 acuerdos recíprocos por el agua. lo que ha permitido planificar, en primera instancia, inversión para 641.39 hectareas en conservación de bosque; 234.32 hectareas en reducción de amenaza sobre los recursos agua, suelo y bosque; y 26.2 kilómetros lineales de franjas forestales protectoras. Es importante anotar, que durante los primeros dos meses del año 2016, se obtendrá la firma de mas acuerdos lo que implicará mas áreas de conservación, teniendo en cuenta que el convenio finaliza el 26 de marzo de 2016/va: El proyecto alcanzó las metas previstas, las cuales se relacionan a continuación: 1) Monitoreo vegetal post campañas. Con esta información a partir del análisis de los datos recolectados, se evidencia, de manera moderada, la incidencia positiva del proyecto en el recurso bosque. 2) Monitoreo social. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la línea base, se definieron algunas variables sobre las cuales se podrían registrar cambios en corto tiempo, el análisis respectivo así lo evidenció. 3) Levantamiento cartográfico. Teniendo en cuenta los predios ARA se levantó información cartográfica de cada una de ellos, esto es complemento de la planificación predial participativa. 4) Evaluación de servicios eco sistémicos. Se hizo uso del Método TESSA, se concretaron los resultados obtenidos. 5) Formalización de los Comités Gestores. Las siete cuencas cuentan con sus
	777 Numero de mujeres implementando acciones de conservación de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	140,0	156,0	100,0			140,0	156,0	100,0								
	831 Numero de actores sociales caracterizados, asociados al efecto ambiental priorizado	ACTORES SOCIALES	0,0	0,0	0,0			28,0	59,0	100,0								
	832 Numero de estrategias educativas implementadas para la conservación de las cuencas hidrograficas prioritizadas	ESTRATEGIAS	7,0	7,0	100,0			7,0	7,0	100,0								
	833 Numero de acuerdos de conservación de los recursos naturales suscritos con los actores sociales relevantes	ACUERDOS	28,0	30,0	100,0			28,0	30,0	100,0								
1791 - Ambiente y Cultura	285.1 Numero de estrategias definidas para contextualizar la Política Nacional de Educación Ambiental	ESTRATEGIAS	3,0	3,0	100,0		100,00%	3,0	5,0	100,0		293.220.000,0	273.609.630,0	93,31	1.619.073.036,0	1.574.108.443,25	97,22	Del Resultado 1. Con respecto al convenio 016 de 2014, (CVC-FZC) durante el mes de noviembre se llevo a cabo el proceso de finalización, elaboración de informe final tecnico y financiero y del documento de sistematización. Se suscribió acta de finalización el 30 de noviembre de 2015. Se recibió por parte de la supervisión la totalidad de los productos pactados. Del Resultado 2. Para el cumplimiento del resultado 2, se suscribieron los convenios 039 (Fundaciencia) y 043 (GEOMA) de 2014. Los convenios se encuentran liquidados. Del Resultado 3 Se coordinó con algunas universidades de la región como la universidad católica, univalle, javeriana, san buenaventura, libre el acompañamiento a sus PRAU. Las actividades establecidas en el convenio CVC 027 de 2017 con la universidad javeriana se desarrollaron satisfactoriamente. El acompañamiento a la coordinación, supervisión fue satisfactorio./va: Del Resultado 1 En el marco del presente proyecto y dando cumplimiento al resultado 1, se suscribió el convenio 016 de 2014. Este convenio cuenta con vigencias futuras y finalizo en el mes de noviembre de 2014, el seguimiento se reporta en la vigencia 2015. Actualmente se encuentra finalizado. Del Resultado 2. Para el cumplimiento del resultado 2, en la vigencia anterior, se suscribieron los convenios 039 (Fundaciencia) y 043 (GEOMA) de 2014. Los convenios se encuentran liquidados.
	400 Numero de talleres y eventos realizados	NUMERO	0,0	0,0	0,0			4,0	4,0	100,0								
	462 Numero de municipios asesorados en la formulación de sus Planes Municipales de Educación Ambiental	MUNICIPIOS	7,0	7,0	100,0			7,0	7,0	100,0								
	463.1 Numero de redes sociales del CIDEA departamental fortalecidas en el componente de comunicación	REDES	1,0	1,0	100,0			1,0	3,0	100,0								
	464.1 Numero de redes de PRAES consolidadas en el departamento	REDES	1,0	1,0	100,0			1,0	3,0	100,0								
	706 Numero de proyectos de los Planes Municipales de Educación Ambiental implementados	PROYECTOS	15,0	15,0	100,0			17,0	17,0	100,0								
	775 Numero de personas de la comunidad educativa capacitadas en temáticas ambientales	PERSONAS	240,0	455,0	100,0			480,0	773,0	100,0								
	909 Numero de mujeres capacitadas como educadoras ambientales	NUMERO	40,0	271,0	100,0			80,0	315,0	100,0								
1801 - Organización social para el uso, manejo y conservación de los recursos naturales	1052 Numero de organizaciones de usuarios empoderadas por una mejor administración y distribución del recurso hídrico	ORGANIZACIONES	7,0	7,0	100,0		99,28%	7,0	5,33	76,14		316.000.000,0	314.593.102,0	99,55	1.035.052.234,0	1.027.571.599,0	99,28	Resultado 1. El convenio (ACODAL) presentó Informe final donde se evidenció el logro de las metas propuestas: priorización, con las comunidades y organizaciones prestadoras del servicio de agua, de las acciones de conservación de las microcuencas abastecedoras de los acueductos rurales seleccionados. Teniendo en cuenta la priorización se hizo la cuantificación respectiva de las acciones de conservación priorizadas. Implementación de las acciones de conservación de las microcuencas abastecedoras de los acueductos rurales seleccionados: Municipio de Alcalá (acueducto maraveles con instalación de dos sistemas de descontaminación de fuente superficial). Municipio de Cartago (acueducto coloradas aislamiento de 2 kilómetros lineales de franja forestal protectora). Municipio de Guacarí (acueducto puente rojo con aislamiento de 2 kilómetros lineales de franja forestal protectora). Municipio de Yotoco (acueducto la floresta aislamiento de 2 kilómetros lineales de franja forestal protectora). Municipio de Jamundí (acueducto Bella Vista-Clavellillas aislamiento de 2 kilómetros lineales de franja forestal protectora y 4 kilómetros lineales de enriquecimiento forestal). Se evidenció la implementación de la estrategia de comunicación, el fortalecimiento de las organizaciones prestadoras del servicio de agua y entregaron documento de sistematización de la experiencia. Resultado 2. Se elaboraron las vallas previstas, las cuales fueron ubicadas en las madrevejas: La Trozada, Cementerio, Bocas de Tulua, Videles, Madrigal, El Estero, La Guinea - Guarín. Murales en Videles y Guarín-La Guinea y el audiovisual; todo ello como parte de la implementación de la estrategia de protección de los humedales del Departamento. Los convenios a través de los cuales se llevaron a cabo las acciones del proyecto entraron a etapa de liquidación (va: Las metas previstas para
	220.1 Numero de estrategias de sensibilización sobre manejo sostenible del ambiente realizada	ESTRATEGIAS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
	305.5 Numero de materiales diseñados para la estrategia	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			3,0	3,0	100,0								
	366 Numero de acciones del plan de manejo implementadas	ACCIONES	26,0	26,0	100,0			39,0	39,0	100,0								
	400 Numero de talleres y eventos realizados	NUMERO	0,0	0,0	0,0			4,0	3,0	75,0								
	674 Lineamientos conceptuales y metodológicos de los recursos naturales	INFORMES	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	777 Numero de mujeres implementando acciones de conservación de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	20,0	36,0	100,0			65,0	102,0	100,0								
	875 Numero de organizaciones sociales contribuyendo en la recuperación de las microcuencas abastecedoras de los acueductos municipales	ORGANIZACIONES	7,0	9,0	100,0			7,0	9,0	100,0								
1802 - Gestión Ambiental Participativa	1049 Porcentaje de avance en la implementación de acciones orientadas a mejorar la gestión ambiental municipal por parte de los entes territoriales	PORCENTAJE	30,0	30,0	100,0		84,68%	100,0	109,0	100,0		141.330.000,0	131.079.261,0	92,75	656.915.653,0	556.293.910,0	84,68	Del Resultado 1. Se aprobó la solicitud de reducción de recursos y metas para el resultado 1. Administraciones municipales apoyadas para el mejoramiento de su gestión ambiental municipal desde la potencialización de la participación organizada de la sociedad civil; para la vigencia 2015. La solicitud se realizó mediante memorando 0701 - 12855 - 01 - 2015 y se aprobó mediante Acuerdo 026 de mayo 7 de 2015. Se realizó el ajuste del proyecto en el SIGEC. El convenio se encuentra liquidado. Del Resultado 2. El fortalecimiento de las veedurías se realizó el proceso de formación reflejado en 4 jornadas dobles tipo taller donde participaron los vendedores y funcionarios de las organizaciones antes territoriales y
	1050 Numeros grupos sociales participando en iniciativas de gestión ambiental del orden local, regional y nacional	GRUPOS	1,0	0,6	60,0			3,0	2,6	86,67								

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESERCIÓN AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS PROYECTADA	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones	
	1051 Porcentaje de avance en la implementación de acciones orientadas a mejorar la gestión ambiental municipal por parte de la sociedad civil	PORCENTAJE	30,0	30,0	100,0			100,0	100,0	100,0								participaron los veedores y funcionarios de las personas, entes territoriales y de las DAR. Se trabajo con 17 veedurías. En La Cumbre: La mujer represento el 55% de los integrantes de los comités de veeduría Buga: La mujer represento el 67% de los integrantes de los comités de veeduría B/tura: La mujer represento el 50% de los integrantes de los comités de veeduría Tulua: La mujer represento el 1% de los integrantes de los comités de veeduría Zarzal: La mujer represento el 50% de los integrantes de los comités de veeduría En total participaron 74 mujeres y 15 veedurías fortalecidas El convenio se encuentra liquidado/va: Para el cumplimiento de los resultados 1 y 2, se suscribió convenio 017 de 2014 con la Pontificia Universidad Javeriana. El proyecto se encuentra liquidado	
	383 Acuerdos institucionales para la gestión ambiental en el Valle del Cauca	ACUERDOS	10,0	0,0	0,0			22,0	12,0	54,55									
	598 Numero de CLUBES DE GUARDIANES DE LA VIDA conformados por niños y jóvenes de la zona, emprendiendo acciones de valoración del entorno	PERSONAS	150,0	150,0	100,0			400,0	400,0	100,0									
	872 Numero de veedurías ciudadanas fortalecidas que hacen seguimiento a la gestión ambiental del territorio	NUMERO	5,0	15,0	100,0			8,0	18,0	100,0									
	873 Cuencas con planes de ordenación y manejo que han consolidado consejos de cuenca	CUENCAS	0,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0									
	874 Numero de estrategias de información y comunicación para la formación ambiental diseñadas y validadas	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0			3,0	2,0	66,67									
	900 Avance en el proceso de concertación con los actores sociales	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			10,0	5,0	50,0									
	908 Numero de mujeres formadas como líderes ambientales	NUMERO	29,0	74,0	100,0			60,0	105,0	100,0									
	1803 - Etnoeducación, cultura y participación para comunidades indigenas	1043 Numero de areas de interes ambiental declaradas en territorio de comunidades indigenas	AREAS	2,0	2,0	100,0		99,55%	4,0	4,0	100,0		10.500.000,0	9.268.964,0	88,28	276.286.535,0	275.055.499,0	99,55	Los recursos programados para esta vigencia no se ejecutaron. La solicitud fue elevada y formalizada por la ORIVAC quien consideró que era mas conveniente la ejecución de las acciones durante el plan de acción 2016-2019 para poder cubrir un área mayor en terminos de área de interes ambiental/va: Los resultados previstos se lograron, se contó con la participación de las comunidades indigenas seleccionadas, al igual que de las autoridades ancestrales. La declaratoria de las áreas de interes ambiental permitió no solo la participación masiva de las comunidades sino la oportunidad de rescatar y no dejar perder su saber ancestral en lo que a lo ambiental se refiere, lo cual tambien incide sustancialmente en lo territorial, espiritual, salud y otros componentes que hacen parte de su cosmovision
473 Numero de jornadas de trabajo de intercambio de conocimiento para la identificación de objetos, objetivo de conservación y otros criterios basicos		JORNADAS	0,0	0,0	0,0			12,0	15,0	100,0									
777 Numero de mujeres implementando acciones de conservación de los recursos naturales y el ambiente		NUMERO	8,0	17,0	100,0			22,0	61,0	100,0									
852 Numero de comunidades indigenas adelantando acciones orientadas al rescate del saber ambiental ancestral		COMUNIDADES	2,0	2,0	100,0			4,0	4,0	100,0									
1804 - Etnoeducación, cultura y participación para comunidades negras	284 Numero de consejos comunitarios de territorios de comunidades negras participando en el proceso de gestión ambiental	CONSEJOS COMUNITARIOS	88,0	88,0	100,0		99,24%	88,0	136,0	100,0		1.213.000.000,0	1.194.617.495,0	98,48	2.728.541.582,0	2.707.906.277,0	99,24	En el Marco de los Convenios 056/15 suscrito con el Consejo Comunitario Citronela y Convenio 059/15 suscrito con FUNDASER y Convenio 051/14 suscrito con Marea Verde se recuperaron y priorizaron áreas de interés en los Consejos de Chagres, Citronela, Zabaleta, Afrotriple Paralelo a este trabajo se implementó un programa educativo para comunidades Negras formulado por los Consejos Comunitarios y de manera participativa se construyeron lineamientos para generar control social sobre el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y las áreas en recuperación. Se capacito a los consejos comunitarios de Chucheros, La Brea, Bajo Calima, Citronela, y San Marcos del Municipio de Buenaventura, y la Tupia, Bolo Artonal, Ángel de Luz y Chagres (consejos comunitarios de los valles interandinos) en conservación en normatividad ambiental en relaciona a las cuencas hidrográficas, organización comunitaria, liderazgo y participación en áreas protegidas y de conservación. En el Marco de los Convenios 033/13 suscrito con el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico y Convenio 174/15 suscrito con el Consejo Comunitario de Calle larga. Se realizaron acciones que contribuyen a la recuperación 14 micro cuencas abastecedoras de acueducto de los siguientes Consejos Comunitarios: Mayor de Anchicayá, Sabaletas, Cisneros, Malaguita, San Antonio del Castillo, Alto Anchicaya, Loboguerrero, Chagres, Robles, La Tupia, Guacarí y sus veredas, Zabaleta, El Engaño y La Garza. Dichas acciones consistieron en manejo de la cobertura boscosa, a través de practicas Silviculturales las cuales fueron identificadas a través del diagnostico participativo en cada una de las comunidades. En estas áreas se desarrollaron las Estrategias Educativas Corporativa para el manejo integral del Recurso Hídrico, uso y manejo eficiente del agua en zonas Rurales y Guías practicas para el desarrollo de estrategias socioeducativas en la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, de igual manera se desarrollo un proceso comunitario que permite definir compromisos y acuerdos por parte de los Consejos comunitarios que garanticen la sostenibilidad del proceso implementado. En los Consejos comunitarios de Zabaleta, Alto Anchicaya, Queremal, Loboguerrero, La Garza, El Engaño y Guacarí y sus veredas se capacito en la conformación y fortalecimiento de las juntas administradoras de agua. Se trabajo en el manejo adecuado de los residuos sólidos domiciliarios en	
	303 Numero de consejos comunitarios con planes de administración y manejo de recursos naturales en territorios colectivos de comunidades negras	CONSEJOS COMUNITARIOS	0,0	0,0	0,0			3,0	1,0	33,33									
	341.4 Numero de organizaciones promovidas y fortalecidas	ORGANIZACIONES	10,0	14,0	100,0			10,0	14,0	100,0									
	776 Numero de consejos comunitarios ubicados en la cuenca del rio Cauca participando de procesos educativos	CONSEJOS COMUNITARIOS	0,0	0,0	0,0			8,0	8,0	100,0									
	777 Numero de mujeres implementando acciones de conservación de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	10,0	10,0	100,0			110,0	110,0	100,0									
	864 Numero de consejos comunitarios adelantando acciones de recuperación en areas de interes ambiental	CONSEJOS COMUNITARIOS	12,0	12,0	100,0			16,0	16,0	100,0									
	865 Numero de actores sociales que disminuyen la generación de residuos solidos	ACTORES SOCIALES	19,0	19,0	100,0			19,0	19,0	100,0									
	866 Numero de organizaciones de la sociedad civil aprovechando y transformando los residuos solidos organicos e inorganicos	ORGANIZACIONES	19,0	19,0	100,0			19,0	19,0	100,0									
	867 Numero de consejos comunitarios fortalecidos	CONSEJOS COMUNITARIOS	84,0	84,0	100,0			84,0	84,0	100,0									

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESCRIPCION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % Avance meta Fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS DE PROTECCION	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones		
1805 - Sostenibilidad Ambiental y Educación	191 Numero de localidades priorizadas con estrategias educativas implementadas	LOCALIDADES	10,0	9,6	96,0		99,59%	16,0	15,6	97,5		1.255.925.000,0	1.247.613.652,0	99,34	2.049.791.550,0	2.041.480.202,0	99,59	La Fundación Sigma, realizo la implementación de la estrategia de manejo adecuado del suelo, en los municipios de El Cairo, Argelia, Ansermanuevo y Cartago. La estrategia de control del ruido se implemento en los municipios de Tulua, Buga, Pakmira y Calima Darien. En cuanto a la estrategia de gestión del riesgo se priorizaron acciones en los municipios de Yumbo, Bugalagrande, Roldanillo y Calima Darien. En convenio con FUNDASER se implemento la estrategia para disminución de trafico ilegal de fauna silvestre en el municipio de Sevilla, corregimiento de Corozal, estrategia para la gestion del riesgo y manejo adeduaado del suleo en los municipio de Obando y La Victoria y en convenio con la Fundación Tierra posible se implementaron las estrategias educativas para la gestión del riesgo y manejo adecuado del suelo en los municipios de Dagua, Restrepo, La Cumbre y Amaime.LAS aciones contempladas para las viegencias 2013 y 2014 se cumplieron a cabalidad.		
	305.5 Numero de materiales diseñados para la estrategia	UNIDAD	4,0	4,0	100,0			12,0	157,0	100,0										
	325 Numero de estrategias de educacion implementadas	ESTRATEGIAS	2,0	2,0	100,0				4,0	4,0	100,0									
	325.1 Numero de estrategias de educacion implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	1,0	100,0				1,0	1,3	100,0									
	674 Lineamientos conceptuales y metodologicos de los recursos naturales	INFORMES	0,0	0,0	0,0				3,0	3,0	100,0									
	769 Numero de de Entes Territoriales asesorados en planificacion de la Educacion Ambiental en sus municipios	ENTES TERRITORIALES	4,0	4,0	100,0				4,0	4,0	100,0									
	876 Numero de actores sociales participando de las acciones orientadas a la recuperacion del suelo en las zonas beneficiadas por el proyecto	ACTORES SOCIALES	60,0	60,0	100,0				72,0	72,0	100,0									
1840 - Capacitación en legislación especial y consulta previa a entidades públicas y privadas, gremios, ONG y la academia en el Valle del Cauca	1078 Numero de actores sociales capacitados en Consulta previa y normatividad especial para grupos étnicos	ACTORES	0,0	0,0	0,0		100,00%	140,0	140,0	100,0		0,0	0,0	0,0	561.400.000,0	561.400.000,0	100,0	se realizaron las actividades planteadas en la formulacion del proyecto y se ejecutaron satisfactoriamente		
	321 Numero de personas que participan en el evento	PERSONAS	0,0	0,0	0,0			800,0	800,0	100,0										
	953 Numero de Casos de Consulta previas analizados	NUMERO	0,0	0,0	0,0			10,0	10,0	100,0										
1841 - Educación y participación para la gestión ambiental con perspectiva de género.	170 Numero de grupos asociativos de mujeres, consolidados dedicados a actividades productivas sostenibles y de conservacion	GRUPOS	41,0	41,0	100,0		98,15%	49,0	49,0	100,0		823.650.000,0	796.703.200,0	96,73	1.505.714.153,0	1.477.883.300,0	98,15	Resultado No 1 Se realizó Una gira al eje cafetero para conocer experiencias ambientales significativas lideradas por mujeres. Se realizó Un evento final como espacio de integración de las mujeres donde se divulgaron los resultados de todo el proceso. Resultado No 2 Se realizaron acciones de educación y participación para el rescate de los saberes ancestrales en actividades productivas de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes (talleres, encuentros, jornadas de sensibilización). Se formularon e implementaron iniciativas ambientales fortaleciendo a las organizaciones, incluyendo la liderada por mujeres indígenas (temas de las iniciativas: agricultura orgánica, recuperación de suelos con plantas nativas, siembra de plantas aromáticas, producción limpia, entre otras). Con los recursos de la primera adición del convenio, se beneficiaron a 32 organizaciones más de mujeres en todo el proceso Resultado 3 Se formularon iniciativas comunitarias de carácter ambiental con perspectiva de género, (en total 48 iniciativas formuladas con los recursos de las dos vigencias), con los recursos de la primera adición del convenio, se benefició un número superior al proyectado de organizaciones de mujeres. Se conformó la red de mujeres del Valle del Cauca, se dejó establecido el plan de trabajo, la organización interna, todo el proceso de legalización y capacitación para que apoyen a futuro la gestión ambiental de sus municipios y el departamento en general./va:		
	321 Numero de personas que participan en el evento	PERSONAS	120,0	120,0	100,0			120,0	120,0	100,0										
	341 Numero de organizaciones promovidas y fortalecidas	ORGANIZACIONES	41,0	41,0	100,0			49,0	49,0	100,0										
	405 Numero de organizaciones de mujeres constituidas legalmente y consolidadas	ORGANIZACIONES	1,0	1,0	100,0				1,0	1,0	100,0									
	777 Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	384,0	384,0	100,0				432,0	432,0	100,0									
908 Numero de mujeres formadas como lideres ambientales	NUMERO	384,0	384,0	100,0				980,0	980,0	100,0										
1873 - Contextualización de la Política Nacional de Educación Ambiental a los municipios de Buenaventura y Dagua	285 Numero de estrategias definidas para contextualizar la Política Nacional de Educacion Ambiental	ESTRATEGIAS	2,0	2,0	100,0		98,72%	2,0	2,0	100,0		685.000.000,0	676.236.608,0	98,72	685.000.000,0	676.236.608,0	98,72	SSE CULMINÓ EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LOS 10 PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES, Para ello fue necesario realizar Las reuniones y talleres para la realización del diagnóstico participativo, la caracterización de la Institución Educativa y la Contextualización de los PRAES, al igual que los talleres Educativos Ambientales. Se apoyo de igual manera en la Conformación Multidisciplinaria del Comité o el Grupo encargado de dinamizar el PRAES, en cada una de las Instituciones Educativas. Las Instituciones Educativas Fueron: Institución Educativa General Carlos Alban(Juntas Dagua); San Pedro Claver del Naranjo, y el Queremal , y Lobo Guerreroen el Municipio de Dagua. En el Municipio de Buenaventura En La Institución Educativa Pablo Emilio Carvajal.; Jose Maria Cordoba en El Corregimiento de Cordoba; Antonio Jose de Sucre, en el Consejo Comunitario de Sabaletas Alfredo Vasquez Cobo en la Comunidad Negra de San Isidro. Se culminaron los Proyectos Ambientales Ciudadanos liderados por Mujeres de los Consejos Comunitarios de los Municipios de Dagua( Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del Naranjo, Juntas, Lobo Guerrero, La Garza, El Piñal, El Pajar y Sabaletas) y 11 PROCEDAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA ( Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Barra, Puerto España, Sabaletas, Los Lagos, Las Palmeras, La Gloria, La Esperanza, La Ca Caucana, Calle Larga, San Isidro y Cabeceras) Estos PROCEDAS en su mayoría estan orientados a la protección del Medio AMBIENTE PARA LOS CUALES SE		
	592 Numero de PRAES implementados	PRAES	10,0	10,0	100,0			10,0	10,0	100,0										
	640 Numero de proyectos ambientales de iniciativa comunitaria apoyados por la Corporacion	INICIATIVAS	17,0	18,0	100,0			17,0	18,0	100,0										
	775 Numero de personas de la comunidad educativa capacitadas en tematicas ambientales	PERSONAS	2.100,0	2.100,0	100,0			2.100,0	2.100,0	100,0										
	777 Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	255,0	300,0	100,0			255,0	300,0	100,0										
778 Numero de instituciones educativas participantes en el proyecto	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10,0	10,0	100,0				10,0	10,0	100,0										
<b>8 - Fortalecimiento de capacidades institucionales</b>					<b>96,31%</b>															
0350 - Atención al Ciudadano	2751 PORCENTAJE DE TRÁMITES DESISTIDOS CON ACTO ADMINISTRATIVO	PORCENTAJE	300,0	283,33	94,44		100,00%	300,0	283,33	94,44		20.050.000,0	150.000,0	0,75	20.050.000,0	150.000,0	0,75	Dado que los indicadores evaluados desde la DGA, 2751 y 2752 son nuevos, aún no se tiene un referente comparativo de periodos anteriores. Sin embargo, se observa que pese a que el Proceso Atención al Ciudadano se creó recientemente, ha logrado dinamizar los tiempos de respuesta en cuanto a la		

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) % AVANCE FISICO	(6A) DESERCIÓN AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta fisica	(10) POBERRACIONES DE PROYECTOS PROYECTOS	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
	2752 TIEMPO PROMEDIO DE EXPEDICIÓN DE AUTO DE INICIO A PARTIR DEL LLENO DE REQUISITOS	UNIDAD	10,0	10,83	100,0			10,0	10,83	100,0								expedición del Auto de Inicio y a la formalización del cierre de expediente por desestimación, lo cual por un lado contribuye a mejorar la imagen corporativa y por otro a darle una gestión más rápida a los expedientes.
1567 - Actualización de la formación catastral en municipios del Valle del Cauca	197 Numero de municipios con base catastral actualizada	MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0		N/A	2,0	2,0	100,0		0,0	0,0	0,0	350.000.000,0	350.000.000,0	100,0	Del proyecto 1567 se realizó el último pago del 20% del contrato No 201 de 2012 para la actualización catastral de Jamundí está pendiente liquidar contrato. No tuvo recursos en la vigencia 2015
	801 Numero de Municipios que han recibido apoyo de la Corporación para Actualizar la formación catastral.	MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0			2,0	2,0	100,0								
	802 Numero de Municipios que cuentan con la concertación de la participación definitiva en la actualización catastral	MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0			2,0	2,0	100,0								
1753 - Actualización tecnológica de la infraestructura de software de los aplicativos que soportan la gestión administrativa	1022 Porcentaje de actualización de la plataforma de aplicaciones corporativa	PORCENTAJE	4,0	4,0	100,0		100,00%	100,0	100,0	100,0		1.049.393.759,0	816.110.172,0	77,77	5.463.975.620,0	5.230.692.033,0	95,73	Se han presentado retrasos en el proceso de implementación de los aplicativos JD Edwards Enterprise One V9.1 y Query's7. Estos retrasos se deben a dificultades a la hora de concertar entre los proveedores y los funcionarios la recepción de entregables acordados en el contrato, la solicitud por parte de los funcionarios de nuevas funcionalidades que no habían sido contempladas en los requerimientos para el contrato actual e incumplimiento por parte de funcionarios en sus responsabilidades dentro del proyecto. Los indicadores que no presentan avance en la vigencia obedece a que ya fueron cumplidos en vigencias anteriores, como lo muestra el avance acumulado.
	388 Porcentaje de avance en la implementación de aplicativos	PORCENTAJE	340,0	336,0	98,82			400,0	396,0	99,0								
	803.1 Documento de requerimientos técnicos y funcionales para la plataforma de base de datos y de aplicaciones	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	803.4 Documento de requerimientos técnicos y funcionales de la base tecnológica de ofimática	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	803.5 Documento de requerimientos técnicos y funcionales y mapa de arquitectura de la solución de infraestructura de hardware para el datacenter corporativo	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	804 Porcentaje de implantación de la plataforma de base de datos y plataforma de aplicaciones (capa media)	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0								
	804.1 Porcentaje de implantación de la plataforma de base de datos y plataforma de aplicaciones (capa media)	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0								
	815 Porcentaje de implantación de las aplicaciones de ofimática adquiridas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0								
	816 Porcentaje de implantación de la plataforma de hardware adquirida	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0								
	816.1 Porcentaje de implantación de la plataforma de hardware adquirida	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0								
	822 Equipos de computo adquiridos con licenciamiento	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			60,0	60,0	100,0								
	880 Porcentaje de implantación de aplicativos	PORCENTAJE	4,0	4,4	100,0			89,556	86,25	96,31								
1754 - Adecuación de la distribución de cargos de la planta de personal a las necesidades misionales de la corporación y las exigencias normativas	1020 Estructura organizacional adecuada a las necesidades misionales de la Corporación y la normatividad	NUMERO	0,0	0,0	0,0		N/A	1,0	1,0	100,0		0,0	0,0	0,0	459.482.781,0	459.482.781,0	100,0	Los Proyectos de Modernización Institucional 1754 y 1755 culminaron en noviembre de 2014 con la entrega de los productos establecidos en el contrato 354 de 2012.
	794 Estructura organizacional actual analizada	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	795 Estructura organizacional con funciones ajustadas para cada área	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	796 Estructura organizacional con la distribución de cargos de la planta de personal ajustada	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	797 Manuales específicos de funciones y competencias laborales ajustados a las necesidades de cada área.	MANUALES	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	819 Plan de trabajo para la ejecución del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
1755 - Diseño de un sistema de evaluación del desempeño basado	1021 Sistema propio de evaluación del desempeño laboral basado en competencias, diseñado y probado	SISTEMAS	0,0	0,0	0,0		N/A	1,0	1,0	100,0		0,0	0,0	0,0	150.000.000,0	150.000.000,0	100,0	PROYECTO 1755: El Sistema de Evaluación del Desempeño propuesto por la Universidad, se encuentra en proceso de revisión por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Una vez se obtenga respuesta se estará procediendo a implementar el Estudio Piloto por un término de 6 meses.

(1) PROGRAMAS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	INDICADOR	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) %AVANCE FISICO	(6A) DESCRIPCION AVANCE FISICO	(6B) PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA META FISICA	(7) Meta Fisica Plan de Acción	(8) Acumulado meta Fisica	(9) % avance meta Fisica	(10) PODERACIONES DE PROYECTOS DE INICIATIVA	(11) Meta Financiera Anual (\$)	(12) Avance Meta Financiera (\$)	(13) % Avance Financiera	(14) Meta Financiera Periodo del Plan (\$)	(15) Acumulado Meta Financiera (\$)	(16) % Avance Financiera Acumulado	(17) Observaciones
en competencias	798 Porcentaje de avance en el diseño del sistema propio de evaluación del desempeño laboral basado en competencias	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0	0							El proyecto se terminó y no tuvo metas ni recursos asignados para la vigencia 2015.
	799 Numero de funcionarios asistentes a las jornadas de sensibilización	NUMERO	0,0	0,0	0,0			626,0	626,0	100,0	0							
	800 Numero de funcionarios capacitados	NUMERO	0,0	0,0	0,0			626,0	626,0	100,0	0							
1796 - Mejoramiento del recaudado de Sobretasa Ambiental	1041 Municipios apoyados por la Corporación para el mejoramiento del recaudo de sobretasa ambiental	MUNICIPIOS	1,0	1,0	100,0		100,00%	7,0	7,0	100,0	0	345.000.000,0	345.000.000,0	100,0	903.000.000,0	903.000.000,0	100,0	Para la vigencia 2015, el proyecto 1796 "Mejoramiento del Recaudado de la Sobretasa Ambiental", con recursos por \$345 millones de pesos y una meta de objetivo y resultado de 1 municipio, ha tenido los siguientes avances: La CVC suscribió Contrato Interadministrativo con el IGAC y el Municipio de Candelaria No. CVC 318 de 2015, IGAC No. 07 y Municipio No. 12, con el fin de adelantar y finalizar las etapas y actividades del proceso de actualización de la formación catastral para la zona urbana y rural del MUNICIPIO DE CANDELARIA. El 4 de diciembre de 2015, se suscribió acta por la cual se finalizó el proceso de reconocimiento predial del Municipio de Candelaria, según contrato interadministrativo No. 07 IGAC, No. 12 Municipio de Candelaria y No. 318 CVC. El 21 de diciembre de 2015, el IGAC emitió resolución No. 178 de 2015, por la cual se ordena la inscripción en el Catastro de los predios formados y/o actualizados en el Municipio de Candelaria, sectores urbano y rural y se determina la vigencia. En el Diario Oficial No. 49.737 del 26 de diciembre de 2015, se publicó la resolución de puesta en vigencia de la actualización de la formación catastral del Municipio de Candelaria. Se benefician de este proyecto tanto el Municipio de Candelaria como la CVC, toda vez que con la Actualización de la Formación Catastral, redunda en mayores ingresos por concepto del Impuesto Predial y la Sobretasa Ambiental, los cuales se verán reflejados en el presupuesto del próximo año.
	801 Numero de Municipios que han recibido apoyo de la Corporación para Actualizar la formación catastral.	MUNICIPIOS	1,0	1,0	100,0			7,0	7,0	100,0	0							
1842 - Modernización de la Gestión Documental en la CVC.	199 Porcentaje de avance en la sistematización de archivos que forman parte de la memoria técnica de la Corporación	PORCENTAJE	40,0	40,0	100,0		85,52%	100,0	120,0	100,0	0	797.875.000,0	781.179.406,0	97,91	1.751.134.384,0	1.722.396.549,52	98,36	Se trabajó intensamente en la adecuación de las sedes de los archivos de la direcciones regionales y la sede principal, dejando terminadas tres archivos en la sede de cali y uno en cada sede regional, menos en Dagua y Buenaventura, dado que el contratista pidió prorroga de 60 días para la entrega. Se trabajaron las sedes de las Ventanillas únicas en igual número de sedes quedando pendientes Dagua y Buenaventura por las mismas razones. Se trabajaron la Historias de vida laborales en un total de 6885 tanto de activos como de retirados. Se entregó por parte del contratista de la biblioteca virtual ECopedia, única en su género en Colombia y se actualizó la página Web de la CVC para cumplir con los lineamientos de Gobierno en Línea. no quedó pendiente nada del año 2014, referente al proyecto 1842.
	253 Numero de metros cuadrados de sedes locativas adecuadas	METRO CUADRADO	120,0	0,0	0,0			562,0	250,0	44,48	0							
	388 Porcentaje de avance en la implementación de aplicativos	PORCENTAJE	40,0	40,0	100,0			40,0	40,0	100,0	0							
	475 Numero de archivos sistematizados que forman parte de la memoria técnica de la Corporación	ARCHIVOS	4,0	4,0	100,0			8,0	3.992,0	100,0	0							
	632 Numero de sedes adecuadas y remodeladas	UNIDAD	2,0	0,0	0,0			8,0	2,0	25,0	0							
	951 Numero de tablas de retención documental actualizadas	NUMERO	10,0	22,0	100,0			20,0	52,0	100,0	0							
	952 Numero de Tablas de Valoración Documental elaboradas	NUMERO	5,0	15,0	100,0			8,0	19,0	100,0	0							
1857 - Construcción y adecuación de sedes y subsedes de la CVC	253.1 Numero de metros cuadrados de subsedes locativas adecuadas	METRO CUADRADO	550,0	550,0	100,0		100,00%	550,0	550,0	100,0	0	316.917.491,0	301.825.779,0	95,24	316.917.491,0	301.825.779,0	95,24	El supervisor del contrato CVC No. 0577-2015, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN DEL ÁREA DE LAS SUBSEDES - UGC DE BAJO CALIMA, SAN CIPRIANO, MALLORQUIN Y PUERTO MERIZALDE QUE HACEN PARTE DE LA DAR PACIFICO OESTE DE LA CORPORACIÓN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO # 1857, mediante informe de supervisión de fecha 14 de diciembre de 2015, solicita la aprobación por parte de la entidad para realizar
	970 Numero de sedes y subsedes Corporativas dotadas	UNIDAD	10,0	10,0	100,0			10,0	10,0	100,0	0							