

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL AÑO 2012	AVANCE META FISICA AÑO 2012	PORCENTAJE META FISICA	Ponderación	Avance Ponderado	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG. PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
0 - Funcionamiento							N/A	N/A											
0510 - Gestion Financiera	11	TOTAL DE RECURSOS RECAUDADOS CON REFERENCIA AL TOTAL DE RECURSOS FACTURADOS POR CONCEPTO DE TASA RETRIBUTIVA	PORCENTAJE DE PESOS	20,0	48,0	100,0	N/A	N/A	20,0	48,0	0	100,0	1.607.436.943,0	1.410.828.545,96	87,77	4.958.846.209,0	1.410.828.545,96	28,45	El Grupo de Tesorería y Gestión de Capitales ha contribuido a que la Corporación cumpla con todos los compromisos, realizando el trámite a los desembolsos de manera eficiente y oportuna. De igual manera se han optimizando los recursos alcanzando las rentabilidades proyectadas de acuerdo con las condiciones del mercado. El proceso contable cumple con las metas establecidas para el corte a Diciembre de 2012, y con los requerimientos de información de los diferentes usuarios, resaltando principalmente la presentación de las declaraciones tributarias del periodo y la preparación de los informes contables y tributarios, así como el envío oportuno de la información. Con respecto a los indicadores financieros sus resultados reflejan positivamente la capacidad de pago y el bajo nivel de endeudamiento de la Entidad. La Dirección Financiera ha cumplido con las metas de facturación y recaudo propuestas.
	12	TOTAL DE RECURSOS RECAUDADOS CON REFERENCIA AL TOTAL DE RECURSOS FACTURADOS POR CONCEPTO DE TASA DE USO DEL AGUA	PORCENTAJE DE PESOS	54,0	60,0	100,0			54,0	60,0	0	100,0							
	2100	CUMPLIMIENTO DE LA META DE INGRESOS ANUAL PRESUPUESTAL	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	106,0	0	100,0							
	2104	INGRESOS REALES	PESOS	128.154.586.959,0	135.800.116.228,81	100,0			128.154.586.959,0	135.800.116.228,81	0	100,0							
	2142	PORCENTAJE DE RENTABILIDAD OBTENIDA MEDIANTE INVERSIONES DEL PORTAFOLIO Y DEL PROYECTO DE PRESERVACION DE CAPITAL	PORCENTAJE	6,5	7,71	100,0			6,5	7,71	0	100,0							
	2165	INFORMES CONSOLIDADOS DE EJECUCION PRESUPUESTAL	INFORMES	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	0	100,0							
	2166	ESTADOS CONTABLES	INFORMES	12,0	12,0	100,0			12,0	12,0	0	100,0							
	2171	PORCENTAJE DE EVALUACIONES FINANCIERAS REALIZADAS OPORTUNAMENTE	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	151,0	0	100,0							
	2565	VALOR RECAUDADO POR CONCEPTO DE TASA USO DEL AGUA	PESOS	3.809.724.785,0	4.200.209.530,0	100,0			3.809.724.785,0	4.200.209.530,0	0	100,0							
	2694.1	COSTO DEL RECAUDO DE LA TASA POR USO DEL AGUA EN LA VIGENCIA	PESOS	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0	0,0							
0520 - Gestion del Talento Humano	2105	SOLICITUDES TRAMITADAS DE FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS (JUBILADOS, RETIRADOS)	PORCENTAJE	100,0	83,33	83,33	N/A	N/A	100,0	83,33	0	83,33	15.997.504.841,0	12.130.015.466,97	75,82	49.229.435.150,0	12.130.015.466,97	24,64	El Contrato del plan de Atención Complementario en Salud venció en junio 10 de 2012 y por disposición del Consejo Directivo se suspendieron los efectos del Acuerdo CD- 07 BIS de 2004 que autorizaba contratar el PAC con recursos de la CVC. El 16.61% corresponde a profesionales y técnicos de la Corporación con funciones administrativas. Durante el mes de diciembre de 2012, los abogados contratistas de la oficina de control interno disciplinario llevaron a cabo 127 actuaciones en los expedientes asignados a ellos, así: DR. SILVIO YAFETH MURILLO BENÍTEZ: 44 ACTUACIONES; DR. EDGAR TABARES V: 49 ACTUACIONES; DRA. VICTORIA EUGENIA MAFLA GARCÍA: 34 ACTUACIONES. Por su parte el técnico contratista llevó 50 documentos al CAC; tramitó fotocopias de 19 documentos; folió 13 expedientes; publicó 8 edictos y estados; hizo 4 notificaciones personales; digitó 9 diligencias. Se radicaron veintinueve (21) asuntos para ser evaluados por los abogados. Dentro de las actuaciones de la oficina durante el mes de DICIEMBRE DE 2012, se encuentran las siguientes: 16 AUTOS DE INDAGACIÓN PRELIMINAR; 6 AUTOS DE ARCHIVO; 3 AUTOS DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA; 10 AUTOS DECRETANDO PRUEBAS ADICIONALES; 1 AUTO DE REMISIÓN POR COMPETENCIA; 5 AUTO INHIBITORIO; 1 AUTO AUTORIZANDO COPIAS; 1 AUTO FORMULANDO PLEGO DE CARGOS; 1 AUTO CORRIENDO TRASLADO PARA ALEGAR DE CONCLUSIÓN. Se expidieron 37 solicitudes; 25 comunicaciones; se hicieron 4 notificaciones personales; 8 notificaciones por edicto o estado. Durante el mes de diciembre de 2012 se superó el porcentaje de acciones disciplinarias abiertas, con relación al número de
	2106	PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA LOGRAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS	PROGRAMAS	25,0	44,0	100,0			25,0	44,0	0	100,0							
	2107	PROGRAMAS DE CAPACITACION REALIZADOS	PROGRAMAS DE CAPACITACION	25,0	50,0	100,0			25,0	50,0	0	100,0							
	2155	PORCENTAJE DE ACCIONES DISCIPLINARIAS ABIERTAS	PORCENTAJE	19,0	23,6	100,0			19,0	23,6	0	100,0							
0530 - Gestión de Recursos Físicos	2110	OPORTUNIDAD DE ATENCION A RECLAMOS DE SINIESTROS REPORTADOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	N/A	N/A	100,0	100,0	0	100,0	5.988.727.048,0	5.268.259.452,13	87,97	22.390.050.655,0	5.268.259.452,13	24,64	Durante el mes de diciembre en el Grupo de Recursos Físicos, se ejecutó el mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado, ascensores, sistema eléctrico, sistema hidráulico, sistema telefónico, UPS, mantenimiento de jardines, mantenimiento de piscinas (adultos- niños) y mantenimiento general en la Sede

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL AÑO 2012	AVANCE META FISICA AÑO 2012	PORCENTAJE META FISICA	Ponderación	Avance Ponderado	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG. PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	2111	PROCESOS LEGALES PARA LA ACTUALIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA CORPORACION	PROCESOS	30,0	30,0	100,0	N/A	N/A	30,0	30,0	100,0	100,0	179.068.437,0	137.567.255,0	76,82	703.944.123,0	137.567.255,0	19,54	Se ha dado cumplimiento al cierre de las no conformidades, a la revisión y ajuste de los procesos y procedimientos, a la programación de las auditorías internas de calidad en coordinación con la Oficina de Control Interno. El aplicativo GTC se encuentra en un avance del 100% se realizó la capacitación a los funcionarios de CVC. Se realizó auditoría de acreditación al Laboratorio por parte del IDEAM, y el curso de auditores líderes a 12 funcionarios de la CVC por parte del ICONTEC. se actualizó la documentación del portal Corporativo. Se realizó el cambio de toda la documentación del Proceso FECAC. El año 2012 cierra con los sistemas de gestión certificados y acreditados ISO 9001:2008, NTCGP 1000.2009, ISO 14001:2004 e ISO 17025:2005
	2149	SERVICIOS DE TRANSPORTE ATENDIDOS CON RELACION AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
	2167	PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES REGISTRADOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
	2168	PORCENTAJE DE VEHICULOS DE LA CORPORACION EN CONDICIONES OPTIMAS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
0540 - Gestion de Calidad	2154	INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CALIDAD EN IMPLEMENTACION	INFORMES	4,0	4,0	100,0	N/A	N/A	4,0	4,0	100,0	100,0	179.068.437,0	137.567.255,0	76,82	703.944.123,0	137.567.255,0	19,54	Se ha dado cumplimiento al cierre de las no conformidades, a la revisión y ajuste de los procesos y procedimientos, a la programación de las auditorías internas de calidad en coordinación con la Oficina de Control Interno. El aplicativo GTC se encuentra en un avance del 100% se realizó la capacitación a los funcionarios de CVC. Se realizó auditoría de acreditación al Laboratorio por parte del IDEAM, y el curso de auditores líderes a 12 funcionarios de la CVC por parte del ICONTEC. se actualizó la documentación del portal Corporativo. Se realizó el cambio de toda la documentación del Proceso FECAC. El año 2012 cierra con los sistemas de gestión certificados y acreditados ISO 9001:2008, NTCGP 1000.2009, ISO 14001:2004 e ISO 17025:2005
	2169	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS	PORCENTAJE	50,0	50,0	100,0			50,0	50,0									
	2698	CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL - PIGA	PORCENTAJE	50,0	45,0	90,0			50,0	45,0	90,0								
0550 - Asesoría y representación Jurídica	2113	PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES ATENDIDOS	PROCESOS	350,0	345,0	98,57	N/A	N/A	350,0	345,0	98,57	98,57	668.852.717,0	531.752.245,0	79,5	1.728.255.064,0	531.752.245,0	30,77	FINALIZADA LA VIGENCIA 2012 SE PUEDE CONCLUIR QUE LA GESTIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA ASESORA DE JURÍDICA DE LA ENTIDAD, CUMPLIÓ CON LOS FINES PROGRAMADOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE BRINDÓ UN ACOMPAÑAMIENTO CONSTANTE Y ACERTIVO A LAS DEMÁS ÁREAS DE LA CORPORACIÓN, ASÍ COMO LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA MISMA EN LOS ESTRADOS JUDICIALES DONDE SE REQUIRIERA LA ASISTENCIA LEGAL DE LOS ABOGADOS DE LA CVC.
	2114	CONCEPTOS JURIDICOS ELABORADOS	CONCEPTOS	300,0	871,0	100,0			300,0	871,0	100,0								
0610 - Asesoría y verificación del sistema del control interno	2131	ATENCION OPORTUNA DE INFORMES LEGALES Y REQUERIMIENTOS PARA LOS ENTES DE CONTROL	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	N/A	N/A	100,0	100,0	100,0	100,0	507.674.328,0	442.197.326,0	87,1	2.155.421.562,0	442.197.326,0	20,52	El seguimiento y asesoría a los requerimientos de entes de control se hizo sobre un número de 14. Se cumplió con el Plan de Anual de Auditorías Aprobado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, se efectuó a los 18 procesos durante la vigencia 2012 en todas las DAR. Las estrategias identificadas para el procedimiento de autocontrol se cumplieron en la vigencia, culminándose en el mes de Diciembre con la sensibilización desde el Comité De Dirección en la necesidad de revisar los informes generados por el aplicativo SABS. La capacitación de Riesgos para generar una metodología de revisión de los mismos se efectuó y participaron varias dependencias. Se rindió el informe de atención al usuario ante el Comité de Dirección, quedando registrado en el acta No 33 del 3 de Diciembre de 2012. Se realizó la interventoría a los informes de la Revisoría Fiscal.
	2143	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	105,0	100,0								
	2144	EVALUACION DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
	2146	ESTADO DE AVANCE DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
	2160	INFORMES DE ACTIVIDADES DE REVISORIA FISCAL	INFORMES	13,0	12,0	92,0			13,0	12,0	92,0								
0630 - Medición y seguimiento de la satisfacción del usuario	2119	ESTADO DE CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES RECIBIDOS EN LA CORPORACION	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	N/A	N/A	100,0	100,0	100,0	100,0	8.764.007,0	3.000.000,0	34,23	36.582.324,0	3.000.000,0	8,20	En el mes de diciembre el indicador de gestión aumentó a 69, siete puntos por encima del mes anterior. Se registraron 722 casos. Se recibieron solo 58 Denuncias ambientales, la cantidad más baja en todo el año. Hubo solo 4 reclamos por cobro lo que consideramos muy bajo considerando la cantidad de usuarios que tiene la Corporación resaltando la muy buena labor del área financiera. La mayor parte de los casos registrados son solicitudes de tipo informativo, copias, certificaciones etc. Se recibieron 42 quejas en todo el año pero parte de ellos son Denuncias registradas como quejas. Fuen un buen año en términos de
	2153	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	DIAS	15,0	100,0	15,0			15,0	100,0	15,0								

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL AÑO 2012	AVANCE META FISICA AÑO 2012	PORCENTAJE META FISICA	Ponderación	Avance Ponderado	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG. PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
0640 - Seguimiento y Evaluación de la Gestión Corporativa	2005	INFORMES DE SEGUIMIENTO A PLANES CORPORATIVOS	INFORMES	3,0	3,0	100,0	N/A	N/A	3,0	3,0	0	100,0	47.000.000,0	290.000,0	0,62	108.808.047,0	290.000,0	0,27	Se consolidó la información con el seguimiento mensual al sistema de gestión corporativa para el informe de avance de la gestión a noviembre de 2012 arrojando un avance del 38.1% con respecto a los 50.9% programado para el mes de noviembre alcanzando un logro de 75.2%. Se cargo el presupuesto de procesos Se atendieron los requerimientos oficiales relacionados con Respuesta al Oficio 0530-75707-2012-(10) relacionado con la respuesta a solicitud de información, oficio No. 8729. (Inversiones realizadas para el mantenimiento de las cuencas del Río Cauca e inversiones realizadas en las cuencas pertenecientes al municipio de Santiago de Cali) Dra. CARMENZA SALAMANCA GONZALEZ Directora Operativa de Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público Personería Municipal Santiago de Cali Adicionalmente se atendió Respuesta a solicitud de información, oficio No. 8729. (Inversiones realizadas para el mantenimiento de las cuencas del Río Cauca e inversiones realizadas en las cuencas pertenecientes al municipio de Santiago de Cali) Directora Operativa de Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público Personería Municipal Santiago de Cali
0710 - Comunicación Corporativa	2123	REGISTRO DE MONITOREO DE MEDIOS	REGISTRO INFORMACION	480,0	480,0	100,0	N/A	N/A	480,0	480,0	0	100,0	487.148.690,0	449.620.855,0	92,3	2.040.681.886,0	449.620.855,0	22,03	INFORME EJECUTIVO DE PRESENCIA MEDIÁTICA AÑO 2011 CVC La CVC ha logrado convertir a los medios de comunicación una buena herramienta para comunicar todas las acciones que ejecutan en la región y que además, están encaminadas en el cumplimiento de sus objetivos. Durante el año 2011 registramos 2076 noticias de las cuales 1322 (64%) se emitieron en radio, 547 (26%) en prensa y 207 (10%) en televisión. Del total de la información, 952 (46%) fueron positivas, 349 (17%) negativas y 775 (37%) neutras. Estas informaciones son monitoreadas diariamente en 25 medios de comunicación del orden nacional, regional y local. RADIO De las noticias emitidas en radio, el 41% fue de impacto positivo, 19% negativo y 40% neutro. Como Amaneció Cali, Súpernoticias del Valle y RCN Radio fueron los que emitieron la mayor cantidad de información para la CVC. Uno de los temas que generó una imagen desfavorable para la entidad fueron los diversos cuestionamientos que se hicieron desde varios sectores por la responsabilidad de la CVC en el tema de las inundaciones de la región. Es de resaltar también que la Corporación se pronunció en diversas ocasiones sobre la situación invernal que se estaba presentando en la región y las medidas que
0720 - Gestión de tecnologías de información y telecomunicaciones	2124	ADMINISTRACION Y SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	N/A	N/A	100,0	100,0	0	100,0	2.134.761.104,0	2.025.424.798,0	94,88	8.788.365.005,0	2.025.424.798,0	23,05	Con relación a la base tecnológica de Sistemas de Información, se cuenta con el servicio de soporte de primer nivel para los Sistemas de Información DOCUNET, CROSS, Financiero Integrado, ECOPEDIA, Portales (Interno y Externo), y la Suite Visión GCI (SABS, SIGEC, SIPA, Laboratorio y Reporteador). Adicionalmente, contamos con soporte de segundo nivel para DOCUNET, Financiero Integrado, Impuestos Plus, ECOPEDIA, Portales, y la Suite Visión GCI (SABS, SIGEC, SIPA, Laboratorio y Reporteador). Así mismo, nos encontramos finalizando la implantación del Sistema de Información para la Administración Integrada de los Sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y MECI. Finalmente, se está implantando la versión web del módulo de gestión de salvoconductos. En relación a la infraestructura tecnológica informática, se cuenta con el servicio de telecomunicaciones en la sede principal y Direcciones Ambientales Regionales, así como el servicio de Service Desk (Mesa de Servicios) para los equipos de cómputo a nivel cliente. A su vez, se finalizaron los procesos que llevaron a la contratación del soporte y mantenimiento de servidores bajo plataforma Linux, el servicio de soporte al servidor lógico Oracle y a las bases de datos Oracle,
0730 - Manejo de la documentación corporativa	2138	DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LA DOCUMENTACION CORPORATIVA	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	N/A	N/A	100,0	100,0	0	100,0	322.103.006,0	272.902.099,0	84,73	1.032.606.638,0	272.902.099,0	26,43	En el Grupo de Gestión documental se realizaron las distintas actividades programadas para el cumplimiento de la metas, tanto en el archivo como en el Centro de recepción de correspondencia, CAC y el Centro de documentación, CEID. Se realizaron más de 30 capacitaciones a las distintas dependencias de la CVC en lo relacionado con los aplicativos de gestión documental, como son Docunet y Cross y lo relativo a lay de archivos. Se actualizó la
	2139	EFICIENCIA EN LA DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS	PORCENTAJE	100,0	70,0	70,0			100,0	70,0	0	70,0							
	2140	CORRESPONDENCIA ENVIADA OPORTUNAMENTE	PORCENTAJE	100,0	70,0	70,0			100,0	70,0	0	70,0							
0810 - Direcciónamiento Corporativo	2132	VARIACION DEL PLAN FINANCIERO DEL PLAN DE ACCION FORMULADO CON RELACION AL ACTUAL	PORCENTAJE	10,0	0,0	100,0	N/A	N/A	10,0	0,0	0	100,0	1.182.580.770,0	693.222.852,0	58,62	3.615.575.727,0	693.222.852,0	19,17	Los elementos de políticas y estrategias definidos en el Plan Estratégico Corporativo fueron tomados para la elaboración de la propuesta del Plan de Acción 2012-2015, la cual después de varias sesiones fue aprobada por el Consejo Directivo el 21 de diciembre 2012. La socialización del diagnóstico ambiental y la priorización de intervenciones por cuenca hidrográfica realizados con los diferentes actores sociales, permitieron focalizar las actuaciones buscando el mayor impacto de las mismas. Este trabajo continuará en el 2013 donde la definición de escenarios y metas de mediano y largo plazo serán la prioridad en la formulación del Plan de Gestión Ambiental- PGAR. Teniendo en consideración que el ejercicio de la autoridad ambiental para la administración de los recursos naturales es la prioridad más sentida en el territorio, se
	2133	EJECUCION FINANCIERA ANUAL PLAN DE ACCION	PORCENTAJE	100,0	74,7	74,7			100,0	74,7	0	74,7							
	2134	EJECUCION FINANCIERA ANUAL RECURSOS DE INVERSION PLAN DE ACCION	PORCENTAJE	100,0	72,8	72,8			100,0	72,8	0	72,8							
	2135	EJECUCION FINANCIERA ANUAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PORCENTAJE	100,0	80,2	80,2			100,0	80,2	0	80,2							

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL AÑO 2012	AVANCE META FISICA AÑO 2012	PORCENTAJE META FISICA	PonderacProgrmada	Avance Ponderado	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG. PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES		
	2136	GESTION DE RECURSOS DE INVERSION	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	0	100,0								avanzara en el fortalecimiento organizacional de la Corporacion con la revision, tanto de las cargas laborales como de la estructura actual, para reforzar la presencia en el territorio donde algunas actividades productivas demandan mayor atencion por los impactos que estan generando.	
	2170	CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS ANUALES DEL PLAN DE ACCION	PORCENTAJE	100,0	80,4	80,4			100,0	80,4	0	80,4									
	2173	SISTEMA DE MEDICION PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISION Y VISION ESTRUCTURADO	NUMERO	0,5	0,5	100,0			0,0	0,5	0	100,0									
1 - Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos							13,0%	9,7%													
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	2002	NUMERO DE CUENCAS CON INFORMACION BASICA Y TEMATICA DISPONIBLE EN EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA AMBIENTAL	CUENCAS	2,0	1,0	50,0	7,2%	5,6%	8,0	1,0	0	12,5	3.201.720.867,0	2.879.249.672,0	89,93	13.335.690.749,0	2.879.249.672,0	21,59	Ante el inicio tardío de los contratos para la actualización y sistematización de información cartográfica, básica, temática e información alfanumérica relacionada con el diagnóstico de los RN se cumplió parcialmente con las metas establecidas.		
	2007	ESTUDIOS DE MONITOREO DE SUELO.	ESTUDIO	2,0	2,0	100,0			8,0	2,0	0	25,0									
	2008	INFORME CONSOLIDADO DE LINEA BASE DE OFERTA DE RECURSOS NATURALES	INFORMES	1,0	1,0	100,0			4,0	1,0	0	25,0									
	2008.1	INFORME DE LINEA BASE DE OFERTA DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	1,0	1,0	100,0			4,0	1,0	0	25,0									
	2009	ASESORIAS A INICIATIVAS RELACIONADAS CON FAUNA SILVESTRE Y BIOCOMERCIO	ASESORIAS	6,0	6,0	100,0			18,0	6,0	0	33,33									
	2147	INFORME DE LINEA BASE DE DEMANDA DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	1,0	1,0	100,0			4,0	1,0	0	25,0									
	2172	INFORME DE LINEA BASE DE BALANCE DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	1,0	1,0	100,0			4,0	1,0	0	25,0									
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	2011	ESCENARIOS DE COORDINACION INTERSECTORIAL O INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE AREAS PROTEGIDAS OPERANDO.	ESCENARIOS	12,0	12,0	100,0	7,2%	7,2%	12,0	12,0	0	100,0	1.030.387.418,0	740.236.186,0	71,84	4.267.270.968,0	740.236.186,0	17,35	Se emitieron 34 conceptos técnico en toda la vigencia 2012, sobre permisos de investigación en diversidad biológica y manejo y conservación de ecosistemas. Frente a los lineamientos, se cuenta con cuatro documentos para definir la producción de peces de la estación piscícola de Buga, teniendo en cuenta la normatividad vigente frente a especies invasoras, la definición de rondas hídricas, la definición de criterios para identificar áreas estratégicas para la adquisición de predios acorde con el art. 111 de la Ley 99/93 y el establecimiento de veda de algunas especies de flora, lo cual servirá de insumo para el ajuste del Acuerdo No. 17 de 1973. Se culminó la gestión precontractual para la contratación de actividades de los proyectos 1514, 1760, 1761 y 1762. Se ha dado acompañamiento al 100% de usuarios que de manera voluntaria soliciten apoyo en el registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil.		
	2012	LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DE LOS RECURSOS NATURALES	INFORMES	3,0	3,0	100,0			6,0	3,0	0	50,0									
	2012.1	LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DE RECURSOS HIDRICOS	INFORMES	1,0	0,9	90,0			4,0	0,9	0	22,5									
	2012.2	LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	1,0	4,0	100,0			4,0	4,0	0	100,0									
	2130	NUMERO DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN IMPLEMENTADAS VERSUS PROPUESTAS FORMULADAS	PORCENTAJE	87,5	86,25	98,57			96,88	86,25	0	89,03									
0220 - Formulación y Asesoría de Instrumentos de Planificación Ambiental	2180	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCION A SOLICITUDES DE MODIFICACION DE PROYECTOS CORPORATIVOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	5,6%	5,1%	100,0	100,0	0	100,0	1.767.045.312,0	1.587.447.141,0	89,84	7.754.650.324,0	1.587.447.141,0	20,47	En relación con la formulación del PGAR se avanzó con las fases previstas: Elaboración del Diagnóstico Corporativo y la fase de socialización de este diagnóstico con los diferentes actores de la jurisdicción en talleres realizados en las DAR. Lo anterior dado que al posesionarse el Director General en agosto 8 debió iniciarse la formulación del Plan de Acción al 2015 de acuerdo a los plazos establecidos en la norma. En el 2013 se continuará con el proceso de formulación participativa el PGAR. Mediante Resoluciones de la Dirección General de CVC 0100 N°0500-0849-2012 y 0100 N°0500-0853-2012 de diciembre 7 de 2012, fueron aprobados los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos Amaime y Cerrito respectivamente. Los machotes de ambos planes se encuentran en revisión en CVC para posteriormente iniciar su publicación. Respecto al POMCH del río Bugalagrande, se solicitó a la Oficina Asesora de Jurídica orientación sobre las comunicaciones del Ministerio del Interior en el tema de la realización o no de la consulta previa, con respuesta negativa sobre la viabilidad jurídica de aprobar el POMCH si haber surtido el proceso de consulta previa con el Resguardo Indígena DACHI DRUA, certificado como existente en el área de influencia de la cuenca, razón por la cual no se elaboró el correspondiente acto administrativo y por lo tanto en la vigencia 2013 será necesario iniciar dicho proceso solicitando el acompañamiento del Minterior. Durante el mes de diciembre se tramitaron modificaciones con autorización del Director General, a los siguientes proyectos: 1740-1756-1735-1533 y 1537- (éstos 2 últimos de acuerdo a lo autorizado en el Acuerdo CD N°034 de octubre 19 de 2012). En el marco del Plan de Acción 2012-2015, fue formulado el Plan Operativo Anual para la vigencia 2012 de acuerdo a las proyecciones de ingresos y los egresos representados en		
	2181	INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION FORMULADOS Y/O AJUSTADOS	INSTRUMENTOS	1,0	1,0	100,0			5,0	1,0	0	20,0									
	2700.1	CUENCAS CON PLAN DE ORDENACION DEBIDAMENTE ADOPTADO EN LA VIGENCIA	NUMERO	2,0	3,0	100,0			2,0	3,0	0	100,0									
	7	CUENCAS CON PLANES DE ORDENACION Y MANEJO -POMCA- EN EJECUCION	NUMERO DE CUENCAS	3,0	3,0	100,0			16,0	3,0	0	18,75									

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL AÑO 2012	AVANCE META FISICA AÑO 2012	PORCENTAJE META FISICA	Ponderación	Avance Ponderado	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG. PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES		
0310 - Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	2183	NUMERO DE MILLAS DE NAUTICAS EN LA ZONA COSTERA VALLECAUCANA CON SEGUIMIENTO	MILLAS	12,0	12,0	100,0	7,2%	4,1%	48,0	12,0	0	25,0	9.125.779.749,0	8.527.867.587,0	93,45	37.135.668.889,0	8.527.867.587,0	22,96	En cuanto a minería de hecho se contrató la elaboración de 15 planes de manejo de las solicitudes que estaban en trámite. Se evaluó igualmente se incluyó la evaluación e imposición de 12 planes de manejo, de los cuales se impusieron 11 y se negó uno. Con esta gestión se logra legalizar la minería existente en el Departamento; sumado a combatir la ilegalidad para lo cual se han llevado a cabo los operativos de control llevados a cabo con el acompañamiento de la Policía Nacional en el año 2012. Relacionado con la coordinación de operativos de control de fauna silvestre: Se realizó la gestión de apoyo a las Direcciones Ambientales Regionales en cuanto a manipulación de fauna silvestre en cautiverio, liberaciones y reubicaciones. En manejo de especies invasoras se contrató el transporte y disposición de aproximadamente 15 toneladas de material biológico de la especie Achatina fúlica (Caracol africano) en Buenaventura		
0320 - Mejoramiento de la oferta ambiental	150.1	ÁREAS PROTEGIDAS DECLARADAS POR EL NIVEL NACIONAL CON GESTION DE LA CORPORACION	HECTAREAS	8.564,0	8.564,0	100,0	8,9%	8,4%	8.564,0	8.564,0	0	100,0	7.709.837.666,0	6.537.010.397,0	84,79	32.500.801.119,0	6.537.010.397,0	20,11	Las actividades planteadas se realizaron casi en su totalidad, se coordinó con las direcciones ambientales regionales las actividades a implementar. se realizaron las actividades orientadas a la conservación, recuperación, uso y manejo sostenible de las áreas de interés ambiental para la atención y resolución de situaciones ambientales, en coordinación con los actores sociales involucrados; se cumplieron en totalidad las actividades concernientes al manejo de fauna silvestre en cautiverio y las de producción de especies PROYECTOS VIGENCIAS ANTERIORES Se implementaron todos los proyectos regionales programados para esta vigencia; y de igual forma se realizó seguimiento a proyectos en estado terminados a los cuales se les continúa haciendo seguimiento por parte del proceso de Mejoramiento de la Oferta Ambiental.		
	2014	HECTAREAS DE HUMEDALES CON MANTENIMIENTO	HECTAREAS	106,68	63,0	59,06			170,8	63,0	0	36,89									
	2016	PROYECTOS AMBIENTALES DE INTERVENCIÓN EN EJECUCION CON SEGUIMIENTO	PROYECTOS	44,0	58,0	100,0			233,0	58,0	0	24,89									
	2017	PROYECTOS AMBIENTALES REGIONALES DE INTERVENCIÓN CON SEGUIMIENTO	PROYECTOS	10,0	10,0	100,0			28,0	10,0	0	35,71									
	2158	PORCENTAJE DE EJEMPLARES DE FAUNA ATENDIDOS Y/O REHABILITADOS POR LA CORPORACION CON RELACION A LOS RECIBIDOS EN EL CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE SAN EMIGDIO	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	0	100,0									
1501 - Reproducción y reintroducción de especies amenazadas e de interés ambiental	129	Numero de instalaciones operando para la reproducción y reintroducción de especies forestales amenazadas	UNIDAD	2,0	2,0	100,0	5,7%	5,3%	2,0	2,0	0	100,0	660.088.000,0	660.088.000,0	100,0	660.088.000,0	660.088.000,0	100,00	Con vigencia 2012, se han realizado las siguientes actividades: Se encuentra en funcionamiento el centro de educación ambiental Hacienda San Emigdio, donde se reciben semanalmente vistas institucionales educativas, comunidad, organizaciones sin ánimo de lucro, entre otras. Se está dando continuidad al manejo del programa de vigías ambientales (se viene manejando desde el año 2009) con niños y jóvenes de la comunidad de potrero, vereda donde se encuentra ubicado el Centro. Se ha en el centro de educación ambiental mantenimiento de la piscina, mantenimiento de zonas verdes, mantenimiento del techo de la casa principal, adecuación de jardines, mantenimiento del portón de la entrada principal, limpieza y aseo general del centro, entre otros. En el mes de noviembre se habló de editar un nuevo libro del KUN, pero teniendo en cuenta que la actividad del proyecto es realizar correcciones y actualización al libro existente, los recursos programados están solo para esta actividad y no para edición e impresión de un nuevo libro; por lo tanto se vuelve a retomar lo planteado inicialmente (revisión y actualización del libro). Al a fecha ya se tiene actualizado y corregido el libro con base en ajustes que se han hecho a nombres científicos de las especies forestales. Igualmente se encuentra en revisión por parte de la		
	299	Numero de individuos de flora producidos para la recuperación de ecosistemas estratégicos	UNIDAD	512.000,0	737.000,0	100,0			512.000,0	737.000,0	0	100,0									
	300	Numero de individuos de fauna producidos para la recuperación de ecosistemas estratégicos	UNIDAD	371.500,0	400.000,0	100,0			371.500,0	400.000,0	0	100,0									
	305.1	Numero de libros elaborados para la divulgación de resultados del proyecto	UNIDAD	1.000,0	0,0	0,0			1.000,0	0,0	0	0,0									
	521	Numero de plantulas producidas y distribuidas	PLANTULAS	512.000,0	737.000,0	100,0			512.000,0	737.000,0	0	100,0									
	522	Numero de alevinos producidos y distribuidos	ALEVINOS	371.500,0	400.000,0	100,0			371.500,0	400.000,0	0	100,0									
	523	Numero de instalaciones de educación ambiental adecuadas para promover la conservación de especies de fauna y flora	UNIDAD	2,0	2,0	100,0			2,0	2,0	0	100,0									
1504 - Manejo de fauna silvestre en cautiverio	135	Porcentaje de especímenes de fauna silvestre entregados en el centro de atención de San Emigdio que reciben atención veterinaria	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	4,1%	3,7%	100,0	100,0	0	100,0	330.267.420,0	330.267.420,0	100,0	330.267.420,0	330.267.420,0	100,00	Todos los animales que se entregan en las Direcciones Ambientales Regionales -DAR-, bien sea por la Policía ambiental, por la comunidad, o que son decomisados por Funcionarios de la CVC, son atendidos en el Centro de Valoración de Fauna Silvestre CAV de San Emigdio. Se cuenta con atención veterinaria las 24 horas en el CAV, además de esto se tiene el apoyo de cuatro operarios para la limpieza de jaulas y manejo de animales y de un Biólogo que apoya la adecuación de habitats de las jaulas y un Zootecnista que apoya las dietas de los animales. En el CAV, se		
	790	Numero de especímenes de fauna silvestre atendidos por el Centro de Atención de Fauna Silvestre	ESPECIMENES	300,0	300,0	100,0			300,0	300,0	0	100,0									
1506 - Caracterización, diseño y aplicación de zonificación y ordenación de bosques naturales y tierras forestales	784	Porcentaje de avance en la toma de imágenes satelitales en cuencas hidrográficas	PORCENTAJE	5,0	5,0	100,0	2,6%	2,6%	5,0	5,0	0	100,0	15.148.000,0	15.148.000,0	100,0	1.365.148.000,0	15.148.000,0	1,11	Aun no se ejecutan recursos económicos pues la contratación inició actividades el día 28 de diciembre del 2012. En términos de actividades, el contratista presentó su plan de trabajo para la ejecución de sus compromisos contractuales.		
1512 - Conservación y manejo integral de Humedales Lénticos prioritarios del Valle del Cauca	329	Numero de humedales con plan de manejo ambiental formulado	HUMEDAL	0,5	0,0	0,0	2,2%	0,0%	0,5	0,0	0	0,0	15.000.000,0	14.961.650,0	99,74	15.000.000,0	14.961.650,0	99,74	Las actividades de este proyecto se bajaron de acuerdo a acuerdo 034 de 2012, estamos en proceso de formulación de los estudios previos para contratar en la vigencia 2013, las actividades con recursos de vigencias anteriores se liquidaron en su totalidad		

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL AÑO 2012	AVANCE META FISICA AÑO 2012	PORCENTAJE META FISICA	Ponderación	Avance Ponderado	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG. PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1514 - Formulación e implementación de planes de manejo de áreas protegidas	2	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional, con Planes de manejo en ejecución	HECTAREAS	51.900,0	51.900,0	100,0	2,2%	1,8%	51.900,0	51.900,0	0	100,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	50.000.000,0	50.000.000,0	100,0	Se avanza en el resultado 29 Se adelanta en convenio con el comité de cafeteros, el cual termina en Diciembre, se han realizado las caracterizaciones en flora, hormigas, aves. Para los resultados 28 y 30 se trasladaron las metas que se ejecutaran en 2013 articuladamente con el MADS y la convocatoria Conserva Colombia. El resultado 31 Se plantea a través de convenio con
	381	Numero de programas en implementación	PROGRAMAS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	0	100,0							
1522 - Implementación de estrategias de valoración y pago por bienes y servicios ambientales	821	Porcentaje de avance en la implementación de experiencias piloto en la implementación de esquemas de valoración y compensación o pago por servicios ambientales	PORCENTAJE	50,0	40,0	80,0	6,5%	1,6%	100,0	40,0	0	40,0	675.000.000,0	675.000.000,0	100,0	675.000.000,0	675.000.000,0	100,0	Se ha avanzado en un 60% lo relacionado con el convenio 013 de 2012 suscrito con el comité de cafeteros que da respuesta al diseño de PSA en el marco del proyecto conservación de la biodiversidad en paisajes cafeteros; de igual forma mediante el convenio 020 de 2012 suscrito con Patrimonio Natural, se realizó el primer comité técnico en el cual se aprobó el cronograma de trabajo y se procede a realizar primer desembolso para el inicio de actividades.
1524 - Desarrollo e implementación del Sistema de Información Geográfica Corporativa	1015	Porcentaje de avance en la ruta de implementación de la cuarta fase del sistema de información geográfico	PORCENTAJE	15,0	1,0	6,67	5,7%	5,7%	15,0	1,0	0	6,67	666.627.120,0	658.632.763,0	98,8	2.873.627.120,0	658.632.763,0	22,92	Se cumplió con la etapa de contratación y el 28 de diciembre de 2012 de firmó acta de inicio. Lo programado en el año 2011 fue ejecutado en su totalidad al 31 de dic de 2011.
	768	Numero de temas ambientales nuevos procesados y migrados de la Geodatabase y con despliegue en el visor geográfico	NUMERO	1,0	1,0	100,0			9,0	1,0	0	11,11							
	773	Numero de temas ambientales con modelación, caracterización y zonificación	NUMERO	1,0	1,0	100,0			9,0	1,0	0	11,11							
	786	Porcentaje de avance en la ruta de diseño e implementación del sistema de alertas en el centro de control, los procesos de interpolación y la operación del sistema	PORCENTAJE	15,0	1,0	6,67			15,0	1,0	0	6,67							
1575 - Fortalecimiento al control de extracción de flora y fauna silvestre	788	Operativos de control y vigilancia de fauna realizados	NUMERO	55,0	32,0	58,0	3,7%	3,4%	55,0	32,0	0	58,0	301.844.278,0	295.335.150,0	97,84	301.844.278,0	295.335.150,0	97,84	Con recursos 2012 se logró ejecutar la meta propuesta, y lo faltante se trasladó a 2013. Con vigencias anteriores se logró a través de convenio entregar material divulgativo y logístico para puestos de control ambiental
	789	Operativos de control y vigilancia de flora realizados	NUMERO	55,0	43,0	78,18			55,0	43,0	0	78,18							
1713 - AUMENTO Y PROTECCION DE COBERTURA BOSCOSEA EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL VALLE DEL CAUCA	371	Numero de kilometros de bosque aislados	KILOMETROS	40,0	1,0	2,5	5,7%	2,3%	40,0	1,0	0	2,5	922.317.922,0	431.870.426,0	46,82	922.317.922,0	431.870.426,0	46,82	En el mes de octubre se tramita la solicitud de modificación del proyecto con el fin de destinar los recursos de contrapartida al convenio con el MADS, igualmente en la misma tramitación se volvió a solicitar pasar las metas del proyecto (en lo referente a aumento de cobertura boscosa) establecimiento de plantaciones para la vigencia 2013 dejando solo las metas referentes a los
	8	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	240,0	0,0	0,0			240,0	0,0	0	0,0							
1714 - MANTENIMIENTO DE AREAS REFORESTADAS EN AÑOS ANTERIORES PARA LA PROTECCION DE CUENCAS EN JURISDICCION DE LA CVC	355	Numero de hectareas con mantenimiento	HECTAREAS	600,0	0,0	0,0	5,7%	1,6%	1.333,25	0,0	0	0,0	1.089.618.009,0	475.356.983,0	43,63	1.089.618.009,0	475.356.983,0	43,63	En el mes de Octubre el Consejo Directivo, aprobó la disminución de recursos y metas del proyecto, sin embargo se dejaron los recursos para los mantenimientos de las plantaciones establecidas en años anteriores, ya que es necesario realizar esta actividad debido para poder llevar a feliz término el desarrollo de los árboles que se han establecido en el marco de los proyectos de reforestación de la CVC, estos requieren de mantenimiento, por los menos los dos primeros años (posteriores a la siembra, es decir año siembra año 1 y 2 mantenimiento). En el mes de noviembre se inicio el proceso de contratación bajo la modalidad
	830	Seguimiento a inversiones forestales establecidas en las vigencias anteriores	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0							
	9	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTAREAS	600,0	0,0	0,0			1.333,25	0,0	0	0,0							
1744 - Levantamiento de información detallada de diferentes temáticas ambientales (suelos, erosión, cobertura, uso del suelo, geología, geomorfología, entre otras) en las cuencas hidrográficas del Valle del Cauca - Fase I	784	Porcentaje de avance en la toma de imágenes satelitales en cuencas hidrográficas	PORCENTAJE	5,0	5,0	100,0	4,8%	4,8%	5,0	5,0	0	100,0	154.274.205,0	154.274.205,0	100,0	6.881.462.623,0	154.274.205,0	2,24	Aun no se ejecutan recursos económicos pues la contratación inició actividades el día 28 de diciembre del 2012. En términos de actividades, el contratista presentó su plan de trabajo para la ejecución de sus compromisos contractuales.
1746 - Valoración de costos ambientales	820	Numero de procesos de conceptualización en economía ambiental desarrollados	PROCESOS	1,0	0,0	0,0	5,7%	5,7%	1,0	0,0	0	0,0	400.000.000,0	400.000.000,0	100,0	400.000.000,0	400.000.000,0	100,0	Se firmó acta de inicio con fecha 28 de diciembre de 2012, ya se tiene el plan de trabajo aprobado.
1749 - Fortalecimiento de la Gestión Corporativa en el marco de la actualización de los derechos ambientales	1012	Numero de expedientes de derechos ambientales actualizados	EXPEDIENTES	8.500,0	13.089,0	100,0	5,7%	5,4%	17.500,0	13.089,0	0	74,79	1.000.000.000,0	987.819.997,0	98,78	2.100.000.000,0	987.819.997,0	47,04	Las actividades de este proyecto se cumplieron en su totalidad, Para el desarrollo de proyecto se contó con el apoyo de un equipo interdisciplinario en cada DAR de acuerdo al tipo de perfil requerido como: abogados, ingenieros sanitarios, ambientales, forestales, auxiliares administrativos, técnicos, asistentes, con idoneidad y experiencia certificada plenamente. Este personal contó con la orientación y supervisión del personal de cada DAR. Tubo a su cargo la realización de visitas, elaboración de informes y conceptos técnicos, revisión jurídica, elaboración de autos, resoluciones, adelantar proceso sancionatorio, sistematizar la información en el SIPA y la responsabilidad del archivo físico. Desde la Dirección de Gestión Ambiental se realizó el acompañamiento, supervisión y coordinación del proyecto.
	764	Porcentaje de avance en la actualización de expedientes con trámite de otorgamiento y/o seguimiento	PORCENTAJE	80,0	80,0	100,0			80,0	80,0	0	100,0							
	765	Visitas de reconocimiento y verificación de cumplimiento de obligaciones	VISITAS	2.500,0	2.500,0	100,0			5.500,0	2.500,0	0	45,45							
	766	Numero de expedientes de derechos ambientales sistematizados en SIPA	NUMERO	8.500,0	8.500,0	100,0			10.500,0	8.500,0	0	80,95							

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL AÑO 2012	AVANCE META FISICA AÑO 2012	PORCENTAJE META FISICA	Ponderación	Avance Ponderado	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG. PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
1751 - Recuperación de pasivos ambientales de minería	504	Diseños elaborados	DISENOS	1,0	0,0	0,0	3,3%	0,0%	1,0	0,0	0	0,0	58.085.357,0	0,0	0,0	108.085.357,0	0,0	0,00	El proyecto con recursos del 2012 busca promover el uso de tecnologías y prácticas que permitan la reducción de los impactos generados por procesos productivos. Se encuentra en etapa precontractual, Teniendo en cuenta lo enunciado por la procuraduría delegada para los asuntos ambientales y agrarios, donde se solicita que se condicione aplazar, postergar e inclusive cancelar las decisiones administrativas relacionadas con la revegetalización, aislamiento de plantaciones y reforestación dado que el IDEAM, ha reconocido dificultades en materia de suministro de recurso hídrico en el segundo semestre de 2012. Se tuvo que hacer ajuste al proyecto una vez revadas las condiciones en campo de los sectores de los Cerros de la tres cruces - Altos de Normanda y de las Banderas, lo que hizo que se ajustara a la actividad de estudios y diseños de las obras a ejecutar por un valor de \$58.085.357. Con estos estudios se busca determinar las obras y acciones realmente necesarias para la recuperación ambiental adecuada de ambos lugares. Los cuales se podrán desarrollar en paralelo a las obras de cierre técnico de las bocaminas que debe realizar el municipio de Santiago de Cali, en cumplimiento del fallo del consejo de estado y en concordancia con lo preceptuado por la Autoridad Minera para dichos cierres.
2 - Gestión integral del recurso hídrico							13,6%	9,2%											
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	2001	MONITOREOS DE RECURSOS HIDRICOS Y VERTIMIENTOS REALIZADOS	MONITOREOS	216,0	322,0	100,0	11,3%	11,3%	966,0	322,0	0	33,33	1.083.981.024,0	918.338.903,0	84,72	4.175.000.969,0	918.338.903,0	22,00	En el tema de calidad del aire, la estación ubicada en el municipio de Palmira sufrió una descarga eléctrica la cual ocasiono daños en el aire acondicionado y en el transformador de aislamiento, se evaluaron los daños y los equipos de medición no fueron afectados por la descarga. Se encuentra en trámite ante la Dirección Administrativa el reemplazo del transformador eléctrico para arrancar nuevamente la estación. En la red acelerográfica el mantenimiento y monitoreo se realiza parcialmente debido a la falta de vehículos para realizar estas actividades. Relacionado con el aporte de la carga contaminante (SST) y (DBO) generada por los municipios, sector industrial y comercial, la unidad de medida es en Tn/semestre y no en Tn/mes y corresponde al valor total de las cargas vertidas objeto de cobro de las tasas retributivas por
	2008.2	INFORME DE LINEA BASE DE OFERTA DE RECURSO HIDRICO	INFORMES	4,0	3,5	87,5			7,0	3,5	0	50,0							
	2518	CARGA TOTAL DE SST CON COBRO DE TASA RETRIBUTIVA	TONELADAS SST/SEMESTRE	11.274,0	11.480,6	100,0			45.690,0	11.480,6	0	25,13							
	2519	CARGA TOTAL DE DBO CON COBRO DE TASA RETRIBUTIVA	TONELADAS DBO/SEMESTRE	14.676,0	14.946,11	100,0			49.092,0	14.946,11	0	30,45							
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	10	CORRIENTES HIDRICAS REGLAMENTADAS POR LA CORPORACION CON RELACION A LAS CUENCAS PRIORIZADAS	PORCENTAJE DE CUENCA	5,9	10,0	100,0	8,7%	8,7%	23,9	10,0	0	41,84	67.195.230,0	55.575.061,0	82,71	425.152.931,0	55.575.061,0	13,07	Se dio cumplimiento a las asesorías en gestión del riesgo programadas a los municipios. los sistemas de tratamiento considerados, en los cuales hubo cofinanciación de la Corporación, cumplieron en promedio con el porcentaje de remoción establecido por ley. Finalmente se revisará el diseño de dos sistemas de tratamiento de aguas residuales de trapiches, dando cumplimiento a la meta de resultado establecida. Sobre la asistencia en manejo de lodos, aguas residuales como producto de la ola invernal, no se recibieron solicitudes, pese a que durante toda la vigencia se estuvo atento a recibirlas y resolverlas.
	23	CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE METAS DE REDUCCION DE CARGA CONTAMINANTE, EN APLICACION DE LA TASA RETRIBUTIVA, EN LAS CUENCAS O TRAMOS DE CUENCAS DE LA JURISDICCION DE LA CORPORACION (SST Y DBO)	PORCENTAJE DE CARGA	80,0	83,94	100,0			80,0	83,94	0	100,0							
0220 - Formulación y Asesoría de Instrumentos de Planificación Ambiental	2181	INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION FORMULADOS Y/O AJUSTADOS	INSTRUMENTOS	1,0	1,0	100,0	8,7%	8,7%	1,0	1,0	100,0		90.909.814,0	52.715.221,0	57,99	90.909.814,0	52.715.221,0	57,99	El 6 de diciembre fue realizada la presentación del plan de acción por parte del Director General al Consejo Directivo, en audiencia pública, con asistencia de 249 personas, inscritos 156, en uso de la palabra 48 (de los cuales fueron 40 inscritos y 8 autorizados por el Presidente del Consejo). La audiencia tuvo una duración de 4 horas y 30 minutos y a todos los que intervinieron se les da respuesta en el anexo del documento Plan de Acción. El Plan fue aprobado mediante Acuerdo de Consejo Directivo N°045 de diciembre 21 de 2012.

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL AÑO 2012	AVANCE META FISICA AÑO 2012	PORCENTAJE META FISICA	Ponderación	Avance Ponderado	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG. PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
1525 - Ampliación y automatización de la red de monitoreo de calidad y cantidad de las aguas superficiales	332	Porcentaje de avance de obra	PORCENTAJE	5,0	0,0	0,0	12,7%	12,7%	100,0	0,0	0,0	0,0	1.635.000.000,0	1.598.119.704,0	97,74	4.748.000.000,0	1.598.119.704,0	33,66	Se realizó la Licitación Pública No. 07 de 2012 cuyo objeto era la adquisición de 26 estaciones hidroclimáticas con el fin de automatizar la red convencional sobre el río Cauca. La cuenca del pacífico y sus tributarios en la zona de influencia de la CVC. Incluyendo la realización y adecuación de las obras civiles que se requieran para la instalación y puesta en marcha de las mismas. El total de la contratación fue de \$1.514.671.432. La Licitación se adjudicó y se contrató con la firma SUTRON y se firmó el acta de inicio el 21 de diciembre del 2012. El contrato es el CVC No. 344 del 2012 y su ejecución está para los primeros ocho meses del 2013. Las estaciones son: Hidrométricas Claro-la Luisa, Pichinde-Pichinde, Cali-Bocatomá, Paila-La Sorpresa, Dagua-Dagua, Riogrande-Loboguerrero, Pepitas-Cisneros, Ovejas-Suarez, Amaime-los Ceibos, Frayle-La Industria, Guadalajara-El Vergel, Tulú-Mateguadua, Dagua-Zacarias. Pluviométricas Chical, Peñas Blancas, Aguacatal, Tocatá, La Cumbre, Felidia, El diluvio, La Ceja, Tenerife, Pichinde Alto /va: Se ejecutó el contrato CVC No. 0623 del 2011, cuyo objeto fue Adquisición de 12 estaciones hidroclimáticas con el fin de automatizar la red convencional y	
1533 - Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en territorios de comunidades indígenas	819	Plan de trabajo para la ejecución del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	1,0	1,0	100,0	9,5%	9,5%	1,0	1,0	0,0	100,0	468.000.000,0	468.000.000,0	100,0	2.052.000.000,0	468.000.000,0	22,81	Se suscribieron 2 convenios: Convenio CVC No. 026 de 2012 suscrita con ACIVA cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros, para adelantar de manera concertada la construcción del sistema de abastecimiento de agua en el Resguardo indígena La Delfina comunidad Nasa Kiwe, Municipio de Buenaventura y el convenio CVC No. 027 de 2012 cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros para adelantar de manera concertada la rehabilitación de los sistemas de abastecimiento de agua en el resguardo indígena Drua-do en el municipio de Trujillo y en el Resguardo Kwe'sx Kiwe Nasa comunidades de Bellavista-El Cedro, municipio de Jamundí.	
1535 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas de centros urbanos del Valle del Cauca	1026	Porcentaje de avance de la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales	PORCENTAJE	10,0	0,0	0,0	8,1%	0,0%	100,0	0,0	0,0	0,0	4.500.000.000,0	4.500.000.000,0	100,0	4.500.000.000,0	4.500.000.000,0	100,00	Aún no se tiene avance en la construcción de la segunda fase de la PTAR de Tulú porque apenas se está conformando el comité para manejo del encargo fiduciario que autorizará los desembolsos.	
	817	Numero de componentes del sistema de tratamiento en construcción	NUMERO	1,0	0,0	0,0			6,0	0,0	0,0	0,0								
1538 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en territorios de comunidad negras	332	Porcentaje de avance de obra	PORCENTAJE	10,0	0,0	0,0	8,4%	0,0%	100,0	0,0	0,0	0,0	369.236.148,0	0,0	0,0	1.989.236.148,0	0,0	0,00	Por corresponder a proceso de selección abreviada, no se alcanzaba a contratar las obras antes del mes de enero de 2013, por tanto se decidió no proseguir con los trámites de contratación.	
1715 - Cumplimiento obligaciones de la licencia ambiental SARA-BRUT	270	Superficie de suelos afectados por erosión estabilizada a través de la implementación de tecnologías de conservación	HECTAREAS	16,0	0,0	0,0	6,6%	0,0%	32,0	0,0	0,0	0,0	400.000.000,0	351.290.000,0	87,82	701.000.000,0	351.290.000,0	50,11	Se inicio la contratación del proyecto bajo la modalidad convenio, a finales del mes de Junio, se paso para elaboración a la Oficina Asesora Jurídica la minuta del convenio; sin embargo en el mes de Agosto de 2012, se tomo la decisión de desistir de la modalidad de contratación (convenio de asociación) e iniciar un nuevo proceso de contratación (convenio Interadministrativo). En el mes de octubre se invito a Acuavalle, para suscribir convenio interadministrativo, en el mes de noviembre se recibió la propuesta técnica y económica y se inicio el proceso de evaluación de la propuesta. En el mes de Diciembre se evaluo la propuesta	
	349	Numero de hectareas de suelos estabilizadas	HECTAREAS	16,0	0,0	0,0			32,0	0,0	0,0	0,0								En el mes de octubre, se presento al Consejo Directivo la solicitud realizada en el mes de noviembre para disminuir las metas del proyecto y los recursos, pasándolos a la vigencia 2013, esta solicitud fue aprobada, quedando solo en la vigencia 2012 las áreas para agroforestería en el municipio de Buenaventura (77 Ha) y Buga (30 Ha). En el mes de Noviembre se inicio el proceso de contratación a cargo de las DAR Pacifico Oeste y Pacifico Este, respectivamente. Teniendo en cuenta que se inicio en el mes
	369	Area de restauración ecológica con mantenimiento	HECTAREAS	20,0	0,0	0,0			40,5	0,0	0,0	0,0								
1716 - IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS CUENCAS DE LAS HIDROELÉCTRICAS	311	Numero de hectareas con restablecimiento de la cobertura boscosa	HECTAREAS	107,0	0,0	0,0	9,0%	0,0%	107,0	0,0	0,0	0,0	913.000.000,0	0,0	0,0	913.000.000,0	0,0	0,00	Se suscribió convenio con ACUAVALLE y se firmó acta de inicio en diciembre 28 de 2012. El proyecto (construcción de la PTAR de la cabecera municipal de Cacería) se ejecutará en el año 2013. Se recibió el Plan de trabajo de la construcción del sistema de tratamiento.	
	8	Areas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	107,0	0,0	0,0			107,0	0,0	0,0	0,0								
1735 - Cofinanciación para la construcción de obras de saneamiento para el mejoramiento de la calidad del agua en la cuenca del río Guachal, en el marco del PDA	3012	Recursos aportados para gestionar cofinanciación de proyectos	MILLONES DE PESOS	6.482,0	6.482,0	100,0	8,1%	8,1%	6.482,0	6.482,0	0,0	100,0	6.482.193.442,0	6.482.193.442,0	100,0	6.482.193.442,0	6.482.193.442,0	100,00		
	819	Plan de trabajo para la ejecución del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	0,0	100,0								
1745 - Implementación de instrumentos de intervención de las líneas de acción estratégica de la Política Nacional para la gestión integral del recurso hídrico - PNGIRH	779	Porcentaje de avance en la definición de la estructura organizacional y funcional de acequias	PORCENTAJE	5,0	0,0	0,0	9,0%	9,0%	100,0	0,0	0,0	0,0	450.000.000,0	448.708.000,0	99,71	450.000.000,0	448.708.000,0	99,71	LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN A PARTIR DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2012.	

3 - Medidas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático en la gestión

10,8%

7,7%

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL AÑO 2012	AVANCE META FISICA AÑO 2012	PORCENTAJE META FISICA	Ponderación	Avance Ponderado	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG. PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	2000	INFORMES TECNICOS EMITIDOS DE HIDROCLIMATOLOGIA	INFORMES TECNICOS	50,0	270,0	100,0	11,3%	11,3%	1.100,0	270,0	0	24,55	85.709.479,0	58.563.418,0	68,33	928.134.636,0	58.563.418,0	6,31	Ante el inicio tardío de los contratos para la actualización y sistematización de información cartográfica, básica, temática e información alfanumérica relacionada con el diagnóstico de los RN se cumplió parcialmente con las metas establecidas. Es de anotar que el incumplimiento fue debido al retraso en la contratación del personal de apoyo por los cambios e indefinición por parte de la oficina jurídica en la modalidad de contratación. El porceso de la red hidroclimatológica y la red acelerográfica, se cumplieron las metas satisfactoriamente a pesar de los multiples problemas logísticos y presupuestales que se tuvieron para ello.
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	2130	Numero de propuestas de intervencion implementadas versus propuestas formuladas	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0	11,3%	11,3%	100,0	0,0	0	0,0	4.036.000,0	2.665.199,0	66,04	17.017.780,0	2.665.199,0	15,66	Se emitieron 34 conceptos técnico en toda la vigencia 2012, sobre permisos de investigación en diversidad biológica y manejo y conservación de ecosistemas. Frente a los lineamientos, se cuenta con cuatro documentos para definir la producción de peces de la estación piscícola de Buga, teniendo en cuenta la normatividad vigente frente a especies invasoras, la definición de rondas hídricas, la definición de criterios para identificar áreas estratégicas para la adquisición de predios acorde con el art. 111 de la Ley 99/93 y el establecimiento de veda de algunas especies de flora, lo cual servirá de insumo para el ajuste del Acuerdo No. 17 de 1973. Se culminó la gestión precontractual para la contratación de actividades de los proyectos 1514, 1760, 1761 y 1762. Se ha dado acompañamiento al 100% de usuarios que de manera voluntaria soliciten apoyo en el registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil. El proceso de declaratoria de predios de CVC, municipio y Acuavalle en San Pedro (240 has) quedó suspendido hasta tanto no se analice y verifique la información predial, pues el tamaño de los predios no coincide y se tienen declaradas por parte de propietarios privados 488 has de Reservas privadas de la Sociedad
0310 - Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio				0,0	0,0	0,0	11,3%	11,3%	0,0	0,0	0	0,0	127.291.517,0	112.635.186,0	88,49	127.291.517,0	112.635.186,0	88,49	Dar Centro Sur: 72 visitas de seguimiento a sitios de alto riesgo ecológico Dar Brut: 12 seguimientos a sitios de alto riesgo ecológico DAR CENTRO NORTE: Se atendió 100% de las solicitudes realizadas por los entes territoriales y comunidad a zonas afectadas por situaciones presentadas por ola invernal y posterior a esta entre ellas: Seguimiento a cárcava llamada Los Aguacates, en Tuluá, por inestabilidad geológica y las relacionadas con avenidas torrenciales DAR NORTE: Durante el año 2012 se realizaron visitas a sitios de riesgo a petición de las administraciones municipales y como actividad de seguimiento y control a factores de presión. Dar Pacífico Este: Se realizó 20 visitas de seguimiento a sitios de alto riesgo
1511 - Prevención y control de incendios forestales	290	Porcentaje de reducción del número de incendios forestales en el Valle del Cauca, con base en el año 2009	PORCENTAJE	5,0	3,0	60,0	9,8%	0,0%	5,0	3,0	0	60,0	85.000.000,0	5.000.000,0	5,88	85.000.000,0	5.000.000,0	5,88	Por razones ajenas a la voluntad de la coordinación del proyecto, solo a fines del segundo semestre de la actual vigencia ha podido adelantarse parcialmente en la suscripción de los convenios mediante los que se pueda avanzar en la ejecución del apoyo operativo, ya que las restantes actividades inicialmente planeadas tuvieron que ser reprogramadas para la vigencia de 2013. Vigencias anteriores: En general, se ha logrado en cuarenta municipios del departamento capacitar en prevención y
	459	Numero de grupos operativos en la detección y vigilancia de incendios forestales incipientes o declarados	GRUPOS OPERATIVOS	17,0	0,0	0,0			17,0	0,0	0	0,0							
1572 - Fondo para atención de emergencias ambientales	1005	Porcentaje de recursos disponibles para la ejecución de proyectos de inversión relacionados con la gestión del riesgo	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	5,1%	5,1%	100,0	100,0	0	100,0	12.679.699,0	12.679.699,0	100,0	1.505.022.331,0	12.679.699,0	0,84	Cuando se presente un evento de emergencia, la corporación apoyará a los municipios afectados y teniendo en cuenta que el proyecto se ejecutará por la DGA se trasladarán los recursos pendientes por definir. La obra se ejecutó satisfactoriamente a través del contrato 134/2012 Descolmatación en un tramo de la Quebrada Santa Rosa, entre los puentes La Soledad y El Porvenir, en el Municipio de Restrepo - Valle del Cauca.
	116	Población beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigación del riesgo	HABITANTES	200,0	200,0	100,0			200,0	200,0	0	100,0							
	501	Volumen de material removido en labores de descolmatación de cauces, ríos, quebradas, acequias y zanjonones	METRO CUBICO	3.170,824	3.170,82	100,0			3.170,824	3.170,82	0	100,0							
1609 - Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes de la Quebrada El Paraíso Verde, en el casco urbano del municipio de Argelia	116	Población beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigación del riesgo	HABITANTES	1.009,0	1.009,0	100,0	4,5%	4,5%	1.009,0	1.009,0	0	100,0	36.000.000,0	24.499.200,0	68,05	36.000.000,0	24.499.200,0	68,05	El contrato de la obra (638 de 2011) y el de la interventoría (135 de 2012) ya se encuentran terminados actualmente se está realizando el proceso de liquidación de ambos, con el desarrollo de estos contratos se cumplió con el objetivo y se construyeron la cantidad de muros que se tenían proyectados para la mitigación del riesgo por inundación en la quebrada paraíso verde/va: el
	333.2	Metros lineales de muro construidos para protección contra inundaciones	METRO LINEAL	300,0	300,0	100,0			300,0	300,0	0	100,0							

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL AÑO 2012	AVANCE META FISICA AÑO 2012	PORCENTAJE META FISICA	Ponderación	Avance Ponderado	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG. PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
1712 - Desarrollo de una estrategia para mejorar la capacidad adaptativa de los sistemas ecológicos y sociales del Valle del Cauca frente al escenario de cambio climático	819	Plan de trabajo para la ejecución del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	1,0	0,0	0,0	11,3%	0,0%	1,0	0,0	0,0	0,0	200.000.000,0	0,0	0,0	1.105.000.000,0	0,0	0,0	350.000.000 fueron trasladados al 2013, relacionados con los resultados de fortalecimiento de capacidades y alianzas interinstitucionales, los restantes 200.000.000 se esperaba dar inicio a convenio Interadministrativo con IDEAM pero estos no presentaron la propuesta en la fecha acordada adicional a eso manifestaron no contar con la disponibilidad para realizar lo planteado.	
1731 - Implementación de acciones contenidas en el Plan de Acción para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus Efectos -PAAEME-	116	Población beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigación del riesgo	HABITANTES	600,0	600,0	100,0	4,5%	4,5%	600,0	600,0	0	100,0	83.347.766,0	70.609.267,0	84,72	83.347.766,0	70.609.267,0	84,72	Se ha cumplido de acuerdo a lo planificado se han atendido las emergencias por ola invernal. Secumplio con lo planificado para la vigencia 2011	
	333.1	Metros lineales de dique construidos para protección contra inundaciones	METRO LINEAL	200,019	201,0	100,0			200,019	201,0	0	100,0								
1743 - Restitución cartográfica para el ordenamiento territorial y la zonificación de amenazas y escenarios de riesgo por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales en cabeceras municipales del Valle del Cauca - Fase I	792	Porcentaje de avance en la toma de imágenes aéreas, captura y levantamiento de cabeceras municipales	PORCENTAJE	7,0	0,0	0,0	15,1%	15,1%	100,0	0,0	0	0,0	3.000.000.000,0	2.905.797.564,0	96,86	3.000.000.000,0	2.905.797.564,0	96,86	Se adjudicó la licitación a la Unión Temporal Ingeovista - FIT Conceil, con la que se suscribió el contrato No. 403 de diciembre 27-2012 y acta de inicio el 28 de diciembre de 2012. Las actividades del contrato se desarrollarán en el año 2013. Se recibió el Plan de Trabajo del desarrollo del contrato..	
1756 - Construcción de obras de mitigación de inundación por erosión lateral de orillas en sitios críticos de la margen izquierda del Río La Vieja en la zona urbana del municipio de Cartago (Sentencia 974 - Corte Constitucional)	504	Diseños elaborados	DISENOS	1,0	1,0	100,0	8,7%	8,7%	1,0	1,0	0	100,0	563.000.000,0	563.000.000,0	100,0	563.000.000,0	563.000.000,0	100,0	El 28 de diciembre de 2012 se suscribió el acta de inicio del convenio 028 del 2012 cuyo objeto es: Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para realizar la Construcción de las Obras de mitigación para inundaciones por problemas de erosión lateral en los sectores de La Sagrada Familia y en el barrio Guayacanes en la margen izquierda del río La Vieja en el Municipio de Cartago.	
1757 - Plan jarillón río Cauca y obras complementarias en el municipio Santiago de Cali - PJAOC	818	Volumen de dique recuperado mediante el relleno de cavernas de la hormiga arriera	METRO CUBICO	50,0	0,0	0,0	7,2%	0,0%	50,0	0,0	0	0,0	700.213.000,0	0,0	0,0	700.213.000,0	0,0	0,0	SE ADELANTO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA, EL PROCESO SE DECLARÓ DESIERTO AL DESCALIFICAR FINANCIERAMENTE LA ÚNICA PROPUESTA, ASIMISMO CONSIDERANDO QUE LA INTERVENTORIA ES UN CONTRATO ACCESORIO A LA CONSTRUCCIÓN, SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO.	
4 - Alianzas estratégicas en cuencas y ecosistemas compartidos, bienes públicos regionales							13,1%	13,1%												
1222 - Formulación de Plan de Ordenamiento y manejo Ambiental de la Cuenca hidrográfica del río Timba	784	Porcentaje de avance en la toma de imágenes satelitales en cuencas hidrográficas	PORCENTAJE	5,0	5,0	100,0	100%	100%	5,0	5,0	0	100,0	2.924.000,0	2.924.000,0	100,0	292.924.000,0	2.924.000,0	1,00	Aun no se ejecutan recursos económicos pues la contratación inició actividades el día 28 de diciembre del 2012. En términos de actividades, el contratista presentó su plan de trabajo para la ejecución de sus compromisos contractuales.	
5 - Sostenibilidad de actividades productivas							13,9%	13,4%												
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	2010	MUESTRAS AMBIENTALES EVALUADAS MEDIANTE ANALISIS DE LABORATORIO	MUESTRAS	2020	2815	100,0	22,9%	22,9%	8.620,0	2.815,0	0	32,66	290.884.751,0	264.763.376,0	91,02	1.008.902.546,0	264.763.376,0	26,24	Ante el inicio tardío de los contratos para la actualización y sistematización de información cartográfica, básica, temática e información alfanumérica relacionada con el diagnóstico de los RN se cumplió parcialmente con las metas establecidas. Es de anotar que el incumplimiento fue debido al retraso en la contratación del personal de apoyo por los cambios e indefinición por parte de la oficina jurídica en la modalidad de contratación. Se cumplieron las metas propuestas para este año en cuanto a la operación y funcionamiento de la red hidrometeorológica y aerolográfica	
	2018	NÚMERO DE MUESTREOS ISOCINETICOS EFECTUADOS	MUESTREOS	25	26	100,0			100,0	26,0	0	26,0								
	2687.1	MODULOS OPERANDO EN LA CORPORACION	NUMERO	3	3	100,0			3,0	3,0	0	100,0								
	2687.2	TOTAL DE MODULOS DEL SIA	NUMERO	3	3	100,0			3,0	3,0	0	100,0								
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	2623	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN ESTRATEGIAS PARA LA GESTION Y MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS	PERSONAS	250	445	100,0	22,9%	22,9%	1.000,0	445,0	0	44,5	439.608.591,0	283.700.635,0	64,53	1.839.563.836,0	283.700.635,0	15,42	Se continúa con la implementación del Plan Corporativo de Educación Ambiental y Participación para la Gestión, en el marco de las disposiciones nacionales vigentes al respecto. Se está participando en la presentación a los entes territoriales del programa corporativo sobre el compendio ambiental y se adelantan acciones para la socialización de las estrategias educativas elaboradas	
0310 - Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	15	CANTIDAD DE PROYECTOS CON SEGUIMIENTO (LICENCIAS AMBIENTALES, CONCESIONES DE AGUA, APROVECHAMIENTO FORESTAL, EMISIONES ATMOSFERICAS, PERMISOS DE VERTIMIENTO) CON REFERENCIA A LA TOTALIDAD DE PROYECTOS ACTIVOS CON LICENCIAS, PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES OTORGADOS POR LA CAR	PORCENTAJE DE PROYECTOS	57,2	70,63	100,0	29,8%	29,8%	58,55	70,63	0	100,0	1.383.489.862,0	1.127.224.347,0	81,48	5.699.526.829,0	1.127.224.347,0	19,78	En cuanto a las fases del proceso de Admón. de los Recursos Naturales y uso del Territorio. Demandas Ambientales, Otorgamiento de Derechos Ambientales y Seguimiento, la labor ha sido coordinada en los temas de emisiones atmosféricas, respl, minería, fauna, flora, entre otras.. Durante el año 2012 se realizaron (10) Comités de Licencias Ambientales, donde se presentaron los resultados de la evaluación ambiental de proyectos, obras o actividades. Se otorgaron las siguientes licencias ambientales: Sector eléctrico (1), Zoológicos (1), actividad minera (3), almacenamiento, tratamiento, recuperación y/o disposición final de residuos peligrosos (4). y disposición de sustancias y residuos peligrosos (4). Se realizó la actualización de 57 expedientes con su respectivo auto de archivo	
	16.1	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS, CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	TIEMPO EN DIAS HABILES	55	58,92	93,3			55,0	58,92	0	93,3								

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL AÑO 2012	AVANCE META FISICA AÑO 2012	PORCENTAJE META FISICA	Ponderación	Avance Ponderado	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG. PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES		
	16.1.1	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS DE VERTIEMENTOS DE AGUAS RESIDUALES	TIEMPO EN DIAS HABILES	55	62,38	88,2			55,0	62,38	0	88,2									
	16.1.2	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS DE EMISIONES ATMOSFERICAS	TIEMPO EN DIAS HABILES	55	54,43	100,0			55,0	54,43	0	100,0									
	16.1.3	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	TIEMPO EN DIAS HABILES	55	55,71	98,7			55,0	55,71	0	98,7									
	16.1.4	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE CONCESIONES DE AGUA	TIEMPO EN DIAS HABILES	55	62,13	88,5			55,0	62,13	0	88,5									
	16.2	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA EVALUACION DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES CON DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS	TIEMPO EN DIAS HABILES	105	105	100,0			105,0	105,0	0	100,0									
	16.3	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA EVALUACION DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES SIN DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS	TIEMPO EN DIAS HABILES	75	75	100,0			75,0	75,0	0	100,0									
	19	MUNICIPIOS CON ACCESO A SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS TECNICAMENTE ADECUADOS Y AUTORIZADOS POR LA CORPORACION (RELLENOS SANITARIOS, CELDAS TRANSITORIAS) CON REFERENCIA AL TOTAL DE MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION	PORCENTAJE	85	85	100,0			85,0	85,0	0	100,0									
	2006	NUMERO DE PERMISOS DE EMISIONES ATMOSFERICAS CON SEGUIMIENTO	PERMISOS CON SEGUIMIENTO EN UN AÑO	56	60	100,0			212,0	60,0	0	28,3									
	2019	VOLUMEN DE RESIDUOS PELIGROSOS APROVECHADOS	TONS/AÑO	300	300	100,0			900,0	300,0	0	33,33									
	2020	VOLUMEN DE RESIDUOS PELIGROSOS MANEJADOS ADECUADAMENTE	TONS/AÑO	720	3457,16	100,0			3.720,0	3.457,16	0	92,93									
	2164	NUMERO DE EMPRESAS GENERADORAS Y RECEPTORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS CON SEGUIMIENTO	EMPRESAS	229	229	100,0			829,0	229,0	0	27,62									
	2182	NUMERO DE PLANES DE MANEJO IMPUESTOS	PLANES DE MANEJO	19	26	100,0			34,0	26,0	0	76,47									
	2184	LICENCIAS Y PLANES DE MANEJO EN SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CORPORACION CON REFERENCIA AL NUMERO DE LICENCIAS Y PLANES DE MANEJO IMPUESTOS	PORCENTAJE	80	80	100,0			260,0	80,0	0	30,77									
	22	PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIEMENTOS -PSMV EN SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CORPORACION CON REFERENCIA AL NUMERO DE CABECERAS MUNICIPALES DE SU JURISDICCION	PORCENTAJE (# PSMV VS TOTAL M/CIPIOS)	15	15	100,0			15,0	15,0	0	100,0									
	22.1	PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIEMENTOS (PSMV) IMPLEMENTADOS Y CON SEGUIMIENTO	PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO	7	9	100,0			11,0	9,0	0	81,82									
	2531	NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUBTERRANEA OTORGADA	CONCESIONES TOTALES	59	75	100,0			197,0	75,0	0	38,07									
	2531.1	NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUBTERRANEA EN TIEMPO INFERIOR AL REGLAMENTADO	CONCESIONES TOTALES	21	22	100,0			57,0	22,0	0	38,6									
	2531.2	NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUBTERRANEA EN TIEMPO SUPERIOR AL REGLAMENTADO	CONCESIONES TOTALES	34	38	100,0			79,0	38,0	0	48,1									
	2532	NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUPERFICIAL OTORGADA	CONCESIONES TOTALES	396	480	100,0			1.710,0	480,0	0	28,07									

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL AÑO 2012	AVANCE META FISICA AÑO 2012	PORCENTAJE META FISICA	Ponderación	Avance Ponderado	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG. PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
	2532.1	NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUPERFICIAL EN TIEMPO INFERIOR AL REGLAMENTADO	CONCESIONES TOTALES	149	108	72,48			551,0	108,0	0	19,6								
	2532.2	NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUPERFICIAL EN TIEMPO SUPERIOR AL REGLAMENTADO	CONCESIONES TOTALES	179	262	100,0			716,0	262,0	0	36,59								
	2688.1	LICENCIAS AMBIENTALES TRAMITADAS EN UN TIEMPO INFERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	1	1	100,0			4,0	1,0	0	25,0								
	2688.2	LICENCIAS AMBIENTALES TRAMITADAS EN UN TIEMPO SUPERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	9	9	100,0			36,0	9,0	0	25,0								
	2688.3	TOTAL DE LICENCIAS AMBIENTALES TRAMITADAS	NUMERO	9	10	100,0			39,0	10,0	0	25,64								
	2689.1	PERMISOS DE VERTIMIENTOS TRAMITADOS EN UN TIEMPO INFERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	26	26	100,0			25,25	26,0	0	100,0								
	2689.2	PERMISOS DE VERTIMIENTOS TRAMITADOS EN UN TIEMPO SUPERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	29	37	100,0			20,0	37,0	0	100,0								
	2689.3	TOTAL DE PERMISOS DE VERTIMIENTOS TRAMITADOS	NUMERO	59	63	100,0			158,0	63,0	0	39,87								
	2692.1	APROVECHAMIENTOS FORESTALES PERSISTENTES TRAMITADOS EN UN TIEMPO INFERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	50	46	92,0			49,25	46,0	0	93,4								
	2692.2	APROVECHAMIENTOS FORESTALES PERSISTENTES TRAMITADOS EN UN TIEMPO SUPERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	47	61	100,0			34,25	61,0	0	100,0								
	2692.3	TOTAL DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES PERSISTENTES TRAMITADOS	NUMERO	90	117	100,0			330,0	117,0	0	35,45								
	2704.1	PROCESOS ACTIVOS EN LA VIGENCIA	NUMERO	6664	11576	100,0			20.299,0	11.576,0	0	57,03								
	2704.2	PROCESOS SANCCIONATORIOS FALLADOS EN LA VIGENCIA	NUMERO	254	280	100,0			665,0	280,0	0	42,11								
	2706.1	VEHICULOS REVISADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN LA VIGENCIA	NUMERO	341	1025	100,0			2.504,0	1.025,0	0	40,93								
1559 - Diagnóstico de la calidad del aire e identificación de las emisiones atmosféricas en los sectores de mayor impacto en el Valle del Cauca	490	Estaciones de monitoreo actualizadas	ESTACIONES	1	1	100,0	12,2%	12,2%	1,0	1,0	0	100,0	123.616.000,0	40.340.000,0	32,63	123.616.000,0	40.340.000,0	32,63	Se completó la ejecución de actividades programadas para el 2012 con lo que se completa exitosamente con todos los objetivos del proyecto.	
1750 - Implementación de los protocolos de manejo sostenible de utilización de vinazas en el valle geográfico del río Cauca	1017	Áreas con implementación y validación de protocolos de aplicación de vinazas para el manejo sostenible de suelos y aguas en el Valle del Cauca	HECTAREAS	7500	7500	100,0	12,2%	8,5%	7.500,0	7.500,0	0	100,0	146.083.080,0	112.333.014,0	76,9	146.083.080,0	112.333.014,0	76,90	Se realizaron todas las actividades programadas para el año 2012, cumpliendo con el 100% de las metas. Tanto de los análisis de aguas y suelos, así como con verificación de la aplicación en distintas dosis y periodos de aplicación en el Valle del Cauca	
	326	Numero de analisis realizados en diferentes tipos de suelo con distintas dosis y periodos de aplicacion de vinazas	ANALISIS	110	110	100,0			110,0	110,0	0	100,0								
	326.2	Numero de analisis de aguas en zona saturada y no saturada realizados en diferentes tipos de suelo con distintas dosis y periodos de aplicacion de vinazas	ANALISIS	78	78	100,0			78,0	78,0	0	100,0								
	782	Numero de hectareas de verificacion y control de dosis	HECTAREAS	7500	7500	100,0			7.500,0	7.500,0	0	100,0								
6 - Protección y mejoramiento del ambiente en asentamientos urbanos							10,8%	8,4%												
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	18	REGISTRO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN CENTROS POBLADOS MAYORES DE 100.000 HABITANTES Y CORREDORES INDUSTRIALES, DETERMINADO EN REDES DE MONITOREO ACOMPAÑADAS POR LA CORPORACION	MICROGRAMOS POR METRO CUBICO (MG/M3)	50,0	51,55	97,0	8,5%	8,5%	50,0	51,55	0	97,0	410.687.305,0	395.238.274,0	96,24	1.718.038.725,0	395.238.274,0	23,01	Se tramitaron cinco registros de generadores respel, se prepararon seis (6) conceptos técnicos y tres (3) informes técnicos. Se dio cumplimiento a lo establecido como meta anual para la vigencia 2012 en los dos indicadores. El cumplimiento más ajustado se dió en el trámite de registros de generadores, habida cuenta que cada vez habrá menos empresas para registrarse porque el registro se hace solo una vez.	
	21	NUMERO DE REGISTROS DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS EN LA JURISDICCION	NUMERO DE REGISTROS	70,0	71,0	100,0			220,0	71,0	0	32,27								
	2174	INFORMES DE EVALUACION DE SOLICITUDES RELACIONADAS CON LA GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	NUMERO	50,0	71,0	100,0			155,0	71,0	0	45,81								

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL AÑO 2012	AVANCE META FISICA AÑO 2012	PORCENTAJE META FISICA	Ponderación	Avance Ponderado	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG. PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	25	NUMERO DE MUNICIPIOS ASesorADOS POR LA CORPORACION EN FORMULACION DE PLANES DE PREVENCIÓN, MITIGACION Y CONTINGENCIA DE DESASTRES NATURALES	NUMERO DE MUNICIPIOS	6,0	42,0	100,0	8,5%	8,5%	18,0	42,0	0	100,0	857.815.083,0	776.783.874,0	90,55	3.588.290.773,0	776.783.874,0	21,65	Se dio cumplimiento a las asesorías en gestión del riesgo programadas a los municipios. los sistemas de tratamiento considerados, en los cuales hubo cofinanciación de la Corporación, cumplieron en promedio con el porcentaje de remoción establecido por ley. Finalmente se revisará el diseño de dos sistemas de tratamiento de aguas residuales de trapiches, dando cumplimiento a la meta de resultado establecida. Sobre la asistencia en manejo de lodos, aguas residuales como producto de la ola invernal, no se recibieron solicitudes, pese a que durante toda la vigencia se estuvo atento a recibirlas y resolverlas.	
0220 - Formulación y Asesoría de Instrumentos de Planificación Ambiental	2161	ASESORIA A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION	ASESORIAS	75,0	75,0	100,0	8,5%	8,5%	285,0	75,0	0	26,32	126.011.672,0	86.139.919,0	68,36	723.037.528,0	86.139.919,0	11,91	Se dio continuidad a la asesoría a entes territoriales en lo relacionado con sus instrumentos de planificación ambiental, para la revisión y ajuste de los POT en los municipios de: Caicedonia, Trujillo, Riofrio, Sevilla, Roldanillo, Ansermanuevo, Alcalá, Ginebra, Guacarí y Buga y fueron recibidos los planes parciales El Topaco de Cartago y La Proa en Buenaventura, los cuales fueron devueltos para que se complemente la información. Adicionalmente, se realizó en el Auditorio de la CVC el Conversatorio de Ordenamiento Ambiental del Territorio - COAT, en el cual se abordaron los temas de la gestión del riesgo de desastres y los PSMV en el Ordenamiento Territorial, así como los conceptos básicos de planificación rural para la asistencia técnica a los entes territoriales en el proceso de revisión y ajuste de sus POT.No se recibieron solicitudes de ajuste a POT relacionadas con inclusión del riesgo en el mes de Diciembre.	
	24	NUMERO DE MUNICIPIOS CON INCLUSION DEL RIESGO EN SUS POT A PARTIR DE LOS DETERMINANTES AMBIENTALES GENERADOS POR LA CORPORACION.	NUMERO DE MUNICIPIOS	42,0	0,0	0,0			42,0	0,0	0	0,0								
0310 - Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	19.1	MUNICIPIOS DEL AREA DE JURISDICCION DE LA DAR CON ACCESO A SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS TECNICAMENTE ADECUADOS Y AUTORIZADOS POR LA CAR (RELLENOS SANITARIOS, CELDAS TRANSITORIAS, PMIRS)	MUNICIPIOS	36,0	42,0	100,0	8,5%	7,7%	39,0	42,0	0	100,0	159.491.663,0	151.793.903,0	95,17	687.393.277,0	151.793.903,0	22,08	Se abordaron más de 12 temáticas en los conversatorios ambientales liderados por la DGA, en temas como Planes de Desarrollo Municipal y Departamental, Asesoría y ajustes POT'S, cambio climático, gestión del riesgo, entre otros. Se coordinó la conceptualización de cuarenta y un (41) Planes de Desarrollo Municipales y el Departamental, excepto los PDM de los municipios de Yumbo y el Dovio que a pesar de la asistencia técnica brindada, no lo allegaron como lo dispone el Decreto 1865 de 1994. Se revisaron 42 planes de gestión integral de residuos sólidos; se recomendó que los municipios de Argelia, Florida, Candelaria, El Cerrito, Buenaventura, Buga, hagan los ajustes a sus PGIR en 2013. Se ha agotado el corto plazo que corresponde a tres años para la implementación de los programas, evidenciándose que el avance en el cumplimiento de las metas a través de la implementación no se ha desarrollado acorde con el cronograma de ejecución presentado en cada Plan. Esto puede tener como causas, un deficiente proceso de planificación por parte de las Administraciones Municipales	
	20	CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS PGIRS DE LA JURISDICCION	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	70,0	46,43	66,33			70,0	46,43	0	66,33								
	2013	PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON SEGUIMIENTO	Plan de ordenamiento territorial - POT	42,0	42,0	100,0			42,0	42,0	0	100,0								
	2523	NUMERO DE PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) CON SEGUIMIENTO	Plan de gestion integral de residuos solidos-PGIRS	42,0	42,0	100,0			42,0	42,0	0	100,0								
0320 - Mejoramiento de la oferta ambiental	2028	APORTES REALIZADOS AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL DECRETO 954 DE 1999	MILLONES DE PESOS	2.053,0	1.982,0	96,54	13,6%	13,1%	7.918,0	1.982,0	0	25,03	2.247.690.490,0	2.241.787.590,0	99,74	8.508.948.630,0	2.241.787.590,0	26,35	A la fecha se han hecho los traslados correspondientes al traslado de aportes al Fondo, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9 del Decreto 954 de junio de 1999.	
1700 - ACOMPAÑAR, DISEÑAR, ESTRUCTURAR Y EJECUTAR UN PROYECTO QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE RECICLADORES DE NAVARRO	761	Porcentaje de avance en la implementación de estrategias socioeducativas	PORCENTAJE	5,0	0,0	0,0	6,5%	0,0%	100,0	0,0	0	0,0	600.000.000,0	600.000.000,0	100,0	600.000.000,0	600.000.000,0	100,00	El 27 de diciembre se suscribió el Convenio de asociación entre la CVC y la Fundación Carvajal con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para contribuir desde los aspectos educativo y organizativo a la operativización de la política pública formulada mediante el Decreto No. 411.020.0133 de 2010 del Municipio de Cali, para la inclusión de los ex-recicladores de Navarro a la economía formal del aseo de la ciudad de Cali en cumplimiento de la Sentencia T-291 de la Corte Constitucional". El aporte de la CVC al convenio será de seiscientos millones de pesos (\$600.000.000). Y se suscribió el acta de inicio el 28 de diciembre de 2012.	
1740 - Construcción de obras de mitigación y control de inundaciones en diferentes cuencas hidrográficas de la zona urbana del Municipio de Santiago de Cali	504	Diseños elaborados	DISENOS	1,0	0,0	0,0	4,0%	0,0%	1,0	0,0	0	0,0	40.000.000,0	24.182.943,0	60,46	40.000.000,0	24.182.943,0	60,46	SE ADELANTÓ LA CONTRATACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE MÍNIMA CUANTÍA, PARA REALIZAR LAS REVISIÓN Y AJUSTE A LOS DISEÑOS ENTREGADOS CON EL DAGMA CON EL FIN DE PRIORIZAR LAS OBRAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN POR NIVELES ALTOS DEL RÍO MELENDEZ, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 5 HASTA LA DESEMBOCADURA EN EL CANAL EMCALI-SUR. EN LA MEDIDA QUE SE CULMINEN LOS TRABAJOS, SE OBTENDRÁN LOS RESULTADOS ESPERADOS.	
	504.1	Diseños ajustados	DISENOS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0	0,0								

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL AÑO 2012	AVANCE META FISICA AÑO 2012	PORCENTAJE META FISICA	Ponderación	Avance Ponderado	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG. PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
1758 - Recuperación del volumen útil del embalse de Cañaverelejo en la ciudad de Santiago de Cali	819	Plan de trabajo para la ejecución del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	1,0	1,0	100,0	9,1%	9,1%	1,0	1,0	0	100,0	2.644.463.932,0	2.593.894.083,28	98,09	2.644.463.932,0	2.593.894.083,28	98,09	Se adjudicó el 27 de diciembre de 2012, al Consorcio Recuperación Cañaverelejo 2013. Se recibió el plan de trabajo.	
1759 - Modelo para la planificación del Sistema de Corredores Ambientales Urbanos de Santiago de Cali	758	Documento síntesis del estado del arte en temas asociados a la construcción del modelo conceptual del corredor	DOCUMENTOS	0,1	0,1	100,0	4,0%	4,0%	1,0	0,1	0	10,0	105.212.800,0	98.207.998,0	93,34	105.212.800,0	98.207.998,0	93,34	El proyecto se realizará mediante convenio interadministrativo 030 de 27 de diciembre de 2012, suscrito con la Universidad del Valle. Se suscribió acta de inicio en diciembre 28-2012 y se recibió el Plan de Trabajo.	
1760 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención y Control del Tráfico Ilegal de Fauna y Flora Silvestres y el Manejo de Especímenes Decomisados	383	Acuerdos institucionales para la gestión ambiental en el Valle del Cauca	ACUERDOS	1,0	1,0	100,0	4,0%	4,0%	1,0	1,0	0	100,0	233.199.985,0	219.999.997,0	94,34	233.199.985,0	219.999.997,0	94,34	El proyecto 1760 avanzó mediante la suscripción del Convenio de asociación No.0022 que comenzó el 28 de diciembre del 2012 con la firma del acta de inicio. A partir de la firma del convenio en el CAF se comenzaron a recibir especímenes de Fauna. Entre el día 28 de Diciembre y el 31 de Diciembre de 2012 se recibieron 4 animales para atención veterinaria.. La representante legal de la Fundación en comunicación con el Comandante de la policía ambiental acordaron continuar con el apoyo para seguir realizando los operativos de control con el fin de evitar el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre en la zona urbana del municipio de Cali. En cuanto a la actividad 06 del resultado 3 que hace referencia a la interventoría externa, es de mencionar que fue asumida por la funcionaria Rosa Alexandra Duque L. mientras se adelanta el proceso de contratación.	
	396	Porcentaje de especímenes de fauna silvestre entregados en el centro de atención de fauna silvestre del área urbana de Cali que reciben atención veterinaria	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	0	100,0								
1761 - Fortalecimiento de los Ecorparques como centros de educación ambiental en la ciudad de Santiago de Cali, para fomentar la cultura ambiental ciudadana	819	Plan de trabajo para la ejecución del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	1,0	1,0	100,0	4,0%	4,0%	1,0	1,0	0	100,0	225.512.215,0	212.749.999,0	94,34	225.512.215,0	212.749.999,0	94,34	El proyecto avanzó mediante la suscripción del convenio de asociación No. 0033 de 2012, contraído con la Universidad Autónoma de Occidente. De acuerdo con ello se firmó el acta de inicio el 28 de diciembre de 2012. También se procedió a realizar un recorrido por el Ecorparque y se elaboró el plan de trabajo para la ejecución de las actividades del convenio. En cuanto a la interventoría externa, asociada a la actividad 7 del resultado 3, es necesario mencionar que fue asumida por una funcionaria asignada a la Dirección Técnica Ambiental de la CVC, mientras se adelanta el respectivo proceso de contratación.	
1762 - Diseño e implementación de Herramientas de Manejo del Paisaje en el Jardín Botánico de Cali y su área de influencia	358	Numero de diseños de adecuaciones de áreas	DISEÑOS	0,1	0,1	100,0	6,5%	6,5%	1,0	0,1	0	10,0	465.075.000,0	438.685.000,0	94,33	465.075.000,0	438.685.000,0	94,33	Se cuenta con el acta de inicio del convenio suscrito entre CVC y la Universidad Autónoma de Occidente con fecha 28 de dic. Igualmente se cuenta con el plan de trabajo para el desarrollo del convenio y con un informe preliminar de lo que contemplaría el diseño de Herramientas de Manejo del paisaje en la zona tales como: aislamientos, enriquecimientos, corredores biológicos.	
1763 - Mantenimiento y Operación de la red de acelerógrafos de Santiago de Cali	827	Modelo de operación y mantenimiento de la RAC	MODELOS	0,1	0,1	100,0	4,0%	4,0%	1,0	0,1	0	10,0	182.000.000,0	182.000.000,0	100,0	182.000.000,0	182.000.000,0	100,00	Se suscribió convenio con el Observatorio Sismológico y geofísico de Sur Occidente de la Universidad del Valle y se firmó acta de inicio el 31 de diciembre de 2012, por lo tanto el proyecto se ejecutará en el año 2013. Como se informó en el indicador de resultados, la Universidad del Valle presentó el Plan de Trabajo, dando cumplimiento a la actividad programada para el año 2012.	
1764 - Estudios y diseños para el montaje y puesta en funcionamiento de dos estaciones de transferencia en el marco del Programa de Gestión Integral de escombros en el municipio de Santiago de Cali.	1028	Elaboración de estudios y diseños	PORCENTAJE	5,0	0,0	0,0	4,0%	0,0%	100,0	0,0	0	0,0	212.100.000,0	0,0	0,0	212.100.000,0	0,0	0,00	En el mes de diciembre se continuó con el proceso de ajuste de la ficha del proyecto y el trámite de la modificación del proyecto ante la dirección de planeación, posteriormente se inició el proceso precontractual con la elaboración de los estudios previos, trámite de CDP y demás documentos precontractuales para suscripción de un Convenio de Asociación, pero finalmente como el CDP se expidió el 20 de diciembre no se logró finalizar el proceso contractual por ser temporada de fin de año y para esa fecha la entidad Conviniendo propuesta para este caso Universidad Javeriana se encontraba de vacaciones, por lo tanto la contratación del proyecto se retomará nuevamente el próximo año.	
1765 - Fortalecimiento del programa de registro, validación y seguimiento ambiental de las empresas generadoras de RESPEL e implementación de estrategias de promoción para la gestión integral de RESPEL en la ciudad de Santiago de Cali	442.2	Numero de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción	REGISTROS	50,0	0,0	0,0	6,5%	0,0%	653,0	0,0	0	0,0	410.000.000,0	0,0	0,0	410.000.000,0	0,0	0,00	En el mes de diciembre se continuó con el proceso de ajuste de la ficha del proyecto y el trámite de la modificación del proyecto ante la dirección de planeación, posteriormente se inició el proceso precontractual con la elaboración de los estudios previos, trámite de CDP y demás documentos precontractuales para suscripción de un Convenio de Asociación, pero finalmente como el CDP se expidió el 20 de diciembre no se logró finalizar el proceso contractual por ser temporada de fin de año y para esa	
	442.3	Número de visitas de seguimiento y control a industrias generadoras de residuos peligrosos	INFORMES	50,0	0,0	0,0			400,0	0,0	0	0,0								
7 - Educación y cultura ambiental participativa e incluyente							13,7%	12,3%												

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL AÑO 2012	AVANCE META FISICA AÑO 2012	PORCENTAJE META FISICA	Ponderación	Avance Ponderado	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG. PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES		
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	2157	NUMERO DE ACTORES SOCIALES RELEVANTES CARACTERIZADOS ASOCIADOS A SITUACIONES Y/O TEMATICAS AMBIENTALES PRIORIZADAS	ACTORES	12,0	12,0	100,0	19,9%	19,9%	42,0	12,0	0	28,57	23.761.619,0	6.604.206,0	27,79	155.963.736,0	6.604.206,0	4,23	Ante el inicio tardío de los contratos para la actualización y sistematización de información cartográfica, básica, temática e información alfanumérica relacionada con el diagnóstico de los RN se cumplió parcialmente con las metas establecidas. Se cumplieron las metas propuestas para este año en cuanto a la operación y funcionamiento de la red hidroclimática y acelerográfica gracias al apoyo que nos brindó el grupo de recursos hídricos en el préstamo de vehículos para salidas al campo.		
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	2021	LÍNEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA ASESORAR A LOS ENTES TERRITORIALES EN PLANES Y ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, DE ACUERDO A LAS SITUACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS Y A LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	DOCUMENTOS	1,0	1,0	100,0	19,9%	19,9%	7,0	1,0	0	14,29	385.147.354,0	297.353.279,0	77,21	1.561.655.825,0	297.353.279,0	19,04	Se continúa con la implementación del Plan Corporativo de Educación Ambiental y Participación para la Gestión, en el marco de las disposiciones nacionales vigentes al respecto. Se está participando en la presentación a los entes territoriales del programa corporativo sobre el aprendizaje ambiental y se adelantan acciones para la socialización de las estrategias educativas elaboradas		
	2022	DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, PARA PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL	ESTRATEGIAS	1,0	1,0	100,0			4,0	1,0	0	25,0									
	2023	SEGUIMIENTO A LAS METODOLOGIAS DE EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL ELABORADAS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE, EN LAS AREAS DE JURISDICCION DE LA CORPORACION	INFORMES	4,0	4,0	100,0			10,0	4,0	0	40,0									
0330 - Fortalecimiento de la Educación y Cultura Ambiental Ciudadana	2026	NUMERO DE VISITANTES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL EN JURISDICCION DE LA CORPORACION.	VISITANTES	2.550,0	3.165,0	100,0	31,8%	30,2%	8.550,0	3.165,0	0	37,02	5.411.780.552,0	4.465.859.556,0	82,52	21.476.394.206,0	4.465.859.556,0	20,79	El proceso arroja un balance satisfactorio, las metas planteadas en su mayoría se cumplieron, logrando los resultados esperados. Se destaca el trabajo adelantado con los grupos de mujeres y los niveles de empoderamiento y apropiación que se obtuvieron a través de los espacios de participación, en los cuales los actores sociales tomaron decisiones que conllevaron a la conservación o recuperación de áreas de interés ambiental. Los centros de educación ambiental avanzaron en la implementación de sus programas educativos, en este marco se conformaron grupos ecológicos a nivel escolar. Las acciones adelantadas con los grupos étnicos permitieron que identificaran iniciativas ambientales acorde a las características de sus territorios. La identificación y caracterización de conflictos ambientales y los actores sociales asociados a las situaciones ambientales trabajadas permitió la formulación de estrategias que faciliten el manejo de los mismos.		
	2027	NUMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN TORNO AL MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	PERSONAS	660.000,0	2.932.426,0	100,0			2.640.000,0	2.932.426,0	0	100,0									
	2176	ACTORES SOCIALES CONVOCADOS QUE SE BENEFICIAN CON LOS PROGRAMAS DE EDUCACION Y CAPACITACION EN LOS CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL	ACTORES SOCIALES	445,0	630,0	100,0			6.355,0	630,0	0	9,91									
	2177	ACTORES SOCIALES ORGANIZADOS PARTICIPANDO EN LA GESTION AMBIENTAL	ACTORES SOCIALES	343,0	374,0	100,0			1.672,0	374,0	0	22,37									
	2178	ACTORES SOCIALES LIDERANDO PROCESOS AMBIENTALES EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE	ACTORES SOCIALES	883,0	1.034,0	100,0			3.367,0	1.034,0	0	30,71									
	2179	CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES MANEJADOS	CONFLICTOS	18,0	15,0	83,33			69,0	15,0	0	21,74									
1505 - Desarrollo de programas de educación ambiental en áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad	819	Plan de trabajo para la ejecución del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	1,0	0,0	0,0	7,9%	0,0%	1,0	0,0	0	0,0	143.550.000,0	0,0	0,0	143.550.000,0	0,0	0,0	El proceso de contratación para la construcción del Centro de Educación Ambiental El Topaico se aplazó para los primeros meses del año 2013, pues se espera que la información relacionada con el diseño estructural y el análisis de precios unitarios sean entregados por quien corresponda/va: Las acciones programadas se adelantaron completamente		
1752 - Implementación de estrategias definidas en la política nacional de educación ambiental	1013	Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias planteadas en la Política Nacional de Educación Ambiental	PORCENTAJE	30,0	35,0	100,0	20,5%	20,2%	62,0	35,0	0	56,45	620.000.000,0	610.275.862,0	98,43	620.000.000,0	610.275.862,0	98,43	El resultado relacionado con la formulación de los planes municipales de educación ambiental se llevó a cabo satisfactoriamente, queda pendiente la publicación de dichos planes, se espera que durante el primer mes del 2013 sean entregados y hacer la liquidación respectiva con la Javeriana. El programa de sabiduría ambiental indígena será ejecutado por la ORIVAC y se llevará a cabo a través del convenio No. 019 de 2012. La estrategia de formación de educadores ambientales y olimpiadas del saber se desarrollará por la Pontificia universidad Javeriana a través del contrato de prestación de servicios No. 363 de 2012. Con recursos de vigencias anteriores, todas las acciones previstas se cumplieron totalmente		
	1014	Numero de proyectos ciudadanos de educación ambiental - PROCEDA formulados	PROYECTOS	36,0	72,0	100,0			36,0	72,0	0	100,0									
	767	Numero de planes municipales de educación ambiental formulados participativamente	PLANES	6,0	6,0	100,0			6,0	6,0	0	100,0									

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL AÑO 2012	AVANCE META FISICA AÑO 2012	PORCENTAJE META FISICA	Ponderación	Avance Ponderado	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PONDERACION	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PROG. PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	769	Numero de Entes Territoriales asesorados en planificación de la Educación Ambiental en sus municipios	ENTES TERRITORIALES	6,0	6,0	100,0			6,0	6,0	0	100,0							
	772	Porcentaje de avance en la implementación del Programa de Educación "Sabiduría Ambiental Ancestral Indígena"	PORCENTAJE	20,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0	0,0							
8 - Fortalecimiento de capacidades institucionales							11,1%	6,5%											
1567 - Actualización de la formación catastral en municipios del Valle del Cauca	197	Numero de municipios con base catastral actualizada	MUNICIPIOS	2,0	2,0	100,0	22,7%	22,7%	2,0	2,0	0	100,0	350.000.000,0	350.000.000,0	100,0	350.000.000,0	350.000.000,0	100,0	Para Jamundi de acuerdo al informe del coordinador general del proceso de actualización catastral se cerro la etapa de reconocimiento predial el día 20 de diciembre de 2012 con un total de 6436 predios en la zona urbana y 3083 predios en la zona rural especialmente condominios y trabajos de conservación, para un total de 9519 predios reconocidos para la presente vigencia. El estudio actual de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas se realizó teniendo en cuenta la información suministrada por la secretaria de planeación y coordinación municipal para definir el perímetro urbano. En Palmira se finaliza la digitalización de los
	801	Numero de Municipios que han recibido apoyo de la Corporación para Actualizar la formación catastral.	MUNICIPIOS	2,0	2,0	100,0			2,0	2,0	0	100,0							
	802	Numero de Municipios que cuentan con la concertación de la participación definitiva en la actualización catastral	MUNICIPIOS	2,0	2,0	100,0			2,0	2,0	0	100,0							
1753 - Actualización tecnológica de la infraestructura de software de los aplicativos que soportan la gestión administrativa	1022	Porcentaje de actualización de la plataforma de aplicaciones corporativa	PORCENTAJE	35,0	35,0	100,0	32,0%	1,6%	35,0	35,0	0	100,0	652.900.000,0	521.938.322,0	79,94	652.900.000,0	521.938.322,0	79,94	Una vez que se realizaron las etapas que nos validaran la seguridad, confiabilidad y funcionalidad de las herramientas que se viabilizaron adquirir (pruebas de rendimiento, de operatividad e integridad), se realizaron y finalizaron los procesos de adjudicación contractual, iniciando la actualización de algunas herramientas tecnológicas de hardware y software con que cuenta la Corporación, incluyendo la actualización de la solución de almacenamiento san con que actualmente cuenta la corporación y la adquisición de dispositivos de red inalámbrica y networking, así como la adquisición de una licencia para un procesador del software Oracle weblogic server 11g standard edition y licencias de Oracle base de datos standard edition one por usuario nombrado. De otro lado, se coadyuvo en el apoyo conceptual para la compra de computadores de escritorio, licencias antivirus Nod 32, licencias office home and business 2010 y licencias Access 2010 OLP, para ser utilizados en las diferentes áreas de la Corporación. Los resultados correspondientes a la adquisición de una solución tecnológica de software comercial y una solución financiera integrada fueron trasladados para el año 2013.
	803.1	Documento de requerimientos técnicos y funcionales para la plataforma de base de datos y de aplicaciones	DOCUMENTOS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	0	100,0							
	803.4	Documento de requerimientos técnicos y funcionales de la base tecnológica de ofimática	DOCUMENTOS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	0	100,0							
	803.5	Documento de requerimientos técnicos y funcionales y mapa de arquitectura de la solución de infraestructura de hardware para el datacenter corporativo	DOCUMENTOS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	0	100,0							
	804	Porcentaje de implantación de la plataforma de base de datos y plataforma de aplicaciones (capa media)	PORCENTAJE	100,0	90,0	90,0			100,0	90,0	0	90,0							
	815	Porcentaje de implantación de las aplicaciones de ofimática adquiridas	PORCENTAJE	100,0	95,0	95,0			100,0	95,0	0	95,0							
	816	Porcentaje de implantación de la plataforma de hardware adquirida	PORCENTAJE	100,0	90,0	90,0			100,0	90,0	0	90,0							
1754 - Adecuación de la distribución de cargos de la planta de personal a las necesidades misionales de la corporación y las exigencias normativas	794	Estructura organizacional actual analizada	DOCUMENTOS	0,1	0,0	0,0	22,7%	11,3%	1,0	0,0	0	0,0	250.000.000,0	250.000.000,0	100,0	250.000.000,0	250.000.000,0	100,0	se realizo contrato con la Universidad Icesi y se firmo acta de inicio el 28 de diciembre de 2012.
	819	Plan de trabajo para la ejecución del proyecto definido.	PLANES DE TRABAJO	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	0	100,0							
1755 - Diseño de un sistema de evaluación del desempeño basado en competencias	798	Porcentaje de avance en el diseño del sistema propio de evaluación del desempeño laboral basado en competencias	PORCENTAJE	2,0	0,0	0,0	22,7%	22,7%	100,0	0,0	0	0,0	150.000.000,0	150.000.000,0	100,0	150.000.000,0	150.000.000,0	100,0	Se realizo contrato con la Universidad Icesi y se firmo acta de inicio el día 28 de Diciembre de 2012/va