

3.6 MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	POPDERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META	OBSERVACIONES		
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA																
0 - Funcionamiento																			
0510 - Gestion Financiera	11	TOTAL DE RECURSOS RECAUDADOS CON REFERENCIA AL TOTAL DE RECURSOS FACTURADOS POR CONCEPTO DE TASA RETRIBUTIVA	PORCENTAJE DE PESOS	25	13	52	85,67	43,667	0	50,97	1.178.592.887,0	775.635.689,8	65,81	75.671.924.014,4	2.848.376.449,6	3,76	Facturación y Cartera: Tasa de Uso de Aguas superficiales: Durante el primer semestre de 2009 se emitieron 1415 facturas por valor total de \$1.366,532.665 correspondientes a la facturación por medición del II semestre de 2008 y facturación por aforo del I semestre de 2009. Así mismo, se obtuvieron ingresos corrientes por la suma de \$761.939.213, es decir el 46% del valor programado para la vigencia 2009. Se han elaborado 283 requerimientos de cobro y 74 resoluciones ordenando el cobro a deudores morosos por éste concepto lo cual ha permitido recuperar la suma de \$186.744.439 que corresponde al 95% del valor presupuestado. Tasa de Uso de Aguas Subterráneas: Se emitieron 1080 facturas correspondientes al II semestre de 2008 por valor total de \$142.472.377 y se ha recaudado por éste concepto la suma \$102.022.412, es decir, el 46% del valor anual programado. Producto de la gestión de cobro (225 requerimientos) se logró recuperar cartera morosa por valor de \$16.757.122, es decir, el 48% de la meta presupuestada. Tasas Retributivas: Durante la vigencia 2009 la Corporación ha l		
	12	TOTAL DE RECURSOS RECAUDADOS CON REFERENCIA AL TOTAL DE RECURSOS FACTURADOS POR CONCEPTO DE TASA DE USO DEL AGUA	PORCENTAJE DE PESOS	48	58	100	73,67	65,667	0	89,14									
	2100	CUMPLIMIENTO DE LA META DE INGRESOS ANUAL PRESUPUESTAL	PORCENTAJE	100	73,2	73,2	66,667	77,36	0	100									
	2101	PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO	PESOS	167.779.032.378	80.746.017.325	48,13	506.599.398.709	332.610.949.661	0	65,66									
	2102	ESTADOS CONTABLES	INFORMES	0	0	0	25	25	0	100									
	2103	INFORMES FINANCIEROS	INFORMES	3	2	66,67	86	78	0	90,7									
	2104	INGRESOS REALES	PESOS	125.344.064.000	65.925.819.602	52,60	291.826.195.373	249.171.840.830	0	85,38									
	2142	PORCENTAJE DE RENTABILIDAD OBTENIDA MEDIANTE INVERSIONES DEL PORTAFOLIO Y DEL PROYECTO DE PRESERVACION DE CAPITAL	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0									
	2148	NUMERO DE ALTERNATIVAS Y ESTRATEGIAS DE INVERSION PARA PROYECTOS DE LA CORPORACION	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0									
0520 - Gestion del Talento Humano	2105	SOLICITUDES TRAMITADAS DE FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS (JUBILADOS, RETIRADOS)	PORCENTAJE	100	100	100	100	66,667	0	66,67	14.155.901.173,0	12.937.214.046,0	91,39	74.629.580.523,3	73.503.013.259,5	98,49	El proceso de Gestion del Talento Humano, Garantiza la existencia de personal competente y motivado, que responda a las necesidades estratégicas de la Corporación, a través de programas de selección, formación, bienestar social y mecanismos de evaluación que permitan evidenciar el mejoramiento continuo de la gestión.		
	2106	PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA LOGRAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS	PROGRAMAS	26	4	15,38	101	79	0	78,22									
	2107	PROGRAMAS DE CAPACITACION REALIZADOS	PROGRAMAS DE CAPACITACION	45	22	48,89	175	152	0	86,86									
	2108	BENEFICIOS EDUCATIVOS OTORGADOS	BENEFICIOS EDUCATIVOS	0	0	0	30	31	0	100									
	2155	PORCENTAJE DE ACCIONES DISCIPLINARIAS ABIERTAS	PORCENTAJE	55	33	60	55	33	0	60									
0530 - Gestión de Recursos Fisicos	2109	PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE COMPRAS	PORCENTAJE	100	25	25	100	38,163	0	38,16	5.578.724.840,0	2.517.924.692,0	45,13	12.917.986.170,6	12.373.255.661,9	95,78	Se ha llevado a cabo todos los procesos de contratación, servicio, mantenimiento, vigilancia, aseo requerido para el buen desempeño de los funcionarios de la Corporación.		
	2110	OPORTUNIDAD DE ATENCION A RECLAMOS DE SINIESTROS REPORTADOS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	0	100									
	2111	PROCESOS LEGALES PARA LA ACTUALIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA CORPORACION	PROCESOS	8	4	50	17	13	0	76,47									
	2112	SERVICIOS DE TRANSPORTE ATENDIDOS	SERVICIOS ATENDIDOS	0	0	0	1821	1431	0	78,58									
	2149	SERVICIOS DE TRANSPORTE ATENDIDOS CON RELACION AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	0	100									
0540 - Gestion de Calidad	2154	INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CALIDAD EN IMPLEMENTACION	INFORMES	3	1	33,33	3	1	0	33,33	60.086.454,0	21.338.094,0	35,51	21.338.094,0	21.338.094,0	100	Se han adelantado reuniones de divulgación del SGC y MECI, en la Dirección Técnica y se participó de las reuniones internas de las DAR BRUT, Suroccidente, y Dirección de Gestión Ambiental con el Tema de Calidad.		
0550 - Asesoría y representación Jurídica	2113	PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES ATENDIDOS	PROCESOS	400	348	87	981	779	0	79,41	482.481.018,0	424.329.257,0	87,95	1.112.939.423,0	956.042.255,0	85,9	Asesoría y Representación Jurídica En el año primer semestre del año 2009, se ha continuado con la ejecución de las actividades propias de este proceso de apoyo, entre las cuales se destacan las siguientes por considerarlas de mayor importancia: 1. Representación Judicial de la Corporación en procesos judiciales: Se realizó la defensa judicial de la Corporación frente a los procesos Judiciales relacionados con: a) Acciones de Tutela, b) Acciones Populares c) Acciones de Cumplimiento y d) Procesos ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa e) Procesos ante la Jurisdicción Ordinaria.		
	2114	CONCEPTOS JURIDICOS ELABORADOS	CONCEPTOS	50	33	66	765	387	0	50,59									

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	POPPERACIONES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FIANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META	OBSERVACIONES	
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA															
0610 - Asesoría y verificación del sistema del control interno	2115	PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE	0	0	0	100	100	0	100	319.784.666,0	116.552.218,0	36,45	441.088.501,0	403.009.460,0	91,37	Durante el primer semestre del año en curso se llevaron a cabo las siguientes actividades propias de la Oficina de Control Interno: 1.- Se realizó el acompañamiento y evaluación a las Audiencias Públicas a la Rendición de Cuentas vigencia 2008 y el avance al PAT 2007-2009, realizados en las DAR NORTE (Cartago) el día 20, DAR BRUT (Roldanillo) el día 21, DAR CENTRO NORTE (Tuluá) el día 22, DAR CENTRO SUR (Bugá) el día 23, DAR PACÍFICO ESTE (Dagua-) el día 24, DAR PACÍFICO OESTE (Buenaventura) el día 27, DAR SUROCCIDENTE (Palmira) el día 28 y DAR SUROCCIDENTE (Cali) el día 29 de abril de 2009 y como producto se elaboró y presento el informe de evaluación del desarrollo de las audiencias. 2.- En desarrollo de la función de control previo se ha realizado el seguimiento a 2472 alarmas generadas por el SICE y sus respectivas justificaciones, dando como resultado que la CGR el levantamiento de las mismas. 3.- Se elaboró el PAI para la vigencia 2009, el cual fue aprobado por el CCSCI y de acuerdo al cronograma establecido para el desarrollo de las auditorías se tiene un avance conforme a lo programado. 4.- Se han desarr	
	2116	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE	0	0	0	100	100	0	100								
	2117	AUDITORIAS REALIZADAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS.	PORCENTAJE	0	0	0	100	90	0	90								
	2118	ATENCION OPORTUNA A REQUERIMIENTOS	PORCENTAJE	0	0	0	100	91,5	0	91,5								
	2119	ESTADO DE CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES RECIBIDOS EN LA CORPORACION	PORCENTAJE	0	0	0	100	92,8	0	92,8								
	2120	ACCIONES DISCIPLINARIAS ABIERTAS	EXPEDIENTES	0	0	0	130	133	0	100								
	2131	ATENCION OPORTUNA DE INFORMES LEGALES Y REQUERIMIENTOS PARA LOS ENTES DE CONTROL	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	0	100								
	2143	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	PORCENTAJE	100	50	50	100	50	0	50								
	2144	EVALUACION DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	0	100								
	2146	ESTADO DE AVANCE DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL	PORCENTAJE	100	50	50	100	50	0	50								
	2155	PORCENTAJE DE ACCIONES DISCIPLINARIAS ABIERTAS	PORCENTAJE	55	33	60	55	33	0	60								
2160	INFORMES DE ACTIVIDADES DE REVISORIA FISCAL	INFORMES	4	2	50	4	2	0	50									
0620 - Control Externo	2121	PAGO DEL SERVICIO DE REVISORIA FISCAL	PORCENTAJE	0	0	0	100	81	0	81	26.360.332,0	26.360.332,0	100	870.820.198,0	856.664.510,0	98,37	Durante el mes de Abril de 2009 se realizó un primer adicional al COT-0114-2008-1 con la firma CPA Cabrera & Asociados S. A. por un valor de 26.360.332.00 para cuatro (4) meses, correspondiendo la suma de \$ 6.590.083.00 por mes hasta el 27 de agosto de 2009, que comienza la nueva Revisoría Fiscal que va desde el 28/08/2009 hasta el 27/04/2010.	
	2122	PAGO OPORTUNO DE CUOTA DE AUDITAJE	PORCENTAJE	0	0	0	100	100	0	100								
	2160	INFORMES DE ACTIVIDADES DE REVISORIA FISCAL	INFORMES	4	2	50	4	2	0	50								
0630 - Medición y seguimiento de la satisfacción del usuario	2119	ESTADO DE CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES RECIBIDOS EN LA CORPORACION	PORCENTAJE	100	229	229	200	284,49	0	100	30.581.440,0	16.363.469,0	53,51	38.056.661,0	33.646.955,0	88,41	Durante el primer semestre de 2009 la Corporación recibió un total de 788 requerimientos, los cuales se distribuyen en 680 derechos de petición, denuncias por actos contra los recursos naturales 103, 14 quejas, 0 reclamos, 4 elogio y 0 sugerencia recomendación. El 29.06 % de los requerimientos que equivalen a 229 casos fueron atendidos dentro de los términos establecidos por ley, el 2.03% de los requerimientos que equivalen a 16 casos fueron atendidos fuera de los términos de ley; el 41.88% que equivalen a 330 requerimientos se encuentran pendientes de atención y fuera del tiempo de ley y por último los restantes 217 requerimientos que equivalen al 27.03% se encuentran en estado pendiente no vencido.	
	2153	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	DIAS	15	25	100	15	25	0	100								

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	POPPERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FIANCIERA	PORCENTAJ E AVANCE META	OBSERVACIONES				
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA																		
0640 - Seguimiento y Evaluación de la Gestión Corporativa	2005	INFORMES DE SEGUIMIENTO A PLANES CORPORATIVOS	INFORMES	4	3	75	4	3	0	75	26.693.551,0	7.655.451,0	28,68	7.655.451,0	7.655.451,0	100	Teniendo en consideración el balance realizado al cumplimiento acumulado de las metas del PAT2007-2009, fue autorizado realizar ajustes a las metas físicas y al plan financiero del PAT2009. En el primer semestre se autorizaron ajustes al Plan financiero del 2009, reduciendo el mismo en un 3.5%. Lo anterior incide específicamente en la Inversión, en la que representa una reducción del 4.2% (fueron ajustados el 39% de los proyectos previstos inicialmente) . El avance alcanzado a junio en la ejecución del Plan financiero fue del 40% y en lo que respecta a la inversión, se avanzó un 33%. Nuevamente la Corporación al tener un cambio de administración (Marzo 24/09), y las reorganizaciones internas que ello conlleva, han incidido en los resultados alcanzados.				
	2132	VARIACION DEL PLAN FINANCIERO DEL PLAN DE ACCION FORMULADO CON RELACION AL ACTUAL	PORCENTAJ E	10	-3,5	-35	10	3,5	0	35											
0710 - Comunicación Corporativa	2123	REGISTRO DE MONITOREO DE MEDIOS	REGISTRO INFORMACION	182,5	58,33	31,96	1194,5	1920,33	0	100	336.438.380,0	252.341.408,0	75	1.152.396.305,0	1.120.338.072,0	97,22	En los medios de comunicación, la Corporación ha logrado posicionar una buena imagen institucional, saliendo de un periodo en el que las noticias políticas y cotidianas estaban sembrando dudas en la comunidad vallacaucaña. En este momento las noticias positivas han superado la publicación de noticias negativas y el desarrollo de campañas ambientales han logrado posicionar de manera positiva en la opinión de grupos vallacaucaños puntuales una reputación conveniente para la Corporación.				
0720 - Gestión de tecnologías de información y telecomunicaciones	2124	ADMINISTRACION Y SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	PORCENTAJ E	100	85	85	100	84,333	0	84,33	1.479.520.044,0	1.048.267.628,0	70,85	4.737.896.245,1	4.341.485.681,1	91,63	La Oficina de Tecnologías de Información realiza la gestión de sus procesos a través de actividades externalizables, ejecutadas por terceros mediante contrataciones externas u outsourcing de servicios informáticos. Bajo esta premisa y con este tipo de gestión, basada en la innovación y el mejoramiento continuo de servicios, se administra, mantiene y soporta toda la base de tecnologías de información y telecomunicaciones de la Corporación. La gestión continúa de la base de Sistemas de Información que operan en la Corporación (SFI, SIGEC, SABS, SIPA, LIMS, SRH, SIFISQL, CROSS, Portales y DOCUNET), se realiza a través de mecanismos de outsourcing, con la finalidad de respaldar diferentes procesos administrativos, financieros y misionales de la organización.				
0730 - Manejo de la documentación corporativa	2125	DOCUMENTOS TRANSFERIDOS AL ARCHIVO	DOCUMENTOS	0	0	0	4000	2100	0	52,5	122.603.130,0	107.977.878,0	88,07	394.326.619,0	359.218.705,0	91,1	Se han realizado 17 vistas de capacitación a las diferentes dependencias de la CVC incluidas las DAR. Se participó en el seminario de Manejo de Tesoros organizado por la Red de centros de documentación del Sina. Se han catalogado los expedientes que han pasado por la dependencia y se han enviado al Archivo central.				
	2138	DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LA DOCUMENTACION CORPORATIVA	PORCENTAJ E	100	100	100	100	100	0	100											
	2139	EFICIENCIA EN LA DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS	PORCENTAJ E	100	100	100	100	100	0	100											
	2140	CORRESPONDENCIA ENVIADA OPORTUNAMENTE	PORCENTAJ E	100	100	100	100	100	0	100											
0810 - Direccionamiento Corporativo	2004	MARCO ESTRATEGICO (LINEAMIENTOS DE INTERVENCION IDENTIFICADOS Y PROPUESTOS)	DOCUMENTOS	1	0	0	1	0	0	0	734.518.085,0	528.586.554,0	71,96	2.616.134.986,0	2.416.298.757,0	92,36	Es preciso aclarar que la corporación nuevamente se vio afectada por el cambio de administración en el mes marzo.No obstante, el balance de la gestión con relación al cumplimiento del plan financiero y metas del PAT 2007 -2009, para el primer semestre del 2009 fue del 43.9 %.				
	2127	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL PLAN DE ACCION	PORCENTAJ E	100	51,6	51,6	100	46,3	0	69,5											
	2133	EJECUCION FINANCIERA ANUAL PAT	PORCENTAJ E	100	51,2	51,2	100	0	0	0											
	2134	EJECUCION FINANCIERA ANUAL RECURSOS DE INVERSION PAT	PORCENTAJ E	100	37,1	37,1	100	0	0	0											
	2135	EJECUCION FINANCIERA ANUAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PORCENTAJ E	100	65,4	65,4	100	0	0	0											
	2136	GESTION DE RECURSOS DE INVERSION	PORCENTAJ E	20	8,7	43,5	20	0	0	0											
57,89																24.532.286.000,0	18.780.546.716,9	65,41	174.612.143.191,4	99.240.343.311,0	
1 - Planificación Ambiental del Territorio y Fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el Valle del Cauca																					

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	POPPERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJ E AVANCE META	OBSERVACIONES	
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA															
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	2000	INFORMES TECNICOS EMITIDOS DE HIDROCLIMATOLOGIA	INFORMES TECNICOS	288	168	58,33	864	761	0	88,08	1.444.779.764,0	1.258.200.891,0	87,09	5.300.893.634,0	3.401.569.254,0	64,17	Sistema de Información Ambiental: Se han llevado a cabo las actividades de acuerdo a las metas programadas para los informes hidroclimatológicos y el monitoreo, mantenimiento y recolección de información de las estaciones hidroclimatológicas, climatológicas, hidrométricas y acelerográficas. * Se sigue realizando la integración de las temáticas básicas de escalas 25.000, 10.000 y 50.000 de acuerdo al catálogo de objetos modificado IGAC para el tema de catastro y cuerpos de agua, con ajustes acordes a las necesidades de la Corporación. * Se han realizado las actividades de acuerdo a lo programado para integrar la información de las cuencas hidrográficas del Valle del Cauca en la Geodatabase Corporativa, específicamente de las temáticas del Grupo SIA arreglando la estructura que deben llevar en la base de datos para facilitar la consulta del a información. * Se ha realizado el apoyo a los demás grupos de la DTA para los procesos de estructuración de la información cartográfica y para que se sigan los lineamientos del Grupo SIA. * Se están realizando las contrataciones para el mantenimiento y actualización de la Se esta realizando la caracterización de flora del Valle del	
	2001	MONITOREOS DE RECURSOS HIDRICOS Y VERTIMIENTOS REALIZADOS	MONITOREOS	220	145	65,91	660	778	0	100								
	2002	NUMERO DE CUENCAS CON INFORMACION BASICA Y TEMATICA DISPONIBLE EN EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA AMBIENTAL	CUENCAS	2	0	0,00	12	10	0	83,33								
	2147	INFORME DE LINEA BASE DE RECURSOS NATURALES (BIODIVERSIDAD)	UNIDAD	1	0,5	50	1	0,5	0	50								
0120 - Identificación y Diseño de Propuestas de Intervención	2003	INFORME PERFILES AMBIENTALES URBANOS ELABORADOS PARA COMUNAS PILOTOS	INFORMES	0	0	0	5	5	0	100	-	-	0	57.595.675,0	27.599.990,0	47,92	No hay meta programada en el 2009	
0210 - Direccionamiento Corporativo	2004	MARCO ESTRATEGICO (LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN IDENTIFICADOS Y PROPUESTOS)	DOCUMENTOS	0	0	0	3	1	0	33,33	-	-	0	514.821.352,0	188.416.778,0	36,6	De acuerdo a los lineamientos del sistema de calidad este proceso pasa a ser parte de la dirección general	
0220 - Formulación y Asesoría de Instrumentos de Planificación Ambiental	2141	NUMERO DE PROPUUESTAS FORMULADAS CON RELACION A LAS SITUACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	953.218.787,0	810.176.715,0	84,99	1.689.643.766,0	1.051.814.506,0	62,25	Se realiza coordinación de la formulación de Planes: POMCH, nueve que vienen de vicencias anteriores y tres que hacen parte del PAT 2007-2009. Se trabaja en la formulación de los proyectos acorde a la aprobación por parte del Consejo Directivo para adelantar estos doce planes y comprometer los recursos correspondientes en la actual vigencia. Se realiza la de conformación del Expediente Municipal para los 18 municipios los cuales se encuentran en la etapa final. Se trabajó en el ingreso de la información de las modificaciones de los proyectos, aprobadas mediante los acuerdos de ajuste al PAT de mayo 22 y mayo 27 de 2009 en el SIGEC. Se modificaron 78 proyectos y se continuo con los trámites de modificaciones regulares a proyectos .	
	6	CUENCAS CON PLANES DE ORDENACION Y MANEJO -POMCA- FORMULADOS	NUMERO DE CUENCAS	5	0	0	8	3	0	75								
	7	CUENCAS CON PLANES DE ORDENACION Y MANEJO -POMCA- EN EJECUCION	NUMERO DE CUENCAS	3	3	100	3	5	0	100								
0230 - Seguimiento y Evaluación de la Gestión Corporativa	2005	INFORMES DE SEGUIMIENTO A PLANES CORPORATIVOS	INFORMES	0	0	0	16	10	0	62,5	-	-	0	164.731.896,0	59.090.782,0	35,87	De acuerdo a los lineamientos del sistema de calidad este proceso pasa a ser parte de la dirección general	
1081 - Sistema de Información Geográfica para un desarrollo sostenible del Valle del Cauca	226	Numero de sistemas de informacion con soporte y funcionando adecuadamente	SISTEMAS	0	0	0	1	1	0	100	-	-	0	90.835.296,0	66.535.296,0	73,25	Se llevó a cabo y a satisfacción del Grupo de sistemas de Información ambiental, la actualización de las licencias ArcGis - ArcInfo y ERDAS Imagine el cual se ha realizado en un 100% y se encuentra liquidado.	
1120 - Elaboración de las agendas ambientales de las comunas 6, 9 y 10 del Municipio de Buenaventura	230	Numero de comunas fortalecidas en la gestion ambiental local	COMUNA	0	0	0	0	3	0	100	-	-	0	99.843,0	98.339,0	98,49	Se realizaron tres agendas en las comunas seis, nueve y diez del municipio de Buenaventura, a través de contrataciones de ordenens de trabajo, de la cual se tramitó el último pago y esta en proceso de liquidación	
1222 - Formulación de Plan de Ordenamiento y manejo Ambiental de la Cuenca hidrográfica del río Timba	103	Numero de hectareas de cuencas hidrograficas con Plan de ordenacion y manejo de cuencas formulados	HECTAREAS	0	0	0	15367	0	0	0	-	-	0	118.800.757,0	-	0	Se avanza en lo relaciondo con la elaboración de los terminos de referencia para la formulación del POMCH, tarea que hace parte de la fase de aprestamiento institucional	
1367 - PROYECTO DE INVESTIGACION PARA EL MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA ALTA DEL RIO CAUCA - TWINLATIN	227	Metodologias implementadas	METODOLOGIAS	0	1	100	1	3,8	0	100	-	-	0	175.534.935,7	143.901.783,0	81,98	Proyecto Terminado- Estan en trámite los pagos de las constataciones de las publicaciones, de la traducción de documentos y de los plegables, así como de los pagos correspondientes a las actas de liquidación de convenios y contratos.	
1399 - Formulación de Plan de Ordenamiento y manejo Ambiental de la Cuenca hidrográfica del río Bolo	103	Numero de hectareas de cuencas hidrograficas con Plan de ordenacion y manejo de cuencas formulados	HECTAREAS	0	0	0	43741,5	43741,5	0	100	-	-	0	56.334.954,0	49.204.622,0	87,34	Se solicito por parte de la interventoria la revision del acta de acuerdo para acoger el pomch rio bolo por parte de la comision conjunta cvc-unidad de parques, en junio 4 del 2009 , se espera por parte de jurica los comentarios al documento borrador del acta, para solicitarle al contratista la elaboracion del documento definitivo.	
	223	Numero de habitantes abastecidos por cuencas prioritizadas	HABITANTES	0	0	0	59481	59481	0	100								

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PODERACION PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META	OBSERVACIONES
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1506 - Caracterización, diseño y aplicación de zonificación y ordenación de bosques naturales y tierras forestales	224	Numero de hectareas de bosques naturales y tierras forestales con informacion de linea base	HECTAREAS	826496	0	0	898640	72144	0	8,03	1.412.000.000,0	7.855.447,0	0,56	2.135.900.000,0	726.657.186,0	34,02	En el proceso de desarrollo del proyecto, para el año 2009, se tiene programado la ordenación forestal de 37 de las cuales 35 cuencas hidrográficas drenan al río Cauca y dos al Pacífico. Para desarrollar lo programado, se tiene planificado realizar dos convenios para realizar la ordenación y dos contratos, uno para el seguimiento y coordinación y el otro para contrato para transporte de la CVCC.
	3	Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, formulado	PORCENTAJE DE AREA	75	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1509 - Fortalecimiento a los Sistemas Regionales de Areas Protegidas (SIRAP) Eje Cafetero y Macizo Colombiano	101	Numero de ecorregiones con participacion activa de CVC a traves de mecanismos de coordinacion interinstitucional	ECOREGIONES	0	2	100	2	4,5	0	100	29.000.000,0	21.600.000,0	74,48	229.000.000,0	221.440.000,0	96,7	Con recursos 2008 se apoyo el eje cafetero a traves de convenio con CARDER, el cual finalizo el 26 de junio, produciendo como resultados la generacion de documentos de acuerdo conceptual que han servido de insumo al nivel nacional para la construccion del SINAP. Se generaron espacios de analisis juridico y tecnico sobre desarrollos normativos como el forestal, desarrollo rural, paramos. La ecorregio macizo esta siendo apoyada a traves de convenio con la CAM en ejecucion, en el mismo sentido de el del eje. Con recursos 2009 se esta apoyando el nodo de cambio climatico regional del eje cafetero, a traves de la contratacion de un coordinador, en el momento en tramite de polizas.
1513 - Formulación e implementación de planes de administración y manejo de los recursos naturales en territorios colectivos de comunidades negras del Pacífico Vallecaucano	102	Numero de hectareas de bosques naturales que cuentan con planes de administracion y manejo de los recursos naturales formulados	HECTAREAS	19000	60000	100	79000	120000	0	100	270.000.000,0	62.000.000,0	22,96	400.000.000,0	187.925.916,0	46,98	El proyecto presenta un avance del 70%, considerando que se tienen 65000 Has con planes formulado, un plan formulado y dos con un avance fisico del 50%, ademas un implementado en 50%.
1523 - Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCH	103	Numero de hectareas de cuencas hidrograficas con Plan de ordenacion y manejo de cuencas formulados	HECTAREAS	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000,0	-	0	1.690.185.270,0	188.961.948,0	11,18	De acuerdo con lo aprobado en el Consejo directivo del 22 de mayo, las actividades correspondientes a los resultados 2, 3, 4, 7 y 8 no se realizarán en la presente vigencia. Su inicio será en el segundo semestre del 2010. solamente el resultado uno se le formula nuevo proyecto.
1524 - Desarrollo e Implementación del Sistema de Información Geográfico Corporativo	104	Porcentaje de avance del desarrollo y operacion del sistema de informacion geografico	PORCENTAJE	50	33	66	100	83	0	83	357.529.725,0	121.500.000,0	33,98	635.000.000,0	398.924.420,0	62,82	El proyecto se ha ejecutado de acuerdo a lo programado. * El Grupo SIA suministró a la OTI la información técnica de los servidores para ser incluidos en la licitación que realizarán próximamente. * El Grupo SIA propuso una adición al contrato CVC No. 175 de 2008 para complementar actividades del proyecto, ampliando su alcance. Esta adición tiene viabilidad jurídica y está pendiente el concepto de la OTI.
1525 - Ampliación y automatización de la red de monitoreo de calidad y cantidad de las aguas superficiales	105	Red de monitoreo de agua ampliada y automatizada en operacion	REDES	1	0	0	1	0	0	0	1.199.534.447,0	21.600.000,0	1,8	1.300.000.000,0	122.065.553,0	9,39	La ejecución del proyecto no se ha efectuado debido a que se declaro desierta la licitación 012 de 2008 con la que se iba a ejecutar. Para este año se retomo el presupuesto inicial para realizar de nuevo una licitación que de acuerdo al cronograma esta en periodo prelicitación.
1526 - Modelación de cuencas hidrográficas	106	Numero de simulaciones de la cuenca hidrografica del rio Cauca realizadas	SIMULACIONES	2,2	1,2	54,55	3	2	0	66,67	131.669.823,0	-	0	385.000.000,0	248.447.221,0	64,53	Los recursos disponibles de la vigencia 2008 requeridos para complementar el valor presupuestal para la implementación del modelo matemático de simulación hidráulica y de calidad MIKE 11, ya fueron trasladados para la vigencia 2009. La Junta Asesora de Contrataciones dio el visto bueno ó la aprobación para adelantar esta contratación.
1528 - Determinación de los objetivos de calidad de agua Vertiente Pacifico (Rio Garrapatas Rio Dagua)	107	Numero de estudios de objetivos de calidad de agua elaborados	ESTUDIOS	1,55	0,49	31,61	2	0,94	0	47	60.000.000,0	20.011.732,0	33,35	150.000.000,0	94.960.964,0	63,31	Superadas las dificultades de vacios de informacion en la cuenca del Garrapatas, se presenta el informe de propuesta de objetivos de calidad, en revision, algunas partes están en proceso de ajuste. En cuanto al inventario en la cuenca del Dagua, se solicitó al Consultor complementar la información del mpio de Restrepo
1529 - Diseño e implementación de sistemas de medición de agua captada en fuentes superficiales	108	Numero de captaciones en fuentes superficiales con sistemas de medicion de agua	CAPTACIONES	15	13	86,67	15	13	0	86,67	280.000.000,0	-	0	500.000.000,0	46.513.280,0	9,3	La construcción de los sistemas de medición de agua captada se encuentra en proceso de contratación por licitación. En solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal
1530 - Implementación de la estrategia de administración de aguas en los ríos Bolo y Tulúa	109	Instrumentos de administracion y distribucion de agua construidos para el rio Bolo	INSTRUMENTOS	3	0	0	3	0	0	0	586.000.000,0	130.600.000,0	22,29	900.000.000,0	443.339.698,0	49,26	La contratación para la construcción de las obras se encuentra en su fase precontractual. En solicitud de registro presupuestal
	211	Instrumentos de administracion y distribucion de agua construidos para el rio Tulua	INSTRUMENTOS	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1531 - Formulación de un plan de manejo del recurso hídrico en el	221	Planes participativos diseñados con los actores para el mejoramiento y manejo del recurso hídrico	PLANES	0	0	0	1	3	0	100	-	-	0	82.679.964,0	78.800.000,0	95,31	El 7 de mayo de 2009 se entrego por parte de cimab el documento final en borrador del plan de manejo del recurso hídrico para cabuyal y buchitolo, actualmente la

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	POPPERACIONES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FIANANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META	OBSERVACIONES	
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA															
corregimiento de Buchitolo y Cabuyal , municipio de Candelaria y CIMAB	222	Acuerdos establecidos entre actores en el proceso de resolucio del conflicto por uso del agua	ACUERDOS	0	0	0	1	3	0	100							interventoría esta realizando la revisión de este documento.	
	341.5	Organizaciones conformadas y fortalecidas para que tengan capacidad de gestion sobre el uso y manejo del recurso hidrico	ORGANIZACIONES	0	0	0	2	6	0	100								
1548 - Fortalecimiento de la ecoregion Eje Cafetero a través de la recuperaci3n de ecosistemas compartidos en la cuenca del río La Vieja	111	Numero de hectareas intervenidas por la Corporacion para el fortalecimiento de ecoregiones compartidas	HECTAREAS	162	7.5	4,63	162	7,5	0	4,63	195.000.000,0	-	0	500.000.000,0	302.940.000,0	60,59	En lo correspondiente a las actividades contempladas con recursos de 2008, el proyecto se ejecuta a través del convenio 071 de 2008 con la Fundaci3n CIPAV, este avanza de acuerdo con el cronograma establecido, Los talleres y giras de socializaci3n, sensibilizaci3n y concertaci3n ya se realizaron. En relacion con lo correspondiente a los recursos de la vigencia 2009, aun no hay avance fisico para estas actividades, porque se esta tramitando el convenio para la realizaci3n de las actividades contempladas. El expediente que se envió a la Oficina Asesora Jurídica para iniciar el tramite del convenio de acuerdo con el procedimiento establecido en la CVC, fue devuelto a la DAR para realizar ajustes.	
1557 - Desarrollo e implementaci3n de los Sistemas de Gest3n Ambiental Municipal - SIGAM (Expedientes Municipales y Observatorios de Desarrollo Sostenible) para el Departamento del Valle del Cauca	112	Numero de municipios con expediente municipal formulado	MUNICIPIOS	22	12	54,55	24	14	0	58,33	521.340.745,0	-	0	929.740.745,0	331.347.247,9	35,64	El proceso de conformaci3n del Expediente Municipal para los 18 municipios vinculados a la fecha, se encuentra en la etapa final de conformaci3n de los expedientes municipales, la cual incluye la elaboraci3n del documento sntesis con las recomendaciones para la revisi3n y ajuste de los POT, las recomendaciones para la institucionalizaci3n del expediente por parte de la administraci3n municipal y la formulaci3n de los planes de acci3n para la incorporaci3n del riesgo en el ordenamiento territorial. La ejecuci3n de las actividades programadas con los recursos de la vigencia 2009 no han iniciado, pues se est3 en espera de instrucciones de la Direcci3n General acerca de la contrataci3n que se llevar3 a cabo.	
	113	Numero de municipios con observatorios ambientales implementados	MUNICIPIOS	7	13	100	8	14	0	100								
	114	Numero de observatorios de desarrollo sostenible implementados en el Pacifico	OBSERVATORIO AMBIENTAL	1	0	0	1	0	0	0								
1560 - Zonificaci3n de amenazas y escenarios de riesgo por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales en cinco cabeceras municipales del Valle del Cauca	115	Areas con zonificaci3n de amenazas y escenarios de riesgo por movimientos en masa, inundaciones y crecientes torrenciales	HECTAREAS	1690	0	0	1690	0	0	0	907.560.000,0	892.439.200,0	98,33	1.200.000.000,0	1.184.879.200,0	98,74	A pesar del retraso que tuvo el contrato ocasionado por la modificaci3n en la forma de pago que se tuvo que realizar a través de un primer otrosí, hasta ahora se ha cumplido con la entrega de los productos. En junio la Universidad del Valle entreg3 al supervisor (Hidro-Occidente) los mapas temáticos del municipio de El Cairo, y en la actualidad se encuentra elaborando los del municipio de Buga.	
40,51																		
2 - Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados											9.847.633.291,0	3.345.983.985,0	30,66	19.206.798.087,7	9.565.433.983,9			
0110 - Caracterizaci3n de los Recursos Naturales y Priorizaci3n de Situaciones Ambientales	18	REGISTRO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN CENTROS POBLADOS MAYORES DE 100.000 HABITANTES Y CORREDORES INDUSTRIALES, DETERMINADO EN REDES DE MONITOREO ACOMPAÑADAS POR LA CORPORACION	MICROGRAMOS POR METRO CUBICO (MG/M3)	60	32,64	100	60	36,8	0	61,33	349.254.555,0	288.035.836,0	82,47	1.518.150.539,3	966.484.360,5	63,66	La concentraci3n promedio de PM10 en el área urbana del municipio de palmira durante el mes de junio fue de 33.18 µg/m3, registro que no excede la norma anual de PM10 que es 60 µg/m3. La concentraci3n promedio de PM10 en el área urbana del municipio de palmira durante el primer semestre del ańo 2009, fue 30.75 µg/m3, registro que no excede la norma anual de PM10 de 60 µg/m3.	
	2018	NÚMERO DE MUESTREOS ISOCINETICOS EFECTUADOS	MUESTREOS	50	12	24	100	62	0	62								
0120 - Identificaci3n y Diseńo de Propuestas de Intervenci3n	116	POBLACION BENEFICIADA DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON OBRAS DE MITIGACION DEL RIESGO	HABITANTES	0	0	0	6220	4500	0	72,35	549.451.135,0	536.536.045,0	97,65	917.444.652,0	726.503.026,0	79,19	Se elaboraron los siguientes conceptos: Concepto t3cnico No. 0660-08102-2009(01)-02 del 16 de junio de 2009. No. 0660-08102-2009(01)-01. No. 0660-08102-2009(01)-03 del 30 de junio de 2009. La asesoría a los municipios se realizar3 en el II semestre del 2009 y la poblaci3n se beneficiar3 cuando se implementen los planes de prevenci3n, mitigaci3n y contingencia, asesorados por la Corporacion	
	23	CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE METAS DE REDUCCION DE CARGA CONTAMINANTE, EN APLICACION DE LA TASA RETRIBUTIVA, EN LAS CUENCAS O TRAMOS DE CUENCAS DE LA JURISDICCION DE LA CORPORACION (SST Y DBO)	PORCENTAJE DE CARGA	0	0	0	0	0	0	0								
	25	NUMERO DE MUNICIPIOS ASESORADOS POR LA CORPORACION EN FORMULACION DE PLANES DE PREVENCIÓN, MITIGACION Y CONTINGENCIA DE DESASTRES NATURALES	NUMERO DE MUNICIPIOS	9	0	0	17	9	0	52,94								
0310 - Administraci3n de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	19	MUNICIPIOS CON ACCESO A SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS TECNICAMENTE ADECUADOS Y AUTORIZADOS POR LA CORPORACION (RELLENOS SANITARIOS, CELDAS TRANSITORIAS) CON REFERENCIA AL TOTAL DE MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION	PORCENTAJE	100	92,85	92,85	100	67,63	0	67,63	75.357.588,0	40.876.837,0	54,24	425.025.272,0	235.153.297,0	55,33	Apoyo en conceptos y proceso de concertaci3n, asesoría y seguimiento relacionados con modificaci3n de POT's a 8 municipios: Cartago, Uloa, El aguila, La Cumbre, Toro, Buenaventura, Yumbo, Cali; igualmente a 2 Planes Parciales y 2 Macroproyectos. Revisi3n de compromisos ambientales y actualizaci3n de base de datos a 15 municipios. Respuesta a los requerimientos que han solicitado los municipios al respecto. Minería: Elaboraci3n del Concepto T3cnico conjunto con la DAR Centro Norte y la DTA para dar respuesta a la CRQ, sobre denuncia realizada por arreneros del sector, sobre supuestos dańos en el río Barragán causados por la explotaci3n de materiales de construcci3n, en el área del	
	2006	NUMERO DE PERMISOS DE EMISIONES ATMOSFERICAS CON SEGUIMIENTO	PERMISOS DE SEGUIMIENTO EN UN AÑO	23	20	86,96	144	141	0	97,92								

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	POPPERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FIANANCIERA	PORCENTAJ E AVANCE META	OBSERVACIONES	
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA															
	22	PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -PSMV- EN SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CORPORACION CON REFERENCIA AL NUMERO DE CABECERAS MUNICIPALES DE SU JURISDICCION	PORCENTAJ E (# PSMV VS TOTAL M/CIPIOS)	21,42	9	42,02	21,42	12,3	0	57,42								Contrato de Concesión 20561, Arisol Ltda. Visita de campo con la Corporación CRQ para socializar el Concepto técnico elaborado con la CVC de la denuncia de supuestos daños en el río Barragán por la explotación de materiales de arrastre de la empresa Arisol S.A. Visita e informe de visita sobre explotación de oro aluvial ilegal en el río Dagua a la altura del Corregimiento de Zaragoza, municipio de Buenaventura, n
	24	NUMERO DE MUNICIPIOS CON INCLUSION DEL RIESGO EN SUS POT A PARTIR DE LOS DETERMINANTES AMBIENTALES GENERADOS POR LA CORPORACION	NUMERO DE MUNICIPIOS	0	2	100	5	2	0	40								
0462 - Construccion de sistemas de abastecimiento de agua en la zona rural del Departamento del Valle del Cauca P.A.A.R	1901	Materiales y suministros requeridos para la ejecucion de actividades del proyecto	UNIDAD	0	0	0	115	115	0	100	-	-	0	1.284.180,0	1.249.349,0	97,29	Este proyecto fue reemplazado por el 1532 en el pat 2007-2009.	
0464 - Sistema de abastecimiento de agua potable en el Corregimiento de	117	Numero de habitantes con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	0	0	0	11128	11128	0	100	-	-	0	300.000.000,0	298.800.000,0	99,6	Obra terminada y recibida a satisfacción por la interventoria.	
	118	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua	LITROS/SEG	0	0	0	75	75	0	100								
1034 - Sistema de Abastecimiento de Agua potable para el Casco Urbano y los Corregimientos del Municipio de Candelaria.	117	Numero de habitantes con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	18120	0	0	19620	1500	0	7,65	-	-	0	3.867.268.051,0	3.816.929.843,2	98,7	EL CONVENIO ESTÁ SUSPENDIDO MIENTRAS SE TERMINAN LOS TRAMITES DE LEGALIZACION DE LOS PERMISOS EN PRADERA	
	118	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua	LITROS/SEG	155	0	0	155	0	0	0								
	250	Longitud de tubería instalada para la distribución de agua	METRO LINEAL	0	0	0	7690	7690	0	100								
1047 - Diseno y construccion sistemas de saneamiento ambiental rural - Sanear en 42 municipios	1900	Materiales y suministros requeridos por la coordinación de las obras civiles del proyecto	UNIDAD	0	0	0	96	96	0	100	-	-	0	954.432,0	953.781,0	99,93	este proyecto ya finalizó	
1053 - Diseno y Construccion de obras de control de erosion en los Barrios Monserrate y Cafetero, municipio de Sevilla.	232	Interventoria a la ejecución del proyecto	MESES	4	0	0	4	0	0	0	-	-	0	16.000.000,0	16.000.000,0	100	Se determina despues del rediseño que los recursos no son suficientes para acometer el proyecto, por lo tanto se esta elaborando un informe tecnico de soporte para liquidar el convenio de obra y el de interventoria	
1056 - Control de la contaminacion atmosferica	235	Numero de receptores GPS portatiles adquiridos para el control de la contaminacion atmosferica	EQUIPOS	0	0	0	1	0	0	0	-	-	0	1.005.000,0	-	0	Quedo disponible un saldo de \$ 1.005.000, destinados para la compra del GPS, no se utilizaron por que no se obtuvo viabilidad juridica.	
1108 - P.A.A.R Indigenas	117.1	Numero de habitantes del Resguardo Indigena Nasa Kwes Kiwe con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	0	0	0	780	780	0	100	-	-	0	200.000.000,0	193.190.000,0	96,6	El sistema fué entregado a la comunidad el 23 de enero de 2009	
	118.1	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua del Resguardo Indigena Nasa Kwes Kiwe	LITROS/SEG	0	0	0	3,31	3,31	0	100								
	439	Numero de sistemas colectivos de abastecimiento de agua construidos	SISTEMAS COLECTIVOS DE ABASTECIM ENTO DE AGUA	0	1	100	1	2	0	100								
1118 - Diseno y Construccion muro de proteccion en el río Pance, municipio de Cali	333	Metros lineales de obras construidas para proteccion contra inundaciones	METRO LINEAL	0	0	0	30	30	0	100	-	-	0	8.253.749,0	8.253.749,0	100	Proyecto terminado satisfactoriamente	
1128 - Gestión del riesgo sísmico de Buenaventura	264	Evaluaciones basicas para la microzonificación sísmica	ESTUDIOS	0	0	0	5	5	0	100	-	-	0	42.209.714,0	42.209.714,0	100	Se recibió a satisfacción de la interventoria el estudio de la primera etapa de la microzonificación sísmica de Buenaventura. Se incluye las evaluaciones basicas de geología local y regional, sísmología histórica e instrumental, geofísica y la red acelerografica de 5 acelerografos instalados y operando adecuadamente. Es decir se logró cumplir con el cuarto indicador de objetivos del proyecto los tres restantes quedan supeditados a la ejecución de la segunda etapa del proyecto la cual debiera realizarla el municipio de Buenaventura. Las evaluaciones basicas de la primera etapa entregaron las evaluaciones bajo los siguientes documentos: 1. Informe final de las evaluaciones basicas con los anexo siguientes: 1. Informes tematicos de actividades:Tsunamitas; morfotectónica y neotectónica (mapa de fallas activas), sísmicidad histórica (mapas de catalogo de sísmicidad); Sísmicidad instrumental; mpa de formaciones geológicas superficiales; geofísica; Red acelerografica. Anexo 2 socialización, sensibilización y educación. Anexo 3 sistema de información geografica. Anexo 4 mapas temat	
	265	Numero de interventorias realizadas a contrataciones de los Proyectos Ambientales de intervencion en el territorio	INTERVENTO RIAS	0	0	0	1	1	0	100								

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	POPPERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FIANCIERA	PORCENTAJ E AVANCE META	OBSERVACIONES
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1151 - Diagnostico Acustico Urbano y Normatizacion Regional del Ruido.	236	Numero de Direcciones Ambientales Regionales con sonometro para medicion de ruido	DIRECCION AMBIENTAL REGIONAL	0	0	0	2	2	0	100	-	-	0	31.200.000,0	31.200.000,0	100	Se compraron los dos sonometros programdos los cuales fueron entregados a la DAR Pacifico Este y BRUT.
1153 - Diseño y Construcción de obras para control de inundaciones Corregimiento de Pavas, Municipio de la Cumbre	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0	1500	100	1500	3000	0	100	-	-	0	802.475.720,0	802.471.134,8	100	Se construyeron 1054 metros lineales de canales revestidos. Obra terminada y recibida a satisfacción por la interventoria el 05 de Diciembre de 2008. Contrato liquidado
1173 - Construccion de obras para el incremento del caudal a tratar en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ca?averalejo en la	119	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO DBO5	0	0	0	4365	0	0	0	-	-	0	272.398.674,0	-	0	Se han terminado las obras correspondientes a las trampas de sedimentos, al colector cañaverelejo, las obras de trasvase están en un 95% y queda pendiente un tramo del interceptor oriental por los permisos en la autopista
	120	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO SST	0	0	0	5461	0	0	0	-	-	0	-	-	0	-
1208 - Mejoramiento ambiental del Bosque Municipal de Palmira	128	Numero de hectareas de espacio publico efectivo recuperadas paisajistica y ambientalmente	HECTAREAS	0	0	0	17	0	0	0	-	-	0	250.000.000,0	-	0	Estos recursos no se comprometieron debido a que solo se puede cuando culmine la primera fase que se esta realizando a traves del convenio 112-2005 suscrito con el Municipio de Palmira. En reunion realizada el dia 4 de septiembre-2008 con el Director General , y el Alcalde de Palmira llegaron a la decision de liquidar el convenio 112-2005 porque la administracion municipal se nego aceptar la participacion del Operador del Proyecto, la liquidacion se realizara por el motivo antes manifestado y el municipio debera reintegrar los recursos que no fueron ejecutados ya que solo se ejecuto el 30% en avance opertativo y la Corporacion podra disponer de estos recursos para las actividades pertinentes del proyecto. El interventor esta realizando los tramites para liquidacion del convenio 112-2005 primera fase.
1386 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN EL CABILDO CENTRAL DE ASENTAMIENTOS INDIGENAS DE FLORIDA, COMUNIDADES LAS GUACAS, NUEVO HORIZONTE, LA CUMBRE, MUNICIPIO DE FLORIDA	232	Interventoria a la ejecucion del proyecto	MESES	0	0	0	6	6	0	100	-	-	0	30.000.000,0	30.000.000,0	100	la interventoría se ejecuto en toda se extensión
1387 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN EL RESGUARDO INDIGENA DO-XURA, MUNICIPIO DE EL CAIRO	232	Interventoria a la ejecucion del proyecto	MESES	0	0	0	6	6	0	100	-	-	0	9.600.000,0	9.385.000,0	97,76	la interventoría se ejecuto en toda se extensión
1388 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN EL RESGUARDO INDIGENA BATATAL COMUNIDAD LA CAPILLA MUNICIPIO DEL DOVIO.	232	Interventoria a la ejecucion del proyecto	MESES	0	0	0	6	6	0	100	-	-	0	14.700.000,0	14.700.000,0	100	la interventoría se ejecuto en toda se extensión

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PODERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META	OBSERVACIONES
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1397 - IMPLEMENTACION DEL INSTRUMENTO ECONOMICO TASAS RETRIBUTIVAS POR VERTIENTOS EN EL VALLE DEL CAUCA	234	Numero de evaluaciones de calidad de agua	EVALUACIONES REALIZADAS	0	0	0	2	2	0	100	-	-	0	24.691.894,0	17.599.548,0	71,28	Se realizó propuesta objetivos de calidad, se inicio proceso de consulta, se implementó el cobro de las tasas retributivas por vertimientos
1413 - ELABORACION DE ESTUDIOS BASICOS Y DISEÑO DE INTERVENCIONES NECESARIOS PARA LA REUBICACION DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LOS MOVIMIENTOS DE REMOCION EN MASA EN EL SECTOR DE BENDICIONES Y KM.40 DE LA VIA CALI-BUENAVENTURA, OCURRIDOS EL 12 DE ABRIL DE 2006	237	Numero de diseños de obras para estabilizacion de cauces de rios elaborados	DISENOS	0	5	100	5	12	0	100	-	-	0	40.500.000,0	40.432.528,0	99,83	Proyecto finalizado.
1423 - Limpieza y descolmatación de cauces de rios, quebradas, acequias y zanjones del Valle del Cauca afectados por la temporada invernal del primer semestre de 2006.	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0	0	0	50	50	0	100	-	-	0	18.500.000,0	18.263.477,0	98,72	Se realizó la descolmatación de la quebrada los tropicos en el municipio de Tuluá. esta obra finalizó en el 2007.
1426 - Dise?o de obras para la disminucion del riesgo por inundaciones en poblaciones afectadas por la ola invernal 2006.	238	Numero estudios hidrologicos realizados para diseños de control de inundaciones	ESTUDIO	0	0	0	13	25	0	100	-	-	0	50.254.440,0	25.944.552,0	51,63	Se realizaron todos los estudios hidrologicos programados para la ola invernal. con ellos se calculo el caudal maximo de creciente para las diferentes cuencas y se realizaron los diseños definitivos de obras de proteccion contra inundaciones.
1442 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA CABECERA MUNICIPAL	119	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO DBO5	278,85	0	0	278,85	0	0	0	4.457.348.461,0	-	0	4.950.000.000,0	492.168.904,9	9,94	La obra se encuentra suspendida temporalmente así como la interventoría en razón a la dificultad de entrada de los mixer que transportan el concreto premezclado, ya que los puentes de acceso al municipio están en reparación.
	120	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO SST	348,1	0	0	348,1	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-
1445 - Diseño y construcción de la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Municipio de La Cumbre	561.5	Toneladas de residuos sólidos aprovechados en la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos del municipio de La Cumbre	TONELADA	92,4	0	0	92,4	0	0	0	548.390.700,0	543.835.096,0	99,17	1.000.000.000,0	994.217.966,0	99,42	proyecto en ejecucion
1475 - Construcción de dique en tierra y una estructura de fijación de orilla en la Quebrada La Unión, sector comprendido entre la Carrera 9a. y la desembocadura de la Quebrada Las Palmas, Municipio de La Unión - CD N°013-2007	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES		0	0	8000	8000	0	100	-	-	0	36.367.760,0	36.007.683,0	99,01	El proyecto consistió en la construcción de 585 metros de dique sobre la margen izquierda de La Quebrada La Unión y la construcción de 30 metros de obras de estabilización de orilla, las cuales ya fueron terminadas cumpliendo el contratista con todos los requerimientos técnicos y financieros,
1490 - Construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas en el corregimiento de Albán, Municipio de El Cairo	232	Interventoria a la ejecución del proyecto	MESES	4	0	0	5	1	0	20	-	-	0	45.000.000,0	45.000.000,0	100	Obra ejecutada arrancada y en operación, se espera aclimatación del sistema
1532 - Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en la zona rural del Valle del Cauca - PAAR	117	Numero de habitantes con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	18000	0	0	38000	20000	0	52,63	6.159.835.495,0	5.541.350.116,0	89,96	15.000.000.000,0	13.081.514.621,0	87,21	Convenio 097 de 2008 en ejecución. Con transferencia de pago anticipado. En ejecución. Se implemento la estructura administrativa para la ejecución del convenio. Se realizaron los acercamientos con las administraciones municipales, y la firma de convenios con las mismas, recibiendo los aportes correspondientes, en etapa de prediagnosticos social, tecnico, administrativo y ambiental del primer paquete de comunidades a intervenir.
	118	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua	LITROS/SEG	125	0	0	280	345	0	100	-	-	-	-	-	-	-
1533 - Diseño y construcción de sistemas	117	Numero de habitantes con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	3020	0	0	3020	0	0	0	2.309.433.074,0	938.813.577,0	40,65	2.820.000.000,0	1.448.930.503,0	51,38	Despues del ejercicio de los diseños se presenta la necesidad de priorizar en las comunidades de Florida por

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	POPPERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META	OBSERVACIONES
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
de abastecimiento de agua en territorios de comunidades indígenas	118	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua	LITROS/SEG	22,19	0	0	22,19	0	0	0							que los recursos no son suficientes para la intervención por ello la comunidad de Las Brisas Mateguadua no podría ser contruida con estos recursos quedando solo la comunidad de Mirador. Las comunidades de Mirador, Chachajo, KimaDrua, Rio Azul, Juaquincito y Guasiruma estan en un 80 % de ejecución de obras. Las comunidades de Cueva Loca, Santa Rosa de Guayacan, Chamapuro y Granates se encuentran con los diseños terminados e iniciando obras. Para los recursos 2009 hay dos convenios 002 y 005 de 2009 cuyo objeto incluye los diseños firmados y en ejecución, igualmente un contrato por prestación de servicios para el recibo de los diseños de los sistemas de abasto de agua.
1534 - Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en territorios de comunidades negras	117	Numero de habitantes con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	1230	0	0	1230	0	0	0	1.023.816.331,0	20.471.884,0	2	1.256.400.000,0	253.045.553,0	20,14	Este proyecto , ha presentado diversos inconvenientes en su ejecución, con varios resultados como son (el resultado 2 y el 1 ; ademas ha presentado dificultades en la contratación de los otros resultados, esto ha cuasado demoras en la ejecución en las actividades físicas y por ende el atraso del proyecto, se espera que en este año se logre ejecutar todos los resultados y así poder cumplir con las metas propuestas.
	118	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua	LITROS/SEG	0,7	0	0	0,7	0	0	0							
1535 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas de centros urbanos del Valle del Cauca	119	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/A NO DBO5	1140,02	0	0	1140,02	0	0	0	8.479.500.000,0	874.908.575,0	10,32	10.460.000.000,0	2.850.307.074,0	27,25	PTAR BOLIVAR:El Municipio se encuentra en el proceso de consecución del lote donde se construirá la PTAR. COLECTORES DE PALMIRA:No se ha podido iniciar las obras por que el Municipio de Palmira no ha entregado los documentos soporte de legalización de las servidumbres, por lo tanto el convenio de la obra se encuentra suspendido desde el día 11 de mayo de 2009. Y a la interventoría no se la ha dado inicio debido a que no se han iniciado las respectivas obras. PTAR CERRITO:En espera de que ACUAVALLE realice la conexión de los colectores que llevan las aguas residuales al sitio de planta para que la CVC de inicio al arranque y puesta en marcha de la PTAR. PTAR VERSALLES:Se dio inicio al proceso de contratación de las obras y arranque y puesta en marcha de la PTAR.
	120	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/A NO SST	1645,08	0	0	1645,08	0	0	0							
	121	Numero de metros lineales de colectores	METRO LINEAL	9342	0	0	9342	0	0	0							
1536 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en comunidades rurales del Valle del Cauca	119	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/A NO DBO5	28,49	0	0	30,39	3,8	0	5,72	1.783.390.916,0	278.949.585,0	15,64	922.100.000,0	677.664.295,5	73,49	El proyecto de Cascajal y madrigal ya esta ejecutado en un 100%. El de los SITAR en Santa Helena se encuentra en un porcentaje de avance del 50%, Se han presentado situaciones adversas en la identificación y selección técnica final de los predios a intervenir, situación que ha impedido la ejecución normal de los trabajos. Adicionalmente el paro camionero del mes de mayo impidió llevar materiales al sitio de obra. El proyecto de Limones en el municipio de Zarzal no se ejecutará debido a que el municipio no presentó las escrituras del lote en donde se va a ejecutar el proyecto de acuerdo a los diseños contratados por la DAR Norte, se esta realizando las acciones pertinentes para incluir la rehabilitación del sistema de Gramalote en el sistema y realizar el convenio interadministrativo entre CVC, Comité de Cafeteros y municipio de Ansermanuevo
	120	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/A NO SST	21,36	0	0	22,88	3,04	0	4,91							
1537 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en territorios de comunidades indígenas	119	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/A NO DBO5	25	0	0	25	0	0	0	1.582.301.017,0	718.370.156,0	45,4	1.880.000.000,0	1.014.249.226,0	53,95	Este proyecto tiene un porcentaje de avance del 30% en ejecución de obras en las comunidades de Parraga, Lomagorda, Las Brisas, Mateguadua y Mirador del municipio de Florida; Kima Drua del municipio de Obando, La Carbonera en el municipio de Pradera y la comunidad Guasiruma en el municipio de Vijes, en las comunidades de Santa Rosa de Guayacan y Puerto Pizarío en Buenaventura, tienen un avance de 10%, se estan realizando los tramites pertinentes para la adición en recursos para el convenio 169 para realizar la totalidad de las obras para las comunidades de Santa Rosa y Puerto Pizarío
	120	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/A NO SST	27,5	0	0	27,5	0	0	0							
1538 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en territorios de comunidad negras	119	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/A NO DBO5	233,9	0	0	233,9	0	0	0	1.836.217.364,0	308.743.749,0	16,81	1.995.900.000,0	462.881.295,0	23,19	Este proyecto ha tenido inconvenientes en el proceso de contratación, debido a ello se ha atrazado en su ejecución , sin embargo se espera que en el presente año se ejecuten todos los resultados del proyeco.
	120	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/A NO SST	281,15	0	0	281,15	0	0	0							
1539 - Apoyo a la implementación de programas y sistemas de	122	Numero de municipios con diseño y construcción de cierre y clausura de botaderos a cielo abierto	MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0	0	3.775.953.199,0	-	0	3.984.134.678,0	208.044.360,0	5,22	Se elaboraron los documentos de la etapa precontractual - proceso licitatorio- para la ejecución de las obras de las PMIRS de Roldanillo y Bolívar y para la interventoría de

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	POPDERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FIANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META	OBSERVACIONES
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
aprovechamiento y disposición adecuada de residuos sólidos (Apoyo en la implementación de los PGIRS)	561	Toneladas de residuos solidos aprovechados en Plantas de Manejo Integral de Residuos Solidos	TONELADA	124,6	0	0	124,6	0	0	0							las mismas. Se realiza la supervisión a las obras de clausura de los botaderos a cielo abierto de Roldanillo, La Victoria, Toro, Obando, El Aguila y El Cairo las cuales tienen un avance del 95%. Se realizaron los documentos de la etapa precontractual - proceso licitatorio- para la ejecución de las obras de clausura de los botaderos de los municipios de Ansermanuevo, Dagua, El Dovio, La Cumbre y Trujillo; y los de su respectiva interventoría.
1558 - Gestión integral para la reducción del ruido en centros urbanos de jurisdicción de la CVC	124	Numero de municipios con diagnostico ambiental de ruido elaborado	MUNICIPIOS	6	0	0	13	7	0	53,85	99.000.000,0	22.799.997,0	23,03	258.000.000,0	169.109.410,0	65,55	La contratación del profesional que efectuará las mediciones de campo y realizará los mapas de ruido se encuentra en proceso de contratación
1561 - Implementación de acciones para monitoreo, prevención y mitigación de riesgos	125	Numero de habitantes con acciones implementadas para la mitigación del riesgo	HABITANTES	15000	4000	26,67	15000	4000	0	26,67	500.000.000,0	-	0	850.000.000,0	346.499.999,0	40,76	El 45 % del proyecto se ejecuta con recursos de la vigencia 2008, la vigencia 2009 se tiene en porceso precontractual
	126	Numero de cuencas con acciones implementadas para la mitigación del riesgo	CUENCAS	0	3	100	0	3	0	100							
1562 - Acciones preventivas y mitigadoras de riesgos ambientales en los municipios de Tuluá y Roldanillo	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0	0	0	157512	178012	0	100	-	-	0	33.500.000,0	32.913.381,0	98,25	Se construyó una obra de captación en copconcreto ciclópeo, 4.3 M3 y concreto reforzado 1.4 M3. Se construyó una obra de conducción en tubería alcantarillado extremo espigo campana de 4" 552 m.l para el traveso de la quebrada la Culebra. Se construyó una estructura de descarga consistente en Tanque-Canal Muroen concreto de reforzado 1,4 M3. Se construyó una sanja de drenaje de 60 m.l. Se realizó el sellamiento de grietas 300 m.l. Se construyo una cámara de quiebre de 1.0x1.0x1.0 en concreto reforzado e impermeabilizado, de acuerdo a los cálculos hidráulicos. Se realizó la liquidación final del contrato y se tramitó el último pago.
	127	Numero de municipios beneficiados por las obras ejecutadas	MUNICIPIOS	0	0	0	1	1	0	100							
1563 - Construcción de obras de mitigación de efectos de la ola invernal del año 2006	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	47000	10000	21,28	51500	14500	0	28,16	6.419.956.890,0	-	0	6.432.706.890,0	-	0	Se han ejecutado los proyectos de roldanillo, riofrio, tuluá, la union, bugalagrande y caicedonia esta pendiente por ejecutar recursos por \$ 6.125'000.000
1572 - Fondo para la atención de emergencias ambientales	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	6000	0	0	6000	0	0	0	626.723.586,0	10.000.000,0	1,6	877.500.000,0	260.776.412,0	29,72	De acuerdo con las necesidades de los diferentes municipios, se presta apoyo a la emergencia que presenten. En la medida en que se ejecuten los trabajos, se obtendrán los resultados esperados
	1902	Porcentaje de recursos disponibles para la atención y mitigación de emergencias ambientales aplicados efectivamente en los Municipios de la jurisdicción de la CVC	PORCENTAJE	95	0	0	100	5	0	5							
1586 - Construcción de obras de protección contra las inundaciones ocasionadas por el zanjón Los Mudos y la quebrada El Rey, municipio de Roldanillo - Valle del Cauca - CD Nº013-2007	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	1000	1000	100	1000	1000	0	100	-	-	0	1.086.968.395,0	1.086.472.054,0	99,95	Se construyeron las obras de proteccion contra inundaciones

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	POPPERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FIANCIERA	PORCENTAJ E AVANCE META	OBSERVACIONES
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1587 - Construcción de obras de protección, estabilización de orillas y mitigación de inundaciones, por el desbordamiento del Rio Zabaletas a su paso por el corregimiento de Zabaletas, municipio de Buenaventura - CD N°013-2007	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	700	700	100	700	700	0	100	-	-	0	3.212.327.800,0	3.209.008.272,0	99,9	hasta la fecha se ejecutaron las actividades del proyecto en su totalidad
1588 - Construcción de Obras de Protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes del rio Zabaletas en los corregimientos de El Triunfo y Zabaletas en los municipios de Guacarí y Ginebra - CD N°013-2007	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	679	679	100	679	679	0	100	-	-	0	461.764.115,0	461.063.355,0	99,85	Segun lo programado se ejecutaron las obras
1589 - Construcción de Obras de Protección contra las inundaciones causadas por el río Timba en el corregimiento de Timba, municipio de Jamundí - CD No. 013-2007	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	2600	2600	100	2600	2600	0	100	-	-	0	1.307.463.472,0	1.305.563.621,4	99,85	Se ejecutaron las obras de proteccion contra inundaciones
1590 - Construcción de obras de bioingeniería para el manejo de deslizamientos por ola invernal en el entorno de la microcuenca La Culebra - Vereda Santa Helena / Piedritas - Corregimiento de Monteloro - municipio de Tulúa - CD N°013-2007	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0	0	0	157512	157512	0	100	-	-	0	16.182.000,0	16.000.000,0	98,88	En desarrollo del objeto contractual el contratista cumplió con las siguientes obligaciones: 1. Construcción de 1600 M.L. de aislamiento con postes y alambre de púas. 2- Construcción de 134.6 M.L. de trinchos de madera redonda, colocada horizontalmente. 3. Troza y retiro del material vegetal inerte, esta actividad se realizó en un área aprximada de 8.0 Has. Se realizó la liquidación del Contrato CVC N° 225 de 2007 el 19 de septiembre de 2008. En trámite último pago correspondiente al 5% del valor del contrato por un valor de (Ochocientos Mil Pesos) \$800.000 M/CTE.
1592 - Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas de la cabecera municipal de Pradera	119	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADAVA NO DBO5	916,67	0	0	916,67	0	0	0	100.000.000,0	-	0	5.800.000.000,0	4.899.284.913,4	84,47	La construcción de la PTAR se encuentra en ejecución con un avance del 85 %, las obras civiles de las estructuras se encuentran terminadas, se encuentra en proceso el montaje de las bombas. Se aprobó una adición al contrato por valor de 700 millones de pesos y una ampliación del plazo de 45 días con el fin de terminar las obras que quedaron faltando para terminar la PTAR en su primera fase
	120	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADAVA NO SST	948,61	0	0	948,61	0	0	0							
1593 - Construcción de la celda para la disposición transitoria de residuos sólidos del municipio de Buenaventura	123.13	Toneladas de residuos sólidos manejados adecuadamente a través del cierre y clausura de BACA del municipio de Buenaventura	TONELADA	40140	0	0	40140	0	0	0	-	-	0	903.711.484,0	903.711.484,0	100	este proyecto en cuanto a las actividades programadas se encuentra terminado en su totalidad
1594 - Construcción de obras de protección contra las inundaciones ocasionadas por el río La Paila, en Paila Arriba, Municipio de Bugalagrande	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	600	600	100	600	600	0	100	-	-	0	468.757.063,0	468.008.894,0	99,84	Se ejecutaron las obras de proteccion contra inundaciones
1595 - Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes de la Quebrada Zúñiga en el barrio Zúñiga del área urbana del Municipio de Caicedonia	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	275	275	100	275	275	0	100	-	-	0	178.082.530,0	178.082.530,0	100	Se ejecutaron las obras de proteccion contra inundaciones

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PODERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META	OBSERVACIONES
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1596 - Construcción de obras para protección contra inundaciones ocasionadas por lluvias intensas prolongadas y dificultades de drenajes en el Corregimiento de San Luis, Municipio de La Unión Valle del Cauca	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	845	0	0	845	0	0	0	-	-	0	992.755.441,0	992.660.339,0	99,99	La construccion de las obras ase llevó a cabo y cumple con el objetivo, protección contra inundaciones
1597 - Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes del río Riofrío, Corregimiento de Salónica, Municipio de Riofrío.	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0	0	0	400	400	0	100	-	-	0	1.617.684.200,0	1.615.774.744,0	99,88	Se ha concluido con la construccion de las obras de proteccion contra inundaciones en este sector.
1598 - Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes de la Quebrada El Guaico, Vereda La Cristalina, Corregimiento de Salónica, Municipio de Riofrío.	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0	0	0	100	100	0	100	-	-	0	346.378.301,0	346.378.301,0	100	Se ha concluido con la construccion de las obras de proteccion contra inundaciones en este sector.
1599 - construccion de obras de proteccion contra inundaciones ocasionadas por las crecientes del rio riofrío en el barrio el Castillo casco urbano del Municipio de Riofrío	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0	0	0	4000	4000	0	100	-	-	0	670.479.455,0	670.349.959,0	99,98	Proyecto finalizado.
1600 - Recuperación Paisajística y Ambiental de zonas urbanas en los municipios de Andalucía, La Unión y Dagua	128	Numero de hectareas de espacio publico efectivo recuperadas paisajistica y ambientalmente	HECTAREAS	12	0	0	12	0	0	0	250.000.000,0	-	0	662.234.178,0	5.300.000,0	0,8	La Dirección Técnica solicita la modificación de actividades del SIGEC para realizar la primera etapa del Ecoparque La Isla en el municipio de Andalucía. Solicita el traslado de \$20.000.000 del Proyecto 1600 que corresponden a Dagua al Ecoparque de Andalucía para completar el rubro de \$250.000.000.
1601 - Recuperación Paisajística y Ambiental de zonas urbanas en los municipios de Cali y Roldanillo	128	Numero de hectareas de espacio publico efectivo recuperadas paisajistica y ambientalmente	HECTAREAS	20	0	0	20	0	0	0	362.000.000,0	-	0	440.000.000,0	77.643.731,0	17,65	Los dos proyectos tienen Diseños y presupuesto. se encuentran pendientes de la evaluación socioeconómica que esta realizando la DGA para proceder a la contratación del mismo. Se están elaborando los pliegos de condiciones para la realización de convenios asociativos.
1604 - Atención de emergencia ambiental por ola invernal ocurrida en los meses de octubre y noviembre de 2007 en el municipio de Tulúa	219	Poblacion beneficiada directa o indirectamente por la recuperacion de areas afectadas por emergencias ambientales	HABITANTES	0	0	0	7000	14000	0	100	-	-	0	30.000.000,0	30.000.000,0	100	El convenio se termino en febrero 11 de 2008
1608 - Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes del Río Morales y la Quebrada La Rivera en el municipio de Tulúa	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	5000	0	0	5000	0	0	0	971.452.437,0	956.483.166,0	98,46	1.886.153.366,0	1.862.566.389,0	98,75	Se esta realizando la localizacion y replanteo del trazado del dique, una vez la inventoria revise y apruebe dicha actividad se procedera a ejecutar los movimientos de tierra y a conformar el cuerpo del dique.
1609 - Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes de la Quebrada "Paraíso Verde" en el casco urbano del municipio de Argelia	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	1000	0	0	1000	0	0	0	474.124.452,0	465.538.425,0	98,19	923.778.663,0	913.387.547,0	98,88	En la medida que se de inicio a las obras y a la inventoria, se obtendrán los indicadores y los resultados esperados
1610 - Diseño y construccion de sistemas de tratamiento de aguas	119	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO DBOS	5,99	0	0	5,99	0	0	0	762.051.443,0	188.674.384,0	24,76	1.020.000.000,0	445.429.397,0	43,67	El porcentaje de ejecución de las obras en el corregimiento de San Isidro es del 60%, en el ultimo mes se disminuyó el ritmo de ejecución, ya que la zona es

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	POPPERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FIANCIERA	PORCENTAJ E AVANCE META	OBSERVACIONES						
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA																				
residuales domesticas en el Municipio de Bolivar en cumplimiento de obligaciones de licencia ambiental del proyecto SARA-BRUT	120	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADAA/NO SST	4,79	0	0	4,79	0	0	0							catalogada como "zona roja", por lo que la Dirección Nacional de Estupefacientes ha pedido a los proveedores una relación y certificación de materiales requeridos para poder despacharlos al sitio. Para el corregimiento de Cerro Azul se están haciendo las actividades correspondientes para la contratación de las obras a través de licitación pública						
1613 - Atención de emergencia provocada por temporada invernal en la zona rural del municipio de Ginebra	116	Población beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigación del riesgo	HABITANTES	0	0	0	2000	2000	0	100	-	-	0	35.000.000,0	35.000.000,0	100	Se adelantaron las diferentes actividades para dar cumplimiento con los objetivos del convenio						
1614 - Atención de emergencia provocada por temporada invernal en zona rural del municipio de Bugalagrande	116	Población beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigación del riesgo	HABITANTES	0	0	0	3610	3610	0	100	-	-	0	50.000.000,0	50.000.000,0	100	El desarrollo del convenio logró cumplir con los objetivos previstos						
1616 - Diseño y construcción de obras de mitigación de inundaciones ocasionadas en la primera temporada de lluvias del año 2008, por el desbordamiento del río Párraga y el Zanjón Chontaduro en la zona urbana del Municipio de Candelaria	116	Población beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigación del riesgo	HABITANTES	70000	0	0	70000	0	0	0	621.480.000,0	606.804.170,0	97,64	1.200.000.000,0	1.173.901.225,0	97,83	Se están realizando ajustes a los diseños entregados por el contratista. Se inició con el proceso de localización y replanteo del dique a construir						
1617 - Diseño y construcción de obras de cierre y clausura de botaderos a cielo abierto (BACA) en el Valle del Cauca	122	Numero de municipios con diseño y construcción de cierre y clausura de botaderos a cielo abierto	MUNICIPIOS	11	6	54,55	11	6	0	54,55	1.553.010.987,0	402.120.349,0	25,89	1.923.865.322,0	770.939.274,0	40,07	Se realizó la supervisión de las obras de clausura de los botaderos de El Águila, El Cairo, La Victoria, Roldanillo, Toro y Obando, las cuales tienen un avance del 95%. Se adelanta el trámite licitatorio para contratar las obras de clausura de los botaderos a cielo abierto de los municipios de Ansermanuevo, Trujillo, Dagua, La Cumbre y El Dovio; y preparación de documentos para contratar la interventoría. En etapa preparatoria la contratación para elaboración del diseño de cierre y clausura del botadero a cielo abierto de Buenaventura y su interventoría.						
	123	Toneladas de residuos sólidos manejados adecuadamente	TONELADA	4080	0	0	4080	0	0	0													
1629 - Construcción del sistema de abastecimiento de agua para las comunidades de	117	Numero de habitantes con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	0	0	0	0	0	0	0	4.410.000.000,0	-	0	4.410.000.000,0	-	0	El proyecto no ha iniciado.						
	118	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua	LITROS/SEG	0	0	0	0	0	0	0													
1630 - Diseño y construcción de las obras de mitigación del riesgo contra inundaciones y erosión marginal ocasionadas por el río Tulúa, entre el barrio Bosques de Maracaibo y el sitio de localización de la PTAR de la cabecera municipal del Municipio de Tulúa.	116	Población beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigación del riesgo	HABITANTES	198500	0	0	198500	0	0	0	606.500.000,0	581.664.800,0	95,91	1.200.000.000,0	1.174.668.500,0	97,89	El contrato se encuentra suspendido debido a que la legalización de los predios todavía está en curso por parte de la administración municipal de Tulúa, una vez se surta este trámite se reiniciará la construcción de las obras.						
1631 - Construcción de obras para la mitigación de crecientes torrenciales del río Fraile (Sector Pedregal II etapa - Planta de tratamiento del acueducto de Florida), Municipio de Florida	333.1	Metros lineales de dique construidos para protección contra inundaciones	METRO LINEAL	0	0	0	0	0	0	0	531.390.953,0	-	0	531.390.953,0	-	0	Según Acuerdo de Consejo Directivo 012 de 22 de mayo de 2008 se le retiró la totalidad del dinero a este proyecto.						
3 - Gestión Integral para la Conservación y Recuperación de Áreas de Interés Ambiental											26,24												
3 - Gestión Integral para la Conservación y Recuperación de Áreas de Interés Ambiental												51.217.940.583,0	13.324.976.747,0	36,42	93.018.502.383,3	52.360.248.572,6							
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	2007	ESTUDIOS DE MONITOREO DE SUELO	ESTUDIO	1	0	0	1	2	0	100	2.097.448.730,0	1.866.047.873,0	88,97	5.848.132.129,0	3.555.258.816,3	60,79	Biodiversidad: para el 2009 se tiene programado continuar con el monitoreo de los ecosistemas muy secos (subxerofíticos) del Valle. Se tienen programadas visitas al pie de monte de la cordillera occidental para agosto, esto se hará en compañía del grupo SIA. En cuanto al informe de línea base se ha avanzado en la revisión y actualización de la base de datos SIPA (ajuste de taxonomía).						
	2008	INFORME CONSOLIDADO DE LINEA BASE DE OFERTA DE RECURSOS NATURALES	INFORMES	1	0,5	50	3	1,95	0	65													
	2008	INFORME DE LINEA BASE DE OFERTA DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	1	0,4	40	3	2,4	0	80													
	2008	INFORME DE LINEA BASE DE OFERTA DE RECURSO HIDRICO	INFORMES	1	0,55	55	14	13,05	0	93,21													
	2009	ASESORIAS A INICIATIVAS RELACIONADAS CON FAUNA SILVESTRE Y BIOCOCOMERCIO	ASESORIAS	6	3	50	18	13	0	72,22													
	2010	MUESTRAS AMBIENTALES EVALUADAS MEDIANTE ANALISIS DE LABORATORIO	MUESTRAS	2500	1260	50,4	7500	6570	0	87,6													

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PODERACIONES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META	OBSERVACIONES		
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA																
0120 - Identificación y Diseño de Propuestas de Intervención	10	CORRIENTES HIDRICAS REGLAMENTADAS POR LA CORPORACION CON RELACION A LAS CUENCAS PRIORIZADAS	PORCENTAJE DE CUENCA	2	0,2	10	12,76	5,2	0	40,75	1.083.470.039,0	893.061.487,0	82,43	2.563.816.069,3	1.648.367.668,3	64,29	Se avanza en el seguimiento e implementación del Plan de Acción en Biodiversidad a través de las líneas de áreas protegidas y el PGO. Se está coordinando la Secretaría técnica del SIDAP para lo cual se han realizado mesas locales y mesa departamental en las que se ha ajustado el POA y se ha dado a conocer la propuesta nacional de categorías de áreas protegidas. Se está haciendo seguimiento a los planes de manejo de áreas protegidas a través de la participación en los comités interadministrativos del Duende, Bitaco, Vínculo, Atuncela. Se mantiene información disponible para la asesoría a usuarios de la sociedad civil respecto a las reservas naturales de la sociedad civil. Se participa en los comités corporativos referentes a POT, Forestal, Licencias, en los cuales se emiten lineamientos desde la temática del grupo.		
	1.1.1	AREAS PROTEGIDAS DECLARADAS EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO EN HUMEDALES	HECTAREAS	0	0	0	0	970	0	100									
	1.1.2	AREAS PROTEGIDAS DECLARADAS EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO EN BOSQUE SUBXEROFITICO	HECTAREAS	0	0	0	100	1045	0	100									
	1.1.3	AREAS PROTEGIDAS DECLARADAS EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO EN BOSQUE	HECTAREAS	0	0	0	50	31969	0	100									
	2011	ESCENARIOS DE COORDINACION INTERSECTORIAL DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE AREAS PROTEGIDAS OPERANDO.	ESCENARIOS	8	8	100	8	8	0	100									
	2012	LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DE LOS RECURSOS NATURALES	INFORMES	1	0,5	50	3	2,5	0	83,33									
	2012.1	LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DE RECURSOS HIDRICOS	INFORMES	1	0,5	50	3	2,3	0	76,67									
	2012.2	LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	1	0,1	10	3	3,1	0	100									
	2130	NUMERO DE PROPUESTAS DE INTERVENCION IMPLEMENTADAS VERSUS PROPUESTAS FORMULADAS	PORCENTAJE	100	50	50	100	50	0	50									
0310 - Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	15	CANTIDAD DE PROYECTOS CON SEGUIMIENTO (LICENCIAS AMBIENTALES, CONCESIONES DE AGUA, APROVECHAMIENTO FORESTAL, EMISIONES ATMOSFERICAS, PERMISOS DE VERTIMIENTO) CON REFERENCIA A LA TOTALIDAD DE PROYECTOS ACTIVOS CON LICENCIAS, PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES OTORGADOS POR LA CAR	PORCENTAJE DE PROYECTOS	80	100	100	80	102,723	0	100	9.061.628.009,0	8.777.630.875,0	96,87	16.488.087.685,5	12.271.566.045,0	74,43	Se realizaron tres Comités de Licencias Ambientales para aprobar el otorgamiento de las mimas a proyectos de infraestructura y minería. Se han otorgado cuatro (4) licencias y dos (2) modificaciones. Respuesta a diferentes solicitudes, como Ministerio, Procuraduría, Contraloría General, y Departamental; solicitudes internas y de administraciones municipales. Soporte en informes mensuales del contrato. Consolidación de información en tema fauna y flora (MAVDT) y Procesamiento de información y elaboración de formatos del SUI. Impresión de 250 guías Minero Ambientales para Planes de Cierre Minero. elaboración de Conceptos técnicos definitivos y preliminares de proyectos explotación de materiales construcción. TERMINOS DE REFERENCIA Realización del ajuste a los términos de referencia para la elaboración de los Planes de Manejo Ambiental de los proyectos explotación de un yacimiento de manganeso, cuyo titular es la Sociedad Manganesos del Pacífico S.A., municipio de Buenaventura. Se realizó seguimiento a los siguientes PGIRS: Municipio de la Victoria; Se encuentran adelantado el proceso de licitación		
	16.1	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS, CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	TIEMPO EN DIAS HABILES	52,5	52,5	100	45	49,958	0	100									
	16.2	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA EVALUACION DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES CON DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS	TIEMPO EN DIAS HABILES	107,5	101,875	100	105	102,708	0	97,82									
	16.3	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA EVALUACION DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES SIN DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS	TIEMPO EN DIAS HABILES	82,5	76,875	100	75	75,958	0	100									
	19.1	MUNICIPIOS DEL AREA DE JURISDICCION DE LA DAR CON ACCESO A SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS TECNICAMENTE ADECUADOS Y AUTORIZADOS POR LA CAR (RELLENOS SANITARIOS, CELDAS TRANSITORIAS, PMIRS)	MUNICIPIOS	38	39	100	40	107	0	100									
	20	CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS PGIRS DE LA JURISDICCION	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	36,875	21,25	57,63	70	25,798	0	36,85									
	2013	PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON SEGUIMIENTO	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - POT	42	34	80,95	42	118	0	100									
	22.1	PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) IMPLEMENTADOS Y CON SEGUIMIENTO	PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO	16	3	18,75	37	7	0	18,92									

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	POPPERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FIANCIERA	PORCENTAJ E AVANCE META	OBSERVACIONES		
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA																
0320 - Mejoramiento de la oferta ambiental	150.1	ÁREAS PROTEGIDAS DECLARADAS POR EL NIVEL NACIONAL CON GESTION DE LA CORPORACION	HECTAREAS	0	4400	100	17128	19390	0	100	7.699.294.079,0	6.335.769.463,0	82,29	18.755.143.850,9	12.127.768.237,7	64,66	para este período se adelanto en las Direcciones Ambientales lo siguiente: SURORIENTE: Se inicio la convocatoria a los usuarios que participan en proyectos de reforestacion de la cvc, para capacitacion teorico practico en los diferentes metodos de control biologico de hormiga arriera. se realizaron visitas a cada uno de los predios para verificar el inicio y resultado de las practicas establecidas para cada predio. se tiene de apoyo un guardabosques para el parque natural nima. Desde el proceso tambien participo en tres comites tecnico del cov-070-2008 se ha realizado el acompanamiento al equipo operativo del convenio en la realizacion de cinco talleres que abarca las etapas de socializacion y diagnostico del plan de manejo y del tema de las reservas naturales de la sociedad civil y dos salidas de campo al pnr del nima. se esta a la espera por parte del consejo directivo la decision de los recursos financieros para la elaboracion del pomch del rio cerrito del cual ya se estaba revisando el analisis de terminos de referencia, e identificaron preliminar de actores.comite tecnico gear- cov-063-2008 y en el perf		
	2014	HECTAREAS DE HUMEDALES CON MANTENIMIENTO	HECTAREAS	73,7	39,8	54	48,255	232,6	0	100									
	2015	NUMERO DE EJEMPLARES DE FAUNA ATENDIDOS Y/O REHABILITADOS POR LA CORPORACION EN EL CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE-SAN EMIGDIO	ESPECIMENES	180	135	75	1080	1124	0	100									
	2016	PROYECTOS AMBIENTALES DE INTERVENCIÓN EN EJECUCION CON SEGUIMIENTO	PROYECTOS	71	97	100	266	281	0	100									
	2017	PROYECTOS AMBIENTALES REGIONALES DE INTERVENCIÓN CON SEGUIMIENTO	PROYECTOS	0	0	0	42	59	0	100									
0662 - Fondo Vallecaucano para la Acción Ambiental	640	Numero de proyectos ambientales de iniciativa comunitaria apoyados por la Corporacion	INICIATIVAS	36	38	100	36	38	0	100	1.950.000.000,0	11.880.000,0	0,61	129.896.572,0	59.879.996,0	46,1	Se adelantaron los tramites administrativos para adelantar la etapa precontractual para adelantar la suscripcion de los convenios con cada una de las organizaciones seleccionadas en la Cuarta convocatoria del FAA para la ejecucion de cada uno de los 38 proyectos. Se ingresaron los proyectos al SIGEC, se tramitaron los CDP, se realizaron los estudios previos, se suscribieron las minutas y se consolido la documentacion de cada una de las Organizaciones para el tramite de los convenios en la Oficina juridica de la CVC. Igualmente se adelantaron los tramites de contratacion para la contratacion de la supervicion y seguimiento de la ejecucion de la ejecucion de los 38 proyectos, a traves del contrato CVC No 051 de 2009 con la Ing. Renata Garcia Fontal.		
1052 - Fortalecimiento del Laboratorio Ambiental de la CVC	240	Numero de estaciones de calidad de agua monitoreadas	ESTACIONES	0	0	0	100	148	0	100	-	-	0	65.283.543,0	41.024.327,0	62,84	El proyecto termino en octubre de 2007 con los pagos pendientes de compras de insumos de 2006		
1078 - Implementacion de modelos productivos sostenibles para la conservacion de la cuenca alta del rio Cali - Corregimiento de Pichinde, Andes, Felidia y La Leonera, municipio de Cali	242	Numero de hectareas en proceso de produccion agroecologica	HECTAREAS	0	0	0	20	20	0	100	-	-	0	161.433.330,0	152.469.200,0	94,45	Se realizo capacitación en temas de agricultura sostenible con énfasis en agroecología y en educación ambiental y procesos de organización y participación comunitaria para el desarrollo integral de los usuarios y de la comunidad en general. Se realizo establecimiento de barreras vivas. Se adelanto procesos de implementación de parcelas para la seguridad alimentaria. En las capacitaciones se hizo énfasis en la recuperación de semillas propias de la zona para tener mayor soberanía sobre los cultivos que se establezcan. Se establecieron bancos de proteína en los predios. se realizo la implementación de semilleros para aquellas especies que así lo requieren. se estableció una caseta para la producción de abonos donde se ejecutó la construcción de una compostera con el fin de compostar los residuos orgánicos generados en el predio para su aprovechamiento como abono y como medio de cultivo para la lombricultura. El promedio de visitas realizadas a cada predio fue entre 12 y 15 y como resultado se obtuvo el diagnóstico del estado de cada finca en cuanto a los indicadores ambientales, socio cultural y económico.		
	243	Numero de hectareas de reforestacion y/o revegetalización establecidas para proteger cuencas abastecedoras de acueductos de centros poblados	HECTAREAS	0	0	0	18	18	0	100	-	-	0						
1132 - Monitoreo del ecosistema manglar y evaluacion de sistemas agroforestales establecidos en anos anteriores en el municipio de Buenaventura	231	Materiales y suministros requeridos para la ejecucion de actividades del proyecto	UNIDAD	0	0	0	170	10	0	5,88	-	-	0	165.660,0	165.596,0	99,96	Esta meta se cumplio en el mes de noviembre de 2007.		
1150 - Prevencion y control de incendios forestales	138	Porcentaje de reduccion anual del numero de hectareas afectadas por incendios forestales en el Valle del Cauca con relacion al año 2006	PORCENTAJE	0	0	0	10	10	0	100	-	-	0	200.000.000,0	200.000.000,0	100	El avance las actividades programadas se desarrollo satisfactoriamente avanzando de acuerdo a las actividades definidas en el plan nacional de prevencion y control de incendios forestales y restauracion de areas afectadas. Se registra tendencia a la reduccion del numero de incendios forestales que indica un considerable avance en la prevencion. Igualmente la reduccion del area afectada por esos eventos tambien muestra tendencia a la disminucion posiblemente mostrando eficiencia en el apoyo a la capacidad operativa.		

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PODERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FIANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META	OBSERVACIONES
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1154 - Patrulla Fluvial Rio Cauca	241	Numero de metros cuadrados de areas impactadas por escombros y basuras recuperadas	METRO CUADRADO	0	0	0	3000	3000	0	100	-	-	0	41.950.000,0	-	0	Gestionar la recuperacion ambiental, del Dique Rio Cauca, en un tramo de 1200 metros y la intervencion de 5 focos de disposicion de escombros a la orilla del Rio Cauca.
1172 - Desarrollo del Plan de manejo del Enclave subxerofitico-Dagua y su zona de influencia	2.8	Enclave subxerofitico-Dagua y su zona de influencia con Plan de manejo en ejecucion	HECTAREAS	1045	1045	100	1045	1045	0	100	-	-	0	202.840.000,0	202.822.416,0	99,99	Se plantea la compra de un predio multi'roposito a nombre de la CVC pero a traves de convenio con Asoprocat. En el ultimo comite tecnico se defino la necesidad de establecer como criterio buscar la compra de un predio que conjuge los dos usos y en lo posible no fragmentar las áreas de conservacion. PARA ellos se plantea realizar un recorrido de campo el 22 de julio junto con Produccion sostenible y la DAR.
1443 - Reforestación y educación preventiva en el predio Santa Inés, corregimiento Santa Inés, municipio de Yumbo	233	Numero de hectareas de recuperacion que cuentan con seguimiento	HECTAREAS	0	25	100	30	85	0	100	-	-	0	5.000.000,0	5.000.000,0	100	Se sembraron 24745 árboles de las especies Chiminango, Leucaena, Chirlo - Birlo, Flor Amarillo, Balso, Guadua, Acacia mangium, Nogal Cafetero, Carbonero Gigante, Urapán y Totocal. Igualmente, se realizaron dos (2) plateos y fertilización de la plantación protectora realizada por la UMATA en el predio y se liberaron brinzales y latizales provenientes de regeneración natural, para una cantidad total de 7000 árboles de las especies Guayacán Amarillo (Tabebuia chrysantha), Chachafruto (Erithryna edulis), Jigua (Nectandra Sp.), Aguacatillo (Persea Sp.), Chilca (Bacharis Sp.), Jigua (Phoebe Sp.), Espadero o Puntelanza (Vismia ferruginea), Arrayán (Myrcia popayanensis), Guayabo (Psidium guajava) y Zurrumbo (Trhema mycrantha). En cuanto al mantenimiento de la plantación establecida con el proyecto (24.745 árboles), se realizó totalmente su primer mantenimiento (plateo, fertilización y control de hormiga arriera); el segundo se realizó en un 85% con el fin de compensar los recursos utilizados en el mantenimiento de la plantación de la UMATA, acorde con el ajuste realizado al plan de trabajo
1466 - Fortalecimiento de la producción sustentable y la conservación de los agroecosistemas rurales, en el marco de las escuelas campesinas de agroecología, en los corregimientos de Tres Esquinas, La Palmera, Los Caimos, Campo Alegre, municipio de Tulua - TIERRA Y AMBIENTE	242	Numero de hectareas en proceso de producción agroecologica	HECTAREAS	0	0	0	10	90	0	100	-	-	0	90.835.200,0	90.835.200,0	100	Se trabajó con amplio componente comunitario la estrategia de escuelas campesinas de agroecología como escenario de experimentación y aprendizaje vivencial, el proyecto aportó al cumplimiento de las metas propuestas de manera satisfactoria, la comunidad está apropiada de las labores realizadas.
1471 - Formación de campesinos para el manejo agroecológico de suelos, en la vereda Los Estrechos, municipio de Riofrío y las veredas La Soledad y Puente Rojo en el municipio de Trujillo ASOAGRIVEN	249	Areas con sistemas agroforestales establecidos (silvopastoreo, banco de proteínas, y cultivos de pancoger)	HECTAREAS	0	0	0	15	60	0	100	-	-	0	99.574.867,0	99.574.867,0	100	El proyecto se ejecuto con la implementacion de 21 has de reconversion agroecologica consistente en la construccion de bancos proteicos , cultivos de pancoger, reconversion de cafe, implementacion de caña panelera y huertas caseras. Conformacion de 3 grupos de campesinos asociados para la producción agroecologica en sus predios con un fondo de recursos para utilizarlo en solidaridad del grupo, con 26 familias participando, 120 niños que se les trabajo la paerte de sensibilizacion ambiental de 4 sedes educativas, la asistencia fue de un promedio de 25 personas, se realizaron 90 talleres duranten ejecucion del convenio. Quedaron 3 veredas con diagnostico ambiental que son la Bohemia-El Chocho , Puente Rojo del municipio de Trujillo y vereda palmas municipio de Riofrío, quedaron 25 planes de finca agroecologica elaborados.
	251	Numero de asociaciones campesinas conformadas para la producción agricola sostenible	ASOCIACIONES	0	0	0	3	3	0	100	-	-	0	99.574.867,0	99.574.867,0	100	
1472 - Manejo del bosque seco tropical en las zonas planas y de piedemonte de los municipios de Buga, Guacarí, El Cerrito, Ginebra, Yotoco y San Pedro - FUNDAGUADUA	245	Numero de hectareas de bosques protectores productores con la especie guadua establecidas	HECTAREAS	0	0	0	287	290	0	100	-	-	0	67.116.665,0	67.116.665,0	100	El proyecto cumplió con el cumplimiento de las metas establecidas, así como con el aporte al cumplimiento de los indicadores asociados a cada una de las actividades realizadas.
1474 - Recuperación y conservación de la piangua a través de la implementación de procesos de descanso de raiceros del manglar	229	Numero de granjas integrales agropecuarias establecidas con participacion comunitaria	GRANJAS AGROECOLOGICAS	0	1	100	1	13	0	100	-	-	0	47.999.996,0	47.999.995,2	100	en proceso de liquidacion
	246	Areas de bosque de manglar en descanso para la recuperacion de la piangua con acuerdos sociales	HECTAREAS	0	0	0	1000	1050	0	100	-	-	0	47.999.996,0	47.999.995,2	100	

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PODERACION PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META	OBSERVACIONES	
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA															
1476 - Recuperación de la franja forestal de la quebrada El Salto, corregimiento Zaragoza, municipio de Cartago - CARTAGO VERDE	212	Numero de hectareas de bosques naturales en restauracion	HECTAREAS	0	0	0	6	45,5	0	100	-	-	0	65.666.667,0	65.666.667,0	100	El proyecto cumplió todas las metas establecidas tanto parciales como finales, se consolidó la recuperación de la franja forestal protectora de la quebrada el salto en el municipio de Cartago, se consolidó igualmente un proceso comunitario para la recuperación y sostenibilidad de este ecosistema.	
1477 - Recuperación del humedal del Badeal en el Parque de La Salud, barrio El Samán,	140	Numero de hectareas de humedales con plan de manejo formulado	HECTAREAS	0	0	0	5,75	13,5	0	100	-	-	0	63.633.330,0	63.633.330,0	100	se cumplieron las metas parciales y totales formuladas en el proyecto, se contó con amplia participación de la comunidad beneficiaria del mismo, se establecieron acuerdos para la ejecución de las siguientes fases del	
1478 - Recuperación de bosques naturales en la microcuenca de la quebrada Las Cruces, veredas Montegrande, Monterozo y Frias, Municipios de Obando y Zarzal - ASOPROVIDA	4.1.29	Humedal El Badeal con plan de manejo u ordenación en ejecución	HECTAREAS	0	0	0	5,75	5,75	0	100	-	-	0	94.900.000,0	94.900.000,0	100	Se ha trabajado la gran mayoría de las metas del proyecto, se ha trabajado de manera coordinada con las comunidades beneficiadas, así como con las instituciones de la zona para garantizar la sostenibilidad del proyecto.	
1479 - Implementación de acciones para la conservación de avifauna asociada a los humedales El Avispal, La Guinea, Guarín, La Herradura, Bocas del Palo, El Cabezón, Colindres, zona sur del valle geográfico del río Cauca, municipio de Jamundí - CALIDRIS	247	Numero de estrategias de comunicación implementadas recopilando la información de las especies priorizadas	ESTRATEGIAS	0	1	100	1	2,7	0	100	-	-	0	46.141.776,0	46.141.776,0	100	Se realizaron las actividades de caracterización de la avifauna asociadas a los humedales, la cual fue recogida en el documento de análisis de resultados y definición de los tipos y condiciones de las aves de estos humedales. Las actividades contempladas en este proyecto fueron ejecutadas en su totalidad de manera satisfactoria.	
1481 - Implementación de procesos de recuperación y conservación de la zona del manglar consejo comunitario de la comunidad negra de Mayorquin, municipio de Buenaventura - CC MAYORQUIN	1903	Numero de hectareas de manglar aisladas y repobladas con juveniles de piangua para su aprovechamiento	HECTAREAS	0	0	0	5	53	0	100	-	-	0	48.000.000,0	48.000.000,0	100	en proceso de liquidación	
1484 - Reconversión agroecológica en la vereda de Santa Rosa de Tapias, municipio de Guacarí - FEMPRESAS	248	Áreas reforestadas	HECTAREAS	0	0	0	20	52	0	100	-	-	0	94.999.992,0	94.999.992,0	100	El proyecto ya ha terminado sus actividades, ha cumplido con las metas acordadas en el proyecto, los beneficiarios manifiestan satisfacción en la realización de los componentes del proyecto tanto el componente técnico como de sensibilización y capacitación, se conformó la organización comunitaria quienes vienen trabajando propuestas para la sostenibilidad del mismo.	
1501 - Reproducción y reintroducción de especies amenazadas y de interés ambiental	129	Numero de instalaciones operando para la reproducción y reintroducción de especies forestales amenazadas	UNIDAD	2	0	0	4	4	0	100	761.779.835,0	179.799.998,0	23,6	1.310.000.000,0	727.980.163,0	55,57	Con vigencia 2008, se contrato la georeferenciación y trabajo preliminar en fenología de 20 árboles semilleros y la elaboración de siete fichas técnicas de especies forestales que se emplean en la producción del vivero San Emigdio, con vigencia 2009, esta en trámite la georeferenciación y avances de fenología de 40 fuentes semilleras y la elaboración de 10 fichas técnicas de especies forestales. Con vigencia 2008, realizo una producción de 1.000.000 plántulas en el vivero San Emigdio, con la vigencia 2009, como complemento a la meta ya ejecutada, se esta adelantando la contratación de la producción de 800.000 plántulas en el vivero San Emigdio.	
1502 - Recuperación, monitoreo y seguimiento a especies de fauna y flora amenazadas	131	Numero de humedales monitoreados en relación a especies de fauna y flora amenazadas	HUMEDAL	2	1	50	4	3	0	75	1.310.300.000,0	39.788.000,0	3,04	1.459.300.000,0	179.788.000,0	12,32	Se identificaron las especies focales de acuerdo a la priorización a nivel nacional, se ajustaron los estudios previos para suscribir convenios con entidades que manejen la temática de acuerdo a las especies priorizadas. Convenio 055 de 2008. (adicion en tiempo) Para los monitoreos de aves en busca de influenza aviar, se continuan con la adición del convenio en tiempo para finalizar actividades de muestreos en el humedal cementerio y la realización de los talleres regionales para entidades de investigación y la CVC. Las polizas para este convenio se han ampliado de acuerdo a lo solicitado.	
1503 - Conservación y restauración de ecosistemas estratégicos, nacimientos de agua, franjas protectoras de cauces y corredores biológicos	132	Numero de hectareas de corredores biológicos establecidos para conectar áreas estratégicas	HECTAREAS	191	159,6	100	319	372,6	0	100	5.978.448.000,0	1.027.751.179,0	17,19	8.591.000.000,0	3.286.681.698,5	38,26	Con vigencia 2008, se contrato el aumento a través de las líneas de inversión bosque protector producto, sistemas agroforestales, guadua y aislamientos, con vigencia 2009, esta para establecimiento de 1200 hectáreas con las mismas líneas de inversión mencionadas anteriormente, a la fecha por problemas que se han tenido en las fuentes de financiación del proyecto, no se han cargado los recursos para estas actividades. Con vigencia 2008, se contrataron los	
	133	Numero de corredores biológicos establecidos para conectar áreas estratégicas	CORREDORES BIOLÓGICOS	2	4	100	4	6	0	100								
	8	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	997,5	668,5	67,02	1126	873	0	77,53								

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PODERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FIANANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META	OBSERVACIONES
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
	9	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTAREAS	2282,1	2744,6	100	2282,1	8155,5	0	100							mantenimientos de 2000 hectáreas de reforestación distribuidas en las líneas de inversión bosque protector productor, sistemas agroforestales y guadua; con vigencia 2009, se están adelantando los trámites de contratación a través de convenios de 2078,6 hectáreas para los mantenimientos de plantaciones establecidas en años anteriores distribuidas en las líneas de inversión antes mencionadas. Respecto a los lineamientos, ya se tiene elaborados los términos de referencia para las contrataciones del proyecto: lineamientos para establecimientos y mantenimientos de reforestaciones en las diferentes, igualmente esta en revisión de la oficina de
1504 - Manejo de fauna silvestre en cautiverio	134	Numero de centros de manejo y rehabilitación de fauna silvestre construidos y operando	CENTROS	1	0	0	1	0	0	0	427.943.031,0	218.395.546,0	51,03	900.000.000,0	618.653.162,0	68,74	al momento se ha cumplido con todas las actividades programadas para este periodo, cumpliendo con todos los objetivos del proyecto, estamos a la espera de culminar el trabajo con la dirección técnica ambiental para recibir el Centro de Atención de Fauna Silvestre y la estrategia de educación ambiental, se recibió el presupuesto que no se había ejecutado en el año 2008, en el momento se encuentra en etapa de contratación estos recursos
	135	Porcentaje de especímenes de fauna silvestre entregados en el centro de atención de San Emigdio que reciben atención veterinaria	PORCENTAJE	91	9,688	10,65	100	9,23	0	9,23							
1507 - Protección legal de áreas prioritarias para la conservación	1.1	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional mediante acto administrativo	HECTAREAS	125	0	0	125	0	0	0	250.000.000,0	39.960.000,0	15,98	500.000.000,0	288.197.603,0	57,64	el desarrollo del proyecto de acuerdo a lo establecido se ha venido ejecutando. Las actividades precontractuales se encuentran en fases de elaboración y revisión según las necesidades del mismo proyecto.
	268	Consejos comunitarios fortalecidos en el proceso de declaratoria de áreas protegidas en el Pacífico vallecaucano	CONSEJOS COMUNITARIOS	0	3	100	4	3	0	75							
1508 - Apoyo a la conservación de predios adquiridos por municipios en áreas de nacimiento de fuentes abastecedoras de acueductos	136	Numero de hectareas de areas protegidas municipales en proceso de declaratoria	HECTAREAS	200	200	100	200	200	0	100	100.000.000,0	-	0	200.000.000,0	98.699.997,0	49,35	El proyecto fue transferido durante el mes de mayo a la dirección de gestión, razón por la cual se interrumpió el proceso de contratación. Dado que este proyecto contempla la realización de acciones propias de la dta, lo cual fue comunicado a la dirección de gestión mediante memo 640-33903-2009. A su vez, la dirección de gestión solicitó a la dirección de planeación, trasladar nuevamente el proyecto a la dirección técnica mediante memorando 0703-39176-09. Es necesario empezar de nuevo el proceso contractual, para lo cual se están elaborando los respectivos documentos.
1510 - Promoción y fortalecimiento a reservas naturales de la	1.2	Numero de hectareas de reservas naturales de la sociedad civil declaradas en jurisdicción de la Corporación	HECTAREAS	150	0	0	250	432,37	0	100	300.000.000,0	-	0	450.000.000,0	145.500.000,0	32,33	Ya se cuenta con condiciones técnicas y estudios previos para el diseño de herramientas del paisaje en RNSC del Valle Geográfico, pendiente proceso Duende.

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	POPPERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FIANANCIERA	PORCENTAJ E AVANCE META	OBSERVACIONES
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
sociedad civil	137	Incremento en el establecimiento de nuevas Reservas Naturales de la Sociedad Civil con relacion a años anteriores	PORCENTAJ E	45	0	0	50	5	0	10							Las metas del proyecto para la vigencia 2008, se encuentran ejecutandose a traves de 4 convenios y dos contrataciones directas, los cuales se encuentran en el siguiente estado: Convenio 038 de 2008 suscrito con Corfopa: Finalizo sus actividades al inicio del mes de abril, presentando informe final cumpliendo con el 100% de lo establecido en las condiciones tecnicas: establecimiento de 10 RNSC, 10 Planes de manejo formulados y se supero la meta de Has en proceso de registro, pendiente ultimo pago y posterior liquidacion. Convenio 042 de 2008 suscrito con Inciva, entrego informe final que contempla los resultados cumplidos al 100% 1 sendero adecuado y con programa de interpretacion ambiental, Un estudio con la evaluación del impacto ambiental de las especies invasoras en el PNR El Vinculo y el ajuste a los formularios de inscripción y formulacion de cinco (5) planes de manejo de las RNSC Cusagui, El Medio, La Cabana, El Asomadero y el Derrun
1511 - Prevención y control de incendios forestales	138	Porcentaje de reduccion anual del numero de hectareas afectadas por incendios forestales en el Valle del Cauca con relacion al año 2006	PORCENTAJ E	10	4	40	15	9	0	60	100.000.000,0	-	0	405.000.000,0	303.239.999,0	74,87	La integración de los grupos operativos se realiza en coordinación con la Asociación de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Valle del Cauca, mediante convenio suscrito para tal fin. Este apoyo resuta ser unincetivo para mantener las actividades de capacitación e instrucción para la prevención de incendios forestales en diversos municipios y públicos.
	139	Numero de hectareas afectadas por incendios forestales en proceso de recuperacion	HECTAREAS	300	100	33,33	400	200	0	50							
1512 - Conservación y manejo integral de humedales lénticos priorizados del Valle del Cauca	140	Numero de hectareas de humedales con plan de manejo formulado	HECTAREAS	0	8153,3	100	164,5	9362,2	0	100	2.018.771.475,0	269.699.999,0	13,36	3.065.100.000,0	1.273.106.313,0	41,54	Para este periodo se ha cumplido con todo lo programado, se han ejecutado las actividades dando impactos positivos a los humedales, se esta a la espera de la implementación de los Planes de Manejo de los humedales yocambo, cedral, pital, mateo y badeal, ya que la Direccion tecnica ambiental los aprobara para el mes de julio
	4.1	Humedales con planes de manejo u ordenacion en ejecucion	HECTAREAS	1687,8	3505,1	100	2845,7	10165	0	100							
1514 - Formulación e implementación de planes de manejo de áreas protegidas	141	Areas protegidas declaradas en la jurisdiccion de la Corporacion, con Planes de manejo formulados	HECTAREAS	68628	17128	24,96	68628	17128	0	24,96	1.141.000.000,0	-	0	1.500.000.000,0	448.291.353,0	29,89	Con recursos 2008 estan en proceso de formulacion los planes de manejo de la RF Buga, Sonso Guabas, el PNR Nima. Con recursos 2009 se estaen proceso de contratacion la formulacion de los planes de la RF Tulua y la RFR Albania, el DMI de la Plata, el PNR de la Sierpe y la RNE Anchicaya. Todo esto a traves de convenios con organizaciones locales y mpios. Con recursos 2008 estan en ejecucion los planes de manejo de PNR Vinculo, Duende, DMI Atuncela, RFR Bitaco, los cuales estan en proceso de contratacin de los recursos 2009 para dar continuidad.
	2	Areas protegidas declaradas en la jurisdiccion de la Corporacion Autonoma Regional, con Planes de manejo en ejecucion	HECTAREAS	31048	32613	100	31407	41536	0	100							
1515 - Acciones de recuperacion en la cuenca del Rio Dagua	142	Numero de hectareas de suelos con estrategias implementadas para su recuperacion y manejo	HECTAREAS	70772	0	0	85892	15120	0	17,6	100.000.000,0	-	0	1.100.000.000,0	988.856.377,0	89,9	De las 120 ha correspondientes a la actividad de estabilización de suelos con problemas de erosión se han ejecutado 80 ha correspondientes a los municipios de

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	POPPERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FIANCIERA	PORCENTAJ E AVANCE META	OBSERVACIONES
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
	8	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	0	0	0	33	42	0	100							dagua y restrepo. De las 40 ha del municipio de la cumbre se han seleccionado y concertado con los propietarios 20 ha. En las 80 ha correspondientes a dagua y restrepo se realizo remodelo del suelo para la conformación de terrazas y taludes y posterior revegetalización y construcción de trinchos. En las 20 ha seleccionadas en la cumbre se esta realizando siembra de algarrobos y carbonero gigante. De las 50 ha de sistemas agroforestales se han establecido 48 distribuidas en 4 predios donde se han establecido modelos de asociación de leucaena para ramoneo, tecas, algarrobos, piñón de oreja, carboneros gigantes y leucaenas en de potreros, también se ha realizado la asociación de tecas con frutales y hortalizas- guazimos - y leucaenas. De las 75 ha de producción se han establecido 68 ha, distribuidas en 5 predios, en los cuales se han realizado arreglos de tecas en potreros, leucaenas para bancos de proteínas y frutales con especie
1516 - Acciones de conservación y recuperación en el Embalse Guacas y su zona de influencia	1.1	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional mediante acto administrativo	HECTAREAS	60	0	0	60	0	0	0	826.829.222,0	11.220.012,0	1,36	1.003.000.000,0	140.263.703,0	13,98	Se continúa con las actividades de seguimiento a las obligaciones ambientales del proyecto SARA BRUT. Se espera el envío de resultados del avlúo por parte del IGAC para hacer ofrecimiento de compra o enajenación voluntaria a los propietarios de predios alrededor dele embalse Guacas. Se encuentra en etapa contractual la construcción de obras biomecánicas para recuperar áreas degradadas, obligación del 1% del valor del proyecto SARA BRUT. Se continúa con la elaboración del informe de cumplimiento ambiental ICA para el Ministerio correspondiente al proyecto SARA BRUT
	143	Áreas conservadas y recuperadas en la zona de influencia del embalse Guacas	HECTAREAS	115	0	0	115	0	0	0							
1518 - Planificación, concertación e implementación de áreas de conservación en territorios de resguardos	1.1	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional mediante acto administrativo	HECTAREAS	700	500	71,43	700	500	0	71,43	65.000.000,0	-	0	115.000.000,0	49.999.880,0	43,48	Se finalizaron las actividades 2008 y se estan contratando las 2009.
	269	Numero de Hectareas de Resguardos ordenadas	HECTAREAS	300	0	0	300	0	0	0							
1519 - Conservación y recuperación de los ecosistemas manglar y selva pluvial tropical a través de estrategias participativas en territorios colectivos de	144	Numero de hectareas en manejo de cobertura boscosa mediante sistemas agroforestales y agroecologicos	HECTAREAS	343	235	68,51	343	235	0	68,51	826.867.219,0	-	0	1.832.000.000,0	1.004.132.771,0	54,81	Las contrataciones realizadas con los recursos de la vigencia 2008 presenta un avance del 80% en promedio entendiendo que el resultado 5 Experiencias de ecoturismo en la región pacifica vallecucana fortalecidas, solo presenta un avance del 40%, los recursos de la vigencia 2009 esta en proceso precontractual.
	145	Numero de hectareas de areas protegidas bajo el régimen de la Ley 70 de 1993	HECTAREAS	0	66000	100	10000	88000	0	100							
	146	Numero de experiencias de ecoturismo en la región Pacifico vallecucano fortalecidas	EXPERIENCIAS	1	2	100	1	2	0	100							
1521 - Fortalecimiento a la gestión ambiental comunitaria para la conservación de áreas prioritarias	147	Numero de hectareas de areas protegidas con gestion ambiental participativa para su conservación y manejo	HECTAREAS	38293,267	39992,875	100	105000	57802,11	0	55,05	1.549.000.000,0	582.975.613,0	37,64	1.215.087.760,0	887.762.138,0	73,06	Dentro de la gestión ambiental comunitaria, la Corporación vincula 87 gestores ambientales en todo el departamento, encargados de apoyar las labores de control y vigilancia de los recursos naturales y el acercamiento con las comunidades en las cuencas hidrográficas, se apoyó la tramitación de los contratos de los gestores ambientales, al igual que se coordinó una inducción, donde a través de tres eventos: Dos en el Centro de Educación Ambiental San Emigdio y uno en Buenaventura, se desarrollaron temas relacionados con misión, visión y estructura de la CVC, Normatividad ambiental, cuencas hidrográficas, educación ambiental y participación comunitaria en la gestión ambiental (Tomado de informe de Gestión Primer Semestre 2009)
	148	Cuencas con presencia institucional para el fortalecimiento a actividades de control y vigilancia de recursos naturales.	CUENCAS	9,033	3,5	38,75	20	8,48	0	42,4							
1522 - Diseño de una estrategia de valoración y pago por bienes y servicios ambientales	149	Numero de hectareas de bosques naturales con herramientas de financiación diseñadas	HECTAREAS	3000	0	0	3000	0	0	0	60.000.000,0	-	0	160.000.000,0	-	0	No se ha iniciado. Esta siendo ajustado en coordinación con producción sostenible. Y en espera de que Planeación realice los ajustes del presupuesto que deben hacerse ppus los recursos de 2008 fueron trasladados y deben ser adicionados a 2009. Por lo tanto en el momento no se cuenta con la totalidad de las imputaciones delproyecto.
1541 - Desarrollo de acciones para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el marco de una estrategia de Biocomercio	151	Numero de especies silvestres de fauna y flora presionadas por uso insostenible con determinación de su oferta ambiental e implementación de paquetes tecnologicos	ESPECIES	13	20	100	13	20	0	100	209.333.337,0	119.499.997,0	57,09	1.447.000.000,0	1.338.898.060,0	92,53	Se encuentra en liquidación la contratación que dio como resultado el manual de producción agro ecológica de miel angelita el cual fue revisado y aprobado por la DGA y la DTA, en el poyo a la iniciativa de artesanías en Enea se recibió igualmente el documento de protocolo de aprovechamiento sostenible, esta contratación se encuentra finalizada satisfactoriamente y liquidada. Se
	152	Numero de iniciativas de Biocomercio fortalecidas a través de la implementación de un Observatorio Regional de Biocomercio	INICIATIVAS	10	10	100	10	10	0	100							

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	POPPERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FIANCIERA	PORCENTAJ E AVANCE META	OBSERVACIONES
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
	153	Numero de eventos nacionales realizados para la divulgación de estrategias de producción sostenible	EVENTOS	0,8	2	100	1	2,2	0	100							encuentra en ejecución el contrato con Fundacofan para la definición de los manuales de producción de 4 especies de aromáticas (chicharrón, caléndula y dos especies de pronto alivio) están en proceso de ensayos y pruebas de laboratorio para resultados finales de las parcelas de experimentación para la consolidación de la información en los documentos finales. En tema del apoyo a la cadena productiva de la Guadua se avanzó con la universidad Javeriana en la capacitación a las organizaciones (16) vinculadas al convenio en diseño de productos en Guadua (artesanas) se finalizó el taller con un curso de nuevos productos en Guadua, se diseñó la herramienta computacional para el diseño de
1542 - Diseño e implementación de sistemas productivos sostenibles y servicios ambientales en áreas de interés ambiental	154	Numero de hectareas con sistemas productivos sostenibles implementados con apoyo de la Corporación	HECTAREAS	1281,44	508	39,64	1287	513,56	0	39,9	959.683.629,0	72.800.000,0	7,59	2.508.000.000,0	1.604.566.269,0	63,98	Esta en proceso de contratación el acompañamiento técnico por zonas (6 contrataciones) dirigida a las organizaciones de productores agroecológicos que realizarán el proceso de implementación esto incluye la parte de planificación para dicha implementación, igualmente se inició el proceso de contratación de las actividades concretas de implementación de los sistemas productivos agroecológicos en las organizaciones de productores agroecológicos, se realizó solicitud de modificación para definir los recursos correspondientes a la zona de Anhicava.
	155	Numero de iniciativas de turismo sostenible diseñadas y en proceso de implementación	INICIATIVAS	2,5	8	100	3	8,5	0	100							
	17.1	Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) promovidas por la Corporación	NUMERO DE PROYECTOS	50	12	24	61	23	0	37,7							
1543 - Diseño e implementación de sistemas productivos agroecológicos y servicios ambientales en reservas naturales de la sociedad civil del Departamento del Valle del Cauca	156	Numero de hectareas de reservas naturales de la sociedad civil con implementación de sistemas productivos sostenibles apoyados por la Corporación	HECTAREAS	218	167	76,61	310	259	0	83,55	400.000.000,0	-	0	786.000.000,0	386.000.000,0	49,11	Esta en proceso de contratación las actividades de seguimiento e implementación de sistemas productivos agroecológicos en áreas de reserva, basadas en el plan de manejo de mencionadas reservas.
1544 - Apoyo a la implementación de sistemas productivos agroecológicos en territorios de comunidades indígenas	157	Numero de hectareas de ecosistemas estratégicos y áreas de interés ambiental con implementación de sistemas productivos sostenibles	HECTAREAS	335	62	18,51	450	260	0	57,78	550.000.000,0	-	0	1.400.000.000,0	836.177.769,0	59,73	Se encuentra finalizado de manera satisfactoria y liquidado el convenio No 100 de 2007 entre CVC y Orivac, el cual permitió realizar la Socialización, Planificación del territorio, acompañamiento técnico y social para la implementación de 115 Has de sistemas productivos agroecológicos en las comunidades indígenas de Granates, Chachajo, Manzanillo, Lili Paez, Altamira, Guasiruma, Kwe Kiwe Nasa y Parraga, ubicadas en los municipios de Florida, Buenaventura, Bolívar, Ginebra, Vijes y Jamundi pertenecientes a la Organización regional Indígena del valle del Cauca "ORIVAC" con el propósito de disminuir el impacto ambiental generado por las actividades agropecuarias realizadas por estas comunidades en sus territorios.
1545 - Fortalecimiento de canales de comercialización de productos agroecológicos	158	Numero de canales de comercialización de productos agroecológicos operando	CANALES DE COMERCIALIZACION	5	3	60	7	5	0	71,43	100.000.000,0	-	0	300.000.000,0	192.255.190,0	64,09	Se finalizaron las actividades de acompañamiento técnico a los mercados agroecológicos para el mejoramiento de los estándares de calidad de los productos ofrecidos a través de los mercados, mediante talleres de capacitación, visitas a los predios de los productores y acompañamiento permanente a los mercados, se ha realizado igualmente el acompañamiento social a las más de 50 asociaciones de productores orgánicos vinculados a los mercados mediante charlas para la motivación, sentido de pertenencia, definición de reglamentos de funcionamiento de los mercados, definición de planes de desarrollo. Se finalizó los talleres previstos para la implementación del proceso de certificación participativa de los productos orgánicos. Se realizaron los talleres de evaluación y planificación de los mercados de Cali, Palmira, Buga, Roldadillo, Tulúa, Sevilla y Cartago y giras con más 150 consumidores a productores agroecológicos vinculados a los mercados.
	159	Numero de empresas de base comunitaria vinculadas a mercados verdes acompañadas por la Corporación	EMPRESAS	30	0	0	40	10	0	25							
1547 - Reconversión de actividades agropecuarias en el sector del distrito RUT, municipios de la Unión, y	160	Numero de hectareas en mitigación de conflicto de uso del suelo en reconversión agroecológica	HECTAREAS	0	10	100	10	20	0	100	-	-	0	96.310.000,0	91.310.000,0	94,81	Las actividades continúan suspendidas hasta tanto se superen los inconvenientes que la originaron.
	161	Numero de familias con capacidad para gestión ambiental	FAMILIAS	0	5	100	5	10	0	100							

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	POPPERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META	OBSERVACIONES	
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA															
1550 - Aumento y enriquecimiento de la cobertura boscosa, recuperación de suelos degradados y manejo de especies amenazadas para el mantenimiento y la restauración de cuencas hidrográficas estratégicas para el aseguramiento y la disponibilidad de agua	150	Áreas protegidas de carácter nacional con gestión de la Corporación	HECTAREAS	0	0	0	0	0	0	0	8.640.300.000,0	277.000.000,0	3,21	2.757.700.000,0	506.744.388,0	18,38	El proyecto se está ejecutando en el corregimiento del Bajo Calima del municipio de Buenaventura, donde se están realizando trabajos para hacer enriquecimiento de bosque natural. Los recursos de esta actividad pertenecían a la fuente sector eléctrico por lo tanto no se pudieron ejecutar, en el Consejo Directivo se hizo la petición de disminuir estos recursos por valor de \$7.500.000.000 y por lo tanto se disminuyeron las metas del proyecto. El avance que se presenta obedece a los enriquecimientos de bosques que se están realizando en el Bajo Calima.	
	9	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTAREAS	744	50	6,72	744	50	0	6,72								
1575 - Fortalecimiento al control de extracción y movilización de flora y fauna silvestre	162	Número de retenes fijos construidos y operando para el control de movilización de fauna y flora	RETENES	2	0	0	2	0	0	0	90.000.000,0	2.500.000,0	2,78	220.000.000,0	3.500.000,0	1,59	A la fecha se están revisando las cotizaciones para poder iniciar con las adecuaciones del reten de loboguerrero y con la realización del material a emplearse para la campaña sobre movilización de fauna y flora en pro de disminuir la ilegalidad de la movilización de estos productos del bosque.	
	163	Número de estrategias para el control del tráfico de fauna y flora diseñadas e implementadas	ESTRATEGIAS	1	1	100	1	1	0	100								
1576 - Fortalecimiento de mercados ecológicos campesinos mediante la certificación de confianza respaldada por organizaciones sociales y de consumidores de productos ecológicos - CELA	164	Número de productos certificados como productos orgánicos basados en la confianza productor-consumidor	PRODUCTOS CERTIFICADOS	0	10	100	10	20	0	100	-	-	0	54.891.776,0	49.891.778,0	90,89	Este proyecto corresponde a una línea de trabajo que debe ser estratégica para la corporación puesto que permite aportar en una mayor y mejor cohesión social y convivencia ciudadana, desde una perspectiva de desarrollo que considera esencial la protección de los bienes naturales, así como la conservación y fortalecimiento de la biodiversidad.	
	165	Número de programas de formación en el consumo de alimentos ecológicos	PROGRAMAS	0	1	100	1	2	0	100								
	166	Número de acuerdos interinstitucionales para promover la organización de los consumidores ecológicos	ACUERDOS	0	3	100	1	4	0	100								
	167	Número de reglamentos básicos negociados para establecer la certificación de confianza	REGLAMENTOS	0	1	100	1	2	0	100								
1577 - Fortalecimiento de San Emigdio como Centro de Educación Ambiental - CORLADESA	210	Porcentaje de incremento de usuarios en relación con la demanda actual de servicios del Centro de Educación Ambiental - CORLADESA	PORCENTAJE	15	15	100	20	20	0	100	-	-	0	85.322.996,0	81.022.996,0	94,96	El proyecto se encuentra en ejecución, con un porcentaje de avance del 95%, lográndose el diseño e implementación de guiones pedagógicos para cada uno de los seis módulos educativos enmarcados dentro del programa de educación ambiental, se ha capacitado el grupo de guías ambientales, se diseñó e implementó una estrategia de divulgación del Centro de educación ambiental San Emigdio, se realizaron encuentros con la comunidad aledaña al Centro, para generar un acercamiento y brindar capacitación en temáticas ambientales.	
1578 - Disminución de la presión sobre los recursos naturales en áreas de conservación, mediante acciones de protección que aporten al ordenamiento ambiental de las cuencas Aguacatal, Meléndez y Cali en los corregimientos de La Paz	168	Número de hectáreas identificadas con potencial en restauración ecológica participativa	HECTAREAS	0	15	100	30	50	0	100	-	-	0	109.568.126,0	104.568.108,0	95,44	Se realizaron actividades en los corregimientos de Pance, La Buitrera y Villacarmelo a solicitud de la DAR suroccidente por ser estos los corregimientos priorizados por su problemática ambiental, se trabajó el tema de restauración ecológica con 30 predios para armonizar la relación con el parque de los Farallones de Cali, en el corregimiento de Villacarmelo se implementó una propuesta de ganadería sostenible mediante el establecimiento de animales, liberación de áreas para la protección de fuentes de agua y el establecimiento de cercos vivos y bancos de proteínas. Se fortalecieron 3 grupos comunitarios los cuales fueron capacitados en procesos de producción agroecológica y planificación ambiental.	
	169	Número de modelos de sistemas de producción sostenible predominantes en los corregimientos identificados y caracterizados	MODELOS	0	15	100	6	28	0	100								
	170	Número de grupos asociativos de mujeres, consolidados dedicados a actividades productivas sostenibles y de conservación	GRUPOS	0	3	100	3	8	0	100								
1579 - Implementación de procesos de recuperación y conservación de la zona del manglar en el territorio del Consejo Comunitario de la comunidad negra de Ladrilleros, quebrada Sardinetes, municipio de Buenaventura - CC LADRILLEROS	171	Iniciativas ecoturísticas diseñadas e implementadas que propendan por el uso, manejo y aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios ambientales	INICIATIVAS	0	0	0	5	6	0	100	-	-	0	53.000.000,0	48.000.000,0	90,57	en proceso de liquidación	
	172	Número de alternativas sostenibles de producción implementadas acorde a las condiciones del territorio articuladas a los programas ecoturísticos como eje central	ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS	0	0	0	1	2	0	100								
	173	Número de familias capacitadas y fortalecidas organizativamente para el manejo de las iniciativas ecoturísticas productivas	FAMILIAS	0	0	0	20	30	0	100								
	174	Número de visitantes atendidos en 12 meses	VISITANTES	0	0	0	1200	1200	0	100								
1615 - Fortalecimiento de la estrategia de sostenibilidad social y financiera del Sistema Departamental de Áreas Protegidas - SIDAP	641	Hectáreas de áreas protegidas con acciones de sostenibilidad implementadas	HECTAREAS	1000	0	0	1000	0	0	0	540.100.000,0	5.000.000,0	0,93	550.000.000,0	13.964.000,0	2,54	Se está proponiendo realizar a través de Convenio con Parques, se cuenta con términos, estudios, se requiere que se defina desde planeación el ajuste de rubros del proyecto 1514 también comprometidos en esta contratación. Así mismo se firmó otro con Patrimonio Natural y Parques para financiar la coordinación del Simposio 3 de participación dentro del Congreso Nacional de Áreas Protegidas y esta por dar inicio un convenio con Ecofuturo a través del cual se facilitará la participación de actores del SIDAP al congreso.	

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	POPPERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FIANCIERA	PORCENTAJ E AVANCE META	OBSERVACIONES				
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA																		
4 - Sostenibilidad Ambiental de Actividades Productivas Sectoriales de Alto Impacto																					
				61,65							49.197.196.605,0			20.730.780.042,0		20,83		79.353.897.990,8		46.681.242.510,1	
0120 - Identificación y Diseño de Propuestas de Intervención	2018	NUMERO DE MUESTROS ISOCINETICOS EFECTUADOS	MUESTROS	0	0	0	160	17	0	10,63	351.036.386,0	332.080.293,0	94,6	777.538.621,0	542.707.356,0	69,8	Se reporta la generación de residuos peligrosos aprovechados de un grupo de empresas: Sidoc, Propal, Anodización Lentijo, Centelsa e Industintas correspondiente a 516 Ton/mes. Se reporta la generación de residuos peligrosos manejados adecuadamente de un grupo de empresas correspondiente a 3646 Ton/mes: Sidoc, Propal, Anodización Lentijo, Centelsa e Industintas. Al final del año se reportará el dato consolidado del año que es la frecuencia con la que reportan la generación y manejo a CVC las empresas. Se realizo capacitación a empresas de la mesa de metalurgica y empresas varias en validacion de registro respel. La empresa PROMETAL realizo cambio tecnológico en su nueva planta BARTOM. En la actualidad su proceso lo realiza a partir de fundición de plomo puro y sustituir la materia prima batería chatarra (scrap). La empresa suspendió esta actividad hace un año debido a la dificultad de acceder a la materia prima. Se sustituyo el proceso de fundición en horno cubilote por el proceso realizado en la planta BARTOM.				
	2019	VOLUMEN DE RESIDUOS PELIGROSOS APROVECHADOS	TONS/ANO	100	0	0	100	36532	0	100											
	2020	VOLUMEN DE RESIDUOS PELIGROSOS MANEJADOS ADECUADAMENTE	TONS/ANO	2000	0	0	2000	44074	0	100											
	21	NUMERO DE REGISTROS DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS EN LA JURISDICCION	NUMERO DE REGISTROS	75	112	100	30	184	0	100											
1464 - Diseño e implementación de un programa de acopio y disposición adecuada de empaques y residuos de agroquímicos en los municipios de Alcalá, Ulloa y El Águila - CORVISA	252	Numero de documentos de caracterización de la situación de uso y disposición de los residuos de agroquímicos en los municipios de Alcalá y Ulloa elaborados	DOCUMENTOS	0	0	0	1	2	0	100	-	-	0	62.001.674,0	62.001.673,8	100	El proyecto logró recopilar información técnica y de comportamientos culturales acerca de la disposición de los empaques de agroquímicos en la zona norte del Valle adle Cauca, la comunidad beneficiada aportó valiosa información con la cual se logró formular una estrategia de sensibilización y educación que ha permitido minimizar el impacto que han generado en este sector.				
1517 - Zonificación y ordenamiento minero-ambiental en zonas críticas del Río Cauca y tributarios para la extracción de materiales de arrastre	175	Numero de zonas con potencial para la extracción de materiales de arrastre que cuentan con implementación de acciones para su ordenamiento y aprovechamiento sostenible	ZONAS	10	10	100	10	10	0	100	50.000.000,0	14.999.905,0	30	85.000.000,0	49.903.345,0	58,71	las actividades de este proyecto se encuentra en proceso de contratación ya que se encontraba como área de responsabilidad la Dirección Técnica Ambiental y por naturaleza de la contratación se trasladó a la Dirección de Gestión Ambiental				
1540 - Implementación de acciones de mitigación del impacto en la generación y disposición inadecuada de residuos peligrosos	176	Porcentaje de residuos peligrosos gestionados adecuadamente mediante aprovechamiento, tratamiento y disposición final respecto a la línea base del año 2006	PORCENTAJE	60	52	86,67	60	143	0	100	500.000.000,0	215.000.000,0	43	1.172.000.000,0	882.827.378,0	75,33	Se gestionó 44524 toneladas en 2007 y 2008 para un porcentaje del 52%, alcanzando un grado de cumplimiento de la meta del 100 %.				
1546 - Diseño y promoción de tecnologías y prácticas para la recuperación de áreas con suelos degradados por erosión y salinidad	177	Numero de alternativas definidas y/o implementadas para recuperación de áreas degradadas por salinidad o erosión	ALTERNATIVAS	10	10	100	10	10	0	100	700.000.000,0	-	0	1.600.000.000,0	899.925.922,0	56,25	en su primera fase el proyecto está acorde con las metas planteadas, los resultados de algunos componentes están un poco retrasados debido a que en el componente de actualización de áreas afectadas por salinidad no se ha contado con la voluntad algunos de los ingenios y propietarios del sector del municipio de Candelaria de permitir el ingreso a los predios. En la parcela de Candelaria Hda. Santa Martha Hubo demora involuntaria en su establecimiento. En las parcelas 4 y 5 de salinidad también se presentó cierta demora en su establecimiento.				
	270	Superficie de suelos afectados por erosión estabilizada a través de la implementación de tecnologías de conservación	HECTAREAS	0	0	0	125	0	0	0											

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PODERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FIANCIERA	PORCENTAJ E AVANCE META	OBSERVACIONES		
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA																
1549 - Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas sostenibles para minimizar el impacto generado por actividades agropecuarias (caña de azúcar y ganadería extensiva)	178	Numero de hectareas de cultivos de caña de azúcar con procesos de reconversion hacia la producción sostenible	HECTAREAS	50	0	0	50	0	0	0	541.000.000,0	-	0	921.000.000,0	368.999.997,0	40,07	El proyecto ha tenido una gran aceptación ante los ganaderos y se visualiza un éxito por la participación de los ganaderos en la planificación y la selección de sus áreas a liberar., de acuerdo a la visita de campo realizada el 10 y 11 de Junio y de los informes enviados por la fundación, actualmente se ha ejecutado en el componente de ganadería las siguientes áreas: 267,41 hectareas liberadas para conservación y 47 hectareas en reconversion ganadera.Con reaccion al componente de caña de azucar asociado a humedales , debido al fuerte invierno del semestre pasado , las areas seleccionadas se encuentran aun anegadas por lo cual se definio nuevos usuarios y se preparan los arreglos correspondientes. por ultimo se dio tramite al adicional en tiempo solicitado por CIPAV , las plizas fueron aprobadas por la oficina juridica		
	179	Numero de hectareas de humedales beneficiadas por buenas practicas en manejo de caña de azúcar en predios aledaños	HECTAREAS	2075	0	0	2075	0	0	0									
	180	Numero de hectareas de suelos deteriorados por ganaderia extensiva en restauracion	HECTAREAS	384	267	69,53	500	650	0	0	100								
1551 - Transferencia de tecnologías y promoción de practicas sostenibles en el sector porcicola	14	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de produccion mas limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporacion con sectores productivos	PORCENTAJ E PROMEDIO	90	38	42,22	100	48	0	48	100.000.000,0	-	0	200.000.000,0	100.000.000,0	50	Se han seleccionado 20 beneficiarios del convenio, de los cuales a 17 se les ha construido completamente los sistemas de tratamiento determinados por los planes de manejo Ambiental. se han elaborado 16 de estos planes, se han realizado 17 visitas de seguimiento, se han realizado los muestreos correspondientes a los 8 beneficiarios de los municipios de Versalles y El Dovio, para evaluar la eficiencia de los sistemas implementados. Se considera que la organización ejecutora ha cumplido hasta la fecha con los compromisos adquiridos en el convenio a pesar de los retrasos algunos de ellos por la falta de compromiso de los beneficiarios.		
	181	Volumen de aprovechamiento de subproductos en el sector porcicola	TONELADA/M ES	5	1,5	30	5	1,5	0	30									
	182	Porcentaje de carga contaminante reducida	PORCENTAJ E	50	0	0	50	0	0	0									
1552 - Impulso a la autogestión ambiental empresarial para la implementación de tecnologías de Producción Más Limpia	183	Numero de empresas vinculadas a procesos de transferencia de tecnologías de produccion mas Limpia (PML)	EMPRESAS	80	50	62,5	80	50	0	62,5	370.000.000,0	33.000.000,0	8,92	600.000.000,0	263.000.000,0	43,83	Se han capacitado a 50 pymes en pmi e iso 14000. Ya se efectuaron las clausuras. Se están efectuando los trámites para contratar a estas entidades para capacitar a otras 30 pymes.		
1553 - Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas sostenibles en sectores industrial y agroindustrial (trapiches paneleros, curtiembres, gelatineras, ladrilleras, hornos para calizas.	13	Proyectos piloto de produccion mas limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporacion	NUMERO DE PROYECTOS	3	6	100	6	9	0	100	274.000.000,0	247.399.999,0	90,29	648.000.000,0	616.155.010,0	95,09	Se han realizado los resultados correspondientes a avícolas, curtiembres y trapiches paneleros en un 100%. En cuanto a ls fábricas de gelatinas se ha avanzado en un 60% y un 5% en los sectores de hornos de caliza y ladrilleras.		
	14	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de produccion mas limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporacion con sectores productivos	PORCENTAJ E PROMEDIO	95	63	66,32	100	123	0	100									
1554 - Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas sostenibles en minería	184	Numero de unidades mineras con implementacion de procesos y tecnicas de produccion mas limpia	UNIDADES MINERAS	6	2	33,33	19	15	0	100	100.000.000,0	100.000.000,0	100	350.000.000,0	349.997.174,0	100	Realización de 4 talleres de capacitación sobre métodos de explotación con viabilidad técnica y ambiental en extracciones Y beneficio de Bauxitas - Municipio de Jamundí. Realización de 8 Talleres de capacitación sobre métodos de explotación con viabilidad técnica y ambiental en extracciones y beneficio de Oro - Municipios de Ginebra, Guacarí y Buga. Realización de 8 talleres de capacitación sobre métodos de explotación con viabilidad técnica y ambiental en extracciones y beneficio de Arcillas - Municipio de Candelaria. Implementación de un modelo piloto de recuperación de una hectárea degradada por actividades mineras de Bauxitas - Municipio de Jamundí. Acompañamiento y Asistencia técnica durante tres meses sobre la aplicación de tecnologías limpias en las explotaciones y beneficio de oro en los Municipios de Ginebra, Guacarí y Buga. Acompañamiento y Asistencia técnica durante cinco meses sobre la aplicación de tecnologías limpias en las explotaciones y beneficio de Bauxita en el Municipio de Jamundí. Acompañamiento y Asistencia técnica durante cinco meses sobre la aplicación de tecnologías limpias en las explotaciones y beneficio de Bauxita en el Municipio de Jamundí. Acompañamiento y Asistencia técnica durante cinco meses sobre la aplicación de tecnologías limpias en las explotaciones y beneficio de Bauxita en el Municipio de Jamundí.		

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	POPPERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FIANNCIERA	PORCENTAJ E AVANCE META	OBSERVACIONES	
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA															
1555 - Recuperación de pasivos ambientales de minería en Cerros Tutelares de Cali	185	Numero de hectareas de pasivos ambientales de la minería recuperadas o restauradas	HECTAREAS	70	0	0	70	0	0	0	780.000.000,0	-	0	1.930.000.000,0	9.936.000,0	0,51	Actualmente se encuentra en proceso de contratación, la parte de diagnostico biofísico de las zonas intervenidas por la actividad minera en el cerro La Bandera y el diseño de las obras de control y estabilización del cerro. Se solicito la asignación de los recursos pendientes por definir para la ejecución de las obras de sellado técnico de 100 bocaminas	
1556 - Determinación de los efectos de la aplicación de vinazas en las zonas no saturadas y saturadas, sobre las propiedades físico químicas de suelos, aguas superficiales y	186	Numero de estudios elaborados para determinar la metodología de monitoreo del efecto de la aplicación de vinazas	ESTUDIOS	1	0,5	50	1	0,5	0	50	225.600.000,0	90.021.641,0	39,9	500.000.000,0	313.082.039,0	62,62	Se inicio la contratación del personal para continuar con el estudio evaluar el impacto de la aplicación de vinazas sobre las propiedades físico-químicas y biológicas de los suelos y de las zona no saturada y saturada, en los municipios de El Cerrito, Palmira y Candelaria, como insumo para la elaboración e implementación de un protocolo para su manejo sostenible en el Valle del Cauca.	
	187	Numero de procedimientos y protocolos pertinentes para el manejo adecuado y sostenible de las aplicaciones de vinaza en el Valle del Cauca	PROTOCOLOS	1	0,5	50	1	0,5	0	50								
1559 - Diagnóstico de la calidad del aire e identificación de las emisiones atmosféricas en los sectores de mayor	188	Numero de centros poblados con monitoreo de calidad de aire	CENTROS POBLADOS	0	7	100	6	14	0	100	1.101.415.528,0	213.784.447,0	19,41	1.696.900.000,0	809.012.921,0	47,68	El proyecto avanza satisfactoriamente, dándose cumplimiento a todas las actividades programadas.	
	189	Numero de hectareas de quema de caña de azucar controladas mediante verificación técnica	HECTAREAS	146412	7090	4,84	150000	10678	0	7,12								
				47,40							5.093.051.914,0	1.246.286.285,0	36,37	10.542.440.295,0	5.267.548.815,8			
5 - Educación y Cultura Ambiental Ciudadana																		
0120 - Identificación y Diseño de Propuestas de Intervención	2021	LINEAMIENTOS METODOLOGICOS PARA ASESORAR A LOS ENTES TERRITORIALES EN PLANES Y ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, DE ACUERDO A LAS SITUACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS Y A LA POLITICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.	DOCUMENTOS	2	0,1	5	3	5,1	0	100	304.491.539,0	255.811.841,0	84,01	612.348.265,0	430.368.523,5	70,28	Política Corporativa de Educación Ambiental: Se desarrollo un 70% del cronograma del plan de trabajo establecido para el primer semestre del año, en relación con el ejercicio del ajuste de la política corporativa de educación ambiental, se realizaron entrevistas a funcionarios de los diferentes grupos de la DTA y esta información se encuentra en proceso de análisis, para posteriormente incluirla como ejes temáticos específicos en el documento existente de política. Plan Corporativo de Educación Ambiental: Paralelo a este proceso se están identificando las acciones que como resultado de todo un ejercicio participativo se incluirían en el plan corporativo de educación ambiental. Diseño de la estrategia educativa en la temática de gestión del riesgo: Se adelantaron mesas de trabajo con Corporiesgos con el objetivo de realizar conjuntamente la estrategia educativa teniendo en cuenta su experiencia en la temática, se logro perfilar una propuesta preliminar, la cual contempla en el esquema de trabajo para su implementación, la vinculación de la Gobernación a través	
	2022	DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, PARA PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL	ESTRATEGIAS	4	0,09	2,25	1	4,99	0	100								
	2023	SEGUIMIENTO A LAS METODOLOGIAS DE EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL ELABORADAS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE, EN LAS AREAS DE JURISIDUCCION DE LA CORPORACION.	INFORMES	1	0,1	10	2	3,1	0	100								
0330 - Fortalecimiento de la Educación y Cultura Ambiental Ciudadana	2024	ORGANIZACIONES PROMOCIONADAS Y FORTALECIDAS QUE PARTICIPAN Y REALIZAN PROPUESTAS PARA EL MANEJO AMBIENTAL DE SU ENTORNO	ORGANIZACIONES	247	106,04	42,93	210	379,04	0	100	4.514.091.053,0	3.451.090.997,0	76,45	12.755.781.938,6	8.119.442.485,6	63,65	El Fondo para la Acción Ambiental: Como parte de fortalecimiento de las ONGS ambientalistas del departamento, se adelantaron los tramites para la contratación de los 38 proyectos de igual numero de Organizaciones seleccionados en el marco de la Cuarta convocatoria del Fondo de la Acción Ambiental de la CVC. Dentro de la gestión ambiental comunitaria, la Corporación vincula 87 gestores ambientales en todo el departamento, encargados de apoyar las labores de control y vigilancia de los recursos naturales y el acercamiento con las comunidades en las cuencas hidrográficas, igualmente se apoyó la tramitación de los contratos, al igual que se coordinó inducción, donde a través de tres eventos: se desarrollaron temas relacionados con misión, visión y estructura de la CVC, Normatividad ambiental, cuencas hidrográficas, educación ambiental y participación comunitaria en la gestión ambiental. En el proceso de promoción y fortalecimiento de organizaciones en las ocho Direcciones Ambientales Regionales de 265 organizaciones programadas se ha avanzado en 110, destacando las temáticas, de uso y manejo del recurso hídrico, práctico	
	2025	NUMERO DE ACTORES SOCIALES ORGANIZADOS -GEAUR- CUALIFICADOS EN EL MANEJO Y OPERATIVIZACION DE LA BASE DE DATOS DE LOS OBSERVATORIOS AMBIENTALES EN AREAS PILOTOS DEL VALLE DEL CAUCA	ACTORES ORGANIZADOS	13	1,98	15,23	5	10,98	0	100								
	2026	NUMERO DE VISITANTES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL EN JURISIDUCCION DE LA CORPORACION.	VISITANTES	8800	3772	42,86	18000	11026	0	61,26								
	2027	NUMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN TORNOS AL MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	PERSONAS	0	200	100	200000	600200	0	100								
	2621	NUMERO DE ACTORES SOCIALES CUALIFICADOS CREANDO CONCIENCIA ECOLOGICA PROMOVRIENDO EL RESPETO POR LA NATURALEZA Y EL MEDIO AMBIENTE	ACTORES	57	10	17,54	57	10	0	17,54								
1125 - Fortalecimiento de la cultura ambiental de Consejos comunitarios Buenaventura	231	Materiales y suministros requeridos para la ejecución de actividades del proyecto	UNIDAD	0	0	0	9	9	0	100	-	-	0	190.012,0	186.425,0	98,11	En vigencia 2004 - 2006 se realizó la contratación para el desarrollo de las actividades programas de capacitación para los consejos comunitarios, los últimos tramites de pago se realizaron en el primer semestre de 2008.	

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	POPPERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FIANCIERA	PORCENTAJ E AVANCE META	OBSERVACIONES	
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA															
1473 - Formulación participativa con equidad de género de una agenda ambiental para la Comuna Ocho del municipio de Buenaventura, como estrategia de educación no formal para el fortalecimiento de la gestión ambiental de las organizaciones comunitarias - MAREA VERDE	228	Numero de agendas ambientales elaboradas	DOCUMENTOS	0	1	100	1	3	0	100	-	-	0	55.562.827,0	55.562.827,0	100	el proyecto se ejecuta a través de la elaboración de un convenio a través de una fundación, la cual se ejecutó cien por ciento y está en trámite el último pago, sujeta a la liquidación del convenio que se tramita nuevamente por efectos de cambio de firmas. el documento de agenda fue elaborado, con la participación de líderes de la comuna 8 del municipio de Buenaventura.	
1505 - Desarrollo de programas de educación ambiental en áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad	190	Numero de áreas protegidas y de interes ambiental con centros de educacion ambiental adecuados y construidos	AREAS PROTEGIDAS	6	3	50	7	4	0	57,14	1.196.000.000,0	12.857.455,0	1,08	540.000.000,0	124.986.353,0	23,15	Se adelantan las contrataciones respectivas a través de las cuales se ejecutarán los planes de manejo de las áreas protegidas, las actividades relacionadas con la adecuación y construcción de los centros fueron trasladadas a la Dirección de Gestión Ambiental. Se realizó la dotación de cuatro (4) centros de educación ambiental (Guacas, El Duende, La Sirena y San Emigdio). Se adelanta el proceso contractual para establecer un convenio que permita el diseño de las estrategias educativas para todos los centros que contemplan esta actividad, en este se incluirán también el diseño de un programa de interpretación ambiental y dos estudios de capacidad de carga. Los recursos destinados para la construcción del Centro de Educación Ambiental La Ballena Jorobada fueron trasladados a la vigencia del 2010 por aprobación del Consejo Directivo. Se adelantó la definición y el presupuesto de las obras de adecuación a implementar en los Centros de Educación Ambiental El Topacio, La Teresita del municipio de Cali, el CEA de el paramo El Duende, el CEA de Bitaco , para iniciar la etapa precontractual.	
	2	Areas protegidas declaradas en la jurisdiccion de la Corporacion Autonoma Regional, con Planes de manejo en ejecucion	HECTAREAS	9445	0	0	34575	25130	0	72,68								
	209	Numero de centros de educacion ambiental con estrategias de divulgacion y educacion ambiental implementadas	CENTROS	1	0	0	5	4	0	80								
1527 - Diseño, validación e implementación de la estrategia de educación ambiental y fortalecimiento de comunidades en procesos y proyectos de uso y manejo eficiente del agua	191	Numero de localidades priorizadas con estrategias educativas implementadas	LOCALIDADES	8	0	0	8	0	0	0	184.000.000,0	183.605.324,0	99,79	400.000.000,0	399.528.520,0	99,88	Se han realizado actividades de planificación, para el trabajo en campo, se hizo la construcción de cronograma del proceso de formación del grupo interdisciplinario conformado, se seleccionaron las cuatro localidades sujeto del proyecto, estas fueron: Florida, Ginebra, Guacari y Jamundi. Se ha realizado acercamiento a los líderes de las comunidades de estas localidades.	
1564 - Asesoría a diez municipios del Valle del Cauca en la formulación de sus planes de educación ambiental y	192	Numero de administraciones municipales asesoradas en la planificacion de la educacion ambiental a nivel local	MUNICIPIOS	3	0	0	10	10	0	100	37.500.000,0	37.500.000,0	100	300.000.000,0	300.000.000,0	100	A la fecha, el proyecto tiene un 70% de ejecución, en el Diplomado se esta viendo el Modulo IV y en los Talleres de Campo se esta ejecutando el No. 13.	
	193	Porcentaje de avance en el fortalecimiento del CIDEA departamental	PORCENTAJE	50	10	20	100	60	0	60								
1573 - Promoción y desarrollo de una muestra de cine documental ambiental	194	Numero de personas sensibilizadas por la realizacion de una muestra de cine documental ambiental	PERSONAS	0	0	0	660000	1172897	0	100	134.700.000,0	2.000.000,0	1,48	565.300.000,0	267.299.892,0	47,28	Se trabaja en el desarrollo de cronogramas, presupuesto y plan de ejecución para la II Versión del Festival de Video Ambiental.	
				27,05							6.370.782.592,0	3.942.865.617,0	72,35	15.229.183.042,6	9.697.375.026,1			

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PODERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META	OBSERVACIONES
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
6 - Fortalecimiento Institucional																	
0320 - Mejoramiento de la oferta ambiental	2028	APORTES REALIZADOS AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL DECRETO 954 DE 1999	MILLONES DE PESOS	1370031200	786364583	57,4	3653	786367323,6	0	100	1.370.031.200,0	1.370.031.200,0	100	6.982.381.788,0	4.417.469.367,0	63,27	Con corte al mes de Junio de 2009 se han efectuado seis (6) traslados que corresponden a las Transferencias de Ley por los conceptos base de aportes, de acuerdo con los recaudos hechos por la Corporación.
0427 - Actualización de la formación catastral de los Municipios del Departamento del Valle del Cauca	197	Numero de municipios con base catastral actualizada	MUNICIPIOS	0	0	0	2	2	0	100	-	-	0	562.500.000,0	562.500.000,0	100	Las actualizaciones catastrales de los Municipios de Palmira y Buenaventura letraron en vigencia a partir del 01-01-2008. Todos los recursos fueron ejecutados
1116 - Construcción y adecuación de la sede principal y 8 sub-sedes (Tuluá, Dagua, Palmira,	200	Metros cuadrados de sedes corporativas construidos	METRO CUADRADO	0	3909	100	1785	5694	0	100	19.636.105,0	-	0	1.555.914.603,0	1.290.827.186,5	82,96	Las actividades de interventoría en la obra se ejecutaron en su totalidad, se están presentando los informes finales y se preparan para elaborar las ACTAS DE LIQUIDACIÓN de la interventoría y la obra.
	253	Numero de metros cuadrados de sedes locativas adecuadas	METRO CUADRADO	0	200	100	2124	2324	0	100	-	-	0	-	-	-	-
1566 - Implementación de sistemas de gestión según lo establecido en la Norma Técnica Colombiana de Gestión Pública (NTCGP 1000:2004) y el Modelo Estándar de Calidad de Control Interno (MECI)	195	Porcentaje de avance en la implementación y mejoramiento del Sistema de gestión de Calidad según la norma NTCGP 1000 en la Corporación	PORCENTAJE	10	102	100	100	192	0	100	45.000.000,0	25.812.000,0	57,36	350.000.000,0	310.640.393,0	88,75	EL proyecto se ha desarrollado de acuerdo con la formulación del mismo, se adelantó la reinducción de los auditores internos y la documentación de las acciones correctivas y preventivas, para iniciar el ciclo de auditorías internas en el mes de julio. Con lo cual se estableció el plan de auditorías a desarrollar en compañía con la Oficina de Control Interno, quienes son los responsables de las auditorías.
1567 - Actualización de la formación catastral de 14 municipios del Valle del Cauca	196	Porcentaje del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) implementado al interior de la Corporación	PORCENTAJE	10	96	100	100	186	0	100	-	-	0	-	-	-	-
	225	Numero de sistemas de gestión implementados	SISTEMAS DE GESTION	1	1	100	1	4	0	100	-	-	0	-	-	-	-
1567 - Actualización de la formación catastral de 14 municipios del Valle del Cauca	197	Numero de municipios con base catastral actualizada	MUNICIPIOS	11	0	0	14	3	0	21,43	379.000.000,0	-	0	1.000.000.000,0	356.000.000,0	35,6	Actualmente, esta pendiente solicitar la modificación de las metas del proyecto una vez se conozcan la disponibilidad de recursos por parte de las Administraciones Municipales y la capacidad operativa del IGAC para adelantar las actualizaciones catastrales durante la vigencia 2009 para entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2010.
1568 - Implementación de un Plan de Medios de Comunicación Masivos para la socialización y sensibilización hacia los ecosistemas y las áreas de interés ambiental en el Valle del Cauca	198	Numero de personas informadas sobre temas ambientales en el Valle del Cauca	PERSONAS	660000	385000	58,33	660000	3045000	0	100	160.894.926,0	60.341.999,0	37,5	709.500.000,0	441.848.920,0	62,28	Se han realizado 197 boletines de prensa, que permitió generar un informe cuantitativo de las noticias de radio y televisión de los informativos más importantes a nivel regional y nacional a través de las cuales se proyectó la imagen de la CVC ante la opinión pública. Se inicia la segunda fase de la Campaña Razones Naturales promovida con RCN radio. Así se promueve una siembra masiva de árboles en el Cerro de La Bandera y se logra vincular la participación de más de 500 jóvenes de diferentes colegios de Cali. De igual forma se programa para el segundo semestre del año la Razones Naturales le entrega agua a Cali, con el propósito de irradiar a la comunidad caleña con mensajes ambientales que lleguen a través de la radio, pero también a través de centros comerciales y lugares de confluencia urbana de la capital del Valle. Se apoyo el desarrollo de las audiencias públicas de rendición de cuentas con grabación de audio y sonido, además se realizó la coordinación logística y se apoyó el desarrollo protocolario y el seguimiento periodístico de cada una de ellas. Se apoyó a
1569 - Actualización en el manejo de la documentación corporativa	199	Porcentaje de avance en la sistematización de archivos que forman parte de la memoria técnica de la Corporación	PORCENTAJE	40	0	0	100	100	0	100	200.000.000,0	198.800.000,0	99,4	500.000.000,0	498.800.000,0	99,76	En un principio el proyecto se realizaría por contratación directa de la CVC pero para hacerlo más ágil se realizó mediante licitación pública, razón por la cual se contrató menos personal.
1570 - Construcción Sede La Unión	200	Metros cuadrados de sedes corporativas construidos	METRO CUADRADO	920	0	0	920	0	0	0	900.000.000,0	-	0	1.958.000.000,0	38.000.000,0	1,94	El proceso para la construcción se encuentra en estado precontractual

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	POPPERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FIANCIERA	PORCENTAJ E AVANCE META	OBSERVACIONES		
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA																
1571 - Implementación de un Centro de Consulta Regional para la difusión y socialización de información ambiental	201	Numero de Centros de Consulta Ambiental Regional implementados y en operacion	CENTROS	1	1	100	1	1	0	100	625.694.401,0	85.000.000,0	13,58	1.000.000.000,0	458.044.493,0	45,8	El Observatorio Ambiental permite recopilar y disponer, mediante un árbol temático estructurado, de documentos, presentaciones y videos. Finalmente, la infraestructura adquirida, instalada y puesta en operación para el soporte de la solución, se encuentra compuesta por 3 televisores de pulgadas 42, 1 Video Bean, 1 matriz de señales digitales, 1 consola de sonido, 1 telón, 20 sillas ergonómicas de lujo tipo teatro, cableado estructurado, 4 puntos de red, acometidas eléctricas, piso especial y una cámara de video ip.		
				65,07						3.700.256.632,0		1.739.985.199,0		29,78		14.618.296.391,0		8.374.130.359,5	
7 - Inversiones en la Zona Urbana de Cali																			
0302 - CONSERVACION Y CONSOLIDACION DEL ECOPARQUE LAGO DE LAS GARZAS	174	Numero de visitantes atendidos en 12 meses	VISITANTES	0	14000	100	40000	69000	0	100	-	-	0	133.000.000,0	132.000.000,0	99,25	Se Conservó el Ecoparque Lago de las Garzas como un espacio para la educacion ambiental en la zona urbana de la ciudad de Santiago de Cali. El proyecto se ha venido ejecutando en forma adecuada, de acuerdo con las condiciones y términos contemplados contractualmente con el colegio Boolívar en el Convenio CVC No.064 de 2008.		
	204	Ecosistemas Estrategicos urbanos, con planes de manejo u ordenacion en ejecucion	HECTAREAS	0	4,5	100	4,5	9	0	100	-	-	0	-	-	-		-	
	342.4	Numero de personas capacitadas en gestion ambiental	PERSONAS	0	55	100	3000	3555	0	100	-	-	0	-	-	-		-	
0695 - Inversiones Zona Urbana de Cali	258	Porcentaje de recursos disponibles para la ejecucion de proyectos de inversion en la zona urbana de Cali	PORCENTAJ E	100	140	100	100	298,64	0	100	14.019.884.761,0	-	0	16.401.193.216,0	81.761.055,0	0,5	Se contrató, mediante la figura de contratación directa, la asesoria para la supervisión, control y seguimiento técnico, administrativa y financiera para los convenios que actualmente tiene la Corporación con el Municipio de Santiago de Cali - Dagima. El contrato es el número 216 de 2008 cuyo contratista es la Fundación Planeta Azul y el valor del contrato asciende a la suma de doscientos setenta y siete millones noventa y nueve mil ochocientos treinta y un pesos m/cte. (\$277'099.831)		
1454 - Implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres, en el área urbana del Municipio de Santiago de Cali. Fase 2	256	Cantidad de especimenes de fauna silvestre decomisados por la Corporacion	EJEMPLARE S DE FAUNA SILVESTRE	0	1000	100	2800	5800	0	100	-	-	0	191.261.440,0	175.642.952,0	91,83	Se realizaron más de 80 operativos de control. 1.1.2. Capacitación institucional en aspectos técnicos y legales relacionados con el aprovechamiento. Se realizaron los 2 talleres previstos. 1.1.3. Adquisición de un programa para el diligenciamiento de Salvoconductos para Movilización de Especímenes Silvestres. Se adquirió un programa para el manejo de los salvoconductos. Resultado 2: Capacitación, sensibilización y cambio de actitud de parte de la comunidad al tráfico ilegal de especies silvestres. 1.2.1. Diseño y publicación de material divulgativo para prevenir y controlar el tráfico ilegal. Se realizó una campaña con el apoyo del zoológico. 1.2.2. Generación de mecanismos de divulgación masiva, sobre el tráfico ilegal. Se realizó una campaña con el apoyo del zoológico. 1.2.3. Educación comunitaria en aspectos técnicos y legales relacionados con el aprovechamiento. Se realizaron 9 talleres. Resultado 3: Adecuación y funcionamiento del Centro de Atención de Fauna Silvestre (CAFS). 1.3.1. Recepción, valoración, atención y destinación de la		

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PODERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META	OBSERVACIONES
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1458 - Implementación del Manejo Integral de los Residuos Sólidos en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez	254	Incremento en el aprovechamiento de los residuos solidos en un periodo de un año	TONELADA	20	0,5	2,5	20	0,5	0	2,5	-	-	0	93.198.644,0	93.198.643,0	100	La ejecución de las actividades y el ciclo constructivo, desde la planificación, la implementación, hasta el monitoreo de las propuestas ha sido realizada de forma concertada, entre las entidades signatarias del convenio, mediante reuniones periódicas de control y comités técnicos.
1459 - Construyendo Paisaje y Sensibilidad Ambiental en la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez"	342.10	Numero de personas sensibilizadas sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad	PERSONAS	2000	2000	100	2000	2000	0	100	-	-	0	79.031.403,0	77.628.958,0	98,23	Se Implementó un programa de educación ambiental en la Escuela Militar de Aviación (EMAVI) a través de un proceso de formación paisajística y de sensibilización ambiental y se construyó un sendero interpretativo para motivar la percepción ambiental de la comunidad mediante la interrelación de los elementos artificiales y naturales de la EMAVI
1462 - REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE COBERTURA VEGETAL EN ZONAS VERDES URBANAS DE SANTIAGO DE CALI	255	Area de zonas verdes urbanas recuperadas	HECTAREAS	0	0	0	10	10	0	100	-	-	0	1.000.000.000,0	977.302.486,0	97,73	No se realizaron actividades debido a que esta en proceso de liquidación
1500 - MANEJO DE ESPECIES ARBOREAS, PARQUES, ZONAS VERDES Y CONTROL DE HORMIGA ARRIERA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI	255	Area de zonas verdes urbanas recuperadas	HECTAREAS	60	23,58	39,3	17108,8	17072,38	0	99,79	-	-	0	8.286.566.744,0	8.207.887.145,0	99,05	Proyecto liquidado
1580 - Recuperación ambiental y paisajística de espacios públicos contaminados por la disposición inadecuada de escombros en el área urbana de Santiago de Cali	202	Volumen de escombros dispuestos adecuadamente	METRO CUBICO	0	0	0	18276	19580	0	100	-	-	0	377.166.157,0	375.413.837,0	99,54	Proyecto terminado
1581 - Adecuación y recuperación física, ambiental y paisajística de 40 parques barriales en las 22 comunas de Santiago de Cali	203	Area de parques urbanos recuperados ambiental y paisajísticamente	METRO CUADRADO	45000	23000	51,11	100000	78000	0	78	-	-	0	1.019.367.992,0	1.014.631.992,0	99,54	Recuperación de 24 parques con mayor presupuesto que los programados para ejecutar los 40 parques iniciales.
1582 - Recuperación ambiental y paisajística de los ecosistemas Bosque Zanjón del Burro y Humedal Cañasgordas en la comuna 22 de Santiago de Cali	204	Ecosistemas Estrategicos urbanos, con planes de manejo u ordenación en ejecución	HECTAREAS	6	5	83,33	11,5	10,5	0	91,3	-	-	0	254.841.998,0	253.657.998,0	99,54	La recuperación de los ecosistemas fue realizada en su totalidad en convenio suscrito con la Universidad Santiago de Cali, quienes ejecutaron las actividades en concertación con la comunidad de la zona de influencia. El informe final se encuentra en revisión.
1583 - Adecuación y recuperación física,	205	Parques adecuados y recuperados	UNIDAD	3	0	0	3	0	0	0	-	-	0	1.155.453.618,0	1.150.085.363,0	99,54	Proyecto liquidado
	206	Zonas verdes adecuadas y recuperadas	UNIDAD	2	0	0	2	0	0	0	-	-	0				
1584 - Prolongación de la cicloruta de la Avenida Pasoancho en el tramo entre las carreras 83 y 70 de Santiago de Cali	207	Metros lineales de ciclovías conectadas en el subsistema sur	METRO LINEAL	0	1000	100	18800	19800	0	100	-	-	0	183.486.238,0	182.633.758,0	99,54	Se realizó la construcción de aproximadamente 500 m, con su respectiva señalización y empadrazación. El tramo comprendía Calle 13 entre carrera 83 y 70, del sur de la ciudad.
1585 - Producción de plantulas de vivero en frutales, forestales y ornamentales para embellecimiento de espacios públicos en el área urbana del municipio de Santiago de Cali	208	Areas publicas urbanas recuperadas con aumento de cobertura forestal, frutal y ornamental	HECTAREAS	78,8	78,8	100	197	197	0	100	-	-	0	509.683.997,0	507.315.997,0	99,54	Se ejecuto el 100% de las actividades con son la recuperación del vivero (umbráculo, invernadero, sistema de riego y bombeo y entrega de material organico) y siembra de 42198 arboles entre forestales, frutales y ornamentales.
1603 - Montaje de un centro piloto de transformación para el	214	Toneladas de material vegetal compostado	TONELADA	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	450.000.000,0	392.346.667,0	87,19	Suspendido el proyecto, dado que se realizó el COV 81 de 207 con FUDEMSA y se encuentra suspendido
	215	Toneladas de material vegetal dispuesto adecuadamente	TONELADA	400	0	0	400	0	0	0	-	-	0				
1605 - Manejo de escombros en la zona urbana de Santiago de Cali, Fase I	202	Volumen de escombros dispuestos adecuadamente	METRO CUBICO	0	0	0	135000	0	0	0	-	-	0	532.000.000,0	-	0	El proyecto no se ejecuto ni se implemento. Los recursos por ser de la sobretasa ambiental Cali, deben ser reasignados nuevamente a otro proyecto toda vez que este proyecto no se ejecutará.
	218	Volumen de escombros aprovechados	METRO CUBICO	0	0	0	15000	0	0	0	-	-	0				
1606 - Generación de un proceso de educación sensibilización para el rescate de la cultura ambiental ciudadana en el área urbana de Santiago de Cali	220	Numero de estrategias de sensibilización sobre manejo sostenible del ambiente realizada	ESTRATEGIAS	0	1	100	1	2	0	100	-	-	0	411.000.000,0	410.999.999,0	100	Se desarrollaron 15 charlas pedagógicas para las comunas 1, 10, 17, 20, 21 con énfasis en el manejo adecuado de residuos sólidos como fundamento de las campañas pedagógicas que se realizaron durante el proyecto.

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PODERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META	OBSERVACIONES
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1607 - Recuperación ambiental y paisajística del vertedero transitorio de residuos sólidos de	216	Area de relleno transitorio recuperada a través de su conformación y cubrimiento	METRO CUADRADO	30000	40000	100	60000	70000	0	100	3.300.000.000,0	3.272.422.998,0	99,16	9.890.000.000,0	9.859.660.521,0	99,69	Proyecto terminado, en proceso de ejecución el acta de liquidación
	217	Porcentaje de area del relleno de Navarro recuperada ambientalmente	PORCENTAJE	42,5	8,75	20,59	50	7,92	0	15,84							
1611 - Recuperación ambiental y mejoramiento del espacio público de la cuenca media del río Cali, a través de la consolidación de un espacio público para la reflexión y la educación ambiental	128	Numero de hectareas de espacio publico efectivo recuperadas paisajística y ambientalmente	HECTAREAS	87	10	11,49	95	18	0	18,95	500.000.000,0	-	0	1.130.000.000,0	570.000.000,0	50,44	Con el proyecto se ha consolidado espacio público efectivo, se aumenta la cobertura del bosque protector y se beneficia la comunidad aledaña y en general
1612 - Adecuación y recuperación física, ambiental y paisajística de mil metros lineales del jarillón y la franja protectora del Río Cauca, desde la bocatomas de la planta de tratamiento de Puerto Mallarino hasta el inicio del asentamiento Samanes del Cauca, en la ciudad de Cali	213	Metros lineales de protección del río Cauca recuperados	METRO LINEAL	0	0	0	1000	1100	0	100	-	-	0	1.648.000.000,0	1.220.000.000,0	74,03	Se construyó el parque ecológico de acuerdo a lo diseñado y de acuerdo al cronograma de actividades aprobado, además se construyó un barco escuela que servirá como herramienta válida para la educación ambiental de la comunidad vallecaucana y resaltará la importancia de recuperar la navegabilidad por el río Cauca en nuestro departamento. También se realizaron actividades como: muro en botellas utilizando la técnica eco-tec, muro utilizando como materiales cola de guadas, escombros y tierra de diferentes colores, muro en diferentes tipos de escombros, muro con material sobrantes de ladrillos, plazoleta en la entrada, jardín en la zona de ingreso al parque y jardín colgante construido con llantas que prenden de una rama de un pizamo ubicado a la entrada al parque ecológico CVC.
1618 - Atención a la fauna silvestre decomisada en la zona urbana de Santiago de Cali	259	Numero de especimenes de fauna silvestre atendidos por el Centro de Atención de Fauna Silvestre del area urbana de Cali	ESPECIMENES	236	236	100	480	480	0	100	-	-	0	167.000.000,0	166.936.000,0	99,96	Durante este periodo se realizaron las actividades según lo acordado en el convenio, se recibieron 392 animales a los que se les ha dado atención médica, se les da la nutrición adecuada, se les han hecho los exámenes requeridos y se han adecuado las instalaciones para que las condiciones en las que se encuentran sean las adecuadas. Se realizaron 2 visitas semanales para revisar las actas e historias clínicas de los animales y visitas a las instalaciones para corroborar las condiciones en las que se encuentran. Del total de animales que ingresaron el 20% se liberaron, la mayoría fueron iguanas liberadas en los predios del zoológico. el 1% se trasladaron al Zoológico de Cali y 4% fueron entregados a la CVC para su liberación.
1619 - Manejo y mantenimiento integral de la cobertura arbórea de la zona urbana de Santiago de Cali	637	Poblacion arborea establecida y conservada en parques y zonas verdes del area urbana	ARBOLES	6250	2599	41,58	6250	2599	0	41,58	-	-	0	1.914.670.549,0	1.914.670.548,0	100	Se contrató, mediante la figura de contratación directa, la asesoría para la supervisión, control y seguimiento técnico, administrativa y financiera para los convenios que actualmente tiene la Corporación con el Municipio de Santiago de Cali - Dagma.
1620 - Recuperación ambiental y restauración ecológica del cerro de la Bandera en Santiago de Cali, Fase I	203	Area de parques urbanos recuperados ambiental y paisajísticamente	METRO CUADRADO	175000	0	0	175000	0	0	0	-	-	0	417.154.532,0	417.154.530,0	100	Se hicieron reuniones entre la CVC y el DAGMA para iniciar un proceso de restauración ecológica del cerro de la bandera, a partir del cierre de bocaminas.
1623 - Mantenimiento de los eoparques Pisamos y Bataclán y del vivero municipal en Santiago de Cali.	203	Area de parques urbanos recuperados ambiental y paisajísticamente	METRO CUADRADO	205000	0	0	205000	0	0	0	-	-	0	146.004.086,0	146.004.086,0	100	Se realizaron visitas para determinar actividades para Conservar, recuperar y manejar dos ecosistemas urbanos Eoparque Pisamos y Bataclán, a través de la implementación de acciones priorizadas.
1624 - Implementación de la estrategia nacional para la prevención y el control del tráfico ilegal de especies silvestres en el área urbana de Santiago de Cali.	163	Numero de estrategias para el control del trafico de fauna y flora diseñadas e implementadas	ESTRATEGIAS	0	0	0	1	1	0	100	-	-	0	104.150.446,0	104.150.445,0	100	Se determinaron realizar ajustes con el DAGMA, respecto a desarrollar acciones de control para disminuir el tráfico ilegal de especies silvestres en la zona urbana de Cali.
1625 - Implementación del sistema de mejoramiento ambiental empresarial en Santiago de Cali.	260	Porcentaje de reduccion de residuos peligrosos dispuestos inadecuadamente por 200 empresas en el area urbana de Cali	PORCENTAJE	100	0	0	100	0	0	0	-	-	0	625.731.798,0	625.731.797,0	100	No ha iniciado
1626 - Implementación de acciones para reducción del ruido en las comunas 2-3-4-5-8-9-10-17 y 19 en Santiago de Cali.	261	Porcentaje de reduccion de ruido alcanzado en el area urbana de Santiago de Cali	PORCENTAJE	3	0	0	3	0	0	0	-	-	0	625.731.799,0	625.731.799,0	100	Se realizó contratación con Acústica Intregada para reducción de los niveles de ruido provenientes de emisores ubicados en los sitios críticos de la ciudad, durante la época decembrina.

PROYECTO - PROCESO PAT	INDICADOR			META FISICA ANUAL	AVANCE META FISICA	PORCENTAJE META FISICA	META FISICA TRIENAL	ACUMULADO META FISICA	PODERACION ES PROYECTOS	PORCENTAJE AVANCE META FISICA	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA TRIENAL	ACUMULADO META FIANCIERA	PORCENTAJ E AVANCE META	OBSERVACIONES
	N°	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA														
1627 - Fortalecimiento tecnológico de la red de monitoreo de la calidad del aire y evaluación de la contaminación atmosférica en la ciudad de Cali.	700	Sistema de monitoreo de calidad del aire fortalecido y operando eficazmente	SISTEMAS	1	0	0	1	0	0	0	-	-	0	521.443.165,0	521.443.165,0	100	Esta en trámite de contratación para fortalecer tecnológicamente la red de monitoreo de calidad del aire, realizar monitoreo y evaluación permanente de los contaminantes presentes en la atmósfera de Cali y, contar con información suficiente, actualizada y confiable para la formulación de un Programa de Gestión Local de Prevención y Control de la Contaminación del Aire.
1628 - Desarrollo de la cultura ambiental y espacios para la participación social en Santiago de Cali.	262	Acciones de informacion, educacion y comunicacion para el mejoramiento de la cultura ambiental urbana de Santiago de Cali	ACCIONES	1	0,11	11	1	0,11	0	11	-	-	0	771.735.884,0	771.735.884,0	100	Se realizaron contratos para desarrollar actividades culturales y de participación ambiental que mejoren las relaciones entre las comunidades y a su vez, entre ellas y el medio ambiente para recuperar la confianza ciudadana y mejorar la calidad de vida en el municipio de Santiago de Cali.