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0 - FuncionamientoN/A N.A N.A N.A 54,303,343,821 42,809,019,003 78.83 213,116,012,101 180,995,623,306 84.93

001419 Cumplimiento del PIGA Porcentaje 100.0 50.0 50.00 100.0 75.0 75.00

001542 Porcentaje de cumplimiento de 

metas de componentes plan anticorrupción

Porcentaje 100.0 50.0 50.00 100.0 87.5 87.50

1 - Cobertura y uso  sostenible del suelo 43.14 83.12                    82.38 3.14 22,313,861,403 15,015,309,189 67.29 87,967,421,413 77,477,613,910 88.08

0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes 35.71 71.7 83.93 4.34 1,085,655,221 1,054,452,129 97.13 4,795,346,727.65 4,179,526,033 87.16

011506 Porcentaje de áreas geográficas con 

salinidad  monitoreadas

Porcentaje 5.6 2 35.71 22.4 18.8 83.93 se  monitorearon cuarenta y cuatro (44)  corrientes principales de cuencas 

priorizadas, comenzando por la cuenca del pacifico. Se analizaron 1011 

muestras ambientales que corresponden a 836 muestras de agua y vertimientos 

y 175 muestras de solidos y sedimentos y se realizaron diez y seis (16) 

muestreos isocienticos en las empresas:  

´se esta realizando el PSA en la cuenca dagua asociada al recurso suelo y se 

estan realizando acciones de identificacion del sector cañicultor y ganadero y 

sus impcatos en cambio climatico        

Revision de documentos y acotaciones al modelo de la Corporación OSSO para 
0140 - Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental 100.00 100 100.00 4.29 428,727,848 404,059,324 94.25 3,379,818,262.31 3,076,887,210 91.04

081539 Propuestas de intervención 

formuladas

Numero 2 2 100.00 8.0 8.8 100.00 Se adelantó la caracterización ambiental de 20 cabeceras municipales

0340 - Gestión Ambiental en el Territorio 70.43 97.3 94.44 7 6,012,744,810 5,302,144,478 88.18 19,292,962,667.91 17,392,227,143 90.15

041596 Proyectos ambientales regionales de 

intervención con seguimiento

Numero 1 1 100.00 1.0 2.0 100.00

081122 Porcentaje de autorizaciones 

ambientales con seguimiento

Porcentaje 100 50 50.00 100.0 100.0 100.00

081123 Porcentaje de procesos 

sancionatorios resueltos

Porcentaje 16 45 281.25 16.0 61.0 100.00

081582 Licencias y planes de manejo en 

seguimiento por parte de la Corporación con 

referencia al numero de licencias y planes de 

manejo impuestos

Porcentaje 50 43.6 87.20 50.0 56.368 100.00

090127 Ejecución de acciones en educación 

ambiental

Porcentaje 100 42.902 42.90 100.0 87.49 87.49

091381 Mujeres vinculadas a organizaciones 

que participan en procesos de gestión 

ambiental

Numero 280 174 62.14 1,120.0 1,271.0 100.00

091383 Actores sociales que participan en 

procesos de gestión ambiental

Numero 165 60 36.36 660.0 641.0 97.12

091537 Porcentaje de comunidades étnicas 

que participan en procesos de gestión 

ambiental desarrollados por la cvc

Porcentaje 30 0.03 0.10 30.0 25.0 83.33

091581 Actores sociales liderando procesos 

ambientales en el manejo sostenible de los 

recursos naturales y el ambiente 

acompañados por la CVC

Numero 82 1 1.22 331.0 276.0 83.38

091592 Instituciones educativas asesoradas 

en la inclusión de la dimensión ambiental en 

sus proyectos de educación formal

Numero 20 12.7 63.50 80.0 89.7 100.00

091601 Porcentaje en la implementación del 

fondo participativo para la acción ambiental

Porcentaje 100 50 50.00 100.0 87.5 87.50

1001 - Alternativas para el  uso sostenible del suelo y la mitigación de su contaminaciónrelevantes 4.05 68.5 54.83 3.08 1,366,470,588 1,190,000,000 87.09 4,032,381,272.00 3,705,906,780 91.90

010118 Porcentaje de sectores con 

acompañamiento para la reconversión hacia 

sistemas sostenibles de producción

Porcentaje 100 0 0.00 100.0 100.0 100.00

010501 Identificación y análisis de la 

contaminación del suelo

Estudios 5 0 0.00 5.0 0.0 0.00

010502 Actores productivos que suscriben 

compromisos de sostenibilidad ambiental con 

la corporación

Numero 7 0 0.00 21.0 14.0 66.67

014501 Porcentaje en la elaboración del 

estudio de calidad del suelo

Porcentaje 30 0 0.00 100.0 70.0 70.00

014502 Estudios de calidad del  suelo 

elaborados

Estudios 1 0 0.00 1.0 0.0 0.00

014503 Porcentaje en la elaboración del 

estudio de valoración de impactos 

ambientales sobre el suelo

Porcentaje 34 0 0.00 100.0 66.0 66.00

014504 Estudios de valoración de impactos 

ambientales sobre el suelo elaborados

Estudios 1 0 0.00 1.0 0.0 0.00

014505 Porcentaje en la elaboración del 

estudio de contaminación por hidrocarburos 

sobre el suelo

Porcentaje 15 0 0.00 100.0 85.0 85.00

014506 Cuencas con línea base del recurso 

suelo definida

Cuencas 5 0 0.00 9.0 4.0 44.44

014507 Porcentaje en la elaboración del 

estudio de contaminación por agroquímicos y 

plaguicidas sobre el suelo

Porcentaje 35 0 0.00 100.0 65.0 65.00

014508 Porcentaje en la determinación de 

línea base de la diversidad biológica del 

suelo

Porcentaje 10 0 0.00 100.0 90.0 90.00

014509 Porcentaje en el fortalecimiento de la 

red de monitoreo

Porcentaje 0 0 0.00 100.0 100.0 100.00

014510 Porcentaje en la implementación de 

experiencia piloto sobre aplicación de 

prácticas de recuperación de suelos 

afectados por salinidad

Porcentaje 20 0 0.00 100.0 80.0 80.00

014511 experiencia piloto sobre aplicación 

de prácticas de recuperación de suelos 

afectados por salinidad implementada

Experiencias 1 0 0.00 1.0 0.0 0.00

090127 Ejecución de acciones en educación 

ambiental

Porcentaje 100 85 85.00 100.0 85.0 85.00

093501 Acciones de educación ambiental 

diseñadas o implementadas

Numero 1 0 0.00 4.0 2.0 50.00

093505 Familias participantes sensibilizadas 

y capacitadas en los procesos para el 

manejo sostenible, recuperación, 

conservación y protección de los recursos 

naturales

Familias 18 0 0.00 18.0 0.0 0.00

103502 Mujeres implementando acciones de 

conservación de los recursos naturales y el 

ambiente

Numero 18 0 0.00 18.0 0.0 0.00

133501 Áreas en proceso de reconversión 

hacia la producción sostenible

Hectareas 33 0 0.00 84.8 31.8 37.50

133502 Sectores con acompañamiento para 

la reconversión hacia sistemas sostenibles 

de producción

Numero 1 0 0.00 1.0 1.0 100.00

133503 Predios implementando prácticas de 

producción más limpia - pml en el sector 

porcícola

Predios 7 0 0.00 21.0 14.0 66.67

133504 Sectores con acompañamiento para 

la implementación de prácticas de 

producción más limpia - pml

Numero 1 0 0.00 1.0 1.0 100.00

1002 - Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo 5.49 34 78.72 1.53 13,420,262,936 7,064,653,258 52.64 56,466,912,483 49,123,066,744 86.99

010108 Porcentaje de suelos degradados en 

recuperación o rehabilitación

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 51.0 51.0 100.00

010115 Porcentaje de áreas de ecosistemas 

en restauración, rehabilitación y 

reforestación

Porcentaje 2.0 0.0 0.00 57.0 55.0 96.49

010118 Porcentaje de sectores con 

acompañamiento para la reconversión hacia 

sistemas sostenibles de producción

Porcentaje 100.0 0.0 0.00 100.0 100.0 100.00

010395 Áreas de ecosistemas en 

restauración, rehabilitación y reforestación

Hectareas 454.0 0.0 0.00 4,813.5 4,359.5 90.57

010502 Actores productivos que suscriben 

compromisos de sostenibilidad ambiental con 

la corporación

Numero 5.0 0.0 0.00 15.0 10.0 66.67

010503 Estrategias de conservación en 

implementacion

Numero 3.0 2.0 66.67 3.0 3.0 100.00

013111 Porcentaje de avance en la 

formulación del plan de ordenación forestal-

pgof

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 100.0 100.0 100.00 27

013501 Estudios de vunerabilidad del suelo 

frente a cambio climático elaborados

Estudios 0.0 0.0 0.00 1.0 1.0 100.00

013502 Porcentaje en la elaboración del 

estudio semidetallado de suelo

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 100.0 100.0 100.00

013503 Cuencas hidrográficas con estudios 

semidetallados de suelo

Cuencas 0.0 0.0 0.00 2.0 2.0 100.00

013504 Porcentaje en la implementación de 

acciones de la estrategia de pago por 

servicios ambientales -psa relacionados con 

suelo

Porcentaje 40.0 0.0 0.00 70.0 30.0 42.86

013505 Plántulas producidas y distribuidas Plantulas 342,050.0 0.0 0.00 3,891,000.0 3,548,950.0 91.21

013507 Áreas con suelos degradados en 

recuperación o rehabilitación

Hectareas 0.0 0.0 0.00 87.0 58.0 66.67

013508 Experiencias piloto sobre la 

aplicación de prácticas de tecnolgías 

alternativas al uso agroquímicos 

implementadas

Experiencias 1.0 0.4 40.00 3.0 2.4 80.00

013509 Porcentaje en la implementación del 

programa de gobernanza forestal

Porcentaje 20.0 0.0 0.00 100.0 80.0 80.00

013510 Porcentaje en la implementación del 

sistema de seguimiento a procesos de 

restauración

Porcentaje 30.0 0.0 0.00 100.0 70.0 70.00

013511 Plan general de ordenación forestal - 

pgof formulado y adoptado

Planes 0.0 0.0 0.00 2.0 0.0 0.00

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PLAN DE 

ACCIÓN 2016-2019 

(inserte filas cuando sea necesario)

Con relación a los procesos desarrollados en el programa 1 tanto del grupo de 

intervencion integral en el territorio como del grupo de seguimiento, se realizaron 

acciones encaminadas a fortalecer los procesos de gestion ambiental mediante 

la intervencion con herramientas de manejo del paisaje, educacion ambiental, 

manejo de conflictos socio ambientales y procesos sancionatorios, solicitudes de 

otorgamiento, conceptos tecnicos, entre otros.

Para la vigencia 2019:  Los resultados 1, 3, 4, y 5, se están ejecutando en el 

marco del convenio interadministrativo No. 150 de 2017 CVC-Universidad 

Nacional de Colombia Sede Palmira, el cual cuenta con vigencias futuras hasta 

el 2019. Se está ejecutando de acuerdo al cronograma.  

Los resultados 2 y 9, se están ejecutando en el marco del convenio de 

asociación CVC-ASORUT No. 090 de 2017, el cual cuenta con vigencias futuras 

hasta el 2019. Se está ejecutando de acuerdo al cronograma. 

El resultado 7, Se suscribió Convenio Interadministrativo No. 017 de 2019 CVC-

Universidad Nacional de Colombia , para la ejecución de la Actividad 018 del 

Resultado 7, para la vigencia 2019. En el momento ya está firmada el Acta de 

Inicio y se está adelantando el trámite de documentos para realizar el primer 

desembolso.  

Para el resultado 8, Se suscribió Convenio de Asociación ESAL # 023 de 2019 

entre la CVC y Asociación Colombiana de Porcicultores - PORKCOLOMBIA. Se 

adelanta revisión de pólizas. 

 Para el resultado 10, Se suscribió Convenio Asociación No. 025 de 2019 CVC- 

Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar ¿ 

PROCAÑA. En el momento ya se encuentra firmada el acta de inicio. 

Para el resultado 11, La IX convocatoria del FPAA se encuentra en proceso de 

evaluación de propuestas. El 11 de junio se realizó la publicación de los 

documentos previos y el 13 de junio se recibieron propuestas. Por lo tanto, la 

ejecución de actividades FPAA relacionada con convenios no se ha iniciado.  /

va: Para la vigencia 2018:        Los resultados 1, 3, 4, 5 y 6 se ejecutaron en el 

marco del convenio interadministrativo No. 150 de 2017 CVC-Universidad 

Nacional de Colombia Sede Palmira, el cual cuenta con vigencias futuras hasta 

el 2019. Todo se recibió a satisfacción por parte de CVC.        

Los resultados 2 y 9 se ejecutaron en el marco del convenio de asociación CVC-

ASORUT No. 090 de 2017, el cual cuenta con vigencias futuras hasta el 2019. 

Todo se recibió a satisfacción por parte de CVC.       

La meta de la Vigencia 2018, asociada a la Actividad 018 del Resultado 7, no se 

ejecutó, en atención a las siguientes razones:         A marzo de 2018 se tenía 

prevista la contratación de estas actividades mediante la modalidad de Licitación 

Pública; sin embargo, el proceso precontractual se dificultó en la identificación 

de acciones a implementar en los predios de las diferentes cuencas. Por lo 

anterior, se retrasó los tiempos establecidos para dicho trámite. Posteriormente, 

se realizaron gestiones ante la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca de la 

Gobernación del Valle del Cauca y la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del 

Valle del Cauca (SAG), para lograr la ejecución de las metas programadas 

mediante la figura de Convenio Interadministrativo o de Asociación, una vez 

fueran ajustados los recursos para la vigencia 2018, opción que no fue posible 

concretar con ninguna de las dos entidades. Por parte de la Secretaría, no se 

contaba con la capacidad para ejecutar directamente el componente de 

implementación, aunado a la no compatibilidad de los objetos de contratación 

desarrollados por esta entidad y el objeto del proyecto de la CVC; y por parte de 

la SAG, no se pudo disponer de la totalidad de los recursos de contrapartida que 

esta entidad debía aportar, para el cumplimiento de las condiciones 

contractuales requeridas para su celebración.        El resultado 8 se ejecutó 

mediante un Convenio Interadministrativo CVC - Municipio de Bolívar. Todo se 

recibió a satisfacción por parte de CVC. (Convenio 044 de 2018)        El 

resultado 10 se ejecutó mediante el convenio de asociación CVC-PROCAÑA No. 

0004 de 2018. Todo se recibió a satisfacción por parte de CVC.    

R3: Se formalizó el Convenio CVC No 063 de 2019 con el Consejo Comunitario 

de comunidades negras del río Naya con el objeto de adelantar la fase de 

aprestamiento y recolección de información secundaria como insumos para la 

formulación del Plan general de Ordenación Forestal de la cuenca del río Naya 

en el área de jurisdicción de la CVC; está pendiente de acta de inicio.    

R4: DTA: Se suscribió Convenio Interadministrativo No. 017 de 2019 CVC-

Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, para la ejecución de las 

Actividades 021 (100 hectáreas de reconversión tecnológica) y 022 (20 familias 

en fortalecimiento de los sistemas productivos), del Resultado 4, para la vigencia 

2019. En el momento ya está firmada el Acta de Inicio y se está adelantando el 

trámite de documentos para realizar el primer desembolso. Por otro lado, la 

Universidad está efectuando reuniones con las DAR involucradas, para efectuar 

la validación y priorización de usuarios y predios que permita ajustar la línea 

base para cada cuenca. Se han realizado reuniones con la DAR Centro Norte, 

DAR BRUT, DAR Sur Oriente y DAR Sur Occidente. Del mismo modo, para la 

Actividad 021, también se está adelantando un proceso de contratación por 

SAMC para ejecutar 89 hectáreas de reconversión tecnológica. En el momento 

continúan los trámites pre-contractuales de la selección abreviada No. 24 de 

2019, con revisión de la oficina asesora de jurídica.    Por parte de DGA La 

contratación está para revisión y aprobación de pólizas por parte de la Oficina 

Asesora Jurídica.    R5: Se realizó segunda adición al convenio 150 de 2017, con 

esta adición se llevarán a cabo las actividades de implementación de opciones 

técnica y la actividad de capacitación y formación de actores en temas de 

conservación de suelos en el marco del PSA.    

R6: La producción de material vegetal se viene realizando de acuerdo al plan 

operativo de actividades 2019. , en cuanto a la distribución del material vegetal 

producido con recursos de la vigencia 2018 se tiene un avance del 80%  para un 

total 300.000 plántulas distribuidas a todos los convenios que implementan las 

Herramientas del Manejo de Paisaje-    Las actividades de implementación de 

Herramientas del Manejo del Paisaje -HMP- en la vigencia 2019, se firmaron 

convenios con vigencia futuras desde los años 2016 y 2017 y algunos desde 

2016, actualmente se están realizando en algunos convenios las actividades de 

siembra del material vegetal y en otros se realizan a actividades incluyen la 

compra de materiales y suministros, solicitud y traslado de plántulas, 

adecuaciones de sitio, trazados sitios para el establecimiento aislamientos de 

protección. A la fecha se evidencia un avance del 50% .    

R7: Se suscribió Convenio Interadministrativo No. 017 de 2019 CVC-Universidad 

Nacional de Colombia Sede Palmira, para la ejecución de la Actividad 035 (90 

Personas en Promoción de sistemas de producción sostenible en el sector 

agropecuario), del Resultado 7, para la vigencia 2019. En el momento ya está 

firmada el Acta de Inicio y se está adelantando el trámite de documentos para 

realizar el primer desembolso. Por otro lado, la Universidad está efectuando 

reuniones con las DAR involucradas, para efectuar la validación y priorización de 

usuarios y predios que permita ajustar la línea base para cada cuenca. Se han 

realizado reuniones con la DAR Centro Norte, DAR BRUT, DAR Sur Oriente y 

DAR Sur Occidente.      

R8: Para la Actividad 037 se adelanta la fase final de la investigación sobre 

aplicación  de prácticas de tecnologías agroecológicas para minimizar el uso de 

agroquímicos. En la Actividad 036 Se adelantó un proceso de contratación que 

culmino en un convenio Interadministrativo entre la CVC y el municipio de San 

Pedro, con la intervención en 5 predios beneficiados con alternativas 

tecnológicas limpias. Para dar respuesta a la solicitud del municipio de Bolívar se 

adelantó un convenio interadministrativo entre la CVC y el municipio de Bolívar 

para beneficiar a 10 pre ....
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META FINANCIERA PLAN DE ACCION (17)

OBSERVACIONES
COMPORTAMIENTO META FISICA

013512 Cuencas hidrográficas con plan de 

ordenación forestal - pgof en formulación

Numero 1.0 0.0 0.00 1.0 0.0 0.00

073501 Áreas identificadas, seleccionadas y 

concertadas para implementar procesos de 

restauración

Hectareas 0.0 0.0 0.00 3,864.0 3,864.0 100.00

073502 Áreas en conflicto alto por uso del 

suelo en proceso de restauración

Hectareas 0.0 0.0 0.00 1,255.0 1,255.0 100.00

073503 Áreas de arbustales y matorrales 

incorporadas a procesos de restauración

Hectareas 454.0 0.0 0.00 3,558.5 3,111.5 87.44

074501 áreas en proceso de restauración 

con mantenimiento

Hectareas 3,938.0 25.0 0.63 3,938.0 3,407.0 86.52

074502 áreas en proceso de restauración 

establecidas en vigencias anteriores con 

mantenimiento

Hectareas 0.0 0.0 0.00 2,500.0 2,281.67 91.27

074503 áreas en proceso de reconversión 

hacia la producción sostenible con 

mantenimiento

Hectareas 478.0 0.0 0.00 478.0 448.0 93.72 448

090127 Ejecución de acciones en educación 

ambiental

Porcentaje 100.0 0.0 0.00 100.0 100.0 100.00

093501 Acciones de educación ambiental 

diseñadas o implementadas

Numero 2.0 0.0 0.00 6.0 4.0 66.67

093505 Familias participantes sensibilizadas 

y capacitadas en los procesos para el 

manejo sostenible, recuperación, 

conservación y protección de los recursos 

naturales

Familias 143.0 0.0 0.00 595.0 452.0 75.97

103502 Mujeres implementando acciones de 

conservación de los recursos naturales y el 

ambiente

Numero 90.0 0.0 0.00 164.0 74.0 45.12

133501 Áreas en proceso de reconversión 

hacia la producción sostenible

Hectareas 356.0 0.0 0.00 1,266.8 880.8 69.53

133502 Sectores con acompañamiento para 

la reconversión hacia sistemas sostenibles 

de producción

Numero 1.0 0.0 0.00 1.0 1.0 100.00

133503 Predios implementando prácticas de 

producción más limpia - pml en el sector 

porcícola

Predios 5.0 0.0 0.00 15.0 10.0 66.67

133504 Sectores con acompañamiento para 

la implementación de prácticas de 

producción más limpia - pml

Numero 1.0 0.3 30.00 1.0 1.0 100.00

133505 Porcentaje en la identificación, 

selección y concertación de áreas  para 

implementar procesos de producción 

sostenible

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 100.0 100.0 100.00

133506 Familias participantes en los 

procesos de producción sostenible

Numero 607.0 0.0 0.00 747.0 408.0 54.62

133507 Personas capacitadas en sistemas 

de producción sostenible en el sector 

agropecuario

Personas 90.0 0.0 0.00 270.0 90.0 33.33

2 - Gestión Integral del Recurso Hídrico 41.84 83.33 68.87 4.56 98,850,499,058 29,692,134,208 30.04 192,604,275,707 113,501,317,419 58.93

0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes 77.22 100 85.96 5.28 2,324,509,368 1,546,155,378 66.52 9,541,555,618 8,171,016,588 85.64

020517 Red de monitoreo hidroclimatológica 

y de calidad del agua actualizada

Estaciones 

automaticas

138 120 86.96 138.0 120.0 86.96

021104 Porcentaje de cuerpos de agua con 

reglamentación del uso de las aguas

Porcentaje 100 87 87.00 100.0 87.0 87.00

021507 Porcentaje de cuencas con 

información hidroclimatológica y calidad del 

agua actualizada

Porcentaje 77 42 54.55 77.0 42.0 54.55

021508 Porcentaje de cuencas priorizadas 

con monitoreo de calidad de agua

Porcentaje 95 94 98.95 95.0 94.0 98.95

021509 Mediciones de nivel estático o de 

bombeo realizadas

Numero 3000 995 33.17 3,000.0 995.0 33.17

021510 Porcentaje de recurso hídrico 

subterráneo caracterizado respecto a su 

calidad

Porcentaje 25 15 60.00 100.0 93.0 93.00

021511 Carga total de sst con cobro de tasa 

retributiva

Toneladas sst/semestre 12300 11624.13 94.51 48,000.0 46,045.4 95.93

021512 Carga total de dbo con cobro de tasa 

retributiva

Toneladas dbo/semestre 13600 14876.68 109.39 53,500.0 59,522.25 100.00

021513 Muestras analizadas respecto a las 

programadas

Porcentaje 100 46 46.00 100.0 100.0 100.00

021514 Cuencas con diagnóstico de la 

cantidad del recurso hídrico superficial 

realizado con respecto a las cuencas 

priorizadas por la corporación

Porcentaje 19 15 78.95 100.0 96.0 96.00

040125 Porcentaje de redes y estaciones de 

monitoreo en operación

Porcentaje 98 98 100.00 98.0 98.0 100.00

0140 - propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental 22.50 100 80.63 2.03 368,130,205 341,987,798 92.90 4,282,645,663 3,937,234,257 91.93

081539 Propuestas de intervención 

formuladas

Numero 2 0.5 25.00 8.0 6.5 81.25

081540 Alianzas interinstitucionales 

fortalecidas

Numero 1 0.2 20.00 4.0 3.2 80.00

0220 - formulación y ajuste de instrumentos de planificacion 50.00 93.6 25.00 0.93 982,620,993 555,064,668 56.49 4,423,997,976 3,602,105,203 81.42

020106 Porcentaje de planes de ordenación 

y manejo de cuencas (pomcas), planes de 

manejo de acuíferos (pma) y planes de 

manejo de microcuencas (pmm) en ejecución

Porcentaje 73.36 73.36 100.00 73.36 73.36 100.00

20516 Areas de subzonas hidrográficas con 

plan de ordenación y manejo de cuencas -

pomca adoptados

Hectareas 62902 0 0.00 165,438.0 0.0 0.00

21515 Subzonas hidrográficas con plan de 

ordenación y manejo - pomca ajustado o 

formulado

Numero 0 0 0.00 3.0 0.0 0.00

23509 Subzonas hidrográficas con plan de 

ordenación y manejo - pomca ajustado o 

formulado

Numero 0 0 0.00 3.0 0.0 0.00

0340 - Gestión ambiental en el territorio 55.19 99.6 98.40 4.57 5,810,184,786 4,856,419,583 83.58 16,147,106,743 12,332,002,714 76.37

020105 Porcentaje de programas de uso 

eficiente y ahorro del agua (pueaa) con 

seguimiento

Porcentaje 100 75 75.00 100.0 100.0 100.00

021103 Porcentaje de planes de 

saneamiento y manejo de vertimientos 

(psmv) con seguimiento

Porcentaje 100 85.42 85.42 100.0 100.0 100.00

041596 Proyectos ambientales regionales de 

intervención con seguimiento

Numero 2 2 100.00 2.0 2.0 100.00

081122 Porcentaje de autorizaciones 

ambientales con seguimiento

Porcentaje 100 50 50.00 100.0 100.0 100.00

081123 Porcentaje de procesos 

sancionatorios resueltos

Porcentaje 16 8 50.00 16.0 36.0 100.00

081582 Licencias y planes de manejo en 

seguimiento por parte de la corporacion con 

referencia al numero de licencias y planes de 

manejo impuestos

Porcentaje 80 65 81.25 80.0 80.0 100.00

090127 Ejecución de acciones en educación 

ambiental

Porcentaje 100 35.627 35.63 100.0 80.802 80.80

091381 Mujeres vinculadas a organizaciones 

que participan en procesos de gestión 

ambiental

Numero 280 177 63.21 1,120.0 1,352.0 100.00

091383 Actores sociales que participan en 

procesos de gestión ambiental

Numero 170 67 39.41 680.0 689.0 100.00

091537 Porcentaje de comunidades étnicas 

que participan en procesos de gestión 

ambiental desarrollados por la cvc

Porcentaje 5 0.045 0.90 5.0 21.0 100.00

091581 Actores sociales liderando procesos 

ambientales en el manejo sostenible de los 

recursos naturales y el ambiente 

acompañados por la cvc

Numero 82 11 13.41 331.0 382.0 100.00

091592 Instituciones educativas asesoradas 

en la inclusion de la dimension ambiental en 

sus proyectos de educacion formal

Numero 21 14.3 68.10 63.0 118.3 100.00

2001 - Mejoramiento del estado de la calidad del recurso hídrico en el valle del cauca 19.88 39.9 64.46 3.13 70,113,037,384 13,168,022,544 18.78 118,092,206,516 57,186,766,828 48.43

010118 Porcentaje de sectores con 

acompañamiento para la reconversión hacia 

sistemas sostenibles de producción

Porcentaje 0 0 0.00 100.0 100.0 100.00

020102 Porcentaje de cuerpos de agua con 

planes de ordenamiento del recurso hídrico 

(porh), adoptados

Porcentaje 83 0 0.00 100.0 16.49 16.49

020504 Cofinanciación para la 

descontaminación del recurso hídrico

Pesos 57433228633 0 0.00 91,293,804,111.0 16,578,504,823.0 18.16

023510 Consulta previa realizada Acuerdos 6 0 0.00 6.0 0.0 0.00

023521 Porcentaje en la formulacion de 

planes de ordenamiento del recurso hídrico -

PORH

Porcentaje 0 0 0.00 90.0 90.0 100.00

023522 Planes de ordenamiento del recurso 

hídrico - porh elaborados

Numero 0 0 0.00 5.0 5.0 100.00

023530 Sistemas de tratamiento de aguas 

residuales diseñados

Numero 5 0.9 18.00 10.0 5.9 59.00 5

023531 Sistemas de tratamiento de aguas 

residuales construidos

Numero 1 0 0.00 2.0 1.0 50.00

024501 Porcentaje de evaluación de la 

incidencia de actividades potencialmente 

contaminantes sobre la calidad del agua 

subterránea

Porcentaje 20 3 15.00 100.0 83.0 83.00

024502 Corrientes superficiales principales 

con línea base de calidad de agua 

actualizada

Numero 35 35 100.00 35.0 35.0 100.00

024503 Porcentaje de fortalecimiento del 

laboratorio ambiental para la caracterización 

de la calidad del recurso hídrico

Porcentaje 30 3 10.00 100.0 73.0 73.00 8

024504 Estaciones de la red automática de 

monitoreo de la calidad de agua operando

Numero 9 8 88.89 9.0 8.0 88.89

024505 Sistemas individuales de tratamiento 

de aguas residuales construidos y en 

operación

Numero 1111 0 0.00 1,874.0 355.0 18.94

024506 Caudal de agua residual bombeado M3/seg 0 0 0.00 0.53 0.5 94.34

024507 Cofinanciación de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales

Pesos 57433228633 781175086 1.36 91,293,804,111.0 17,359,679,909.0 19.02

024508 Unidades productivas con incentivos 

por practicas sostenibles

Numero 0 0 0.00 105.0 105.0 100.00

024509 Porcentaje de reconversión de 

sectores productivos con acompañamiento

Porcentaje 0 0 0.00 95.0 95.0 100.00

024510 Carga de contaminación hídrica 

reducida por proyectos

Tonelada/año dbo5 0.04 0 0.00 5.26 5.18 98.48

024511 Carga de contaminación hídrica 

reducida por proyectos

Tonelada/año sst 0.04 0 0.00 5.83 5.75 98.63

024512 Metros lineales de colectores Numero 9571.87 1041 10.88 11,199.87 2,669.0 23.83 798

R3: Se formalizó el Convenio CVC No 063 de 2019 con el Consejo Comunitario 

de comunidades negras del río Naya con el objeto de adelantar la fase de 

aprestamiento y recolección de información secundaria como insumos para la 

formulación del Plan general de Ordenación Forestal de la cuenca del río Naya 

en el área de jurisdicción de la CVC; está pendiente de acta de inicio.    

R4: DTA: Se suscribió Convenio Interadministrativo No. 017 de 2019 CVC-

Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, para la ejecución de las 

Actividades 021 (100 hectáreas de reconversión tecnológica) y 022 (20 familias 

en fortalecimiento de los sistemas productivos), del Resultado 4, para la vigencia 

2019. En el momento ya está firmada el Acta de Inicio y se está adelantando el 

trámite de documentos para realizar el primer desembolso. Por otro lado, la 

Universidad está efectuando reuniones con las DAR involucradas, para efectuar 

la validación y priorización de usuarios y predios que permita ajustar la línea 

base para cada cuenca. Se han realizado reuniones con la DAR Centro Norte, 

DAR BRUT, DAR Sur Oriente y DAR Sur Occidente. Del mismo modo, para la 

Actividad 021, también se está adelantando un proceso de contratación por 

SAMC para ejecutar 89 hectáreas de reconversión tecnológica. En el momento 

continúan los trámites pre-contractuales de la selección abreviada No. 24 de 

2019, con revisión de la oficina asesora de jurídica.    Por parte de DGA La 

contratación está para revisión y aprobación de pólizas por parte de la Oficina 

Asesora Jurídica.    R5: Se realizó segunda adición al convenio 150 de 2017, con 

esta adición se llevarán a cabo las actividades de implementación de opciones 

técnica y la actividad de capacitación y formación de actores en temas de 

conservación de suelos en el marco del PSA.    

R6: La producción de material vegetal se viene realizando de acuerdo al plan 

operativo de actividades 2019. , en cuanto a la distribución del material vegetal 

producido con recursos de la vigencia 2018 se tiene un avance del 80%  para un 

total 300.000 plántulas distribuidas a todos los convenios que implementan las 

Herramientas del Manejo de Paisaje-    Las actividades de implementación de 

Herramientas del Manejo del Paisaje -HMP- en la vigencia 2019, se firmaron 

convenios con vigencia futuras desde los años 2016 y 2017 y algunos desde 

2016, actualmente se están realizando en algunos convenios las actividades de 

siembra del material vegetal y en otros se realizan a actividades incluyen la 

compra de materiales y suministros, solicitud y traslado de plántulas, 

adecuaciones de sitio, trazados sitios para el establecimiento aislamientos de 

protección. A la fecha se evidencia un avance del 50% .    

R7: Se suscribió Convenio Interadministrativo No. 017 de 2019 CVC-Universidad 

Nacional de Colombia Sede Palmira, para la ejecución de la Actividad 035 (90 

Personas en Promoción de sistemas de producción sostenible en el sector 

agropecuario), del Resultado 7, para la vigencia 2019. En el momento ya está 

firmada el Acta de Inicio y se está adelantando el trámite de documentos para 

realizar el primer desembolso. Por otro lado, la Universidad está efectuando 

reuniones con las DAR involucradas, para efectuar la validación y priorización de 

usuarios y predios que permita ajustar la línea base para cada cuenca. Se han 

realizado reuniones con la DAR Centro Norte, DAR BRUT, DAR Sur Oriente y 

DAR Sur Occidente.      

R8: Para la Actividad 037 se adelanta la fase final de la investigación sobre 

aplicación  de prácticas de tecnologías agroecológicas para minimizar el uso de 

agroquímicos. En la Actividad 036 Se adelantó un proceso de contratación que 

culmino en un convenio Interadministrativo entre la CVC y el municipio de San 

Pedro, con la intervención en 5 predios beneficiados con alternativas 

tecnológicas limpias. Para dar respuesta a la solicitud del municipio de Bolívar se 

adelantó un convenio interadministrativo entre la CVC y el municipio de Bolívar 

para beneficiar a 10 pre ....

El grupo de Recursos Hídricos en el mes de junio reporta avance en las 

siguientes actividades:     Se realizaron 11 aforos en las estaciones 

hidrométricas de la red de monitoreo. Se realizaron visitas para realizar el 

mantenimiento físico y electrónico en las estaciones de la red de monitoreo 

hidroclimatológico, se recopiló información registrada en las estaciones y se 

actualizó la información hidroclimatológica para las cuencas programadas.    Se 

desarrolló la primera campaña de campo para realizar la medición de los niveles 

de agua en los pozos de aprovechamiento, se visitaron 995 pozos, de los cuales 

se levantaron 785 mediciones de niveles de pozos, igualmente se obtuvieron 

616 registros de los volúmenes de agua extraída en los pozos activos, 

información requerida para el cálculo de la tasa por uso del agua subterránea.         

El grupo de Laboratorio informa que en el primer semestre de 2019 se  

monitorearon cuarenta y cuatro corrientes principales de cuencas priorizadas, 

comenzando por la cuenca del pacifico, asi: Anchicayá, Bahia de Buenaventura, 

Bahia Málaga, Bajo San Juan, Cajambre, Mayorquin, Naya, Raposo, 

Yurumanguí, Calima;   la cuenca del rio Dagua, con monitoreo del rio Dagua, el 

rio Bitaco y las quebradas El Salado, Las Delicias, Ambichinte, Pavas, 

Cordobitas, Mozambique y Aguamona; En la cuenca del rio Cauca: rios Cali, 

Claro, Desbaratado, Guabas, Guachal, Guadalajara, Jamundí, La Paila, La Vieja, 

Las Cañas, Lili-Melendez, Los Micos, Mediacanoa, Morales, Mulaló, Piedras, 

Riofrio, Sabaletas, San Pedro, Sonso, Timba, Tuluá, Vijes, Yotoco, Arroyohondo, 

Bugalagrande, Cañaveral, Obando, Pescador, Amaime, Cerrito y Yumbo; en el 

cañon del Garrapatas los rios Garrapatas, San Quinini, Peñones, Bonito, Las 

Vueltas y la Quebrada Agua Sucia. Se analizaron 1011 muestras ambientales 

que corresponden a 836 muestras de agua y vertimientos y 175 muestras de 

solidos y sedimentos y se realizaron diez y seis (16) muestreos isocienticos en 

las empresas:     - En Yumbo: Carvajal, pulpa y papel, Comestibles Aldor y 

Surteñir    - En Zarzal: Ladrillera San Fernando, Colombina     - En Cartago: 

Ladrillera Arcillas y Ladrillera y Arcillas del Pacifico SAS    - En Candelaria: 

El Grupo de Recursos Hídricos en el mes de junio realizó los siguientes 

conceptos técnicos, en el marco del análisis de alternativas y formulación de 

propuestas del recurso hídrico superficial y subterráneo:    - 16 para la concesión 

de aguas subterráneas en pozos de aprovechamiento existentes, para un total 

de 75 en el año 2019;    - 4 para la perforación de nuevos pozos de 

aprovechamiento, para un total de 22 en el año 2019;    - 8 para el sellado de 

pozos abandonados e inactivos, para un total de 24 en el año 2019;    - 9 de 

Respecto al POMCA río Cali: el consultor Ecoforest SAS radicó solicitud de 

prórroga al contrato hasta el 31 de julio de 2019 y realizó el taller de escenario 

deseado de la fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental con el Consejo de 

Cuenca del POMCA.         En cuanto al POMCA Lili-Meléndez-Cañaveralejo, 

finalizó la fase de publicidad del Plan y la Corporación con el Consorcio Ecoing 

ríos Lili-Meléndez-Cañaveralejo se dedicaron a revisar la pertinencia de las 

observaciones recibidas, ajustando el documento Plan.        En la Subzona 

Hidrográfica 2631 correspondiente a los Ríos Arroyohondo-Yumbo-Mulaló-Vijes-

Yotoco-Mediacanoa-Piedras la Corporación se encuentra en revisión de la 

Construcción y Análisis de Escenarios Deseados. Para el caso del POMCA 2605 

correspondiente al río Timba, se avanza en la programación de la Comisión 

Conjunta y el análisis del alcance del POMCA en la presente vigencia.        Se 

realizaron dos reuniones del Comité Corporativo para la Ordenación de Cuencas 

Hidrográficas - CCOCH, donde se continuó la discusión sobre la priorización 

integrada de cuencas, se analizó la propuesta de ajuste de la zonificación 

Con relación a los procesos desarrollados en el programa 2 tanto del grupo de 

intervención integral en el territorio como del grupo de seguimiento, se realizaron 

acciones encaminadas a fortalecer los procesos de gestión ambiental mediante 

la intervención con procesos para la conservación de las cuencas hídricas, 

educación ambiental, manejo de conflictos socio ambientales y procesos 

sancionatorios, solicitudes de otorgamiento, conceptos técnicos, entre otros.

R1:  En la Actividad 016: Se encuentra suspendido temporalmente por un 

término de  60 días, el contrato CVC No. 352 de 2019. 

En la Actividad 014 se envió a la oficina asesora de jurídica los documentos 

previos del proceso de selección de Mínima cuantía No. 94 de 2019. 

En la Actividad 011 La empresa GEOSUB SAS hizo el proceso de muestreo,se 

está a la espera de los resultados de laboratorio para continuar con el análisis 

de información.  

Para la Actividad 017 Se encuentra en desarrollo el contrato 212 de 2019 con la 

contadora Sonia Jaramillo.  

Para las Actividades 036 y 016, se envió a la oficina asesora de jurídica los 

documentos previos del proceso de selección Abreviada de menor cuantía por 

Subasta Inversa No.27 de 2019. 

R3    Actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte de la oficina 

asesora jurídica los pliegos de condiciones de la Licitación Pública de Obra No. 

18  relacionada con obras de construcción e instalación de las SITARES y el 

Concurso de Méritos No. 21  para la Interventoría de dichas obras.  

R8  Se celebró el convenio de asociación No 19 de 2019 con la Fundación 

Recuro Humano Positivo    R9  La IX convocatoria del FPAA se encuentra en 

proceso de evaluacion de propuestas. El 11 de junio se realizó la publicación de 

los documentos previos y el 13 de junio se recibieron propuestas. Por lo tanto, la 

ejecución de actividades FPAA relacionada con convenios no se ha iniciado..   

/va: Se dio cumplimiento  con las metas previstas  en la vigencia 2018 para los 

Resultados 1,2,7,8.
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024513 Sistemas de tratamiento de aguas 

residuales cofinanciados

Numero 1 1 100.00 1.0 1.0 100.00

024514 Estudios para el diseño de plantas 

de tratamiento de aguas residuales

Estudios 14 8 57.14 24.0 18.0 75.00 2

024515 Colectores e interceptores de aguas 

residuales cofinanciados

Numero 6 3 50.00 6.0 5.0 83.33 2

024516 Planes de ordenamiento del recurso 

hídrico - porh adoptados

Numero 5 0 0.00 6.0 0.97 16.17

024517 Sistemas de tratamiento de aguas 

residuales optimizados

Numero 1 0 0.00 1.0 0.0 0.00

090127 Ejecución de acciones en educación 

ambiental

Porcentaje 100 6 6.00 100.0 100.0 100.00 13

093501 Acciones de educación ambiental 

diseñadas o implementadas

Numero 2 0 0.00 6.0 4.0 66.67

093505 Familias participantes sensibilizadas 

y capacitadas en los procesos para el 

manejo sostenible, recuperación, 

conservación y protección de los recursos 

naturales

Familias 167 0 0.00 197.0 30.0 15.23

103502 Mujeres implementando acciones de 

conservación de los recursos naturales y el 

ambiente

Numero 26 0 0.00 26.0 0.0 0.00

123504 Porcentaje avance de obra Porcentaje 0 0 0.00 100.0 100.0 100.00

133508 Sectores asesorados con 

acompañamiento para la reconversión hacia 

sistemas sostenibles de producción

Numero 0 0 0.00 2.0 2.0 100.00

2002 - mejoramiento de la disponibilidad del agua para los diferentes usos 26.26 74.8 58.79 8.14 19,252,016,322 9,224,484,237 47.91 40,116,763,191 28,272,191,829 70.47

010115 Porcentaje de áreas de ecosistemas 

en restauración, rehabilitación y 

reforestación

Porcentaje 6.0 1.0 16.67 13.0 7.0 53.85 1

010118 Porcentaje de sectores con 

acompañamiento para la reconversión hacia 

sistemas sostenibles de producción

Porcentaje 100.0 0.0 0.00 100.0 0.0 0.00

020101 Porcentaje de avance en la 

formulación y/o ajuste de los planes de 

ordenación y manejo de cuencas (POMCAS), 

planes de manejo de acuíferos (PMA) y 

planes de manejo de microcuencas (PMM)

Porcentaje 37.0 11.0 29.73 83.0 49.0 59.04

020395 Areas de ecosistemas en 

restauración, rehabilitación y reforestación

Hectareas 547.0 192.6 35.21 1,061.0 1,183.29 100.00 95

020505 Porcentaje en la implementación de 

acciones priorizadas de la pngirh en la 

jurisdicción de la corporación

Porcentaje 30.0 10.0 33.33 100.0 55.0 55.00 15

020517 Red de monitoreo hidroclimatológica 

y de calidad del agua actualizada

Estaciones 

automaticas

138.0 0.0 0.00 138.0 0.0 0.00

023501 Porcentaje en la delimitación de 

zonas de recarga del acuifero

Porcentaje 20.0 12.0 60.00 100.0 92.0 92.00

023502 Acuíferos a escala detallada 

delimitados

Estudios 1.0 0.5 50.00 1.0 0.5 50.00

023503 Cuencas con información de oferta 

renovable de agua subterránea estimada

Numero 8.0 5.0 62.50 38.0 35.0 92.11

023504 Cuencas con franja forestal 

protectora delimitada y en proceso de 

implementación

Numero 2.0 0.6 30.00 2.0 2.4 100.00 2

023505 Ecosistemas zonificados Numero 4.0 0.0 0.00 7.0 1.0 14.29

023506 Porcentaje en la automatización de 

la red hidroclimatológica

Porcentaje 30.0 22.0 73.33 90.0 82.0 91.11 3

023507 Red hidroclimatológica automatizada Numero 1.0 0.75 75.00 1.0 0.75 75.00

023509 Subzonas hidrográficas con plan de 

ordenación y manejo - pomca ajustado o 

formulado

Numero 1.0 0.0 0.00 1.0 0.0 0.00

023510 Consulta previa realizada Acuerdos 0.0 0.0 0.00 1.0 1.0 100.00

023511 Cuencas en proceso de restauracion 

bajo esquema ara

Numero 11.0 11.0 100.00 11.0 24.0 100.00

023512 Porcentaje de implementación de la 

estrategia ara

Porcentaje 20.0 16.0 80.00 100.0 96.0 96.00

023513 Porcentaje de implementación de 

una estrategia de promoción para el ahorro y 

uso eficiente del recurso hidrico

Porcentaje 40.0 10.0 25.00 100.0 100.0 100.00 15

023514 sistemas de medición operando Numero 5.0 0.0 0.00 11.0 1.0 9.09

023515 pozos con medición continua Numero 10.0 10.0 100.00 50.0 30.0 60.00

023516 evaluación de intervenciones 

realizadas en territorios de comunidades 

étnicas

Documentos 0.0 0.0 0.00 1.0 1.0 100.00

023517 sistemas de abastecimiento de agua 

diseñados

Numero 1.0 0.0 0.00 16.0 15.0 93.75

023518 sistemas de abastecimiento de agua 

construidos

Numero 9.0 0.0 0.00 15.0 6.5 43.33 2

023519 porcentaje de implementacion de 

acciones de cumplimiento de la licencia 

ambiental del embalse sara brut

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 100.0 70.0 70.00

023520 asociaciones de usuarios del agua 

conformadas o fortalecidas

Numero 7.0 0.0 0.00 7.0 0.0 0.00

023523 porcentaje de elaboración del plan 

de manejo ambiental del sistema acuífero 

valle del cauca

Porcentaje 60.0 20.0 33.33 100.0 60.0 60.00

023524 plan de manejo ambiental del  

sistema acuifero elaborado

Planes de 

manejo

1.0 0.0 0.00 1.0 0.0 0.00

023526 porcentaje de formulación de planes 

de ordenación y manejo de cuencas POMCA

Porcentaje 28.0 3.0 10.71 66.0 36.0 54.55 4

023529 porcentaje en la elaboración de 

diseños de sistemas de abastecimiento

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 100.0 100.0 100.00

023532 estrategias de promoción para el 

ahorro y uso eficiente del recurso hídrico 

implementadas

Numero 2.0 0.0 0.00 2.0 0.0 0.00

023533 sistemas de almacenamiento de 

agua lluvia construidos

Sistemas 10.0 0.0 0.00 10.0 0.0 0.00

073502 áreas en conflicto alto por uso del 

suelo en proceso de restauración

Hectareas 420.0 164.0 39.05 910.0 1,154.69 100.00

073503 áreas de arbustales y matorrales 

incorporadas a procesos de restauración

Hectareas 127.0 28.6 22.52 151.0 52.6 34.83 6

090127 ejecución de acciones en educación 

ambiental

Porcentaje 100.0 21.75 21.75 100.0 94.9 94.90 11

093501 acciones de educación ambiental 

diseñadas o implementadas

Numero 5.0 1.05 21.00 9.0 5.05 56.11 12

093505 familias participantes sensibilizadas 

y capacitadas en los procesos para el 

manejo sostenible, recuperación, 

conservación y protección de los recursos 

naturales

Familias 42.0 0.0 0.00 201.0 159.0 79.10

103502 mujeres implementando acciones de 

conservación de los recursos naturales y el 

ambiente

Numero 32.0 0.0 0.00 32.0 0.0 0.00

123504 porcentaje avance de obra Porcentaje 0.0 0.0 0.00 100.0 100.0 100.00

3 - Gestión integral de la biodiversidad y los servicios eco sistémicos 48.66 87.27 89.99 4.32 54,227,036,742 32,054,552,617 59.11 153,684,391,327 119,928,789,487 78.04

0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes 23.33 82.7 85.55 3.23 1,374,676,839 1,288,762,871 93.75 6,073,664,315 5,526,818,132 91.00

031109 porcentaje de la superficie de áreas 

protegidas regionales declaradas, 

homologadas o recategorizadas e inscritas 

en el RUNAP

Porcentaje 100.0 0.0 0.00 100.0 72.2 72.20

031525 ecosistemas monitoreados con 

respecto a los priorizados por área protegida

Porcentaje 5.0 0.0 0.00 25.0 20.0 80.00

031526 porcentaje de hectáreas 

monitoreadas de ecosistemas con 

diagnóstico

Porcentaje 5.0 0.0 0.00 15.0 10.0 66.67

031527 áreas protegidas de la region 

pacifico incorporadas al sinap

Hectareas 0.0 0.0 0.00 24,278.5 24,278.5 100.00

031528 porcentaje de cuencas priorizadas 

con monitoreo de recurso bosque 

implementadas

Porcentaje 30.0 30.0 100.00 100.0 95.0 95.00

031529 cuencas con información básica y 

temática actualizada disponible en el sig 

ambiental con respecto a las cuencas 

priorizadas por la corporación

Porcentaje 25.0 10.0 40.00 100.0 85.0 85.00

031530 porcentaje de hectáreas de 

ecosistemas  priorizadas con diagnóstico

Porcentaje 5.0 0.0 0.00 5.0 5.0 100.00

0140 - propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental 100.00 100 100.00 1.95 604,038,972 555,536,535 91.97 5,904,320,228 5,260,191,978 89.09

081539 propuestas de intervención 

formuladas

Numero 1 1 100.00 4.0 4.0 100.00

081540 alianzas interinstitucionales 

fortalecidas

Numero 3 3 100.00 12.0 12.0 100.00

0220 - formulación y ajuste de instrumentos de planificacion 0.00 100 100.00 9.89 383,229,093 349,525,368 91.21 4,049,883,516 3,436,514,408 84.85

031531 instrumentos de planificación 

formulados y/o ajustados

Numero 0 0 0.00 1.0 1.0 100.00

031537 líneas estratégicas del plan de 

acción en biodiversidad del valle del cauca 

con seguimiento

Informes 1 0 0.00 1.0 1.0 100.00

0340 - gestión ambiental en el territorio 56.79 97.7 97.09 6.14 10,499,069,996 7,332,632,207 69.84 38,815,374,058 32,385,548,507 83.43

030113 porcentaje de especies amenazadas 

con medidas de conservación y manejo en 

ejecución

Porcentaje 29 16.327 56.30 33.0 32.653 98.95

030114 porcentaje de especies invasoras 

con medidas de prevención, control y  

manejo en ejecución

Porcentaje 10 3.521 35.21 17.0 83.0 100.00

030519 operativos de control en puestos 

cites para la prevención, manejo y control del 

tráfico de fauna y flora

Numero 2016 1100 54.56 7,056.0 6,208.0 87.98

030521 área de humedales con acciones de 

restauración y mantenimiento implementadas

Hectareas 0 0 0.00 366.0 364.7 99.64

031116 implementación de acciones en 

manejo integrado de zonas costeras

Porcentaje 100 8.333 8.33 100.0 95.0 95.00

031533 humedales con planes de manejo u 

ordenacion en ejecucion

Hectareas 0 0 0.00 2,310.0 2,310.0 100.00

031534 hectáreas de humedales con 

mantenimiento

Hectareas 0 0 0.00 2,366.0 2,365.6 99.98

031535 ejemplares de fauna egresados 

respecto a los que se encuentran en 

custodia

Porcentaje 30 40 133.33 30.0 74.0 100.00

031536 visitantes atendidos en los centros 

de educacion ambiental

Numero 4638 5999 129.34 16,964.0 33,730.0 100.00

041596 proyectos ambientales regionales de 

intervención con seguimiento

Numero 3 1 33.33 3.0 3.0 100.00

081123 porcentaje de procesos 

sancionatorios resueltos

Porcentaje 8 4 50.00 8.0 56.0 100.00

081582 licencias y planes de manejo en 

seguimiento por parte de la corporacion con 

referencia al numero de licencias y planes de 

manejo impuestos

Porcentaje 100 55 55.00 100.0 100.0 100.00

El Plan Operativo Anual - POA es el instrumento de planificación corporativo 

compuesto por las acciones, metas y recursos de procesos y proyectos de la 

vigencia; los cuales fueron aprobados para el caso de los procesos mediante 

Acuerdo CD No. 077 de noviembre 27 de 2018 y de proyectos en el marco de la 

aprobación del Plan de Acción 2016-2019, según Acuerdo No. CD 016 de junio 9 

de 2016. Durante el mes de junio de 2019, se realizaron ajustes al POA 

Con relación a los procesos desarrollados en el programa 3 tanto del grupo de 

intervención integral en el territorio como del grupo de seguimiento, se realizaron 

acciones encaminadas a fortalecer los procesos de gestión ambiental mediante 

la intervención con procesos para la conservación de la biodiversidad, 

educación ambiental, manejo de conflictos socio ambientales y procesos 

sancionatorios, solicitudes de otorgamiento, conceptos técnicos, entre otros.

R1:  En la Actividad 016: Se encuentra suspendido temporalmente por un 

término de  60 días, el contrato CVC No. 352 de 2019. 

En la Actividad 014 se envió a la oficina asesora de jurídica los documentos 

previos del proceso de selección de Mínima cuantía No. 94 de 2019. 

En la Actividad 011 La empresa GEOSUB SAS hizo el proceso de muestreo,se 

está a la espera de los resultados de laboratorio para continuar con el análisis 

de información.  

Para la Actividad 017 Se encuentra en desarrollo el contrato 212 de 2019 con la 

contadora Sonia Jaramillo.  

Para las Actividades 036 y 016, se envió a la oficina asesora de jurídica los 

documentos previos del proceso de selección Abreviada de menor cuantía por 

Subasta Inversa No.27 de 2019. 

R3    Actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte de la oficina 

asesora jurídica los pliegos de condiciones de la Licitación Pública de Obra No. 

18  relacionada con obras de construcción e instalación de las SITARES y el 

Concurso de Méritos No. 21  para la Interventoría de dichas obras.  

R8  Se celebró el convenio de asociación No 19 de 2019 con la Fundación 

Recuro Humano Positivo    R9  La IX convocatoria del FPAA se encuentra en 

proceso de evaluacion de propuestas. El 11 de junio se realizó la publicación de 

los documentos previos y el 13 de junio se recibieron propuestas. Por lo tanto, la 

ejecución de actividades FPAA relacionada con convenios no se ha iniciado..   

/va: Se dio cumplimiento  con las metas previstas  en la vigencia 2018 para los 

Resultados 1,2,7,8.

Cada uno de los responsables de los resultados del proyecto han adelantada las 

etapas precontractual y contractuales para que las contrataciones que se 

requieran avancen y se pueda dar cumplimiento con las metas establecidas en 

el Plan de Acción para esta vigencia. 

Como resultado del Acuerdo 18 de 2019 se realizaron modificaciones en el 

Resultado 9, igualmente se adelantaron modificación de cronogramas en los 

resultados 1, 2 y 5 y una adición en meta e incorporación de una nueva 

actividad en el Resultado 9./

va: En el Resultado 2, los porcentajes faltantes en el indicador 020101 para los 

años 2017 y 2018 se cumplieron. En el Resultado 6 la revisión de los diseños 

entregados en el año 2018 fueron revisados y aceptados por el supervisor de 

los contratos. En el Resultado 5 al configurarse el incumplimiento del  COT 532 

de 2018 mediante la Resolución 0600-224 de marzo 26 de 2019 y Resolución 

0600-0630-0177 de febrero 28 de 2019, las obras esperadas de los cinco (5) 

sistemas de medición no se realizaron, por lo tanto, las metas en las actividades 

039 y 067 no se cumplieron. No obstante, mediante COT 675 de noviembre 27 

de 2018 se pudo instalar un sistema de medición en la Derivación 2 del rio 

Amaime.

El grupo de Biodiversidad informa que respecto a los Ecosistemas monitoreados 

con respecto a los priorizados por área protegida,  se trabajará con base en la 

información sobre la implementacion de planes de manejo en Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil del sector la Nevera y en la Reserva Forestal 

Amaime (Fondo de Agua para la Vida). Respecto al Porcentaje de hectáreas 

monitoreadas de ecosistemas con diagnóstico se trabajará en Páramo Chili-

Barragán. Y respecto a las Líneas estratégicas del Plan de Acción en 

Biodiversidad del Valle del Cauca con seguimiento, se trabajará en la estrategia  

Fortalecer y articular acciones de conservación y manejo in situ y ex situ de la 

biodiversidad a través de la preservación, restauración y uso sostenible ligado a 

prácticas tradicionales no detrimentales. (Turismo de Naturaleza).        El grupo 

Gestión Forestal Sostenible informa que a partir de los resultados y productos 

obtenidos de la ejecución del Plan Operativo Anual del convenio CVC No 166 de 

2017 suscrito con la Universidad del Valle cuyo objeto está asociado a la 

"Caracterización y diagnóstico de la biodiversidad en los Planes de Ordenación y 

Manejo de subzonas hidrográficas en el Valle del Cauca",  se logró la instalación 

de doce (12) Parcelas permanentes de monitoreo en bosques naturales 

localizados por ecosistema en las subzonas Bolo - Frayle y Dagua, las cuales se 

suman a las instaladas en zonas de manglar en las cuencas de los ríos Dagua, 

Anchicayá, Raposo, Mayorquín, Cajambre, Yurumanguí y Naya, y en las Bahías 

El Grupo de Gestión Forestal Sostenible informa que para el año 2019 se tienen 

como metas globales de los contratos derivados de las Licitaciones Públicas Nos 

17 y 18 de 2017 correspondientes al resultado 7 "Condiciones ambientales en 

las zonas verdes públicas mejoradas a través del establecimiento, 

mantenimiento y manejo del arbolado urbano en el municipio de Santiago de 

Cali, la siembra de 8386 árboles y el mantenimiento de 21780 árboles de la 

vigencia actual y de vigencias anteriores. Adicionalmente, se tiene proyectada la 
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OBSERVACIONES
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090127 ejecución de acciones en educación 

ambiental

Porcentaje 100 36.97 36.97 100.0 83.91 83.91

090523 estrategias de la politica nacional de 

educación ambiental implementada

Numero 8 6 75.00 8.0 8.0 100.00

091381 mujeres vinculadas a organizaciones 

que participan en procesos de gestión 

ambiental

Numero 365 230 63.01 842.0 1,098.0 100.00

091383 actores sociales que participan en 

procesos de gestión ambiental

Numero 170 79 46.47 680.0 614.0 90.29

091581 actores sociales liderando procesos 

ambientales en el manejo sostenible de los 

recursos naturales y el ambiente 

acompañados por la CVC

Numero 82 0 0.00 331.0 304.0 91.84

091592 instituciones educativas asesoradas 

en la inclusion de la dimension ambiental en 

sus proyectos de educacion formal

Numero 20 15 75.00 80.0 89.0 100.00

3001 - conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos mediante el conocimiento, la preservación, la restauración y el uso sostenible14.51 56.1 67.31 6.35 41,366,021,842 22,528,095,636 54.46 98,841,149,210 73,319,716,462 74.18

010115 porcentaje de áreas de ecosistemas 

en restauración, rehabilitación y 

reforestación

Porcentaje 2.0 0.0 0.00 27.0 25.0 92.59

013507 áreas con suelos degradados en 

recuperación o rehabilitación

Hectareas 0.0 0.0 0.00 14.0 14.0 100.00

030112 porcentaje de áreas protegidas con 

planes de manejo en ejecución

Porcentaje 40.0 26.7 66.75 64.0 64.0 100.00

030120 implementación del programa 

regional de negocios verdes por la autoridad 

ambiental

Porcentaje 100.0 41.6 41.60 100.0 100.0 100.00

030395 áreas de ecosistemas en 

restauración, rehabilitación y reforestación

Hectareas 177.0 0.0 0.00 1,963.3 1,786.3 90.98

030518 porcentaje de avance en la 

construcción, adecuación  y dotación de los 

centros de atención y valoración de flora y 

fauna

Porcentaje 20.0 0.0 0.00 65.0 30.0 46.15 3

030520 recorridos de control y vigilancia a 

los recursos naturales

Numero 20,000.0 0.0 0.00 46,711.0 26,711.0 57.18

030521 área de humedales con acciones de 

restauración y mantenimiento implementadas

Hectareas 1,260.0 0.0 0.00 1,260.0 46.4 3.68 12

030522 área de deforestación evitada por la 

disminución del consumo de leña

Hectareas 578.0 48.0 8.30 582.1 52.1 8.95

033110 porcentaje de páramos delimitados 

por el mads, con zonificación y régimen de 

usos adoptados por la car

Porcentaje 50.0 22.0 44.00 50.0 22.0 44.00

033501 porcentaje de elaboración de 

análisis de integridad biológica

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 20.0 20.0 100.00

033502 estudios de linea base de 

biodiversidad elaborados

Estudios 2.0 0.0 0.00 6.0 3.0 50.00

033503 porcentaje de cuencas con 

implementación del monitoreo de recurso 

bosque

Porcentaje 12.0 12.0 100.00 28.0 28.0 100.00

033504 informes de alerta temprana de 

deforestación elaborados

Numero 0.0 0.0 0.00 1.0 1.0 100.00

033505 estudios de vulnerabilidad para 

ecosistemas estratégicos elaborados

Numero 0.0 0.0 0.00 1.0 1.0 100.00

033506 documentos técnicos de áreas 

protegidas formulados y ajustados

Numero 1.0 0.5 50.00 4.0 3.5 87.50

033507 porcentaje en el ajuste de 

documentos técnicos

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 100.0 100.0 100.00

033508 porcentaje de formulación de 

documentos técnicos

Porcentaje 32.0 0.0 0.00 100.0 68.0 68.00 4

033509 porcentaje de elaboracion de 

estudios de ordenamiento ambiental

Porcentaje 12.0 8.0 66.67 100.0 46.0 46.00

033510 porcentaje de elaboración de 

estrategias de conservación

Porcentaje 24.0 0.0 0.00 58.0 34.0 58.62 31

033511 areas protegidas en proceso de 

declaratoria

Hectareas 46,030.0 46,030.0 100.00 80,030.0 80,030.0 100.00

033512 porcentaje de implementacion de la 

estrategia de sostenibilidad del SIDAP

Porcentaje 5.0 0.0 0.00 31.0 26.0 83.87

033513 areas con estrategias de 

conservación implementadas

Hectareas 82,566.1 0.0 0.00 82,566.1 52,558.0 63.66

033514 nucleos de conservación para la 

conectividad establecidos

Nucleos 3.0 0.0 0.00 3.0 1.0 33.33 0

033515 porcentaje de establecimiento del 

núcleo de conservación

Porcentaje 15.0 0.0 0.00 24.0 9.0 37.50 1

033516 porcentaje de formulación del 

pomiuac

Porcentaje 18.0 0.0 0.00 100.0 60.0 60.00

033517 porcentaje de formulación de planes 

de administración y manejo de los recursos 

naturales

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 100.0 100.0 100.00

033520 porcentaje de instrumentos para la 

planificación ambiental del territorio 

elaborados

Porcentaje 30.0 0.0 0.00 30.0 0.0 0.00

033523 planes de administración y manejo 

de los recursos naturales formulados

Planes 3.0 0.0 0.00 6.0 3.0 50.00

033524 plan de ordenación y manejo 

integrado de la unidad ambiental costera - 

pomiuac formulado

Planes 1.0 0.1 10.00 1.0 0.1 10.00

033525 cuencas con manglares en proceso 

de ajuste de zonificación y regimen de usos.

Numero 10.0 0.0 0.00 10.0 0.0 0.00

034501 especies objeto de conservación con 

estudios poblacionales elaborados

Especies 8.0 0.0 0.00 8.0 0.0 0.00

034502 especies de fauna y flora 

amenazada, con planes de conservación en 

ejecución

Especies 9.0 0.0 0.00 9.0 8.0 88.89

034503 porcentaje de elaboración de los 

estudios poblacionales de especies objeto 

de conservación

Porcentaje 23.0 0.0 0.00 100.0 77.0 77.00

034504 programas de monitoreo de especies 

silvestres implementados

Programas 1.0 0.0 0.00 2.0 1.0 50.00 1

034505 planes de manejo de especies de 

flora y fauna  formulados

Planes 3.0 0.0 0.00 5.0 2.0 40.00

034506 programas de monitoreo y control de 

especies invasoras diseñados

Programas 0.0 0.0 0.00 2.0 2.0 100.00

034507 estrategias implementadas para el 

control de especies de fauna y flora exóticas 

invasoras y nativas invasoras

Estrategias 2.0 0.0 0.00 2.0 4.0 100.00

034508 especies exóticas e invasoras con 

planes de manejo en ejecución

Especies 14.0 0.0 0.00 14.0 14.0 100.00

034509 porcentaje de especímenes de fauna 

recibidos atendidos

Porcentaje 100.0 100.0 100.00 100.0 100.0 100.00

035501 iniciativas de negocios verdes 

desarrolladas

Numero 2.0 0.0 0.00 8.0 6.0 75.00

035502 áreas de interés ambiental con 

influencia de procesos turísticos sostenibles

Hectareas 73.6 0.5 0.68 196.6 123.5 62.82

036501 familias beneficiadas con la 

implementación y uso de energías 

alternativas

Numero 1,766.0 150.0 8.49 2,027.0 411.0 20.28 122

073502 áreas en conflicto alto por uso del 

suelo en proceso de restauración

Hectareas 0.0 0.0 0.00 618.0 618.0 100.00

073503 áreas de arbustales y matorrales 

incorporadas a procesos de restauración

Hectareas 177.0 0.0 0.00 1,345.3 1,192.3 88.63

074501 áreas en proceso de restauración 

con mantenimiento

Hectareas 1,199.0 0.0 0.00 1,199.0 1,122.0 93.58

083501 puestos de control cites en 

funcionamiento

Numero 1.0 1.0 100.00 1.0 1.0 100.00

083502 áreas de interes ambiental con 

gestión participativa para su conservación y 

manejo

Hectareas 1,440,000.0 0.0 0.00 1,440,000.0 720,000.0 50.00

083503 porcentaje de disminución de 

deterioro de material vegetal decomisado

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 30.0 10.0 33.33 6

090127 ejecución de acciones en educación 

ambiental

Porcentaje 100.0 0.0 0.00 100.0 100.0 100.00

090523 estrategias de la politica nacional de 

educación ambiental implementada

Numero 0.0 0.0 0.00 5.0 5.0 100.00

093501 acciones de educación ambiental 

diseñadas o implementadas

Numero 11.0 0.0 0.00 33.0 22.0 66.67

093502 proyectos ambientales de iniciativas 

comunitarias apoyadas por la corporación

Numero 54.0 0.0 0.00 144.0 90.0 62.50

093505 familias participantes sensibilizadas 

y capacitadas en los procesos para el 

manejo sostenible, recuperación, 

conservación y protección de los recursos 

naturales

Familias 93.0 0.0 0.00 183.0 120.0 65.57

093506 proyectos ambientales escolares 

apoyados por la corporación

Numero 30.0 0.0 0.00 67.0 37.0 55.22 32

093507 proyectos de planes municipales de 

educación ambiental apoyados por la 

corporación

Numero 2.0 0.0 0.00 17.0 15.0 88.24

103501 mujeres participando en iniciativas 

de producción sostenible

Numero 990.0 270.0 27.27 1,490.0 875.0 58.72

103502 mujeres implementando acciones de 

conservación de los recursos naturales y el 

ambiente

Numero 60.0 0.0 0.00 70.0 10.0 14.29

123504 porcentaje avance de obra Porcentaje 0.0 0.0 0.00 100.0 100.0 100.00

124501 iniciativas ambientales socializadas 

a la poblacion beneficiada

Numero 3.0 0.0 0.00 7.0 4.0 57.14

133501 áreas en proceso de reconversión 

hacia la producción sostenible

Hectareas 127.0 2.0 1.57 365.5 240.5 65.80 18

4 - Calidad ambiental urbana y rural 28.48 75.57 78.41 1.76 9,833,738,946 7,658,663,154 77.88 38,526,431,703 33,777,941,539 87.67

0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes 60.54 100 89.11 4.8 1,537,985,939 1,191,825,122 77.49 6,645,601,633 5,701,815,474 85.80

040125 porcentaje de redes y estaciones de 

monitoreo en operación

Porcentaje 100.0 100.0 100.00 100.0 100.0 100.00

040572 acciones corporativas para la 

reducción y mantenimiento de la calidad del 

aire en zonas priorizadas

Unidad 3.0 0.0 0.00 10.0 7.0 70.00

040589 red de monitoreo de calidad de aire Porcentaje 100.0 70.0 70.00 100.0 100.0 100.00

041201 implantación del sistema de 

información ambiental sia

Porcentaje 100.0 100.0 100.00 100.0 100.0 100.00

041575 registro de la calidad del aire en 

centros poblados mayores de 100.000 

habitantes y corredores industriales, 

determinado en redes de monitoreo 

acompañadas por la corporacion

Microgramos por 

metro cubico 

(mg/m3)

50.0 93.2 53.76 50.0 93.2 53.76

041576 proporción de estaciones de calidad 

del aire reportando cumplimiento de la norma

Porcentaje 70.0 70.0 100.00 70.0 70.0 100.00

041577 empresas generadoras de respel 

capacitadas por la corporación con respecto 

al total de empresas inscritas en el registro 

de generadores de respel

Porcentaje 13.0 0.0 0.00 13.0 13.0 100.00

Con relación a los procesos desarrollados en el programa 3 tanto del grupo de 

intervención integral en el territorio como del grupo de seguimiento, se realizaron 

acciones encaminadas a fortalecer los procesos de gestión ambiental mediante 

la intervención con procesos para la conservación de la biodiversidad, 

educación ambiental, manejo de conflictos socio ambientales y procesos 

sancionatorios, solicitudes de otorgamiento, conceptos técnicos, entre otros.

A la fecha las actividades contratadas en el presente año, se van desarrollando 

adecuadamente. Otras van adelantadas en sus procesos precontractuales y 

pronto se firmarán contratos y se adjudicarán los procesos públicos. Las 

actividades de vigencias futuras se adelantan de acuerdo con lo programado./

va: Resultado 1    Los convenios finalizaron en febrero de 2019.    En el marco 

del Convenio CVC No. 108 de 2017 se realizaron dos actividades que fueron: 

análisis de integridad biológica en áreas protegidas priorizadas y zonificación y 

definición de regímenes de usos en cuatro humedales lénticos del corredor río 

Cauca. La primera actividad se ejecutó en su totalidad, sin embargo, la segunda 

actividad no fue posible ejecutarse en su totalidad y ya restituyeron al 

presupuesto de la CVC los recursos económicos aportados por la Corporación 

que no fueron utilizados en su totalidad    

Resultado 5    Se formuló el Documento técnico de soporte para la Reserva 

Forestal Protectora Nacional de Cali Meléndez en convenio con la universidad 

del Valle.   

Resultado 9    En relación con el estado de los procesos de declaratoria se 

avanza en la propuesta de un área en el municipio de Sevilla que comprende 

ecosistema de páramo y subxerofítico, con un polígono de 15,754 ha, el cual se 

encuentra en la caracterización biológica y en la realización de encuestas para 

conocer la situación socioeconómica y de actividades productivas de los 

habitantes del páramo.    Por otro lado se avanza en el proceso de Serranía de 

Paraguas el cual se tiene programado realizar en junio la consulta previa con el 

Min del Interior y se está revisando el documento técnico de soporte, esta área 

cuenta con un polígono de 36,000 ha.     Por ultimo está pendiente el concepto 

previo favorable que emite el Instituto Humboldt para avanzar con la ampliación 

del DRMI de Guacas en 4200 ha mas La contratista apoya con la revisión de los 

informes de los procesos de declaratoria de la Serranía de Paraguas, la 

ampliación del DRMI Guacas y de un área protegida en el municipio de Sevilla.    

El proceso de Gamboa, los únicos avances que se tienen, es la comunicación 

con Planeación Departamental y Distrital, con los que se está haciendo 

reuniones para el cruce de las áreas en cuestión (área a declarar y área de 

expansión del POT Distrital que está actualizándose y proyecto CAEB), dado que 

se presentan conflictos de intereses por el uso del suelo. Aún ese está a la 

espera de que entreguen la cartografía en los formatos adecuados para 

entregarlos a SIA. Aún no han elaborado el documento  síntesis para solicitar el 

concepto del IIAP. Se cuenta con un polígono de aproximadamente 3.000 ha.   

Resultado 10    Se dio cumplimiento a lo establecido vigencia 2018.    

Resultado 11    Las actividades pendientes de la vigencia 2018, se encuentran 

finalizadas    

Resultado 12    Ejecutado a cabalidad con la Corporación Mas Bosques a través 

del convenio interadministrativo 042 de 2018    

Resultado 14    Actividad finalizada    

Resultado 15    Los convenios para el desarrollo de las actividades 186 y 177 se 

encontraron suspendidos en el mes de mayo. Actividades 185, 180, 176 y 043 

finalizadas.   

 Resultado 16    Se bajarán las metas mediante memorando que se encuentra en 

elaboración    

El grupo de laboratorio en el primer semestre de 2019  monitorearon cuarenta y 

cuatro (44)  corrientes principales de cuencas priorizadas, comenzando por la 

cuenca del pacifico, asi: Anchicayá, Bahia de Buenaventura, Bahia Málaga, Bajo 

San Juan, Cajambre, Mayorquin, Naya, Raposo, Yurumanguí, Calima;   la cuenca 

del rio Dagua, con monitoreo del rio Dagua, el rio Bitaco y las quebradas El 

Salado, Las Delicias, Ambichinte, Pavas, Cordobitas, Mozambique y Aguamona; 

En la cuenca del rio Cauca: rios Cali, Claro, Desbaratado, Guabas, Guachal, 

Guadalajara, Jamundí, La Paila, La Vieja, Las Cañas, Lili-Melendez, Los Micos, 

Mediacanoa, Morales, Mulaló, Piedras, Riofrio, Sabaletas, San Pedro, Sonso, 

Timba, Tuluá, Vijes, Yotoco, Arroyohondo, Bugalagrande, Cañaveral, Obando, 

Pescador, Amaime, Cerrito y Yumbo; en el cañon del Garrapatas los rios 

Garrapatas, San Quinini, Peñones, Bonito, Las Vueltas y la Quebrada Agua 

Sucia. Se analizaron 1011 muestras ambientales que corresponden a 836 

muestras de agua y vertimientos y 175 muestras de solidos y sedimentos y se 

realizaron diez y seis (16) muestreos isocienticos en las empresas:     - En 

Yumbo: Carvajal, pulpa y papel, Comestibles Aldor y Surteñir    - En Zarzal: 

Ladrillera San Fernando, Colombina     - En Cartago: Ladrillera Arcillas y 

Ladrillera y Arcillas del Pacifico SAS    - En Candelaria: Refinal (Agudelo 

Muzzolini)    - En Palmira: AYG ingenieria (dos monitoreos), Cartones del Valle 

del Cauca, Tintuvalle    - En Tulua: Ingenio San Carlos    - En Buga: Avidesa de 

Occidente - Planta de Harinas, Trapiche Podecaña San Diego Calderas 1 y 2        

El Grupo de Gestión del riesgo y cambio climático esta realizando el PSA en la 



 (2)

UNIDAD DE MEDIDA

(3)

META FISICA ANUAL

(Según unidad de 

medida)

(4)

AVANCE DE LA META 

FISICA

(Según unidad de medida 

y Periodo Evaluado)

(5)

PORCENTAJE DE 

AVANCE FISICO %

(Periodo Evaluado)

(4/3)*100

(5-A)

DESCRIPCIÓN DEL 

AVANCE 

(Se puede describir en 

texto lo que se desea 

aclarar del avance 

númerico respectivo)

(6)

PORCENTAJE DE 

AVANCE PROCESO DE 

GESTION DE LA META

FISICA

(aplica unicamente para 

el informe del primer 

semestre)

 (7)

META FISICA DEL PLAN

(Según unidad de 

medida)

(8)

ACUMULADO DE LA 

META FISICA

(Según unidad de 

medida)

(9)

PORCENTAJE DE 

AVANCE FISICO 

ACUMULADO %

(8/7)*100

(8-A)

METAS REZAGOS 2018

(10)

PONDERACIONES DE 

PROGRAMAS  Y 

PROYECTOS (OPCIONAL 

DE ACUERDO AL PLAN 

DE ACCIÓN)

(11)

META FINANCIERA ANUAL

($)

(12)

AVANCE DE LA META FINANCIERA

(Recursos comprometidos periodo 

Evaluado)

($)

(13)

PORCENTAJE DEL 

AVANCE FINANCIERO %

(Periodo Evaluado)

(12/11)*100

(14)

 META FINANCIERA   DEL PLAN

 ($)

(15)

ACUMULADO DE LA META

FINANCIERA

($)

(16)

PORCENTAJE DE  AVANCE 

FINANCIERO ACUMULADO 

%

(15/14)*100

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PLAN DE 

ACCIÓN 2016-2019 

(inserte filas cuando sea necesario)

META FINANCIERA PLAN DE ACCION (17)

OBSERVACIONES
COMPORTAMIENTO META FISICA

0140 - propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental 0.00 15.5 75.00 2.96 345,168,110 282,258,555 81.77 3,973,454,968 3,380,512,652 85.08

081539 propuestas de intervención 

formuladas

Numero 1.0 0.0 0.00 4.0 3.0 75.00

081540 alianzas interinstitucionales 

fortalecidas

Numero 1.0 0.0 0.00 4.0 3.0 75.00

0340 - gestión ambiental en el territorio 41.22 98.8 88.69 2.96 4,970,730,122 4,672,699,571 94.00 21,106,758,564 19,832,589,492 93.96

040570 porcentaje de residuos sólidos 

ordinarios y residuos de construcción y 

demolición (rcd), aprovechados en la 

vertiente cauca

Porcentaje 10.0 0.86 8.60 10.0 0.86 8.60

040571 porcentaje de residuos sólidos 

ordinarios y residuos de construcción y 

demolición (rcd), aprovechados en la 

vertiente pacífico

Porcentaje 30.0 0.0 0.00 30.0 0.0 0.00

041117 porcentaje de planes de gestión 

integral de residuos sólidos (pgirs) con 

seguimiento a metas de aprovechamiento

Porcentaje 100.0 53.57 53.57 100.0 100.0 100.00

041126 porcentaje de actualización y reporte 

de la información en el siac

Porcentaje 61.0 30.0 49.18 61.0 80.0 100.00

041370 empresas con permisos de 

emisiones con seguimiento con respecto a 

las empresas con permisos

Porcentaje 100.0 21.8 21.80 100.0 100.0 100.00

041580 municipios con acceso a sitios de 

disposicion final de residuos solidos 

tecnicamente adecuados y autorizados por 

la corporacion (rellenos sanitarios, celdas 

transitorias) con respecto al total de 

municipios de la jurisdiccion

Porcentaje 100.0 100.0 100.00 100.0 100.0 100.00

041583 empresas generadoras de residuos 

peligrosos con seguimiento

Numero 160.0 122.0 76.25 160.0 171.0 100.00

041584 empresas receptoras de residuos 

peligrosos con seguimiento

Numero 20.0 2.0 10.00 80.0 82.0 100.00

041585 residuos peligrosos (respel) 

aprovechados con relación a los generados .

Porcentaje 15.0 8.0 53.33 17.0 22.8 100.00

041587 empresas con emisiones 

atmosfericas con seguimiento con respecto 

al total de empresas emisoras reportadas

Porcentaje 100.0 30.0 30.00 100.0 99.0 99.00

081122 porcentaje de autorizaciones 

ambientales con seguimiento

Porcentaje 100.0 50.0 50.00 100.0 100.0 100.00

081123 porcentaje de procesos 

sancionatorios resueltos

Porcentaje 13.0 6.5 50.00 13.0 58.0 100.00

081582 licencias y planes de manejo en 

seguimiento por parte de la corporacion con 

referencia al numero de licencias y planes de 

manejo impuestos

Porcentaje 50.0 30.75 61.50 50.0 58.71 100.00

090127 ejecución de acciones en educación 

ambiental

Porcentaje 100.0 35.45 35.45 100.0 88.785 88.79

091381 mujeres vinculadas a organizaciones 

que participan en procesos de gestión 

ambiental

Numero 280.0 162.0 57.86 1,120.0 1,506.0 100.00

091383 actores sociales que participan en 

procesos de gestión ambiental

Numero 160.0 59.0 36.88 640.0 586.0 100.00

091581 actores sociales liderando procesos 

ambientales en el manejo sostenible de los 

recursos naturales y el ambiente 

acompañados por la CVC

Numero 82.0 0.0 0.00 331.0 339.0 100.00

091592 instituciones educativas asesoradas 

en la inclusion de la dimension ambiental en 

sus proyectos de educacion formal

Numero 21.0 10.0 47.62 84.0 93.0 100.00

4001 - estrategias para el mejoramiento ambiental: calidad de aire y gestión de residuos sólidos y peligrosos 12.17 70.1 60.86 5.38 2,979,854,775 1,511,879,906 50.74 6,800,616,538 4,863,023,921 71.51

040573 municipios con mapas de ruido 

ambiental elaborados

Municipios 4.0 4.0 100.00 4.0 4.0 100.00

040574 porcentaje de implementación del 

plan de gestión integral  de residuos 

peligrosos para el valle del cauca

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 48.0 48.0 100.00

043501 linea base de generadores de respel 

actualizada

Registros 0.0 0.0 0.00 550.0 550.0 100.00

043502 linea base de  gestores de respel 

actualizada

Registros 0.0 0.0 0.00 30.0 30.0 100.00

043503 linea base de  poseedores de 

equipos con pcb´s actualizada

Registros 0.0 0.0 0.00 1,120.0 1,120.0 100.00

043504 acciones implementadas de 

promocion y  transferencia de tecnologias

Acciones 3.0 0.0 0.00 11.0 8.0 72.73 0.20

044501 porcentaje de línea base de calidad 

de aire y ruido actualizada

Porcentaje 15.0 3.75 25.00 99.0 75.75 76.52 21.25

044504 empresas vinculadas al programa 

valle carbono neutro

Numero 50.0 0.0 0.00 50.0 0.0 0.00

045501 estudio de alternativas para gestion 

integral de residuos solidos elaborado

Estudios 0.0 0.0 0.00 1.0 0.0 0.00

045502 toneladas de residuos sólidos 

aprovechados

Tonelada 7.0 0.0 0.00 11.0 4.0 36.36

045503 estaciones de clasificación y/o 

aprovechamiento de residuos sólidos 

construidos y en operación

Numero 1.0 0.0 0.00 1.0 0.0 0.00

045504 estudios de línea base y alternativas 

para el aprovechamiento sostenible de los 

residuos sólidos elaborados

Estudios 1.0 0.0 0.00 1.0 0.0 0.00

046503 estrategias de gestión ambiental 

empresarial implementadas

Numero 1.0 0.0 0.00 1.0 0.0 0.00

090127 ejecución de acciones en educación 

ambiental

Porcentaje 100.0 21.0 21.00 100.0 100.0 100.00 6.78

093501 acciones de educación ambiental 

diseñadas o implementadas

Numero 2.0 0.0 0.00 8.0 6.0 75.00

093505 familias participantes sensibilizadas 

y capacitadas en los procesos para el 

manejo sostenible, recuperación, 

conservación y protección de los recursos 

naturales

Familias 24.0 0.0 0.00 364.0 340.0 93.41

103502 mujeres implementando acciones de 

conservación de los recursos naturales y el 

ambiente

Numero 24.0 0.0 0.00 124.0 100.0 80.65

5 - Desarrollo Territorial acorde con sus potencialidades y limitaciones 37.68 80.78 83.57 2.81 53,866,903,976 27,754,106,561 51.52 208,997,321,896 176,150,112,254 84.28

0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes 57.87 100 100.00 4.1 1,090,257,439 1,018,499,833 93.42 5,424,460,871 4,889,261,006 90.13

051591 cuencas con acciones de 

identificación, descripción y monitoreo en 

escenarios de riesgo

Numero 47.0 27.2 57.87 47.0 52.0 100.00 Las siguientes UGC presentan avance en sus actividades:    UGC RUT-

PESCADOR-DAR BRUT     Roldanillo: Se presentaron inundaciones en el casco 

urbano del municipio por desbordamiento del Zanjón de Los Mudos el cual se 

encuentra entubado y con viviendas construidas sobre dicha conducción, al 

respecto se tienen recomendaciones en los estudios básicos de amenazas y 

escenarios de riesgo elaborado en Convenio con la Universidad del Valle, 

estudio que ya fue entregado a la Administración Municipal.        La Unión: 

Monitoreo del sector denominado como Villa Esterilla el cual se encuentra 

ubicado al interior del cauce de crecientes de la Quebrada El Rincón, detectando 

que se ha dado el incremento de viviendas expuestas a los estragos de una 

creciente que se pueda presentar; se informó a la Administración Municipal de 
0140 - propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental 27.00 100 86.00 2.29 250,418,110 243,806,471 97.36 3,644,195,656 2,568,441,346 70.48

050119 porcentaje de ejecución de acciones 

en gestión ambiental urbana

Porcentaje 100.0 54.0 54.00 100.0 97.0 97.00

081539 propuestas de intervención 

formuladas

Numero 1.0 0.0 0.00 4.0 3.0 75.00

0220 - formulación y ajuste de instrumentos de planificacion 48.12 100 94.55 3.11 254,389,646 175,359,824 68.93 3,231,497,214 2,359,283,899 73.01

050107 porcentaje de entes territoriales 

asesorados en la incorporación, planificación 

y ejecución de acciones relacionadas con 

cambio climático en el marco de los 

instrumentos de planificación territorial.

Porcentaje 100.0 50.0 50.00 100.0 100.0 100.00

051124 porcentaje de municipios 

asesorados o asistidos en la inclusión del 

componente ambiental en los procesos de 

planificación y ordenamiento territorial, con 

énfasis en la incorporación de las 

determinantes ambientales para la revisión y 

ajuste de los pot

Porcentaje 100.0 50.0 50.00 100.0 100.0 100.00

051312 asesoría a instrumentos de 

planificación

Numero 60.0 24.0 40.00 280.0 288.0 100.00

051389 resoluciones de concertacion de 

ajustes a pot o instrumentos 

complementarios

Numero 8.0 5.0 62.50 33.0 24.0 72.73

051589 municipios asesorados o asistidos 

en la inclusión del componente ambiental en 

los procesos de planificación y ordenamiento 

territorial, con énfasis en la incorporación de 

las determinantes ambientales para la 

revisión y ajuste de los pot (mapot)

Numero 42.0 16.0 38.10 42.0 42.0 100.00

0340 - gestión ambiental en el territorio 47.05 99.2 90.88 1.19 4,302,858,284 4,191,607,896 97.41 14,081,906,346 12,745,509,914 90.51

051593 procesos de desarrollo de 

capacidades de adaptación al cambio 

climático y gestión del riesgo según 

escenario identificado

Numero 8.0 7.0 87.50 8.0 8.0 100.00

090127 ejecución de acciones en educación 

ambiental

Porcentaje 100.0 37.874 37.87 100.0 83.885 83.89

091381 mujeres vinculadas a organizaciones 

que participan en procesos de gestión 

ambiental

Numero 224.0 103.0 45.98 896.0 1,214.0 100.00

091383 actores sociales que participan en 

procesos de gestión ambiental

Numero 160.0 75.0 46.88 640.0 594.0 92.81

091581 actores sociales liderando procesos 

ambientales en el manejo sostenible de los 

recursos naturales y el ambiente 

acompañados por la CVC

Numero 82.0 21.0 25.61 331.0 227.0 68.58

091592 instituciones educativas asesoradas 

en la inclusion de la dimension ambiental en 

sus proyectos de educacion formal

Numero 13.0 5.0 38.46 52.0 105.0 100.00

5001 - apoyo a la gestión del riesgo en el territorio 33.52 44.2 62.77 3.35 35,429,238,282 19,728,832,537 55.69 154,274,164,716 136,550,138,514 88.51

010115 porcentaje de áreas de ecosistemas 

en restauración, rehabilitación y 

reforestación

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 3.0 3.0 100.00

013507 áreas con suelos degradados en 

recuperación o rehabilitación

Hectareas 0.03 0.0 0.00 0.03 0.0 0.00

050119 porcentaje de ejecución de acciones 

en gestión ambiental urbana

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 16.0 16.0 100.00

050395 áreas de ecosistemas en 

restauración, rehabilitación y reforestación

Hectareas 21.0 0.0 0.00 205.0 184.0 89.76

054501 subzonas hidrográficas con estudios 

de zonificación de amenazas e identificación 

de áreas en condición de riesgo

Numero 1.0 0.0 0.00 2.0 0.0 0.00

054502 evaluación de los ecosistemas 

impactados por incendios forestales

Informes 1.0 0.0 0.00 3.0 2.0 66.67

El grupo de Calidad Ambiental adelantó en el mes junio  las siguientes 

actividades:    Vertimientos: Se realizaron 16 conceptos técnicos relacionados 

con: productos del contrato a través del cual se adelanta el rediseño de la PTAR 

Florida, revisión diseño colector Limonar Caicedonia y Revisión de Criterios para 

Acceder al Fondo de Cofinanciación para el Proyecto Construcción Colector 

Limonar Caicedonia    Respel: Durante el mes de junio no se presentaron 

solicitudes de usuarios internos o externos relacionadas con la Identificación, 

formulación y gestión de propuestas integrales de intervención en la temática 

RESPEL.    Aire: Se efectuaron conceptos técnicos relacionados con: informe 

Con relación a los procesos desarrollados en el programa 4 tanto del grupo de 

intervención integral en el territorio como del grupo de seguimiento, se realizaron 

acciones encaminadas a fortalecer los procesos de gestión ambiental mediante 

la intervención con procesos para el control de la calidad ambiental urbana y 

rural (ruido, residuos sólidos, olores), educación ambiental, manejo de conflictos 

socio ambientales y procesos sancionatorios, solicitudes de otorgamiento, 

conceptos técnicos, entre otros.    Se tiene programado ejecutar acciones 

tendientes a la resolución de conflictos para el segundo semestre del año.    

Respecto al programa 2:        Durante junio el manejo de los 2 conflictos fue;        

En San Pedro     El conflicto por acceso al agua en el corregimiento de Chancos, 

se acompaño a la asociacion la camila en un taller donde se les capacito en los 

tramites ambinetales ante la CVC, frente al tema de Alto Sano se se otorgo las 

concesiones a los 2 predios en conflicto y se esta en la fase de puesta en 

marcha de los 2 proyectos y respecto a la parcelacion 13 de mayo se hizo 

seguimiento a los derechos ambientales y se inicio la calificacion de falta por la 

construccion de la captacion de esta parcelacion.        En Buga:     Ubicación: la 

Vereda Alaska Corregimiento de la Habana Municipio de Guadalajara de Buga    

Descripcion: Manejo del recurso hídrico En las bocatomas de los Acueductos 

veredales.	    Actores involucrados: Junta Administradora de Agua, Oficina de 

Vivienda y Servicios Públicos, Obras Públicas, Propietario del Predio Casa Lago 

el Manantial, CVC, Personería Junta Administradora del agua, Asir- sava. Junta 

de Acción Comunal     El manejo del conflicto se encuentra en proceso	    Se 

llegaron a los siguientes acuerdos Reparar las fugas de la conducción de las 

aguas, Limpiar la empalizada y trozar los troncos en la quebrada agua bonita      

Es importante reubicar el sendero, un trazado que genere menos impactos, 

realizar el estudio de capacidad de carga. Prohibir, el desarrollo de actividades 

recreativas de esparcimiento, sanación, a la cascada hacia la bocatoma, por el 

estado del camino o sendero es una situación crítica para los transeúntes por 

riesgo y seguridad por el estado que se encuentra, como también por ser zona 

de conservación.        Respecto al programa 4:        Respecto al manejo del 

conflicto por olores y ruido en San Pedro, en el mes de junio se avanzo en la 

caracterizacion mediante la terminacion de las encuestas prediales a las 

actividades porcicolas y avicolas, asi como la atencion de una queja por ruido 

generada en un establecimiento industrail, todos ellos localizados en el 

corregimiento de Chancos.

Los equipos adquiridos están en proceso de recepción por parte del almacén de 

CVC. La contratación para mantenimiento de estaciones está en ajuste en la 

modalidad de contratación.    

Se suscribió contrato con el ICONTEC .    Se perfeccionaron dos convenios con 

comunidades negras, está pendiente la firma de las actas de inicio/

va: Vigencia 2017    Los contratos suscritos para compra de equipo requerido 

para el fortalecimiento del sistema de vigilancia de calidad de aire fueron 

liquidados sin ejecutar. Nuevamente se suscribieron con recursos 2018 y 2019.       

Vigencia 2018    Línea base para los registros en los aplicativos de Residuos o 

Desechos Peligrosos y el Inventario Nacional de PCB a través del Contrato No. 

0383 de 2018 con la empresa GEOSIGMA LTDA, actualizadas. Este contrato 

está en proceso de liquidación.        

Se suscribieron los contratos para compra de equipos para actualización del 

sistema de vigilancia de calidad de aire y se dio inicio a las actividades. Los 

recursos 2018 fueron ejecutados en un 100% .        Un convenio comunidad 

negra que está finalizando

El Grupo de Gestión del riesgo y cambio climático informa que se esta realizando 

la caracterización ambiental de 20 cabeceras municipales

Municipio de Toro:    Se realizó socialización del avance de los estudios de 

amenazas y riesgos del convenio CVC con la Universidad del Valle. Mes de 

mayo.    Se realizó asesoría al municipio de Toro y consultores para la 

formulación del esquema de ordenamiento territorial EOT de segunda 

generación con apoyo de la DTA y DGA.         Municipio de La Unión:    Se 

continua con el proceso de asesoría al plan parcial de la zona de expansión El 

Lucero        Continuamos con Planeación de Yumbo realizando seguimiento a 

compromisos ambientales del PBOT y a licencias de urbanismo expedidas en 

suelo rural.        se realizado seguimiento de Instrumentos de planificación 

asesorados o concertados en el componente ambiental de los municipios de 

Ginebra, Guacari y Cerrito        Se vienen apoyando procesos POMCA Timba, 

Cali, Meléndez - Lili - Cañaveralejo y Arroyohondo Mediacanoa Piedras. Se ha 

entregado Información para EOT del municipio de Argelia.        En este periodo 

no se llevaron a cabo asesoría para los instrumentos de planificación en los 

municipios de El Cairo y Argelia.        En el primer semestre de 2019 se logró 

concertar con el Municipio de Cali el Plan Parcial El Capricho. Se viene 

trabajando en la concertación de el Plan Parcial El Hato, lo cual se prevé que se 

logrará en el segundo semestre. Se brindó asesoría con un equipo 

multidisciplinario de la DAR Suroccidente, la DTA,y la DGA al Municipio de 

Jamundí, concretamente a la Secretaría de Planeación, a quien se le orientó 

integralmente sobre el POT de segunda generación, pero no lograron concretar 

la contratación de su equipo asesor y solo se realizaron 2 jornadas de asesoría. 

Por otro lado, con el Municipio de Cali se ha iniciado el proceso de conocimiento 

de las acciones emprendidas en términos de las Unidades de Planificación Rural 

(UPR) priorizadas, que fueron las del R. Cauca y de Pance.        Por parte de la 

alcaldía del municipio de Candelaria se presento para concertación el Proyecto 

Con relación a los procesos desarrollados en el programa 5 tanto del grupo de 

intervención integral en el territorio como del grupo de seguimiento, se realizaron 

acciones encaminadas a fortalecer los procesos de gestión ambiental mediante 

la intervención con procesos para la gestión del riesgo, educación ambiental, 

manejo de conflictos socio ambientales y procesos sancionatorios, solicitudes de 

otorgamiento, conceptos técnicos, entre otros.

R1. El POMCA Arroyohondo¿Piedras, en donde está incluido el proyecto de 

zonificación de amenazas en subzonas avanza en ajustes a la fase de 

diagnóstico e igual en ajustes al producto de escenarios tendenciales fruto de 

las observaciones realizadas por profesionales de apoyo a la supervisión del 

POMCA que realiza la Dirección de Planeación y cuyo consultor PROAGUA, 

deberá realizar los ajustes del caso.  

R3. Durante el mes de junio de 2019, no se recibieron propuestas por parte de 

las administraciones municipales para la cofinanciacion de diseños de obras 

para mitigacion del riesgo.  

R5. Actividad 55: Los trabajos de los cuatro sub-tramos de los citados sectores 

se adelantan mediante el Contrato CVC No. 663 de 2017. El sub-tramo Brisas del 

Cauca ya fue reforzado y finalizaron las actividades de obra. En el sub-tramo 

Guaduales se adelantan labores de excavación en el sector norte. El sub-tramo 

Navarro, continúa su ejecución, las labores se reiniciaron el 10 de mayo del año 

en curso, en Samanes se encuentra suspendido parcialmente, pero se espera 

poder reiniciar muy pronto. El plazo del contrato se amplió hasta el 30 de 

noviembre de 2019.  Actividad 43: Corresponde al Tramo III. Las obras se 

adelantan mediante el contrato CVC No. 0589 de 2017, suscrito con la Unión 

Temporal Protección Río Cauca. Por retrasos continuos por parte del contratista, 

se llevó a cabo audiencia por incumplimiento, lo cual llevó a que el contratista de 

obra solicitase mesa de arreglo directo y se concedió prórroga por 6 meses y 9 

días, periodo en el cual él asumirá los costos de la interventoría, se suscribió el 

contrato adicional correspondiente. Se continúa con actividades de excavación, 

realce y reforzamiento del dique.   Actividad 33: Corresponde al llamado Tramo 

IV, (Puerto Nuevo, Brisas del Cauca y Samanes) mediante el contrato CVC No. 

572 de 2018 suscrito con el Consorcio ECOING, se desarrolla la ejecución de los 

trabajos. El contrato se reinició a partir del 10 de junio de 2019.   Actividad 32: 

Corresponde al llamado Tramo V, (Las Palmas y Navarro) se adelanta la 

ejecución de los trabajos mediante el contrato CVC No. 578 de 2018 suscrito con 

el Consorcio Navarro Las Palmas 2018. El contrato aún continúa suspendido 

mientras se surte el proceso de obtención de los permisos ambientales.   

R7. Para atender la emergencia presentada por avenida torrencial y creciente 

súbita del Río Bolo, en los Corregimientos Bolo Blanco, Las ferias y El Nogal, se 

suscribió el 26 de junio de 2019, el Convenio CVC No. 061 de 2019 con el 

Municipio de Pradera.  

R8. El estudio de opciones de abastecimiento de agua para el sur del 

departamento del Vale del Cauca, específicamente en los municipios de Cali y 

Jamundi, finalizo satisfactoriamente y fue presentado e incluido en el Plan 

Nacional de Desarrollo del actual Presidente.  

R10. Para la actividad de apoyo a los grupos operativos se encuentra en 

ejecución el convenio 006 de 2019 con la Asociación de Cuerpos de Bomberos 

Voluntarios del Valle ASOBOMBEROS; Se radico el Plan operativo y el 

Cronograma de trabajo el cual fue aprobado por la supervisión se encuentra en 

espera de la radicación de la factura para adelantar el pago del primer 

desembolso contemplado en el convenio.  Con respecto a la construcción del 

sistema de reservorio de Cristo Rey se aprobaron los documentos previos 

(estudios previos, análisis del sector y proyecto de condiciones) por parte de la 

oficina Asesora de Jurídica, adicionalmente se está tramitando ante el municipio 

la solicitud de autorización para el inicio de las obras. Se espera publicar el 3 de 

julio el aviso de convocatoria pública y terminar  el cronograma de selección 

abreviada el 14 de agosto.  En relación a la contratación de la interventoría del 

contrato de Construcción, adecuación y rehabilitación del sistema de reservorio 

de agua para la atención de incendios forestales en el cerro de Cristo Rey, se 

adelantara un concurso de meritos. Para el periodo se adelantó la construcción 

de los  ....
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OBSERVACIONES
COMPORTAMIENTO META FISICA

054503 obras para la mitigación de riesgos 

cofinanciadas

Obras 7.0 3.0 42.86 12.0 7.5 62.50 4

054504 porcentaje en la implementación de 

acciones de la licencia ambiental del 

embalse sara brut

Porcentaje 100.0 0.0 0.00 100.0 0.0 0.00

054505 porcentaje de elaboración de 

estudios de medidas de mitigación por riesgo 

de desabastecimiento de agua

Porcentaje 30.0 30.0 100.00 100.0 100.0 100.00

054506 porcentaje de elaboración de 

estudios para la financiación de las medidas  

para la mitigación del riesgo de variabilidad 

climática

Porcentaje 20.0 20.0 100.00 100.0 100.0 100.00

054507 municipios fortalecidos en la 

capacidad operativa para la gestión del 

riesgo por incendios forestales

Municipios 13.0 0.0 0.00 37.0 24.0 64.86

054516 regla de operación del embalse 

actualizada

Estudio 0.0 0.0 0.00 1.0 1.0 100.00

054519 municipios apoyados para la 

elaboración de estudios de zonificación

Numero 12.0 9.0 75.00 12.0 9.0 75.00

054520 municipios apoyados para diseño de 

obras para la mitigación de riesgos

Numero 0.0 0.0 0.00 2.0 2.0 100.00

054521 estudios de zonificación de 

amenazas y riesgos en zona urbana 

elaborados

Numero 9.0 1.5 16.67 12.0 4.5 37.50

054522 volumen de material para protección 

de orilla

Metro cubico 3,261.0 2,610.0 80.04 3,261.0 2,610.0 80.04

073502 áreas en conflicto alto por uso del 

suelo en proceso de restauración

Hectareas 0.0 0.0 0.00 184.0 184.0 100.00

073503 áreas de arbustales y matorrales 

incorporadas a procesos de restauración

Hectareas 21.0 0.0 0.00 21.0 0.0 0.00

074501 áreas en proceso de restauración 

con mantenimiento

Hectareas 103.0 64.0 62.14 184.0 184.0 100.00

090127 ejecución de acciones en educación 

ambiental

Porcentaje 100.0 14.2 14.20 100.0 47.255 47.26

093501 acciones de educación ambiental 

diseñadas o implementadas

Numero 7.0 0.0 0.00 14.0 7.0 50.00

093505 familias participantes sensibilizadas 

y capacitadas en los procesos para el 

manejo sostenible, recuperación, 

conservación y protección de los recursos 

naturales

Familias 50.0 0.0 0.00 50.0 0.0 0.00

123501 porcentaje de recursos para 

financiación de estudios

Porcentaje 60.5 46.0 76.03 99.3 100.0 100.00

123502 porcentaje de recursos para 

financiación de diseños

Porcentaje 3.37 0.0 0.00 3.37 0.0 0.00

123503 porcentaje de recursos para 

financiación de obras

Porcentaje 32.125 18.0 56.03 100.0 76.5 76.50 57

123504 porcentaje avance de obra Porcentaje 89.0 72.0 80.90 100.0 44.75 44.75 4

123505 diseños elaborados para 

intervenciones ambientales

Diseños 0.0 0.0 0.00 2.0 2.0 100.00

5002 - gestión para la ocupación sostenible del territorio 12.53 33.3 67.22 1.74 12,539,742,215 2,396,000,000 19.11 28,341,097,093 17,037,477,575 60.12

050590 cuencas con acciones de gestión 

ambiental para la ocupación sostenible del 

territorio

Cuencas 47.0 6.0 12.77 47.0 61.0 100.00 33

053501 cabeceras municipales con linea 

base de elementos naturales de espacio 

público establecida.

Municipios 20.0 0.0 0.00 40.0 0.0 0.00

053502 porcentaje de avance en la 

formulación del plan de gestion para mejorar 

la calidad ambiental urbana.

Porcentaje 44.0 0.0 0.00 100.0 0.0 0.00

053503 instrumentos para la planificación 

ambiental del territorio elaborados.

Numero 0.0 0.0 0.00 2.0 2.0 100.00

054508 acciones para fortalecimiento de los 

nodos regionales eje cafetero y pacífico sur.

Acciones 2.0 0.0 0.00 8.0 6.0 75.00

054509 porcentaje de avance en la 

formulación del plan integral de cambio 

climático a nivel departamental.

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 100.0 100.0 100.00

054513 municipios fortalecidos en 

capacidades de implementación de acciones 

de adaptación y mitigación a la variabilidad y 

cambio climático

Numero 12.0 0.0 0.00 19.0 7.0 36.84

055501 municipios con unidades de 

producción minera caracterizadas y en 

proceso de formalización.

Numero 0.0 0.0 0.00 24.0 24.0 100.00 8

056503 áreas afectadas priorizadas en 

proceso de restauración

Hectareas 29.0 0.0 0.00 29.0 0.0 0.00

073505 porcentaje de áreas afectadas 

priorizadas en proceso de restauración.

Porcentaje 13.0 0.0 0.00 100.0 87.0 87.00

090127 ejecución de acciones en educación 

ambiental

Porcentaje 100.0 100.0 100.00 100.0 100.0 100.00

093501 acciones de educación ambiental 

diseñadas o implementadas

Numero 1.0 0.0 0.00 4.0 3.0 75.00

103501 mujeres participando en iniciativas 

de producción sostenible

Numero 0.0 0.0 0.00 40.0 40.0 100.00

6 - Fortalecimiento y desarrollo Institucional 65.76883379 96.99 88.97 2.66 10,394,979,941 7,592,272,497 73.04 29,735,325,801 23,619,889,145 79.43

0340 - Gestión Ambiental en el Territorio 96.80 96.1 99.30 11.87 2,515,514,202 1,680,196,986 66.79 9,089,239,654 7,763,460,791 85.41

090127 ejecución de acciones en educación 

ambiental

Porcentaje 100.0 96.8 96.80 100.0 99.3 99.30 Celebracion del Dia del agua, repoblaciones de peces, siembras, lanzamiento 

del centro de invstigacion de flora de alta montaña

0350 - Atención al ciudadano 78.22 100 99.80 8.93 2,633,929,059 2,531,008,580 96.09 9,408,920,814 7,413,103,769 78.79

081121 tiempo promedio de trámite para la 

resolución de autorizaciones ambientales 

otorgadas por la corporación

Dias 97.0 124.0 78.22 97.0 97.19 99.80 Se recibieron 3 encuestas en el mes de junio        DAR Centro - Sur, DAR BRUT,  

DAR Norte, DAR Pacifico - Este, DAR Suroccidente, y DAR Suroriente: No 

respondieron.        DAR Centro - Norte: el tiempo promedio son 97 dias -         

DAR Pacifico Oeste: Se esta cumpliendo con el tiempo reglamentario en los 

tramites         Grupo de Licencias Ambientales: En el mes de  junio se expidió un 

acto administrativo  correspondiente a una negación.     Grupo de Atención al 

Ciudadano: Del total de las 1172 PRSDT recibidas en el mes de junio fueron 

finalizadas a tiempo 362 solicitudes equivalentes al 31% .        

6001 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional 22.29 95.5 67.82 11.16 5,245,536,680 3,381,066,931 64.46 11,237,165,333 8,443,324,585 75.14

060543 porcentaje de satisfacción respecto 

a la oportunidad, confiabilidad y seguridad 

de la información.

Porcentaje 25.0 0.0 0.00 100.0 75.0 75.00 25

060544 porcentaje de ejecución de acciones 

de fortalecimiento institucional

Porcentaje 100.0 15.0 15.00 100.0 100.0 100.00 60

063501 componente del lenguaje de datos 

establecido en la estrategia de gobierno en 

línea implementada

Numero 1.0 0.85 85.00 1.0 0.85 85.00

063503 porcentaje de implementación de 

solución tecnológica de ti para la integración 

con el siac

Porcentaje 50.0 42.5 85.00 100.0 92.5 92.50

063504 porcentaje de implementación de 

soluciones soporte a la arquitectura 

empresarial de ti definidas e implementadas

Porcentaje 70.0 0.0 0.00 100.0 30.0 30.00

063505 sistema de gestión de seguridad de 

la información (sgsi) implementado

Numero 0.0 0.0 0.00 1.0 1.0 100.00

063506 solución tecnológica de ti 

implementada para la gestión de contenidos

Numero 0.0 0.0 0.00 1.0 1.0 100.00

064501 acciones de fortalecimiento 

institucional implementadas

Numero 3.0 0.85 28.33 15.0 10.85 72.33 2

064502 predios para la construcción o 

adecuación de sedes adquiridos

Numero 0.0 0.0 0.00 1.0 1.0 100.00

064503 sedes construidas y adecuadas Numero 2.0 0.0 0.00 2.0 0.0 0.00

064504 fases de adecuación de sedes 

corporativas adelantadas

Fases 0.0 0.0 0.00 1.0 0.0 0.00

065501 personas impactadas con 

estrategias de información y comunicación 

para la formación ambiental

Numero 1,000,000.0 0.0 0.00 2,000,000.0 1,000,000.0 50.00

066501 municipios apoyados por la 

corporación para actualizar la formación 

catastral

Numero 0.0 0.0 0.00 1.0 1.0 100.00

066502 municipios apoyados en el proceso 

de recuperación de cartera morosa por 

concepto de sobretasa ambiental

Numero 5.0 0.0 0.00 8.0 3.0 37.50

066503 municipios apoyados por la 

corporación en la facturación y recaudo de la 

sobretasa ambiental

Numero 0.0 0.0 0.00 32.0 26.0 81.25 26

090127 ejecución de acciones en educación 

ambiental

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 100.0 100.0 100.00

093501 acciones de educación ambiental 

diseñadas o implementadas

Numero 6.0 0.0 0.00 14.0 8.0 57.14

123504 porcentaje avance de obra Porcentaje 88.0 28.0 31.82 100.0 40.0 40.00

7 - Intervenciones ambientales zona urbana de Cali 18.71 73.31 59.85 3.26 52,961,935,368 25,869,260,154 48.85 104,838,432,091 74,124,078,395 70.70

7001 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos en la zona urbana de Santiago de Cali mediante el conocimiento, la preservación, la restauración y el uso sostenible32.02 82.2 76.00 11.79 14,701,369,770 10,439,638,909 71.01 37,510,919,776 31,355,315,621 83.59

023534 estudios para el acotamiento de 

rondas hídricas realizados

Estudios 1.0 0.0 0.00 1.0 0.0 0.00

030521 área de humedales con acciones de 

restauración y mantenimiento implementadas

Hectareas 0.0 0.0 0.00 14.0 11.2 80.00 11

033518 estudio de caracterización de 

humedales

Estudios 0.0 0.0 0.00 5.0 5.0 100.00

033519 áreas de humedales restauradas Hectareas 0.0 0.0 0.00 22.8 16.2 71.05 3

033520 porcentaje de instrumentos para la 

planificación ambiental del territorio 

elaborados

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 100.0 104.167 100.00

033521 estrategias de conservación 

formuladas

Estrategias 1.0 0.9 90.00 2.0 1.9 95.00 0

033522 porcentaje en la formulación de 

estrategias de conservación

Porcentaje 80.0 50.0 62.50 100.0 55.0 55.00 5

034509 porcentaje de especímenes de fauna 

recibidos atendidos

Porcentaje 100.0 20.0 20.00 100.0 100.0 100.00

034510 centro de atención y valoración de 

flora en construcción

Numero 1.0 0.0 0.00 1.0 0.0 0.00

053504 comunas con caracterización y 

diagnóstico de zonas verdes públicas

Numero 0.0 0.0 0.00 12.0 12.0 100.00

053505 comunas intervenidas mediante la 

adecuación de sitios para el establecimiento 

de árboles y arbustos

Numero 0.0 0.0 0.00 13.0 13.0 100.00

053506 arboles sembrados en zonas verdes 

públicas aptas para dicha actividad

Numero 7,000.0 3,774.0 53.91 19,960.0 20,045.0 100.00

053507 árboles con mantenimiento Numero 37,960.0 11,344.0 29.88 37,960.0 52,960.0 100.00

053508 área de elementos naturales de 

espacio público intervenidas

Metro cuadrado 338,239.0 60,000.0 17.74 607,350.0 248,244.0 40.87 80000

065501 personas impactadas con 

estrategias de información y comunicación 

para la formación ambiental

Numero 275,000.0 0.0 0.00 800,000.0 525,000.0 65.63

Para el resultado 1 - Capacidad tecnologica de TI alineada a las directrices del 

gobierno nacional.  Para el desarrollo de las tareas programadas para el período 

informado sobre diseño, desarrollo e implementación de componentes técnicos e 

informáticos que apoyen la gestión de datos e información corporativa 

relacionada con el recurso hídrico del Valle del Cauca, e integración con el 

Sistema de Información Ambiental Colombiano - SIAC, en su componente SIA 

para el subsistema SIRH, con el fin de apoyar la estrategia sectorial e 

institucional; dentro de los ámbitos de homologación y estandarización de los 

datos incluidos en los dominios de información ambiental del componente de 

SIRH - Sistema de Información del Recurso Hídrico, se tienen culminadas las 

actividades de perfilamiento de los datos del recurso hídrico (oferta, demanda, 

calidad, gestión y riesgo), igualmente dispuestos en la herramienta de gestión de 

datos maestros (MDM) de la Entidad. Se culminan tareas de mapeo de 

información del recurso hídrico, considerando los campos incluidos en las 

nuevas plantillas de SIRH (IDEAM). Bajo el desarrollo y despliegue de prototipos 

de software, se tienen en etapas de pruebas las soluciones: Plataforma web de 

autogestión y la Aplicación móvil para vistas de seguimiento (Visita Integral), 

considerando el modelo de información hídrica (SIRH) para las plataformas de 

captura de información, ajustando los procesos de integración Trámites ¿ 

Comercial ¿ SIPA ¿ GeoCVC. Tomando en cuenta los lineamientos iniciales para 

provisionar una ruta de implementación articulada con un modelo de arquitectura 

empresarial, en marco de la nueva estrategia de gobierno digital, que aporte en 

la construcción de los elementos necesarios para el desarrollo del proceso 

precontractual respectivo, se revalidan los requerimientos a cubrir, dentro de los 

recursos de plazo y presupuesto con que se cuenta para la vigencia actual, en 

aras de obtener un proceso conveniente. De acuerdo con los ajustes y 

restricciones que se vienen previendo para el alcance esperado, se continua en 

proceso de adecuación y alineación, logrando una viabilidad y conformidad para 

dar inicio al proceso precontractual, dimensionándose según la contextura y los 

escenarios más propicios para lograr una implementación efectiva, considerando 

los elementos de infraestructura que puedan soportar la estructuración inicial 

precedente a un modelo de arquitectura empresarial.  

Para el resultado 2 - Infraestructura física adquirida, construida y adecuada para 

la atención de los usuarios. De acuerdo a las actividades contratadas la obra de 

construcción de la DAR Pacifico Oeste se encuentra en un avance físico de 

ejecución del 42.05 % .El avance físico de la obra corresponde al 41%  de lo 

contratado, según nuestro cronograma deberíamos estar en el 65% , por lo que 

muestra un  atraso del 24%  en el desarrollo de la obra.  

Para el resultado 3 - Recaudo de la sobretasa ambiental mejorada.  En el mes de 

Junio de 2019, se adelantó el proceso contractual para la suscripción de los 

contratos con cinco(5) municipios del Departamento del Valle, los cuales tienen 

como objeto: "AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS ENTRE LA CVC 

Y EL MUNICIPIO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MOROSA POR 

CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO." Dicha actividad se ejecuta en cumplimiento de la función No. 8 del 

manual de funciones del Profesional Especializado Grado 14, la cual indica 

"Apoyar los tramites administrativos de las contrataciones que se adelantan en el 

Grupo d FYC de acuerdo con los programas y proyectos asignados"  Para el 

En el resultado 1 se va a realizar una adicción al Contrato CVC No. 683 de 2018, 

para garantizar la atención de la fauna silvestre 24 horas los siete días de la 

semana, el transporte aéreo, fluvial y terrestre para los traslados, reubicación y 

liberación de la fauna silvestre rehabilitada a los diferentes hábitats del país   

 En el resultado 4 se suscribio el Contrato CVC N° 406 de 2019 con SOCIEDAD 

TELEVISION DEL PACIFICO LTDA cuyo objeto es Implementar una estrategia de 

educación ambiental a través de medios masivos de comunicación de carácter 

regional, con el fin de promover y comunicar conocimientos, prácticas y valores 

estratégicos para la sustentabilidad ambiental en el ambiente urbano y sus 

relaciones rurales a la comunidad de Santiago de Cali.    

En el resultado 9 El DAGMA realizo los diseños arquitectónicos, estrcturales, 

hidráulicos, sanitarios y eléctricos para la construcción del CAV. La CVC realizo 

la formulación de la documentación para el tramite de la LP para seleccionar el 

contratista mas idóneo para la ejecución de esta obra. No se ha dado inicio al 

proceso contractual porque el DAGMA, no ha entregado a la CVC los permisos 

de planeación Municipal que autoriza a ejecutar esta obra en el predio de la 

Avenida 2 Norte con calle 44, colindante con el rio Cali, propiedad del Municipio 

de Cali./

va: En el resultado 3, por medio del Contrato de obra No. 586 de 2018, suscrito 

con Consorcio F.F Humedales. Se adelantan lo siguiente:     Humedal Charco 

Azul: Actividades de la recuperación ambiental mediante la limpieza de cunetas, 

zanjas y descoles, limpieza de borde del espejo de agua. De igual manera se 

realizó siembra de plantas ornamentales y arbustos, corte de prado manual y 

control de maleza, mantenimiento y poda de especies arbóreas. 100%  de 

avance. Humedal Duarte Cancino: Actividades de limpieza al interior de los tres 

(3) espejos de agua, construcción de un muro en bloques de ladrillo tipo jardín 

exterior. 100%  de avance. Humedal Cañasgordas se reiniciaron el día 13 de 

junio, ya que se requería permiso de ocupación de cauce por parte del DAGMA. 

Humedal Santa Elena: Se está realizando la construcción del lago del humedal y 

de los canales para direccionar el agua de escorrentía.        

En el resultado 7, Mediante los CT-645-207, 646-2017, CT-647-2017 y CT-648-

2017 se avanza en la siembra y mantenimiento arboreo de vigencia anteriores y 

nuevas siembras en zonas verdes públicas de la ciudad. Mediante los CT-619-

207, 621-2017 y CT-622-2017 se avanza en la adecuación se sitios para el 

establecimiento arboreo en zonas verdes. públicas de la ciudad. Respecto a los 

arboles en riesgo a la fehca se han verificado 1700 arboles de la base de datos 

suministrada por DAGMA. La  contratación de esta actividad esta en publicación 

del proyecto de pliegos de condiciones y la interventoria en etapa de 

elaboración de estudios previos.       

 En el resultado 8, se adelanto la estrategia de sensibilización y participación 

para el reconocimiento y conservación de nacimientos hídricos y su área de 

influencia con un avance del 100% . Y la toma de imágenes aerofotogramétricas, 

realización de ortofotomosaicos y levantamiento topográfico de las microcuencas 

que contienen los nacimientos hídricos y posterior generación del Modelo Digital 

de Terreno -MDT de alta precisión con un avance del 100% .  La caracterización 

biofísica y actualización cartográfica para la priorización y delimitación de las 

áreas de protección de nacimientos a intervenir, tiene a la fecha un avance del 

15% , puesto que se ha entregado las metodologías de Evaluación ecológica 

rápida, de caracterización biofísica y actualización cartográfica, además entrega 

para revisión de interventoría el informe de caracterización climática. En general 

se tiene un avance de ejecución de aproximadamente el 70%  del total de las 

actividades contempladas dentro del objeto contractual.    

R1. El POMCA Arroyohondo¿Piedras, en donde está incluido el proyecto de 

zonificación de amenazas en subzonas avanza en ajustes a la fase de 

diagnóstico e igual en ajustes al producto de escenarios tendenciales fruto de 

las observaciones realizadas por profesionales de apoyo a la supervisión del 

POMCA que realiza la Dirección de Planeación y cuyo consultor PROAGUA, 

deberá realizar los ajustes del caso.  

R3. Durante el mes de junio de 2019, no se recibieron propuestas por parte de 

las administraciones municipales para la cofinanciacion de diseños de obras 

para mitigacion del riesgo.  

R5. Actividad 55: Los trabajos de los cuatro sub-tramos de los citados sectores 

se adelantan mediante el Contrato CVC No. 663 de 2017. El sub-tramo Brisas del 

Cauca ya fue reforzado y finalizaron las actividades de obra. En el sub-tramo 

Guaduales se adelantan labores de excavación en el sector norte. El sub-tramo 

Navarro, continúa su ejecución, las labores se reiniciaron el 10 de mayo del año 

en curso, en Samanes se encuentra suspendido parcialmente, pero se espera 

poder reiniciar muy pronto. El plazo del contrato se amplió hasta el 30 de 

noviembre de 2019.  Actividad 43: Corresponde al Tramo III. Las obras se 

adelantan mediante el contrato CVC No. 0589 de 2017, suscrito con la Unión 

Temporal Protección Río Cauca. Por retrasos continuos por parte del contratista, 

se llevó a cabo audiencia por incumplimiento, lo cual llevó a que el contratista de 

obra solicitase mesa de arreglo directo y se concedió prórroga por 6 meses y 9 

días, periodo en el cual él asumirá los costos de la interventoría, se suscribió el 

contrato adicional correspondiente. Se continúa con actividades de excavación, 

realce y reforzamiento del dique.   Actividad 33: Corresponde al llamado Tramo 

IV, (Puerto Nuevo, Brisas del Cauca y Samanes) mediante el contrato CVC No. 

572 de 2018 suscrito con el Consorcio ECOING, se desarrolla la ejecución de los 

trabajos. El contrato se reinició a partir del 10 de junio de 2019.   Actividad 32: 

Corresponde al llamado Tramo V, (Las Palmas y Navarro) se adelanta la 

ejecución de los trabajos mediante el contrato CVC No. 578 de 2018 suscrito con 

el Consorcio Navarro Las Palmas 2018. El contrato aún continúa suspendido 

mientras se surte el proceso de obtención de los permisos ambientales.   

R7. Para atender la emergencia presentada por avenida torrencial y creciente 

súbita del Río Bolo, en los Corregimientos Bolo Blanco, Las ferias y El Nogal, se 

suscribió el 26 de junio de 2019, el Convenio CVC No. 061 de 2019 con el 

Municipio de Pradera.  

R8. El estudio de opciones de abastecimiento de agua para el sur del 

departamento del Vale del Cauca, específicamente en los municipios de Cali y 

Jamundi, finalizo satisfactoriamente y fue presentado e incluido en el Plan 

Nacional de Desarrollo del actual Presidente.  

R10. Para la actividad de apoyo a los grupos operativos se encuentra en 

ejecución el convenio 006 de 2019 con la Asociación de Cuerpos de Bomberos 

Voluntarios del Valle ASOBOMBEROS; Se radico el Plan operativo y el 

Cronograma de trabajo el cual fue aprobado por la supervisión se encuentra en 

espera de la radicación de la factura para adelantar el pago del primer 

desembolso contemplado en el convenio.  Con respecto a la construcción del 

sistema de reservorio de Cristo Rey se aprobaron los documentos previos 

(estudios previos, análisis del sector y proyecto de condiciones) por parte de la 

oficina Asesora de Jurídica, adicionalmente se está tramitando ante el municipio 

la solicitud de autorización para el inicio de las obras. Se espera publicar el 3 de 

julio el aviso de convocatoria pública y terminar  el cronograma de selección 

abreviada el 14 de agosto.  En relación a la contratación de la interventoría del 

contrato de Construcción, adecuación y rehabilitación del sistema de reservorio 

de agua para la atención de incendios forestales en el cerro de Cristo Rey, se 

adelantara un concurso de meritos. Para el periodo se adelantó la construcción 

de los  ....

R1 y R2: En el periodo se suscribio el convenio 058 de 2019 con la Universidad 

Nacional, se encuentra en espera de la firma del acta de inicio para iniciar 

ejecución.  

R3: Para el periodo el responsable reporta que se encuentran realizando 

intervenciones en el territorio a través del convenio 069 de 2018 con el ITA.  Se 

firmaron también dos convenios el 37 y 36 de 2019 con Fedebomberos e ITA 

para adelantar acciones de apoyo a los nodos regionales y fortalecimiento de 

municipios  

R4: La DGA adelanta procesos públicos de licitaciones para ejecutar acciones 

que cumplan con las metas planificadas para los municipios de Dagua y Cali  R6: 

Para el periodo se reporta por parte del responsable la celebración del convenio 

de asociación No 19 de 2019 con la Fundación Recuro Humano Positivo, 

Actualmente, no se ha iniciado la ejecución de acciones,el conviniente realiza la 

revisión de la estrategia educativa Ocupación Sostenible del Territorio, la cual ha 

sido entregada por la Corporación. Esta revisión tiene como propósito analizar 

su contenido e interiorizarlo; a partir de ahí la implementación podrá ser 

oportuna y efectiva.  /

va: R7:El proyecto no se ejecutó, debido a que el Ministerio de Minas y Energía 

no priorizó convenios para acciones de formalización en el Valle del Cauca..
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OBSERVACIONES
COMPORTAMIENTO META FISICA

073506 sitios adecuados para el 

establecimiento de arboles o arbustos

Numero 4,303.0 4,055.0 94.24 9,700.0 9,725.0 100.00

074504 árboles en condición de riesgo 

erradicados

Numero 1,335.0 0.0 0.00 1,335.0 0.0 0.00

090127 ejecución de acciones en educación 

ambiental

Porcentaje 100.0 80.0 80.00 100.0 90.0 90.00

093501 acciones de educación ambiental 

diseñadas o implementadas

Numero 1.0 0.0 0.00 39.0 38.0 97.44

093503 porcentaje de comités ambientales 

comunitarios de la zona urbana y suburbana 

fortalecidos

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 100.0 100.0 100.00

093504 programas de capacitación 

implementados

Programas 0.0 0.0 0.00 1.0 1.0 100.00

123505 diseños elaborados para 

intervenciones ambientales

Diseños 0.0 0.0 0.00 5.0 4.0 80.00

123506 porcentaje en la elaboración de 

diseños

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 100.0 100.0 100.00

123507 estrategias de conservación 

realizadas

Estrategias 0.0 0.0 0.00 5.0 2.25 45.00

124502 campañas de divulgación y 

sensibilización

Campaña 2.0 0.0 0.00 10.0 8.0 80.00

7002 - calidad ambiental  en la zona urbana de santiago de cali 38.39 100 74.93 1.4 3,463,000,000 2,135,765,287 61.67 13,561,401,000 10,946,063,376 80.71

040591 porcentaje de implementación de 

programas para el mejoramiento de la 

calidad ambiental en la zona urbana de cali.

Porcentaje 29.1 1.0 3.44 100.0 61.34 61.34 29

044502 porcentaje de implementación del 

programa de aire limpio

Porcentaje 40.0 20.0 50.00 100.0 37.3 37.30 30

044503 porcentaje de implementación de 

estrategias de control de ruido

Porcentaje 36.25 20.0 55.17 100.0 18.208 18.21 5

045501 estudio de alternativas para gestion 

integral de residuos solidos elaborado

Estudios 0.0 0.0 0.00 2.0 2.0 100.00

046501 estrategias de gestión ambiental 

empresarial formuladas

Numero 0.0 0.0 0.00 1.0 1.0 100.00

046503 estrategias de gestión ambiental 

empresarial implementadas

Numero 1.0 0.0 0.00 2.0 1.0 50.00

054510 porcentaje de implementación del 

plan de adaptación y mitigación al cambio 

climático

Porcentaje 30.0 25.0 83.33 90.0 51.65 57.39

056501 estudios para la gestión de pasivos 

ambientales elaborados

Estudios 0.0 0.0 0.00 2.0 2.0 100.00

056502 porcentaje en la elaboración de 

estudios para la gestión de pasivos 

ambientales

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 100.0 140.0 100.00

090127 ejecución de acciones en educación 

ambiental

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 100.0 100.0 100.00

093501 acciones de educación ambiental 

diseñadas o implementadas

Numero 0.0 0.0 0.00 2.0 2.0 100.00

7003 - apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana de santiago de cali 0.00 43.0 58.55 1.14 11,258,302,621 4,191,292,042 37.23 22,420,156,191 15,251,976,507 68.03

050590 cuencas con acciones de gestión 

ambiental para la ocupación sostenible del 

territorio

Cuencas 0.0 0.0 0.00 3.0 5.0 100.00

054506 porcentaje de elaboración de 

estudios para la financiación de las medidas  

para la mitigación del riesgo de variabilidad 

climática

Porcentaje 100.0 0.0 0.00 100.0 0.0 0.00

054507 municipios fortalecidos en la 

capacidad operativa para la gestión del 

riesgo por incendios forestales

Municipios 0.0 0.0 0.00 1.0 0.0 0.00

054514 porcentaje de elaboración de 

estudios de zonificación de amenazas, 

vulnerabilidad y riesgo.

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 95.0 70.0 73.68

054515 obras para la mitigacion de riesgos 

construidas

Numero 29.0 0.0 0.00 76.0 47.0 61.84

054517 porcentaje en la definición del 

modelo digital del terreno

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 100.0 100.0 100.00

054518 corrientes hídricas con modelo digital 

del terreno definido

Numero 0.0 0.0 0.00 6.0 6.0 100.00

054521 estudios de zonificación de 

amenazas y riesgos en zona urbana 

elaborados

Numero 1.0 0.0 0.00 1.0 0.0 0.00

123505 diseños elaborados para 

intervenciones ambientales

Diseños 0.0 0.0 0.00 32.0 32.0 100.00 3

123506 porcentaje en la elaboración de 

diseños

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 100.0 50.0 50.00

7004 - mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico en la zona urbana de santiago de cali 15.56 96.4 55.08 6.05 743,290,664 667,490,664 89.80 2,761,958,148 2,628,408,868 95.16

023510 consulta previa realizada Acuerdos 1.0 0.0 0.00 1.0 0.0 0.00

023521 porcentaje en la formulacion de 

planes de ordenamiento del recurso hídrico - 

porh

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 100.0 100.0 100.00

023522 planes de ordenamiento del recurso 

hídrico - porh elaborados

Numero 0.0 0.0 0.00 1.0 1.0 100.00

023527 porcentaje de elaboración del plan 

de manejo ambiental del  sistema valle del 

cauca para la zona urbana de santiago de 

cali

Porcentaje 60.0 28.0 46.67 100.0 68.0 68.00

023528 plan de manejo ambiental del 

sistema acuífero valle del cauca para la zona 

urbana de santiago de cali elaborado

Planes de 

manejo

1.0 0.0 0.00 1.0 0.0 0.00

024504 estaciones de la red automática de 

monitoreo de la calidad de agua operando

Numero 0.0 0.0 0.00 4.0 2.5 62.50 3

7005 - gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de santiago de cali 7.60 7.0 34.68 3.71 22,795,972,313 8,435,073,252 37.00 28,583,996,976 13,942,314,022 48.78

046502 porcentaje en la implementación del 

observatorio ambiental

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 10.0 10.0 100.00

050590 cuencas con acciones de gestión 

ambiental para la ocupación sostenible del 

territorio

Cuencas 3.0 1.0 33.33 3.0 2.0 66.67

053508 área de elementos naturales de 

espacio público intervenidas

Metro cuadrado 568,018.0 25,315.0 4.46 668,681.0 25,315.0 3.79

053510 porcentaje de avance en la 

formulación del plan de gestión ambiental 

municipal - pgam

Porcentaje 70.0 0.0 0.00 70.0 0.0 0.00

053511 acciones para fomentar la ocupación 

sostenible del territorio

Numero 1.0 0.0 0.00 1.0 0.0 0.00

123505 diseños elaborados para 

intervenciones ambientales

Diseños 5.0 0.01 0.20 9.0 2.01 22.33 1

123506 porcentaje en la elaboración de 

diseños

Porcentaje 0.0 0.0 0.00 100.0 50.0 50.00

Recursos de inversion para el fortalecimiento de intervenciones ambientales 5,100,000,000.0 23,327,691,632.0

40.6 83.3 78.9 100.0                     361,852,299,255.00                  188,445,317,382.80                             52.08                         1,052,797,303,670.72                         799,575,365,454.09                                 75.95 

*El total de las metas fisicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmetico o ponderados segun el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.

** Para el calculo del promedio de indicadores no se incluyen los indicadores que no tienen meta programada para la vigencia.

*** El avance de la gestión en cuanto al valor ponderado se está reportando en la columna ( 6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META
FISICA

La explicacion de la ejecucion de metas están en las columnas F , L y  M  estan ocultas

(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*

En el resultado 1 se va a realizar una adicción al Contrato CVC No. 683 de 2018, 

para garantizar la atención de la fauna silvestre 24 horas los siete días de la 

semana, el transporte aéreo, fluvial y terrestre para los traslados, reubicación y 

liberación de la fauna silvestre rehabilitada a los diferentes hábitats del país   

 En el resultado 4 se suscribio el Contrato CVC N° 406 de 2019 con SOCIEDAD 

TELEVISION DEL PACIFICO LTDA cuyo objeto es Implementar una estrategia de 

educación ambiental a través de medios masivos de comunicación de carácter 

regional, con el fin de promover y comunicar conocimientos, prácticas y valores 

estratégicos para la sustentabilidad ambiental en el ambiente urbano y sus 

relaciones rurales a la comunidad de Santiago de Cali.    

En el resultado 9 El DAGMA realizo los diseños arquitectónicos, estrcturales, 

hidráulicos, sanitarios y eléctricos para la construcción del CAV. La CVC realizo 

la formulación de la documentación para el tramite de la LP para seleccionar el 

contratista mas idóneo para la ejecución de esta obra. No se ha dado inicio al 

proceso contractual porque el DAGMA, no ha entregado a la CVC los permisos 

de planeación Municipal que autoriza a ejecutar esta obra en el predio de la 

Avenida 2 Norte con calle 44, colindante con el rio Cali, propiedad del Municipio 

de Cali./

va: En el resultado 3, por medio del Contrato de obra No. 586 de 2018, suscrito 

con Consorcio F.F Humedales. Se adelantan lo siguiente:     Humedal Charco 

Azul: Actividades de la recuperación ambiental mediante la limpieza de cunetas, 

zanjas y descoles, limpieza de borde del espejo de agua. De igual manera se 

realizó siembra de plantas ornamentales y arbustos, corte de prado manual y 

control de maleza, mantenimiento y poda de especies arbóreas. 100%  de 

avance. Humedal Duarte Cancino: Actividades de limpieza al interior de los tres 

(3) espejos de agua, construcción de un muro en bloques de ladrillo tipo jardín 

exterior. 100%  de avance. Humedal Cañasgordas se reiniciaron el día 13 de 

junio, ya que se requería permiso de ocupación de cauce por parte del DAGMA. 

Humedal Santa Elena: Se está realizando la construcción del lago del humedal y 

de los canales para direccionar el agua de escorrentía.        

En el resultado 7, Mediante los CT-645-207, 646-2017, CT-647-2017 y CT-648-

2017 se avanza en la siembra y mantenimiento arboreo de vigencia anteriores y 

nuevas siembras en zonas verdes públicas de la ciudad. Mediante los CT-619-

207, 621-2017 y CT-622-2017 se avanza en la adecuación se sitios para el 

establecimiento arboreo en zonas verdes. públicas de la ciudad. Respecto a los 

arboles en riesgo a la fehca se han verificado 1700 arboles de la base de datos 

suministrada por DAGMA. La  contratación de esta actividad esta en publicación 

del proyecto de pliegos de condiciones y la interventoria en etapa de 

elaboración de estudios previos.       

 En el resultado 8, se adelanto la estrategia de sensibilización y participación 

para el reconocimiento y conservación de nacimientos hídricos y su área de 

influencia con un avance del 100% . Y la toma de imágenes aerofotogramétricas, 

realización de ortofotomosaicos y levantamiento topográfico de las microcuencas 

que contienen los nacimientos hídricos y posterior generación del Modelo Digital 

de Terreno -MDT de alta precisión con un avance del 100% .  La caracterización 

biofísica y actualización cartográfica para la priorización y delimitación de las 

áreas de protección de nacimientos a intervenir, tiene a la fecha un avance del 

15% , puesto que se ha entregado las metodologías de Evaluación ecológica 

rápida, de caracterización biofísica y actualización cartográfica, además entrega 

para revisión de interventoría el informe de caracterización climática. En general 

se tiene un avance de ejecución de aproximadamente el 70%  del total de las 

actividades contempladas dentro del objeto contractual.    

Se continua con el desarrollo de las actividades correspondientes al programa 

de aire limpio para Cali, contando con el informe final entregado por la 

Universidad Nacional de Colombia -Sede Medellín, que se encuentra en revisión 

por parte de la supervisión.    Con el propósito de actualizar el Sistema de 

Vigilancia de la Calidad de Aire de santiago de Cali -SVCASC, se están 

ejecutando 3 contrataciones para la compra de los equipos, los cuales a la fecha 

del 30 de junio de 2019 están entre un 75%  y 25%  de ejecución; por otro lado 

se adjudicó en el mes de junio de 2019 Contrato con Soluciones Mecánicas 

Globales S.A para realizar los monitoreos de fuentes móviles.    El Contratista 

Gema Consultores, está verificando las condiciones de infraestructura para 

programar los monitoreos de emisiones por fuentes fijas seleccionadas en la 

ciudad de Santiago de Cali     Se continúa con el desarrollo de las acciones que 

permiten el cumplimiento del Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio 

Climático a través de la ejecución del Convenio 046 de 2018 suscrito con la 

Universidad del Valle, a través del cual se ha continuado con las iniciativas como 

Ecobarrios, Concursos con el sector educativo, como los PRAU -Programas 

Ambientales Universitarios, y los PRAES -programas Ambientales Escolares.    

Se está desarrollando la construcción del modelo de cálculo para la creación del 

mapa de ruido mediante procesamiento de información cartográfica, trabajo de 

campo consistente en inventarios de fuentes de emisión de ruido y aforos 

vehiculares para validar información, a través del Contrato 0694-2018 suscrito 

con K2 Ingeniería, y ya se cuenta con el Informe de Mapas de Ruido de la 

Comuna 2, el cual será el modelo a replicar para las demás comunas de cali.  

/va: A través del desarrollo de cada uno de los resultados, se han logrado 

productos en los componentes de aire, ruido, residuos sólidos y estrategias 

ambientales empresariales         Se han implementado acciones 

correspondientes al Programa de Aire Limpio de la ciudad de Cali, obteniendo el 

Plan de Contingencia para la ciudad.        Se han implementado acciones 

correspondientes al Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de la 

ciudad de Cali.        Se ha logrado realizar campañas de prevención contra la 

disposición de residuos sólidos en los canales y las cuencas hídricas de la 

En el resultado 3 - Corredores de los ríos de Cali con evaluaciones y mapas de 

amenaza, vulnerabilidad y riesgo  por inundaciones fluviales y pluviales 

realizados. Se suscribió el Convenio Interadministrativo CVC N° 67 de 2019 con 

la Universidad del Valle firmado el 26 de Junio de 2019     En el resultado 4: 

Obras para la mitigación del riesgo construidas en Santiago de Cali. Actualmente 

se adelanta la licitación pública CVC N° 08 de 2019, con el objeto de realizar la 

selección del contratista para realizar la construcción de obras de estabilización 

de los sitios diseñados por Geosing. En Junio 10 de 2019 se publicaron los 

prepliegos y actualmente está en etapa de observaciones.    En el resultado 5: 

Porcentajes de elaboración de estudios para la financiación de las medidas para 

la mitigación del riesgo de variabilidad climática. Se adelanta el  Concurso de 

Méritos CVC N° 17 de 2019,  para realizar los estudios para definir sistemas 

urbanos de drenaje sostenible - SUDS - en Santiago de Cali, el cual está en 

etapa de respuesta a observaciones de los prepliegos/va: En el resultado 2. 

Diseños de obras de estabilización en las cuencas de Santiago de Cali 

elaborados. Se socializaron los resultados el 4 de junio del 2019 a 

representantes de DAGMA, Planeación y Secretaria de Gestión del Riesgo del 

municipio de Santiago de Cali. Y actualmente están en proceso de contratar su 

construcción mediante la Licitación Pública N° 08 de 2019.         En el resultado  

3. Corredores de los ríos de Cali con evaluaciones y mapas de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo por inundaciones fluviales y pluviales realizados. Se 

entregaron los productos en el mes de marzo de 2019 y en junio se realizó la 

socialización de los resultados ante Planeación Municipal, CVC, DAGMA, la 

Universidad del Valle, entre otros. Actualmente mediante convenio con la 

Universidad del Valle se va a ejecutar la Fase 2.         En el resultado 4. Obras 

para la mitigación del riesgo construidas en Santiago de Cali mediante el  

Contrato CVC 616 de 2018 se adelanta la construcción de las obras en los 

siguientes 10 de los sitios críticos: 1. Los chorros: estabilización talud con 

anclajes 2.	La sultana: construcción canal    3.	Bella Suiza: muro de protección de 

orilla 4.	Río Melendez los arrieros del sur: muro de protección de orilla 5.	Las 

REspecto al avance de la elaboración del PMAA para la zona urbana de Cali, : 

"Durante los meses de mayo y junio se realizó el primer muestreo para el plan de 

estimación de recarga por ladera y se avanzó en el análisis de vulnerabilidad 

como parte del diagnóstico. Se realizaron también jornadas de trabajo con un 

grupo interdisciplinario de profesionales del DAGMA para la etapa de 

formulación, identificando amenazas para el acuífero, trabajando sobre visiones 

de la ciudad en el futuro y planteando las primeras lineas estratégicas para la 

formulación del plan de manejo. Se realizaron también salidas de campo con los 

actores sociales para reforzar su conocimiento y mejorar su aporte a la 

formulación    En referencia a los avances de la actualización de las estaciones 

de calidad de agua superficial de la red hidrica de Santiago de Cali, Se hizo el 

mantenimiento de las estaciones Sta Isabel de Hungría, IDEAS, El Boquerón, Ptar 

Meléndez y El Cortijo.  Las estaciones quedaron operando y transmitiendo la 

información al Centro de Control  del DAGMA y fueron recibidas a plena 

satisfacción por el supervisor del contrato y los funcionarios del DAGMA.    

Respecto al resultado de los PORH, se desarrolla la  Implementación de 

acuerdos producto de la Consulta Previa con e con el l Consejo Comunitario de 

Comunidad Negra de Playa Renaciente en el marco de la formulación del Plan 

de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo, 

El Plan de gestión ambiental Municipal no se va a formular, como consecuencia 

de la declaración de Cali Distrito. Se llevo para reducción en el 2018 y debió ser 

igual para 2019. La idea es llevarlo a un CD de reducciones./va: Conforme a la 

adecuación paisajista que se realiza en el embalse cañaveralejo se ha avanzado 

en un 25%  de la cantidad de metros cuadrados proyectados, detenido 

principalmente por oposición de la comunidad que vive en la zona; el consorcio 

Construobras que construye kla adecuación sobre el interceptor sur avanza muy 

lentamente y pidió prorroga hasta el 18 de julio; las otras adecuaciones 

proyectadas están en estudios previos debido a que toco reproyectarlas 

conforme a que el jarillón no se entregó en el tiempo proyectado.


