

Matriz de Seguimiento plan de acción meta anual solo vig actual



PERIODO REPORTADO:		Profesional Especializado										META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)		COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										PLAN DE ACCION						
(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) (4/3)*100	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del avance)	(7) META FISICA DEL PLAN (Segun unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7)*100	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN	(11) META FINANCIERA ANUAL (5)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (5)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) (12/11)*100	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (5)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (15/14)*100			
0 - Funcionamiento/A		N.A										N.A						
0510 - Gestion Financiera		N.A										N.A						
001314 Informes consolidados de	INFORMES	142,0	71,0	50,0		284,0	213,0	75,0		4.600.266.707,0	4.152.423.581,6	90,26	9.515.620.948,0	8.843.616.050,59	92,94	Los Estados Contables de la Corporación al 30 de junio de 2017, muestran que los Activos tienen un saldo de \$3.127.281 millones, mientras que el Pasivo presenta un saldo de \$591.936 millones y el Patrimonio neto es de \$2.535.345 millones. Comparativamente con el mes de Diciembre de 2016, los Activos reflejan un incremento del 3,78%, ya que su saldo era de \$3.013.445 millones. En cuanto a las cuentas de resultado, tenemos que los Ingresos presentan un saldo de \$200.952 millones y los Gastos un valor de \$78.857 millones presentándose un superávit neto de \$122.095 millones. Los principales indicadores financieros arrojan los siguientes resultados: Capital de Trabajo \$1.101.494 millones Liquidez 15,72% Endeudamiento 18,93% La Dirección Financiera ha contribuido a que la Corporación cumpla con sus compromisos de pago, realizando el trámite de los desembolsos de manera eficiente y oportuna. Con corte al mes de Junio de 2017, se realizaron los traslados correspondientes al Fondo de Compensación Ambiental, dando así cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 9 del Decreto 954 de junio de 1999. La Dirección Financiera ha cumplido con las metas de facturación y recaudo propuestas.		
001317 Informes presentados a los entes de control	INFORMES	575,0	575,0	100,0		1.150,0	1.159,0	100,0										
001318 Razón corriente	PESOS	1,0	15,72	100,0		1,0	15,72	100,0										
001319 Nivel de endeudamiento	PORCENTAJE	10,0	18,93	100,0		10,0	18,93	100,0										
001320 Concentración del pasivo a corto plazo	PORCENTAJE	20,0	12,64	63,2		20,0	12,64	63,2										
001321 Capital de trabajo	PESOS	750.000.000.000,0	1.101.493.899.849,0	100,0		750.000.000.000,0	1.101.493.899.849,0	100,0										
001324 Ingresos reales	PESOS	150.932.644.255,0	121.476.500.880,17	80,48		271.810.370.295,93	311.698.806.200,89	100,0										
001325 Cumplimiento de la meta de ingresos anual presupuestal	PORCENTAJE	100,0	81,0	81,0		100,0	119,0	100,0										
001326 Porcentaje de rentabilidad obtenida mediante inversiones del portafolio y del proyecto de preservación de capital	PORCENTAJE	7,29	10,08	100,0		6,585	10,08	100,0										
001327 Ingresos por recursos de capital	PESOS	34.329.525.993,0	22.819.356.436,63	66,47		57.937.202.376,0	79.473.109.961,78	100,0										
001328 Ingresos corrientes	PESOS	113.241.082.563,0	96.329.782.156,1	85,07		208.487.750.478,93	226.018.659.104,6	100,0										
001329 Numero de evaluaciones socioeconomicas validadas	NUMERO	0,0	0,0	0,0		2,0	2,0	100,0										
001331 Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa de uso del agua	PORCENTAJE DE PESOS	68,0	77,0	100,0		60,0	73,5	100,0										
001332 Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva	PORCENTAJE DE PESOS	36,0	17,0	47,22		38,0	29,5	77,63										
001336 Valor facturado por los servicios de la corporación	PESOS	122.084.492.000,0	88.290.504.209,0	72,32		232.654.791.000,0	224.368.450.289,0	96,44										
001337 Valor recaudado	PESOS	116.229.057.000,0	98.165.685.260,0	84,46		223.225.377.000,0	231.543.798.389,0	100,0										
001338 Recaudo por sobretasa ambiental	PORCENTAJE	100,0	136,0	100,0		100,0	128,0	100,0										
001342 Aportes realizados al fondo de compensación ambiental decreto 954 de 1999	MILLONES DE PESO	2.670.581.679,0	1.175.538.917,0	44,02		6.216.248.841,0	4.764.637.318,47	76,65										
0520 - Gestion del Talento Humano		N.A										N.A						
001343 Proporción de mujeres vinculadas en el nivel directivo, en cumplimiento con la ley de cuotas	PORCENTAJE	40,0	20,0	50,0		40,0	53,0	100,0		15.485.311.778,0	12.858.172.948,0	83,03	29.088.114.350,59	24.775.411.307,33	85,17			
001345 Porcentaje de cumplimiento del programa de inducción institucional	PORCENTAJE	100,0	40,0	40,0		100,0	70,0	70,0										
001350 Implementación del plan de emergencia de la corporación	PORCENTAJE	100,0	60,0	60,0		100,0	160,0	100,0										
001352 Numero de eventos de difusión de acciones preventivas	EVENTOS	8,0	0,0	0,0		16,0	3,0	18,75										
001355 Programas de capacitación realizados	PROGRAMAS DE CAPACITACION	24,0	13,0	54,17		94,0	83,0	88,3										
0530 - Gestión de Recursos Fisicos		N.A										N.A						
001403 Cubrimiento de los riesgos de los bienes de la corporación	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0		200,0	200,0	100,0		8.620.367.592,0	6.344.099.678,7	73,59	16.664.981.258,0	13.331.665.109,7	80,00			
001407 Uso eficiente del agua	METRO CUBICO	10.205,0	2.980,0	29,2		10.205,0	5.122,5	50,2										
001408 Uso eficiente de la energía	KWH/HR/MES	1.292.195,0	515.145,0	39,87		1.292.195,0	910.225,5	70,44										
001409 Gestión integral de residuos	KILOGRAMO	4.183,0	2.757,0	65,91		4.183,0	4.126,45	98,65										
001410 Reducción consumo de papel	RESMA	3.945,0	2.045,0	51,84		3.945,0	3.082,0	78,12										
0540 - Gestion de Calidad		N.A										N.A						

001415 Informe de seguimiento al sistema de calidad implementado	INFORMES	2,0	0,0	0,0		3,0	1,0	33,33		232.671.175,0	177.250.298,0	76,18	487.671.175,0	375.136.455,0	76,92	Se están revisando el mapa de riesgos de proceso, de corrupción y normogramas, se efectuó la revisión y ajuste de 22 procedimientos de los procesos Atención al Ciudadano y Gestión Ambiental en el territorio, se ajustaron formatos del proceso de recursos físicos.	
001416 Índice de cumplimiento de los sistemas de gestión integrados	PORCENTAJE	100,0	55,0	55,0		200,0	155,0	77,5									
001419 Cumplimiento del piga	PORCENTAJE	50,0	27,0	54,0		37,5	26,0	69,33									
001542 Porcentaje de cumplimiento de metas de componentes plan anticorrupción	PORCENTAJE	100,0	50,0	50,0		100,0	75,0	75,0									
050 - Asesoría y representación Jurídica					N.A				N.A								
001422 Procesos judiciales y extrajudiciales atendidos	PROCESOS	5,0	47,0	100,0		7,5	38,5	100,0		3.930.226.212,0	477.942.359,0	12,16	39.282.499.119,0	35.495.341.040,0	90,36	La oficina asesora de jurídica durante el mes de junio de 2017 en ejercicio de sus funciones, asesoró tanto al director general como a las demás dependencias en el trámite y desarrollo	
001425 Conceptos jurídicos elaborados	CONCEPTOS	1.400,0	1.197,0	85,5		1.853,0	2.006,0	100,0									
0610 - Asesoría y verificación del sistema del control interno					N.A				N.A								
001430 Estado de avance de la cultura de autocontrol	PORCENTAJE	100,0	90,0	90,0		100,0	95,0	95,0		603.178.316,0	168.357.216,0	27,91	1.117.598.170,0	638.251.999,0	57,11	Dentro de las actividades desarrolladas durante este periodo están: Se presentó informe al Comité Coordinador del Sistema de Control Interno de los requerimientos de entes de control y los de la auditoría vigencia 2016 a los cuales se les realizó seguimiento, se realizó acompañamiento en la presentación del plan de mejoramiento al congreso de la República. Se realizó seguimiento a la estrategia de fomento de la Cultura del Control con Talento Humano, Calidad y Comunicaciones. Se realizó la	
001432 Nivel de cumplimiento del programa anual de auditorías	PORCENTAJE	100,0	19,0	19,0		100,0	59,5	59,5									
001433 Evaluación del estado de cumplimiento del sistema de control interno	PORCENTAJE	100,0	50,0	50,0		100,0	75,0	75,0									
001438 Requerimientos de los entes de control atendidos	PORCENTAJE	100,0	50,0	50,0		100,0	75,0	75,0									
001439 Informes de actividades de revisoría fiscal	INFORMES	12,0	6,0	50,0		24,0	18,0	75,0									
0640 - Seguimiento y Evaluación de la Gestión Corporativa					N.A				N.A								
001440 Informes de seguimiento a planes corporativos	INFORMES	3,0	2,0	66,67		6,0	5,0	83,33		123.603.350,0	98.355.591,0	79,57	275.603.350,0	220.190.295,0	79,89	Para el corte de junio 30 se realizó el seguimiento a procesos y proyectos con corte a mayo el cual presentó un avance del 71.18% de avance, siendo el programa 4-Calidad ambiental urbana y rural el que presentó mayor cumplimiento con un 79.91% igualmente los programas con la ejecución mas baja fueron el programa - Intervenciones ambientales zona urbana de Cali con un 46.93% y el programa 5-Desarrollo Territorial acorde con sus	
001441 Porcentaje de cumplimiento al cronograma diseñado para el seguimiento	PORCENTAJE	100,0	60,0	60,0		100,0	80,0	80,0									
001442 Porcentaje de cumplimiento al cronograma de informes establecidos por ley	PORCENTAJE	100,0	60,0	60,0		100,0	80,0	80,0									
001443 Ajuste del sistema de medición	INFORMES	3,0	2,0	66,67		5,0	5,0	100,0									
0710 - Comunicación Corporativa					N.A				N.A								
001444 Registro de monitoreo de medios	REGISTRO INFORMAS	2.400,0	1.465,0	61,04		3.400,0	2.554,0	75,12		691.065.136,0	367.780.544,0	53,22	1.402.046.004,0	1.041.830.074,0	74,31	Se logró monitorear 1465 noticias publicadas que hablan de la gestión de la CVC en más de 40 medios de comunicación monitoreados diariamente durante el primer semestre. Con	
001446 Numero de actualizaciones a la pagina web	ACTUALIZACIONES	1.320,0	506,0	38,33		1.800,0	986,0	54,78									
0720 - Gestión de tecnologías de información y telecomunicaciones					N.A				N.A								
001448 Contratación de aplicaciones informáticas	CONTRATOS	1,0	1,0	100,0		11,0	11,0	100,0		4.865.315.261,0	3.834.176.024,0	78,81	9.086.115.261,0	6.026.621.134,2	66,33	Se han desarrollado las actividades concernientes a la actualización y adopción de las nuevas alternativas tecnológicas y requerimientos de ley. Este estudio dio como	
001449 Administración y soporte de infraestructura tecnológica	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0									
0730 - Manejo de la documentación corporativa					N.A				N.A								
001450 Disponibilidad oportuna de la documentación corporativa	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		712.733.000,0	466.233.997,0	65,41	1.116.719.167,0	842.817.291,0	75,47	Durante el mes de junio de 2017 se trabajaron 1.153 expedientes, se realizó la base de datos de 523 de las fichas de pozos de la Dirección Técnica Ambiental, se digitalizaron 113 expedientes y se buscaron 141 hojas de vida de ex funcionarios. Se atendieron en el Centro de	
001451 Correspondencia enviada oportunamente	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0									
001452 Eficiencia en la distribución de documentos	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0									
0810 - Direcciónamiento Corporativo					N.A				N.A								
001458 Ejecución financiera anual gastos de funcionamiento	PORCENTAJE	100,0	72,0	72,0		100,0	82,0	82,0		1.087.932.213,0	607.057.562,0	55,8	1.980.766.075,0	1.146.421.506,0	57,88	El primer semestre arroja en términos generales una ejecución positiva debido a que las metas están por encima del 50%. En el caso de funcionamiento se produjo una reducción con respecto al mes de mayo debido a unas adiciones realizadas con el fin de fortalecer el funcionamiento corporativo, lo que a su vez y sumado la modernización institucional reflejada en este primer semestre, incrementó la variación del Plan con respecto al aprobado en el inicio de la vigencia. Se trabaja en el alistamiento de la metodología para la actualización de los componentes del plan estratégico. A partir del mes de julio se inician las reuniones con el equipo corporativo que trabajará en dicho espacio.	
001459 Gestión de recursos de inversión	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0		100,0	50,0	50,0									
001460 Ejecución financiera anual pat	PORCENTAJE	100,0	59,0	59,0		100,0	69,65	69,65									
001461 Cumplimiento de las metas físicas anuales del plan de acción	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0		100,0	10,65	10,65									
001462 Variación del plan financiero del plan de acción formulado con relación al actual	PORCENTAJE	100,0	13,0	13,0		55,0	7,608	13,83									
001463 Ejecución financiera anual recursos de inversión pat	PORCENTAJE	100,0	56,0	56,0		100,0	64,0	64,0									
001497 Alianzas establecidas para apoyar el desarrollo y financiación de áreas estratégicas de la corporación	NUMERO	2,0	0,0	0,0		7,0	5,0	71,43									
1 - Cobertura y uso sostenible del suelo					61,15				2,96								
0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes					78..7				2,21								

011506 Porcentaje de áreas geográficas con salinidad monitoreadas	PORCENTAJE	5,6	0,0	0,0		22,4	5,6	25,0		1.268.213.635,0	1.180.432.523,0	93,08	2.938.542.212,0	1.639.870.788,65	55,81	1.Concepto geotécnico respecto a Vasos A y A5 en la expectativa de sobrelevación de altura del relleno Colomba El Guabal Votoco. 2.Observaciones a nivel de memorando respecto a las recomendaciones para diagnosticar la situación actual de la tablestaca en el sector No. 1 de Navarro Cali. 3.Informe para la DA Suroccidente respecto a la visita al deterioro por deslizamiento parcial del dique margen izquierda del río Cali barrio Los Alamos Acopi. Incluye recomendaciones. - Se avanza en la ejecución de los contratos de prestación de servicios CT 132, CT 118, CT133, 278 y 303 de apoyo en la actualización de información, administración de la Geodatabase corporativa y soporte a la plataforma GeoCVC.
0140 - Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental																
081539 Propuestas de intervención formuladas	NUMERO	2,0	0,24	12,0	0	8,0	3,24	0		338.417.213,0	330.034.213,0	97,52	2.067.607.804,0	849.416.028,31	41,08	0
0340 - Gestión Ambiental en el Territorio																
93,3																
9,69																
041596 Proyectos ambientales regionales de intervención con seguimiento	NUMERO	1,0	1,0	100,0		1,0	2,0	100,0		6.431.167.618,0	5.785.064.206,0	89,95	17.138.256.557,0	8.971.360.406,75	52,35	Se continúa con el proceso en la vereda La Gaviota del manejo ambiental de porquerizas, del municipio de Calima. Se realizaron las encuestas para el diagnóstico del uso del suelo con el programa ARA, cuencas San Jose La Italia, del municipio de Calima. Los conflictos que más se presentan en la UGC 1083 son por falta de mantenimiento de las estructuras, deterioro, y tala ilegal para comercialización del recurso bosque, la cual es permitida por los consejos comunitarios y la minería ilegal. En la Cuenca Media del Rio Guadalajara como acuerdo con los establecimientos turísticos de recreación, turismo de naturaleza y la administración municipal se conformó la mesa ambiental del sistema de gestión sostenibilidad turística de Guadalajara de Buga, donde se realiza la participación interinstitucional, mediante monitoreo y seguimiento al turismo sostenible donde deben cumplir con todos los determinantes ambientales y la formalización. Se adelanta acciones como la identificación de los actores involucrados socialización, capacitación, e identificación de actores relacionados con el conflicto y se identifican las posibles estrategias que se deben implementar para el establecimiento de acuerdos y manejo de conflicto. En el ejercicio del manejo de conflicto en la cuenca, ha permitido realizar en conjunto análisis de la problemática y conocer variantes que es lo que permite complementar acciones en conjunto con el consejo comunitario, cabe anotar que el conflicto por corte indiscriminado del bosque, en la comunidad de la Colonia bajo Calima, los avances son pocos pero los resultados son importante en la medida que se ha logrado coordinar las actividades con el consejo, e inicia la etapa de involucrar a otros actores que tienen
081122 Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento	PORCENTAJE	100,0	50,0	50,0		100,0	100,0	100,0								
081123 Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos	PORCENTAJE	16,0	7,0	43,75		16,0	16,0	100,0								
081582 Licencias y planes de manejo en seguimiento por parte de la corporación con referencia al numero de licencias y planes de manejo impuestos	PORCENTAJE	45,0	26,11	58,02		50,0	35,0	70,0								
090127 Ejecución de acciones en educación ambiental	PORCENTAJE	100,0	39,936	39,94		100,0	71,646	71,65								
091381 Mujeres vinculadas a organizaciones que participan en procesos de fortalecimiento de actores sociales	NUMERO	280,0	248,0	88,57		1.120,0	622,0	55,54								
091383 Actores sociales que participan en procesos de gestión ambiental desarrollados por la cvc	NUMERO	165,0	109,0	66,06		660,0	302,0	45,76								
091537 Porcentaje de comunidades étnicas que participan en procesos de gestión ambiental desarrollados por la cvc	PORCENTAJE	20,0	2,0	10,0		30,0	22,5	75,0								
091581 Actores sociales liderando procesos ambientales en el manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente acompañados por la cvc	NUMERO	85,0	45,0	52,94		331,0	146,0	44,11								
091592 Instituciones educativas asesoradas en la inclusión de la dimensión ambiental en sus proyectos de educación formal	NUMERO	20,0	8,0	40,0		80,0	31,0	38,75								
091601 Porcentaje en la implementación del fondo participativo para la acción ambiental	PORCENTAJE	100,0	50,0	50,0		100,0	150,0	150,0								
1001 - Alternativas para el uso sostenible del suelo y la mitigación de su contaminación																
28,6																
0,7																
010118 Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0		100,0	0,0	0,0		1.327.410.684,0	413.406.780,0	31,14	3.505.910.684,0	545.406.780,0	15,56	Se adelanta el convenio interadministrativo con la UNAL
010502 Actores productivos que suscriben compromisos de sostenibilidad ambiental con la corporación	NUMERO	7,0	0,0	0,0		21,0	0,0	0,0								
014501 Porcentaje en la elaboración del estudio de calidad del suelo	PORCENTAJE	30,0	0,0	0,0		100,0	5,0	5,0								

023525 Porcentaje de ajuste de planes de ordenación y manejo de cuencas pomca	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0											
023526 Porcentaje de formulación de planes de ordenación y manejo de cuencas pomca	PORCENTAJE	21,0	0,0	0,0		88,0	0,0	0,0											
073502 Áreas en conflicto alto por uso del suelo en proceso de restauración	HECTAREAS	150,0	777,0	100,0		910,0	777,0	85,38											
090127 Ejecución de acciones en educación ambiental	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0		100,0	70,0	70,0											
093501 Acciones de educación ambiental diseñadas o implementadas	NUMERO	1,0	0,0	0,0		4,0	1,0	25,0											
093505 Familias participantes sensibilizadas y capacitadas en los procesos para el manejo sostenible, recuperación, conservación y protección de los recursos naturales	FAMILIAS	159,0	0,0	0,0		159,0	0,0	0,0											
123504 Porcentaje avance de obra	PORCENTAJE	65,0	35,0	53,85		100,0	70,0	70,0											
3 - Gestión integral de la biodiversidad y los servicios eco sistémicos					75						5,56								
0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes					97,6						3,29								
031109 Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas e inscritas en el runap	PORCENTAJE	27,2	0,0	0,0		100,0	0,0	0,0		1.282.059.479,0	1.176.227.585,0	91,75	5.120.272.653,0	2.248.537.270,35	89,74	En el mes de junio se formuló el plan de trabajo para monitoreo de dos ecosistemas en el DRMI Laguna de Sonso. El monitoreo de ecosistemas se complementará con monitoreo del buchón de agua y su capacidad de retención de sedimentos y con el monitoreo de niveles freáticos y sedimentos. Se apoyó el desarrollo de una mesa municipal en Sevilla y se asesoró al Municipio de Caicedonia para la elaboración del Acuerdo municipal de adopción del SIMAP. Se avanzó en la suscripción de convenios para: la declaratoria y formulación del plan de manejo del Ecomarque Pance en el municipio de Cali, para avanzar en la declaratoria de área protegida en Cerro Azul en Bolívar, se apoyó la elaboración de análisis de conveniencia para continuar con el proceso de declaratoria del territorio del Consejo Comunitario de Gamboa en Buenaventura.			
031525 Ecosistemas monitoreados con respecto a los priorizados por área protegida	PORCENTAJE	5,0	0,0	0,0		25,0	10,0	40,0											
031526 Porcentaje de hectáreas monitoreadas de ecosistemas con diagnóstico	PORCENTAJE	5,0	0,0	0,0		15,0	0,0	0,0											
031527 Áreas protegidas de la región pacífico incorporadas al sinap	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0		20.000,0	0,0	0,0											
031528 Porcentaje de cuencas priorizadas con monitoreo de recurso bosque implementadas	PORCENTAJE	25,0	2,08	8,32		100,0	22,08	22,08											
031529 Cuencas con información básica y temática actualizada disponible en el sig ambiental con respecto a las cuencas priorizadas por la corporación	PORCENTAJE	25,0	15,0	60,0		100,0	40,0	40,0											
031530 Porcentaje de hectáreas de ecosistemas priorizadas con diagnóstico	PORCENTAJE	5,0	0,0	0,0		5,0	0,0	0,0											
0140 - Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental					97,8						2,28								
081539 Propuestas de intervención formuladas	NUMERO	1,0	0,9	90,0		4,0	1,9	47,5		1.168.853.794,0	1.029.943.461,0	88,12	6.461.713.079,0	2.633.227.253,69	91,47	Se realizó la fase precontractual de suscripción de convenio con la Corporación Biodiversa, con el fin de continuar aplicando la ruta de declaratoria de áreas protegidas en ecoparque Pance. El convenio finaliza el 15 de noviembre. Respecto a las propuestas de intervención formuladas, se cuenta con una propuesta de manejo de sedimentos en la Laguna de Sonso elaborada con la misión holandesa, la cual ajustará teniendo en cuenta el componente hidráulico. Las organizaciones del SIDAP establecerán alianzas para su fortalecimiento con la gestión de recursos para la implementación de			
081540 Alianzas interinstitucionales fortalecidas	NUMERO	3,0	2,0	66,67		12,0	5,0	41,67											
0220 - Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental					100						9,02								
031531 Instrumentos de planificación formulados y/o ajustados	NUMERO	0,0	0,0	0,0		1,0	1,0	100,0		403.771.755,0	342.902.239,0	84,92	4.490.142.092,0	1.574.006.944,0	94,65	El Plan Operativo Anual - POA es el instrumento de planificación corporativo compuesto por las acciones, metas y recursos de procesos y proyectos de la vigencia; los cuales fueron aprobados. Durante el mes de junio de 2017 se realizaron ajustes al POA contemplando 43 modificaciones, de las cuales 19 fueron de procesos y 24 de proyectos. En la vigencia 2017 referente a la coordinación			
031537 Líneas estratégicas del plan de acción en biodiversidad del valle del cauca con seguimiento	INFORMES	1,0	0,5	50,0		4,0	1,0	25,0											
0340 - Gestión Ambiental en el Territorio					96,2						6,63								

030113 Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución	PORCENTAJE	26,0	15,0	57,69		28,0	15,0	53,57		10.552.995.743,0	7.712.318.942,0	73,08	40.586.518.809,0	16.505.990.634,08	40,67	En el marco del objetivo de realizar intervenciones en el territorio a través de la administración de los recursos naturales y la ejecución de acciones con la participación de los actores sociales orientadas a la conservación, recuperación, uso y manejo sostenible de las áreas de interés ambiental, se realizaron las siguientes acciones: El fortalecimiento de cinco (5) Mypymes y empresas de base comunitaria capacitadas y vinculadas a negocios verdes, Capacitaciones relacionadas con producción limpia, fortalecimiento empresarial, educación ambiental comunitaria y diseño de productos. Apoyo a las DAR para el fortalecimiento de procesos participativos trabajando con comunidades étnicas ORIVAC, implementación de actividades de programas y proyectos de cultura ambiental desarrollando actividades con instituciones educativas, CIDEA municipales, actividades con participación comunitaria y fortalecimiento general de actores sociales para su participación en la gestión ambiental, seguimiento y control de ecosistemas estratégicos del territorio
030114 Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	PORCENTAJE	100,0	10,0	10,0		100,0	83,0	83,0								
030519 Operativos de control en puestos cites para la prevención, manejo y control del tráfico de fauna y flora	NUMERO	0,0	0,0	0,0		7.056,0	948,0	13,44								
030521 Área de humedales con acciones de restauración y mantenimiento implementadas	HECTAREAS	366,0	0,0	0,0		1.672,0	151,0	9,03								
031116 Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras	PORCENTAJE	100,0	33,333	33,33		100,0	95,0	95,0								
031533 Humedales con planes de manejo u ordenación en ejecución	HECTAREAS	1.274,0	0,0	0,0		2.310,0	2.310,0	100,0								
031534 Hectáreas de humedales con mantenimiento	HECTAREAS	1.376,0	0,5	0,04		2.366,0	2.366,1	100,0								
031535 Ejemplares de fauna egresados respecto a los que se encuentran en custodia	PORCENTAJE	30,0	59,0	100,0		30,0	60,0	100,0								
031536 Visitantes atendidos en los centros de educación ambiental	NUMERO	5.488,0	4.539,0	82,71		12.243,0	16.270,0	132,89								
041596 Proyectos ambientales regionales de intervención con seguimiento	NUMERO	3,0	2,0	66,67		3,0	3,0	100,0								
081123 Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos	PORCENTAJE	8,0	4,0	50,0		8,0	8,0	100,0								
081582 Licencias y planes de manejo en seguimiento por parte de la corporación con referencia al número de licencias y planes de manejo impuestos	PORCENTAJE	100,0	30,67	30,67		100,0	99,778	99,78								
090127 Ejecución de acciones en educación ambiental	PORCENTAJE	100,0	43,136	43,14		100,0	76,378	76,38								
091381 Mujeres vinculadas a organizaciones que participan en procesos de fortalecimiento de actores sociales	NUMERO	56,0	86,0	100,0		224,0	264,0	117,86								
091383 Actores sociales que participan en procesos de gestión ambiental desarrollados por la cvc	NUMERO	170,0	70,0	41,18		680,0	265,0	38,97								
091581 Actores sociales liderando procesos ambientales en el manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente acompañados por la cvc	NUMERO	85,0	61,5	72,35		331,0	169,5	51,21								
091592 Instituciones educativas asesoradas en la inclusión de la dimensión ambiental en sus proyectos de educación formal	NUMERO	20,0	7,0	35,0		80,0	34,0	42,5								
3001 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos mediante el conocimiento, la preservación, la restauración y el					34			11,93								
010115 Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	PORCENTAJE	10,0	0,0	0,0		27,0	1,0	3,7		23.099.868.581,0	14.051.322.930,0	60,83	72.923.680.137,0	18.196.920.312,0	24,95	Se elaboraron los estudios previos (Análisis de conveniencia) y las contrataciones respectivas de las actividades correspondientes a los resultados del proyecto 3001 del plan de acción.
013507 Áreas con suelos degradados en recuperación o rehabilitación	HECTAREAS	14,0	0,0	0,0		14,0	0,0	0,0								
030112 Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución	PORCENTAJE	28,0	0,0	0,0		28,0	4,0	14,29								
030120 Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0		100,0	100,0	100,0								
030395 Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	HECTAREAS	764,3	0,0	0,0		1.942,3	17,0	0,88								
030520 Recorridos de control y vigilancia a los recursos naturales	NUMERO	10.697,0	0,0	0,0		33.311,0	5.317,0	15,96								

030522 Área de deforestación evitada por la disminución del consumo de leña	HECTAREAS	2,05	0,0	0,0
033501 Porcentaje de elaboración de análisis de integridad biológica	PORCENTAJE	10,0	0,0	0,0
033502 Estudios de línea base de biodiversidad elaborados	ESTUDIOS	3,0	0,0	0,0
033503 Porcentaje de cuencas con implementación del monitoreo de recurso bosque	PORCENTAJE	16,0	0,0	0,0
033504 Informes de alerta temprana de deforestación elaborados	NUMERO	1,0	0,0	0,0
033505 Estudios de vulnerabilidad para ecosistemas estratégicos elaborados	NUMERO	1,0	0,0	0,0
033506 Documentos técnicos de áreas protegidas formulados y ajustados	NUMERO	2,0	0,0	0,0
033507 Porcentaje en el ajuste de documentos técnicos	PORCENTAJE	94,0	0,0	0,0
033508 Porcentaje de formulación de documentos técnicos	PORCENTAJE	17,0	0,0	0,0
033509 Porcentaje de elaboración de estudios de ordenamiento ambiental	PORCENTAJE	75,0	0,0	0,0
033510 Porcentaje de elaboración de estrategias de conservación	PORCENTAJE	31,0	0,0	0,0
033511 Áreas protegidas en proceso de declaratoria	HECTAREAS	80.030,0	46.200,0	57,73
033512 Porcentaje de implementación de la estrategia de sostenibilidad del sidap	PORCENTAJE	14,0	0,0	0,0
033513 Áreas con estrategias de conservación implementadas	HECTAREAS	58.458,0	0,0	0,0
033514 Nucleos de conservación para la conectividad establecidos	NUCLEOS	1,0	0,0	0,0
033515 Porcentaje de establecimiento del núcleo de conservación	PORCENTAJE	2,0	0,0	0,0
033516 Porcentaje de formulación del pomiuac	PORCENTAJE	36,0	1,125	3,13
033517 Porcentaje de formulación de planes de administración y manejo de los recursos naturales	PORCENTAJE	50,0	27,0	54,0
034502 Especies de fauna y flora amenazada, con planes de conservación en ejecución	ESPECIES	8,0	0,0	0,0
034503 Porcentaje de elaboración de los estudios poblacionales de especies objeto de conservación	PORCENTAJE	41,0	0,0	0,0
034504 Programas de monitoreo de especies silvestres implementados	PROGRAMAS	2,0	0,0	0,0
034505 Planes de manejo de especies de flora y fauna formulados	PLANES	2,0	0,0	0,0
034506 Programas de monitoreo y control de especies invasoras diseñados	PROGRAMAS	2,0	0,0	0,0
034507 Estrategias implementadas para el control de especies de fauna y flora exóticas invasoras y nativas invasoras	ESTRATEGIAS	2,0	0,0	0,0
034509 Porcentaje de especímenes de fauna recibidos atendidos	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0
035501 Iniciativas de negocios verdes desarrolladas	NUMERO	2,0	0,0	0,0
035502 Áreas de interés ambiental con influencia de procesos turísticos sostenibles	HECTAREAS	121,0	0,0	0,0
036501 Familias beneficiadas con la implementación y uso de energías alternativas	NUMERO	139,0	0,0	0,0

8,2	0,0	0,0
20,0	0,0	0,0
6,0	0,0	0,0
40,0	0,0	0,0
2,0	0,0	0,0
2,0	0,0	0,0
4,0	0,0	0,0
100,0	6,0	6,0
100,0	0,0	0,0
100,0	0,0	0,0
100,0	3,0	3,0
85.040,0	46.200,0	54,33
31,0	3,0	9,68
104.060,0	0,0	0,0
3,0	0,0	0,0
30,0	1,0	3,33
100,0	5,125	5,13
100,0	77,0	77,0
8,0	2,0	25,0
100,0	2,0	2,0
2,0	0,0	0,0
5,0	0,0	0,0
2,0	0,0	0,0
100,0	100,0	100,0
8,0	2,0	25,0
121,0	0,0	0,0
392,0	0,0	0,0

073502 Áreas en conflicto alto por uso del suelo en proceso de restauración	HECTAREAS	327,0	16,0	4,89	618,0	16,0	2,59											
073503 Áreas de arbustales y matorrales incorporadas a procesos de restauración	HECTAREAS	437,3	11,0	2,52	1.324,3	52,0	3,93											
074501 Áreas en proceso de restauración con mantenimiento	HECTAREAS	17,0	0,0	0,0	1.139,0	0,0	0,0											
083501 Puestos de control cites en funcionamiento	NUMERO	1,0	1,0	100,0	1,0	1,0	100,0											
083502 Áreas de interes ambiental con gestión participativa para su conservación y manejo	HECTAREAS	720.000,0	720.000,0	100,0	720.000,0	720.000,0	100,0											
083503 Porcentaje de disminución de deterioro de material vegetal decomisado	PORCENTAJE	20,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0											
090127 Ejecución de acciones en educación ambiental	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0											
090523 Estrategias de la politica nacional de educación ambiental implementada	NUMERO	5,0	0,0	0,0	6,0	3,0	50,0											
093501 Acciones de educación ambiental diseñadas o implementadas	NUMERO	7,0	3,0	42,86	25,0	10,0	40,0											
093502 Proyectos ambientales de iniciativas comunitarias apoyadas por la corporación	NUMERO	35,0	2,0	5,71	51,0	9,0	17,65											
093505 Familias participantes sensibilizadas y capacitadas en los procesos para el manejo sostenible, recuperación, conservación y protección de los recursos naturales	FAMILIAS	90,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0											
103501 Mujeres participando en iniciativas de producción sostenible	NUMERO	40,0	0,0	0,0	160,0	145,0	90,63											
103502 Mujeres implementando acciones de conservación de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0											
124501 Iniciativas ambientales socializadas a la poblacion beneficiada	NUMERO	1,0	0,0	0,0	2,0	1,0	50,0											
133501 Áreas en proceso de reconversión hacia la producción sostenible	HECTAREAS	184,5	0,0	0,0	184,5	0,0	0,0											

4 - Calidad ambiental urbana y rural PROG. PONDE: 3,02 AVANCE PONDE: 2,56 84,77 3,02

0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes 100 5,92

040125 Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación	PORCENTAJE	100,0	80,0	80,0	100,0	98,0	98,0	1.245.578.445,0	1.048.987.144,0	84,22	6.281.084.033,0	2.518.567.634,0	40,10	En lo corrido del año se han monitoreado 28 corrientes principales de cuencas priorizadas así: Amaime, Arroyohondo, Bugalagrande, Cali, Claro, Dagua, Cerrito, Garrapatas, Guabas, Guachal, Guadalajara, Jamundi, La Paila, La vieja, Lili-Melendez, Mediacanoa, Morales, Piedras, Riofrio, Sabaletas, Ssonso, Timba, Tulua, Vijes, Yotoco y Yumbo, y en el mes de junio Embalse Calima (cuenca Calima) y Embalse Brut y tributarios (Cuenca Rut). Se analizaron 1068 muestras ambientales equivalentes al 49 % de lo programado para 2017. En el mes de junio se analizaron 130 muestras, de las cuales 115 corresponden a muestras de agua y 15 a muestras de vertimientos. Y se han ejecutado 13 monitoreos isocineticos, el 52 % de lo programado para 2017. Se ejecutaron 5 monitoreos en los siguientes sitios: Chimenea de la caldera Uttam del Ingenio Riopaila-Castilla en el municipio de Zarzal, chimenea de la caldera del Trapiche San Sebastian ubicado en el municipio de Zarzal, y la chimenea de los hornos de las Ladrilleras Bellavista, Arcillas y San Jose ubicadas en el municipio de Cartago. Debido a inconvenientes logísticos en la DAR
040572 Acciones corporativas para la reducción y mantenimiento de la calidad del aire en zonas priorizadas	UNIDAD	3,0	0,0	0,0	10,0	1,0	10,0							
040589 Red de monitoreo de calidad de aire	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0							
041201 Implantación del sistema de información ambiental	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0							
041575 Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la corporación	MICROGRAMOS PO	50,0	54,2	98,91	50,0	54,2	98,91							
041576 Proporción de estaciones de calidad del aire reportando cumplimiento de la norma	PORCENTAJE	70,0	80,0	100,0	70,0	80,0	100,0							
041577 Empresas generadoras de respel capacitadas por la corporación con respecto al total de empresas inscritas en el registro de generadores de respel	PORCENTAJE	12,0	21,7	100,0	13,0	21,7	166,92							

0140 - Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental 71 6,96

081539 Propuestas de intervención formuladas	NUMERO	1,0	0,0	0,0			2,0	1,0	50,0		291.421.664,0	271.389.609,0	93,13	4.955.326.549,0	1.590.722.862,0	32,10	Se realizaron las siguientes actividades: Vertimientos: Se realizaron conceptos técnicos e informes de visita técnica relacionados con: 1. Diseño PTAR, PSMV, Fondo de Cofinanciación para la descontaminación del Recurso Hídrico, recurso de reposición INGEOCC, Plan de Obras PEZI – Zona Industrial de Yumbo, Construcción Colectores e interceptores. Así mismo se desarrollaron actividades relacionadas con la etapa precontractual de las contrataciones requeridas para el desarrollo de los resultados del proyecto 2001 a cargo del grupo y asistencia a reuniones internas y externas relacionadas con la temática, destacándose la realizada con Vallecacana de Aguas para tratar sobre las inversiones en los
081540 Alianzas interinstitucionales fortalecidas	NUMERO	1,0	0,0	0,0			3,0	1,0	33,33								
0340 - Gestión Ambiental en el Territorio																	
99,4																	
7,04																	
040570 Porcentaje de residuos sólidos ordinarios y residuos de construcción y demolición (rcd), aprovechados en la vertiente cauca	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			10,0	0,0	0,0		5.499.156.750,0	5.121.205.113,0	93,13	31.163.676.663,0	12.742.685.020,29	40,89	En el marco del objetivo de realizar intervenciones en el territorio a través de la administración de los recursos naturales y la ejecución de acciones con la participación de los actores sociales orientadas a la conservación, recuperación, uso y manejo sostenible de las áreas de interés ambiental, contribuyendo con el mejoramiento de la oferta ambiental del Valle del Cauca, se realizaron las siguientes acciones: Desarrollo de actividades para establecer acuerdos del manejo y seguimiento de conflictos ambientales, Evaluación técnica de solicitudes de conceptos y otorgamiento de derechos ambientales donde se realizaron visitas a acueductos rurales, seguimiento a concesiones de agua y a permisos de vertimientos, Implementación de actividades de programas y proyectos de cultura ambiental desarrollando actividades con instituciones educativas, CIDEA municipales, actividades con participación comunitaria y fortalecimiento general de actores sociales para su participación en la gestión ambiental.
040571 Porcentaje de residuos sólidos ordinarios y residuos de construcción y demolición (rcd), aprovechados en la vertiente pacífico	PORCENTAJE	0,0	2,222	100,0			30,0	2,222	7,41								
041117 Porcentaje de planes de gestión integral de residuos sólidos (pgirs) con	PORCENTAJE	100,0	35,0	35,0			100,0	100,0	100,0								
041126 Porcentaje de actualización y reporte de la información en el siac	PORCENTAJE	61,0	25,0	40,98			61,0	73,0	100,0								
041370 Empresas con permisos de emisiones con seguimiento con respecto	PORCENTAJE	100,0	26,83	26,83			100,0	100,0	100,0								
041580 Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con respecto al total de municipios de la jurisdicción	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0								
041583 Empresas generadoras de residuos peligrosos con seguimiento	NUMERO	160,0	54,0	33,75			160,0	234,0	100,0								
041584 Empresas receptoras de residuos peligrosos con seguimiento	NUMERO	20,0	10,0	50,0			80,0	50,0	62,5								
041585 Residuos peligrosos (respel) aprovechados con relación a los generados .	PORCENTAJE	15,0	4,0	26,67			17,0	22,8	100,0								
041587 Empresas con emisiones atmosféricas con seguimiento con respecto al total de empresas emisoras reportadas	PORCENTAJE	70,0	44,16	63,09			100,0	80,0	80,0								
081122 Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento	PORCENTAJE	100,0	50,0	50,0			100,0	100,0	100,0								
081123 Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos	PORCENTAJE	13,0	6,0	46,15			13,0	13,0	100,0								
081582 Licencias y planes de manejo en seguimiento por parte de la corporación con referencia al número de licencias y planes de manejo impuestos	PORCENTAJE	45,0	38,17	84,82			50,0	41,053	82,11								
090127 Ejecución de acciones en educación ambiental	PORCENTAJE	100,0	38,372	38,37			100,0	74,584	74,58								
091381 Mujeres vinculadas a organizaciones que participan en procesos de fortalecimiento de actores sociales	NUMERO	280,0	204,0	72,86			1.120,0	669,0	59,73								
091383 Actores sociales que participan en procesos de gestión ambiental desarrollados por la cvc	NUMERO	160,0	88,0	55,0			640,0	286,0	44,69								

091581 Actores sociales liderando procesos ambientales en el manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente acompañados por la cvc	NUMERO	85,0	51,0	60,0		331,0	196,0	59,21												
091592 Instituciones educativas asesoradas en la inclusión de la dimensión ambiental en sus proyectos de educación formal	NUMERO	21,0	9,0	42,86		84,0	45,0	53,57												
4001 - Estrategias para el mejoramiento ambiental: Calidad de Aire y Gestión de Residuos Sólidos y Peligrosos					69,1				6,27											
040574 Porcentaje de implementación del plan de gestión integral de residuos peligrosos para el valle del cauca	PORCENTAJE	18,0	0,0	0,0		48,0	10,0	20,83		1.636.973.292,0	906.633.322,0	55,38	4.359.675.375,0	1.645.633.322,0	37,75	El proyecto se encuentra en fase de legalización de los convenios suscritos con Univ. Javeriana y C.C. de La Barra para actividades de RESPEL y Edu. Ambiental. También en inicio de actividades los convenios suscritos para el Fondo Participativo para la Acción Ambiental. Las actividades restantes se encuentran en evaluación de estudios previos para contrataciones bajo modalidad de concurso de méritos. Se cumplieron a cabalidad las actividades correspondientes a la vigencia 2016 con el avance según cronograma de las actividades de investigación sobre tratamiento PCBs y diagnóstico de fuentes de Olores Ofensivos				
043501 Línea base de generadores de respel actualizada	REGISTROS	309,0	0,0	0,0		550,0	0,0	0,0												
043502 Línea base de gestores de respel actualizada	REGISTROS	15,0	0,0	0,0		30,0	0,0	0,0												
043503 Línea base de poseedores de equipos con pcb's actualizada	REGISTROS	430,0	0,0	0,0		1.120,0	0,0	0,0												
043504 Acciones implementadas de promoción y transferencia de tecnologías	ACCIONES	3,0	0,146	4,87		8,0	3,146	39,33												
044501 Porcentaje de línea base de calidad de aire y ruido actualizada	PORCENTAJE	40,0	0,02	0,05		99,0	8,02	8,1												
045501 Estudio de alternativas para gestión integral de residuos sólidos elaborado	ESTUDIOS	1,0	0,0	0,0		1,0	0,0	0,0												
045502 Toneladas de residuos sólidos aprovechados	TONELADA	4,0	0,0	0,0		4,0	0,0	0,0												
090127 Ejecución de acciones en educación ambiental	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0		100,0	100,0	100,0												
093501 Acciones de educación ambiental diseñadas o implementadas	NUMERO	2,0	0,0	0,0		6,0	1,0	16,67												
093505 Familias participantes sensibilizadas y capacitadas en los procesos para el manejo sostenible, recuperación, conservación y protección de los recursos naturales	FAMILIAS	340,0	0,0	0,0		340,0	0,0	0,0												
103502 Mujeres implementando acciones de conservación de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	100,0	0,0	0,0		100,0	0,0	0,0												
5 - Desarrollo Territorial acorde con sus potencialidades y limitaciones					69,1				4,24											
0130 - Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes					100				4,26											
051591 Cuencas con acciones de identificación, descripción y monitoreo en escenarios de riesgo	NUMERO	47,0	47,0	100,0		47,0	47,0	100,0		1.228.458.694,0	1.095.837.755,0	89,2	4.991.893.810,0	2.177.162.916,0	43,61	Monitoreo de los escenarios de riesgo por inundación en la zona urbana y rural plana del municipio de Tulúa. Seguimiento permanente a las labores de descolmatación del río Tulúa a su paso por la cabecera municipal. Se aprobó la topobatimetría del sector del río Tulúa comprendido entre el puente sobre la transversal y el puente papayal en el corregimiento de tres esquinas. Monitoreos por los diques del río Cauca en los municipios de Roldanillo, La Unión y Toro verificándose estado del dique y procesos erosivo y en el municipio de Bolívar se monitoreo el dique de Guare-San Fernando. Se socializo al CMGR de Municipio de Florida, el Estudio de amenazas y riesgos por avenidas torrenciales del río Frayle. Se socializó el Estudio de amenazas y riesgos por avenidas torrenciales del Río Bolo al CMGR. Además se remitió concepto técnico de los escenarios de riesgo por movimientos en masa en la parte alta del municipio de Pradera como insumo para la toma de decisiones del CMGR. Se remitió informe de un escenario puntual presentado en la urbanización ciudad de campo en la temporada de lluvias con las recomendaciones correspondientes. Y se realizó				
0140 - Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental																				

081539 Propuestas de intervención formuladas	NUMERO	1,0	0,0	0,0		4,0	1,0	25,0		186.939.746,0	182.364.746,0	97,55	4.730.770.929,0	1.521.464.748,0	32,16	Se realizó propuesta, respecto a completar recursos para ejecutar completamente el dique marginal al río Cauca en el Cgto. El Salto. Se realiza la Propuesta para direccionar recursos vigencia 2018 en la sentencia T 974 para construcción a cambio de estabilización de orilla emisario final de aguas residuales. Se emite el concepto sobre el estado de dique en el Cgto. de Guare, Bolívar. Respuesta derecho de petición respecto a la hecatombe con diques a lo largo del río Cauca, se hizo sustentación amplia de la problemática de los diques y de las necesidades existentes como compromiso de los dueños de obras.
0220 - Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental																
051017 Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial.	PORCENTAJE	100,0	53,8	53,8		100,0	100,0	100,0		868.369.015,0	762.239.561,0	87,78	1.419.105.477,0	899.007.298,0	63,35	Se realiza acercamiento y se participa en reunión de socialización del ajuste del instrumento de planificación del municipio de Bugalagrande. Se realizó asesoría a los instrumentos de planificación debido a que los funcionarios de la alcaldía están atendiendo las zonas de riesgo que se presentaron. También se realizó visita al polígono del Plan Parcial Poblado Verde, sosteniendo una reunión de asesoría en los avances de los estudios detallados de gestión del riesgo por inundaciones. En el mes de mayo se brindó apoyo técnico en procesos de asesoría y concertación de instrumentos de planificación, de: Asesoría y apoyo técnico para el POT de Buga, Asesoría y apoyo técnico para la concertación de la Unidad de Planificación Rural (UPR) de Mediacaño, Revisión y ajuste del documento correspondiente al decreto reglamentario de los Planes de Ordenamiento Zonal en suelo rural suburbano (POZ RS) Cali. Se apoyó en la elaboración y complementación del concepto técnico de "Definición de Determinantes Ambientales para los Planes de Ordenamiento Zonal POZ de Cali" para posibles ocupaciones territoriales de los cerros tutelares (polígonos de planes zonales). Se trabajó con la DTA para definir la incorporación de nuevas variables para el cálculo de densidades de ocupación del suelo rural, tales como: Estructura
051124 Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los pot	PORCENTAJE	100,0	30,0	30,0		100,0	100,0	100,0								
051312 Asesoría a instrumentos de planificación	NUMERO	80,0	25,0	31,25		150,0	139,0	92,67								
051389 Resoluciones de concertación de ajustes a pot o instrumentos complementarios	NUMERO	11,0	0,0	0,0		33,0	3,0	9,091								
051589 Municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los pot (mapot)	NUMERO	42,0	19,0	45,24		42,0	42,0	100,0								
0340 - Gestión Ambiental en el Territorio																
051593 Procesos de desarrollo de capacidades de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo según escenario identificado	NUMERO	8,0	2,0	25,0		8,0	8,0	100,0		5.027.846.430,0	4.812.329.830,0	95,71	13.697.872.498,0	7.153.990.401,74	52,23	Se hicieron los tramites precontractuales de diez (10) convenios de Asociación para la implementación de acciones de conservación y recuperación tales como la limpieza manual y/o mecánica del espejo de agua de los humedales, la implementación de HMP e instalación de señaletica.
090127 Ejecución de acciones en educación ambiental	PORCENTAJE	100,0	50,499	50,5		100,0	73,118	73,12								
091381 Mujeres vinculadas a organizaciones que participan en procesos de fortalecimiento de actores sociales	NUMERO	224,0	180,0	80,36		896,0	692,0	77,23								
091383 Actores sociales que participan en procesos de gestión ambiental desarrollados por la cvc	NUMERO	160,0	92,0	57,5		640,0	274,0	42,81								
091581 Actores sociales liderando procesos ambientales en el manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente acompañados por la cvc	NUMERO	85,0	39,0	45,88		331,0	158,0	47,73								
091592 Instituciones educativas asesoradas en la inclusión de la dimensión ambiental en sus proyectos de educación formal	NUMERO	13,0	3,0	23,08		52,0	58,0	100,0								
5001 - Apoyo a la gestión del riesgo en el territorio																
010115 Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	PORCENTAJE	2,0	0,0	0,0		3,0	0,0	0,0		33.729.262.423,0	21.478.811.844,0	63,68	85.767.541.393,0	30.121.086.765,0	35,12	Se recibió por parte de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín y sede Manizales, concepto favorables para realizar los POMCAS

050119 Porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana	PORCENTAJE	47,0	0,0	0,0
050395 Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	HECTAREAS	98,0	0,0	0,0
054501 Subzonas hidrográficas con estudios de zonificación de amenazas e identificación de áreas en condición de riesgo	NUMERO	0,0	0,0	0,0
054502 Evaluación de los ecosistemas impactados por incendios forestales	INFORMES	1,0	0,0	0,0
054503 Obras para la mitigación de riesgos cofinanciadas	OBRRAS	3,0	0,0	0,0
054505 Porcentaje de elaboración de estudios de medidas de mitigación por riesgo de desabastecimiento de agua	PORCENTAJE	30,0	6,0	20,0
054506 Porcentaje de elaboración de estudios para la financiación de las medidas para la mitigación del riesgo de variabilidad climática	PORCENTAJE	40,0	10,0	25,0
054507 Municipios fortalecidos en la capacidad operativa para la gestión del riesgo por incendios forestales	MUNICIPIOS	12,0	0,0	0,0
054516 Regla de operación del embalse actualizada	ESTUDIO	1,0	0,0	0,0
073502 Áreas en conflicto alto por uso del suelo en proceso de restauración	HECTAREAS	98,0	0,0	0,0
074501 Áreas en proceso de restauración con mantenimiento	HECTAREAS	98,0	0,0	0,0
090127 Ejecución de acciones en educación ambiental	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0
093501 Acciones de educación ambiental diseñadas o implementadas	NUMERO	4,0	0,0	0,0
123501 Porcentaje de recursos para financiación de estudios	PORCENTAJE	13,0	0,0	0,0
123502 Porcentaje de recursos para financiación de diseños	PORCENTAJE	40,0	0,0	0,0
123503 Porcentaje de recursos para financiación de obras	PORCENTAJE	32,5	8,0	24,62

100,0	16,0	16,0
184,0	0,0	0,0
3,0	0,0	0,0
3,0	0,0	0,0
6,0	0,0	0,0
100,0	16,0	16,0
100,0	10,0	10,0
36,0	0,0	0,0
1,0	0,0	0,0
184,0	0,0	0,0
184,0	0,0	0,0
100,0	0,0	0,0
9,0	0,0	0,0
100,0	0,0	0,0
100,0	0,0	0,0
100,0	24,0	24,0

5002 - Gestión para la ocupación sostenible del territorio 35,9 7,61

050590 Cuenca con acciones de gestión ambiental para la ocupación sostenible del territorio	CUENCAS	47,0	0,0	0,0
053501 Cabeceras municipales con línea base de elementos naturales de espacio público establecida.	MUNICIPIOS	20,0	0,0	0,0
053502 Porcentaje de avance en la formulación del plan de gestión para mejorar la calidad ambiental urbana.	PORCENTAJE	56,0	0,0	0,0
053503 Instrumentos para la planificación ambiental del territorio elaborados.	NUMERO	2,0	0,0	0,0
054508 Acciones para fortalecimiento de los nodos regionales eje cafetero y pacífico sur.	ACCIONES	2,0	0,0	0,0
054509 Porcentaje de avance en la formulación del plan integral de cambio climático a nivel departamental.	PORCENTAJE	50,0	0,0	0,0
054513 Municipios fortalecidos en capacidades de implementación de acciones de adaptación y mitigación a la variabilidad y cambio climático	NUMERO	6,0	0,0	0,0
055501 Municipios con unidades de producción minera caracterizadas y en proceso de formalización.	NUMERO	10,0	0,0	0,0

47,0	47,0	100,0
40,0	0,0	0,0
100,0	0,0	0,0
3,0	0,0	0,0
8,0	2,0	25,0
100,0	50,0	50,0
6,0	0,0	0,0
24,0	6,0	25,0

5.474.000.000,0	4.277.051.661,0	73,11	11.537.000.000,0	5.463.044.108,0
-----------------	-----------------	-------	------------------	-----------------

de Arroyohondo y Guachal respectivamente y que planeación trabaja a la fecha en los estudios previos y análisis de conveniencia. Se recibieron 2 solicitudes para financiación de estudios de zonificación de amenazas y riesgos en las cabeceras urbanas de Bolívar y Versalles, y zonificación de un sector de la zona urbana de Roldanillo. Se está elaborando concepto técnico sobre las mismas con el fin de recomendar el orden de asignación de los recursos disponibles. Se proyecta proceso precontractual en algunas actividades las demás se encuentran pendientes que las administraciones municipales entreguen permisos y servidumbres. No se ha iniciado la construcción de las obras Resultado 6: En términos generales, el reporte de avance está programado para un periodo posterior. Resultado 7: Se requirió adelantar la reparación del jarillón de la margen izquierda del río Cauca a la altura del barrio Calimio Decepez en la ciudad de Santiago de Cali. Se envió a jurídica la Resolución para viabilizar la utilización de recursos en junio 14 de 2017. La respuesta de Jurídica establece que no es viable acudir a los criterios de la resolución para viabilizar las obras de reparación del jarillón. /va: Se esta avanzando en el convenio con municipio de Cartago y Emcartago con un avance del 70% que corresponde al suministro e instalación de la bomba y el avance en la instalación de las chapaletas. El convenio tiene plazo hasta el 30 de septiembre del 2017.

Se adjudicó el Concurso de Méritos Abierto CVC No. 03 de 2017 a la firma Marca Ambiental S.A.S., mediante Resolución 0100 No. 0600-0441- del 27 de junio de 2017, la cual fue publicada en SECOP el 27 de junio de 2017. Se firmó Convenio de Asociación 111 de 2017; Conviniente: Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa - BIODIVERSA; se firmó Convenio de Asociación 084 de 2017; Conviniente: Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT; Se firmó Convenio de Asociación 126 de 2017. Conviniente: Corporación Ambiental y Forestal del Pacífico - CORFOPAL. Fecha de la firma del acta de inicio: 05-06-2017. Primer desembolso del 40% en trámite. se firmó convenio con la Fundación Construyamos Futuro - Construfuturo se realizan actividades de siembra, instalación de chiqueros, mantenimiento, remoción de material, conformación de taludes y terrazas a mano, inmunización de guadua, instalación de trinchos. Se suscribió el convenio 103 de 2017 con ODESCA, Se firma COV No. 117 de 2017. con FUDAMBIENT Se firma COV 144 de 2017 con AGROESOP. Se firmó COV No. 142 de 2017 con la Fundación SAMANEA por 4 meses. Se ha avanzado en la estructuración operativa de la propuesta pedagógica que presentó la

040591 Porcentaje de implementación de programas para el mejoramiento de la calidad ambiental en la zona urbana de cali.	PORCENTAJE	21,7	0,0	0,0		30,9	6,0	19,42		6.063.800.000,0	391.604.828,0	6,46	8.248.876.000,0	1.826.388.334,0	22,14	En la mayoría de los resultados del presente proyecto, se están adelantando las contrataciones del personal profesional para la prestación de los servicios profesionales en la Dirección Técnica Ambiental, para el desarrollo de actividades de soporte técnico y administrativo para la ejecución de cada uno de los resultados (Resultado 1, 2, 3, 5 y 6). Las contrataciones para la ejecución de todos los resultados se encuentran en fase precontractual. Se cumplieron satisfactoriamente las actividades programadas con vigencia 2016.
044502 Porcentaje de implementación del programa de aire limpio	PORCENTAJE	20,0	0,0	0,0		30,0	6,6	22,0								
044503 Porcentaje de implementación de estrategias de control de ruido	PORCENTAJE	25,0	0,0	0,0		32,5	4,875	15,0								
045501 Estudio de alternativas para gestion integral de residuos solidos elaborado	ESTUDIOS	1,0	0,0	0,0		2,0	0,0	0,0								
046501 Estrategias de gestión ambiental empresarial formuladas	NUMERO	1,0	0,0	0,0		1,0	0,0	0,0								
054510 Porcentaje de implementación del plan de adaptación y mitigación al cambio climático	PORCENTAJE	20,0	0,0	0,0		30,0	9,45	31,5								
056502 Porcentaje en la elaboración de estudios para la gestión de pasivos ambientales	PORCENTAJE	60,0	0,0	0,0		100,0	0,0	0,0								
090127 Ejecución de acciones en educación ambiental	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0		100,0	100,0	100,0								
093501 Acciones de educación ambiental diseñadas o implementadas	NUMERO	0,0	0,0	0,0		2,0	2,0	100,0								
7003 - Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana de Santiago de Cali					77,5				4,67							
050590 Cuenclas con acciones de gestión ambiental para la ocupación sostenible del territorio	CUENCAS	3,0	0,0	0,0		3,0	0,0	0,0		3.726.325.708,0	359.733.333,0	9,65	7.279.050.000,0	464.233.333,0	6,38	Se han iniciado acciones en los siguientes resultados: RESULTADO 1: Se va adelantar el concurso de meritos CVC No 0015 de 2017 para realizar los estudios basicos para la modelacion de los seis rios de Cali, Cali, Aguacatal, Cañaveralejo, Melendez, Lili y Pance. Se formularon el analisis del sector, los estudios previos y los pliegos para revision de la Oficina Jurídica de la CVC. RESULTADO 2: Se entregaron en Mayo 15 del 2017 los diseños de los 17 sitios criticos de la zona de ladera de las comunas 1, 18, 19 y 20 de la ciudad de Cali. Actualmente estan en revision y ajustes. RESULTADO 3: Se esta adelantando el analisis de conveniencia para suscribir un convenio con UNIVALLE para la formulacion de la metodologia y las especificaciones tecnicas para la zonificacion de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para los 6 rios de Cali. RESULTADO 4: Se esta estructurando una licitacion publica para adelantar la ejecucion de obras en 42 sitios criticos de la zona de ladera en las comunas 1, 18 y 20 de Cali. Estas obras consisten en obras biomecanicas, estructurales y mampio de agua de representacion. Se formularon
054511 Porcentaje en la definición de líneas de creciente	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0		100,0	0,0	0,0								
054512 Corrientes hídricas con línea base de creciente definida	NUMERO	6,0	0,0	0,0		6,0	0,0	0,0								
054514 Porcentaje de elaboración de estudios de zonificación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo.	PORCENTAJE	5,0	0,0	0,0		100,0	0,0	0,0								
054515 Obras para la mitigacion de riesgos construidas	NUMERO	24,0	0,0	0,0		42,0	0,0	0,0								
123505 Diseños elaborados para intervenciones ambientales	DISEÑOS	17,0	12,0	70,59		17,0	12,0	70,59								
123506 Porcentaje en la elaboración de diseños	PORCENTAJE	80,0	70,0	87,5		100,0	45,0	45,0								
7004 - Mejoramiento de la Calidad y Disponibilidad del Recurso Hídrico en la zona urbana de Santiago de Cali					0				0							
023521 Porcentaje en la formulacion de planes de ordenamiento del recurso hídrico - porh	PORCENTAJE	40,0	0,0	0,0		100,0	0,0	0,0		703.800.617,0	0,0	0,0	2.397.283.148,0	0,0	0,00	
023527 Porcentaje de elaboración del plan de manejo ambiental del sistema valle del cauca para la zona urbana de santiago de cali	PORCENTAJE	20,0	0,0	0,0		100,0	0,0	0,0								
023528 Plan de manejo ambiental del sistema acuífero valle del cauca para la zona urbana de santiago de cali elaborado	PLANES DE MANEJO	0,0	0,0	0,0		1,0	0,0	0,0								
7005 - Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali					0				0							

046502 Porcentaje en la implementación del observatorio ambiental	PORCENTAJE	10,0	0,0	0,0			10,0	0,0	0,0		500.720.607,0	0,0	0,0	10.070.720.607,0	0,0	0,00	El proyecto no ha iniciado
053509 Plan de gestión ambiental municipal -pgam actualizado	PLANES	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
123505 Diseños elaborados para intervenciones ambientales	DISEÑOS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*				25,6				39,4	25,6	228.386.228.072	135.583.108.793	64,5	501.757.785.618	141.272.190.968	49,90		

*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritmético o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.