

4.2.3 MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL																
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2005 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ENERO - DICIEMBRE																
TEMAS - PROGRAMAS PROYECTOS DEL PAT 2004 - 2006	COD. MIN	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META FÍSICA ANUAL (3)	AVANCE DE LA META FÍSICA (4)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % ((4/3)*100)	PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA	META FÍSICA TRIENAL (7)	ACUMULADO DE LA META FÍSICA (8)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	META FINANCIERA ANUAL (11)	AVANCE DE LA META FINANCIERA (12)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % ((12/11)*100)	META FINANCIERA TRIENAL (14)	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (15)	OBSERVACIONES
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
PROGRAMA No 1 - Conocimiento Ambiental Territorial																
Proyecto No 1121 - Desarrollo de modelos pedagógicos institucionales	91	UNIDAD	0,38	0,38	100	N/A	1,00	0,76	76		85.869.920,00	77.533.145,00	90,29	533.204.107,00	145.743.225,00	
Proyecto No 1127 - Desarrollo del sistema de información ambiental	146	PORCENTAJE	25,00	29,00	116	N/A	50,00	34,00	68		883.685.600,00	179.320.400,00	20,29	2.641.743.193,00	179.320.400,00	
	147	SISTEMAS	1,00	1,00	100	N/A	5,00	1,00	20							
	148	NÚMERO DE LICENCIAS	209,00	141,00	67,46	N/A	278,00	141,00	50,72							
	149	EQUIPOS	28,00	27,00	96,43	N/A	56,00	27,00	48,21							
Proyecto No 1238 - Mejoramiento locativo		DISEÑOS	1,00	0,20	20	N/A	1,00	0,20	20		121.500.001,00	10.579.000,00	8,71	158.544.601,00	10.579.000,00	
PROGRAMA No 2 - Direccionamiento Estratégico Corporativo																
Proyecto No 2120 - Implementación del modelo de arquitectura institucional	165	FUNCIONARIOS	626,00	626,00	100	N/A	535,00	626,00	117,01		211.193.367,00	148.587.186,00	70,36	405.338.330,00	176.993.819,00	La planta de personal aumentó en el 2005, incrementando el porcentaje
	166	DEPENDENCIAS	18,00	18,00	100	N/A	18,00	18,00	100							
Proyecto No 2121 - Desarrollo de modelos pedagógicos institucionales		DOCUMENTOS	1,00	0,50	50	N/A	1,00	0,50	50		236.552.380,00	159.431.670,00	67,40	511.829.818,00	326.304.926,00	
	99	FUNCIONARIOS	200,00	626,00	313	N/A	626,00	626,00	100							
	94	ESTUDIOS	1,00	1,00	100	N/A	1,00	1,00	100							
Proyecto No 2124 - Desarrollo del modelo de evaluación de capacidades	129	ESTUDIOS	1,00	1,00	100	N/A	1,00	1,00	100		81.000.000,00	47.817.139,00	59,03	150.000.000,00	47.817.139,00	
Proyecto No 2326 - Fortalecimiento de los sistemas de información administrativa	145	PORCENTAJE	30,00	20,00	66,67	N/A	80,00	30,00	37,5		928.362.976,00	531.437.853,00	57,24	1.825.685.679,00	531.437.853,00	
PROGRAMA No 3 - Intervenciones Territoriales para la Sostenibilidad																
Proyecto No 3127 - Desarrollo del sistema de información ambiental	352	PORCENTAJE	0,10	0,10	100	N/A	0,28	0,18	64,29		3.267.542.869,00	3.267.542.869,00	100,00	7.672.220.578,00	6.426.798.357,00	
Proyecto No 3236 - Fortalecimiento Financiero	176	PESOS	7.000.000.000,00	763.374.884,00	10,91	N/A	11.000.000.000,00	763.374.884,00	6,94		797.385.425,00	204.724.536,00	25,67	1.938.045.918,00	218.272.226,00	Se superó la meta debido al manejo eficiente del portafolio
	354	PORCENTAJE	9,00	28,12	312,44	N/A	9,50	40,41	425,37							
Proyecto No 3238 - Mejoramiento locativo	81	METRO CUADRADO	440,00	0,00	0	30	885,00	0,00	0		1.671.397.980,00	879.274.638,00	52,61	7.230.239.110,00	893.018.887,00	
MANEJO AMBIENTAL URBANO Y DE CENTROS POBLADOS																
PROGRAMA No 1 - Conocimiento Ambiental Territorial																
Proyecto No 1131 - Usos y ocupación del territorio	93	MUNICIPIOS	10,00	10,00	100	N/A	21,00	10,00	47,62		1.422.667.479,00	628.630.377,00	44,20	4.272.360.052,00	918.770.742,00	
Proyecto No 1132 - Reducción de la contaminación atmosférica	94	ESTACIONES	1,00	0,50	50	N/A	3,00	0,50	16,67		123.873.493,00	40.684.844,00	32,84	206.939.109,00	40.684.844,00	

4.2.3 MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL																
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO):		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):														
2005		ENERO - DICIEMBRE														
TEMAS - PROGRAMAS PROYECTOS DEL PAT 2004 - 2006	COD. MIN	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META FÍSICA ANUAL (3)	AVANCE DE LA META FÍSICA (4)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % ((4/3)*100)	PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA	META FÍSICA TRIENAL (7)	ACUMULADO DE LA META FÍSICA (8)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	META FINANCIERA ANUAL (11)	AVANCE DE LA META FINANCIERA (12)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % ((12/11)*100)	META FINANCIERA TRIENAL (14)	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (15)	OBSERVACIONES
Proyecto No 1229 - Formulación y desarrollo de estrategias para la conservación y recuperación de ecosistemas urbanos		PLANES	0,00	0,00	0,10		1,00	0,00	0		371.542.416,00	123.290.543,00	33,18	808.787.852,00	138.217.903,00	
		DISEÑOS	1,00	0,00	0,10		1,00	0,00	0							
	78	HAS	0,00	0,00	0,20		64,00	0,00	0							
	79	HAS	87,00	87,00	100	N/A	87,00	87,00	100							
Proyecto No 1232 - Reducción de la contaminación atmosférica	86	ESTUDIOS	1,00	0,50	50	N/A	1,00	0,50	50		307.297.600,00	142.565.800,00	46,39	736.229.352,00	142.565.800,00	
	97	MUNICIPIOS	10,00	0,00	0,60		10,00	0,00	0							
	98	MUNICIPIOS	10,00	0,00	0,60		10,00	0,00	0							
Proyecto No 1233 - Zonificación y caracterización de zonas de amenaza, riesgo y vulnerabilidad	124	HAS	15,00	15,00	100	N/A	15,00	15,00	100		460.073.320,00	209.364.719,40	45,51	1.852.963.340,60	258.405.554,40	
	125	PERSONAS	6.000,00	6.000,00	100	N/A	6.000,00	6.000,00	100							
	177	MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,0		1,00	0,00	0							
	362	HAS	5.300,00	5.300,00	100	N/A	5.300,00	5.300,00	100							
	53	MUNICIPIOS	3,00	3,00	100	N/A	3,00	3,00	100							
Proyecto No 1234 - Acciones Preventivas y mitigadoras de riesgos ambientales	112	DISEÑOS	4,00	4,00	100	N/A	4,00	4,00	100		529.963.571,00	230.803.668,00	43,55	1.045.385.496,00	230.803.668,00	
	212	DISEÑOS	0,00	0,00	0,65		1,00	0,00	0							
	217	KILOMETROS	10,00	0,00	0,0		10,00	0,00	0							
	396	UNIDAD	0,00	0,00	0	N/A	1,00	0,50	0							
	50	PERSONAS	1.500,00	1.500,00	100	N/A	2.500,00	1.750,00	70							
	77	HAS	0,00	0,00	0	N/A	122,50	0,00	0							
		DISEÑOS	5,00	4,10	82	N/A	8,00	4,10	51,25							
		Documento	1,00	1,00	100	N/A	2,00	1,00	50							
		ESTUDIOS	2,00	2,00	100	N/A	2,00	2,00	100							
Proyecto No 1235 - Formación ciudadana	161	UNIDAD	2,00	1,00	50	N/A	3,00	3,00	100		164.000.000,00	67.500.000,00	41,16	388.500.000,00	67.500.000,00	
Proyecto No 1240 - Inversiones zona urbana de Cali	403	PLAN OPERATIVO	1,00	0,00	0,1		1,00	0,00	0		10.067.142,00	10.067.142,00	100,00	10.067.142,00	10.067.142,00	
PROGRAMA No 2 - Direccionamiento Estratégico Corporativo																
Proyecto No 2229 - Formulación y desarrollo de estrategias para la conservación y recuperación de ecosistemas urbanos	110	MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,0		4,00	0,00	0		80.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00	0,00	
Proyecto No 2231 - Usos y ocupación del territorio	196	REUNIONES	50,00	50,00	100	N/A	50,00	50,00	0		1.342.000.000,00	90.000.000,00	6,71	3.265.916.800,00	90.000.000,00	
	72	% EJECUCIÓN	0,00	0,00	0,10		10,00	0,00	0							
	73	MODELOS	0,00	0,00	0,10		1,00	0,00	0							
	74	ASOCIACIONES	0,00	0,00	0,10		4,00	0,00	0							
	75	ACCIONES ACTIVAS	0,00	0,00	0,10		8,00	0,00	0							
PROGRAMA No 3 - Intervenciones Territoriales para la Sostenibilidad																
Proyecto No 3132 - Reducción de la contaminación atmosférica	400	MILIGRAMO	0,00	0,00	0,0		40,00	40,00	100		38.790.463,00	33.321.866,00	85,90	146.881.334,00	35.313.898,00	
	85	UNIDAD	60,00	26,00	43,33	N/A	150,00	26,00	17,33							
Proyecto No 3229 - Formulación y desarrollo de estrategias para la conservación y recuperación de ecosistemas urbanos	173	HAS	0,00	0,00	0,10		17,00	0,00	0		2.209.762.584,00	12.989.280,00	0,58	5.693.015.567,00	12.989.280,00	
	198	METRO LINEAL	6.000,00	600,00	10	N/A	6.000,00	600,00	10							
	220	HAS	11,20	0,00	0,10		35,55	0,00	0							

4.2.3 MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL																
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2005		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ENERO - DICIEMBRE														
TEMAS - PROGRAMAS PROYECTOS DEL PAT 2004 - 2006	COD MIN	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META FÍSICA ANUAL L (3)	AVANCE DE LA META FÍSICA (4)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % ((4/3)*100)	PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA	META FÍSICA TRIMENAL (7)	ACUMULADO DE LA META FÍSICA (8)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	META FINANCIERA ANUAL (11)	AVANCE DE LA META FINANCIERA (12)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % ((12/11)*100)	META FINANCIERA TRIENAL (14)	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (15)	OBSERVACIONES
Proyecto No 3231 - Usos y ocupación del territorio	163	COMUNA	2,00	1,50	75	N/A	3,00	1,50	50		214.428.650,00	13.854.016,00	6,48	433.650.966,00	13.854.016,00	
	220	METRO CUADRADO	0,00	0,00	0	10	22.850,00	0,00	0							
	266	DOCUMENTOS	0,00	0,00	0	5	1,00	0,00	0							
Proyecto No 3234 - Acciones Preventivas y mitigadoras de riesgos ambientales	186	EVENTOS	247,00	771,00	312,15	N/A	744,00	771,00	103,63		2.912.569.086,00	806.435.583,00	27,69	7.261.050.848,00	1.347.613.987,00	La meta estimada para el proyecto se definió de acuerdo a los datos históricos del año 2003, en el que aún no se consignaba información de todos los cuerpos de Bomberos, por lo que presenta un desfase con respecto a los eventos reales registrados hasta la fecha. Se está en el proceso de actualización
	187	HAS	466,00	3.401,00	729,83	N/A	1.403,00	3.401,00	242,41							
	55	PERSONAS	60,00	145,00	241,67	N/A	240,00	145,00	60,42							
	215	PERSONAS	0,00	0,00	0	10	43.000,00	0,00	0							
	356	METRO LINEAL	25,00	25,00	100	N/A	25,00	25,00	100							
	50	PERSONAS	42.513,00	1.700,00	4	N/A	52.413,00	3.700,00	7,06							
	77	HAS	43,00	23,20	53,95	N/A	152,50	23,20	15,21							
		Global	1,00	0,00	0	90	1,00	0,00	0							
Proyecto No 3235 - Formación ciudadana	222	INSTALACIONES	0,00	0,00	0	5	27,00	0,00	0		314.425.476,00	29.598.214,00	9,41	650.572.387,00	29.598.214,00	
	228	GRUPOS	0,00	0,00	0	5	13,00	0,00	0							
	266	PROPUESTA	0,00	0,00	0	5	9,00	0,00	0							
	267	MUNICIPIOS	3,00	0,00	0	5	9,00	0,00	0							
	288	PERSONAS	60,00	0,00	0	5	200,00	0,00	0							
	385	PERSONAS	0,00	0,00	0	5	40,00	0,00	0							
	386	PERSONAS	0,00	0,00	0	5	800,00	0,00	0							
	61	VISITANTES	8.210,00	6.719,00	81,84	N/A	10.500,00	6.719,00	63,99							
	107	HAS	25,00	25,00	100	N/A	25,00	25,00	100		16.548.424.163,00	9.988.373.949,28	60,36	40.557.173.332,72	11.195.373.949,28	
	116	COMUNA	15,00	15,00	100	N/A	21,00	15,00	71,43							
Proyecto No 3240 - Inversiones zona urbana de Cali	117	PLAN OPERATIVO	3,00	3,00	100	N/A	3,00	3,00	100							
	121	PORCENTAJE	30,00	25,00	83,33	N/A	30,00	25,00	83,33							
	126	DOCUMENTOS	1,00	0,95	95	N/A	1,00	0,95	95							
	127	PERSONAS	1.500.000,00	1.500.000,00	100	N/A	1.500.000,00	1.500.000,00	100							
	128	ESPECIES	50,00	50,00	100	N/A	50,00	50,00	100							
	138	OBRAS	5,00	5,00	100	N/A	6,00	5,00	83,33							
	139	METRO CUADRADO	500.000,00	450.000,00	90	N/A	500.000,00	450.000,00	90							
	140	HAS	20,40	18,00	88,24	N/A	20,40	18,00	88,24							
	160	POZOS	100,00	100,00	100	N/A	100,00	100,00	100							
	55	PERSONAS	650,00	0,00	0	5	650,00	0,00	0							
	200	HAS	0,00	0,00	0	5	1,00	0,00	0							
	206	METRO CUADRADO	300.000,00	0,00	0	5	300.000,00	0,00	0							
	207	METRO CUADRADO	17.822,00	17.822,00	100	N/A	17.822,00	17.822,00	100							
	208	METRO CUADRADO	17.822,00	10.797,00	60,58	N/A	17.822,00	10.797,00	60,58							
	209	HAS	3.877,84	5.895,78	152,04	N/A	5.770,48	5.895,78	102,17							
	213	HAS	3,50	0,00	0	5	3,50	0,00	0							
	223	PORCENTAJE	25,00	0,00	0	5	25,00	0,00	0							
	224	PORCENTAJE	25,00	0,00	0	5	25,00	0,00	0							
	225	HAS	3,00	1,50	50	N/A	4,50	1,50	33,33							
	226	HAS	130,00	0,00	0	5	130,00	0,00	0							
	227	ESTUDIOS	12,00	0,00	0	5	12,00	0,00	0							
	230	LINEA BASE	1,00	0,00	0	5	1,00	0,00	0							
	231	DIAGNOSTICO	1,00	0,00	0	5	1,00	0,00	0							
	232	HAS	0,00	0,00	0	5	9,00	0,00	0							
	233	INDIVIDUOS	60,00	0,00	0	5	60,00	0,00	0							
	234	SISTEMAS	1,00	0,00	0	5	1,00	0,00	0							
	235	METRO CUADRADO	70.000,00	0,00	0	5	70.000,00	0,00	0							
	236	ARBÓLES	50.000,00	0,00	0	5	50.000,00	0,00	0							
	237	ARBÓLES	280.000,00	0,00	0	5	280.000,00	0,00	0							
	238	EMPRESAS	150,00	0,00	0	5	150,00	0,00	0							
	239	TONELADA	320.000,00	0,00	0	5	320.000,00	0,00	0							
	240	PORCENTAJE	70,00	0,00	0	5	70,00	0,00	0							
	241	PROCESOS	1,00	0,00	0	5	1,00	0,00	0							
	242	TONS/AÑO	276,00	0,00	0	5	276,00	0,00	0							
	243	HAS	5.000,00	0,00	0	5	5.000,00	0,00	0							
	244	PORCENTAJE	5,00	0,00	0	5	5,00	0,00	0							
	245	UNIDAD	50,00	0,00	0	5	50,00	0,00	0							
	246	CAMPATA	1,00	0,00	0	5	1,00	0,00	0							
	247	PORCENTAJE	62,00	0,00	0	5	62,00	0,00	0							
	248	DIAGNOSTICO	3,00	0,00	0	5	3,00	0,00	0							
	250	UNIDAD	1,00	0,00	0	5	1,00	0,00	0							
	289	CUENCAS	8,00	0,00	0	5	8,00	0,00	0							
	290	PROCESOS	1,00	0,00	0	5	1,00	0,00	0							
299	PORCENTAJE	40,00	0,00	0	5	40,00	0,00	0								
345	MODELOS	1,00	0,00	0	5	1,00	0,00	0								
Se superó la meta																

4.2.3 MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL																
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2005			PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ENERO - DICIEMBRE													
TEMAS - PROGRAMAS PROYECTOS DEL PAT 2004 - 2006	COD. MIN	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META FISICA ANUAL (3)	AVANCE DE LA META FISICA (4)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % ((4/3)*100)	PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	META FISICA TRIENAL (7)	ACUMULADO DE LA META FISICA (8)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	META FINANCIERA ANUAL (11)	AVANCE DE LA META FINANCIERA (12)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % ((12/11)*100)	META FINANCIERA TRIENAL (14)	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (15)	OBSERVACIONES
	347	FAMILIA	6.000,00	0,00	0,5		6.000,00	0,00	0							Tuvo muy buena acogida y se superó la meta
	348	PORCENTAJE	65,00	0,00	0,5		65,00	0,00	0							
	359	INTERVENTORIAS	1,00	0,45	45	N/A	1,00	0,45	45							
	38	EMPRESAS	50,00	50,00	100	N/A	50,00	50,00	100							
	384	Usuarios domesticos aguas superficiales	600,00	0,00	0,5		600,00	0,00	0							
	50	PERSONAS	0,00	0,00	0,15		300.000,00	0,00	0							
	61	VISITANTES	10.000,00	29.456,00	294,56	N/A	30.000,00	29.456,00	98,19							
	83	HAS	30,00	0,00	0,5		30,00	0,00	0							
	9	HAS	14,10	0,00	0,5		14,10	0,00	0							
	Proyecto No 3335 - Formacion ciudadana	132	ORGANIZACIONES	12,00	12,00	100	N/A	12,00	12,00	100		843.808.261,00	300.023.554,00	35,56	1.929.081.906,00	
135		PERSONAS	300.000,00	0,00	0,20		600.000,00	0,00	0							
136		MUNICIPIOS	2,00	0,00	0,20		5,00	0,00	0							
143		PROGRAMAS	1.000,00	1.000,00	0	N/A	1.000,00	1.000,00	100							
144		ORGANIZACIONES	12,00	6,00	50	N/A	18,00	6,00	33,33							
185		PERSONAS	200.000,00	34.000,00	17	N/A	400.000,00	46.000,00	11,5							
65		PROYECTOS	20,00	15,00	75	N/A	50,00	17,00	34							
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, SEMISOLIDOS Y PELIGROSOS																
PROGRAMA No 1 - Conocimiento Ambiental Territorial																
Proyecto No 1213 - Manejo integral de residuos solidos urbanos, rurales y escombros	184	EVALUACIONES	0,00	0,00	0,5		4,00	0,00	0		354.811.500,00	0,00	0,00	912.962.615,00	0,00	
	23	% REMOCION DE DBOS	0,00	0,00	0,5		20,00	0,00	0							
	391	% REDUCCION DE SST	0,00	0,00	0,5		30,00	0,00	0							
	391	% REMOCION DE DBOS	0,00	0,00	0,5		20,00	0,00	0							
	392	DISEÑOS	0,00	0,00	0,5		15,00	0,00	0							
	393	DISEÑOS	0,00	0,00	0,5		2,00	0,00	0							
	394	ESTUDIOS	0,00	0,00	0,5		5,00	0,00	0							
		EVALUACIONES REALIZADAS	1,00	0,00	0,5		1,00	0,00	0							
	393	DISEÑOS	0,00	0,00	0,5		1,00	0,00	0		299.900.000,00	0,00	0,00	592.812.008,00	0,00	
Proyecto No 1214 - Implementacion del plan de gestion de residuos peligrosos.																
PROGRAMA No 2 - Direccionamiento Estrategico Corporativo																
Proyecto No 2213 - Manejo integral de residuos solidos urbanos, rurales y escombros	44	MUNICIPIOS	40,00	20,00	50	N/A	40,00	20,00	50		399.480.000,00	198.773.200,00	49,76	787.271.287,00	198.773.200,00	
PROGRAMA No 3 - Intervenciones Territoriales para la Sostenibilidad																
Proyecto No 3213 - Manejo integral de residuos solidos urbanos, rurales y escombros	355	HAS	2,28	2,28	100	N/A	3,80	4,94	130		375.901.482,00	70.350.412,00	18,72	3.382.691.482,00	147.351.628,00	
	41	TONELADAMES	94,00	0,00	0,5		94,00	0,00	0							
Proyecto No 3214 - Implementacion del plan de gestion de residuos peligrosos.		ESTUDIOS	1,00	1,00	100	N/A	1,00	1,00	100		496.705.265,00	226.948.587,33	45,69	1.263.427.516,00	266.490.322,33	Se superan notablemente los indicadores y metas relacionadas con acciones puntuales como capacitaciones, publicaciones, reuniones, concertaciones.
	41	TONELADA	1.000,00	19.574,00	1957,4	N/A	10.000,00	19.770,00	197,7							

4.2.3 MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL																
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO):		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):														
2005		ENERO - DICIEMBRE														
TEMAS - PROGRAMAS PROYECTOS DEL PAT 2004 - 2006	COD MIN	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META FÍSICA ANUAL (3)	AVANCE DE LA META FÍSICA (4)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % ((4/3)*100)	PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA	META FÍSICA TRIENAL (7)	ACUMULADO DE LA META FÍSICA (8)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	META FINANCIERA ANUAL (11)	AVANCE DE LA META FINANCIERA (12)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % ((12/11)*100)	META FINANCIERA TRIENAL (14)	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (15)	OBSERVACIONES
Proyecto No 3313 - Manejo integral de residuos sólidos urbanos, rurales y escombros	66	PERSONAS	200.000,00	0,00	0,20		500.000,00	0,00	0		190.000.000,00	53.900.000,00	28,37	452.098.134,00	53.900.000,00	
PRODUCCION SOSTENIBLE																
PROGRAMA No 1 - Conocimiento Ambiental Territorial																
Proyecto No 0126 - Mejoramiento de procesos productivos en el sector industrial	162	UNIDAD	0,00	0,00	0,5		4,00	0,00	0		134.600.000,00	0,00	0,00	329.088.070,00	0,00	
	175	UNIDAD	0,00	0,00	0,0		27,00	0,00	0							
Proyecto No 0127 - Mejoramiento de procesos productivos en el sector agroindustrial	190	UNIDAD	0,00	0,00	0,0		10,00	0,00	0		80.000.000,00	0,00	0,00	209.955.556,00	0,00	
Proyecto No 0128 - Prevencion del deterioro de los suelos por mal uso e inadecuado manejo		DISEÑOS	5,00	5,00	100	N/A	6,00	6,00	100		50.928.000,00	46.608.000,00	91,52	113.248.000,00	46.608.000,00	
Proyecto No 1211 - Promociön y comercializaciön de servicios ambientales	115	SITOS DE INTERES	70,00	223,00	318,57	N/A	100,00	223,00	223		87.478.560,00	60.079.560,00	68,68	378.827.560,00	80.534.600,00	Se publicaron mas sitios de los previstos
	46	PROYECTOS	0,00	0,00	0,36		4,00	0,00	0							
	88	DISEÑOS	1,00	1,00	100	N/A	1,00	1,00	100							
	89	COMUNIDADES	2,00	2,00	100	N/A	4,00	2,00	50							
	90	ORGANIZACIONES	0,00	0,00	0,30		3,00	0,00	0							
	90	UNIDAD	0,00	0,00	0,30		7,00	0,00	0							
PROGRAMA No 3 - Intervenciones Territoriales para la Sostenibilidad																
Proyecto No 0326 - Mejoramiento de procesos productivos en el sector industrial y minero	264	PERSONAS	135,00	155,00	114,81	N/A	135,00	155,00	114,81		792.814.473,00	234.476.989,00	29,58	1.758.845.662,00	234.834.269,00	
	265	PERSONAS	0,00	0,00	0,0		50,00	0,00	0							
	365	PLANTA DE PROCESAMIENTO DE ARCILLAS BALUSTICAS	1,00	0,00	0,10		1,00	0,00	0							
	67	TON/TAPO	500,00	1.800,00	360	N/A	1.500,00	1.800,00	120							
		UNIDAD	1,00	1,00	100	N/A	1,00	1,00	100							
Proyecto No 0327 - Mejoramiento de procesos productivos en el sector agroindustrial	189	MATADEROS	0,00	0,00	0,0		15,00	0,00	0		19.504.000,00	0,00	0,00	135.158.500,00	0,00	
Proyecto No 0328 - Prevencion del deterioro de los suelos por mal uso e inadecuado manejo	103	HAS	0,00	0,00	0,20		50,00	0,00	0		322.000.000,00	85.749.675,00	26,63	605.430.536,00	85.749.675,00	
	111	HAS	19,70	14,70	74,62	N/A	19,70	14,70	74,62							

4.2.3 MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC																	
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL																	
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT																	
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2005 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ENERO - DICIEMBRE																	
TEMAS - PROGRAMAS PROYECTOS DEL PAT 2004 - 2006	COD MIN	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META FÍSICA ANUAL (3)	AVANCE DE LA META FÍSICA (4)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % ((4/3)*100)	PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA	META FÍSICA TRIENAL (7)	ACUMULADO DE LA META FÍSICA (8)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	META FINANCIERA ANUAL (11)	AVANCE DE LA META FINANCIERA (12)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % ((12/11)*100)	META FINANCIERA TRIENAL (14)	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (15)	OBSERVACIONES	
Proyecto No 0329 - Reconversion de actividades agropecuarias de alto impacto ambiental	108	HAS	371.80	76.50	20.58		371.80	76.50	20.58		7.682.203.899.00	2.581.530.161.10	33.60	16.104.151.777.90	2.641.165.713.10	Se incluyó en mas parcelas y por ende mas familias participaron del proyecto	
	109	MUNICIPIOS	21.00	19.00	90.48		21.00	19.00	90.48								
	111	HAS	6.00	0.00	0.47		10.00	3.33	33.3								
	118	PARCELAS	15.000.00	0.00	0.5		15.000.00	0.00	0								
	119	FAMILIA	15.000.00	0.00	0.5		15.000.00	0.00	0								
	122	HAS	80.00	0.00	0.35		100.00	0.00	0								
	123	PARCELAS	9.00	7.00	77.78		14.00	7.00	50								
	157	HAS	0.00	0.00	0.0		106.00	0.00	0								
	169	HAS	350.00	322.50	92.14		800.00	332.50	41.56								
	174	HAS	230.00	19.00	8.26		400.00	49.00	12.25								
	201	HAS	0.00	0.00	0.40		520.00	0.00	0								
	21	HAS	0.00	0.00	0.20		51.00	0.00	0								
	22	HAS	371.80	76.50	20.58		371.80	76.50	20.58								
	255	PREDIOS	0.00	0.00	0.5		70.00	0.00	0								
	256	ENCUENTRO	0.00	0.00	0.5		1.00	0.00	0								
	257	GRUPOS	0.00	0.00	0.5		1.00	0.00	0								
	258	PREDIOS	0.00	0.00	0.5		70.00	0.00	0								
	259	PREDIOS	0.00	0.00	0.5		4.00	0.00	0								
	261	PREDIOS	0.00	0.00	0.5		70.00	0.00	0								
	262	PROCESOS	0.00	0.00	0.5		1.00	0.00	0								
	263	HAS	0.00	0.00	0.5		720.00	0.00	0								
	273	HAS	0.00	0.00	0.5		35.00	0.00	0								
	284	FAMILIA	0.00	0.00	0.5		13.00	0.00	0								
	285	FAMILIA	0.00	0.00	0.5		13.00	0.00	0								
	290	HAS	0.00	0.00	0.5		5.00	0.00	0								
	291	UNIDAD	0.00	0.00	0.5		20.00	0.00	0								
	292	PREDIOS	0.00	0.00	0.5		61.00	0.00	0								
	293	ARBOLIS	0.00	0.00	0.5		6.100.00	0.00	0								
	294	RIOS	0.00	0.00	0.5		3.00	0.00	0								
	295	PREDIOS	0.00	0.00	0.5		12.00	0.00	0								
	340	FAMILIA	0.00	0.00	0.5		114.00	0.00	0								
	341	SISTEMAS	0.00	0.00	0.5		114.00	0.00	0								
	342	SISTEMAS	0.00	0.00	0.5		114.00	0.00	0								
	343	SISTEMAS	0.00	0.00	0.5		2.00	0.00	0								
	344	FAMILIA	0.00	0.00	0.5		114.00	0.00	0								
	345	PREDIOS	0.00	0.00	0.5		33.00	0.00	0								
	397	ORGANIZACIONES	0.00	0.00	0.5		0.00	2.00	0								
	46	PROYECTOS	26.00	84.00	323.08	N/A	36.00	84.00	233.33								
	64	FAMILIA	1.120.00	1.271.00	113.48	N/A	1.120.00	1.271.00	113.48								
	70	HAS	301.00	585.50	194.52	N/A	416.00	590.50	141.95								
	9	HAS	9.00	0.00	0.30		20.00	0.00	0								
	90	COMUNIDADES	13.00	4.00	30.77	N/A	18.00	4.00	22.22								
	90	ORGANIZACIONES	105.00	70.00	66.67	N/A	105.00	74.00	70.48								
Proyecto No 0336 - Mejoramiento de procesos productivos en los sectores industrial y minero	153	ASOCIACIONES	10.00	0.00	0.40		25.00	0.00	0		507.535.189.00	135.281.593.00	26.65	1.217.316.168.00	226.561.593.00		
	154	SITOS DE INTERES	6.00	0.00	0.40		6.00	0.00	0								
	155	PLANES DE MANEJO	0.00	0.00	0.40		2.00	0.00	0								
	156	ORGANIZACIONES	15.00	0.00	0.5		25.00	0.00	0								
		INFORMES	5.00	4.00	80	N/A	5.00	4.00	80								
Proyecto No 3210 - Promoción y apoyo a la comercialización de la agricultura ecologica	70	HAS	50.00	50.00	100	N/A	200.00	50.00	25		313.328.746.00	180.872.488.00	57.73	545.468.797.00	180.872.488.00		
	71	PERSONAS	2.800.00	3.000.00	107.14	N/A	3.000.00	3.000.00	100								

4.2.3 MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL																
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2005		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ENERO - DICIEMBRE														
TEMAS - PROGRAMAS PROYECTOS DEL PAT 2004 - 2006	COD. MIN	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META FÍSICA ANUAL (3)	AVANCE DE LA META FÍSICA (4)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % ((4/3)*100)	PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA	META FÍSICA TRIENAL (7)	ACUMULADO DE LA META FÍSICA (8)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	META FINANCIERA ANUAL (11)	AVANCE DE LA META FINANCIERA (12)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % ((12/11)*100)	META FINANCIERA TRIENAL (14)	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (15)	OBSERVACIONES
Proyecto No 3211 - Promoción y comercialización de servicios ambientales	274	ORGANIZACIONES	0,00	0,00	0,5		1,00	0,00	0		696.622.000,00	79.568.251,60	11,42	1.638.400.091,40	92.120.251,60	El número de actores vinculados a la cadena productiva va en crecimiento
	275	PERSONAS	0,00	0,00	0,5		40,00	0,00	0							
	276	PERSONAS	0,00	0,00	0,5		20,00	0,00	0							
	277	PLANES	0,00	0,00	0,5		1,00	0,00	0							
	278	GUIA METODOLOGICA	0,00	0,00	0,5		1,00	0,00	0							
	62	HAS	3,00	0,00	0,5		15,00	0,00	0							
	63	PERSONAS	15,00	0,00	0,5		20,00	0,00	0							
	92	HAS	20,00	0,00	0,0		100,00	0,00	0							
	95	ACTORES	132,00	160,00	121,21	N/A	200,00	160,00	80							
	96	HAS	132,00	110,00	83,33	N/A	200,00	110,00	55							
Proyecto No 3212 - Apoyo a la comercialización de productos de la biodiversidad	133	PREDIOS	14,00	14,00	100	N/A	20,00	14,00	70		274.248.000,00	123.694.198,00	45,10	750.836.377,00	155.132.198,00	
	134	ORGANIZACIONES	10,00	10,00	100	N/A	10,00	10,00	100							
	191	ESPECIES	5,00	10,00	200	N/A	6,00	10,00	166,67							
	46	PROYECTOS	5,00	5,00	100	N/A	6,00	5,00	83,33							
	47	PAQUETES	0,00	0,00	0,5		1,00	0,00	0							
RECUPERACION Y CONSERVACION DE ECOSISTEMAS Y AREAS DE INTERES AMBIENTAL																
PROGRAMA No 1 - Conocimiento Ambiental Territorial																
Proyecto No 0111 - Conocimiento de la biodiversidad en paramos, bosques andinos y humedales del río Cauca	114	LIBROS	0,00	0,00	0,60		2.800,00	0,00	0		200.000.000,00	49.300.000,00	24,65	471.219.154,00	78.420.000,00	
	179	HAS	16.000,00	0,00	0,15		16.000,00	0,00	0							
	180	HAS	287,00	0,00	0,5		574,00	0,00	0							
	396	HAS	0,00	0,00	0,0		2.500,00	2.250,00	90							
Proyecto No 0113 - Conservación y recuperación de la biodiversidad en áreas protegidas	5	HAS	0,00	0,00	0,5		150,00	0,00	0		40.000.000,00	0,00	0,00	79.742.000,00	0,00	
Proyecto No 0121 - Conocimiento de la biodiversidad en paramos, bosques andinos y humedales del Río Cauca.	197	DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,5		1,00	0,00	0		41.923.136,00	0,00	0,00	81.923.136,00	1.032.864,00	
Proyecto No 0123 - Conservación y recuperación de la biodiversidad en áreas protegidas	6	HAS	0,00	0,00	0,5		500,00	0,00	0		418.786.742,00	1.904.968,00	0,45	874.177.602,00	1.904.968,00	
	10	HAS	0,00	0,00	0,5		2.045,00	0,00	0							
	167	HAS	0,00	0,00	0,5		134.000,00	0,00	0							
	351	HAS	0,00	0,00	0,5		600.000,00	0,00	0							
	5	HAS	0,00	0,00	0,10		11.000,00	0,00	0							
Proyecto No 0124 - Conservación y recuperación de la biodiversidad en áreas de interés ambiental	102	HAS	0,00	0,00	0,10		50,00	0,00	0		235.840.778,00	13.537.286,00	5,74	454.088.526,00	13.537.286,00	
	181	ESCENARIOS	3,00	0,00	0,10		3,00	0,00	0							
	93	HAS	0,00	0,00	0,8		2.500,00	0,00	0							
PROGRAMA No 2 - Direccionamiento Estratégico Corporativo																
Proyecto No 0221 - Conocimiento de la biodiversidad en paramos, bosques andinos y humedales	102	HAS	54,00	54,00	100	N/A	411,00	54,00	13,14		400.000.000,00	66.756.687,00	16,69	760.849.242,00	66.756.687,00	
	59	HAS	0,00	0,00	0,10		20.000,00	0,00	0							
Proyecto No 0223 - Conservación y recuperación de la biodiversidad en áreas protegidas	1	HAS	0,00	0,00	0,10		11.000,00	0,00	0		81.500.000,00	0,00	0,00	159.203.517,00	0,00	

4.2.3 MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL																
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2005 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ENERO - DICIEMBRE																
TEMAS - PROGRAMAS PROYECTOS DEL PAT 2004 - 2006	COD. MIN	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META FISICA ANUAL (3)	AVANCE DE LA META FISICA (4)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % ((4/3)*100)	PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	META FISICA TRIENAL (7)	ACUMULADO DE LA META FISICA (8)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	META FINANCIERA ANUAL (11)	AVANCE DE LA META FINANCIERA (12)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % ((12/11)*100)	META FINANCIERA TRIENAL (14)	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (15)	OBSERVACIONES
PROGRAMA No 3 - intervenciones Territoriales para la Sostenibilidad																
Proyecto No 0315 - Conservación y recuperación de la biodiversidad de especies amenazadas	14	EJEMPLARES	200,00	120,00	60	N/A	1.000,00	170,00	17		418.420.877,00	202.740.123,89	48,45	1.077.266.947,20	202.740.123,89	
	182	RETENES	200,00	237,00	118,5	N/A	768,00	237,00	30,86							
Proyecto No 0321 - Conocimiento de la biodiversidad en paramos, bosques andinos y humedales del río Cauca	357	PROYECTOS	20,00	35,00	175	N/A	50,00	35,00	70		54.794.822,00	0,00	0,00	108.986.822,00	0,00	
Proyecto No 0323 - Conservación y recuperación de la biodiversidad en áreas protegidas	10	HAS	128,50	69,00	53,7	N/A	138,50	69,00	49,82		834.774.077,00	191.035.912,00	22,88	2.925.838.913,00	191.035.912,00	
	16	HAS	8.564,00	8.564,00	100	N/A	8.564,00	8.564,00	100							
	164	HAS	9,00	9,00	100	N/A	9,00	9,00	100							
	6	HAS	8.564,00	8.564,00	100	N/A	8.564,00	8.564,00	100							
	9	HAS	94,00	26,00	27,66	N/A	299,00	26,00	8,7							
	4	HAS	0,00	0,00	0	10	150,00	0,00	0							
Proyecto No 0324 - Conservación y recuperación de la biodiversidad en áreas de interés ambiental	158	PLANES	0,00	0,00	0	20	16,00	0,00	0		4.965.433.242,50	1.546.804.941,50	31,13	12.941.474.412,90	1.732.151.840,00	
	159	PLANES	0,00	0,00	0	20	4,00	0,00	0							
	16	HAS	0,00	0,00	0	50	36,50	0,00	0							
	160	PLANES	0,00	0,00	0	70	8,00	0,00	0							
	168	ESPECIES	1,00	1,00	100	N/A	2,00	1,00	50							
	169	HAS	0,00	0,00	0	0	8,00	8,00	0							
	171	HAS	200,00	27,00	13,5	N/A	200,00	27,00	13,5							
	172	MANTENIMIENTO O (H) Y VALLAS	1,00	0,13	13	N/A	2,00	0,13	6,5							
	21	HAS	808,00	175,00	21,66	N/A	1.950,00	744,70	38,19							
	22	HAS	1.420,00	2.714,10	191,13	N/A	5.450,20	5.502,10	100,97							
	229	HAS	4,00	0,00	0	5	4,00	0,00	0							
	251	PLANES DE MANEJO	0,00	0,00	0	5	1,00	0,00	0							
	252	MODELOS	0,00	0,00	0	0	1,00	0,00	0							
	253	HAS	0,00	0,00	0	0	7,00	0,00	0							
	254	ASOCIACIONES	0,00	0,00	0	0	1,00	0,00	0							
	266	HAS	0,00	0,00	0	0	10,00	0,00	0							
	267	INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASESORADAS	4,00	0,00	0	0	28,00	0,00	0							
	268	PERSONAS	400,00	0,00	0	5	2.915,00	0,00	0							
	269	PERSONAS	20,00	0,00	0	5	127,00	0,00	0							
	271	ARBOLES	2.000,00	0,00	0	5	12.750,00	0,00	0							
	272	MODULOS	0,00	0,00	0	5	8,00	0,00	0							
	279	PERSONAS	0,00	0,00	0	5	60,00	0,00	0							
	280	HAS	0,00	0,00	0	5	10,00	0,00	0							
	281	METRO LINEAL	0,00	0,00	0	5	10.000,00	0,00	0							
	282	PARCELAS	0,00	0,00	0	5	11,00	0,00	0							
	283	PARCELAS	0,00	0,00	0	5	20,00	0,00	0							
	284	GLOBAL	0,00	0,00	0	5	3,00	0,00	0							
	295	GLOBAL	0,00	0,00	0	5	1,00	0,00	0							
	296	ESTRATEGIA	0,00	0,00	0	5	1,00	0,00	0							
	297	GLOBAL	0,00	0,00	0	5	1,00	0,00	0							
	297	HECTAREAS DE REFORESTACION	0,00	0,00	0	5	16,00	0,00	0							
	336	PREDIOS	0,00	0,00	0	5	20,00	0,00	0							
	337	PERSONAS	0,00	0,00	0	5	50,00	0,00	0							
	338	PROPUESTA	0,00	0,00	0	5	3,00	0,00	0							
	339	PERSONAS	0,00	0,00	0	5	30,00	0,00	0							
	387	HAS	0,00	0,00	0	5	3.250,00	0,00	0							
	395	HAS	0,00	0,00	0	5	450,00	0,00	0							
	398	HAS	0,00	0,00	0	0	1.650,00	1.650,00	100							
	5	HAS	150,00	150,00	100	N/A	200,00	150,00	75							
	9	HAS	20,00	0,00	0	5	72,00	0,00	0							
	4	HAS	0,00	0,00	0	5	50,00	0,00	0							

4.2.3 MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL																
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2005 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ENERO - DICIEMBRE																
TEMAS - PROGRAMAS PROYECTOS DEL PAT 2004 - 2006	COD MIN	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META FÍSICA ANUAL (3)	AVANCE DE LA META FÍSICA (4)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % ((4/3)*100)	PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA	META FÍSICA TRIENAL (7)	ACUMULADO DE LA META FÍSICA (8)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	META FINANCIERA ANUAL (11)	AVANCE DE LA META FINANCIERA (12)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % ((12/11)*100)	META FINANCIERA TRIENAL (14)	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (15)	OBSERVACIONES
Proyecto No 0325 - Conservación y recuperación de la biodiversidad de especies amenazadas	13	ACCIONES ACTIVAS	1.00	0.00	0.5		2.00	0.00	0		95.500.000,00	5.467.120,00	5.72	180.883.997,00	5.467.120,00	
		Talleres	1.00	1.00	100	N/A	1.00	1.00	100							
Proyecto No 0331 - Conocimiento de la biodiversidad en paramos, bosques andinos y humedales del río Cauca	130	VISITANTES	200.000,00	195.000,00	97.5	N/A	500.000,00	215.000,00	43		110.000.000,00	99.000.000,00	90,00	341.000.000,00	209.000.000,00	
	396	VISITANTES	0.00	0.00	0.95		12.00	3.00	25							
Proyecto No 0334 - Conservación y recuperación de la biodiversidad en áreas de interés ambiental	69	PAQUETES	1.00	0.20	20	N/A	1.00	0.20	20		158.433.616,00	47.530.084,00	30,00	429.337.148,00	47.530.084,00	
USO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA (SOSTENIBILIDAD RECURSO HIDRICO)																
PROGRAMA No 1 - Conocimiento Ambiental Territorial																
Proyecto No 1118 - Planificación del territorio y el uso del agua	24	CORRIENTES DE AGUA	0.00	0.00	0.15		7.00	0.00	0		160.000.000,00	43.200.000,00	27,00	293.800.000,00	43.200.000,00	
Proyecto No 1137 - Desarrollo de sistemas de Monitoreo e Información	150	MUESTRAS	3.000,00	3.085,00	102.83	N/A	6.000,00	3.085,00	51.42		4.253.041.302,00	1.675.140.430,00	39.39	10.432.894.288,00	1.844.479.662,00	
	151	ESTACIONES	250,00	231,00	92.4	N/A	600,00	339,00	56.5							
	152	UNIDAD	0.00	0.00	0.90		1.00	0.20	20							
	178	ESCENARIOS	0.00	0.00	0.63		2.00	0.00	0							
	192	CUENCAS	30.00	20.00	66.67	N/A	47.00	20.00	42.55							
	193	SISTEMAS	0.00	0.00	0.79		1.00	0.00	0							
	194	ESTACIONES	0.00	0.00	0.5		36.00	27.00	75							
	196	ESTACIONES	0.00	0.00	0.5		6.00	0.00	0							
	60	SISTEMAS	0.00	0.00	0.0		1.00	0.00	0							
	Proyecto No 1215 - Promoción y construcción de obras de infraestructura de saneamiento ambiental	23	TONSIATO	0.00	0.00	0.73		4.745.00	0.00	0						
		DISEÑOS	87.00	87.00	100	N/A	87.00	87.00	100							
		DOCUMENTOS	6.00	6.00	100	N/A	6.00	6.00	100							
		JORNADAS	8.00	8.00	100	N/A	8.00	8.00	100							
Proyecto No 1219 - Mejoramiento de infraestructura para la distribución del recurso hídrico	104	HAS	150.00	150.00	100	N/A	150.00	150.00	100		1.235.055.234,00	822.150.612,00	66.57	2.106.379.699,00	825.150.612,00	
	105	HAS	150.00	150.00	100	N/A	150.00	150.00	100							
	200	DISEÑOS	0.00	0.80	0	N/A	1.00	0.80	80							
	200	ESTUDIOS	0.00	0.00	0		1.00	0.00	0							
	205	DISEÑOS	73.00	62.00	84.93	N/A	73.00	62.00	84.93							
	206	DISEÑOS	1.00	0.60	60	N/A	1.00	0.60	60							
	76	LITROS/S	0.00	0.00	0		2.800.00	0.00	0							
		DISEÑOS	6.00	1.00	16.67	N/A	6.00	1.00	16.67							
		DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.30		1.00	0.00	0							
		PORCENTAJE	50.00	50.00	100	N/A	100.00	50.00	50							
PROGRAMA No 2 - Direccionamiento Estratégico Corporativo																
Proyecto No 2218 - Planificación del territorio y el uso del agua	18	HAS	889.141,00	0,00	0.45		1.039.415,50	0,00	0		2.252.908.670,00	225.291.168,00	10,00	7.700.766.172,00	225.291.168,00	
	219	MÉTODOS	0,00	0,00	0.5		2,00	0,00	0							

4.2.3 MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2005		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ENERO - DICIEMBRE														
TEMAS - PROGRAMAS PROYECTOS DEL PAT 2004 - 2006	COD. MIN	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META FÍSICA ANUAL (3)	AVANCE DE LA META FÍSICA (4)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % ((4/3)*100)	PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FÍSICA	META FÍSICA TRIENAL (7)	ACUMULADO DE LA META FÍSICA (8)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	META FINANCIERA ANUAL (11)	AVANCE DE LA META FINANCIERA (12)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % ((12/11)*100)	META FINANCIERA TRIENAL (14)	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (15)	OBSERVACIONES
PROGRAMA No 3 - Intervenciones Territoriales para la Sostenibilidad																
Proyecto No 3116 - Investigación y validación de tecnologías apropiadas para reducir la contaminación del recurso hídrico	29	UNIDAD	0,00	0,00	0/64		1,00	0,00	0		166.495.450,00	42.571.473,00	25,57	571.181.117,00	42.571.473,00	
Proyecto No 3118 - Planificación del territorio y el uso del agua	56	EXPEDIENTES	11.393,00	11.486,00	100,82	N/A	13.700,00	13.793,00	100,68		662.883.072,00	564.275.265,50	82,63	1.244.867.758,50	641.123.366,50	
Proyecto No 3215 - Promoción y construcción de obras de infraestructura de saneamiento ambiental	100	LITROS/S	0,00	0,00	0/0		1.300,00	0,00	0		24.828.914.648,00	8.337.636.334,00	33,58	65.206.847.372,00	8.337.636.334,00	
	184	EVALUACIONES	8,00	8,00	100	N/A	8,00	8,00	100							
	200	TON/SIA'O	0,00	0,00	0/17		4,40	0,00	0							
	221	METRO LINEAL	500,00	0,00	0/5		2.750,00	0,00	0							
	23	KG/DIA	0,00	0,00	0/0		80,00	0,00	0							
	23	SISTEMA DE ABASTECIMEN TO DE AGUA	0,00	0,00	0/0		9,97	0,00	0							
	23	TON/SIA'O	736,67	160,00	21,72	N/A	2.541,18	160,00	6,3							
	270	KG/DIA	0,00	0,00	0/0		68,73	0,00	0							
	350	METRO LINEAL	1.860,00	1.051,00	56,51	N/A	1.860,00	1.051,00	56,51							
	368	METRO CUBICO	55,60	55,60	100	N/A	55,60	55,60	100							
	369	PESOS	11.272.585,00	11.272.585,00	100	N/A	11.272.585,00	11.272.585,00	100							
		INFORMES	4,00	4,00	100		12,00	4,00	33,33							
		% REDUCCION DE SST	0,00	0,00	0/40		80,00	0,00	0							
		% REMOCION DE DBOS	0,00	0,00	0/40		80,00	0,00	0							
		SISTEMAS	0,00	0,00	0/100		4,00	0,00	0							
Proyecto No 3216 - Investigación y validación de tecnologías apropiadas para reducir la contaminación del recurso hídrico	202	INFORMES	1,00	0,00	0/45		3,00	0,00	0		371.296.857,00	34.967.363,00	9,42	751.788.617,00	46.113.641,00	
	203	INFORMES	1,00	0,00	0/N/A		3,00	1,00	53,33							
	204	INFORMES	1,00	0,00	0/N/A		3,00	0,00	20							
Proyecto No 3218 - Planificación del territorio y el uso del agua	131	HAS	3.700,00	0,00	0/35		3.700,00	0,00	0		50.996.800,00	17.148.720,00	33,63	834.844.880,00	17.148.720,00	
Proyecto No 3219 - Mejoramiento de infraestructura para la distribución del recurso hídrico	170	METRO LINEAL	50.750,00	17.662,00	34,8	N/A	51.000,00	9.617.662,00	18858,16		16.393.647.308,00	11.336.566.314,30	69,15	37.562.965.724,30	11.953.764.773,58	
	183	UNIDAD	2,00	2,00	100	N/A	2,00	2,00	100							
	184	EVALUACIONES REALIZADAS	7,00	7,00	100	N/A	7,00	7,00	100							
	21	HAS	30,00	0,00	0/5		60,00	0,00	0							
	215	METRO LINEAL	4.000,00	0,00	0/10		13.000,00	0,00	0							
	31	ALTERNATIVAS	0,25	0,00	0/N/A		1,00	0,00	0							
	360	PRESIOS	7,00	7,00	100	N/A	7,00	7,00	100							
	361	PORCENTAJE	100,00	80,00	80	N/A	100,00	80,00	80							
	382	LITROS/S	13,02	7,50	57,6	N/A	2.618,02	7,50	0,28							

4.2.3 MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL																
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2005		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ENERO - DICIEMBRE														
TEMAS - PROGRAMAS PROYECTOS DEL PAT 2004 - 2006	COD. MIN	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META FÍSICA ANUAL (3)	AVANCE DE LA META FÍSICA (4)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % ((4/3)*100)	PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FÍSICA	META FÍSICA TRIENAL (7)	ACUMULADO DE LA META FÍSICA (8)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	META FINANCIERA ANUAL (11)	AVANCE DE LA META FINANCIERA (12)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % ((12/11)*100)	META FINANCIERA TRIENAL (14)	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (15)	OBSERVACIONES
	382	M3/SEG AGUA SUPERFICIAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0							
	383	LITROS/S	0.00	0.00	0.00		585.00	585.00	100							
	384	PERSONAS	224.975.00	25.350.00	11.27	N/A	483.302.00	25.350.00	5.25							
	47	PAQUETES	0.00	0.00	0.00		5.00	5.00	0							
	57	SISTEMAS INDIVIDUALES DE ABASTECIMEN TO DE AGUA	330.00	55.00	16.67	N/A	348.00	55.00	15.8							
	58	PERSONAS	1.734.00	300.00	17.3	N/A	1.834.00	300.00	16.36							
	61	PERSONAS	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0							
	76	LITROS/S	1.217.56	550.00	45.17	N/A	1.217.56	550.00	45.17							
	77	HAS	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0							
	90	GRUPOS	5.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0							
		SISTEMA DE ABASTECIMEN TO DE AGUA	1.00	1.00	100	N/A	1.00	1.00	100							
		PERSONAS	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0							
		LITROS/S	1.80	1.80	100	N/A	1.80	1.80	100							
Proyecto No 3315 - Promocion y construccion de obras de infraestructura de saneamiento ambiental		TONS/AÑO	30.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0		22.640.000.00	0.00	0.00	46.280.000.00	0.00	
		PERSONAS	120.00	0.00	0.00		120.00	0.00	0							
Proyecto No 3319 - Mejoramiento de infraestructura para la distribucion del recurso hídrico		PERSONAS	150.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0		8.500.000.00	0.00	0.00	24.944.400.00	0.00	
GESTION																
PROGRAMA No 1 - Conocimiento Ambiental Territorial																
Proyecto No 0110 - Desarrollo de la Gestion Ambiental		ACTIVIDADES	4.00	4.00	100	N/A	4.00	4.00	100		1.078.311.115.00	707.431.322.81	65.61	2.769.328.097.00	1.140.109.820.01	
		CUENCAS	12.00	12.00	100	N/A	15.00	15.00	100							
		ESTACIONES	160.00	150.00	93.75	N/A	160.00	150.00	93.75							
		PERSONAS	3.000.000.00	0.00	0.00		3.000.000.00	0.00	0.00							
Proyecto No 0120 - Desarrollo de la Gestion Ambiental		INFORMES	251.00	251.00	100	N/A	251.00	251.00	100		503.234.754.40	333.872.248.25	66.35	1.206.443.428.00	900.281.309.00	
		MÉTODOS	2.00	2.00	100	N/A	2.00	2.00	100							
		HAS	11.050.00	0.00	0.00		11.050.00	0.00	0							
		PROPUESTA	0.00	0.00	0.00		0.00	24.00	0							
PROGRAMA No 2 - Direccionamiento Estrategico Corporativo																
Proyecto No 0210 - Desarrollo de la Gestion Ambiental		DOCUMENTOS	5.00	5.00	100	N/A	6.00	6.00	100		159.809.511.00	40.468.340.50	25.32	401.391.008.00	81.263.349.00	
		INFORMES	6.00	6.00	100	N/A	6.00	6.00	100							
		INFORMES INTERIORS	6.00	5.00	83.33	N/A	6.00	5.00	83.33							
		PORCENTAJE	100.00	100.00	100	N/A	100.00	100.00	100							
Proyecto No 0220 - Articulacion Corporativa e Interinstitucional para la Gestion		CUENCAS	58.00	53.00	91.38	N/A	58.00	53.00	91.38		140.734.350.00	53.891.938.00	38.29	393.819.714.00	87.237.318.00	
		HAS	2.070.674.00	0.00	0.00		2.070.674.00	0.00	0							
		PERSONAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0							
		PROCESOS	0.00	0.00	0.00		0.00	3.00	0							
		INFORMES DE SEGUIMIENTO	2.00	2.00	100	N/A	9.00	7.00	77.78		72.333.004.00	13.358.104.00	18.47	192.402.372.00	21.261.187.00	
Proyecto No 0230 - Seguimiento y Evaluacion de la Gestion Corporativa		PORCENTAJE	30.00	15.00	50	N/A	30.00	15.00	50							

4.2.3 MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL																
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2005		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ENERO - DICIEMBRE														
TEMAS - PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2004 - 2006	COD. MIN	UNIDAD DE MEDIDA (2)	META FISICA ANUAL (3)	AVANCE DE LA META FISICA (4)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % ((4/3)*100)	PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA	META FISICA TRIENAL (7)	ACUMULADO DE LA META FISICA (8)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	META FINANCIERA ANUAL (11)	AVANCE DE LA META FINANCIERA (12)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % ((12/11)*100)	META FINANCIERA TRIENAL (14)	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (15)	OBSERVACIONES
PROGRAMA No 3 - Intervenciones Territoriales para la Sostenibilidad																
Proyecto No 0310 - Desarrollo de la Gestion Ambiental		INFORMES	8.208,00	7.812,00	95,18	N/A	8.208,00	7.812,00	95,18		1.491.362.779,60	1.055.749.724,98	70,79	3.878.772.553,00	1.777.173.478,28	
		UNIDAD	2.991,00	1.985,00	66,37	N/A	2.991,00	1.985,00	66,37							
	11	UNIDAD	36.700,00	45.074,25	122,82	N/A	36.700,00	45.074,25	122,82							
	12	UNIDAD	1.950,00	1.189,91	61,02	N/A	1.950,00	1.189,91	61,02							
	14	UNIDAD	4.874,00	4.181,01	85,78	N/A	4.874,00	4.181,01	85,78							
	25	UNIDAD	192,00	27,00	14,06	N/A	192,00	27,00	14,06							
	26	UNIDAD	3,23	0,93	28,8	N/A	3,23	0,93	28,8							
	27	UNIDAD	27,10	18,85	69,55	N/A	27,10	18,85	69,55							
	28	UNIDAD	543,00	322,00	59,3	N/A	543,00	322,00	59,3							
	30	UNIDAD	5,00	0,00	0*		5,00	0,00	0							
	41	UNIDAD	201.825,00	194.988,00	96,61	N/A	201.825,00	194.988,00	96,61							
	42	UNIDAD	39,00	18,00	46,15	N/A	39,00	18,00	46,15							
	45	UNIDAD	5,00	0,00	0*		5,00	0,00	0							
		PERMISOS	21,00	25,00	119,05	N/A	21,00	25,00	119,05							
		ACTOS ADMINISTRATIV	0,00	0,00	0*		0,00	37,00	0							
Proyecto No 0320 - Desarrollo de la Gestion Ambiental		PORCENTAJE	581,00	426,00	73,32	N/A	581,00	426,00	73,32		4.395.659.771,60	3.051.208.384,75	69,41	11.190.699.602,00	5.514.611.479,55	
		HECTAREAS DE MANTENIMIENTO	188,00	111,00	59,04	N/A	188,00	111,00	59,04							
	3	HECTAREAS DE AREAS PROTEGIDAS ACTIVIDADES	27.258,50	67.048,00	245,97	N/A	27.258,50	67.048,00	245,97							
Proyecto No 0330 - Desarrollo de la Gestion Ambiental		ACTORES	1.215,00	285,00	23,46	N/A	22.776,00	22.776,00	100		1.449.947.048,58	1.081.186.932,98	74,57	3.977.402.019,00	1.961.399.227,98	
		ORGANIZACIONES	1.215,00	285,00	23,46	N/A	1.215,00	285,00	23,46							
PROGRAMA No 5 - Proceso de Apoyo Financiero Administrativo y Juridico																
Proyecto No 0510 - Gestion Financiera		EVALUACIONES	4,00	4,00	100	N/A	4,00	4,00	100		1.479.398.567,83	829.308.643,63	56,06	3.881.264.251,00	1.237.228.141,00	
		INFORMES	110,00	99,00	90	N/A	110,00	99,00	90							
		MBIANO	18.766,00	0,00	0*		18.766,00	0,00	0							
		PESOS	30.572.107.313,00	27.070.196.374,00	88,55	N/A	30.572.107.313,00	27.070.196.374,00	88,55							
		PORCENTAJE	200,00	184,70	92,35	N/A	321,17	321,17	100							
		TRAMITES	100,00	0,00	0*		100,00	0,00	0							
	31	M3/S.	240,50	251,63	104,63	*	240,50	251,63	104,63							
	32	PESOS	0,00	0,00	0*		0,00	0,00	0							
	36	NUMERO DE FUENTES	0,00	0,00	0*		0,00	0,00	0							
	39	PESOS	0,00	0,00	0*		0,00	0,00	0							
TOTAL METAS											118.862.593.692,51	55.126.478.979,71	2.954,29	300.145.774.699,42	67.557.774.596,41	