



Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC  
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO:		COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION																				(25) OBSERVACIONES							
(1) LINEAS ESTRATEGICAS - PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario)	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)				(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % ((4/3)*100)		(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(10) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(11) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(12) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((11/10)*100)	(13) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	(14) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS VIGENCIA 2021 (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(15) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(16) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(17) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((16/15)*100)	(18) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS \$	(19) PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS ((18/16)*100)	(20) RESERVA PRESUPUESTAL \$ (16-18)		(21) RESERVA PRESUPUESTAL DEL 2020 \$	(21-A) OBLIGACIONES DE LA RESERVA 2020 \$	(21-B) PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN DE LA RESERVA \$ (21-A/21)	(22) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(23) AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(24) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((23/22)*100)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021																					
			1-Gestión integral de cuencas para el mejoramiento de los servicios ecosistémicos																										
Programa 1 - Cobertura y uso sostenible del suelo																													
Proyecto 1001- Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso																													
011011 - Porcentaje de avance en la formulación del plan de ordenación forestal- PGOF	Porcentaje	0.0	5.0	0.0	28.0	0.0	0.00%	100.00%			75.0	28.0	37.3%			268,438,608,748	253,917,534,871	94.6	173,283,526,627	68.2	80,634,008,244	16,890,723,412	16,189,387,959	95.8	776,970,752,626	410,766,376,051	52.9		
012001 - Actualización de la línea base de recurso suelo	Porcentaje	7.3	5.6	7.3	5.6	0.0	100.00%	100.00%			58.0	12.9	22.2%			51,488,519,150	49,988,499,383	97.1	41,296,282,269	82.6	8,692,217,114	2,809,451,440	2,702,225,118	96.2	158,345,418,638	75,041,667,689	47.4		
012002 - Actualización de la línea base de recurso bosque	Porcentaje	10.0	25.0	10.0	25.0	0.0	100.00%	100.00%			95.0	35.0	36.8%			8,322,470,430	7,925,516,847	95.2	5,938,262,389	74.9	1,987,254,458	235,104,664	230,787,992	98.2	24,290,256,506	9,721,591,937	40.0		
012003 - Planes de monitoreo del recurso bosque formulado	Planes	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	100.00%	100.00%			4.0	2.0	50.0%																
012004 - Porcentaje de cuencas con implementación del monitoreo recurso bosque	Porcentaje	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	100.00%	100.00%			21.0	10.0	47.6%																
012005 - Porcentaje de áreas geográficas con salinidad monitoreadas	Porcentaje	7.3	5.6	7.3	5.6	0.0	100.00%	100.00%			58.0	12.9	22.2%																
012006 - Tasa de deforestación reducida	Porcentaje	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00%	0.00%			30.0	0.0	0.0%																
012007 - Cuencas hidrográficas con plan de ordenación forestal - PGOF en formulación	Numero	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	100.00%	0.00%			10.0	1.0	10.0%																
Proyecto 1002-Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo																													
071008 - Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación	Porcentaje	100.0	100.0	100.0	47.8	0.0	100.00%	47.83%			100.0	100.0	100.0%			21,750,852,210	21,616,020,009	99.4	17,718,371,112	82.0	3,897,648,898	2,046,697,407	2,009,205,969	98.2	74,950,783,972	35,338,846,646	47.1		
071015 - Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	Porcentaje	100.0	100.0	142.0	100.0	0.0	100.00%	100.00%			100.0	142.0	100.0%																



Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC  
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO:		COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION																				(25) OBSERVACIONES														
(1) LINEAS ESTRATEGICAS - PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario)	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)		(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)		(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)		(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(10) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(11) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(12) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((11/10)*100)	(13) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	(14) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS VIGENCIA 2021 (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(15) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(16) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(17) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((16/15)*100)	(18) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS \$	(19) PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS ((18/16)*100)	(20) RESERVA PRESUPUESTAL \$ (16-18)	(21) RESERVA PRESUPUESTAL DEL 2020 \$		(21-A) OBLIGACIONES DE LA RESERVA 2020 \$	(21-B) PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCION DE LA RESERVA \$ (21-A/21)	(22) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(23) AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(24) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((23/22)*100)									
		2020	2021	2020	2021	2020	2021																					2020	2021							
072008 - Áreas con suelos degradados en recuperación o rehabilitación	Hectareas	5.0	23.0	5.0	11.0	0.0	100.00%	47.83%		55.0	16.0	29.1%																								
072009 - Áreas en conflicto alto por uso del suelo en proceso de restauración	Hectareas	180.0	844.0	162.0	832.0	18.0	100.00%	98.58%		1,764.0	915.0	51.9%																								
072021 - Áreas de arbustales y matorrales incorporadas a procesos de restauración	Hectareas	120.0	970.0	108.0	950.0	12.0	100.00%	97.94%		2,050.0	1,019.0	49.7%																								
092010 - Estrategias corporativas de educación ambiental implementadas	Estrategias	1.0	1.0	1.0	0.9	0.0	100.00%	90.00%		1.0	1.0	100.0%																								
092011 - Actores sociales que participan en procesos de gestión ambiental	Numero	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	100.00%	100.00%		1.0	1.0	100.0%																								
<b>Proyecto 1003-Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental</b>							<b>100.0%</b>	<b>99.0%</b>				<b>92.0%</b>	<b>92.0%</b>		<b>13,791,970,187</b>	<b>13,702,416,924</b>	<b>99.4</b>	<b>10,990,220,095</b>	<b>80.2</b>	<b>2,712,196,830</b>	<b>457,250,000</b>	<b>408,966,946</b>	<b>89.4</b>	<b>30,179,824,650</b>	<b>18,236,861,005</b>	<b>60.4</b>										
092010 - Estrategias corporativas de educación ambiental implementadas	Estrategias	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	100.00%	100.00%		1.0	1.0	100.0%																								
111018 - Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción	Porcentaje	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.00%	100.00%		100.0	100.0	100.0%																								
112012 - Áreas en proceso de reconversión hacia la producción sostenible	Hectareas	258.0	885.0	258.0	851.0	0.0	100.00%	96.16%		1,631.0	1,109.0	68.0%																								
112013 - Sectores con acompañamiento para la implementación de prácticas de producción más limpia - PML	Numero	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	100.00%	100.00%		2.0	2.0	100.0%																								













Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC  
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO:		COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION																				(25) OBSERVACIONES																	
(1) LINEAS ESTRATEGICAS - PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario)	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)		(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)		(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)		(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(10) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(11) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(12) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((11/10)*100)	(13) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	(14) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS VIGENCIA 2021 (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(15) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(16) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(17) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((16/15)*100)	(18) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS \$	(19) PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS ((18/16)*100)	(20) RESERVA PRESUPUESTAL \$ (16-18)	(21) RESERVA PRESUPUESTAL DEL 2020 \$		(21-A) OBLIGACIONES DE LA RESERVA 2020 \$	(21-B) PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCION DE LA RESERVA \$ (21-A/21)	(22) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(23) AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(24) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((23/22)*100)												
		2020	2021	2020	2021	2020	2021																					2020	2021										
122027 - Negocios verdes verificados	Numero	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0	100.00%	100.00%			100.0	50.0	50.0%																										
<b>Proyecto 3004-Administración del uso sostenible de la biodiversidad</b>							97.9%	97.8%					82.4%	82.4%	14,836,405,597	12,775,806,545	86.1	11,940,799,529	93.5	835,007,016	1,267,067,220	928,183,560	73.3	59,080,912,355	23,683,584,997	40.1													
031016 - Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras	Porcentaje	100.0	100.0	97.0	87.0	0.0	97.00%	87.00%			100.0	97.0	97.0%																										
032028 - Áreas de especial importancia ecosistémica con acciones prioritizadas en ejecución	Numero	51.0	53.0	50.0	53.0	0.0	98.04%	100.00%			55.0	53.0	96.4%																										
032029 - Reservas de la sociedad civil con acciones prioritizadas en ejecución	Numero	97.0	97.0	87.0	97.0	0.0	89.69%	100.00%			97.0	97.0	100.0%																										
082030 - Operativos de control en puestos cites para la prevención, manejo y control del tráfico de fauna y flora	Numero	450.0	450.0	450.0	450.0	0.0	100.00%	100.00%			1,800.0	900.0	50.0%																										
092011 - Actores sociales que participan en procesos de gestión ambiental	Numero	87.0	94.0	97.0	94.0	0.0	100.00%	100.00%			94.0	97.0	100.0%																										
092014 - Instituciones educativas asesoradas en la inclusión de la dimensión ambiental en sus proyectos de educación formal	Numero	27.0	29.0	29.0	29.0	0.0	100.00%	100.00%			114.0	58.0	50.9%																										
<b>Programa 7-Intervenciones ambientales zona urbana de Cali</b>							100.0%	96.7%					86.4%	68.7%	22,260,677,939	21,869,094,373	98.2	17,009,794,289	77.8	4,859,300,084	479,821,163	459,890,938	95.8	32,006,885,898	24,435,265,540	76.3													
<b>Proyecto 7001-Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en la zona urbana de Santiago de Cali</b>							100.0%	93.3%					95.0%	95.0%	10,155,104,782	10,121,393,466	99.7	8,893,349,613	87.9	1,228,043,853	262,053,158	242,807,933	92.7	15,652,256,382	12,166,329,633	77.7													
032072 - Área de humedales con acciones implementadas en la zona urbana de cali	Hectareas	20.0	0.0	17.0	0.0	3.0	100.00%	0.00%			20.0	20.0	100.0%																										













Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC  
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO:		COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION																	(25) OBSERVACIONES																					
(1) LINEAS ESTRATEGICAS - PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario)	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)		(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)		(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % ((4/3)*100)		(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(10) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(11) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(12) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((11/10)*100)	(13) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	(14) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS VIGENCIA 2021 (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(15) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(16) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(17) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((16/15)*100)	(18) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS \$		(19) PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS ((18/16)*100)	(20) RESERVA PRESUPUESTAL \$ (16-18)	(21) RESERVA PRESUPUESTAL DEL 2020 \$	(21-A) OBLIGACIONES DE LA RESERVA 2020 \$	(21-B) PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCION DE LA RESERVA \$ (21-A/21)	(22) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(23) AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(24) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((23/22)*100)													
		2020	2021	2020	2021	2020	2021																					2020	2021											
052057 - Obras de reforzamiento en ejecución	Numero	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	100.00%	0.00%			2.0	2.0	100.0%																											
092014 - Instituciones educativas asesoradas en la inclusión de la dimensión ambiental en sus proyectos de educación formal	Numero	0.0	11.0	0.0	10.0	0.0	0.00%	90.91%			11.0	10.0	90.9%																											
<b>Proyecto 7005-Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali</b>						<b>100.0%</b>	<b>87.3%</b>						<b>78.7%</b>	<b>78.7%</b>		<b>24,887,811,637</b>	<b>24,429,620,480</b>	<b>98.2</b>	<b>16,478,573,924</b>	<b>67.5</b>	<b>7,951,046,556</b>	<b>5,943,315,056</b>	<b>2,746,322,883</b>	<b>46.2</b>	<b>42,916,873,227</b>	<b>36,200,296,241</b>	<b>84.3</b>													
052043 - Areas de elementos naturales de espacio público intervenidas	Metro Cuadrado	0.0	80,000.0	0.0	50,000.0	0.0	0.00%	62.50%			138,000.0	50,000.0	36.2%																											
052061 - Ecoparques con condiciones ambientales mejoradas.	Acciones	4.0	3.0	4.0	3.0	0.0	100.00%	100.00%			7.0	7.0	100.0%																											
072060 - Acciones de manejo de arbolado implementadas	Numero	2.0	1.0	2.0	1.0	0.0	100.00%	100.00%			3.0	3.0	100.0%																											
<b>4-Gobernanza ambiental</b>						<b>69.8%</b>	<b>99.8%</b>					<b>0</b>	<b>64.3%</b>	<b>64.3%</b>		<b>27,342,010,329</b>	<b>26,240,653,644</b>	<b>96.0</b>	<b>19,170,458,099</b>	<b>73.1</b>	<b>7,070,195,545</b>	<b>1,696,565,918</b>	<b>1,619,319,456</b>	<b>95.4</b>	<b>75,820,258,638</b>	<b>38,629,497,919</b>	<b>50.9</b>													
<b>Programa 6 - Fortalecimiento y desarrollo institucional</b>						<b>69.8%</b>	<b>99.8%</b>					<b>0</b>	<b>64.3%</b>	<b>68.7%</b>		<b>27,342,010,329</b>	<b>26,240,653,644</b>	<b>96.0</b>	<b>19,170,458,099</b>	<b>73.1</b>	<b>7,070,195,545</b>	<b>1,696,565,918</b>	<b>1,619,319,456</b>	<b>95.4</b>	<b>75,820,258,638</b>	<b>38,629,497,919</b>														
<b>Proyecto 6001-Fortalecimiento de instrumentos financieros para la gestión ambiental</b>						<b>80.0%</b>	<b>100.0%</b>					<b>0</b>	<b>95.0%</b>	<b>95.0%</b>		<b>2,590,000,000</b>	<b>2,545,991,854</b>	<b>98.3</b>	<b>946,902,584</b>	<b>37.2</b>	<b>1,599,089,270</b>	<b>63,833,334</b>	<b>62,900,000</b>	<b>98.5</b>	<b>2,998,040,000</b>	<b>2,873,558,520</b>	<b>95.8</b>													
062048 - Municipios apoyados en el proceso de recuperación de cartera morosa por concepto de sobretasa ambiental e impuesto predial	Municipios	5.0	5.0	4.0	5.0	0.0	80.00%	100.00%			10.0	9.0	90.0%																											
062049 - Municipios apoyados por la Corporación para actualizar la formación catastral	Municipios	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.00%	100.00%			3.0	3.0	100.0%																											
<b>Proyecto 6002-Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional</b>						<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>					<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>		<b>3,002,111,783</b>	<b>2,858,482,609</b>	<b>95.2</b>	<b>1,683,142,535</b>	<b>58.9</b>	<b>1,175,340,975</b>	<b>844,849,563</b>	<b>844,539,562</b>	<b>100.0</b>	<b>9,582,990,042</b>	<b>4,075,818,006</b>	<b>42.5</b>													
062050 - Sedes construidas y adecuadas	Numero	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00%	0.00%			2.0	0.0	0.0%																											
062051 - Centros de educación ambiental adecuados	Numero	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00%	0.00%			2.0	0.0	0.0%																											
<b>Proyecto 6003-Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa</b>						<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>					<b>0</b>	<b>70.0%</b>	<b>70.0%</b>		<b>8,335,454,446</b>	<b>8,291,245,914</b>	<b>99.5</b>	<b>5,635,162,945</b>	<b>68.0</b>	<b>2,656,082,969</b>	<b>319,251,579</b>	<b>247,711,012</b>	<b>77.6</b>	<b>21,285,938,651</b>	<b>12,970,459,176</b>	<b>60.9</b>													
062052 - Porcentaje de implementación o modernización de infraestructura tecnológica	Porcentaje	10.0	30.0	10.0	30.0	0.0	100.00%	100.00%			100.0	40.0	40.0%																											



