PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
0 - Funcionamiento																				
0510 - Gestión Financiera	11	TOTAL DE RECURSOS RECAUDADOS CON REFERENCIA AL TOTAL DE RECURSOS FACTURADOS POR CONCEPTO DE TASA RETRIBUTIVA	PORCENTAJE DE PESOS	29,0	23,0	79,31	N/A	N/A	20,0	42,0	100,0	N/A	3.219.575.283,0	2.991.110.902,0	92,9	6.278.218.861,0	4.468.415.005,49	71,17	Se cumplieron con las metas de facturación y recaudo propuestas. El Grupo de Tesorería y Gestión de Capitales ha contribuido a que la Corporación cumpla con sus compromisos de pago, realizando el trámite de desembolsos de manera eficiente y oportuna. Los Estados Contables de la Corporación continúan reflejando su sólida situación financiera de la Entidad. Al corte del primer semestre, sus Activos tienen un saldo de \$1.577.065 millones y tan solo un Pasivo de \$45.011 millones, generando un Patrimonio neto de \$1.532.054 millones. El crecimiento en lo transcurrido del año es del 7% en relación con el corte de Diciembre 31 de 2013. Los principales indicadores financieros arrojan los siguientes resultados: Capital de Trabajo \$817.735 millones Liquidez 19,17% Endeudamiento 2,85%	
	12	TOTAL DE RECURSOS RECAUDADOS CON REFERENCIA AL TOTAL DE RECURSOS FACTURADOS POR CONCEPTO DE TASA DE USO DEL AGUA	PORCENTAJE DE PESOS	60,0	81,0	100,0			54,0	66,667	100,0									
	2100	CUMPLIMIENTO DE LA META DE INGRESOS ANUAL PRESUPUESTAL	PORCENTAJE	100,0	84,0	84,0			100,0	101,667	100,0									
	2104	INGRESOS REALES	PESOS	112.646.594.900,0	94.894.540.453,73	84,24			353.278.848.478,0	366.727.554.010,63	100,0									
	2142	PORCENTAJE DE RENTABILIDAD OBTENIDA MEDIANTE INVERSIONES DEL PORTAFOLIO Y DEL PROYECTO DE PRESERVACION DE CAPITAL	PORCENTAJE	5,68	7,41	100,0			6,09	7,187	100,0									
	2165	INFORMES CONSOLIDADOS DE EJECUCION PRESUPUESTAL	INFORMES	113,0	46,0	40,71			333,0	259,0	77,78									
	2166	ESTADOS CONTABLES	INFORMES	12,0	6,0	50,0			36,0	30,0	83,33									
	2171	PORCENTAJE DE EVALUACIONES FINANCIERAS REALIZADAS OPORTUNAMENTE	PORCENTAJE	24,0	24,0	100,0			74,67	74,667	100,0									
	2565	VALOR RECAUDADO POR CONCEPTO DE TASA USO DEL AGUA	PESOS	4.280.320.000,0	2.559.681.781,0	59,8			11.542.555.898,0	11.759.009.048,0	100,0									
	2740	PROCESO DETERMINACION MONTO A COBRAR	PESOS	9.723.477,0	2.873.205,0	29,55			10.188.393,0	6.763.257,0	66,38									
	2741	VALOR EXPEDICION Y NOTIFICACION DE FACTURACION	PESOS	30.536.984,0	5.984.611,0	19,6			34.411.862,0	22.135.675,5	64,33									
0520 - Gestión del Talento Humano	2105	SOLICITUDES TRAMITADAS DE FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS (JUBILADOS, RETIRADOS)	PORCENTAJE	100,0	49,98	49,98	N/A	N/A	100,0	77,77	77,77	N/A	11.273.388.116,0	10.089.113.086,0	89,49	38.029.004.715,0	32.124.828.449,97	84,47	Se cancelaron 33 auxilios educativos, a hijos de funcionarios y pensionados de la Corporación en los diferentes niveles (preescolar, primaria, básica secundaria, técnica y universitaria) de educación formal; Se sigue con el proceso de contratación de la Dotación de secretarías y Dotación de campo 2014, los cuales se encuentran en fase de aprobación jurídica del análisis del sector y los Estudios Previos; se adelanta proceso para realizar contrato de mínima cuantía para el desarrollo de acondicionamiento físico del Plan de Bienestar Social; celebró el día del Funcionario Público con una conferencia "Volver a lo básico" del ingeniero Jaime Jaramillo (Papá Jaime) y se realizó un video foro de presentación oficial de la campaña de apropiación de valores corporativo. Se	
	2106	PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA LOGRAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS	PROGRAMAS	5,0	2,0	40,0			221,0	238,0	100,0									
	2107	PROGRAMAS DE CAPACITACION REALIZADOS	PROGRAMAS DE CAPACITACION	120,0	4,0	3,33			262,0	198,0	75,57									
	2155	PORCENTAJE DE ACCIONES DISCIPLINARIAS ABIERTAS	PORCENTAJE	12,0	9,48	79,0			14,33	20,343	100,0									
0530 - Gestión de Recursos Físicos	2110	OPORTUNIDAD DE ATENCION A RECLAMOS DE SINIESTROS REPORTADOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	N/A	N/A	100,0	100,0	100,0	N/A	8.263.250.564,0	4.071.968.297,0	49,28	21.562.818.953,0	14.734.133.604,05	68,33	En lo transcurrido del semestre se ejecutó el mantenimiento preventivo a dos torres de enfriamiento una de 190 toneladas y otra de 150 toneladas ed. principal 2- al sistema de aires acondicionado de los edificios principal y de instalaciones auxiliares 3- se reparó el aire acondicionado de las ups se le cambió ventilador de 1/3 h.p del condensador se le completo carga de freon 22 4- mantenimiento preventivo a las plantas demergencia del edificio principal y de instalaciones auxiliares. 5- se repararon los baños del segund al cuarto piso torre b del edificio principal se cambiaron seis sanitarios tipo ahorrador de agua, mantenimiento a baños 6. reparacion de aire acondicionado comunicaciones y el de hiroclimatología se le cambiaron elementos de proteccion eléctrica. igualmente trabajos de mantenimiento en general en el edificio. y la admon del servicio de vigilancia y seguridad privada en la corporación autónoma regional del valle del cauca - cvc, al igual que el servicio de aseo y cafetería. se inició programa de capacitación con el sena a todos los conductores mecánicos de la corporación en manejo defensivo. se atendieron todas las solicitudes realizadas con plan de compras, y administración de salas. todo esto con el fin de satisfacer las necesidades de la corporación y brindar	
	2111	PROCESOS LEGALES PARA LA ACTUALIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA CORPORACION	PROCESOS	0,0	0,0	0,0			31,0	31,0	100,0									
	2149	SERVICIOS DE TRANSPORTE ATENDIDOS CON RELACION AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0									
	2167	PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES REGISTRADOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0									
	2168	PORCENTAJE DE VEHICULOS DE LA CORPORACION EN CONDICIONES OPTIMAS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0									
	2742	USO EFICIENTE DEL AGUA	METRO CUBICO	12.107,0	4.160,0	34,36			12.153,5	8.133,5	66,92									
	2743	USO EFICIENTE DE LA ENERGIA	KW/HR/MES	1.296.253,0	533.947,0	41,19			1.309.196,5	915.100,0	69,9									
	2744	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	KILOGRAMO	3.268,0	850,0	26,01			3.524,0	2.059,0	58,43									
2745	REDUCCION CONSUMO DE PAPEL	RESMA	3.503,0	2.149,0	61,35			3.357,5	2.826,0	84,17										
0540 - Gestión de Calidad	2154	INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CALIDAD EN IMPLEMENTACION	INFORMES	2,0	0,0	0,0	N/A	N/A	8,0	6,0	75,0	N/A	91.040.000,0	750.000,0	0,82	389.470.317,0	196.990.044,0	50,58	Pendiente del informe de ajuste de la documentación del sistema de gestión en cumplimiento de la NTCGP 1000:2009 por parte de la Universidad ICESI. Se han dado recomendaciones sobre el contenido de las caracterizaciones de los procesos de apoyo (financiero, OTI, Gestión Documental), Comunicación Corporativa, Gestión de Recursos Físicos y Asesoría y representación Jurídica) igualmente sobre la estructura y el contenido de los procedimientos correspondientes a los anteriores procesos.	
	2169	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS	PORCENTAJE	100,0	20,0	20,0			250,0	170,0	68,0									
	2698	CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL -PIGA	PORCENTAJE	90,0	20,0	22,22			63,333	38,333	60,53									
	2733	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DE MAPA DE RIESGOS	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			200,0	80,0	40,0									
	2734	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION A LOS TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS ADOPTADOS	PORCENTAJE	90,0	45,0	50,0			190,0	145,0	76,32									
0550 - Asesoría y representación Jurídica	2113	PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES ATENDIDOS	PROCESOS	344,0	15,0	4,36	N/A	N/A	346,0	240,667	69,56	N/A	4.020.121.464,0	1.491.872.728,0	37,11	11.038.968.859,0	6.196.402.716,38	56,13	LA OFICINA ASESORA DE JURIDICA EN DESARROLLO DE LA GESTION CORPORATIVA, CONTRIBUYÓ DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014 CON EL APOYO JURIDICO A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACION, EN VIRTUD DE LAS EVENCIONES PRESENTADAS.	
	2114	CONCEPTOS JURIDICOS ELABORADOS	CONCEPTOS	320,0	308,0	96,25			820,0	2.054,0	100,0									
0610 - Asesoría y verificación del sistema del control interno	2131	ATENCION OPORTUNA DE INFORMES LEGALES Y REQUERIMIENTOS PARA LOS ENTES DE CONTROL	PORCENTAJE	100,0	49,98	49,98	N/A	N/A	100,0	83,327	83,33	N/A	559.322.086,0	130.337.405,0	23,3	1.555.725.302,0	874.750.924,0	56,23	1. Se realizó la revisión de las cargas laborales y revisión de procedimientos 2. se generó un Tip de acciones correctivas el cual fue socializado por Intranet 3. Se expuso ante el Comité de Dirección en conjunto con la Dirección de Planeación la actualización del MECI. 2. Actualmente se encuentra en desarrollo del diagnóstico de la estrategia, teniendo presente que se ha tenido en cuenta las auditorías, el estudio de competencias del ICESI, la encuesta de medición de la reputación que realizó la Oficina de Comunicaciones, medición de la cultura organizacional realizada en el 2010 y las encuestas realizadas por la Oficina de Control Interno realizadas en el 2013. 3. Auditoría la procedimiento autorización y permisos para aprovechamiento forestal único y persistente por queja del defensor del árbol en el predio la loma, Municipio de	
	2143	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	PORCENTAJE	100,0	49,98	49,98			100,0	84,993	84,99									
	2144	EVALUACION DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE	100,0	41,65	41,65			100,0	80,55	80,55									
	2146	ESTADO DE AVANCE DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	66,667	66,67									

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROF	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES		
	2160	INFORMES DE ACTIVIDADES DE REVISORIA FISCAL	INFORMES	12,0	6,0	50,0			38,0	31,0	81,58									Guadalajara de Buga 2 elaboración de informe de auditoría realizadas a los procedimientos autorización y permisos para aprovechamiento forestal único y persistente; autorización y permisos para aprovechamiento forestal doméstico y permisos para el aprovechamiento de flora y fauna silvestre. 3. Se realizó auditoría de seguimiento a procedimiento sancionatorio del proceso ARNUT en 6 DAR e reportar], en el mes de junio se elabora informe final de seguimiento realizado a las 8 DARS 4. se realizó auditoría a la Dirección Administrativa grupo de recursos físicos dentro del marco del contrato 158 de 2014. 5. se	
	2736	NÚMERO DE INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN	INFORMES	3,0	1,0	33,33			5,0	3,0	60,0										
	2737	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES AL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	ACTUALIZACIONES	0,0	0,0	0,0			2,0	1,0	50,0										
0630 - Medición y seguimiento de la satisfacción del usuario	2119	ESTADO DE CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES RECIBIDOS EN LA CORPORACION	PORCENTAJE	100,0	51,0	51,0	N/A	N/A	100,0	83,667	83,67	N/A	9.000.000,0	650.000,0	7,22	26.764.007,0	7.050.000,0	26,34	En el mes de Junio 30 se registraron 727 requerimientos misionales, de los cuales se destaca que el aplicativo presentó falla en su base de datos y se incapacitó la funcionaria encargada de actualizarlo, tiempo en el cual se han dejado de registrar casos. En el primer semestre se llevan registrados 6257 requerimientos. Dirección responsable: Oficina de Atención al Ciudadano		
	2153	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	DIAS	15,0	15,0	100,0			15,0	43,333	100,0										
0640 - Seguimiento y Evaluación de la Gestión Corporativa	2005	INFORMES DE SEGUIMIENTO A PLANES CORPORATIVOS	INFORMES	3,0	2,0	66,67	N/A	N/A	9,0	8,0	88,89	N/A	50.000.000,0	50.000,0	0,1	116.996.624,0	3.656.267,0	3,13	En el mes de junio se continuó con el seguimiento a procesos y proyectos, para el cual se elaboró el informe mensual a mayo de 2014, el informe arrojó un avance del 15.2% con respecto a los 19.2% programado para el mes de mayo alcanzando un logro de 78.8%, en el mes de mayo. Igualmente se prestó asesoría y atención a situaciones relacionadas al seguimiento, cambios de responsables de procesos y proyectos y atención a modificaciones de proceso. Adicionalmente se atendieron los siguientes requerimientos: Atención a requerimiento de Inversiones 2012-2014 en comunidades indígenas con localización, realizadas por la Corporación. La respuesta fue consolidada por el asesor de comunidades indígenas Mesías mestizo. Atención y apoyo a respuesta a la Dar Centro norte, para responder solicitud de requerimiento del consejo de estado con relación a los recursos apropiados por \$2500.000.000 para las obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes del Río Bugalagrande, en el Municipio de Bugalagrande		
	2123	REGISTRO DE MONITOREO DE MEDIOS INFORMACION	REGISTRO INFORMACION	3.200,0	989,0	30,91	N/A	N/A	4.160,0	3.650,0	87,74	N/A	560.000.000,0	352.936.921,0	63,02	1.595.155.587,0	1.321.019.243,0	82,81	Los medios digitales continúan siendo los principales canales de comunicación entre los empleados. También se han convertido en el principal escenario de evidencia de transparencia y gestión corporativa.		
0710 - Comunicación Corporativa	2735	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA PAGINA WEB	ACTUALIZACIONES	1.040,0	1.090,0	100,0			1.770,0	1.820,0	100,0										
	2124	ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	PORCENTAJE	100,0	84,0	84,0	N/A	N/A	100,0	94,0	94,0	N/A	3.395.873.449,0	2.198.272.967,0	64,73	7.931.612.301,0	5.538.691.461,16	69,83	Teniendo en cuenta que la Oficina de Tecnologías de Información realiza la gestión de sus procesos a través de actividades externalizables, ejecutadas por terceros mediante contrataciones externas (outsourcing) de servicios informáticos, se han llevado a cabo los apoyos tecnológicos necesarios para el correcto funcionamiento de las herramientas tecnológicas que apalancan los procesos y procedimientos de la entidad.		
0720 - Gestión de tecnologías de información y telecomunicaciones	2124	ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	PORCENTAJE	100,0	84,0	84,0	N/A	N/A	100,0	94,0	94,0	N/A	3.395.873.449,0	2.198.272.967,0	64,73	7.931.612.301,0	5.538.691.461,16	69,83	Teniendo en cuenta que la Oficina de Tecnologías de Información realiza la gestión de sus procesos a través de actividades externalizables, ejecutadas por terceros mediante contrataciones externas (outsourcing) de servicios informáticos, se han llevado a cabo los apoyos tecnológicos necesarios para el correcto funcionamiento de las herramientas tecnológicas que apalancan los procesos y procedimientos de la entidad.		
	2138	DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LA DOCUMENTACION CORPORATIVA	PORCENTAJE	100,0	60,0	60,0	N/A	N/A	100,0	86,667	86,67	N/A	292.000.000,0	225.412.021,0	77,2	981.103.006,0	703.961.653,0	71,75	Durante el mes de junio se realizó la catalogación de 6731 expedientes de archivo los cuales fueron ubicados en las estanterías, se efectuaron 204 consultas, se digitalizaron 158 expedientes de la memoria institucional, se atendieron 277 visitas al centro de documentación y se ingresaron 46 libros nuevos. Por el correo corporativo se enviaron 1100 correos y se recibieron por		
	2139	EFICIENCIA EN LA DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS	PORCENTAJE	100,0	35,0	35,0			100,0	78,333	78,33										
0730 - Manejo de la documentación corporativa	2140	CORRESPONDENCIA ENVIADA OPORTUNAMENTE	PORCENTAJE	100,0	35,0	35,0			100,0	85,0	85,0										
	2132	VARIACION DEL PLAN FINANCIERO DEL PLAN DE ACCION FORMULADO CON RELACION AL ACTUAL	PORCENTAJE	10,0	0,02	100,0	N/A	N/A	10,0	5,607	100,0	N/A	848.680.316,0	341.777.420,0	40,27	2.887.341.752,0	1.533.055.743,0	53,1	ORIENTACION A LA GESTION: Se tiene una matriz preliminar de indicadores de estado con la DTA en el marco del PGAR que es la base para la definición de los demás indicadores de gestión de la Corporación. Al terminarse los talleres con actores sociales se tienen los elementos pertinentes para la formulación preliminar de líneas estratégicas que se pondrán a consideración de la Dirección General. FINANCIERO: En el mes de Junio sólo se incorporó al presupuesto las adiciones aprobadas en el CD del 07 de Junio, quedaron pendientes los demás ajustes de esa sesión y lo aprobado el 26 de Junio. COOPERACION: Se está dinamizando los proyectos de energías alternativas en el área rural del municipio de Buenaventura, se realizó reunión con consejos comunitarios de Cajambre, Raposo, Malaguita, Cabececa quedando pendientes Chucheros y Puerto España, en estos seis consejos se acordó desarrollar los proyectos de manera concertada con las comunidades y con recursos de USAID y CVC. Se está impulsando el proyecto GEF-DAGUA, está asistiendo a las reuniones el comité operativo del proyecto, en su fase de arranque. Se coordinó con el Grupo de Producción sostenible, y representantes del CIAT, la formulación de un proyecto que tiene como objetivo el CAMBIO CLIMÁTICO. Se está coordinando		
0810 - Dirección Corporativa	2133	EJECUCION FINANCIERA ANUAL PLAN DE ACCION	PORCENTAJE	100,0	42,4	42,4			100,0	67,833	67,83										
	2134	EJECUCION FINANCIERA ANUAL RECURSOS DE INVERSION PLAN DE ACCION	PORCENTAJE	100,0	36,7	36,7			100,0	66,133	66,13										
	2135	EJECUCION FINANCIERA ANUAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PORCENTAJE	100,0	67,2	67,2			100,0	75,433	75,43										
	2136	GESTION DE RECURSOS DE INVERSION	PORCENTAJE	100,0	40,0	40,0			100,0	70,0	70,0										
	2170	CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS ANUALES DEL PLAN DE ACCION	PORCENTAJE	100,0	84,1	84,1			100,0	74,433	72,1										
	2173	SISTEMA DE MEDICION PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISION Y VISION ESTRUCTURADO	NUMERO	1,0	0,5	50,0			1,0	0,5	50,0										
	Programa 1 - Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos								74,7					4,15							
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	2002	NUMERO DE CUENCAS CON INFORMACION BASICA Y TEMATICA DISPONIBLE EN EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA AMBIENTAL	CUENCAS	2,0	0,0	0,0			100,0	8,0	3,0	37,5	0,39	3.372.046.379,0	3.066.460.475,0	90,94	9.852.414.204,0	9.001.633.796,0	91,36	Se continua con el levantamiento y análisis de información de uso y cobertura del suelo, erosión, pérdida de suelo, uso potencial y conflicto para las cuencas de Bugalagrande, Riofrio y Piedras. En revisión información relacionada con el procesamiento digital para análisis de tasa de deforestación. Respecto al monitoreo de ecosistemas, se realizará el Monitoreo de 2 ecosistemas en el Parque Natural Regional Nima y en la Reserva Forestal Amaime, lo anterior con pasantes de la Universidad ICESI y Universidad del Valle. Esto como insumo a la línea base de oferta de los recursos naturales. Las actividades de la red de hidroclimatología se realizaron de acuerdo a lo planeado. Se continua con el levantamiento y análisis de información de uso y cobertura del suelo, erosión, pérdida de suelo, uso potencial y conflicto para las cuencas de Bugalagrande, Riofrio y Piedras. Con el Grupo SIA se avanza en la propuesta de zonificación de las áreas forestales de las cuencas del Pacífico; en el caso de las cuencas andinas se han hecho aclaraciones al MADS sobre la optimidad de la información base de la zonificación forestal. En el periodo de junio se realizaron 14 monitoreos de los cuales 9 corresponden a recursos hídricos y 5 a vertimientos. Para el primer semestre de 2014 se han ejecutado 133 monitoreos de los cuales 89 fueron de recursos hídricos y 44 de vertimientos. Al terminar el primer semestre el índice de ejecución de los planes del 44% correspondiente al planeado	
	2007	ESTUDIOS DE MONITOREO DE SUELO.	ESTUDIO	2,0	0,5	25,0			8,0	4,5	56,25										
	2008	INFORME CONSOLIDADO DE LINEA BASE DE OFERTA DE RECURSOS NATURALES	INFORMES	1,0	0,5	50,0			4,0	2,5	62,5										
	2008.1	INFORME DE LINEA BASE DE OFERTA DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	1,0	0,0	0,0			4,0	2,0	50,0										
	2009	ASESORIAS A INICIATIVAS RELACIONADAS CON FAUNA SILVESTRE Y BIOCOMERCIO	ASESORIAS	4,0	4,0	100,0			18,0	14,0	77,78										
	2147	INFORME DE LINEA BASE DE DEMANDA DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	1,0	0,0	0,0			4,0	2,0	50,0										
	2172	INFORME DE LINEA BASE DE BALANCE DE RECURSOS NATURALES	INFORMES	1,0	0,0	0,0			4,0	2,0	50,0										

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
	2172.2	INFORME DE LINEA BASE DE BALANCE DEL RECURSO BOSQUE	INFORMES	1,0	0,6	60,0			1,0	0,6	60,0								Indicador se encuentra en una ejecución del 44%, exactamente lo planeado según lo considerado en los cronogramas consignados en las metas del SIGEC.	
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	1.1.1	ÁREAS PROTEGIDAS DECLARADAS EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO EN BOSQUE	HECTAREAS	1.500,0	7.918,0	100,0		100,0	1.500,0	3.371,0	100,0	1,25	1.123.133.051,0	871.261.628,0	77,57	3.280.750.580,0	2.596.182.734,98	79,13	De acuerdo con el Plan operativo del Proyecto Gobernanza Forestal se avanza en la capacitación a las DAR sobre la aplicación de protocolos para mejorar la administración forestal. Así como la gestión de proyectos de intervención para restaurar. Protocolos: Plan de manejo y aprovechamiento forestal, seguimiento y control a la movilización de productos y subproductos del bosque, seguimiento y control a las empresas forestales. De otro lado con la SAG y la Fundación Escuela para la vida se avanza en la formulación de un proyecto para un núcleo forestal de guadua en Jamundí. En el año 2014 y a la fecha, se continúa con la implementación y evaluación de propuestas de intervención a cargo del grupo de biodiversidad, relacionada con la ejecución de los proyectos 1514, 1771, 1770, 1775, 1774, 1769 y 1776. Así mismo formuló una propuesta de intervención relacionada con la formulación del Plan de Acción de los felinos en el Valle del Cauca, correspondiente al proyecto 1838. Se evaluaron propuestas de intervención relacionadas con requerimientos de Juzgado y oficina de Restitución de Tierras para analizar información de áreas protegidas en estos casos específicos. También se aportó información de determinantes ambientales- biodiversidad para el proceso de planificación territorial para el municipio de Yotoco y capacitación en Estructura Ecológica principal con Gobernación del Valle y en el municipio de Roldanillo. Se continúa participando en el proyecto de delimitación de paramos y humedales en convenio marco con el Instituto Humboldt para la delimitación a escala 1:25.000. En el mes de junio	
	2011	ESCENARIOS DE COORDINACION INTERSECTORIAL O INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS OPERANDO.	ESCENARIOS	12,0	12,0	100,0			12,0	12,0	100,0									
	2012	LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS DE LOS RECURSOS NATURALES	INFORMES	1,0	0,2	20,0			6,0	4,2	70,0									
	2012.1	LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS DE RECURSOS HÍDRICOS	INFORMES	1,0	0,5	50,0			4,0	2,4	60,0									
	2012.2	LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS DE BIODIVERSIDAD	INFORMES	1,0	1,0	100,0			4,0	6,0	100,0									
	2130	NÚMERO DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN IMPLEMENTADAS VERSUS PROPUESTAS FORMULADAS	PORCENTAJE	100,0	56,8	56,8			96,88	80,183	82,77									
0220 - Formulación y Asesoría de Instrumentos de Planificación Ambiental	2180	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE PROYECTOS CORPORATIVOS	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0		92,0	100,0	100,0	100,0	1,38	2.045.672.512,0	1.829.790.176,0	89,45	5.849.889.849,0	5.364.116.397,0	91,7	Con relación al proceso de formulación del PGAR, se recibió en el marco del convenio con la Fundación Natura el informe de avance de la "Construcción de la Visión Regional, Escenarios Preliminares para socialización y concertación con los actores externos", el cual contiene: Las variables críticas y los indicadores de línea base que fueron construidas a partir del Diagnóstico Ambiental; la propuesta metodológica para la construcción de escenarios y los escenarios pesimistas, tendenciales, optimistas y apuesta para Cada una de la UNI. Estos escenarios fueron revisados y retroalimentados con funcionarios de las Direcciones Técnica Ambiental, de Gestión Ambiental y las DAR de la Corporación. Este documento fue el insumo para trabajar en la construcción de la Visión Regional con los actores relevantes del área de jurisdicción en talleres participativos que terminaron en la última semana del mes de junio, para el	
	2181	INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION FORMULADOS Y/O AJUSTADOS	INSTRUMENTOS	1,0	0,6	60,0			5,0	2,8	56,0									
	2700.1	CUENCAS CON PLAN DE ORDENACION DEBIDAMENTE ADOPTADO EN LA VIGENCIA	NÚMERO	0,0	0,0	0,0			2,0	3,0	100,0									
	7	CUENCAS CON PLANES DE ORDENACION Y MANEJO -POMCA- EN EJECUCION	NÚMERO DE CUENCAS	16,0	15,0	93,75			16,0	15,0	93,75									
0320 - Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	2183	NÚMERO DE MILLAS DE NAUTICAS EN LA ZONA COSTERA VALLECAUCANA CON SEGUIMIENTO	MILLAS	12,0	12,0	100,0		91,8	48,0	36,0	75,0	1,70	9.203.658.573,0	9.055.547.167,0	98,39	27.475.007.932,0	26.304.389.942,0	95,74	En el mes de junio se realizaron veintinueve (29) seguimientos a expedientes de derechos como concesiones de aguas superficiales, aprovechamientos forestales, licencias ambientales, se realizaron once operativos de recorridos en los diferentes municipios de la DAR BRUT, en el mes de junio se realizaron dos operativos con la policía, no se han realizado operativos de fuentes móviles esta actividad está sujeta a contrato. Se realizó seguimiento a los esquemas de ordenamiento territorial de Roldanillo, Bolívar y Obando. En la DAR CENTRO NORTE durante el mes de junio se realizó el seguimiento a 87 expedientes de derechos ambientales, así: Aprovechamiento forestal 21; Concesiones de aguas 42; Adecuación de terrenos 3; Apertura de vías y explanaciones 1; Permiso de ocupación de cauces y aprobación de obras hidráulicas 1; Permiso de vertimientos 1; Licencia ambiental 3; Registro de explotación de fauna y flora 15. Se atendieron 21 denuncias por afectación a los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Se otorgaron 17 autorizaciones para la erradicación y poda de árboles localizados en centros urbanos. Se realizaron 20 recorridos de control y seguimiento. Se expidieron 5 conceptos ambientales. DAR CENTRO SUR se realizaron: 10 apoyos reten Loboguerrero, 10 citaciones, 12 notificaciones, 25 entrega oficios, 33 constancia, 22 conceptos técnicos, 30 auto de inicio, 5	
0320 - Mejoramiento de la oferta ambiental	150.1	ÁREAS PROTEGIDAS DECLARADAS POR EL NIVEL NACIONAL CON GESTION DE LA CORPORACION	HECTAREAS	40.533,0	23.300,0	57,48		99,4	40.533,0	23.300,0	57,48	1,55	9.262.468.315,0	6.118.157.596,0	66,05	24.992.935.394,0	19.370.867.467,8	77,51	Desde el proceso de mejoramiento de la oferta ambiental se viene, coordinando las acciones de implementación del plan de acción de la corporación, verificando el cumplimiento de los cronogramas de actividades	
	17.1	MIPYMES Y EMPRESAS VINCULADAS A MERCADOS VERDES (USO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, ECOPRODUCTOS INDUSTRIALES, ECOTURISMO) PROMOVIDAS POR LA CORPORACION	NÚMERO DE PROYECTOS	5,0	1,0	20,0			11,0	11,0	100,0									
	2014	HECTAREAS DE HUMEDALES CON MANTENIMIENTO	HECTAREAS	913,5	101,0	11,06			913,5	591,9	64,79									
	2016	PROYECTOS AMBIENTALES DE INTERVENCIÓN EN EJECUCION CON SEGUIMIENTO	PROYECTOS	63,0	61,0	96,83			233,0	198,0	84,98									
	2017	PROYECTOS AMBIENTALES REGIONALES DE INTERVENCIÓN CON SEGUIMIENTO	PROYECTOS	6,0	2,0	33,33			28,0	18,0	64,29									
	2158	PORCENTAJE DE EJEMPLARES DE FAUNA ATENDIDOS Y/O REHABILITADOS POR LA CORPORACION CON RELACION A LOS RECIBIDOS EN EL CENTRO DE ATENCION Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE SAN EMIGDIO	PORCENTAJE	100,0	60,0	60,0			100,0	86,667	86,67									
	2186	ACTIVIDADES DE RESTAURACION EN ÁREAS DE INTERES AMBIENTAL	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			94,0	94,0	100,0									
	4.1	HUMEDALES CON PLANES DE MANEJO U ORDENACION EN EJECUCION	HECTAREAS	2.516,75	0,0	0,0			2.748,84	2.748,84	100,0									

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCIÓN	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
1501 - Reproducción y reintroducción de especies amenazadas y de interés ambiental	129	Numero de instalaciones operando para la reproducción y reintroducción de especies forestales amenazadas	UNIDAD	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	2,0	2,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	660.088.000,0	660.088.000,0	100,0	Con recursos de vigencias anteriores se cumplió con las metas de producción y distribución del material requerido por los proyectos de la CVC tanto en las DAR como en los convenios suscritos	
	299	Numero de individuos de flora producidos para la recuperación de ecosistemas estratégicos	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			512.000,0	737.000,0	100,0									
	300	Numero de individuos de fauna producidos para la recuperación de ecosistemas estratégicos	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			371.500,0	400.000,0	100,0									
	305.1	Numero de libros elaborados para la divulgación de resultados del proyecto	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			1.000,0	1.000,0	100,0									
	521	Numero de plántulas producidas y distribuidas	PLANTULAS	0,0	0,0	0,0			512.000,0	737.000,0	100,0									
	522	Numero de alevinos producidos y distribuidos	ALEVINOS	0,0	0,0	0,0			371.500,0	400.000,0	100,0									
	523	Numero de instalaciones de educación ambiental adecuadas para promover la conservación de especies de fauna y flora	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			2,0	2,0	100,0									
1504 - Manejo de fauna silvestre en cautiverio	135	Porcentaje de especímenes de fauna silvestre entregados en el centro de atención de San Emigdio que reciben atención veterinaria	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	100,0	100,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	330.267.420,0	330.267.420,0	100,0	Con vigencias anteriores se ha atendido la fauna silvestre de acuerdo con los requerimientos.	
	790	Numero de especímenes de fauna silvestre atendidos por el Centro de Atención de Fauna Silvestre	ESPECIMENES	0,0	0,0	0,0			300,0	300,0	100,0									
1506 - Caracterización, diseño y aplicación de zonificación y ordenación de bosques naturales y tierras forestales	1018	Area de cuenca hidrográfica con fuente de información básica ortoregida	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0		92,7	219.517,0	219.517,0	100,0	1,10	416.000.000,0	411.779.310,0	98,99	1.614.160.000,0	682.825.935,0	42,3	Se realizó una reunión entre la CVC y el IAP en la ciudad de Quibdó para construir una propuesta para el Ministerio del Interior, la cual contiene un cronograma para las 10 consultas y un contenido a desarrollar en cada una de ellas. De este cronograma fueron aprobadas las primeras 4 reuniones por falta de personal en el Ministerio del Interior. Consulta comunidades negras cuenca del río Calima: 1 de Julio Consulta comunidades indígenas cuenca del río Calima: 2 de Julio Consulta comunidades negras cuenca del río Dagua: 3 de Julio Consulta comunidades indígenas cuenca del río Dagua: 4 de Julio Se realizaron dos jornadas de trabajo con el Ministerio de Ambiente, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico y la CVC para conocer los lineamientos y principios orientadores del Ministerio de Ambiente en los planes de ordenación forestal en el país. Se programó una jornada de trabajo para la segunda semana de julio de 2014, entre los funcionarios de CVC y el IAP, para definir y concretar los lineamientos técnicos a implementar de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Ambiente para la formulación de los Planes Generales de Ordenación Forestal. Se realizó una consulta al Ministerio del Ambiente referente a las escalas de trabajo, teniendo como base la escala en que se tienen la información cartográfica en la CVC que es 1:50.000 y la	
	224	Numero de hectáreas de bosques naturales y tierras forestales con información de línea base	HECTAREAS	361.853,3	0,0	0,0			361.853,3	0,0	0,0									
	784	Porcentaje de avance en la toma de imágenes satelitales en cuencas hidrográficas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0									
	785	Porcentaje de avance en el proceso de ortorección de imágenes satelitales en cuencas hidrográficas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0									
	850	Avance en la formulación de planes generales de ordenación forestal	PORCENTAJE	20,0	9,0	45,0			100,0	9,0	9,0									
	900	Avance en el proceso de concertación con los actores sociales	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	25,0	25,0									
1512 - Conservación y manejo integral de Humedales Lénticos prioritarios del Valle del Cauca	329	Numero de humedales con plan de manejo ambiental formulado	HUMEDAL	0,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0	0,5	0,0	0,0	0	152.081.478,0	0,0	0,0	417.043.128,0	258.121.250,0	61,89	Se aprobó una adición para el proyecto 1512 por valor de \$152.081.478, en los humedales El Avispa, El Cabezón y El Higuero, en jurisdicción de la DAR Suoccidente. Se han realizado las vistas de reconocimiento técnico a los humedales del Valle Geográfico del río Cauca para determinar áreas de mantenimiento y necesidades de inversión en conjunto con las Direcciones regionales, propietarios colindantes y comunidades. A la fecha se están construyendo los estudios previos para llevar a cabo las actividades. /va: Resultado 56 Se han realizado estudios del comportamiento hidráulico de los humedales: Cabezón, Pital y el Estero, se está llevando a cabo a través del contrato 301 de 2013 con INARENA S.A., que tiene por objeto "EVALUAR EL COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO E HIDROGEOLOGICO DE LOS HUMEDALES EL PITAL (BUGALAGRANDE), EL CABEZÓN (JAMUNDI) Y EL ESTERO (CALI) EN EL VALLE DEL CAUCA, CON EL FIN DE IDENTIFICAR LAS ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU DINÁMICA NATURAL". Teniendo en cuenta que se concretó la localización de los piezómetros en el Humedal El Estero, se calcula que se dará inicio a la perforación aproximadamente el 1º de julio, principalmente por problemas técnicos de la máquina perforadora. En la actualidad IRENA S.A.S., empresa contratista, ha adquirido todos los instrumentos y sensores especificados en el pliego de condiciones. Para dar cumplimiento al resultado 57. Actividades 41, 42 y 43, se suscribió convenio de	
	331	Numero de hectáreas de humedales con acciones de restauración implementadas	HECTAREAS	8,0	0,0	0,0			57,5	34,5	60,0									
	364	Numero de hectáreas aisladas mediante sistemas de conservación	HECTAREAS	4,0	0,0	0,0			4,0	0,0	0,0									
	404	Numero de predios implementando alternativas de producción sostenible	PREDIOS	20,0	0,0	0,0			20,0	0,0	0,0									
	4.1	Humedales con planes de manejo u ordenación en ejecución	HECTAREAS	71,0	0,0	0,0			71,0	17,5	24,65									
	425	Jornadas de educación ambiental realizadas	JORNADAS	15,0	0,0	0,0			15,0	0,0	0,0									
	807	Porcentaje de avance en la construcción de estaciones de registro de niveles asociados a madrevejas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	35,0	35,0									
	808	Numero de estudios de comportamiento hidráulico	NUMERO	0,0	0,0	0,0			1,0	0,3	30,0									
	1062.1	Avance en la elaboración de herramientas de planificación	PORCENTAJE	30,0	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0	0,0	0,30	117.340.000,0	68.000.000,0	57,95	300.000.000,0	213.824.000,0	71,27		
1514 - Formulación e implementación de planes de manejo de áreas protegidas	1.1	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional mediante acto administrativo	HECTAREAS	1.500,0	0,0	0,0			1.500,0	0,0	0,0									
	141	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo formulados	HECTAREAS	5.000,0	0,0	0,0			6.403,0	0,0	0,0									
	156	Numero de hectáreas de reservas naturales de la sociedad civil con implementación de sistemas productivos sostenibles apoyados por la Corporación	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			5,0	5,0	100,0									

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	2	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional, con Planes de manejo en ejecución	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			51.905,0	51.905,0	100,0								
	380	Numero de planes de manejo formulados	PLANES	1,4	0,8	57,14			2,0	0,8	40,0								
	381	Numero de programas en implementación	PROGRAMAS	0,0	0,0	0,0			6,0	6,0	100,0								
1522 - Implementación de estrategias de valoración y pago por bienes y servicios ambientales	149	Numero de hectareas de bosques naturales con herramientas de financiación diseñadas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	200,0	200,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	675.000.000,0	675.000.000,0	100,0	Se ejecuto mediante el convenio 0020 de 2012 con Patrimonio Natural, queda pendiente desembolsar recursos por valor de \$ 100.000.000 correspondientes al tercer desembolso y al desembolso respectivo del acta de liquidacion, estos recursos fueron solicitados como vigencia expirada.
	736	Experiencias piloto de valoración por compensación o pago de bienes y servicios ambientales	EXPERIENCIAS	0,0	0,0	0,0			3,0	3,0	100,0								
	821	Porcentaje de avance en la implementación de experiencias piloto en la implementación de esquemas de valoración y compensación o pago por servicios ambientales	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	140,0	100,0								
1524 - Desarrollo e implementación del Sistema de Información Geográfica Corporativa	1015	Porcentaje de avance en la ruta de implementación de la cuarta fase del sistema de información geográfico	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	100,0	100,0	100,0	0,00	880.000.000,0	879.506.432,0	99,94	3.369.005.643,0	2.548.994.320,0	75,66	Se viene ejecutando el COTCVC No. 150 de 2014 para Desarrollar e implementar las caracterizaciones y zonificaciones ambientales e implementar la primera versión del sistema de gestión y seguimiento ambiental de la Corporación integrado a los instrumentos de planificación estratégica y operativa, dentro del marco conceptual del sistema de información geográfica corporativa. Con vigencias anteriores se cumplieron con todos los objetivos y actividades programadas mediante el Contrato 211 de 2013.
	1070	Porcentaje de avance en el desarrollo del sistema geográfico corporativo integrado a los instrumentos de planeación estratégica y operativa	PORCENTAJE	30,0	26,0	86,67			80,0	46,0	57,5								
	768	Numero de temas ambientales nuevos procesados y migrados de la Geodatabase y con despliegue en el visor geográfico	NUMERO	3,0	2,0	66,67			14,0	10,0	71,43								
	773	Numero de temas ambientales con modelación, caracterización y zonificación	NUMERO	3,0	2,0	66,67			13,0	2,0	15,38								
	786	Porcentaje de avance en la ruta de diseño e implementación del sistema de alertas en el centro de control, los procesos de interpolación y la operación del sistema	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0								
	925	Numero de temas integrados en la ruta de diseño e implementación del sistema de gestión y seguimiento ambiental	NUMERO	3,0	2,0	66,67			6,0	2,0	33,33								
	926	Numero de estaciones con análisis para el establecimiento del sistema de alertas de la red hidroclimatológica	ESTACIONES	5,0	4,0	80,0			20,0	14,0	70,0								
1575 - Fortalecimiento al control de extracción de flora y fauna silvestre	147	Numero de hectareas de áreas protegidas con gestión ambiental participativa para su conservación y manejo	HECTAREAS	525,0	525,0	100,0		100,0	525,0	525,0	100,0	6,64	1.200.000.000,0	1.200.000.000,0	100,0	3.450.888.553,0	2.098.955.298,0	60,82	Con recursos 2014: Como logros para la vigencia la CVC pueden resaltar: - Descomiso de carbón en la zona de Corregimiento de Santa Rita e Irupa, orillas del canal Asorut en Roldánillo, en compañía del personal técnico de CVC. -Se realizó operativo de control de flora y fauna ilegal en Dapa, junto con funcionarios de CVC. -Se suspendieron actividades de tala en la cuenca Calima, vereda La Florida. -Se suspendió la apertura de una vía en la cuenca Guadalupe, vereda San José, con los funcionarios de CVC. -Estrategia Guardabosques para la Paz se hizo presente con un Stand en las instalaciones de la CVC-DAR Centro Norte (Tuluá) con el Tema Humedal Madrigal -Ríofrío. -El día 5 de junio un grupo de Guardabosques DAR Centro Norte contando con el apoyo de la CVC, autoridades municipales, defensa civil, policía nacional, coordinaron la toma al río Tuluá, tramos 2 y tres con el fin de realizar recolección de residuos sólidos y limpieza del mismo. -Apoyo a retén forestal en la vía panamericana a la altura del Puente Valencia con el objetivo de sensibilizar a los conductores que transitan esta vía sobre la tenencia y comercialización de especies de flora y fauna en vía de extinción, dicho retén contó con la participación de los técnicos de la DAR SUROCCIDENTE. funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, Dagma y Policía Nacional. /va: Con vigencias anteriores: Con vigencia 2012 se lograron adquirir elementos para manejo de fauna silvestre, xilotecas, difusión mediante pendedones, carpas y postales para puestos de control ambiental. Se logró igualmente realizar las capacitaciones en los temas de fauna y flora. Se realizó la conformación del Comité Interinstitucional de Fauna y Flora del Departamento del cual hacen parte Universidades, Policía Nacional, Fiscalía,
	148	Cuencas con presencia institucional para el fortalecimiento a actividades de control y vigilancia de recursos naturales.	CUENCAS	47,0	43,0	91,49			47,0	47,0	100,0								
	162.2	Retenes fijos adecuados para el control de la movilización de fauna y flora	RETENES	0,0	0,0	0,0			2,0	2,0	100,0								
	332.1	Porcentaje de avance en la construcción del Centro de Atención y Valoración de Flora	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0								
	787	Numero de instalaciones corporativas funcionando en línea, diseñadas e implementadas	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			3,0	3,0	100,0								
	788	Operativos de control y vigilancia de fauna realizados	NUMERO	0,0	0,0	0,0			208,0	240,0	100,0								
	789	Operativos de control y vigilancia de flora realizados	NUMERO	0,0	0,0	0,0			226,0	249,0	100,0								
	848	Recorridos de control y vigilancia a la extracción de fauna y flora silvestre	RECORRIDOS	10.150,0	3.086,0	30,4			25.000,0	8.786,0	35,14								
1713 - AUMENTO Y PROTECCIÓN DE COBERTURA BOSCOSE EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL VALLE DEL CAUCA	369	Área de restauración ecológica con mantenimiento	HECTAREAS	1.883,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	2.083,0	0,0	0,0	0,00	357.304.274,0	0,0	0,0	2.220.125.340,0	1.442.671.216,0	64,98	Inicio de etapa precontractual para contratar la implementación de metas recursos vigencia 2014. Con recursos de vigencias anteriores: En etapa de liquidación convenio mediante el cual se ejecutaron metas del año 2013.
	371	Numero de kilómetros de bosque aislados	KILOMETROS	38,2	0,0	0,0			208,2	111,5	53,55								
	8	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	229,2	0,0	0,0			1.369,2	2.083,0	100,0								
1714 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS REFORESTADAS EN AÑOS ANTERIORES PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS EN JURISDICCIÓN DE LA CVC	355	Numero de hectareas con mantenimiento	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	1.333,25	765,7	57,43	N/A	0,0	0,0	0,0	475.356.983,0	380.418.230,5	80,03	Con vigencias anteriores: Los contratos de mínima cuantía suscritos para la implementación de las metas del convenio y pendientes de ejecución no reportan avance en el periodo.
	830	Seguimiento a inversiones forestales establecidas en las vigencias anteriores	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0								

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCIÓN	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES		
	9.1	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			1.333,25	765,7	57,43										
1744 - Levantamiento de información detallada de diferentes temáticas ambientales (suelos, erosión, cobertura, uso del suelo, geología, geomorfología, entre otras) en las cuencas hidrográficas del Valle del Cauca - Fase I	1018	Área de cuenca hidrográfica con fuente de información básica ortocorregida	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0		14,4	1.242.284,0	1.242.284,0	100,0	0,90	5.094.613.835,0	43.422.720,0	0,85	9.272.989.202,0	1.523.273.826,0	16,43	Se realizó la contratación directa No 109 del 2014, con el fin de "apoyar al Grupo Sistemas de Información Ambiental de la Dirección Técnica de la CVC, en aspectos técnicos de los procesos precontractuales y contractuales que se realizarán como parte del proyecto 1744". Dicho contrato presenta un avance general del 41%. Va: Se adquirieron imágenes de satélite multispectrales de alta resolución espacial y temporal en modo de archivo de los siguientes sensores: RAPIDEYE: Imágenes con nivel de procesamiento 1B o Basic, 6.5 metros tamaño de píxel, multispectral, Single organization, con cubrimiento en el Departamento del Valle del Cauca de 10313 km2 GeoEye-1: Nivel de procesamiento Geo Estándar, 2m, Multispectral, Single Organization, con cubrimiento en el Departamento del Valle del Cauca de 818 km2. IKONOS: Geo Estándar, 4m, Multispectral, Single Organization, con cubrimiento en el Departamento del Valle del Cauca de 1787 km2. El proceso de toma se desarrolló en su totalidad para el área de interés que corresponde a 20.942,38 Km2 obteniendo imágenes con un gran porcentaje de nubosidad; sin embargo, se adquirieron imágenes de satélite multispectrales de alta resolución espacial y temporal, en modo de toma o programación de la constelación RAPIDEYE, con nivel de procesamiento 1b o Basic, 6.5 metros tamaño de píxel, multispectral, single organization, con un área útil de 10329,4 km2 con cubrimiento parcial en las cuencas hidrográficas de Amalme, Anchicaya, Arroyohondo, Bahía Buenaventura, Bugalagrande, Cajambre, Cali, Calima, Canaveral, Catarina, Chanco, Claro, Desbaratado, El Cerrito, Garrapatas, Guabas, Guachal (Bolo-Fraile), Guadalajara, Jamundí, La Paila, La Vieja, Las Canas, Lili-Melendez-Canaveral, Los Micos, Mayorquín, Mediacano, Morales, Mulalo, Obando, Pescador, Piedras, Raposo, Riofrío, Rut, Sabaletas, San Pedro, Sonso, Timba, Tuluá, Vijes, Yotoco, Yumbo y Yurumanguí. Se realizó acompañamiento a la supervisión técnica y administrativa del convenio 041 del 2013 mediante		
	1046	Área de cuencas con información detallada a escala 1:25000 de temáticas ambientales de suelos, geología y geomorfología	HECTAREAS	650.000,0	0,0	0,0			1.000.000,0	0,0	0,0										
	1047	Área de cuencas con información cartográfica básica detallada y actualizada a escala 1:25000	HECTAREAS	1.516.000,0	0,0	0,0			1.516.000,0	0,0	0,0										
	784	Porcentaje de avance en la toma de imágenes satelitales en cuencas hidrográficas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			60,0	60,0	100,0										
	785	Porcentaje de avance en el proceso de ortocorrección de imágenes satelitales en cuencas hidrográficas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			60,0	60,0	100,0										
	862	Avance en el levantamiento de las temáticas de suelos, geología y geomorfología en cuencas hidrográficas	PORCENTAJE	65,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0										
	863	Avance en el levantamiento de información básica como Modelo Digital del Terreno (MDT), Modelo Digital de Superficie (MDS), curvas de nivel, red hídrica y red vial a escala 1:10000 en cuencas hidrográficas	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0										
1746 - Valoración de costos ambientales	1023	Metodología implementada para cuantificación de costos ambientales	METODOLOGIAS	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	1,0	1,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	400.000.000,0	400.000.000,0	100,0	Se avanza en el proceso precontractual		
	813	Número de Metodologías de valoración de los costos económicos del deterioro ambiental y de la conservación de los recursos naturales renovables transferidas	METODOLOGIAS	0,0	0,0	0,0			7,0	7,0	100,0										
	814	Experiencia piloto de valoración económica de los recursos naturales establecida	EXPERIENCIAS	0,0	0,0	0,0			5,0	5,0	100,0										
	820	Número de procesos de conceptualización en economía ambiental desarrollados	PROCESOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0										
1749 - Fortalecimiento de la Gestión Corporativa en el marco de la actualización de los derechos ambientales	1012	Número de expedientes de derechos ambientales actualizados	EXPEDIENTES	0,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	19.500,0	25.529,0	100,0	0,00	390.065.758,0	0,0	0,0	2.477.885.755,0	1.661.205.036,0	67,04	Las actividades de este proyecto se encuentra en proceso de contratación. Las actividades de la vigencia anterior se contrato en su totalidad		
	1081	Número de expedientes de procesos sancionatorios sustanciados	EXPEDIENTES	3.000,0	74,0	2,47			3.000,0	74,0	2,47										
	764	Porcentaje de avance en la actualización de expedientes con tramite de otorgamiento y/o seguimiento	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	65,0	65,0										
	765	Visitas de reconocimiento y verificación de cumplimiento de obligaciones	VISITAS	600,0	9,0	1,5			6.600,0	6.009,0	91,05										
	766	Número de expedientes de derechos ambientales sistematizados en SIPA	NUMERO	0,0	0,0	0,0			19.500,0	19.500,0	100,0										
1751 - Recuperación de pasivos ambientales de minería	185	Número de hectáreas de pasivos ambientales de la minería recuperadas o restauradas	HECTAREAS	16,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	21,0	5,0	23,81	0,00	981.080.000,0	0,0	0,0	1.589.165.357,0	579.998.049,0	36,5	A la fecha no se han iniciado las obras se trabaja en la revisión de estudios previos y análisis del sector.		
	504	Diseños elaborados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0										
	903	Áreas de suelos degradados por minería recuperadas mediante sistemas de estabilización	HECTAREAS	16,0	0,0	0,0			21,0	5,0	23,81										
1766 - Diseño y construcción de obras complementarias para el funcionamiento ambiental de la Laguna de Sonso	1053	Nivel mínimo de una laguna o reservorio establecido	MSNM	0,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0	930,65	0,0	0,0	0,13	401.980.000,0	0,0	0,0	727.980.000,0	320.941.003,0	44,09	Resultado 1: Contratos suspendidos en el mes de junio Resultado 2, en fase precontractual. En vigencias anteriores: Resultado 1: Contratos suspendidos en el mes de junio		
	331	Número de hectáreas de humedales con acciones de restauración implementadas	HECTAREAS	30,0	0,0	0,0			30,0	0,0	0,0										
	4.1	Humedales con planes de manejo u ordenación en ejecución	HECTAREAS	30,0	0,0	0,0			30,0	0,0	0,0										
	501	Volumen de material removido en labores de descolmatación de cauces, ríos, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	33.000,0	9.400,0	28,48			33.000,0	9.400,0	28,48										
	879	Estructura de regulación de nivel de aguas construida	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0			10,0	0,0	0,0										
1767 - Tecnologías y prácticas para la recuperación y disminución del riesgo de degradación de los suelos por salinidad y erosión.	177.1	Número de alternativas definidas y/o implementadas para recuperación de áreas degradadas por salinidad o erosión	ALTERNATIVAS	1,0	0,0	0,0		100,0	1,0	0,5	50,0	0,50	865.000.000,0	65.000.000,0	7,51	2.030.000.000,0	364.999.998,0	17,98	Este resultado se está ejecutando dentro del convenio interadministrativo 058 de 2013 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira, el cual cuenta con vigencias futuras hasta el 2015, como sólo inició en el mes de noviembre de 2013, se está en el proceso de implementación de la parcela piloto y va su cuenta con los permisos respectivos de los ingenios para la toma		

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PERCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PERCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PERCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROF	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
	270	Superficie de suelos afectados por erosión estabilizada a través de la implementación de tecnologías de conservación	HECTAREAS	100,0	0,0	0,0			218,0	0,0	0,0									Foto y ya se cuenta con los permisos respectivos de los ingenieros para la toma de muestras de suelos y aguas; queda pendiente por pagar el 5% de la vigencia 2013. Ya se hizo el primer desembolso del 50% de los recursos de la vigencia 2014. Este resultado se está ejecutando dentro del convenio interadministrativo 058 de 2013 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira, el cual cuenta con vigencias futuras hasta el 2015 (pero este resultado no), como sólo inició en el mes de noviembre de 2013, se está en el proceso de elaboración de los diseños de las 218 Ha. programadas para la vigencia 2013-2015. Se definieron y seleccionaron las áreas ha ser implementadas en todas las cuencas. Los recursos de la vigencia 2014 que se
	349	Numero de hectareas de suelos estabilizadas	HECTAREAS	100,0	0,0	0,0			218,0	18,0	8,26									
	504	Diseños elaborados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			3,0	3,0	100,0									
	834	Estudios para la evaluación de la salinidad y/o sodicidad de suelos y aguas de riego y drenaje	ESTUDIO	1,0	0,0	0,0			1,0	0,5	50,0									
1768 - Implementación de estrategias para reducir el uso de fauna y flora silvestre	135	Porcentaje de especímenes de fauna silvestre entregados en el centro de atención de San Emigdio que reciben atención veterinaria	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0		0,0	100,0	0,0	0,0	0,57	446.517.623,0	0,0	0,0	496.517.623,0	33.088.000,0	6,66	Mediante memo 0702-38766-2014 de junio 16 se solicitó la modificación al proyecto. Para el hogar de paso en Buenaventura solo se realizó el diseño. Los recursos se van a utilizar para fortalecer el Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre en San Emigdio, municipio de Palmira. Con recursos de vigencias anteriores se recibieron los Diseños del Hogar de Paso con las correcciones que hizo el Comité Técnico, se enviaron nuevamente para su revisión.	
	163	Numero de estrategias para el control del trafico de fauna y flora diseñadas e implementadas	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0									
	325	Numero de estrategias de educación implementadas	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0									
	504	Diseños elaborados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0									
	506	Numero de campañas de sensibilización sobre manejo sostenible del ambiente realizadas	CAMPAÑA	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0									
	790	Numero de especímenes de fauna silvestre atendidos por el Centro de Atención de Fauna Silvestre	ESPECIMENES	490,0	0,0	0,0			490,0	0,0	0,0									
1769 - Evaluación del estado actual de ecosistemas en áreas protegidas y en áreas de especial importancia ecosistémica	1037	Porcentaje de Áreas protegidas y de especial importancia ecosistémica con estudios de integridad ecológica para la toma de decisiones	PORCENTAJE	10,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0	30,0	10,0	33,33	0,00	120.000.000,0	0,0	0,0	300.000.000,0	60.000.000,0	20,0	Los estudios previos se encuentran en ajustes técnicos por ambas partes. Esta pendiente que expidan las imputaciones correspondientes a las vigencias futuras que fueron aprobadas por CD./va: Los convenios con Univalle y la Icesi se encuentran en la etapa de liquidación.	
	5.2	Especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución	NUMERO	2,0	0,0	0,0			6,0	2,0	33,33									
1770 - Formulación del plan de manejo e implementación de acciones para la conservación de la Unidad Ambiental Costera Málaga-Buenaventura.	1040	Unidad ambiental costera con instrumento de planificación formulado y /o en implementación	NUMERO	1,0	0,0	0,0		23,5	1,0	0,0	0,0	1,66	445.000.000,0	421.426.450,0	94,7	700.000.000,0	475.840.243,0	67,98	En reuniones de Planificación de la Consulta previa, en el mes de junio se plantearon 10 reuniones para los 5 objetivos del convenio No. 035 de 2013 suscrito con el IAP, una para comunidades negras y otra para comunidades indígenas, en cada uno de los objetivos. Se realizó una reunión entre la CVC y el IAP en la ciudad de Quibdó para construir una propuesta para el Ministerio del Interior, la cual contiene un cronograma para las 10 consultas y un contenido a desarrollar en cada una de ellas. Las reuniones inician en julio. Se realizó la revisión de los planes de manejo del Distrito de Manejo Integrado La Plata y el Parque Natural Regional La Sierpe y se elaboró un documento de diagnóstico el cual contiene los aspectos que se plantean, para realizar el ajuste a los planes de manejo. Se avanza en el proceso de consulta previa con el Ministerio de Interior. Con recursos de vigencias anteriores se avanza en el proceso de consulta previa con el Ministerio de Interior.	
	380	Numero de planes de manejo formulados	PLANES	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0									
	381	Numero de programas en implementación	PROGRAMAS	2,0	0,0	0,0			4,0	0,0	0,0									
	641.1	Hectareas de áreas protegidas con acciones de sostenibilidad implementadas	HECTAREAS	32.000,0	0,0	0,0			32.000,0	0,0	0,0									
	900	Avance en el proceso de concertación con los actores sociales	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	40,0	40,0									
1771 - Restauración de áreas estratégicas en cuencas prioritarias	2	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional, con Planes de manejo en ejecución	HECTAREAS	47.468,0	0,0	0,0		13,3	47.468,0	23.413,0	49,32	0,30	3.765.127.843,0	1.298.762.496,0	34,49	12.829.514.289,0	4.670.471.206,0	36,4	Con recursos de la vigencia 2014, actualmente se está desarrollando la fase de concertación con beneficiarios de áreas focalizadas y se inició la etapa contractual para la contratación la implementación de metas complementarias del proyecto./va: Los convenios suscritos en el marco del proyecto con recursos de la vigencia 2013 cuentan con los siguientes avances: 055-2013 CAFETEROS 18.5 Ha implementación de HMP, 082-2013 ITA DE BUGA presenta avances en 116.4 Ha de mantenimientos; 049-2013 ASOCAÑA 197.2 Ha SSP e instalación de 40.7 Km de aislamientos para la protección de 580.35 Ha de bosques; 089-2013 COGANCEVALLE instalación de 20.7 Km de aislamientos para la protección de 166.8 Ha de bosques; 079-2013 ACUAVALLE instalación de 5 Km de aislamientos para la protección de 30 hectáreas de bosques.	
	212	Numero de hectareas de bosques naturales en restauración	HECTAREAS	640,4	0,0	0,0			1.384,7	417,4	30,14									
	368	Áreas de restauración ecológica establecidas	HECTAREAS	490,4	0,0	0,0			1.024,7	534,4	52,15									
	369.1	Área de restauración ecológica con mantenimiento	HECTAREAS	1.083,0	0,0	0,0			1.790,9	120,0	6,7									
	4.2	Áreas secas con planes de manejo u ordenación en ejecución	HECTAREAS	23.619,0	0,0	0,0			23.619,0	0,0	0,0									
	504	Diseños elaborados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0									
	521	Numero de plántulas producidas y distribuidas	PLANTULAS	622.222,0	0,0	0,0			1.181.317,0	1.450.000,0	100,0									
	662	Numero de hectareas de Reservas Naturales de la Sociedad Civil con herramientas del paisaje implementadas con apoyo de la Corporación	HECTAREAS	150,0	0,0	0,0			360,0	128,72	35,76									
	8	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	191,0	0,0	0,0			445,0	417,4	93,8									
	9	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTAREAS	1.083,0	0,0	0,0			1.790,9	120,0	6,7									
1772 - Restauración de áreas estratégicas en cuencas prioritarias en territorio de comunidades negras del pacífico Vallecaucano	212	Numero de hectareas de bosques naturales en restauración	HECTAREAS	149,0	0,0	0,0		100,0	286,0	78,0	27,27	0,13	538.000.000,0	40.209.218,0	7,47	1.110.000.000,0	387.209.218,0	34,88	La actividad de apoyo a la supervisión se está ejecutando y es responsable de acompañar el convenio 066/13, que consiste en el convenio por medio del cual se ejecutan los recursos del 2013 de este proyecto y de acompañar los convenios resultantes de la contratación de los recursos 2014, al momento se está trabajando en la preparación de las bases de la contratación de la vigencia	
	369	Área de restauración ecológica con mantenimiento	HECTAREAS	28,0	0,0	0,0			269,0	187,0	69,52									

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROF	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	466	Numero de hectareas del ecosistema manglar en recuperacion mediante siembra de especies asociadas al manglar	HECTAREAS	98,0	0,0	0,0			188,0	50,0	26,6								Esta actividad en la preparacion de las bases de la contratacion de la vigencia 2014 de este proyecto. Las actividades de campo no se han comenzado a ejecutar pero ya se está trabajando en la aprobacion de la distribucion de las Has y en la elaboracion de los estudios previos para la contratacion directa por medio de convenios de asociacion con cada uno de los consejos involucrados. Con recursos de vigencias anteriores están pendientes 7 hectareas de las programadas para el 2013, según reporta el IAP, este ejecutor. La ejecucion de estas hectareas está programada para ser completada esta semana y la aprobacion y recibo del producto final está sujeto a verificacion por el equipo de supervision.
	468	Numero de hectareas en manejo de cobertura boscosa en sistemas agroforestales de acuerdo a las condiciones biofisicas del pacifico implementadas	HECTAREAS	51,0	0,0	0,0			98,0	28,0	28,57								
	9.1	Areas reforestadas y/o revegetalizadas para la proteccion de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTAREAS	28,0	0,0	0,0			269,0	187,0	69,52								
1773 - Restauracion de areas estrategicas en cuencas prioritarias en territorio de comunidades indigenas del Valle del Cauca	212	Numero de hectareas de bosques naturales en restauracion	HECTAREAS	60,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	204,0	40,0	19,61	0,00	210.000.000,0	0,0	0,0	310.000.000,0	93.457.950,0	30,15	no ha iniciado ejecucion recursos 2014. Con recursos de vigencias anteriores: terminado convenios 071 y 073 de 2013
	369	Area de restauracion ecologica con mantenimiento	HECTAREAS	30,0	0,0	0,0			90,0	0,0	0,0								
	468	Numero de hectareas en manejo de cobertura boscosa en sistemas agroforestales de acuerdo a las condiciones biofisicas del pacifico implementadas	HECTAREAS	60,0	0,0	0,0			204,0	40,0	19,61								
	9.1	Areas reforestadas y/o revegetalizadas para la proteccion de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTAREAS	30,0	0,0	0,0			90,0	0,0	0,0								
1774 - Identificación, Declaratoria y manejo de áreas protegidas como aporte a la construcción del Sistema Nacional y Departamental de Áreas Protegidas.	1.1	Areas protegidas declaradas en la jurisdiccion de la Corporacion Autonoma Regional mediante acto administrativo	HECTAREAS	2.550,0	0,0	0,0		44,7	4.050,0	0,0	0,0	1,52	895.800.000,0	561.407.682,0	62,67	2.579.600.000,0	1.096.302.931,0	42,5	Para la vigencia 2013 se avanza en la constitucion de RNSC para Dagua y El cerrito. Para este resultado se cuenta con recursos de la vigencia 2013 y 2014 y se ejecuta a traves de varios convenios con organizaciones que presentaron propuestas a convocatorias de cooperacion internacional, como Conserva Colombia y la IAF (Declaratoria de áreas publicas en Dagua - en proceso de socializacion de resultados y envio de DTS al IAVH, Restrepo y Bolivar - en proceso de analisis de consulta previa o no con resguardo Niaz y Bolivar - en definicion de poligonos para los repdios de los mpios, se cuenta con poligono para el embalse guacas, Consolidacion de RNSC en Dagua y El Cerrito). En el caso de las RNSC estos convenios programados para 2013, avanzaron y cumplieron la totalidad de sus mentas. Adicionalmente hay dos convenios solo con recursos de la CVC, Acodal y Corpocuenas. El convenio con Corpocuenas ha tenido inconvenientes administrativos por lo cual se deio suspender. El convenio con Acodal debe trabajar RNSC en Bde se cuenta con listados de predios potenciales y se va a iniciar la Caracterizacion, para el caso de Tulua pro orden publico se esta analizando la posibilidad de cambio de cuenca y municipio. para las RNSC del Aguila se esta en la fase de reconocimiento de los predios y revision de titulos. Con recursos 2014 (no comprometidos en 2013 pro vigencias futuras) se estan trabajando estudios previos para la formulacion ya jute de planes de manejo de RFPnacionales y regionales, la promocion y registro de RNSC en la zona de influencia del PNR Duende y para el necalve seco de datua, este ultimo como compromiso al proyecto GEF ecosistemas secos. Para la vigencia 2013 se avanza en la constitucion de RNSC para Dagua y El cerrito. Para este resultado se cuenta con recursos de la vigencia 2013 y 2014 y se ejecuta a traves de varios convenios con organizaciones que presentaron
	1.2	Numero de hectareas de reservas naturales de la sociedad civil declaradas en jurisdiccion de la Corporacion	HECTAREAS	150,0	0,0	0,0			415,0	993,0	100,0								
	141	Areas protegidas declaradas en la jurisdiccion de la Corporacion, con Planes de manejo formulados	HECTAREAS	2.800,0	0,0	0,0			77.422,0	17.053,0	22,03								
	2	Areas protegidas declaradas en la jurisdiccion de la Corporacion Autonoma Regional, con Planes de manejo en ejecucion	HECTAREAS	14.521,0	0,0	0,0			14.521,0	0,0	0,0								
	380	Numero de planes de manejo formulados	PLANES	76,0	0,0	0,0			135,0	16,0	11,85								
	384	Areas protegidas en proceso de declaratoria	NUMERO	44,0	8,0	18,18			102,0	24,0	23,53								
	4.2	Areas secas con planes de manejo u ordenacion en ejecucion	HECTAREAS	23.619,0	23.619,0	100,0			23.619,0	23.619,0	100,0								
	847	Municipios con areas estrategicas para el abastecimiento hidrico identificadas	MUNICIPIOS	42,0	42,0	100,0			42,0	42,0	100,0								
1775 - Ajuste de instrumentos de planificación temáticos (Plan de Acción de Biodiversidad del Valle del Cauca y Plan General de Ordenación Forestal).	1039	Documento de planificacion tematica ajustado	DOCUMENTOS	1,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	2,0	1,0	50,0	0,00	717.000.000,0	0,0	0,0	752.000.000,0	35.000.000,0	4,65	La ejecucion del resultado 2 referente al ajuste del Plan General de Ordenación Forestal de las cuencas correspondientes a la vertiente del rio Cauca, aún no ha iniciado su ejecucion, pues de acuerdo con la adición de recursos solicitada por el Grupo Gestión Forestal Sostenible, se procedió a modificar el proyecto y se está avanzando en la elaboracion de los estudios previos y el análisis del sector. Con recursos de la vigencia 2013 se ha venido desarrollando el Resultado 1 referente al ajuste del Plan de Acción de Biodiversidad, mediante el Convenio Interadministrativo No. 019 de 2013, suscrito con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. De acuerdo con lo anterior, en
	382.1	Areas de tierras con aptitud forestal, con modelo de ordenacion forestal ajustado	HECTAREAS	1.417.085,0	0,0	0,0			1.417.085,0	0,0	0,0								
	849	Documento Plan de accion de biodiversidad del Valle del Cauca ajustado y publicado	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,82	100,0								
	878	Cuencas con Plan de Ordenacion forestal ajustado	NUMERO DE CUENCAS	38,0	0,0	0,0			38,0	0,0	0,0								
1776 - Diseño e implementación de alternativas para el uso sostenible de la biodiversidad.	1033	Numero de alternativas para el uso sostenible de la biodiversidad apoyadas por la Corporacion	ALTERNATIVAS	5,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0	10,0	0,0	0,0	0,00	720.744.004,0	206.481.663,0	28,65	1.470.744.004,0	667.336.837,0	45,37	Con relación a los resultados 1. Se avanza lentamente en la ejecucion de las actividades y la contratacion por parte de la UNAL. Resultado 2. Los estudios previos en revision por la Oficina Juridica. Resultado 3. Etapa contractual. Se estan elaborando los pliegos de condiciones para concurso de meritos. Resultado 4. Se realiza adición al convenio 098 de 2013 para continuar con las actividades. Sobre la investigación se encuentra en la oficina Juridica klos estudios previos. Resultado 5. Se adelantan la elaboracion de los estudios previos y etapa contractual. Resultado 6. Se adelantan los estudios previos y etapa contractual. Resultado 6. Con recursos de vigencias anteriores se evanza lentamente en la ejecucion de las actividades.
	320	Numero de paquetes tecnologicos para el uso sostenible de la biodiversidad diseñados	PAQUETES TECNOLOGICOS	2,0	0,6	30,0			5,0	1,7	34,0								
	368	Areas de restauracion ecologica establecidas	HECTAREAS	78,0	0,0	0,0			78,0	0,0	0,0								
	504	Diseños elaborados	DISENOS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
	665	Estudios de valoracion de bienes y servicios ambientales elaborados	ESTUDIOS	0,0	0,0	0,0			3,0	0,9	30,0								
	835	Numero de acciones implementadas para la prevencion, el control y manejo de caracol gigante africano (Achatina fulica)	ACCIONES	2,0	0,0	0,0			4,0	3,0	75,0								

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
	942	Investigaciones realizadas para el levantamiento de informacion de linea base de especies invasoras en el Valle del Cauca	NUMERO	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0									
1777 - Diseño e implementacion de alternativas para el uso sostenible de la biodiversidad en comunidades negras.	1033.1	Numero de alternativas para el uso sostenible de la biodiversidad apoyadas por la Corporacion	ALTERNATIVAS	6,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0	6,0	0,0	0,0	0,00	152.906.000,0	0,0	0,0	247.906.000,0	95.000.000,0	38,32	No se iniciaron las actividades 2014, actualmente se esta ejecutando las actividades 2013, con dichos recursos El IAP realizo la socialización del proyecto con el Consejo Comunitario y actualmente esta realizando en proceso de contratación del equipo técnico que va a desarrollar las actividades propias del proyecto	
	311	Numero de hectareas con restablecimiento de la cobertura boscosa	HECTAREAS	4,0	4,0	100,0			4,0	4,0	100,0									
	5.1	Especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservacion en ejecucion	NUMERO	3,0	3,0	100,0			3,0	3,0	100,0									
	851	Iniciativas ecoturísticas apoyadas por la Corporacion en diseño e implementación	INICIATIVAS	2,0	2,0	100,0			2,0	2,0	100,0									
1778 - Diseño e implementacion de esquemas de valoración y compensación o pago por servicios ambientales en el Valle del Cauca	1071	Áreas de bosques naturales influenciadas por herramientas de compensación o pago por servicios ambientales implementadas	HECTAREAS	50,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0	250,0	100,0	40,0	0,00	190.000.000,0	0,0	0,0	850.000.000,0	330.000.000,0	38,82	se realizará convenio con Patrimonio Natural con vigencias futuras. Con recursos de vigencias anteriores se ejecutaron los convenio 044 de 2013 con patrimonio Natural y 059 con aguas de buga	
	736	Experiencias piloto de valoración por compensación o pago de bienes y servicios ambientales	EXPERIENCIAS	1,0	0,0	0,0			4,0	1,0	25,0									
	927	Áreas de bosque con diseño de esquemas de compensación o pago por servicios ambientales	HECTAREAS	50,0	0,0	0,0			250,0	100,0	40,0									
1779 - Reconversión de sistemas productivos agrícolas y pecuarios, y fortalecimiento de las actividades agropecuarias de bajo impacto para la disminución de la degradación de los suelos.	1061	Numero de estudios de servicios ambientales del suelo	ESTUDIO	1,0	0,0	0,0		82,5	2,0	0,0	0,0	0,57	646.000.000,0	646.000.000,0	100,0	1.720.000.000,0	1.086.000.000,0	63,14	Resultado 1: Se está ejecutando dentro del contrato No.0425 de 2013 suscrito con el abogado José María Borrero Navia que inició el 01 de noviembre de 2013 y cuenta con vigencias futuras hasta el 2015. Se realizó el segundo desembolso del 40% de los recursos de la vigencia 2014. Resultados 2 y 3: Se están ejecutando dentro del convenio interadministrativo 058 de 2013 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira, el cual cuenta con vigencias futuras hasta el 2015, como sólo inició en el mes de noviembre de 2013, sólo se han podido realizar los diseños de las áreas a reconvertir y a fortalecer. Ya se comenzó con la implementación de algunas hectáreas (102 Has.) y se está terminando algunos procesos de contratación para continuar con la implementación de los sistemas que es lo que queda pendiente por ejecutar de la vigencia 2013. Ya se desembolsó el 50% de los recursos de la vigencia 2014. Resultado 4: Se está ejecutando dentro del convenio interadministrativo 058 de 2013 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira, el cual cuenta con vigencias futuras hasta el 2015, como sólo inició en el mes de noviembre de 2013, y ya se habían definido cinco pisos térmicos a trabajar en la cuenca del río Bugalagrande, y se había concertado con propietarios de los predios para la realización de éste estudio, pero debido a inconvenientes de orden público que se vienen presentando de la parte media a la alta en este municipio y Tuluá, se está a la espera de que mejore la situación y si no mirar qué alternativa se puede tomar. Se hizo una reunión con la DAR Centro Norte y se determinó continuar con el proyecto donde se dijo inicialmente, pero con la recomendación de tomar todas las medidas de seguridad del caso. Con recursos de vigencias anteriores se continuó el convenio 058 de 2013 CVC-UNAL con vigencias futuras hasta el 2015,	
	154	Numero de hectareas con sistemas productivos sostenibles implementados con apoyo de la Corporacion	HECTAREAS	255,0	102,0	40,0			689,0	204,0	29,61									
	890	Porcentaje de avance en la elaboracion de lineamientos ambientales para la reglamentacion del uso y manejo del recurso suelo	PORCENTAJE	50,0	30,0	60,0			100,0	40,0	40,0									
	894	Numero de hectareas diseñadas con sistemas productivos sostenibles	HECTAREAS	105,0	100,0	95,24			305,0	200,0	65,57									
	895	Numero de hectareas reconvertidas a sistemas productivos sostenibles	HECTAREAS	105,0	60,0	57,14			305,0	130,0	42,62									
	896	Numero de hectareas diseñadas y fortalecidas con actividades agricolas de bajo impacto en areas de interes ambiental	HECTAREAS	150,0	42,0	28,0			384,0	94,0	24,48									
	897	Porcentaje de avance en la elaboracion de estudios de valoración de servicios ambientales suministrados por el suelo	PORCENTAJE	50,0	0,0	0,0			100,0	25,0	25,0									
	898	Numero de analisis de suelos para caracterizacion de carbono	ANALISIS	50,0	0,0	0,0			100,0	50,0	50,0									
	931	Numero de Municipios con lineamientos ambientales para el uso y manejo sostenible del recurso suelo	MUNICIPIOS	18,0	9,0	50,0			41,0	15,0	36,59									
1780 - Evaluación y monitoreo de los efectos de la contaminación por vinazas, agroquímicos e hidrocarburos en los recursos suelo y agua	1017	Áreas con implementación y validación de protocolos de aplicación de vinazas para el manejo sostenible de suelos y aguas en el Valle del Cauca	HECTAREAS	9.000,0	1.500,0	16,67		52,3	21.000,0	4.922,48	23,44	1,28	790.017.570,0	555.264.000,0	70,29	2.570.017.570,0	1.412.193.897,0	54,95	Se continúa la caracterización y análisis en aguas subterráneas para la evaluación de la. La oficina Jurídica se encuentra en revisión de estudios previos para la Propuesta dirigida a los agricultores e industriales sobre la problemática asociada con la contaminación para la protección de las aguas subterráneas en el Valle del Cauca.	
	1065	Numero de estudios de la evaluacion del impacto de la contaminación en suelos y aguas	ESTUDIO	1,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0,0									
	326.2	Numero de analisis de aguas en zona saturada y no saturada realizados en diferentes tipos de suelo con distintas dosis y periodos de aplicacion de vinazas	ANALISIS	142,0	16,0	11,27			426,0	158,0	37,09									
	782	Numero de hectareas de verificacion y control de dosis	HECTAREAS	9.000,0	1.500,0	16,67			21.000,0	4.922,48	23,44									
	918	Numero de analisis realizados en Zona Saturada y Zona No Saturada para la caracterizacion de hidrocarburos	ANALISIS	30,0	30,0	100,0			90,0	60,0	66,67									
	919	Numero de analisis realizados en Zona Saturada y Zona No Saturada para la caracterizacion de agroquimicos y plaguicidas	ANALISIS	40,0	19,0	47,5			120,0	59,0	49,17									
	920	Porcentaje de avance en la elaboracion de propuestas de intervencion dirigidas a los agricultores industriales	PORCENTAJE	60,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0									

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROF	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
	921	Porcentaje de avance en la elaboracion de estudios para determinar los efectos de la aplicacion de vinazas	PORCENTAJE	30,0	0,0	0,0			100,0	70,0	70,0									
	922	Porcentaje de avance en la elaboracion de estudios para determinar el beneficio ambiental del uso de Zeolita en la disminucion de aplicacion de fertilizantes	PORCENTAJE	80,0	20,0	25,0			100,0	40,0	40,0									
	923	Numero de caracterizaciones de suelos realizadas	INFORMES	2,0	2,0	100,0			3,0	3,0	100,0									
	924	Porcentaje de avance en el diseo e implementacion del sistema automatizado para el monitoreo de la calidad de suelo	PORCENTAJE	10,0	10,0	100,0			100,0	40,0	40,0									
	935	Informes sobre la caracterizacion de biogases	INFORMES	2,0	0,0	0,0			2,0	0,0	0,0									
1828 - Recuperación y protección de áreas forestales.	1073	Acuerdos establecidos con los actores asociados a la conservacion y proteccion de los recursos naturales en las areas de intervencion ambiental	ACUERDOS	0,0	0,0	0,0		64,6	14,0	14,0	100,0	2,63	1.178.185.496,0	1.053.919.710,0	89,45	1.235.116.966,0	1.103.182.817,0	89,32	Se encuentra en proceso de implementacion el establecimiento de sistemas productivos sostenibles como silvopastoriles, agroforestales y agroecologicos, aislamientos para proteccion de fuentes hidricas y bosques, reestablecimiento de la cobertura forestal, lo anterior con base a las condiciones y acuerdos de cada territorio y comunidades beneficiarias. Con recursos de vigencias anteriores se realizaron las jornadas de sensibilizacion y firma de acuerdos con la comunidad beneficiaria durante la vigencia 2013	
	142	Numero de hectareas de suelos con estrategias implementadas para su recuperacion y manejo	HECTAREAS	23,0	4,0	17,39			23,0	4,0	17,39									
	144	Numero de hectareas en manejo de cobertura boscosa mediante sistemas agroforestales y agroecologicos	HECTAREAS	11,0	11,0	100,0			11,0	11,0	100,0									
	154	Numero de hectareas con sistemas productivos sostenibles implementados con apoyo de la Corporacion	HECTAREAS	10,0	8,0	80,0			10,0	8,0	80,0									
	160	Numero de hectareas en mitigacion de conflicto de uso del suelo en reconversion agroecologica	HECTAREAS	49,0	2,0	4,08			49,0	2,0	4,08									
	161	Numero de familias con capacidad para gestion ambiental	FAMILIAS	40,0	21,0	52,5			40,0	21,0	52,5									
	220	Numero de estrategias de sensibilizacion sobre manejo sostenible del ambiente realizada	ESTRATEGIAS	3,0	5,0	100,0			3,0	5,0	100,0									
	242	Numero de hectareas en proceso de produccion agroecologica	HECTAREAS	5,0	0,0	0,0			5,0	0,0	0,0									
	246	Areas de bosque de manglar en descanso para la recuperacion de la plangua con acuerdos sociales	HECTAREAS	10,0	10,0	100,0			10,0	10,0	100,0									
	248	Areas reforestadas	HECTAREAS	6,0	0,0	0,0			6,0	0,0	0,0									
	249	Areas con sistemas agroforestales establecidos (silvopastoreo, banco de proteinas, y cultivos de pancoger)	HECTAREAS	5,5	0,0	0,0			5,5	0,0	0,0									
	311	Numero de hectareas con restablecimiento de la cobertura boscosa	HECTAREAS	39,5	11,0	27,85			39,5	11,0	27,85									
	315	Numero de hectareas de sistemas silvopastoriles establecidos	HECTAREAS	7,4	2,0	27,03			7,4	2,0	27,03									
	317	Familias beneficiadas por actividades de sensibilizacion y/o capacitacion para el uso adecuado de los recursos naturales	FAMILIAS	60,0	28,0	46,67			60,0	28,0	46,67									
	342	Poblacion capacitada en practicas de produccion sostenible y uso adecuado de los recursos naturales	PERSONAS	115,0	90,0	78,26			115,0	90,0	78,26									
	342.2	Numero de agricultores capacitados en tecnologias apropiadas implementadas para la recuperacion de suelos afectados por salinidad y/o erosion	PERSONAS	80,0	0,0	0,0			80,0	0,0	0,0									
	368	Areas de restauracion ecologica establecidas	HECTAREAS	55,0	5,0	9,09			55,0	5,0	9,09									
	371	Numero de kilometros de bosque aislados	KILOMETROS	29,2	10,5	35,96			29,2	10,5	35,96									
	373	Numero de hectareas con sistemas de produccion agroecologica disenadas y establecidas	HECTAREAS	5,0	1,0	20,0			5,0	1,0	20,0									
	402	Numero de hectareas enriquecidas con especies nativas que favorezcan la sucesion vegetal o la regeneracion natural	HECTAREAS	25,0	18,0	72,0			25,0	18,0	72,0									

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROF	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	404	Numero de predios implementando alternativas de produccion sostenible	PREDIOS	45,0	38,0	84,44			45,0	38,0	84,44								
	407	Kilometros de sendero interpretativo al servicio de la comunidad	KILOMETROS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
	425	Jornadas de educacion ambiental realizadas	JORNADAS	53,0	14,0	26,42			54,0	15,0	27,78								
	466	Numero de hectareas del ecosistema manglar en recuperacion mediante siembra de especies asociadas al manglar	HECTAREAS	10,0	10,0	100,0			10,0	10,0	100,0								
	506	Numero de campañas de sensibilizacion sobre manejo sostenible del ambiente realizadas	CAMPAÑA	1,0	2,0	100,0			1,0	2,0	100,0								
	555	Area en proceso de reconversion hacia la produccion sostenible	HECTAREAS	6,0	2,0	33,33			6,0	2,0	33,33								
	604	Areas en reconversion hacia sistemas agroecologicos	HECTAREAS	24,0	0,0	0,0			24,0	0,0	0,0								
	610	Numero de familias que participan en el desarrollo de sistemas de produccion agroecologica	FAMILIAS	40,0	30,0	75,0			40,0	30,0	75,0								
	777	Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	65,0	54,0	83,08			65,0	54,0	83,08								
	8	Areas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la proteccion de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	110,4	2,0	1,81			110,4	2,0	1,81								
1829 - Reconversión y mejoramiento de prácticas agrícolas (BPA) y Ganaderas (BPG).	1073	Acuerdos establecidos con los actores asociados a la conservacion y proteccion de los recursos naturales en las areas de intervencion ambiental	ACUERDOS	0,0	0,0	0,0		76,0	16,0	15,0	93,75	2,21	1.320.768.806,0	1.308.040.127,0	99,04	1.372.739.385,0	1.358.410.706,0	98,96	Se encuentra en proceso de implementacion el establecimiento de sistemas productivos sostenibles como silvopastoriles, agroforestales y agroecologicos, aislamientos para proteccion de fuentes hidricas y bosques, reestablecimiento de la cobertura forestal, lo anterior con base a las condiciones y acuerdos de cada territorio y comunidades beneficiarias. Con recursos de vigencias anteriores se realizaron las jornadas de sensibilizacion y firma de acuerdos con la comunidad beneficiaria durante la vigencia 2013
	142	Numero de hectareas de suelos con estrategias implementadas para su recuperacion y manejo	HECTAREAS	113,5	22,0	19,38			113,5	22,0	19,38								
	154	Numero de hectareas con sistemas productivos sostenibles implementados con apoyo de la Corporacion	HECTAREAS	20,0	16,0	80,0			20,0	16,0	80,0								
	156	Numero de hectareas de reservas naturales de la sociedad civil con implementacion de sistemas productivos sostenibles apoyados por la Corporacion	HECTAREAS	40,0	0,0	0,0			40,0	0,0	0,0								
	242	Numero de hectareas en proceso de produccion agroecologica	HECTAREAS	150,0	12,0	8,0			150,0	12,0	8,0								
	248	Areas reforestadas	HECTAREAS	7,0	0,2	2,86			7,0	0,2	2,86								
	249	Areas con sistemas agroforestales establecidos (silvopastoreo, banco de proteinas, y cultivos de pancoger)	HECTAREAS	31,0	0,2	0,65			31,0	0,2	0,65								
	311	Numero de hectareas con restablecimiento de la cobertura boscosa	HECTAREAS	17,0	6,0	35,29			17,0	6,0	35,29								
	315	Numero de hectareas de sistemas silvopastoriles establecidos	HECTAREAS	86,0	14,0	16,28			86,0	14,0	16,28								
	317	Familias beneficiadas por actividades de sensibilizacion y/o capacitacion para el uso adecuado de los recursos naturales	FAMILIAS	197,0	129,0	65,48			197,0	129,0	65,48								
	331	Numero de hectareas de humedales con acciones de restauracion implementadas	HECTAREAS	5,5	0,8	14,55			5,5	0,8	14,55								
	342	Poblacion capacitada en practicas de produccion sostenible y uso adecuado de los recursos naturales	PERSONAS	210,0	135,0	64,29			210,0	135,0	64,29								
	346	Areas de suelos degradados recuperadas por obras biomecánicas y otros sistemas de estabilizacion	HECTAREAS	5,5	2,5	45,45			5,5	2,5	45,45								
	364	Numero de hectareas aisladas mediante sistemas de conservacion	HECTAREAS	15,0	4,0	26,67			15,0	4,0	26,67								
	368	Areas de restauracion ecologica establecidas	HECTAREAS	10,0	2,0	20,0			10,0	2,0	20,0								
	373	Numero de hectareas con sistemas de produccion agroecologica diseñadas y establecidas	HECTAREAS	15,0	8,0	53,33			15,0	8,0	53,33								

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
	402	Numero de hectareas enriquecidas con especies nativas que favorezcan la sucesion vegetal o la regeneracion natural	HECTAREAS	10,0	6,0	60,0			10,0	6,0	60,0									
	404	Numero de predios implementando alternativas de produccion sostenible	PREDIOS	107,0	62,5	58,41			107,0	62,5	58,41									
	4.1	Humedales con planes de manejo u ordenacion en ejecucion	HECTAREAS	3,5	0,0	0,0			3,5	0,0	0,0									
	555	Area en proceso de reconversion hacia la produccion sostenible	HECTAREAS	190,0	57,0	30,0			190,0	57,0	30,0									
	607	Numero de propietarios que adoptan en sus predios sistemas de proteccion y recuperacion de bosques	PREDIOS	3,0	3,0	100,0			3,0	3,0	100,0									
	610	Numero de familias que participan en el desarrollo de sistemas de produccion agroecologica	FAMILIAS	35,0	13,0	37,14			35,0	13,0	37,14									
	777	Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	100,0	48,0	48,0			100,0	48,0	48,0									
	8	Areas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la proteccion de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	25,0	7,0	28,0			25,0	7,0	28,0									
1830 - Mejoramiento de las condiciones ambientales de microcuencas del Valle del Cauca	1073	Acuerdos establecidos con los actores asociados a la conservacion y proteccion de los recursos naturales en las areas de intervencion ambiental	ACUERDOS	0,0	0,0	0,0		60,3	19,0	17,0	89,47	2,97	1.560.385.410,0	1.545.561.035,0	99,05	1.628.288.345,0	1.609.635.595,0	98,85	Se encuentra en proceso de implementacion el establecimiento de sistemas para la descontaminacion de fuentes hidricas. Se encuentra en proceso de implementacion el establecimiento de sistemas productivos sostenibles como silvopastoriles, agroforestales y agroecologicos, aislamientos para proteccion de fuentes hidricas y bosques, reestablecimiento de la cobertura forestal, lo anterior con base a las condiciones y acuerdos de cada territorio y comunidades beneficiarias. Con recursos de vigencias anteriores Se realizaron las jornadas de sensibilizacion y firma de acuerdos con la comunidad beneficiaria durante la vigencia 2013	
	119	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO DBOS	150,43	0,0	0,0			150,43	0,0	0,0									
	119.80	Carga de contaminacion hidrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Bolivar	TONELADA/AÑO DBOS	146,4	0,0	0,0			146,4	0,0	0,0									
	119.81	Carga de contaminacion hidrica reducida por el tratamiento de aguas mieles del beneficio del cafe en el municipio de Ulloa	TONELADA/AÑO DBOS	3,23	0,0	0,0			3,23	0,0	0,0									
	119.82	Carga de contaminacion hidrica reducida por el tratamiento de aguas residuales en el municipio de Restrepo	TONELADA/AÑO DBOS	0,8	0,0	0,0			0,8	0,0	0,0									
	120	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO SST	356,3	0,0	0,0			356,3	0,0	0,0									
	120.80	Carga de contaminacion hidrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Bolivar	TONELADA/AÑO SST	350,0	0,0	0,0			350,0	0,0	0,0									
	120.81	Carga de contaminacion hidrica reducida por el tratamiento de aguas mieles del beneficio del cafe en el municipio de Ulloa	TONELADA/AÑO SST	4,38	0,0	0,0			4,38	0,0	0,0									
	120.82	Carga de contaminacion hidrica reducida por el tratamiento de aguas residuales en el municipio de Restrepo	TONELADA/AÑO SST	1,92	0,0	0,0			1,92	0,0	0,0									
	142	Numero de hectareas de suelos con estrategias implementadas para su recuperacion y manejo	HECTAREAS	42,06	1,0	2,38			42,06	1,0	2,38									
	220	Numero de estrategias de sensibilizacion sobre manejo sostenible del ambiente realizada	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0									
	248	Areas reforestadas	HECTAREAS	16,0	0,0	0,0			16,0	0,0	0,0									
	270	Superficie de suelos afectados por erosion estabilizada a traves de la implementacion de tecnologias de conservacion	HECTAREAS	18,0	0,0	0,0			18,0	0,0	0,0									
	311	Numero de hectareas con restablecimiento de la cobertura boscosa	HECTAREAS	60,0	2,0	3,33			60,0	2,0	3,33									
	315	Numero de hectareas de sistemas silvopastoriles establecidos	HECTAREAS	11,0	0,2	1,82			11,0	0,2	1,82									
	317	Familias beneficiadas por actividades de sensibilizacion y/o capacitacion para el uso adecuado de los recursos naturales	FAMILIAS	788,0	43,0	5,46			788,0	43,0	5,46									

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	325	Numero de estrategias de educacion implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
	342	Poblacion capacitada en practicas de produccion sostenible y uso adecuado de los recursos naturales	PERSONAS	340,0	272,0	80,0			340,0	272,0	80,0								
	346	Areas de suelos degradados recuperadas por obras biomecánicas y otros sistemas de estabilizacion	HECTAREAS	25,06	0,0	0,0			25,06	0,0	0,0								
	355	Numero de hectareas con mantenimiento	HECTAREAS	8,0	0,0	0,0			8,0	0,0	0,0								
	364	Numero de hectareas aisladas mediante sistemas de conservacion	HECTAREAS	2,5	0,0	0,0			2,5	0,0	0,0								
	368	Areas de restauracion ecologica establecidas	HECTAREAS	41,5	0,0	0,0			41,5	0,0	0,0								
	371	Numero de kilometros de bosque aislados	KILOMETROS	42,31	7,3	17,25			42,31	7,3	17,25								
	404	Numero de predios implementando alternativas de produccion sostenible	PREDIOS	15,0	3,0	20,0			15,0	3,0	20,0								
	425	Jornadas de educacion ambiental realizadas	JORNADAS	28,0	9,0	32,14			28,0	9,0	32,14								
	499	Comunidades indigenas beneficiadas con la implementacion de sistemas productivos agroecologicos	COMUNIDADES	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
	612	Area con proteccion de nacimientos y bosques	HECTAREAS	12,0	7,0	58,33			12,0	7,0	58,33								
	777	Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	134,0	35,0	26,12			134,0	35,0	26,12								
	8	Areas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la proteccion de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	156,5	0,0	0,0			156,5	0,0	0,0								
	9	Areas reforestadas y/o revegetalizadas para la proteccion de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTAREAS	12,0	0,0	0,0			12,0	0,0	0,0								
1831 - Mejoramiento de las condiciones ambientales para el aprovechamiento ecoturístico en el Valle del Cauca	1073	Acuerdos establecidos con los actores asociados a la conservacion y proteccion de los recursos naturales en las areas de intervencion ambiental	ACUERDOS	0,0	0,0	0,0		77,9	4,0	3,0	75,0	2,22	337.945.320,0	334.690.804,0	99,04	351.989.000,0	348.334.484,0	98,96	Se avanza satisfactoriamente en la estrategia de ecoturismo diseñada y en proceso de implementacion, de acuerdo a las condiciones y acuerdos de cada territorio y comunidades beneficiarias. Se realizaron las jornadas de sensibilizacion y firma de acuerdos con la comunidad beneficiaria durante la vigencia 2013
	155	Numero de iniciativas de turismo sostenible diseñadas y en proceso de implementacion	INICIATIVAS	6,0	2,0	33,33			6,0	2,0	33,33								
	317	Familias beneficiadas por actividades de sensibilización y/o capacitación para el uso adecuado de los recursos naturales	FAMILIAS	20,0	20,0	100,0			20,0	20,0	100,0								
	325	Numero de estrategias de educacion implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	0,1	10,0			1,0	0,1	10,0								
	342	Poblacion capacitada en practicas de produccion sostenible y uso adecuado de los recursos naturales	PERSONAS	580,0	95,0	16,38			580,0	95,0	16,38								
	368	Areas de restauracion ecologica establecidas	HECTAREAS	10,0	10,0	100,0			10,0	10,0	100,0								
	404	Numero de predios implementando alternativas de produccion sostenible	PREDIOS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
	407	kilometros de sendero interpretativo al servicio de la comunidad	KILOMETROS	1,1	0,35	31,82			1,1	0,35	31,82								
	468	Numero de hectareas en manejo de cobertura boscosa en sistemas agroforestales de acuerdo a las condiciones biofisicas del pacifico implementadas	HECTAREAS	10,0	4,0	40,0			10,0	4,0	40,0								
	713	Numero de consejos comunitarios fortalecidos para el manejo de residuos solidos	CONSEJOS COMUNITARIOS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
	777	Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	15,0	0,0	0,0			15,0	0,0	0,0								
1832 - Fortalecimiento de prácticas agroecológicas tradicionales en las instituciones educativas indígenas Nonam en Puerto Pizarro y Nachasin en la Delfina, municipio de Buenaventura.	242	Numero de hectareas en proceso de produccion agroecologica	HECTAREAS	2,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	12,0	0,0	0,0	0,00	68.503.233,0	0,0	0,0	90.000.000,0	0,0	0,0	Está en proceso de elaboracion de estudios previos.
	317	Familias beneficiadas por actividades de sensibilización y/o capacitación para el uso adecuado de los recursos naturales	FAMILIAS	20,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0								

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	342	Poblacion capacitada en practicas de produccion sostenible y uso adecuado de los recursos naturales	PERSONAS	50,0	0,0	0,0			400,0	0,0	0,0								
	402	Numero de hectareas enriquecidas con especies nativas que favorezcan la sucesion vegetal o la regeneracion natural	HECTAREAS	2,0	0,0	0,0			12,0	0,0	0,0								
1833 - Gestión integral y provisión de servicios ambientales ecosistémicos para la conservación del recurso hídrico en cuencas estratégicas del Valle del Cauca	1080	Superficie de cuencas prioritarias con acciones de conservación implementadas	HECTAREAS	740,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0	2.100,0	0,0	0,0	0,00	2.211.179.760,0	0,0	0,0	5.276.200.000,0	0,0	0,0	Está en elaboración de estudios previos.
	346	Áreas de suelos degradados recuperadas por obras biomecánicas y otros sistemas de estabilización	HECTAREAS	0,5	0,0	0,0			0,5	0,0	0,0								
	368	Áreas de restauración ecológica establecidas	HECTAREAS	340,0	0,0	0,0			900,0	0,0	0,0								
	555	Área en proceso de reconversión hacia la producción sostenible	HECTAREAS	400,0	0,0	0,0			1.200,0	0,0	0,0								
	958	Toneladas de carbono comercializadas	TONELADA	0,0	0,0	0,0			1.000,0	0,0	0,0								
1834 - Núcleo Forestal Productivo de la Guadua para la reducción de la pobreza, incentivo a la permacultura y protección del medio ambiente	368	Áreas de restauración ecológica establecidas	HECTAREAS	40,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0	40,0	0,0	0,0	0,00	96.894.450,0	0,0	0,0	114.236.450,0	0,0	0,0	NO SE HA INICIADO LA EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA 2014
	369.1	Área de restauración ecológica con mantenimiento	HECTAREAS	40,0	0,0	0,0			40,0	0,0	0,0								
	8	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	HECTAREAS	40,0	0,0	0,0			40,0	0,0	0,0								
	9	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	HECTAREAS	40,0	0,0	0,0			40,0	0,0	0,0								
1835 - Monitoreo y seguimiento de ecosistema manglar.	224	Numero de hectareas de bosques naturales y tierras forestales con informacion de linea base	HECTAREAS	31.942,22	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0	31.942,22	0,0	0,0	0,00	150.000.000,0	0,0	0,0	150.000.000,0	0,0	0,0	NO SE HA INICIADO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA LA VIGENCIA 2014.
	301	Áreas de bosques naturales caracterizadas, en la jurisdicción de la CVC	HECTAREAS	31.942,22	0,0	0,0			31.942,22	0,0	0,0								
	342.10	Numero de personas sensibilizadas sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad	PERSONAS	150,0	0,0	0,0			150,0	0,0	0,0								
	956	Numero de parcelas para el monitoreo de ecosistemas	PARCELAS	8,0	0,0	0,0			8,0	0,0	0,0								
	957	Numero de estrategias de conservación evaluadas	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
1836 - Recuperación de pasivos ambientales de minería ilegal en cauce del río Dagua.	185	Numero de hectareas de pasivos ambientales de la minería recuperadas o restauradas	HECTAREAS	10,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0	120,0	0,0	0,0	0,00	181.692.338,0	0,0	0,0	1.181.692.338,0	0,0	0,0	El proyecto esta programado para realizarse en el segundo semestre del año en curso, con el desarrollo del proyecto se busca realizar acciones de Recuperación ambiental del cauce del río dagua, mediante actividades de restauración ecológica, aumento de la cobertura boscosa y el establecimiento de obras biomecánicas, para su debida ejecución el proyecto esta cursando una revisión
	903	Áreas de suelos degradados por minería recuperadas mediante sistemas de estabilización	HECTAREAS	10,0	0,0	0,0			120,0	0,0	0,0								
1837 - Implementación de acciones de conservación a través de restauración ecológica, sistemas sostenibles de producción, fortalecimiento de actores, educación ambiental en la cuenca del río Anchicayá (Tierra Bendita).	1079	Superficie de cuencas beneficiadas por intervenciones para la sostenibilidad	HECTAREAS	133.807,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0	133.807,0	0,0	0,0	0,00	637.500.000,0	0,0	0,0	1.000.000.000,0	0,0	0,0	Proyecto no ha iniciado, se elaboran terminos de para su contratación.
	342.23	Numero de personas capacitadas en gestión de riesgos naturales	PERSONAS	180,0	0,0	0,0			180,0	0,0	0,0								
	368	Áreas de restauración ecológica establecidas	HECTAREAS	90,0	0,0	0,0			130,2	0,0	0,0								
	468	Numero de hectareas en manejo de cobertura boscosa en sistemas agroforestales de acuerdo a las condiciones biofisicas del pacifico implementadas	HECTAREAS	50,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0								
	555	Área en proceso de reconversión hacia la producción sostenible	HECTAREAS	35,0	0,0	0,0			50,0	0,0	0,0								
	955	Actores organizados, capacitados en aspectos administrativos, gerenciales y ambientales que influyen para la toma de decisiones en la gestión ambiental	ACTORES	22,0	0,0	0,0			22,0	0,0	0,0								
1838 - Estado de poblaciones, manejo de conflicto y Plan de Acción para los felinos del Valle del Cauca 2014-2020.	350	Porcentaje de avance de la implementación de la estrategia	PORCENTAJE	30,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0	100,0	0,0	0,0	0,00	207.000.000,0	0,0	0,0	341.300.000,0	0,0	0,0	Se elaboraron los Estudios Previos y se están intercambiando inquietudes con la Fundación Panthera para enviarlos posteriormente a la revisión de la Oficina Asesora Jurídica de la CVC.
	5	Especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución	NUMERO	6,0	0,0	0,0			6,0	0,0	0,0								
	938	Porcentaje de avance en la elaboración del diagnóstico	PORCENTAJE	20,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0								
Programa 2 - Gestión Integral del recurso hídrico								66,0											
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	2001	MONITOREOS DE RECURSOS HIDRICOS Y VERTIMIENTOS REALIZADOS	MONITOREOS	250,0	133,0	53,2		100,0	966,0	756,0	78,26	4,02	952.338.092,0	478.703.350,0	50,27	3.036.357.922,0	2.251.478.361,66	74,15	Al terminar el primer semestre se han ejecutado 133 monitoreos de la calidad de los recursos hídricos y los vertimientos de los cuales 89 fueron de recursos hídricos y 44 de vertimientos, el indicador se encuentra en una ejecución del 44%, exactamente lo planeado según lo considerado en los cronogramas consensados en las metas del SIGFC. Según lo reportado por los responsables
	2008.2	INFORME DE LÍNEA BASE DE OFERTA DE RECURSO HIDRICO	INFORMES	1,0	0,5	50,0			7,0	5,0	71,43								

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	2518	CARGA TOTAL DE SST CON COBRO DE TASA RETRIBUTIVA	TONELADAS SST/SEMESTRE	11.472,0	11.927,77	100,0			45.690,0	35.909,14	78,59								Consignados en las metas del SDBE. Seguir reportando por los responsables de los demás indicadores tanto de objetivo como de resultados, la ejecución avanza de acuerdo a lo planeado.
	2519	CARGA TOTAL DE DBO CON COBRO DE TASA RETRIBUTIVA	TONELADAS DBO/SEMESTRE	11.472,0	15.741,84	100,0			49.092,0	46.429,79	94,58								
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	10	CORRIENTES HIDRICAS REGLAMENTADAS POR LA CORPORACION CON RELACION A LAS CUENCAS PRIORIZADAS	PORCENTAJE DE CUENCA	3,0	1,5	50,0		100,0	20,9	17,5	83,73	3,29	117.668.851,0	65.223.554,0	55,43	300.674.266,0	205.244.765,0	68,26	Respecto al indicador 23 se solicitó mediante memorando a la Oficina de Planeación para que se hiciera la consulta al Ministerio del Ambiente, para que tomen una decisión sobre el presente indicador, pues como se ha informado anteriormente, no aplica de acuerdo a la nueva normatividad ambiental. Se avanza en la actualización de las reglamentaciones de las cuencas hidrográficas prioritizadas para la vigencia 2014. Respecto a proyectos formulados en gestión del recurso hídrico se aprobó la vigencia futura del proyecto formulado y se avanza en su implementación.
	23	CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE METAS DE REDUCCION DE CARGA CONTAMINANTE, EN APLICACION DE LA TASA RETRIBUTIVA, EN LAS CUENCAS O TRAMOS DE CUENCAS DE LA JURISDICCION DE LA CORPORACION (SST Y DBO)	PORCENTAJE DE CARGA	80,0	0,0	0,0			80,0	75,47	94,34								
0220 - Formulación y Asesoría de Instrumentos de Planificación Ambiental				0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	0,0	0,0	0,0	N/A	0,0	0,0	0,0	90.909.814,0	52.657.762,0	57,92	Estos recursos corresponden a la formulación del plan de acción 2012-2015 formulado en el 2012
1525 - Ampliación y automatización de la red de monitoreo de calidad y cantidad de las aguas superficiales	105	Red de monitoreo de agua ampliada y automatizada en operación	REDES	0,0	0,0	0,0		100,0	1,0	1,0	100,0	0,40	447.406.630,0	38.740.000,0	8,66	4.794.016.334,0	2.588.025.826,0	53,98	Las actividades 28, 26, 25, 10 y 29 se están ejecutando normalmente y de acuerdo a lo programado. Las actividades 31, 32 y 30 están a la espera de la creación de imputaciones y se está haciendo el análisis de mercado para determinar el presupuesto total de la Licitación. La actividad 32 que es construcción de obras de protección a estaciones se ejecutará este año mediante una contratación directa mientras que la actividad 30 sólo se alcanza a pagar el anticipo del contrato que será mediante Licitación. Para la vigencia 2013 el contrato continúa suspendido hasta que las condiciones hidrológicas sean favorables para la construcción e instalación de la estación de calidad de agua Cauca-Navarro, que es la única que falta. Los equipos y sensores ya se recibieron en el almacén y se instalarán en las estaciones que ya están construídas. Se están haciendo estudios de suelos para la estación Cauca-Navarro
	1066	Estaciones de monitoreo automáticas en operación	ESTACIONES	3,0	0,0	0,0			28,0	6,0	21,43								
	332	Porcentaje de avance de obra	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0								
	545	Nuevas estaciones hidroclimatológicas automáticas construídas	ESTACIONES	0,0	0,0	0,0			33,0	19,0	57,58								
	546	Estaciones hidroclimatológicas convencionales automatizadas	ESTACIONES	0,0	0,0	0,0			10,0	9,0	90,0								
	547	Nuevas estaciones de calidad de agua automáticas construídas	ESTACIONES	0,0	0,0	0,0			8,0	4,0	50,0								
	689	Estaciones hidrométricas reparadas	ESTACIONES	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
	734	Estaciones hidroclimatológicas actualizadas	ESTACIONES	3,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0,0								
	806	Obra civil construída para estaciones hidroclimatológicas	OBRAS	0,0	0,0	0,0			26,0	26,0	100,0								
1533 - Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en territorios de comunidades indígenas	117	Numero de habitantes con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	1.357,0	843,0	62,12	0,00	300.000.000,0	0,0	0,0	2.052.000.000,0	1.435.930.452,0	69,98	El proyecto se encuentra en ajuste. Se ha ejecutado las actividades programadas para las vigencias anteriores.
	117.11	Numero de habitantes de la comunidad indígena de Alto de La Mona con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	0,0	0,0	0,0			127,0	127,0	100,0								
	117.14	Numero de habitantes de la comunidad indígena de Alto Hermoso con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	0,0	0,0	0,0			180,0	180,0	100,0								
	117.32	Numero de habitantes del Cabildo Indígena del Resguardo Kwe'sx Kiwe Nasa, comunidad Bellavista, La Despensa y el Resguardo, con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	0,0	0,0	0,0			600,0	600,0	100,0								
	117.33	Numero de habitantes del Cabildo Indígena Embera Chami del resguardo Drua Dro en el municipio de Trujillo, con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	0,0	0,0	0,0			185,0	185,0	100,0								
	117.34	Numero de habitantes del Cabildo Indígena resguardo La Delfina, comunidad Nasa Kiwe con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	0,0	0,0	0,0			365,0	365,0	100,0								
	118	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua	LITROS/SEG	0,0	0,0	0,0			8,55	5,3	61,99								
	118.11	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua de la comunidad indígena del Alto de La Mona	LITROS/SEG	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	118.14	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua de la comunidad indígena Alto Hermoso	LITROS/SEG	0,0	0,0	0,0			1,2	1,2	100,0								
	118.26	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua del Cabildo Indígena del Resguardo Kwe'sx Kiwe Nasa, comunidad Bellavista, La Despensa y el Resguardo	LITROS/SEG	0,0	0,0	0,0			2,57	2,57	100,0								

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	118.27	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua del Cabildo Indigena del Resguardo Drua Do Municipio de Trujillo	LITROS/SEG	0,0	0,0	0,0			1,3	1,3	100,0								
	118.28	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua del Cabildo Indigena del Resguardo indigena nasa Kiwe comunidad la delfina	LITROS/SEG	0,0	0,0	0,0			2,48	2,48	100,0								
	3012	Recursos aportados para gestionar cofinanciaci3n de proyectos	MILLONES DE PESOS	300,0	0,0	0,0			600,0	0,0	0,0								
	438.2	Numero de dise1os elaborados para sistemas de abastecimiento de agua	DISENOS	0,0	0,0	0,0			3,0	3,0	100,0								
	439	Numero de sistemas colectivos de abastecimiento de agua construidos	SISTEMAS COLECTIVOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	0,0	0,0	0,0			3,0	3,0	100,0								
	440.1	Juntas administradoras conformadas para el abastecimiento de agua	JUNTAS ADMINISTRADORAS	0,0	0,0	0,0			3,0	3,0	100,0								
	777	Numero de mujeres implementando acciones de conservaci3n de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	20,0	0,0	0,0			60,0	20,0	33,33								
	819	Plan de trabajo para la ejecuci3n del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	840	Metros lineales de tuberia afectada por crecientes torrenciales reinstalada	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0			650,0	650,0	100,0								
	841	Porcentaje de recursos asignados para financiar proyectos de inversi3n	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0								
1534 - Dise1o y construcci3n de sistemas de abastecimiento de agua en territorios de comunidades negras	117	Numero de habitantes con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	1.426,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	1.426,0	0,0	0,0	0,00	500.000.000,0	0,0	0,0	500.000.000,0	0,0	0,0	El supervisor del convenio con el cual se hizo los dise1os a la construcci3n del Acueducto de la Comunidad de Calle Larga solicit3 una modificaci3n a dichos dise1os, lo cual ha sido requerido por la direcci3n T3cnica para as3 cargar 3ste resultado y seguir con el proceso de contrataci3n de una Licitaci3n p3blica que comprende los tres resultados que hacen parte de 3ste proyecto para la vigencia 2014, por lo anterior se solicit3 una modificaci3n del cronograma de fechas la cual se ajustar3 seg3n la modificaci3n al dise1o de la comunidad de Calle Larga.
	117.35	Numero de habitantes de la comunidad negra de Calle Larga con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	305,0	0,0	0,0			305,0	0,0	0,0								
	117.36	Numero de habitantes de la comunidad negra de Cabeceras con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	121,0	0,0	0,0			121,0	0,0	0,0								
	117.37	Numero de habitantes de la comunidad negra de Sabaletas con acceso a sistemas de abastecimiento de agua	HABITANTES	1.000,0	0,0	0,0			1.000,0	0,0	0,0								
	118	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua	LITROS/SEG	5,5	0,0	0,0			5,5	0,0	0,0								
	118.29	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua de la comunidad negra de Calle Larga	LITROS/SEG	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
	118.30	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua de la comunidad negra de Cabeceras	LITROS/SEG	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
	118.31	Caudal de agua suministrado para sistemas de abastecimiento de agua de la comunidad negra de Sabaletas	LITROS/SEG	3,5	0,0	0,0			3,5	0,0	0,0								
	3012	Recursos aportados para gestionar cofinanciaci3n de proyectos	MILLONES DE PESOS	354,2	0,0	0,0			854,2	0,0	0,0								
	440.1	Juntas administradoras conformadas para el abastecimiento de agua	JUNTAS ADMINISTRADORAS	3,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0,0								
	777	Numero de mujeres implementando acciones de conservaci3n de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	40,0	0,0	0,0			60,0	0,0	0,0								
	841	Porcentaje de recursos asignados para financiar proyectos de inversi3n	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			200,0	0,0	0,0								
1535 - Dise1o y construcci3n de sistemas de tratamiento de aguas residuales dom3sticas de centros urbanos del Valle del Cauca	1026	Porcentaje de avance de la construcci3n del sistema de tratamiento de aguas residuales	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversi3n para la vigencia	N/A	100,0	71,0	71,0	N/A	0,0	0,0	0,0	4.500.000.000,0	2.428.476.882,0	53,97	Con recursos de vigencias anteriores,En el mes de junio se realiz3 el Comit3 fiduciario No. 6 donde la interventoria presenta el avance de obra y gesti3n de la construcci3n de la segunda fase de la Ptar Tulu3, acumulada del 71.28%. se plantea presentar la reformulaci3n del proyecto para incluir actividades que permitan la terminaci3n de la v3a perimetral y la automatizaci3n del sistema.
	119	Carga de contaminaci3n h3drica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporaci3n	TONELADA/A1O DBOS	0,0	0,0	0,0			179,9	0,0	0,0								

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROF	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
	119.70	Carga de contaminación hídrica reducida por la segunda fase de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la cabecera municipal de Tula	TONELADA/AÑO DBOS	0,0	0,0	0,0			179,9	0,0	0,0									
	120	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO SST	0,0	0,0	0,0			150,3	0,0	0,0									
	120.70	Carga de contaminación hídrica reducida por la segunda fase de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la cabecera municipal de Tula	TONELADA/AÑO SST	0,0	0,0	0,0			150,3	0,0	0,0									
	817	Número de componentes del sistema de tratamiento en construcción	NUMERO	0,0	0,0	0,0			6,0	0,0	0,0									
1537 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en territorios de comunidades indígenas	3012	Recursos aportados para gestionar cofinanciación de proyectos	MILLONES DE PESOS	320,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	700,0	0,0	0,0	0,00	320.000.000,0	0,0	0,0	950.000.000,0	249.600.000,0	26,27	Se solicitaron ajustes a la información entregada por el interventor y el conveniente de los diseños de sistemas de tratamiento de agua residual doméstica, en el mes de junio se realizaron correcciones y están siendo revisadas por el interventor. Una vez se tengan los diseños aprobados para las 14 comunidades por parte de la DTA y concertadas las intervenciones a realizar con las comunidades indígenas teniendo en cuenta los recursos aprobados, se realizará la definición de metas relacionadas con cargas contaminantes, población beneficiada, costos de inversión en la construcción para 2014 y 2015, /va: Falta ejecutar recursos correspondientes a la terminación intervectorial del convenio 063 de 2010, se terminaron las obras, y se procede a la liquidación del contrato de intervectorial para pago.	
	438.1	Número de diseños elaborados para sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas	DISENOS	0,0	0,0	0,0			14,0	14,0	100,0									
	777	Número de mujeres implementando acciones de conservación de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	15,0	0,0	0,0			45,0	15,0	33,33									
	841	Porcentaje de recursos asignados para financiar proyectos de inversión	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0									
1538 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en territorios de comunidad indígenas	3012	Recursos aportados para gestionar cofinanciación de proyectos	MILLONES DE PESOS	760,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	1.320,0	0,0	0,0	0,00	760.000.000,0	0,0	0,0	1.320.000.000,0	0,0	0,0	No se ha determinado hasta el momento la totalidad de las obras a ejecutar. Se visitaron 22 predios donde se solicitó la construcción de SITARES individuales en las cuencas de los ríos Anchicaya, Cajambre y Naya, continúa pendiente definición de si se pueden construir pues aparentemente están dentro de la	
	332	Porcentaje de avance de obra	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			10,0	0,0	0,0									
	212	Número de hectáreas de bosques naturales en restauración	HECTAREAS	11,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	240,0	0,0	0,0	0,00	101.000.000,0	0,0	0,0	753.290.000,0	348.443.232,0	46,26	El proyecto se encuentra en proceso de contratación.	
	245	Número de hectáreas de bosques protectores productores con la especie guadua establecidas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0,0									
	270	Superficie de suelos afectados por erosión estabilizada a través de la implementación de tecnologías de conservación	HECTAREAS	3,0	0,0	0,0			35,0	0,0	0,0									
	311	Número de hectáreas con restablecimiento de la cobertura boscosa	HECTAREAS	11,0	0,0	0,0			14,0	0,0	0,0									
	315	Número de hectáreas de sistemas silvopastoriles establecidos	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			8,0	0,0	0,0									
	343	Número de hectáreas de bosques protectores productores establecidas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			24,0	0,0	0,0									
	349	Número de hectáreas de suelos estabilizadas	HECTAREAS	3,0	0,0	0,0			35,0	0,0	0,0									
	355	Número de hectáreas con mantenimiento	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			197,0	0,0	0,0									
	369	Área de restauración ecológica con mantenimiento	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			40,5	0,0	0,0									
	523	Número de instalaciones de educación ambiental adecuadas para promover la conservación de especies de fauna y flora	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0									
	690	Áreas de suelos degradados recuperadas por obras biomecánicas y otros sistemas de estabilización	METRO LINEAL	3.000,0	0,0	0,0			3.000,0	0,0	0,0									
	1735 - Cofinanciación para la construcción de obras de saneamiento para el mejoramiento de la calidad del agua en la cuenca del río Guachal, en el marco del PDA	1026	Porcentaje de avance de la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales	PORCENTAJE	59,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	100,0	5,0	5,0	0,00	840.000.000,0	0,0	0,0	9.282.193.442,0	3.241.096.721,0	34,92	LOS RECURSOS PERMITIRÁN EJECUTAR LA SEGUNDA FASE. EN VIGENCIAS ANTERIORES, LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA FASE I DE LA CONSTRUCCIÓN, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA SIGUEN SU EJECUCIÓN, SE TIENE APROXIMADAMENTE UN 35 % DE AVANCE EN META FISICA QUE INCLUYEN CERRAMIENTO PERIMETRAL, REDES, LA LOSA DE FONDO Y PRIMER TRAMO DE LOS MUROS EN CONCRETO DEL REACTOR UASB, SE ESTÁN ARMANDO LOS ACEROS DE REFUERZO Y ENCOFRADO RESPECTIVO PARA LA FUNDICIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DE LOS MUROS.
		119	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO DBOS	500,35	0,0	0,0			606,48	0,0	0,0								
		120	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO SST	402,3	0,0	0,0			487,64	0,0	0,0								
		3012	Recursos aportados para gestionar cofinanciación de proyectos	MILLONES DE PESOS	0,0	0,0	0,0			6.482,0	6.482,0	100,0								
817		Número de componentes del sistema de tratamiento en construcción	NUMERO	10,0	0,0	0,0			19,0	0,3	1,58									
819		Plan de trabajo para la ejecución del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0									

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCIÓN	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES		
1745 - Implementación de instrumentos de intervención de las líneas de acción estratégica de la Política Nacional para la gestión integral del recurso hídrico - PNGIRH	1016	Numero de estrategias de la Política Nacional Hídrica aplicadas	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	3,0	3,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	448.708.000,0	448.708.000,0	100,0	Actividades culminadas con recursos de vigencias anteriores		
	496	Numero de diagnosticos realizados	DIAGNOSTICOS	0,0	0,0	0,0			2,0	2,0	100,0										
	779	Porcentaje de avance en la definición de la estructura organizacional y funcional de acequias	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0										
	781	Numero de pozos de agua subteranea evaluados	POZOS	0,0	0,0	0,0			700,0	700,0	100,0										
1781 - Actualización tecnológica para el monitoreo del agua y vertimientos en cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 3930 de 2010	1056	Avance en la implementación del programa de monitoreo de vertimientos y corrientes	PORCENTAJE	30,0	15,0	50,0		40,6	100,0	75,0	75,0	2,44	118.465.400,0	22.241.280,0	18,77	1.499.465.400,0	1.262.842.695,0	84,22	Se avanza en la implementación de la Guía de Monitoreo acorde con la normatividad vigente, Decreto 3930 de 2010. Se trabajó con los sectores productivos ingenios, curtiembres, papeleras y domesticos para implementación de la guía de monitoreo, se elaboró el plan de pruebas para el monitoreo de los cuatro sectores y se ejecuto en doce vertimientos distribuidos entre los cuatro sectores. Se encuentra en proceso de elaboración el ultimo informe parcial, de vertimientos domesticos, que contiene la evaluación de los resultados de la implementación. Relacionado con la reconversion tecnologica estamos a la espera de la recepción de los equipos adquiridos para realizar la validación de metodologias. Con recursos de vigencias anteriores Se trabaja en las especificaciones tecnicas de un equipo a adquirir para la reconversion		
	883	Metodologías de evaluación de parametros ambientales reconvertidas, actualizadas y/o estandarizadas	METODOLOGIAS	11,0	0,0	0,0			21,0	5,0	23,81										
	884	Guía de monitoreo elaborada y validada	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0										
	885	Industrias evaluadas de acuerdo a normatividad, decreto 3930 de 2012	INDUSTRIAS	20,0	9,0	45,0			50,0	9,0	18,0										
1782 - Estrategia técnica de organización social para la reducción del desabastecimiento de agua como medida de adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo en las subzonas hidrográficas Sonso Guabas Sabaletas; Tulua Morales; Bolo Fraile y Dagua.	814	Experiencia piloto de valoración económica de los recursos naturales establecida	EXPERIENCIAS	0,0	0,0	0,0		7,5	5,0	1,0	20,0	3,61	650.157.539,0	30.885.890,0	4,75	1.950.157.539,0	564.728.351,0	28,96	Se publico en el SECOP el pliego de condiciones para la contratación en el rio Fraile . Para el rio Bitaco las actividades se incluirán en adición al convenio 047 de 2013 realizado con la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. Continua en revision el estudio previo para la contratación de las actividades de la cuenca del rio Bolo. Para el rio Guabas se adelanta la propuesta de un convenio por 39 millones y los demas recursos se trrsalaron para el año 2015. Para el rio Tulua la formulacion concertada del plan estrategico se realizara en convenio con la Universidad Nacional sede Palmira, los demas		
	891	Avance en la conformación de organizaciones de usuarios para administrar el agua	PORCENTAJE	45,0	15,0	33,33			100,0	40,0	40,0										
	892	Avance en el fortalecimiento de organizaciones de usuarios para administrar el agua	PORCENTAJE	15,0	11,0	73,33			100,0	44,0	44,0										
1783 - Formulación de Planes de Manejo Ambiental para el Área de Influencia de Plantas Térmicas en el Valle del Cauca	1055	Numero de Planes de Manejo Ambiental para el Área de Influencia de Plantas Térmicas formulado	PLANES	3,0	1,0	33,33		100,0	3,0	1,0	33,33	1,34	348.000.000,0	111.447.200,0	32,03	360.000.000,0	123.447.200,0	34,29	Se entrego la versión corregida de la fase de Diagnostico la cual fue recibida a satisfacción y se realizo el pago correspondiente. Se realizo la presentación del informe correspondiente a la fase de zonificación a la cual se le realizaron observaciones, y se recibió la nueva versión para su revisión por parte de la Corporación. I producto de fase con los recursos de vigencias anteriores ya se recibió y se pago.		
	882	Porcentaje de Plantas Térmicas del Valle del Cauca con Planes de Manejo Ambiental formulado	PORCENTAJE	41,0	12,0	29,27			43,0	14,0	32,56										
1784 - Implementación de acciones para la recuperación ambiental del río Cauca - Tratamiento de aguas residuales de centros poblados	119	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO DBOS	21,09	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	79,0	0,0	0,0	0,00	4.178.638.758,0	0,0	0,0	4.617.888.758,0	0,0	0,0	SE avanza en el resultado 11 relativo a la etapa precontractual de los colectores e interceptores de Palmira. Se presentaron 22 proponentes al Concurso de Méritos 02- 2014. Se avanza en la etapa precontractual del proyecto de diseño de la PTAR de Jamundí. Los otros resultados no se avanza porque no se han conseguido los lotes para la construcción de las PTAR.		
	119.12	Carga de contaminación hídrica reducida por el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas del corregimiento de La Tulia municipio de Bolívar	TONELADA/AÑO DBOS	21,09	0,0	0,0			21,09	0,0	0,0										
	120	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO SST	14,02	0,0	0,0			67,11	0,0	0,0										
	120.12	Carga de contaminación hídrica reducida por el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas del corregimiento de La Tulia municipio de Bolívar	TONELADA/AÑO SST	14,02	0,0	0,0			14,02	0,0	0,0										
	433	Numero de plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas construidas	UNIDAD	1,0	0,0	0,0			2,0	0,0	0,0										
	438.1	Numero de diseños elaborados para sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas	DISENOS	3,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0,0										
	888	Avance en la elaboración de estudios y diseños	PORCENTAJE	65,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0										
	950	Numero de diseños de colectores e interceptores	DISENOS	3,0	0,0	0,0			7,0	0,0	0,0										
1785 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en zona rural	119	Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporación	TONELADA/AÑO DBOS	16,99	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	35,34	5,17	14,63	0,00	960.633.549,0	0,0	0,0	4.438.656.536,0	305.593.274,0	6,88	Se elaboraron los estudios del sector, estudios previos y se ajustaron presupuestos de obra. se está a la espera de respuesta de la DAR BRUT acerca de si los sitios escogidos cumplen las condiciones minimas solicitadas para ser beneficiarios, para El Docio y Roldanillo La DAR Centro Sur está revisando que los sitios propuestos por el municipio de Yotoco para la construcción de los SITARES cumplan con las condiciones minimas solicitadas para los beneficiarios por la CVC. Con recursos de vigencias anteriores, ya se ejecutaron los SITARES de Roldanillo y los empates de el Agulla		
	119.13	Carga de contaminación hídrica reducida por el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas del Corregimiento Santa Helena, municipio El Agulla	TONELADA/AÑO DBOS	0,0	0,0	0,0			9,42	9,42	100,0										
	119.74	Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Roldanillo	TONELADA/AÑO DBOS	5,17	0,0	0,0			14,1	5,34	37,87										
	119.76	Carga de contaminación hídrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en veredas del Municipio de El Dovio	TONELADA/AÑO DBOS	2,16	0,0	0,0			2,16	0,0	0,0										

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
	119.77	Carga de contaminacion hidrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en veredas del Municipio de Yotoco	TONELADA/AÑO DBOS	9,66	0,0	0,0			9,66	0,0	0,0									
	120	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO SST	15,61	0,0	0,0			32,29	13,54	41,93									
	120.13	Carga de contaminacion hidrica reducida por el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas del corregimiento de Santa Helena, municipio El Aguila	TONELADA/AÑO SST	0,0	0,0	0,0			8,84	8,84	100,0									
	120.74	Carga de contaminacion hidrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Roldanillo	TONELADA/AÑO SST	4,5	0,0	0,0			12,34	4,7	38,09									
	120.76	Carga de contaminacion hidrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en veredas del Municipio de El Dovio	TONELADA/AÑO SST	2,04	0,0	0,0			2,04	0,0	0,0									
	120.77	Carga de contaminacion hidrica reducida por sistemas de tratamiento de aguas residuales en veredas del Municipio de Yotoco	TONELADA/AÑO SST	9,07	0,0	0,0			9,07	0,0	0,0									
	455	Numero de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales construidos	SISTEMA INDIVIDUAL TRATAMAGUAS RESIDUALES	224,0	0,0	0,0			326,0	61,0	18,71									
	504.1	Diseños ajustados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0									
	841	Porcentaje de recursos asignados para financiar proyectos de inversion	PORCENTAJE	12,8	0,0	0,0			12,8	0,0	0,0									
	842	Numero de conexiones realizadas	NUMERO	0,0	0,0	0,0			129,0	129,0	100,0									
1786 - Formulación del plan de ordenamiento del recurso hídrico en las cuencas de los ríos Frayle, Bolo y de la Bahía de Buenaventura	1034	Avance en la formulacion del Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico (PORH) formulado	PORCENTAJE	40,0	0,0	0,0		0,0	100,0	13,75	13,75	0,51	360.000.000,0	0,0	0,0	700.000.000,0	43.267.028,0	6,18	Se solicitó al consejo Directivo para realizar convenio contando con vigencias futuras. SE llevó al CD para aprobación. Pendiente ingreso al SIGEC e imputaciones. Se preparan estudios previos y condiciones técnicas	
	843	Numero de fases de formulacion del Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico (PORH)	NUMERO	5,0	0,0	0,0			11,0	8,0	72,73									
1806 - Diseño e Implementación de sistemas de medición colectivos de agua captada en fuentes superficiales	108	Numero de captaciones en fuentes superficiales con sistemas de medicion de agua	CAPTACIONES	7,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	22,0	0,0	0,0	0,00	250.000.000,0	0,0	0,0	600.000.000,0	0,0	0,0	La ejecucion de este proyecto requiere tener claridad en los resultados de los convenios 063 y 055 de 2010, realizados con la Fundacion Universidad del Valle y PACHAMAMA. Se conoce que el Supervisor del convenio 063 de 2010 Ing. Harold Diego Delgado, ha iniciado el proceso de declaratoria de incumplimiento de las actividades. Para el Convenio 055 de 2010 se espera la definicion	
	550	Numero de sistemas de medicion de caudal de agua implementados y operando	SISTEMAS	7,0	0,0	0,0			22,0	0,0	0,0									
1839 - Cofinanciación para la formulación de instrumentos necesarios en la planificación y gestión integral de los recursos hídricos superficial y subterráneo en el departamento del Valle del Cauca.	1048	Porcentaje de avance en la implementación la red de monitoreo de agua	PORCENTAJE	25,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	100,0	0,0	0,0	0,00	250.000.000,0	0,0	0,0	750.000.000,0	0,0	0,0	En espera de las imputaciones para adelantar el tramite contractual del proyecto. Tiene vigencia futura.	
	3012	Recursos aportados para gestionar cofinanciación de proyectos	MILLONES DE PESOS	250,0	0,0	0,0			750,0	0,0	0,0									
	880	Porcentaje de implantacion de aplicativos	PORCENTAJE	25,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0									
	939	Porcentaje de avance en el diseño de la red de monitoreo de agua	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0									
	940	Porcentaje de avance en la documentación metodologica	PORCENTAJE	40,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0									
	941	Porcentaje de avance en la implementación la red de monitoreo de agua	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0									
Programa 3 - Medidas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático en la gestión								74,4												
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	2000	INFORMES TECNICOS EMITIDOS DE HIDROCLIMATOLOGIA	INFORMES TECNICOS	350,0	175,0	50,0		99,3	1.100,0	795,0	72,27	4,11	216.087.768,0	115.925.254,0	53,65	574.347.364,0	356.024.599,0	61,99	Sin comentario	
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	2130	NUMERO DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN IMPLEMENTADAS VERSUS PROPUESTAS FORMULADAS		0,0	0,0	0,0		100,0	0,0	0,0	0,0	3,84	4.500.000,0	274.000,0	6,09	12.736.000,0	5.391.668,0	42,33	Se realizó un informe sobre lineamientos conceptuales y metodológicos de Estructura Ecológica Principal para el componente de biodiversidad.	
0310 - Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio				0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	0,0	0,0	0,0	N/A	0,0	0,0	0,0	127.291.517,0	112.248.866,0	88,18	El proyecto no tiene recursos para el 2014	
0320 - Mejoramiento de la oferta ambiental				0,0	0,0	0,0		94,7	0,0	0,0	0,0	3,77	76.111.099,0	18.512.137,0	24,32	196.373.090,0	83.082.123,0	42,31	se ha controlado la ejecucion oportuna y fielmente de las actividades programadas durante la vigencia, mediante la realizacion de reuniones y presentacion de informes mensuales	
1511 - Prevención y control de incendios forestales	290	Porcentaje de reduccion del numero de incendios forestales en el Valle del Cauca, con base en el año 2009	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	5,0	8,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0	4.750.000,0	95,0	El proyecto no tiene recursos para el 2014	

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCIÓN	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	459	Numero de grupos operativos en la detección y vigilancia de incendios forestales incipientes o declarados	GRUPOS OPERATIVOS	0,0	0,0	0,0			17,0	0,0	0,0								
1572 - Fondo para atención de emergencias ambientales	1005	Porcentaje de recursos disponibles para la ejecución de proyectos de inversión relacionados con la gestión del riesgo	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0	100,0	100,0	100,0	0	377.541.902,0	0,0	0,0	767.763.503,0	12.679.699,0	1,65	El proyecto es un fondo para la atención de emergencias ambientales y aún no ha iniciado.
	116	Población beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigación del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0			200,0	200,0	100,0								
	501	Volumen de material removido en labores de descolmatación de cauces, ríos, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0			3.170,8	3.170,82	100,0								
1609 - Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes de la Quebrada ¿Paraíso Verde¿ en el casco urbano del municipio de Argelia	116	Población beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigación del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	1.009,0	1.009,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	24.499.200,0	24.495.728,0	99,99	Proyecto Finalizado.
	333.2	Metros lineales de muro construidos para protección contra inundaciones	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0			300,0	300,0	100,0								
1711 - CANALIZACIÓN DEL ZANJÓN DE AGUAS LLUVIAS ALTO CANGREJO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VIJES	333.3	Metros lineales de zanjón construidos para protección contra inundaciones	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	50,0	50,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	381.341.588,0	381.341.588,0	100,0	Proyecto Finalizado.
1712 - Desarrollo de una estrategia para mejorar la capacidad adaptativa de los sistemas ecológicos y sociales del Valle del Cauca frente al escenario de cambio climático	1042	Acciones regionales de adaptación y mitigación a los posibles efectos del cambio climático desarrolladas	ACCIONES	6,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	15,0	3,0	20,0	0,00	260.000.000,0	0,0	0,0	665.000.000,0	217.655.172,0	32,73	Se solicitaron traslados de recursos por valor de 340 millones y se solicitará vigencia futura para la realización de convenio con CIAT 2014-2015. Con vigencias anteriores se ejecutaron recursos por valor de 230 millones de pesos mediante el convenio 062 y el contrato 0396
	819	Plan de trabajo para la ejecución del proyecto del finido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
	856	Portafolios de estrategias de adaptación diseñados y en proceso de implementación	NUMERO	2,0	0,0	0,0			10,0	2,0	20,0								
	857	Instancias de trabajo interinstitucional para el cambio climático fortalecidas	NUMERO	3,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0,0								
	859	Estudios de identificación de energías alternativas de potencial aplicación en el Valle del Cauca	ESTUDIO	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
	860	Acompañamiento a la estrategia de desarrollo bajo en carbono a nivel regional en alianza con los gremios	ACCIONES	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
	861	Proyectos pilotos para la recuperación de la calidad del agua como medida de adaptación al cambio climático	PROYECTOS	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
1731 - Implementación de acciones contenidas en el Plan de Acción para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus Efectos -PAAEME-	116	Población beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigación del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	600,0	600,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	70.609.267,0	69.263.216,0	98,09	Proyecto Finalizado.
	333.1	Metros lineales de dique construidos para protección contra inundaciones	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0			200,019	201,0	100,0								
1743 - Restitución cartográfica para el ordenamiento territorial y la zonificación de amenazas y escenarios de riesgo por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales en cabeceras municipales del Valle del Cauca - Fase I	1019	Cabeceras municipales con imágenes aéreas y restitución fotogramétrica realizada	NUMERO	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	31,0	31,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	3.000.000.000,0	3.000.000.000,0	100,0	Vigencias anteriores: Para la revisión de los productos, fue necesario programar una salida de campo en la cual se posicionaron 100 puntos con GPS de alta precisión, para la verificación de la ortofoto y del modelo digital de terreno en el área de estudio del corredor del río Cauca, en el mes de julio se programará otra salida de campo para realizar la verificación de las ortofotos y de los modelos digitales de terreno de los 31 centros poblados.
	792	Porcentaje de avance en la toma de imágenes aéreas, captura y levantamiento de cabeceras municipales	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	168,0	100,0								
	793	Porcentaje de avance en la restitución fotogramétrica a nivel de construcciones en cabeceras municipales	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	165,0	100,0								
1747 - Mejoramiento de la capacidad hidráulica de la Quebrada San José, Municipio de Sevilla	273.1	Metros lineales de protección de ríos urbanos recuperados	METRO LINEAL	317,73	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,00	80.000.000,0	0,0	0,0	160.000.000,0	0,0	0,0	Ya se tienen listos los estudios del sector, estudios previos y presupuesto actualizado. Se está cargando en el SIGEC para solicitar CDP.
	501.1	Volumen de material removido en labores de descolmatación de cauces, ríos, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	2.383,0	0,0	0,0			2.383,0	0,0	0,0								
1756 - Construcción de obras de mitigación de inundación por erosión lateral de orillas en sitios críticos de la margen izquierda del Río La Vieja en la zona urbana del municipio de Cartago (Sentencia 974 - Corte Constitucional)	116	Población beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigación del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	15.000,0	15.000,0	100,0	0,00	314.893.286,0	0,0	0,0	877.893.286,0	281.500.000,0	32,07	Proyecto en formulación en 2014. Proyecto con vigencias anteriores finalizado.
	333	Metros lineales de obras construidas para protección contra inundaciones	METRO LINEAL	380,0	0,0	0,0			630,0	188,0	29,84								
	504	Diseños elaborados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
1757 - Plan jarillón río Cauca y obras complementarias en el municipio Santiago de Cali - PJAOC	1028	Elaboración de estudios y diseños	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0		50,8	100,0	0,0	0,0	5,81	1.736.791.201,0	1.320.291.859,0	76,02	2.733.604.201,0	2.268.534.694,0	82,99	El Contrato CVC No 356 de 2013, sigue con las actividades de guadañado, control de hormigueros activos y llenado de cavernas de hormiga arriera en el Sector VIII del Jarillón de Aguablanca. Inyectando para el mes de junio 58m3. El Contrato CVC No 356 de 2013 terminó la ejecución de los recursos de las vigencias anteriores
	116	Población beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigación del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0			2.000.000,0	1.000.000,0	50,0								
	818	Volumen de dique recuperado mediante el relleno de cavernas de la hormiga arriera	METRO CUBICO	390,0	58,0	14,87			790,0	828,0	100,0								
	888	Avance en la elaboración de estudios y diseños	PORCENTAJE	70,0	13,0	18,57			100,0	33,0	33,0								

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROF	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES		
1788 - Apoyo a la gestión del riesgo de incendios forestales o de coberturas vegetales	279	Actores sociales municipales capacitados en prevención y control de incendios forestales	ACTORES	300,0	319,0	100,0		100,0	924,0	868,0	93,94	0,46	1.622.025.680,0	67.300.000,0	4,15	3.216.625.680,0	327.603.989,0	10,18	Con los contratiempos normales asociados a la aplicación Ley de Garantías para las contrataciones directas, se avanza en las primeras fases de la etapa precontractual, necesaria para la ejecución de las actividades previstas en el proyecto. Con recursos de vigencias anteriores se avanzó satisfactoriamente en lo referente a capacitaciones en gestión del riesgo de incendios forestales (prevención y alternativas al uso del fuego). Igualmente en la elaboración y entrega de kit o juegos de mapas temáticos sobre riesgo y prioridad de protección a nivel de corregimientos en diez (10) municipios del departamento. De la misma manera en la captura, digitación, consolidación y difusión de las actividades asociadas a la incidencia y afectación por incendios forestales.		
	290	Porcentaje de reducción del número de incendios forestales en el Valle del Cauca, con base en el año 2009	PORCENTAJE	5,0	39,0	100,0			15,0	78,0	100,0										
	3007	Número de hectáreas en proceso de recuperación tomando como base la afectación del año 2009	HECTAREAS	217,0	64,0	29,49			402,0	131,0	32,59										
	459	Número de grupos operativos en la detección y vigilancia de incendios forestales incipientes o declarados	GRUPOS OPERATIVOS	80,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0										
	506	Número de campañas de sensibilización sobre manejo sostenible del ambiente realizadas	CAMPAÑA	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0										
	836	Transferencia de tecnologías frente al uso del fuego en actividades rurales	PERSONAS	300,0	397,0	100,0			924,0	946,0	100,0										
	837	Cartografía temática actualizada	MAPAS	11,0	10,0	90,91			21,0	26,0	100,0										
	838	Bioindicadores de recuperación de la calidad del suelo en el corto plazo	INFORMES	2,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0,0										
	839	Base de datos con informes de reportes sobre incendios forestales	INFORMES	2,0	2,0	100,0			6,0	4,5	75,0										
	915	Número de hectáreas afectadas por incendios forestales en proceso de recuperación	HECTAREAS	217,0	64,0	29,49			402,0	99,0	24,63										
960	Número de cursos de capacitación en gestión ambiental y manejo de incendios forestales	CURSOS	8,0	0,0	0,0			8,0	0,0	0,0											
1789 - Opciones de regulación de caudales para enfrentar el cambio climático	3012	Recursos aportados para gestionar cofinanciación de proyectos	MILLONES DE PESOS	3.890,3	10,0	0,26		100,0	12.925,3	10,0	0,08	0,19	3.890.319.000,0	63.078.400,0	1,62	4.130.638.000,0	63.078.400,0	1,53	Se avanza en la formulación del proyecto y en la elaboración de los estudios previos requeridos. Con recursos de vigencias anteriores la meta se cumplió a satisfacción.		
	438	Número de diseños elaborados para el manejo del recurso hídrico	DISENOS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0										
	841	Porcentaje de recursos asignados para financiar proyectos de inversión	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0										
	889	Porcentaje de avance en la elaboración del Plan de acción para la ejecución de las opciones de regulación de caudales en la región	PORCENTAJE	60,0	30,0	50,0			100,0	70,0	70,0										
	959	Avance en la ejecución de los Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad Avanzada	PORCENTAJE	20,0	5,0	25,0			100,0	5,0	5,0										
1790 - Mejoramiento de las condiciones ambientales de la Quebrada La Italia, sector comprendido entre Tableros y los Tanques de Tratamiento, Vereda La Italia, Municipio de Restrepo.	243	Número de hectáreas de reforestación y/o revegetalización establecidas para proteger cuencas abastecedoras de acueductos de centros poblados	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	15,0	15,0	100,0	0,00	10.000.000,0	0,0	0,0	70.000.000,0	16.305.111,0	23,29	Proyecto terminado, ejecutado a través del CTO CVC No. 588 de 2013, que se encuentra en proceso de liquidación.		
	315	Número de hectáreas de sistemas silvopastoriles establecidos	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			5,8	6,8	100,0										
	355	Número de hectáreas con mantenimiento	HECTAREAS	5,8	0,0	0,0			5,8	0,0	0,0										
	364	Número de hectáreas aisladas mediante sistemas de conservación	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			15,0	15,0	100,0										
	690	Áreas de suelos degradados recuperadas por obras biomecánicas y otros sistemas de estabilización	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0			100,0	123,0	100,0										
1792 - Recuperación ambiental y paisajística del Bosque Municipal de Palmira	128	Número de hectáreas de espacio público efectivo recuperadas paisajística y ambientalmente	HECTAREAS	16,0	0,0	0,0		18,0	16,0	0,0	0,0	2,45	935.869.000,0	935.869.000,0	100,0	2.000.000.000,0	1.998.827.586,0	99,94	El día 5 de Junio del 2014 se realizó el Comité del convenio, donde se puso de manifiesto el avance tan bajo de ejecución del proyecto, el contratista manifestó que era debido a la demora de la CVC para dar los permisos y a la falta de los diseños por parte del municipio. Ante lo cual la CVC aclaró que la solicitud de los permisos formalmente llegó a la CVC el día 8 de Mayo del 2014, porque inicialmente cuando inició el contrato, ante una directriz dada por el ANLA, estos permisos los debía dar el ANLA, ya que la CVC estaba invirtiendo recursos y no podía expedir los permisos como autoridad ambiental del departamento. Esto se aclaró a principio del Abril del presente año en una reunión de las Corporaciones en Bogotá, donde se concluyó que en los casos donde la CAR no es la contratante, podía expedir los permisos. Igualmente el Alcalde de Palmira programó una reunión con el contratista, interventoría, CVC y sus secretarías donde recogió la posición del contratista y manifestó la tardanza de los permisos por parte de la CVC. El mismo alcalde se comprometió a la entrega de los diseños faltantes en el mes de Julio del presente año y que conjuntamente hicieramos los correctivos necesarios y sacáramos este proyecto adelante. En el mes de Junio se diseñaron los permisos por parte de la		
	500	Número de hectáreas adecuadas paisajísticamente	HECTAREAS	1,5	0,0	0,0			1,5	0,0	0,0										
	501	Volumen de material removido en labores de descolmatación de cauces, ríos, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0			6.000,0	0,0	0,0										
	911	Sistema de tratamiento de aguas residuales diseñado	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0										
	912	Sistema de tratamiento de aguas residuales construido	UNIDAD	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0										
	913	Número de acciones de restauración ecológica implementadas	ACCIONES	4,0	0,0	0,0			6,0	0,0	0,0										
	914	Número de acciones educativas implementadas	ACCIONES	2,0	0,0	0,0			2,0	0,0	0,0										

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCIÓN	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROF	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
1793 - Reduccion del riesgo en terminos de mitigación o corrección mediante intervenciones estructurales y en particular, la construcción de obras de mitigación de inundaciones, avenidas torrenciales y erosión marginal que sufren las cabeceras municipales y centros poblados	1067	Cabeceras municipales y/o centros poblados con obras de mitigación contra inundaciones, avenidas torrenciales y erosión marginal construidas	UNIDAD	3,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	3,0	0,0	0,0	0,00	1.330.000.000,0	0,0	0,0	1.730.458.098,0	324.002.051,0	18,72	En el mes de junio se recibió a satisfacción el diseño que permitirá llevar a cabo este resultado, por lo que se requiere que la administración municipal de Florida tramite los permisos o servidumbres a las que haya lugar para la construcción de las obras. Con recursos de vigencias anteriores. RESPECTO AL DISEÑO DEL DIQUE DE FLORIDA: SE RECIBIÓ EL PROYECTO A SATISFACCIÓN, SE PROCEDE AL SEGUNDO PAGO Y POSTERIORMENTE DEL PAGO, AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN. A PESAR DE HABERSE RECIBIDO EL PROYECTO DENTRO DE LA FECHA ACORDADA CONTRACTUALMENTE, 22 DE ENERO DEL 2014, EL PROYECTO DEBIO AJUSTARSE AMPLIAMENTE EN DOS OCASIONES A LAS OBSERVACIONES QUE SE HIZO DE PARTE DEL SUPERVISOR DE LA CVC, DE AHI EL TIEMPO PASADO HASTA ESTE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN. Respecto al Manual de Mantenimiento de Diques y Cauces: Se inició el proceso de socialización del Manual en la Dar Suroccidente y áreas en Cali, posteriormente se hará la socialización en cada una de las otras Direcciones Ambientales Regionales con la participación de personal de CVC y alcaldías.	
	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigación del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0			47.001,0	25.000,0	53,19									
	3012	Recursos aportados para gestionar cofinanciación de proyectos	MILLONES DE PESOS	1.690,0	0,0	0,0			2.090,5	0,0	0,0									
	333.2	Metros lineales de muro construidos para protección contra inundaciones	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0			126,0	126,0	100,0									
	501	Volumen de material removido en labores de descolmatación de cauces, ríos, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0			100,0	167,3	100,0									
	504	Diseños elaborados	DISENOS	2,0	2,0	100,0			3,0	2,0	66,67									
	732	Numero de guías elaboradas	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0									
	748	Metros cubicos de obras construidas para la estabilización de taludes en zonas de ladera	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0			550,0	550,0	100,0									
	841	Porcentaje de recursos asignados para financiar proyectos de inversion	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0									
	916	Diseños actualizados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,5	100,0									
917	Longitud de obras de mitigación contra inundaciones, avenidas torrenciales y erosión marginal construidas	METRO LINEAL	200,0	0,0	0,0			200,0	0,0	0,0										
1794 - Evaluación, diagnóstico y diseños de obras de mitigación o corrección, control o estabilización de laderas en las cuencas o áreas urbanas del Departamento del Valle del Cauca	1057	Area con estudios y diseños de obras para la mitigación de amenazas y riesgos de diferente tipo	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	15,0	15,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	220.000.000,0	207.284.190,0	94,22	Se han remitido memorandos en el mes de junio a la oficina asesora jurídica para revisión e las actas de liquidación de los contratos 409, 478, 443 de 2013, los cuales son los contratos asociados al proyectos los productos finales ya han sido entregados y aprobados por las superviciones.	
	504	Diseños elaborados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			2,0	2,0	100,0									
1795 - Estudios y diseños para la construcción de obras de mitigación de amenazas y riesgos en la margen izquierda del Río La Vieja en la zona urbana del municipio de Cartago (Sentencia 974 - Corte Constitucional)	1057	Area con estudios y diseños de obras para la mitigación de amenazas y riesgos de diferente tipo	HECTAREAS	140,0	0,0	0,0		69,6	140,0	0,0	0,0	4,64	1.700.000.000,0	1.674.907.581,0	98,52	2.500.000.000,0	2.446.790.081,0	97,87	EL CONSORCIO INTEGRAL - GREELEY AND HANSEN CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. VIGENCIAS ANTERIORES: EL CONSORCIO INTEGRAL - GREELEY AND HANSEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL INFORME DE FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS, EN EL CUAL YA SE CONCLUYO LA MODELACION DEL RÍO LA VIEJA HASTA LA DESEMBOCADURA DEL RÍO CAUCA, PARA INCLUIR ESTE EVENTO EN DICHA FORMULACIÓN, LA CUAL PROPONE ALTERNATIVAS PUNTALES Y GENERALES PARA LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL INFORME DE DIAGNOSTICO. EN ESTE	
	888	Avance en la elaboración de estudios y diseños	PORCENTAJE	90,0	0,1	0,11			100,0	3,15	3,15									
1807 - Zonificación territorial por amenazas en cuencas y por amenaza y escenarios de afectación o daño en áreas urbanas y propuesta de aptitud de uso del suelo frente a inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa	1083	Area evaluada y zonificada por amenazas y riesgos de diferente tipo y aptitud de uso del suelo	HECTAREAS	2.155,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	127.255,0	0,0	0,0	0,00	1.525.000.000,0	0,0	0,0	3.800.000.000,0	0,0	0,0	Proyecto en ajuste	
	961	Avance en la evaluación y zonificación de cuencas, cabeceras municipales y/o centros poblados por amenazas y riesgos	PORCENTAJE	10,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0									
	962	Cabeceras municipales y/o centros poblados con zonificación de amenazas y riesgos y aptitud de uso del suelo	UNIDAD	3,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0,0									
1824 - Recuperación de la capacidad hidráulica del río Tuluá en la zona céntrica de la cabecera municipal de Tuluá, para prevención del riesgo por crecientes pluviales.	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigación del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	200.000,0	0,0	0,0	N/A	0,0	0,0	0,0	592.342.632,0	582.342.632,0	98,31	SE REANUDÓ EL CONVENIO Y EL MUNICIPIO SUSCRIBIÓ ACTAS DE INICIO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERENTORÍA QUE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS	
	501	Volumen de material removido en labores de descolmatación de cauces, ríos, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0			20.000,0	0,0	0,0									
Programa 4 - Alianzas estratégicas en cuencas y ecosistemas compartidos, bienes públicos regionales								0,0												
1222 - Formulación de Plan de Ordenamiento y manejo Ambiental de la Cuenca hidrográfica del río Timba	1018	Area de cuenca hidrografica con fuente de informacion basica ortocorregida	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	42.338,0	42.338,0	100,0	0,00	70.000.000,0	0,0	0,0	340.800.000,0	120.799.998,0	35,45	Los recursos 2014 se encuentran pendientes por definir. Para el efecto, se continúa trabajando en la preparación de los temas para la reunión de la Comisión Conjunta. Se recibieron nuevas observaciones al documento de reglamento interno y se realizó la reunión de los profesionales de las áreas sociales para la elaboración de la propuesta de trabajo relacionada con el nuevo acercamiento a la comunidad la cual deberá ser presentada para su visto bueno en la reunión de la Comisión recursos de vigencias anteriores. Las actividades relacionadas con la ortocorrección de imágenes satelitales de cuencas hidrográficas se desarrollaron en el marco de ejecución del convenio interadministrativo 041 del 2013 suscrito entre la CVC y la Universidad del Valle. Este proceso implicó trabajar con imágenes de satélite de diferentes sensores (12280 km2), logrando un cubrimiento parcial (área útil de la imagen, sin nubes) sobre el territorio de la cuenca del río Timba. Dicho convenio finalizó el 15 de abril de 2014. Con base en observaciones realizadas por la La contratación de las actividades de este proyecto aun no han iniciado. Esta en formalización el tramite de vigencia futura.	
	1075	Socialización para la formulación del POMCA en proceso	NUMERO	1,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0									
	784	Porcentaje de avance en la toma de imágenes satelitales en cuencas hidrograficas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0									
	785	Porcentaje de avance en el proceso de ortocorrección de imágenes satelitales en cuencas hidrograficas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0									
	900	Avance en el proceso de concertación con los actores sociales	PORCENTAJE	50,0	0,0	0,0			100,0	50,0	50,0									
1808 - Regulación del Río Cauca para enfrentar el cambio climático	3012	Recursos aportados para gestionar cofinanciación de proyectos	MILLONES DE PESOS	800,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el	0,0	7.668,8	0,0	0,0	0,00	800.000.000,0	0,0	0,0	7.668.795.097,0	0,0	0,0		

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	356	Porcentaje de avance en la elaboración de estudios de obras de protección contra inundaciones y/o estabilización de orillas	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0	primer semestre		100,0	0,0	0,0								
	645	Porcentaje de avance en la zonificación de escenarios de riesgo (afectación o daño)	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0								
	841	Porcentaje de recursos asignados para financiar proyectos de inversión	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0								
Programa 5 - Sostenibilidad de actividades productivas																			
100,0																			
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	2010	MUESTRAS AMBIENTALES EVALUADAS MEDIANTE ANALISIS DE LABORATORIO	MUESTRAS	2.200,0	1.265,0	57,5		100,0	8.620,0	6.172,0	71,6	11,63	390.355.920,0	153.673.161,0	39,37	913.541.229,0	601.208.002,33	65,81	De los cinco módulos aprobados por el IDEAM, continúan funcionando cuatro: RESPAL, RUA, PCB y SISAIRE. El quinto módulo RURH continúa con problemas, pues es necesario codificar las cuencas de manera unificada antes de iniciar el cargue del aplicativo, labor que se inició durante el presente mes. En el laboratorio Ambiental durante el mes de junio se procesaron 118 muestras ambientales. En lo corrido del año, primer semestre de 2014, se han procesado 1265 muestras ambientales, para un desempeño del indicador del 58%, muy
	2018	NÚMERO DE MUESTRAS ISOCINETICAS EFECTUADAS	MUESTRAS	25,0	17,0	68,0			100,0	70,0	70,0								
	2687.1	MODULOS OPERANDO EN LA CORPORACION	NUMERO	4,0	4,0	100,0			3,0	4,0	100,0								
	2687.2	TOTAL DE MODULOS DEL SIA	NUMERO	4,0	5,0	100,0			3,0	5,0	100,0								
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	2623	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN ESTRATEGIAS PARA LA GESTION Y MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS	PERSONAS	250,0	338,0	100,0		100,0	1.000,0	1.313,0	100,0	6,84	469.069.798,0	456.184.826,0	97,25	1.361.606.418,0	1.132.478.148,0	83,17	Se capacitaron 58 personas en la temática RESPAL, así: Taller empresas de Acopi, 8 personas (10 junio); Taller aprovechamiento Respal 50 personas (11 junio). Respecto a los diagnósticos realizados en iniciativas de producción sostenible se continúa con la estructuración de sendas propuestas de intervención para el recurso suelo (monitoreo remoto) y en materia de producción sostenible (asesoría a pymes).
0310 - Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	15	CANTIDAD DE PROYECTOS CON SEGUIMIENTO (LICENCIAS AMBIENTALES, CONCESIONES DE AGUA, APROVECHAMIENTO FORESTAL, EMISIONES ATMOSFERICAS, PERMISOS DE VERTIMIENTO) CON REFERENCIA A LA TOTALIDAD DE PROYECTOS ACTIVOS CON LICENCIAS, PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES OTORGADOS POR LA CAR	PORCENTAJE DE PROYECTOS	59,0	38,71	65,61		100,0	58,55	60,677	100,0	16,53	1.876.481.524,0	1.070.940.851,0	57,07	5.549.569.599,0	4.060.150.566,27	73,16	RUA Seguimiento y Control a Factores de Presión Ambiental de Actividades Antropicas y Naturales. Atención de solicitudes de usuarios inscritos o en proceso de inscripción del RUA Manufacturero. Imposición de Requerimientos ambientales a empresas manufactureras. Visitas a empresas manufactureras que están incumpliendo con el diligenciamiento del registro RUA. Revisión de información del periodo de balance 2013 en el registro RUA en escritorio. Asistencia y soporte personal, telefónico y por correo electrónico a empresas con dificultades con el diligenciamiento del registro. Reunión para definir el método de calificación de la falta por parte de la oficina Asesora Jurídica para multas por incumplimiento de la Resolución 1023 de 2010. Sistematización de la información de quema de caña reportada por ASOCAÑA en los informes mensuales de cosecha del año. CARACOL AFRICANO JORNADA DE CAPTURA, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE CARACOL GIGANTE AFRICANO: 9 Jornadas en los municipios de: Andalucía, Buenaventura (3), Cali, Dagua, Roldanillo, Tulú, Zarzal. Kilos recolectados: 899 Individuos recolectados: 47.316 moluscos. JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN CARACOL GIGANTE AFRICANO 31 Capacitaciones en 9 municipios: Andalucía, Bugalagrande, Buenaventura, Cali, Dagua, La Victoria, Roldanillo, Tulú, Zarzal. Seguimiento afectación nacimiento de agua un predio ubicado en el corregimiento de la Marina, y seguimiento a los proyectos de actos administrativos de usuarios morosos de la tasa por uso del agua superficial, a efectos de disponer en el sistema financiero una cartera real. Verificar el seguimiento a las acciones de las obligaciones impuestas en los diferentes actos administrativos de usuarios morosos de la tasa por uso del agua superficial. Seguimiento, Verificación a los términos de Ley dentro del procedimiento de imposición de obligaciones y sanciones. Seguimiento a la implementación de las acciones de conformación, organización y seguridad de los expedientes que ayude a mejorar el archivo de Gestión de la DAR y actualización del SIPA. Verificar el seguimiento a las acciones de las obligaciones impuestas en los diferentes actos administrativos, minería. Coordinación con la DAR Pacífico Oeste, para operativos de control y vigilancia fauna y flora integración Comité Regional. Reunión Gestion del Riesgo Concesión de Aguas ACTIVIDADES VACACIONES MES DE JUNIO DE 2014 Como parte del Comité de Fauna y Flora Silvestre del Nodo Noroccidente, se programó durante los días 22 y 23 y 27 y 28 de junio de 2014, se realizaron puestos de control de fauna y flora conjuntos, en Puente Valencia vía a Pto Tejada Cauca, se realizó con participación de la CRC. Policía Metropolitana de Cali, Ejército Nacional de Puente Valencia y DAGMA. Se realizó puesto de control en Corozal, EMISIONES ATMOSFERICAS: PERMISO COLECTIVO DE EMISIONES ATMOSFERICAS. Se realizó dos (2) reuniones con el grupo de seguimiento al permiso de quemas controladas otorgado a Asocaña. PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL, AVICOLAS Y PORCICOLAS: Apoyo a la DAR Suroriente en reunión sostenida con autoridades municipales en busca de soluciones a la problemática presentada en el corregimiento de Barrancas (municipio de Palmira). Apoyo a la DAR Norte en visita de seguimiento al PSMV del municipio de Cartago. Apoyo a la DAR Centro Sur en visita de seguimiento al PSMV del municipio de Calima Darién. Se asistió a dos (2) reuniones internas del comité de POMCAS.
	16.1	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS, CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	TIEMPO EN DIAS HABILES	55,0	63,67	100,0			55,0	62,177	100,0								
	16.1.1	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	TIEMPO EN DIAS HABILES	55,0	65,75	100,0			55,0	64,002	100,0								
	16.1.2	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS DE EMISIONES ATMOSFERICAS	TIEMPO EN DIAS HABILES	55,0	72,14	100,0			55,0	64,732	100,0								
	16.1.3	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	TIEMPO EN DIAS HABILES	55,0	57,31	100,0			55,0	58,507	100,0								
	16.1.4	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA ELABORACION DE CONCESIONES DE AGUA	TIEMPO EN DIAS HABILES	55,0	75,71	100,0			55,0	66,78	100,0								
	16.2	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA EVALUACION DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES CON DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS	TIEMPO EN DIAS HABILES	105,0	105,0	100,0			105,0	105,0	100,0								
	16.3	TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA EVALUACION DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES SIN DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS	TIEMPO EN DIAS HABILES	75,0	0,0	0,0			75,0	75,0	100,0								
	19	MUNICIPIOS CON ACCESO A SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS TECNICAMENTE ADECUADOS Y AUTORIZADOS POR LA CORPORACION (RELLENOS SANITARIOS, CELDAS TRANSITORIAS) CON REFERENCIA AL TOTAL DE MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION	PORCENTAJE	93,0	85,0	91,4			85,0	85,0	100,0								
	2006	NUMERO DE PERMISOS DE EMISIONES ATMOSFERICAS CON SEGUIMIENTO	PERMISOS CON SEGUIMIENTO EN UN AÑO	52,0	37,0	71,15			212,0	187,0	88,21								
	2019	VOLUMEN DE RESIDUOS PELIGROSOS APROVECHADOS	TONS/AÑO	200,0	239,13	100,0			900,0	1.009,41	100,0								
	2020	VOLUMEN DE RESIDUOS PELIGROSOS MANEJADOS ADECUADAMENTE	TONS/AÑO	1.000,0	740,57	74,06			3.720,0	10.321,84	100,0								
	2164	NUMERO DE EMPRESAS GENERADORAS Y RECEPTORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS CON SEGUIMIENTO	EMPRESAS	200,0	93,0	46,5			829,0	654,0	78,89								

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	2182	NUMERO DE PLANES DE MANEJO IMPUESTOS	PLANES DE MANEJO	2,0	2,0	100,0			31,0	35,0	100,0								
	2184	LICENCIAS Y PLANES DE MANEJO EN SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CORPORACION CON REFERENCIA AL NUMERO DE LICENCIAS Y PLANES DE MANEJO IMPUESTOS	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			200,0	80,0	40,0								
	22	PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIENTOS -PSMV- EN SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CORPORACION CON REFERENCIA AL NUMERO DE CABECERAS MUNICIPALES DE SU JURISDICCION	PORCENTAJE (# PSMV VS TOTAL M/CIPIOS)	28,0	28,0	100,0			15,0	28,0	100,0								
	22.1	PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIENTOS (PSMV) IMPLEMENTADOS Y CON SEGUIMIENTO	PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO	11,0	12,0	100,0			11,0	16,0	100,0								
	2531	NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUBTERRANEA OTORGADA	CONCESIONES TOTALES	46,0	12,0	26,09			197,0	166,0	84,26								
	2531.1	NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUBTERRANEA EN TIEMPO INFERIOR AL REGLAMENTADO	CONCESIONES TOTALES	7,0	1,0	14,29			52,0	35,0	67,31								
	2531.2	NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUBTERRANEA EN TIEMPO SUPERIOR AL REGLAMENTADO	CONCESIONES TOTALES	35,0	35,0	100,0			99,0	143,0	100,0								
	2532	NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUPERFICIAL OTORGADA	CONCESIONES TOTALES	396,0	248,0	62,63			1.668,0	1.153,0	69,12								
	2532.1	NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUPERFICIAL EN TIEMPO INFERIOR AL REGLAMENTADO	CONCESIONES TOTALES	134,0	94,0	70,15			551,0	362,0	65,7								
	2532.2	NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA SUPERFICIAL EN TIEMPO SUPERIOR AL REGLAMENTADO	CONCESIONES TOTALES	179,0	175,0	97,77			716,0	651,0	90,92								
	2688.1	LICENCIAS AMBIENTALES TRAMITADAS EN UN TIEMPO INFERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	2,0	2,0	100,0			8,0	10,0	100,0								
	2688.2	LICENCIAS AMBIENTALES TRAMITADAS EN UN TIEMPO SUPERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	2,0	1,0	50,0			23,0	13,0	56,52								
	2688.3	TOTAL DE LICENCIAS AMBIENTALES TRAMITADAS	NUMERO	12,0	8,0	66,67			41,0	30,0	73,17								
	2689.1	PERMISOS DE VERTIENTOS TRAMITADOS EN UN TIEMPO INFERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	25,0	53,0	100,0			25,25	37,0	100,0								
	2689.2	PERMISOS DE VERTIENTOS TRAMITADOS EN UN TIEMPO SUPERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	54,0	51,0	94,44			29,25	55,667	100,0								
	2689.3	TOTAL DE PERMISOS DE VERTIENTOS TRAMITADOS	NUMERO	78,0	98,0	100,0			203,0	272,0	100,0								
	2692.1	APROVECHAMIENTOS FORESTALES PERSISTENTES TRAMITADOS EN UN TIEMPO INFERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	44,0	42,0	95,45			48,0	48,667	100,0								
	2692.2	APROVECHAMIENTOS FORESTALES PERSISTENTES TRAMITADOS EN UN TIEMPO SUPERIOR A LO REGLAMENTADO	NUMERO	30,0	26,0	86,67			35,25	45,0	100,0								
	2692.3	TOTAL DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES PERSISTENTES TRAMITADOS	NUMERO	80,0	67,0	83,75			330,0	290,0	87,88								
	2704.1	PROCESOS ACTIVOS EN LA VIGENCIA	NUMERO	2.560,0	3.947,0	100,0			18.314,0	21.109,0	100,0								
	2704.2	PROCESOS SANCIONATORIOS FALLADOS EN LA VIGENCIA	NUMERO	157,0	85,0	54,14			685,0	594,0	86,72								
	2706.1	VEHICULOS REVISADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN LA VIGENCIA	NUMERO	571,0	0,0	0,0			2.354,0	2.145,0	91,12								
	2746	UNIDADES MINERAS CON IMPLEMENTACION DE PROCESOS Y TECNICAS DE PRODUCCION MAS LIMPIA	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			40,0	40,0	100,0								
1559 - Diagnóstico de la calidad del aire e identificación de las emisiones atmosféricas en los sectores de mayor impacto en el Valle del Cauca	1025	Numero de municipios con modelacion de la dispersion de contaminantes en el aire	MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	1,0	1,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	40.340.000,0	40.340.000,0	100,0	Proyecto Finalizado.
	490	Estaciones de monitoreo actualizadas	ESTACIONES	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	812	Variables de calidad del aire modeladas	VARIABLE	0,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
1750 - Implementación de los protocolos de manejo sostenible de utilización de vinasas en el valle geográfico del río Cauca	1017	Areas con implementacion y validacion de protocolos de aplicacion de vinasas para el manejo sostenible de suelos y aguas en el Valle del Cauca	HÉCTAREAS	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	14.000,0	13.622,0	97,3	N/A	0,0	0,0	0,0	196.249.934,0	119.806.120,0	61,05	Se encuentra en tramite de compra de equipos por parte de la Dirección de gestión Ambiental.
	326	Numero de analisis realizados en diferentes tipos de suelo con distintas dosis y periodos de aplicacion de vinasas	ANALISIS	0,0	0,0	0,0			110,0	110,0	100,0								
	326.2	Numero de analisis de aguas en zona saturada y no saturada realizados en diferentes tipos de suelo con distintas dosis y periodos de aplicacion de vinasas	ANALISIS	0,0	0,0	0,0			150,0	150,0	100,0								

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	782	Numero de hectareas de verificación y control de dosis	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			14.000,0	10.200,0	72,86								
	783	Porcentaje de avance en la georreferenciación de la base de datos de aplicación de las vinas para el monitoreo del recurso suelo	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0								
1797 - Transferencia de tecnologías, procesos de reconversión y promoción de prácticas sostenibles en sectores productivos de alto impacto del departamento del Valle del Cauca	13	Proyectos piloto de producción mas limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación	NUMERO DE PROYECTOS	0,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	12,0	3,0	25,0	0,00	198.000.000,0	0,0	0,0	1.232.000.000,0	634.481.777,0	51,5	En etapa precontractual modalidad Selección Abreviada. Vigencias anteriores: Al cumplirse con la meta: Implementar acciones de reconversión tecnológica en fincas cafeteras para disminuir la carga contaminante de DBO en la microcuenca quebrada Toro en 200 Has., se ha dado cumplimiento a la totalidad del resultado 2 en la vigencia de 2013
	14.1	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción mas limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos	PORCENTAJE PROMEDIO	75,0	0,0	0,0			100,0	25,0	25,0								
	183	Numero de empresas vinculadas a procesos de transferencia de tecnologías de producción mas Limpia (PML)	EMPRESAS	30,0	0,0	0,0			128,0	115,0	89,84								
	339	Empresas con documento de plan de acción formulado y en proceso de implementación	EMPRESAS	0,0	0,0	0,0			12,0	3,0	25,0								
	886	Empresas vinculadas a los procesos de implementación de pilotos de producción mas limpia (PML)	EMPRESAS	10,0	0,0	0,0			30,0	10,0	33,33								
	887	Sectores productivos de alto impacto con asesoría y acompañamiento en procesos de reconversión tecnológica y producción mas limpia desarrollados	SECTORES	4,0	0,0	0,0			8,0	9,0	100,0								
1798 - Promoción de la Gestión Integral de Residuos Peligrosos en el Valle del Cauca	1036	Porcentaje de implementación del Plan de Promoción para la Gestión de los Residuos Peligrosos	PORCENTAJE	39,0	39,0	100,0		100,0	59,0	52,0	88,14	12,98	193.442.487,0	193.442.487,0	100,0	294.014.487,0	259.803.486,0	88,36	El convenio 003 de 2014, tiene avance del 100 % en el año.
	336	Campaña de medios aprobada y ejecutada	CAMPAÑA	1,0	0,93	93,0			3,0	2,93	97,67								
	400	Numero de talleres y eventos realizados	NUMERO	13,0	15,0	100,0			41,0	28,0	68,29								
	846	Inventario de generadores y gestores de residuos peligrosos	NUMERO	1,0	1,0	100,0			1,0	1,0	100,0								
1825 - Transferencia de tecnología para el uso de energías alternativas en territorios de comunidades indígenas	1054	Area de deforestación evitada por la disminución del consumo de leña	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	7,02	10,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	350.000.000,0	350.000.000,0	100,0	Con recursos de vigencias anteriores, se terminaron las actividades del Proyecto, las cuales se ejecutaron a través de convenios establecidos con ACIVA y ORIVAC, se firmo acta de finalización con ambos el 31 de junio
	881	Numero de familias beneficiadas con la implementación y uso de energías alternativas	FAMILIAS	0,0	0,0	0,0			390,0	10,0	2,56								
1826 - Transferencia de tecnología para el uso de energías alternativas en territorios de comunidades afrodescendientes	1054	Area de deforestación evitada por la disminución del consumo de leña	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	3,42	0,0	0,0	N/A	0,0	0,0	0,0	250.000.000,0	0,0	0,0	El Proyecto no se ejecuto debido a dificultades en establecer memorando de entendimiento con organización ejecutora
	881	Numero de familias beneficiadas con la implementación y uso de energías alternativas	FAMILIAS	0,0	0,0	0,0			190,0	0,0	0,0								
Programa 6 - Protección y mejoramiento del ambiente en asentamientos urbanos									71,0										
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	18	REGISTRO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN CENTROS POBLADOS MAYORES DE 100.000 HABITANTES Y CORREDORES INDUSTRIALES, DETERMINADO EN REDES DE MONITOREO ACOMPAÑADAS POR LA CORPORACION	MICROGRAMOS POR METRO CUBICO (MG/M3)	50,0	80,93	100,0		100,0	50,0	80,93	100,0	2,08	406.458.184,0	402.997.952,0	99,15	1.240.113.369,0	1.129.728.510,0	91,1	Se tramitaron 32 registros de generadores de residuos peligrosos, que se relacionan en el indicador de objetivo número 21. Se prepararon cinco informes en atención a solicitudes de la temática Respel, así: * Concepto revisión Plan de Contingencia de la empresa RH EPS SAS a DAR Suoroccidente: Debe ajustarse Hojas de seguridad de residuos y sustancias que transporta, según licencia ambiental. * Concepto de revisión Plan de Contingencia de la empresa ECOPEL PETROL PLANTA CARTAGO a DAR Norte: Debe ajustarse en la parte jurídica de responsabilidad en eventos causados por terceros. * Concepto de revisión PGI RH de la empresa RH EPS SAS a DAR Suoroccidente: Aclarar que los respel a gestionar se según licencia. * Informe de visita a la empresa LITO: Se verificó operación de gestión de respel según licencia y avance proyecto de lavado de PCBs con MADS. * Informe de visita a la empresa INNOVA. Se verificó operación de gestión de respel según licencia. Respecto al registro de calidad de aire en Centros Poblados, la concentración promedio de
	21	NUMERO DE REGISTROS DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS EN LA JURISDICCION	NUMERO DE REGISTROS	50,0	146,0	100,0			220,0	317,0	100,0								
	2174	INFORMES DE EVALUACION DE SOLICITUDES RELACIONADAS CON LA GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	NUMERO	35,0	34,0	97,14			155,0	162,0	100,0								
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	25	NUMERO DE MUNICIPIOS ASESORADOS POR LA CORPORACION EN FORMULACION DE PLANES DE PREVENCIÓN, MITIGACION Y CONTINGENCIA DE DESASTRES NATURALES	NUMERO DE MUNICIPIOS	4,0	0,0	0,0		100,0	6,0	42,0	100,0	1,47	908.354.325,0	906.404.093,0	99,79	2.649.561.200,0	2.153.435.795,0	81,28	Continúa sin iniciar la asesoría formal de la Corporación a los municipios. Pero se destaca que en la temática de riesgo se Asesoría a municipios de la DAR PACIFICO ESTE en la incorporación de la gestión del riesgo en el OT y Reunión con los municipios de Palmira, Buga y Tulú para exponer desde la CVC la importancia de los estudios de microzonificación sísmica y la operación de la red acelerográfica.
0220 - Formulación y Asesoría de Instrumentos de Planificación Ambiental	2161	ASESORIA A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION	ASESORIAS	70,0	66,0	94,29		100,0	285,0	236,0	82,81	1,84	135.942.569,0	90.053.475,0	66,24	455.110.233,0	345.405.001,0	75,89	Se avanzo en el diseño de la Guía Metodológica para la Asesoría, Concertación y Evaluación y Seguimiento y en la estructuración de la Matriz de seguimiento y evaluación. Se trabajo en el Diseño y elaboración de encuestas de satisfacción y encuestas de actualización de datos municipales. Atendiendo convocatoria de la Gobernación y el Ministerio se realizó capacitación a los municipios de la temática de Determinantes Ambientales sobre Estructura Ecológica en el Ordenamiento Ambiental. DAR Centro Norte: Se realizaron reuniones de
	24	NUMERO DE MUNICIPIOS CON INCLUSION DEL RIESGO EN SUS POT A PARTIR DE LOS DETERMINANTES AMBIENTALES GENERADOS POR LA CORPORACION.	NUMERO DE MUNICIPIOS	3,0	0,0	0,0			42,0	3,0	7,14								

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROF	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
0310 - Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio	19.1	MUNICIPIOS DEL AREA DE JURISDICCION DE LA DAR CON ACCESO A SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS TECNICAMENTE ADECUADOS Y AUTORIZADOS POR LA CAR (RELLENOS SANITARIOS, CELDAS TRANSITORIAS, PMIRS)	MUNICIPIOS	39,0	38,0	97,44		90,8	39,0	38,0	97,44	1,52	158.542.505,0	71.364.680,0	45,01	488.826.369,0	371.626.915,0	76,02	PGIR En visita a la planta de manejo integral de residuos sólidos del Municipio de Restrepo se verifico que la planta actualmente no está recibiendo los residuos sólidos del municipio, debido a que la DAR Pacifico Este, impuso una medida preventiva ya que los residuos se estaban entregando sin cumplir las especificaciones de separación establecidas para el correcto funcionamiento de la PMIRS; sin embargo desde hace aproximadamente tres meses el representante legal de la fundación FUNDASEO los cuales eran los encargados de manejar la PMIRS durante un tiempo, hicieron acercamientos con la Administración Municipal actual para que los autorizaran a desarrollar un proyecto piloto de aprovechamiento de residuos sólidos tipo orgánico que se generan en la plaza central del Municipio, el alcalde le dio la autorización según información de los funcionarios de la alcaldía municipal y el representante de FUNDASEO. El representante de FUNDASEO informa la preocupación que tienen es en relación a que actualmente la Empresa de Aseo Restrepo Limpia tiene implementada una ruta selectiva desde el año pasado, donde la comunidad realiza la separación en la fuente, pero al finalizar la ruta de	
	20	CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS PGIRS DE LA JURISDICCION	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	70,0	33,33	47,61			70,0	70,714	100,0									
	2013	PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON SEGUIMIENTO	Plan de ordenamiento territorial - POT	42,0	19,0	45,24			42,0	35,333	84,13									
	2523	NUMERO DE PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) CON SEGUIMIENTO	Plan de gestion integral de residuos solidos-PGIRS	37,0	28,0	75,68			42,0	112,0	100,0									
0320 - Mejoramiento de la oferta ambiental	2028	APORTES REALIZADOS AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL DECRETO 954 DE 1999	MILLONES DE PESOS	1.955,0	1.000,0	51,15		100,0	7.918,0	5.282,0	66,71	2,00	35.849.334,0	6.791.200,0	18,94	5.095.193.675,0	4.464.373.983,0	87,62	Con corte a Junio 30 de 2014, se realizaron los traslados correspondientes al Fondo de Compensación Ambiental, dando así cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 9 del Decreto 954 de junio de 1999.	
0695 - Inversiones Zona Urbana de Cali	258	Porcentaje de recursos disponibles para la ejecución de proyectos de inversión en la zona urbana de Cali	PORCENTAJE	100,0	100,0	100,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	100,0	100,0	100,0	0,00	4.529.509.532,0	0,0	0,0	4.529.509.532,0	0,0	0,0	El proyecto 0695 se esta ejecutando por la Direccion Técnica Ambiental	
1700 - ACOMPAÑAR, DISEÑAR, ESTRUCTURAR Y EJECUTAR UN PROYECTO QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE RECICLADORES DE NAVARRO	1011	Numero de unidades productivas fortalecidas en el marco de los planes de negocio	UNIDAD	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	4,0	4,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	600.000.000,0	588.000.000,0	98,0	Avance de ejecución del Convenio es del 100%. Consolidado de los perfiles ocupacionales y tomando como base las macro categorías y los bloques de perfiles individuales se identificaron 4 bloques de temáticas que fueron presentados para la aprobación por parte del comité técnico y comité de inclusión y poder dar inicio al proceso de formación. 2. Conformar grupos de participantes de acuerdo con sus perfiles ocupacionales. 3. Realizar las sesiones de formación para el trabajo. 282 sesiones de capacitación en las temáticas y cursos definidos. El día 15 de Diciembre se efectuó la ceremonia de graduación, a la cual de los 371 graduandos asistieron 284. Se certificaron 199 de los 221 inscritos en las competencias relacionadas con gestión integral de residuos sólidos. En la actividad de acompañamiento socio empresarial: Las cuatro (4) organizaciones recibieron 80 asesorías en la implementación de sus unidades productivas. Las organizaciones ARENA, ECOFUTURO Y REDECOL definieron las	
	291	Numero de estrategias socioeducativas realizadas para la operativización de la política pública formulada para la inclusión de los recicladores a la economía formal del aseo en Cali	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0									
	761	Porcentaje de avance en la implementación de estrategias socioeducativas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0									
	763	Numero de planes de negocio formulados	PLANES	0,0	0,0	0,0			4,0	4,0	100,0									
1740 - Construcción de obras de mitigación y control de inundaciones en diferentes cuencas hidrográficas de la zona urbana del Municipio de Santiago de Cali	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	518.095,0	0,0	0,0		52,6	518.095,0	0,0	0,0	3,69	5.538.040.000,0	2.500.756.078,0	45,16	12.358.392.943,0	6.324.771.388,0	51,18	UNA VEZ SE TENGAN LOS DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR Y EL CANAL INTERCEPTOR SUR, SE ADELANTARÁN LOS PROCESOS CONTRACTUALES RESPECTIVOS. VIGENCIAS ANTERIORES: UNA VEZ SE TENGAN LOS DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR Y EL CANAL INTERCEPTOR SUR, SE ADELANTARÁN LOS PROCESOS CONTRACTUALES RESPECTIVOS.	
	333.1	Metros lineales de dique construidos para proteccion contra inundaciones	METRO LINEAL	1.450,0	150,0	10,34			3.500,0	400,0	11,43									
	333.2	Metros lineales de muro construidos para proteccion contra inundaciones	METRO LINEAL	67,5	9,0	13,33			431,0	9,0	2,09									
	504	Diseños elaborados	DISENOS	1,0	0,0	0,0			3,0	1,7	56,67									
	504.1	Diseños ajustados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0									
	637	Poblacion arborea establecida y conservada en parques y zonas verdes del area urbana	ARBOLES	2.360,0	0,0	0,0			3.200,0	0,0	0,0									
1758 - Recuperación del volumen útil del embalse de Cañaveralejo en la ciudad de Santiago de Cali	116	Poblacion beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigacion del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	150.000,0	150.000,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	3.844.985.099,0	3.844.985.099,28	100,0	Se realizaron todas las obras del proyecto, fueron entregadas en funcionamiento. Con recursos de vigencias anteriores, Se realizaron todas las obras del proyecto, fueron entregadas en funcionamiento	
	335	Metros cubicos excavados	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0			98.811,0	98.811,0	100,0									
	345	Areas de taludes restaurados	METRO CUADRADO	0,0	0,0	0,0			22.000,0	22.000,0	100,0									
	417.3	Numero de arboles forestales sembrados	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			1.908,0	1.908,0	100,0									
	819	Plan de trabajo para la ejecucion del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0									
	823	Porcentaje de avance en la implementacion del Plan de manejo ambiental	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0									
	1759 - Modelo para la planificación del Sistema de Corredores Ambientales Urbanos de Santiago de Cali	3009	Modelo de gestion ambiental urbano regional construido	MODELOS	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	1,0	1,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	98.207.998,0	98.207.998,0	100,0	Con recursos de vigencias anteriores, Se recibió el documento final a satisfacción y se hizo prepara el acta de liquidación del convenio
674	Lineamientos conceptuales y metodologicos de los recursos naturales	INFORMES	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0										
715	Zonificacion ambiental del territorio elaborada	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0										
758	Documento sintesis del estado del arte en temas asociados a la construccion del modelo conceptual del corredor	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,1	100,0										
1760 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención y Control del Tráfico Ilegal de Fauna y Flora Silvestres y el Manejo de Especímenes Decomisados	163	Numero de estrategias para el control del trafico de fauna y flora diseñadas e implementadas	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	1,0	1,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	219.999.997,0	219.999.997,0	100,0	Con recursos de vigencias anteriores, el proyecto se ejecutó en el tiempo establecido y con el cumplimiento de todas las actividades propuestas, se recibió el informe final el cual esta sujeto a ajustes con base en la revisión.	
	325	Numero de estrategias de educacion implementadas	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0									
	332.1	Porcentaje de avance en la construccion del Centro de Atencion y Valoracion de Flora	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0									
	383	Acuerdos institucionales para la gestion ambiental en el Valle del Cauca	ACUERDOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0									

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PERCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PERCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PERCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	396	Porcentaje de especímenes de fauna silvestre entregados en el centro de atención de fauna silvestre del área urbana de Cali que reciben atención veterinaria	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	180,0	100,0								
1761 - Fortalecimiento de los Ecoparques como centros de educación ambiental en la ciudad de Santiago de Cali, para fomentar la cultura ambiental ciudadana	203	Área de parques urbanos recuperados ambiental y paisajísticamente	METRO CUADRADO	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	250.000,0	250.000,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	212.749.999,0	212.749.999,0	100,0	Con recursos de vigencias anteriores, este Proyecto se cumplió a través del convenio 033-2012, suscrito con la Universidad Autónoma de Occidente-UAO, el cual finalizó en el mes de diciembre. De acuerdo con lo anterior, se cuenta con el Acta de liquidación revisada y aprobada por parte de la Oficina Jurídica de la CVC y se encuentra en proceso de firmas por parte de la Universidad Autónoma de Occidente.
	359	Instalaciones para la educación ambiental operando	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			2,0	1,6	80,0								
	628	Número de programas de capacitación integral implementados para la conservación de la biodiversidad	PROGRAMAS	0,0	0,0	0,0			1,0	0,95	95,0								
	771	Estrategia de financiación interinstitucional para intervenciones diseñada	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	819	Plan de trabajo para la ejecución del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
1762 - Diseño e implementación de Herramientas de Manejo del Paisaje en el Jardín Botánico de Cali y su área de influencia	1006	Área de tierras forestales en proceso de restauración ecológica	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	58,0	58,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	438.685.000,0	438.685.000,0	100,0	Con recursos de vigencias anteriores, se cuenta con un diseño de 2400 ha de Herramientas de Manejo del Paisaje en la cuenca media del río Cali. Se finalizó la etapa de implementación de las estrategias de conservación mediante la aplicación de las herramientas de manejo del paisaje diseñadas en cada predio, dentro de cada uno de los dos núcleos seleccionados en las zona media alta y media baja de la cuenca hidrográfica del río Cali, incluido el Jardín Botánico de Cali, con un total de 58 ha. Implementadas y representadas en aislamiento de relictos boscosos, cercos vivos, siembra de árboles dispersos, establecimiento de un minicorredor, establecimiento de barreras cortafuego. Se finalizó el documento correspondiente al Programa de Formación Ambiental validado con el Grupo de Guías Ambientales y el Dagma. Consta de caracterización socioeconómica, oportunidades educativas, recreativas, de investigación, de conservación. Misión, Visión, Objetivo general, objetivos específicos, Resultados, Estrategias, Actividades, Verificadores, Ejes temáticos del Programa, Guiones para 10 Estaciones, Bibliografía y Recomendaciones.
	311	Número de hectáreas con restablecimiento de la cobertura boscosa	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			58,0	58,0	100,0								
	325	Número de estrategias de educación implementadas	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	358	Número de diseños de adecuaciones de áreas	DISENOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	369	Área de restauración ecológica con mantenimiento	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			58,0	58,0	100,0								
	383	Acuerdos institucionales para la gestión ambiental en el Valle del Cauca	ACUERDOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	824	Áreas de interés ambiental con estrategias de conservación del paisaje diseñadas	HECTAREAS	0,0	0,0	0,0			1.200,0	1.200,0	100,0								
1763 - Mantenimiento y Operación de la red de acelerógrafos de Santiago de Cali	1027	Red acelerográfica en operación	REDES	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	1,0	1,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	182.000.000,0	182.000.000,0	100,0	Con recursos de vigencias anteriores, Los equipos de las catorce estaciones acelerográficas fueron reparados y optimizados, se hizo recorrido por las estaciones y se encontraron en funcionamiento y enviando señales en tiempo real a la estación base en la Universidad del Valle. Se mostraron los registros que están transmitiendo. El convenio mediante el cual se ejecuta el proyecto, suscrito con la Universidad del Valle a través del Observatorio Sismológico y Geofísico del Suroccidente Colombiano, se encuentra en fase de liquidación
	825	Número de estaciones de la red acelerográfica adecuadas	ESTACIONES	0,0	0,0	0,0			14,0	14,0	100,0								
	826	Número de equipos de la red acelerográfica operando	EQUIPOS	0,0	0,0	0,0			14,0	14,0	100,0								
	827	Modelo de operación y mantenimiento de la RAC	MODELOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,1	100,0								
	828	Diseño de la red de telemetría	DISENOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	829	Red de telemetría implementada	REDES	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
1764 - Estudios y diseños para el montaje y puesta en funcionamiento de dos estaciones de transferencia en el marco del Programa de Gestión Integral de escombros en el municipio de Santiago de Cali.	1028	Elaboración de estudios y diseños	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	100,0	105,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	192.100.000,0	182.000.000,0	94,74	Con recursos de vigencias anteriores, Se ejecutó en el marco del Convenio de Asociación CVC No. 018 de 2013 con la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, terminó el 31 de Diciembre con la ejecución del 100 % de las actividades contempladas, se proyectó el acta de liquidación y se realizaron algunos ajustes y se remitió nuevamente para revisión a la oficina asesora jurídica
	314	Número de estrategias de divulgación implementadas	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	504	Diseños elaborados	DISENOS	0,0	0,0	0,0			5,0	5,0	100,0								
1765 - Fortalecimiento del programa de registro, validación y seguimiento ambiental de las empresas generadoras de RESPEL e implementación de estrategias de promoción para la gestión integral de RESPEL en la ciudad de Santiago de Cali	1029	Volumen de residuos peligrosos aprovechados	KG/AÑO	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	800.297,06	4.130.350,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	389.000.000,0	389.000.000,0	100,0	Con recursos de vigencias anteriores, Se ejecutó en el marco del Convenio de Asociación CVC No. 018 de 2013 con la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, terminó el 31 de Diciembre con la ejecución del 100 % de las actividades contempladas, se proyectó el acta de liquidación y se realizaron algunos ajustes y se remitió nuevamente para revisión a la oficina asesora jurídica.
	1030	Volumen de residuos peligrosos tratados	KG/AÑO	0,0	0,0	0,0			3.497.593,1	11.290.550,0	100,0								
	1031	Volumen de residuos peligrosos dispuestos	KG/AÑO	0,0	0,0	0,0			3.633.667,7	5.144.215,0	100,0								
	442.1	Número de empresas generadoras y receptoras de residuos peligrosos con seguimiento	EMPRESAS	0,0	0,0	0,0			400,0	400,0	100,0								
	442.2	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción	REGISTROS	0,0	0,0	0,0			653,0	653,0	100,0								
	442.3	Número de visitas de seguimiento y control a industrias generadoras de residuos peligrosos	INFORMES	0,0	0,0	0,0			400,0	450,0	100,0								
1799 - Insumos técnicos para la asesoría a los ajustes y modificaciones a los Planes de Ordenamiento Territorial	1062	Avance en la elaboración de herramientas de planificación	PORCENTAJE	75,0	50,0	66,67	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	100,0	50,0	50,0	0,00	330.000.000,0	0,0	0,0	640.000.000,0	150.000.000,0	23,44	La definición de actividades a desarrollar en el 2014, especialmente en lo referente a los Resultados "Determinantes ambientales actualizadas para cinco unidades de intervención en el Valle del Cauca" y "Lineamientos corporativos elaborados para la contextualización de la Política de Gestión Ambiental Urbana en el Valle del Cauca" aún está pendiente y son objeto de estudio en la Dirección de Planeación. Se precisa que hay un nuevo acercamiento con ASOCARS relacionado con el Convenio 157 de 2014 suscrito entre ASOCARS y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para dar continuidad a los procesos de fortalecimiento de las Autoridades Ambientales en Gestión
	288	Instrumentos de gestión ambiental implementados	INSTRUMENTOS	2,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0,0								
	717	Número de municipios con metodología implementada	MUNICIPIOS	37,0	37,0	100,0			37,0	37,0	100,0								
	904	Documento de determinantes ambientales actualizado	DOCUMENTOS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
	905	Documento de contextualización de la PGAU en elaboración	DOCUMENTOS	40,0	0,0	0,0			40,0	40,0	100,0								
1800 - Estrategias para la reducción de emisiones de material particulado en el sector industrial Acopi - Arroyohondo	1035	Propuestas de intervención formuladas para mejorar la calidad del aire	PROPUESTA	2,0	0,24	12,0		29,4	3,0	0,86	28,67	1,19	350.000.000,0	300.000.000,0	85,71	800.000.000,0	750.000.000,0	93,75	Avanza el proceso de diagnóstico en el componente de optimización energética y se inicia evaluación de emisiones por fuentes móviles, actividades que incluyen recursos 2013 y 2014. Con recursos de vigencias anteriores, se continúa en desarrollo el proyecto de eficiencia energética (recursos 2013 y 2014). Se dio inicio a las actividades relacionadas con emisiones por fuentes
	844	Diagnósticos sobre la calidad del aire actualizados	DIAGNOSTICOS	1,0	0,1	10,0			1,0	0,16	16,0								

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCIÓN	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
	845	Numero de propuestas formuladas para la reducción de emisiones de material particulado	PROPUESTA	2,0	0,14	7,0			3,0	0,88	29,33								2014 se dio inicio a las actividades relacionadas con Emisiones por fuentes móviles. El monitoreo de calidad de aire para actualización del diagnóstico no se ha iniciado porque está pendiente la expedición del certificado por parte del ANLA para proceder con la nacionalización de equipos de monitoreo.	
1809 - Conformación de un centro de gestión ambiental y promoción de la sustentabilidad en el Zoológico Municipal de Cali	1064	Instrumentos de gestión ambiental implementados para la promoción de prácticas sustentables	INSTRUMENTOS	1,0	0,6	60,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	1,0	0,6	60,0	0,00	314.875.557,0	0,0	0,0	958.886.408,0	644.010.851,0	67,16	Los recursos del proyecto son vigencia 2013. Con recursos de vigencias anteriores, El sistema de gestión ambiental continúa en implementación, en el marco de las actividades definidas en el convenio 021 de 2013. Se estima que el porcentaje de implementación se encuentra en un 80%. El avance de las obras se estima se encuentra en un 80%. Se encuentra en construcción el sistema de aguas residuales y la señalización de sendero ecológico. Se tienen realizados siete (7) diseños: 1) Un (1) Diseño y construcción de planta de compostaje y reciclaje. 2) Dos (2) diseños de sistemas de tratamiento de aguas residuales 3) Diseño canalización cableado y paneles solares 4) Diseño reconversión de	
	325	Numero de estrategias de educación implementadas	ESTRATEGIAS	3,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0,0									
	332	Porcentaje de avance de obra	PORCENTAJE	40,0	30,0	75,0			100,0	59,5	59,5									
	381	Numero de programas en implementación	PROGRAMAS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0									
	504	Diseños elaborados	DISENOS	1,0	1,0	100,0			9,0	9,0	100,0									
1810 - Recuperación ambiental y paisajística del espacio público asociado al humedal Panamericano en la Comuna 22 e Isaias Duarte Cancino en la Comuna 15 de la ciudad de Santiago de Cali	128	Numero de hectareas de espacio publico efectivo recuperadas paisajisticamente	HECTAREAS	2,16	2,0	92,59		100,0	5,26	5,0	95,06	1,71	768.250.000,0	0,0	0,0	2.658.850.000,0	1.845.356.904,0	69,4	EN EL HUMEDAL DUARTE CANCINO se avanzó en un 75% de las obras programadas inicialmente, se terminaron LOS ANDENES PERIMETRALES SOBRE LA CALLE 96 Y la plazoleta contigua al acceso al colegio. y los senderos alrededor del humedal. Se construyeron los diques de protección y se están conformando los taludes alrededor del dique. En el humedal Panamericano se ha avanzado en un 75%, se inició la construcción de los dos muelles programados en torno al humedal. Se prorrogó el contrato de ejecución de obra No 458 del 2013 en 90 días mas, quedando como fecha de terminación el 26 de Agosto del 2014. El contrato de interventoría No 533 del 2013, se prorrogó hasta el 16 de Septiembre del 2014.	
	305	Piezas comunicativas elaboradas para la divulgación de resultados de los proyectos	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			4.000,0	0,0	0,0									
	411	Numero de jornadas de sensibilización realizadas	JORNADAS	0,0	0,0	0,0			20,0	2,0	10,0									
	501	Volumen de material removido en labores de descolmatación de cauces, ríos, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	5.000,0	5.000,0	100,0			10.600,0	10.600,0	100,0									
	502	Area de espacio publico efectivo consolidada	HECTAREAS	2,16	2,0	92,59			5,26	5,0	95,06									
1811 - Plan de Manejo Silvicultural del área urbana del municipio de Santiago de Cali	870	Porcentaje de avance en la elaboración del censo forestal para el manejo del arbolado urbano	PORCENTAJE	59,0	85,0	100,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	100,0	107,0	100,0	0,00	3.959.090.000,0	0,0	0,0	4.937.336.729,0	390.000.000,0	7,9	En etapa precontractual la ejecución de los recursos 2014. Con recursos de vigencias anteriores, Se han censado 38000 árboles ubicados en 8 comunas; se espera terminar la primera fase (9 comunas en el mes de julio de 2014)	
	871	Numero de comunas del area urbana que hacen parte del plan de manejo de silvicultura	COMUNA	13,0	8,0	61,54			22,0	10,0	45,45									
	936	Numero de arboles censados	NUMERO	256.650,0	31.281,0	12,19			256.650,0	61.281,0	23,88									
1812 - Recuperación de la capacidad hidráulica de los ríos Cañaverelejo, Cali, Aguacatal y Lili para prevención del riesgo por crecientes pluviales en el municipio de Cali	116	Población beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigación del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	300.000,0	0,0	0,0	0,00	18.658.310,0	0,0	0,0	1.750.248.610,0	1.498.872.585,0	85,64	Con recursos de vigencias anteriores, Los contratos de obra e interventoría correspondientes a la descolmatación de ríos se encuentran suspendidos desde el 23 de mayo de 2014, debido al trámite de adición de recursos a la interventoría.	
	358	Numero de diseños de adecuaciones de áreas	DISENOS	0,0	0,0	0,0			4,0	1,0	25,0									
	501	Volumen de material removido en labores de descolmatación de cauces, ríos, quebradas, acequias y zanjones	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0			45.000,0	25.477,36	56,62									
	928	Reconformación de jarillones y obras de bioingeniería	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0			2.108,0	0,0	0,0									
1813 - Adecuación y recuperación de las obras de control de inundaciones en la margen izquierda del río Cali	116	Población beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigación del riesgo	HABITANTES	0,0	0,0	0,0		100,0	200.000,0	0,0	0,0	0,44	458.121.451,0	431.940.662,0	94,29	2.539.672.907,0	2.513.492.118,0	98,97	El día 28 de mayo de 2014 se realizó la visita de verificación del DAGMA para corroborar la poda de 459 árboles distribuidos en las comunas 11, 8 y 2 de la ciudad de Cali correspondientes a la compensación arbórea estipulada según Resolución No.4133.0.21.034 de 28 de enero de 2014. Una vez hecha la verificación se emite el 18 de junio de 2014 el Acta de Verificación Parcial de Podas firmada por Luz Miryam Palencia, Ingeniera Forestal del Grupo Arborización Apoyo Control Urbanista. Con recursos de vigencias anteriores, se continuó con la excavación de la cimentación del dique avanzando desde la	
	333	Metros lineales de obras construidas para protección contra inundaciones	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0			1.256,0	0,0	0,0									
	637	Población arborea establecida y conservada en parques y zonas verdes del área urbana	ARBOLES	800,0	692,0	86,5			800,0	692,0	86,5									
1814 - Implementación de las actividades de restauración y obras de bioingeniería en áreas de protección ambiental y áreas degradadas de la zona de ladera en las comunas 1, 18 y 20	116	Población beneficiada directa e indirectamente con obras de mitigación del riesgo	HABITANTES	275.504,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	275.504,0	0,0	0,0	0,00	250.000.000,0	0,0	0,0	360.000.000,0	0,0	0,0	EL PROYECTO AÚN NO HA INICIADO ACTIVIDADES	
	504	Diseños elaborados	DISENOS	2,0	0,0	0,0			2,0	0,0	0,0									
	907	Estudios técnicos elaborados para el diseño de obras de mitigación del riesgo	ESTUDIOS	9,0	0,0	0,0			9,0	0,0	0,0									
1815 - Integración de acciones para la regulación del ruido ambiental en Santiago de Cali	288	Instrumentos de gestión ambiental implementados	INSTRUMENTOS	1,0	0,0	0,0		0,0	1,0	0,0	0,0	0,39	1.100.000.000,0	0,0	0,0	1.100.000.000,0	0,0	0,0	El proyecto se encuentra en etapa de preparación de Estudios Previos para dar inicio al proceso de contratación.	
	325	Numero de estrategias de educación implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0									
	423	Mapas acústicos de cabeceras municipales	MAPAS	4,0	0,0	0,0			4,0	0,0	0,0									
	649	Numero de comunas con diagnóstico ambiental de ruido elaborado en el área urbana de Santiago de Cali	COMUNA	22,0	0,0	0,0			22,0	0,0	0,0									
	650	Nivel de cumplimiento de la normatividad por ruido en la zona urbana de Santiago de Cali	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0									
	877	Numero de comunas con inventario de fuentes generadoras de ruido	COMUNA	4,0	0,0	0,0			4,0	0,0	0,0									
1816 - Recuperación de espacio público en el sector Petecuy I (PTAR Cañaverelejo) del municipio de Santiago de Cali	241	Numero de metros cuadrados de áreas impactadas por escombros y basuras recuperadas	METRO CUADRADO	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	3.500,0	3.500,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	373.064.462,0	373.064.462,0	100,0	Con recursos de vigencias anteriores, se ejecutó el Convenio de Asociación No. 007 de 2013 suscrito con CORPOCUENCAS, el cual finalizó el 20 de diciembre de 2013, con la ejecución del 100% de las actividades contempladas, se tramitó el pago final con el Acta de Entrega y Recibo a Entera Satisfacción y se proyectó el acta de liquidación y está en proceso de revisión.	
	428	Volumen de escombros retirados	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0			13.541,0	13.541,0	100,0									
	901	Numero de metros cuadrados adecuados paisajisticamente	METRO CUADRADO	0,0	0,0	0,0			361,0	361,0	100,0									
1817 - Implementación de ruta piloto de recolección selectiva de residuos sólidos en el Sector Nororiente de Cali	1045	Numero de rutas selectivas de RSA implementadas	NUMERO	0,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0	1,0	0,2	20,0	0	20.000.000,0	0,0	0,0	1.120.000.000,0	1.094.406.400,0	97,71	El municipio de Cali se encuentra evaluando las posibles bodegas que cumplan con los parámetros técnicos, ambientales y jurídicos, además que se encuentran incluidos en el POT para desarrollo de la actividad de Reciclaje, con el fin de definir el centro de acopio para la implementación de la ruta piloto de	
	513	Numero de estrategias de divulgación implementadas	ESTRATEGIAS	0,0	0,0	0,0			1,0	0,5	50,0									

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	634	Area habilitada en instalaciones e infraestructura para el manejo y aprovechamiento de residuos solidos	METRO CUADRADO	1.000,0	0,0	0,0	semestre		1.000,0	0,0	0,0								recolección selectiva de residuos sólidos. Con recursos de vigencias anteriores. El convenio 034 de 2013 se encuentra suspendido desde el 24 de febrero de 2014 porque no se tiene definido y listo el sitio para el centro de acopio de los residuos sólidos. EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN suspendió las contrataciones de mínima cuantía hasta que se reanude el convenio, por lo tanto, el dinero del primer desembolso (efectuado el 27 de enero de 2014) no se ha ejecutado y se encuentra en la cuenta de manejo conjunto. La suspensión del convenio será hasta que se tenga un sitio definido para la localización del Centro de acopio con los respectivos soportes técnicos, ambientales y jurídicos, incluyendo el pronunciamiento escrito por parte de la
	853	Toneladas de residuos solidos aprovechable recolectados y dispuestos en el Centro de Acopio	TONELADA	0,0	0,0	0,0			480,0	0,0	0,0								
	854	Toneladas de residuos solidos aprovechados en Centros de Acopio	TONELADA	0,0	0,0	0,0			350,0	0,0	0,0								
1818 - Cultura Ambiental Ciudadana para una Cali Mundial	1072	Avance en la implementacion de estrategias de sensibilizacion sobre manejo sostenible del ambiente	PORCENTAJE	60,0	35,0	58,33		38,7	100,0	65,0	65,0	3,93	1.892.000.000,0	1.308.520.000,0	69,16	2.775.133.416,0	2.186.254.895,4	78,78	El proyecto tiene dos contrataciones: 1. Zoológico de Cali, el cual adelanta todo relacionado con los PRAE a nivel de capacitación a docentes, diagnóstico del estado actual de los PRAE, elaboración de material divulgativo y pedagógico. 2. Cámara de Comercio de Cali, adelanta todo lo relacionado con las agendas ambientales de la zona urbana de Cali. Las acciones previstas se han ejecutado. Los recursos 2014 son para continuar con las acciones previstas en todo el proyecto. Se cuenta en estos momentos con una mesa institucional para avanzar en la estrategia de "Basura Cero" y poder formular el "Plan de Ciudad". Así mismo, se identificaron y formularon las iniciativas ambientales comunitarias, Se encuentra en proceso de contratación con organizaciones de base comunitaria su ejecución.
	198.2	Numero de personas informadas sobre temas ambientales en la zona urbana de Cali	PERSONAS	500.000,0	312.000,0	62,4			500.000,0	312.000,0	62,4								
	350	Porcentaje de avance de la implementacion de la estrategia	PORCENTAJE	130,0	93,0	71,54			200,0	143,0	71,5								
	929	Avance en la identificación e implementación de los proyectos ambientales comunitarios	PORCENTAJE	60,0	35,0	58,33			100,0	60,0	60,0								
1819 - Implementación de un Sistema de Alerta para prevención de riesgos	1063	Grupos o comites en proceso de conformacion o activacion para el apoyo al Sistema de Alerta para la Prevencion de Riesgos	GRUPOS	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	11,0	11,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	100.000.000,0	100.000.000,0	100,0	Con recursos de vigencias anteriores, se adelantaron a plena satisfacción las actividades previstas en el convenio correspondiente.
	341	Numero de organizaciones promovidas y fortalecidas	ORGANIZACIONES	0,0	0,0	0,0			6,0	6,0	100,0								
	906	Actores sociales municipales capacitados en prevencion y control de incendios forestales	ACTORES	0,0	0,0	0,0			5,0	5,0	100,0								
1820 - Construcción de colector interceptor de aguas residuales en el sector de Bella Suiza Bajo para descontaminar el río Cañavalejo	121	Numero de metros lineales de colectores	METRO LINEAL	0,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	1.070,0	788,0	73,64	0,00	261.276.861,0	0,0	0,0	797.337.780,0	536.060.905,0	67,23	Aún no se incorporan los recursos de la vigencia 2014 al contrato a través del cual se ejecuta el proyecto. Vigencias anteriores: El contrato de obra a través del cual se ejecuta el proyecto continúa suspendido. Se adelantan los trámites para adicionarlo en tiempo y valor. El avance de obra a la fecha es del 75%
	332	Porcentaje de avance de obra	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0								
	899	Caudal medio de aguas negras interceptado y conducido al final del colector	LITROS/SEG	0,0	0,0	0,0			1,7	0,0	0,0								
1821 - Monitoreo, control y seguimiento de calidad del aire y fuentes fijas y móviles de emisiones atmosféricas del área urbana de Santiago de Cali.	639	Campañas de divulgacion civico - ambiental de television, radio, impresos y plan de medios diseñados e implementados	CAMPAÑA	3,0	0,0	0,0		0,0	9,0	0,2	2,22	0,90	1.090.000.000,0	0,0	0,0	2.130.000.000,0	572.326.171,0	26,87	En preparación de Estudios Previos para dar inicio al proceso de contratación. Con recursos de vigencias anteriores, se completaron satisfactoriamente las actividades de medición de emisiones por fuentes fijas y móviles y la preparación de la campaña y propuestas para mejorar la movilidad. También termina el monitoreo de VOCs, del que está pendiente la entrega de resultados finales. A la fecha se adelanta el curso de capacitación sobre calidad de aire.
	653	Estaciones de monitoreo de calidad del aire fortalecidas y en operacion permanente	ESTACIONES	6,0	0,0	0,0			6,0	0,0	0,0								
	860	Acompañamiento a la estrategia de desarrollo bajo en carbono a nivel regional en alianza con los gremios	ACCIONES	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
1822 - Recuperación paisajística y ambiental de la Escombrera de la Calle 50 en el municipio de Santiago de Cali	241	Numero de metros cuadrados de areas impactadas por escombros y basuras retiradas	METRO CUADRADO	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	8.800,0	8.800,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	1.537.849.021,0	1.537.849.021,0	100,0	Con recursos de vigencias anteriores, se ejecutó el Convenio de Asociación No. 007 de 2013 suscrito con CORPOCUCENCAS, el cual finalizó el 20 de diciembre de 2013, con la ejecución del 100% de las actividades contempladas, se tramitó el pago final con el Acta de Entrega y Recibo a Entera Satisfacción y se proyectó el acta de liquidación y está en proceso de revisión.
	428	Volumen de escombros retirados	METRO CUBICO	0,0	0,0	0,0			45.447,0	47.375,0	100,0								
	901	Numero de metros cuadrados adecuados paisajisticamente	METRO CUADRADO	0,0	0,0	0,0			8.800,0	8.800,0	100,0								
1823 - Montaje y puesta en marcha de la red de monitoreo automática del recurso hídrico superficial del Municipio de Cali	1048	Porcentaje de avance en la implementacion la red de monitoreo de agua	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	100,0	37,0	37,0	0,00	343.980.793,0	0,0	0,0	1.799.238.823,0	678.282.613,0	37,7	El proyecto con recursos 2014 se encuentra en la etapa de elaboración de estudios previos para la posterior contratación de los requerimientos del proyecto. Con recursos de vigencias anteriores, se construyeron 4 estaciones hidroclimáticas y de calidad de agua y un centro de recepción de datos, se adquirieron la totalidad de los equipos necesarios y se está en proceso de instalación de equipos y sensores para la puesta en marcha de esta parte de la red de monitoreo del recurso hídrico de la ciudad de Cali.
	868	Estaciones hidroclimaticas automaticas construidas	ESTACIONES	0,0	0,0	0,0			16,0	2,0	12,5								
	869	Centro de control para la gestion de informacion hidroclimaticologica	UNIDAD	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
1827 - Manejo Silvicultural de árboles priorizados por su generación de riesgo en el área urbana del municipio de Santiago de Cali	1074	Porcentaje de arboles priorizados para manejo silvicultural por generacion de riesgos	PORCENTAJE	92,0	19,5	21,2	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	100,0	27,5	27,5	0,00	2.743.175.000,0	194.500.000,0	7,09	3.132.175.000,0	583.500.000,0	18,63	La contratación 2014 no se ha iniciado. Con vigencias anteriores, en liquidación Convenio 096 de 2013
	637	Poblacion arborea establecida y conservada en parques y zonas verdes del area urbana	ARBOLES	12.865,0	2.901,0	22,55			14.800,0	4.933,0	33,33								
1843 - Estudios de viabilidad y diseños arquitectónicos y paisajísticos de Estación de Clasificación y Aprovechamiento ECA (centro de acopio) de residuos sólidos aprovechables en Santiago de Cali.	1028	Elaboracion de estudios y diseños	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	100,0	0,0	0,0	0,00	535.500.000,0	0,0	0,0	535.500.000,0	0,0	0,0	Actualmente se están proyectando los estudios previos para contratación mediante la modalidad de concurso de méritos, para iniciar proceso de contratación, una vez el municipio defina el sitio para la ECA.
	314	Numero de estrategias de divulgacion implementadas	UNIDAD	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
	403	Estudios de factibilidad realizados	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
	504	Diseños elaborados	DISENOS	5,0	0,0	0,0			5,0	0,0	0,0								
1844 - Manejo postdecomiso y disposición final de los especímenes rescatados de fauna silvestre y estrategia de educación para desincentivar su extracción y tenencia en la zona urbana de Santiago de Cali	259	Numero de especimenes de fauna silvestre atendidos por el Centro de Atencion de Fauna Silvestre del area urbana de Cali	ESPECIMENES	600,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,00	383.096.000,0	0,0	0,0	717.369.500,0	0,0	0,0	Previa concertacion con el DAGMA, se estan elaborando los estudios previos correspondientes a la contratacion.
	325	Numero de estrategias de educacion implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
	790	Numero de especimenes de fauna silvestre atendidos por el Centro de Atencion de Fauna Silvestre	ESPECIMENES	600,0	0,0	0,0			1.200,0	0,0	0,0								

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCIÓN	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	943	Instituciones educativas con capacitacion en la sensibilizacion de las consecuencias de la extraccion y tenencia de fauna silvestre	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	96,0	0,0	0,0			96,0	0,0	0,0								
1845 - Diseño e implementación de la campaña de divulgación, promoción y educación para el adecuado manejo y disposición final segura de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE	123	Toneladas de residuos solidos manejados adecuadamente	TONELADA	15,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	15,0	0,0	0,0	0,00	200.000.000,0	0,0	0,0	200.000.000,0	0,0	0,0	Actualmente se adelanta la etapa precontractual para la suscripción de un convenio con la Universidad Javeriana, dada su experiencia en asesorías e investigación sobre residuos solidos peligrosos, RESPEL.
	352	Porcentaje de avance de la implementación de la campaña	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0								
	446	Numero de personas socializadas y actualizadas	PERSONAS	440,0	0,0	0,0			440,0	0,0	0,0								
1846 - Implementación del Observatorio Ambiental para el monitoreo de los recursos y servicios ambientales del territorio municipal de Santiago de Cali.	104	Porcentaje de avance del desarrollo y operacion del sistema de informacion geografico	PORCENTAJE	10,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	100,0	0,0	0,0	0,00	77.800.000,0	0,0	0,0	77.800.000,0	0,0	0,0	Se encuentra en proceso de ajuste.
1847 - Diseño arquitectónico, paisajístico y ecológico de corredores ambientales en los ríos de Santiago de Cali.	1028	Elaboracion de estudios y diseños	PORCENTAJE	100,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	100,0	0,0	0,0	0,00	419.948.311,0	0,0	0,0	419.948.311,0	0,0	0,0	Se elaboró el análisis del sector y el documento de estudios previos, los cuales se enviaron al DAGMA el 25 de junio de 2014, mediante correo electrónico, para revisión y complementación de valor estimado de la contratación.
	946	Metros lineales de franja forestal protectora de rios con diseños arquitectonicos, paisajisticos y de conectividad ecologica elaborados	METRO LINEAL	4.130,0	0,0	0,0			4.130,0	0,0	0,0								
1848 - Recuperación paisajística y ambiental del espacio público asociado a la franja forestal protectora del río Cañaveralejo entre calle 5 a carrera 50 margen izquierda y calle 5 a carrera 53 margen derecha	128	Numero de hectareas de espacio publico efectivo recuperadas paisajistica y ambientalmente	HECTAREAS	1,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	2,5	0,0	0,0	0,00	568.366.721,0	0,0	0,0	1.688.086.289,0	0,0	0,0	Se revisa por parte del DAGMA los diseños y presupuestos. El proyecto aún no inicia su ejecución.
	414	Area de zona verde con recuperacion de la cobertura vegetal	METRO CUADRADO	497,0	0,0	0,0			2.485,0	0,0	0,0								
	485	Longitud de ciclovía construida	METRO LINEAL	400,0	0,0	0,0			1.000,0	0,0	0,0								
	755	Numero de metros cuadrados intervenidos con obras civiles para la adecuacion de zonas de espacio publico	METRO CUADRADO	1.500,0	0,0	0,0			4.500,0	0,0	0,0								
1849 - Control y manejo integrado de la hormiga arriera en las zonas verdes públicas de las 22 comunas de la ciudad de Santiago de Cali.	1076	Area de zonas verdes publicas con control efectivo de la poblacion de hormiga arriera	HECTAREAS	4,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	12,0	0,0	0,0	0,00	500.297.750,0	0,0	0,0	961.143.375,0	0,0	0,0	Se está formulando los estudios previos y especificaciones técnicas para la suscripción de cuatro (4) contratos y un (1) convenio, actividades que se están realizando en apoyo con el DAGMA.
	638	Area de zonas verdes urbanas recuperadas y con control de la hormiga arriera	HECTAREAS	5,0	0,0	0,0			15,0	0,0	0,0								
	944	Porcentaje de avance en el estudio de caracterizacion de hormigueros	PORCENTAJE	40,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0								
	945	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia educativa	PORCENTAJE	40,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0								
1850 - Establecimiento de la Estación de Transferencia y Aprovechamiento de Escombros de Santiago de Cali.	1077	Porcentaje de avance en el establecimiento de la Estacion de Transferencia y Aprovechamiento de Escombros	PORCENTAJE	15,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	20,0	0,0	0,0	0,00	6.601.900.000,0	0,0	0,0	7.080.500.000,0	0,0	0,0	Se estaban proyectando los estudios previos para contratación mediante la modalidad de convenio interadministrativo con el municipio de Cali, para poder iniciar proceso precontractual una vez el municipio adoptara el nuevo POT, sin embargo el municipio está proponiendo otro sitio, por lo tanto se está a la espera de las directrices por parte de la Dirección General pues es posible que se modifique el sitio.
	949	Area habilitada para el manejo adecuado de residuos solidos	METRO CUADRADO	21.400,0	0,0	0,0			21.400,0	0,0	0,0								
1851 - Formulación e implementación fase I del programa de gestión ambiental empresarial en Santiago de Cali.	183	Numero de empresas vinculadas a procesos de transferencia de tecnologias de produccion mas Limpia (PML)	EMPRESAS	50,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	50,0	0,0	0,0	0,00	522.400.000,0	0,0	0,0	522.400.000,0	0,0	0,0	Actualmente esta en etapa precontractual, se estan elaborando estudios previos.
	886	Empresas vinculadas a los procesos de implementación de pilotos de producción mas limpia (PML)	EMPRESAS	50,0	0,0	0,0			50,0	0,0	0,0								
	934	Numero de programas de Gestion Ambiental empresarial diseñados e implementados	PROGRAMAS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,0	0,0								
1852 - Control de aguas residuales vertidas al río Cauca por la estación de aguas lluvias de Puerto Mallarino de la ciudad de Santiago de Cali	119	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO DBOS	0,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	1.440,0	0,0	0,0	0,00	663.415.003,0	0,0	0,0	4.231.511.403,0	0,0	0,0	Se modificará la fuente de financiación a tasa retributiva.
	120	Carga de contaminacion hidrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas cofinanciados por la Corporacion	TONELADA/AÑO SST	0,0	0,0	0,0			1.200,0	0,0	0,0								
	332	Porcentaje de avance de obra	PORCENTAJE	25,0	0,0	0,0			100,0	0,0	0,0								
Programa 7 - Educación y cultura ambiental participativo e incluyente								89,0											
0110 - Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales	2157	NUMERO DE ACTORES SOCIALES RELEVANTES CARACTERIZADOS ASOCIADOS A SITUACIONES Y/O TEMATICAS AMBIENTALES PRIORIZADAS	ACTORES	10,0	3,0	30,0		100,0	42,0	43,0	100,0	2,73	54.054.540,0	34.640.240,0	64,08	120.587.558,0	72.328.264,0	59,98	Se están validando los ajustes efectuados al instrumento para la caracterización de actores sociales, se adelanta la formulación del mapa de actores sociales considerando las recomendaciones recibidas del Grupo de SIA. Se están revisando también las variables a incluir en la base de datos que se está definiendo para los actores sociales caracterizados. Se está validando la ruta metodológica para la identificación y caracterización de actores sociales asociados a las situaciones ambientales, sus intereses y ámbito donde actúan, sus competencias sobre las situaciones ambientales y el grado de influencia e

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES		
0120 - Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención	2021	LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA ASESORAR A LOS ENTES TERRITORIALES EN PLANES Y ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, DE ACUERDO A LAS SITUACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS Y A LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	DOCUMENTOS	1,0	0,4	40,0		100,0	6,0	4,4	73,33	6,82	381.727.757,0	351.782.299,0	92,16	1.147.511.324,0	992.596.725,0	86,5	Se continúa con el proceso de formación ambiental de 105 docentes directos y 730 docentes indirectos, sí como de 100 jóvenes líderes ambientales del Valle del Cauca. Se elaboraron cinco estrategias educativas sobre ruido, manejo de suelos, hábitos de consumo sostenible, adaptación al cambio climático, y conservación de suelos. Se elaboró documento educativo sobre el diagnóstico ambiental del Valle del Cauca. Se adelanta un proceso para el fortalecimiento de la Red CIDEA y Red PRAE del Valle del Cauca. Se está definiendo un instrumento para la identificación de los proyectos ambientales subuniversitarios PRAU. También se tiene identificadas posibles empresas para establecer alianzas de acompañamiento a PRAU, en el marco de la responsabilidad social de las mismas.		
	2022	DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA, PARA PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL	ESTRATEGIAS	2,0	5,0	100,0			5,0	11,0	100,0										
	2023	SEGUIMIENTO A LAS METODOLOGIAS DE EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL ELABORADAS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE, EN LAS AREAS DE JURISDICCION DE LA CORPORACION	INFORMES	4,0	3,0	75,0			12,0	9,0	75,0										
0330 - Fortalecimiento de la Educación y Cultura Ambiental Ciudadana	2026	NUMERO DE VISITANTES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL EN JURISDICCION DE LA CORPORACION.	VISITANTES	0,0	0,0	0,0		100,0	4.550,0	7.222,0	100,0	4,88	4.678.780.144,0	3.943.961.357,3	84,29	15.691.866.263,0	13.321.394.534,3	84,89	073: En el mes de Junio se ejecutaron las siguientes actividades: Se continúa la promoción para la Consolidación de un grupo de trabajo de profesores y estudiantes como Educadores ambientales del municipio de Sevilla. Se incluyen nuevas organizaciones en los procesos y se Abren nuevos espacios para el fortalecimiento y espacios de Participación. Se continúan con el fortaleciendo a los entes territoriales prestando asesorías a través de talleres, reuniones de ayo, capacitaciones entre otras para fortalecer y apoyar a las organizaciones de la Región. Desde la DGA se adelanta la asesoría y la participación en el proceso de concertación con la organización regional indígena del Valle del Cauca y autoridades del resguardo Niza. Se adelantan concertaciones con el Consejo Comunitario de Bazán Bocana con el fin de concertar el desarrollo de la Estrategia Eco turística. 079: Se avanza en la ejecución de los proyectos del FPA, mediante un seguimiento eficiente de parte de funcionarios y contratistas del equipo FPA. 067: Desde la DGA se avanza en la construcción de la estrategia educativa para el manejo integral de los residuos sólidos, se presenta el sistema de seguimiento al programa corporativo del emprendimiento ambiental actividades que buscan apoyar a las DAR a través de nuevas herramientas al fortalecimiento de la educación formal y no formal del territorio. Desde las Dar, realizan actividades de acompañamiento y fortalecimiento a la participación y a la educación de las comunidades en los diferentes eventos de carácter ambiental. Además se avanza en el acompañamiento a la educación formal, asesorando a Instituciones educativas a través de los PRAES y PROCEDA. 074: Se viene realizando el acompañamiento a las diversas organizaciones de base comunitaria de los humedales en los procesos de sensibilización, de conservación y de fortalecimiento organizacional en cuanto a la estrategia. En las Dar se continúa realizando la caracterización de los conflictos y desarrollando las estrategias implementada desde los meses anteriores. Se a contado con el apoyo y asesoría interdisciplinaria de funcionarios de la CVC de acuerdo a las problemáticas identificadas.		
	2027	NÚMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN TORNO AL MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	PERSONAS	660.000,0	1.000.000,0	100,0			2.640.000,0	4.592.426,0	100,0										
	2176	ACTORES SOCIALES CONVOCADOS QUE SE BENEFICIAN CON LOS PROGRAMAS DE EDUCACION Y CAPACITACION EN LOS CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL	ACTORES SOCIALES	500,0	62,0	12,4			4.885,0	5.790,0	100,0										
	2177	ACTORES SOCIALES ORGANIZADOS PARTICIPANDO EN LA GESTION AMBIENTAL	ACTORES SOCIALES	249,0	144,0	57,83			1.478,0	974,0	65,9										
	2178	ACTORES SOCIALES LIDERANDO PROCESOS AMBIENTALES EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE	ACTORES SOCIALES	785,0	465,0	59,24			3.325,0	2.578,0	77,53										
	2179	CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES MANEJADOS	CONFLICTOS	19,0	13,6	71,58			73,0	46,6	63,84										
	2185	ESTRATEGIA PARA EL INICIO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA CONVOCATORIA DEL FONDO PARTICIPATIVO PARA LA ACCION AMBIENTAL IMPLEMENTADA	PORCENTAJE	100,0	48,0	48,0			100,0	100,0	100,0										
	2649	NUMERO DE MUJERES VINCULADAS A ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE ACTORES SOCIALES	UNIDAD	505,0	319,0	63,17			1.845,0	1.124,0	60,92										
	2738	AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL FONDO PARTICIPATIVO PARA LA ACCION AMBIENTAL	PORCENTAJE	62,0	35,0	56,45			100,0	73,0	73,0										
1505 - Desarrollo de programas de educación ambiental en áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad	190	Numero de áreas protegidas y de interés ambiental con centros de educación ambiental adecuados y construidos	AREAS PROTEGIDAS	5,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	6,0	0,95	15,83	0,00	401.000.000,0	0,0	0,0	544.550.000,0	121.725.866,0	22,35	Se han adelantado gestiones interinstitucionales con miras a la celebración de un convenio con la Unidad Administrativa del Sistema Nacional de Parques Naturales - Oficina de Educación Ambiental-que tendrá como propósito el aunar esfuerzos que conlleven al cumplimiento de los productos relativos al desarrollo de jornadas de capacitación para funcionarios y comunidad aledaña en manejo de estrategias educativas y la elaboración de material didáctico tanto para los Centros de Educación Ambiental como para las Unidades Móviles de Educación Ambiental, en el marco del diseño de un programa corporativo de educación ambiental no formal para el Valle del Cauca incorporando el componente de protección comunitaria de las áreas protegidas. En liquidación Convenio 096 de 2013, Proyectos liquidado en su totalidad.		
	190.9	Centro de educación ambiental de la zona de amortiguación del Parque Nacional Los Farallones, El Topacio y La Teresita adecuado y construido	CENTROS	0,0	0,0	0,0			1,0	0,95	95,0										
	819	Plan de trabajo para la ejecución del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0										
	954	Herramientas de educación ambiental fortalecidas	NUMERO	8,0	0,0	0,0			8,0	0,0	0,0										
1752 - Implementación de estrategias definidas en la política nacional de educación ambiental	1013	Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias planteadas en la Política Nacional de Educación Ambiental	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	62,0	67,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	610.275.862,0	608.581.376,4	99,72	Vigencias anteriores. Los resultados planteados en el proyecto se consiguieron completamente. Con la Universidad Javeriana se llevó a cabo lo relacionado con la formulación de los planes municipales de educación ambiental y la formación de educadores ambientales y olimpiada del saber. Las metas propuestas se lograron; el diseño y aplicación de los módulos se llevó a cabo quedando un material pedagógico y metodológico significativo el cual será utilizado como material de trabajo de las DAR. Con respecto al programa de sabiduría ambiental ancestral con comunidades indígenas, a través de la ORIVAC se llevo a cabo un diplomado que permito la capacitación de líderes indígenas para que tuvieran las herramientas conceptuales y metodológicas para la implementación de dicho programa. Las acciones de campo previstas se llevaron a cabo completamente. El convenio No. 019 a través del cual se adelanto el tercer resultado se liquidó el 19 de noviembre y se desembolsó el último recurso en diciembre del año pasado		
	1014	Numero de proyectos ciudadanos de educación ambiental - PROCEDA formulados	PROYECTOS	0,0	0,0	0,0			36,0	72,0	100,0										
	767	Numero de planes municipales de educación ambiental formulados participativamente	PLANES	0,0	0,0	0,0			6,0	6,0	100,0										
	769	Numero de Entes Territoriales asesorados en planificación de la Educación Ambiental en sus municipios	ENTES TERRITORIALES	0,0	0,0	0,0			6,0	6,0	100,0										

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES	
	772	Porcentaje de avance en la implementación del Programa de Educación "Sabiduría Ambiental Ancestral Indígena"	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0									
	774	Numero de estudiantes participando de la "Olimpiada del Saber Ambiental"	ESTUDIANTES	0,0	0,0	0,0			120,0	132,0	100,0									
	775	Numero de personas de la comunidad educativa capacitadas en temáticas ambientales	PERSONAS	0,0	0,0	0,0			232,0	246,0	100,0									
	776	Numero de consejos comunitarios ubicados en la cuenca del río Cauca participando de procesos educativos	CONSEJOS COMUNITARIOS	0,0	0,0	0,0			2,0	2,0	100,0									
	777	Numero de mujeres implementando acciones de conservación de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	0,0	0,0	0,0			40,0	46,0	100,0									
	778	Numero de instituciones educativas participantes en el proyecto	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0,0	0,0	0,0			8,0	8,0	100,0									
1787 - Acuerdos recíprocos por la conservación del agua	1032	Numero de acuerdos establecidos entre actores sociales para la conservación de los recursos naturales y el ambiente	ACUERDOS	0,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	28,0	0,0	0,0	0,00	1.148.000.000,0	1.148.000.000,0	100,0	2.345.000.000,0	1.547.000.000,0	65,97	Aún no se han iniciado las actividades previstas para llevarse a cabo con recursos 2014. Con recursos de vigencias anteriores, se han agotado las siguientes actividades, en las cuencas seleccionadas: Investigación cualitativa parte baja, se aplicaron las entrevistas previstas y se realizaron los grupos focales programados, la sistematización está lista lo que nos permite definir una presegmentación de la audiencia. Igualmente, las entrevistas con actores claves se adelantó, la información está sistematizada y se cuenta con una matriz de	
	831	Numero de actores sociales caracterizados, asociados al efecto ambiental priorizado	ACTORES SOCIALES	0,0	0,0	0,0			28,0	59,0	100,0									
1791 - Ambiente y Cultura	285.1	Numero de estrategias definidas para contextualizar la Política Nacional de Educación Ambiental	ESTRATEGIAS	3,0	0,4	13,33		84,7	3,0	5,0	100,0	1,31	1.123.200.000,0	297.870.217,0	26,52	1.820.600.000,0	515.009.036,0	28,29	Los Resultados 2 y 4 se encuentran en proceso de contratación. Para el resultado 3 a través del Convenio 027 de 2013, establecido con la Universidad Javeriana, se adelanta la formación ambiental de aproximadamente 850 docentes del Valle del Cauca. Para el fortalecimiento de la RedPRAE se ha estado revisando los PRAE asesorados, como también la revisión de la normatividad sobre las competencias de las CAR en relación con los PRAE. Para el fortalecimiento de la RedCIDEA valle del Cauca, se han identificado los procesos formativos adelantados con los CIDEA municipales y la revisión de estado actual de la RedCIDEA. En el convenio 056, se está formulando un instrumento para el acompañamiento a los proyectos ambientales universitarios. Con recursos de vigencias anteriores, el resultado 2 se liquida en su totalidad.	
	400	Numero de talleres y eventos realizados	NUMERO	4,0	0,0	0,0			4,0	0,0	0,0									
	463.1	Numero de redes sociales del CIDEA departamental fortalecidas en el componente de comunicación	REDES	1,0	0,5	50,0			1,0	3,0	100,0									
	464.1	Numero de redes de PRAEs consolidadas en el departamento	REDES	1,0	0,5	50,0			1,0	3,0	100,0									
	706	Numero de proyectos de los Planes Municipales de Educación Ambiental implementados	PROYECTOS	4,0	0,0	0,0			8,0	2,0	25,0									
	775	Numero de personas de la comunidad educativa capacitadas en temáticas ambientales	PERSONAS	240,0	0,0	0,0			480,0	0,0	0,0									
	909	Numero de mujeres capacitadas como educadoras ambientales	NUMERO	40,0	0,0	0,0			80,0	0,0	0,0									
1801 - Organización social para el uso, manejo y conservación de los recursos naturales	1052	Numero de organizaciones de usuarios empoderadas por una mejor administración y distribución del recurso hídrico	ORGANIZACIONES	7,0	0,0	0,0		34,6	7,0	2,0	28,57	2,11	464.300.000,0	97.200.000,0	20,93	788.800.000,0	402.527.585,0	51,03	Las actividades de la vigencia se adelantan a través del convenio No. 002 de 2014 suscrito con ACODAL. Los planes de acción ya se presentaron a las comunidades, organizaciones de base comunitaria prestadoras del servicio de abastecimiento de agua y Direcciones Ambientales Regionales respectivas, se sugirió que dicho documento sea entregado socializado con las Administraciones Municipales correspondientes. Se han definido las acciones de conservación para dar inicio a la ejecución de las mismas. Es importante anotar que al proyecto se le adicionó recursos para llevar a cabo eventos relacionados con el avistamiento de aves como estrategia de conservación de la biodiversidad, los recursos y el resultado 3 (nuevo) será ejecutado por la DTA a través del grupo de educación ambiental y participación ciudadana. Todas las acciones previstas con recursos 2013 se llevaron a cabo a través del convenio No. 091 de 2013 suscrito con ACODAL. El acta de liquidación está en revisión de la oficina asesora de jurídica, el expediente fue enviado a través del memorando No. 0703-34897-01-2014 del 28 de mayo del presente año.	
	220.1	Numero de estrategias de sensibilización sobre manejo sostenible del ambiente realizada	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0			1,0	0,4	40,0									
	305.5	Numero de materiales diseñados para la estrategia	UNIDAD	3,0	0,0	0,0			3,0	0,0	0,0									
	366	Numero de acciones del plan de manejo implementadas	ACCIONES	0,0	0,0	0,0			39,0	13,0	33,33									
	400	Numero de talleres y eventos realizados	NUMERO	4,0	0,0	0,0			4,0	0,0	0,0									
	674	Lineamientos conceptuales y metodológicos de los recursos naturales	INFORMES	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0									
	777	Numero de mujeres implementando acciones de conservación de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	27,0	35,0	100,0			65,0	66,0	100,0									
	875	Numero de organizaciones sociales contribuyendo en la recuperación de las microcuencas abastecedoras de los acueductos municipales	ORGANIZACIONES	7,0	7,0	100,0			7,0	7,0	100,0									
1802 - Gestión Ambiental Participativa	1049	Porcentaje de avance en la implementación de acciones orientadas a mejorar la gestión ambiental municipal por parte de los entes territoriales	PORCENTAJE	60,0	0,0	0,0		40,6	100,0	19,0	19,0	0,69	361.146.098,0	18.705.653,0	5,18	645.376.098,0	275.565.894,0	42,7	Para el resultado 5: Se avanza en la depuración del listado de las empresas potenciales con quienes se pueda establecer alianzas para el apoyo a los proyectos que formulen los jóvenes que adelantan el proceso de formación. Con recursos de vigencias anteriores, proyectos liquidados.	
	1050	Numero de grupos sociales participando en iniciativas de gestión ambiental del orden local, regional y nacional	GRUPOS	1,0	0,0	0,0			3,0	1,0	33,33									
	1051	Porcentaje de avance en la implementación de acciones orientadas a mejorar la gestión ambiental municipal por parte de la sociedad civil	PORCENTAJE	50,0	0,0	0,0			100,0	20,0	20,0									

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	383	Acuerdos institucionales para la gestion ambiental en el Valle del Cauca	ACUERDOS	4,0	0,0	0,0			33,0	6,0	18,18								
	598	Numero de CLUBES DE GUARDIANES DE LA VIDA conformados por niños y juvenes de la zona, emprendiendo acciones de valoracion del entorno	PERSONAS	150,0	0,0	0,0			400,0	60,0	15,0								
	872	Numero de veedurias ciudadanas fortalecidas que hacen seguimiento a la gestion ambiental del territorio	NUMERO	5,0	0,0	0,0			8,0	3,0	37,5								
	873	Cuencas con planes de ordenacion y manejo que han consolidado consejos de cuenca	CUENCAS	1,0	0,0	0,0			4,0	0,0	0,0								
	874	Numero de estrategias de informacion y comunicacion para la formacion ambiental diseñadas y validadas	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0			3,0	0,05	1,67								
	908	Numero de mujeres formadas como lideres ambientales	NUMERO	19,0	0,0	0,0			60,0	31,0	51,67								
1803 - Etnoeducacion, cultura y participacion para comunidades indigenas	1043	Numero de areas de interes ambiental declaradas en territorio de comunidades indigenas	AREAS	0,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	5,0	2,0	40,0	0,00	165.000.000,0	0,0	0,0	365.000.000,0	108.710.344,0	29,78	Las acciones previstas para esta vigencia estan en proceso precontractual. El expediente con los estudios previos respectivos fueron enviados a la oficina asesora de jurídica para su revisión a través de los memorandos No. 0703-038255-2014-01 y 0703-038265-2014-01 de junio 17. Son dos contrataciones una prevista con ACIV RP y la otra con ORIVAC. Con recursos de vigencias anteriores, todas las actividades previstas se ejecutaron a través del convenio No. 011 de 2013 con ACIVA RP. Los planes de manejo de las áreas declaradas estan siendo revisadas por el Grupo de Biodiversidad de la DTA
	473	Numero de jornadas de trabajo de intercambio de conocimiento para la identificacion de objetos, objetivo de conservacion y otros criterios basicos (como los etnicos, gobernabilidad y cultural) para la declaratoria de areas de reservas naturales especiales en los territorios colectivos	JORNADAS	12,0	0,0	0,0			12,0	0,0	0,0								
	777	Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	7,0	0,0	0,0			22,0	22,0	100,0								
	852	Numero de comunidades indigenas adelantando acciones orientadas al rescate del saber ambiental ancestral	COMUNIDADES	0,0	0,0	0,0			5,0	2,0	40,0								
1804 - Etnoeducacion, cultura y participacion para comunidades negras	284	Numero de consejos comunitarios de territorios de comunidades negras participando en el proceso de gestion ambiental	CONSEJOS COMUNITARIOS	84,0	0,0	0,0		100,0	84,0	30,0	35,71	0,02	894.000.000,0	248.039.163,0	27,74	2.532.000.000,0	1.035.948.001,0	40,91	No se ha iniciado con el desarrollo de las actividades 2014 ya que se esta implementando las de 2013. Con recursos de vigencias anteriores, se cuenta con caracterización de actores sociales de los Consejos Comunitarios: El Tiple en Candelaria y Bazán Bocana en Buenaventura, Mayor de Anchicayá, Sabaletas, Río Dagua Pacifico Cimarrones, San Antonio del Castillo, Chagres, Robles, La Tupia. Pianguita, La Plata Bahía Malaga, Cuanca Baja del Río Calima-La Colonia, Zacarias, Yurumanguí (Venerol del Carmen), Naya-Puerto Merizalde, Mayorquin y Papayal, Raposo-El Tigre, Río Presidente-Pueblo Nuevo, Nhercha, Afrozar, San Antonio del Castillo, Paso de la bolsa, Bocas del Palo, Tarragona Alta, Cañas Abajo, Bolo Artonal y La Granja
	303	Numero de consejos comunitarios con planes de administracion y manejo de recursos naturales en territorios colectivos de comunidades negras formulados	CONSEJOS COMUNITARIOS	0,0	0,0	0,0			3,0	0,5	16,67								
	341.4	Numero de organizaciones promovidas y fortalecidas	ORGANIZACIONES	6,0	0,0	0,0			6,0	0,5	8,33								
	776	Numero de consejos comunitarios ubicados en la cuenca del rio Cauca participando de procesos educativos	CONSEJOS COMUNITARIOS	0,0	0,0	0,0			8,0	0,5	6,25								
	777	Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	60,0	0,0	0,0			110,0	30,0	27,27								
	864	Numero de consejos comunitarios adelantando acciones de recuperacion en areas de interes ambiental	CONSEJOS COMUNITARIOS	16,0	0,0	0,0			16,0	1,0	6,25								
	865	Numero de actores sociales que disminuyen la generacion de residuos solidos	ACTORES SOCIALES	19,0	0,0	0,0			19,0	0,5	2,63								
	866	Numero de organizaciones de la sociedad civil aprovechando y transformando los residuos solidos organicos e inorganicos	ORGANIZACIONES	19,0	0,0	0,0			19,0	0,0	0,0								
	867	Numero de consejos comunitarios fortalecidos	CONSEJOS COMUNITARIOS	84,0	0,0	0,0			84,0	5,0	5,95								
1805 - Sostenibilidad Ambiental y Educación	191	Numero de localidades priorizadas con estrategias educativas implementadas	LOCALIDADES	4,0	0,0	0,0		0,0	8,0	2,0	25,0	0,04	554.800.000,0	0,0	0,0	1.135.300.000,0	284.300.000,0	25,04	Los resultados de la DGA, y DTA se encuentran en proceso de Contratación. En cuanto a los Resultados 3,5,6 y 7 De la Vigencia anterior. se estan Revisando los Documentos que Contienen las Estrategias para publicar el Documento Final. Los resultados 1,2 y 3 de la DAGA, se culminaron totalmente en diciembre de 2013
	305.5	Numero de materiales diseñados para la estrategia	UNIDAD	7,0	0,0	0,0			12,0	1,0	8,33								
	325	Numero de estrategias de educacion implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0			3,0	1,0	33,33								
	325.1	Numero de estrategias de educacion implementadas	ESTRATEGIAS	1,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	674	Lineamientos conceptuales y metodologicos de los recursos naturales	INFORMES	0,0	0,0	0,0			3,0	3,0	100,0								

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	876	Numero de actores sociales participando de las acciones orientadas a la recuperacion del suelo en las zonas beneficiadas por el proyecto	ACTORES SOCIALES	12,0	0,0	0,0			32,0	0,0	0,0								
1840 - Capacitación en legislación especial y consulta previa a entidades públicas y privadas, gremios, ONG y la academia en el Valle del Cauca	1078	Numero de actores sociales capacitados en Consulta previa y normatividad especial para grupos étnicos	ACTORES	140,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	140,0	0,0	0,0	0,00	586.400.000,0	0,0	0,0	586.400.000,0	0,0	0,0	Se inició el proceso precontractual.
	321	Numero de personas que participan en el evento	PERSONAS	800,0	0,0	0,0			800,0	0,0	0,0								
	953	Numero de Casos de Consulta previas analizadas	NUMERO	10,0	0,0	0,0			10,0	0,0	0,0								
1841 - Educación y participación para la gestión ambiental con perspectiva de género.	170	Numero de grupos asociativos de mujeres, consolidados dedicados a actividades productivas sostenibles y de conservacion	GRUPOS	8,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	17,0	0,0	0,0	0,00	685.000.000,0	0,0	0,0	999.500.000,0	0,0	0,0	El proyecto se encuentra en Contratación. Se encuentran aprobados los Estudios Previos.
	341	Numero de organizaciones promovidas y fortalecidas	ORGANIZACIONES	8,0	0,0	0,0			17,0	0,0	0,0								
	777	Numero de mujeres implementando acciones de conservacion de los recursos naturales y el ambiente	NUMERO	48,0	0,0	0,0			96,0	0,0	0,0								
	908	Numero de mujeres formadas como lideres ambientales	NUMERO	596,0	0,0	0,0			596,0	0,0	0,0								
Programa 8 - Fortalecimiento de capacidades institucionales								1,0											
1567 - Actualización de la formación catastral en municipios del Valle del Cauca	197	Numero de municipios con base catastral actualizada	MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	2,0	2,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	350.000.000,0	350.000.000,0	100,0	Con recursos de vigencias anteriores, se realizó el último pago del 20% del contrato No 201 de 2012 para la actualización catastral de Jamundí está pendiente liquidar contrato.
	801	Numero de Municipios que han recibido apoyo de la Corporación para Actualizar la formación catastral.	MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0			2,0	2,0	100,0								
	802	Numero de Municipios que cuentan con la concertación de la participación definitiva en la actualización catastral	MUNICIPIOS	0,0	0,0	0,0			2,0	2,0	100,0								
1753 - Actualización tecnológica de la infraestructura de software de los aplicativos que soportan la gestión administrativa	1022	Porcentaje de actualización de la plataforma de aplicaciones corporativa	PORCENTAJE	30,0	20,0	66,67		100,0	100,0	87,0	87,0	8,73	2.955.152.820,0	1.425.370.000,0	48,23	5.833.388.322,0	3.251.922.322,0	55,75	Se estan ejecutando las actividades de proyecto tal y como se han establecido en los cronogramas de cada una de ellas. Se adicionaron las actividades de adquisición de nuevos servidores y la implementación de una herramienta de gestion de activos.
	388	Porcentaje de avance en la implementación de aplicativos	PORCENTAJE	60,0	20,0	33,33			200,0	20,0	10,0								
	803.1	Documento de requerimientos técnicos y funcionales para la plataforma de base de datos y de aplicaciones	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	803.4	Documento de requerimientos técnicos y funcionales de la base tecnológica de ofimática	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	803.5	Documento de requerimientos técnicos y funcionales y mapa de arquitectura de la solución de infraestructura de hardware para el datacenter corporativo	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	804	Porcentaje de implantación de la plataforma de base de datos y plataforma de aplicaciones (capa media)	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0								
	804.1	Porcentaje de implantación de la plataforma de base de datos y plataforma de aplicaciones (capa media)	PORCENTAJE	100,0	10,0	10,0			100,0	10,0	10,0								
	815	Porcentaje de implantación de las aplicaciones de ofimática adquiridas	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0								
	816	Porcentaje de implantación de la plataforma de hardware adquirida	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	100,0	100,0								
	816.1	Porcentaje de implantación de la plataforma de hardware adquirida	PORCENTAJE	100,0	10,0	10,0			100,0	10,0	10,0								
	822	Equipos de computo adquiridos con licenciamiento	UNIDAD	0,0	0,0	0,0			60,0	60,0	100,0								
	880	Porcentaje de implantación de aplicativos	PORCENTAJE	58,444	18,111	30,99			100,0	53,972	53,97								
1754 - Adecuación de la distribución de cargos de la planta de personal a las necesidades misionales de la corporación y las exigencias normativas	1020	Estructura organizacional adecuada a las necesidades misionales de la Corporación y la normatividad	NUMERO	0,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	1,0	1,0	100,0	0,00	33.384.781,0	0,0	0,0	459.482.781,0	426.098.000,0	92,73	En el mes de junio se formalizo la tercera adición al contrato CVC- No.0354 de 2012, consistente en incrementar su valor en la suma de \$33'384.781, con el fin de desarrollar la actualización de los manuales específicos de funciones y competencias laborales. -Se realizaron entrevistas para análisis y revisión de los manuales de funciones correspondientes a funcionarios de la Dirección administrativa, Dirección General, Secretaría General, Oficina Asesora de Jurídica. -Se realizó el levantamiento de cargas de trabajo para los procedimientos de contratación. -Se trabajó en el ajuste de procedimientos del área de licencias ambientales y de la Dirección de Gestión Ambiental. -Se realizó presentación del Modelo de Gestión en el Territorio por parte de la Universidad ICESI a la Directora de Planeación, Director de Gestión Ambiental y los coordinadores y asesores de la Dirección Técnica Ambiental incluido su Director de área.
	794	Estructura organizacional actual analizada	DOCUMENTOS	0,1	0,05	50,0			1,0	0,85	85,0								
	795	Estructura organizacional con funciones ajustadas para cada area	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	796	Estructura organizacional con la distribución de cargos de la planta de personal ajustada	DOCUMENTOS	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
	797	Manuales específicos de funciones y competencias laborales ajustados a las necesidades de cada area.	MANUALES	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								

PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO DEL PLAN DE ACCION	No.	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA	PORCENT AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	PORCENT DE AVANCE PROC DE LA GESTION (logro)	META FISICA PLAN ACCION	ACUMULADO META FISICA	PORCENT DE AVANCE META FISICA	PONDERACION DE PROG Y PROY	META FINANCIERA ANUAL	AVANCE META FINANCIERA	PORCENTAJE AVANCE META FINANCIERA	META FINANCIERA PLAN DE ACCION	ACUMULADO META FINANCIERA	PORCENTAJE META FINANCIERA	OBSERVACIONES
	819	Plan de trabajo para la ejecución del proyecto definido	PLANES DE TRABAJO	0,0	0,0	0,0			1,0	1,0	100,0								
1755 - Diseño de un sistema de evaluación del desempeño basado en competencias	1021	Sistema propio de evaluación del desempeño laboral basado en competencias, diseñado y probado	SISTEMAS	0,0	0,0	0,0	No fue programada inversión para la vigencia	N/A	1,0	1,0	100,0	N/A	0,0	0,0	0,0	150.000.000,0	150.000.000,0	100,0	Con recursos de vigencias anteriores. El contratista entregó el diseño del sistema propio de evaluación del desempeño laboral. Se envió en el mes de mayo, la propuesta del nuevo sistema a la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, para su revisión. En el mes junio se finalizó con las jornadas de sensibilización y capacitación a todos los funcionarios de la corporación incluido todas las DAR, sobre el sistema propio de evaluación de desempeño laboral por competencias.
	798	Porcentaje de avance en el diseño del sistema propio de evaluación del desempeño laboral basado en competencias	PORCENTAJE	0,0	0,0	0,0			100,0	50,0	50,0								
	799	Numero de funcionarios asistentes a las jornadas de sensibilización	NUMERO	0,0	0,0	0,0			626,0	626,0	100,0								
	800	Numero de funcionarios capacitados	NUMERO	0,0	0,0	0,0			626,0	626,0	100,0								
1796 - Mejoramiento del recaudo de Sobretasa Ambiental	1041	Municipios apoyados por la Corporación para el mejoramiento del recaudo de sobretasa ambiental	MUNICIPIOS	3,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	12,0	6,0	50,0	0,00	553.000.000,0	0,0	0,0	1.456.000.000,0	558.000.000,0	38,32	**En la vigencia 2014, no se han adelantado contrataciones con el IGAC y los Municipios, en virtud a que nos encontramos en ley de garantías y estos contratos son interadministrativos. ** El Municipio de Ulloa, solicitó mediante oficio No. 1295 del 6 de mayo de 2014 incrementar el aporte de la CVC para la cofinanciación de la Actualización Catastral del Municipio, en respuesta con el oficio No. 0450-30691-03-2014 del 19 de junio de 2014, la Corporación le informa que se presentará propuesta al Consejo Directivo para incrementar el
	801	Numero de Municipios que han recibido apoyo de la Corporación para Actualizar la formación catastral.	MUNICIPIOS	3,0	0,0	0,0			11,0	6,0	54,55								
1842 - Modernización de la Gestión Documental en la CVC.	199	Porcentaje de avance en la sistematización de archivos que forman parte de la memoria técnica de la Corporación	PORCENTAJE	60,0	0,0	0,0	No fue programada meta para el primer semestre	0,0	100,0	0,0	0,0	0,00	1.450.055.000,0	0,0	0,0	1.450.055.000,0	0,0	0,0	El proyecto esta iniciando su fase precontractual, esta en estudios previos.
	253	Numero de metros cuadrados de sedes locativas adecuadas	METRO CUADRADO	442,0	0,0	0,0			562,0	0,0	0,0								
	475	Numero de archivos sistematizados que forman parte de la memoria técnica de la Corporación	ARCHIVOS	4,0	0,0	0,0			8,0	0,0	0,0								
	632	Numero de sedes adecuadas y remodeladas	UNIDAD	6,0	0,0	0,0			8,0	0,0	0,0								
	951	Numero de tablas de retención documental actualizadas	NUMERO	10,0	0,0	0,0			20,0	0,0	0,0								
	952	Numero de Tablas de Valoración Documental elaboradas	NUMERO	3,0	0,0	0,0			8,0	0,0	0,0								

84,1